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RESUM
En els 200 anys compresos entre 1761, data del Pla radial de carreteres d’Espanya, i la segona 
meitat del segle XX es produeix la modernització del sistema de comunicacions terrestres de 
Catalunya. Es tracta d’un arc temporal prou llarg en el qual les noves infraestructures de trans-
port evolucionen d’acord amb un model caracteritzat per una planiﬁcació intensiva de la xarxa 
de carreteres i uns ritmes irregulars de construcció de vies amb una tendència al retard endè-
mic en relació als plans d’origen. El contrast entre aquests dos elements principals va condicio-
nar la consecució de la xarxa viària moderna i va establir també unes relacions especíﬁques de 
concurrència entre els diversos mitjans de transport i la mobilitat que d’aquests es deriva. En 
l’àmbit català, el reconeixement del model descrit s’adequa perfectament a l’evolució seguida 
a la regió de Barcelona, i coincideix en gran part amb la divisió administrativa de la província 
com a marc d’actuació i gestió de la xarxa de carreteres des del segon terç del segle XIX.
Les fonts històriques consultades han permès corroborar que la formació de la xarxa viària 
obeeix a uns cicles distingits pels arguments i criteris que justiﬁquen l’obertura de vies noves. 
En un primer moment, la planiﬁcació és assimilable a una radiograﬁa de l’activitat econòmica 
del territori que té en compte l’estructura de la circulació comercial llargament consolidada; 
sorgeix, així, la xarxa bàsica a escala catalana com a expressió de la primera industrialització, 
sancionada en el Pla estatal de 1860. La potència dels nous eixos deﬁnits pel saber tècnic 
de l’enginyeria de camins esdevenen els canals d’una nova comunicació que es completa 
amb un segon moment de planiﬁcació provincial, més madura i protagonitzada per la xarxa 
de carreteres secundàries del darrer terç del segle XIX. La identiﬁcació de la interacció entre 
carreteres i territori porta a reﬂexionar sobre el paper fonamental de les vies en l’assoliment 
d’un equilibri territorial que es converteix, en un tercer cicle que té lloc durant les primeres 
dècades del segle XX, en una veritable acció de govern destinada a estendre la civilització 
per tota la geograﬁa catalana. Són els camins veïnals com a equipaments del territori que 
superen amb escreix la magnitud de la planiﬁcació i també dels ritmes constructius anteriors. 
Avui, formen part de la xarxa de carreteres locals de Barcelona i els considerem components 
essencials del seu patrimoni territorial.
Finament, l’arribada de l’automòbil suposa l’entrada de nous paràmetres que es concreten es-
pecialment en una visió que incorpora noves escales territorials i supera l’articulació basada 
en la concurrència i la intermodalitat que s’havia establert entre els carruatges i el ferrocarril. 
L’hegemonia del nou mitjà de transport s’imposa a partir de 1960, moment que s’instaura un 
cicle dual de planiﬁcació basat en l’acabament de la xarxa viària local i el començament de 
les vies d’alta capacitat que estructuren la Regió Metropolitana de Barcelona.

ABSTRACT  
The 200 years between 1761 (Radial Road Plan, Spain), and the second half of the 20th 
century witnessed the modernization of terrestrial communication system in Catalonia. It 
constitutes a long enough period of time in which the new transportation infrastructures 
evolve in accordance with a model characterized by an intensive road network planning and 
some irregular road construction rhythms, with a certain endemic delay in relation to the 
original plans. The contrast between these two main elements conditioned the achievement 
of a modern road network and established some speciﬁc relations of coexistence between 
the diverse transport modalities and their derived mobility. In Catalonia, the described 
model perfectly matches the evolution of Barcelona region, and coincides largely with the 
administrative division of the province as an area of performance and management for 
the road network since the second third of the 19th century.
The historical sources consulted corroborate that the road-network evolution follows a cycle 
based on the arguments and criteria that justify the new road construction. Firstly, planning 
becomes a territory X-ray of economic activity that takes into account the consolidated 
commercial mobility. It led to the Catalan-scaled basic network as a ﬁrst industrialization 
expression, sanctioned in the state Plan of 1860. Civil engineering body of knowledge left 
those strong new axes behind, leading to a new communication system to be completed, 
in the late 19th century, by provincial planning, focusing on the secondary road network. 
The identiﬁcation of road-territory interaction leads to consider the fundamental role of 
the road network in achieving a territorial balance that results in a third cycle during the 
early 20th century, as a true governmental action aimed to civilize the Catalan geography. 
These are the “veïnal” paths that widely exceed those formulated in plans as well as the 
previous construction rhythms. At present, they form part of Barcelona’s local network and 
are considered as essential elements of its landscape heritage.
Finally, the arrival of the car-based mobility on the scene resulted in a vision that incorporates 
new territorial scales and overcomes the railway-carriage intermodal reality. Car hegemony, 
starting out from 1960s onwards, initiates a process of local road network completion and the 
appearance of a highway network for the Metropolitan Region of Barcelona.
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JUSTIFICACIÓ  
CONCEPTUAL  
DE LA TESI
1 /1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
INTRODUCCIÓ I AGRAÏMENTS
L’estudi de la xarxa viària catalana forma part del meu treball de recerca des de l’any 1998 i 
integra un bloc de continguts de l’assignatura que imparteixo des de 1996 a l’Escola d’Engi-
nyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol “Història 
de les Obres Públiques”. Alhora, està integrada en el Grup de Recerca EXIT del Departament 
d’Infraestructura del Transport i Territori dins la línia de valoració de les infraestructures viàri-
es i de l’enginyeria civil en general en termes de patrimoni històric i cultural. 
La intenció inicial de l’estudi que ara es recull en aquesta tesi va ser continuar la línia inaugu-
rada pel Dr. Jaume Font i Garolera en la seva tesi sobre la formació de les xarxes de transport 
a Catalunya (1761-1935), que presentà el 1991 a la Universitat de Barcelona amb el títol 
Infraestructures viàries i organització del territori: contribució al coneixement del procés de 
formació de la xarxa viària de Catalunya, publicada el 1999. Com s’analitza en l’apartat sobre 
l’estat de la qüestió, l’estudi obrí un marc d’investigació molt ric que he acotat dins una esca-
la territorial que coincideix amb la divisió administrativa corresponent a la província de 
Barcelona. Entre altres aspectes que anirem desenvolupant al llarg del treball, això ha possi-
bilitat aproximar-nos al recorregut històric de la inﬂuència que exerceix la ciutat de Barcelona 
en l’estructura de la xarxa catalana. Per aquesta raó, s’ha pres una opció decisiva per una 
metodologia de base històrica a partir de la recerca de les fonts documentals originals, és a 
dir, expedients administratius i tècnics, documentació de caràcter oﬁcial i cartograﬁa, però 
també els projectes de les carreteres que es van obrir des de ﬁnals del segle XVIII i al llarg de 
tot el XIX, així com material fotogràﬁc antic. Com explicarem en un apartat posterior, l’arxiu 
històric de referència per a la consecució de la recerca ha estat el de la Diputació de Barcelona, 
darrerament designat per la institució com Arxiu General de la Diputació de Barcelona.
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En el desenvolupament del procés de treball ha tingut una importància cabdal l’encàrrec rebut 
l’any 1999 de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, amb 
l’objecte de conèixer la trajectòria històrica del seu Servei de carreteres, constituït com a depar-
tament tècnic responsable de les carreteres provincials des de l’any 1860. La consciència de ser 
la institució més antiga en l’execució de la xarxa viària del seu territori, que ha mantingut invari-
able al llarg de més de 150 anys, va propiciar que la investigació originalment plantejada ﬁns al 
límit temporal de les primeres dècades del segle XX, coincident amb l’etapa de la Mancomunitat 
de Catalunya, s’ampliés per arribar a cobrir tot el segle passat i, ﬁnalment, s’actualitzés als pri-
mers anys del nostre segle. El resultat d’això va ser la publicació del llibre Història de les carrete-
res del territori de Barcelona (2007), una narració històrica de la formació de les xarxes bàsica i 
secundària de la província de Barcelona, amb atenció preferent a desenvolupada per la corpora-
ció provincial en la planiﬁcació i construcció de la xarxa de carreteres provincials i de camins 
veïnals. El fet que el volum abasti ﬁns als primers anys del segle XXI1 parteix de la voluntat de fer 
entenedores les diverses fases d’un procés continuat de dotació d’infraestructures de transport 
les quals, si bé es pensen sobretot per al territori de la província, tenen unes repercussions evi-
dents per al conjunt de la geograﬁa catalana. A tall d’exemple, hi ha un seguit d’aspectes que 
prenen una signiﬁcació rellevant en l’articulació de la xarxa viària catalana com, per exemple, que 
la tasca de la corporació provincial s’inicia bastant abans de 1860, moment, com hem dit, de la 
creació del seu Servei de carreteres, tot recollint una inèrcia anterior de planiﬁcació viària que 
desborda els límits provincials; la seva aproximació respecte la xarxa secundària esdevé modèli-
ca i s’aplica al conjunt de Catalunya amb una dedicació especial durant l’etapa mancomunada de 
les diputacions i, en una etapa ulterior, té un paper rellevant en la gestació de les infraestructures 
d’escala metropolitana quan, en paral·lel als límits marcats per la gestió provincial, emergeix un 
territori que mereix una planiﬁcació viària d’un nivell de densitat i qualitat ﬁns aleshores mai vist. 
La publicació en qüestió es va centrar principalment en la planiﬁcació viària i en les etapes de la 
construcció efectiva de les carreteres en el territori provincial. La necessitat de fer comprensible 
la informació proporcionada per les fonts originals va derivar en l’elaboració cartogràﬁca de les 
diferents planiﬁcacions previstes així com els ritmes de la construcció que visualitzen l’estat de la 
xarxa en determinats moments temporals. Aquest conjunt de continguts, la seva estructura inter-
pretativa i els materials aportats com a fruit de la recerca efectuada a l’Arxiu provincial, els he 
considerat els fonaments d’un procés d’investigació i reﬂexió que ha donat com a resultat la rea-
lització d’aquesta tesi. Com es demostrarà a continuació, a hores d’ara la recerca ha derivat en 
1. Per a la documentació referida a la segona meitat del segle XX vaig comptar amb la col·laboració de l’historiador Lluís Bou, qui es va 
encarregar de l’elaboració cartogràﬁca a l’escala provincial de les dades de planiﬁcació i d’estat de la construcció.
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l’aportació de noves dades i variables que han permès avançar sobre l’objecte d’estudi d’una 
manera més completa i extreure, així, el seguit de conclusions que es presenten. 
El títol de la tesi és, en aquest sentit, eloqüent d’aquest enfocament expandit respecte de la 
primera fase esmentada i fa referència als tres components que són imprescindibles en l’apro-
ximació a tota infraestructura de comunicació moderna: planiﬁcar, construir i caracteritzar-ne 
la mobilitat, tant en el sentit de ser un factor condicionant de les xarxes com de la seva gestió 
posterior un cop han entrat en servei. L’interessant és veure com a cada context històric 
aquests tres factors s’articulen i arriben a conﬁgurar un dels sistemes territorials de major 
transcendència en la transformació del nostre entorn: les xarxes viàries terrestres.
En la progressió traçada, no vull deixar de citar la inﬂuència decisiva que ha tingut la relació 
establerta amb l’actual Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de 
Barcelona i que s’ha mantingut durant un període de més de deu anys. La importància ator-
gada per la Gerència a la seva memòria històrica forma part d’una mirada sobre les carreteres 
que, a més de ser un factor d’identitat, li atorga un lloc en la renovació de les pautes vigents 
en enginyeria viària adreçades a la creació d’un model d’actuació especíﬁc per a la xarxa de 
carreteres locals. El treball continuat amb el departament titular i, sobretot, les llargues con-
verses amb el seu responsable, Vicenç Izquierdo, m’han estat reveladores per valorar la xarxa 
més capil·lar, superant la consideració de xarxa subsidiària d’aquella que qualiﬁquem de bàsi-
ca, per acabar reconeixent la seva especiﬁcitat consistent en el seu alt grau d’integració en el 
territori. I aquesta integració es deu al fet que, des dels seus orígens, és una xarxa que podem 
qualiﬁcar de multifuncional (Izquierdo, Navas dir, 2012, en premsa) formada per unes vies que 
no només actuen d’eixos de comunicació sinó que estan implicats directament amb les for-
mes d’ocupació del territori així com amb les activitats que s’hi porten a terme. La dimensió 
històrica és aquí, dèiem abans, identitat però, alhora, ofereix una aproximació més rica i com-
plexa de l’estructura territorial i patrimonial de la província de Barcelona. 
No volia deixar de reconèixer aquesta pertinença intel·lectual al Servei provincial perquè, si bé 
a un altre nivell del que aporten les fonts bibliogràﬁques de referència, també és responsable 
de l’enfocament que caracteritza l’estudi d’aquesta tesi. Finalment voldria acabar amb uns 
quants agraïments i, si se’m permet, un reconeixement de crèdits. A més de les persones ci-
tades, agraeixo la col·laboració de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona que durant uns 
quants anys i mitjançant projectes diversos –publicacions, exposicions, congressos- han aju-
dat a la localització de la documentació referida a les carreteres de la seva institució. Un altre 
agraïment sentit va pels companys del Departament d’Infraestructura del Transport i Territori 
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de la UPC, on imparteixo classes fa uns quants anys, i més concretament, la Secció d’Urba-
nisme, en la seva tasca d’estudi de la ciutat i el territori entesos des del seu suport infraestruc-
tural i dins el marc més general que permet l’urbanisme de les xarxes. La seva visió és de 
resolució efectiva, tècnica, però alhora es treballa en la comprensió de les realitats urbanes i 
territorials des de perspectives cada cop més transversals. Destaco, en aquest sentit, a en 
Francesc Magrinyà, enginyer de camins, amb qui he col·laborat en tantes ocasions i ha exercit 
un mestratge decisiu sobre la conﬁguració d’aquesta tesi
Finalment, uns quants reconeixements de crèdits. Per una banda, a en Ciro Llueca, biblioteca-
ri, per la revisió bibliogràﬁca de la tesi, i a la Lali Almonacid, dissenyadora gràﬁca, que ha fet 
possible donar forma i disseny al conjunt de text, quadres i gràﬁcs, cartograﬁa i imatges per 
tal de poder ser llegit. Per una altra, als amics com l’Anna Llopis, llicenciada en Història de 
l’Art, que m’ha ajudat en algunes imatges. I també a l’Albert Ferré, llicenciat en Filologia cata-
lana, per la correcció ortogràﬁca i d’estil.
1 /2 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LA XARXA VIÀRIA DES DE LA PERSPECTIVA HISTÒRICA
Un estudi de caràcter històric sobre el transport i les infraestructures de comunicació no pot 
deixar de banda que avui les xarxes viàries, com a elements essencials del territori, concen-
tren al seu voltant un grau de polèmica important que les situa sovint en el centre del debat 
social i polític. En metodologia històrica, la reconstrucció del context passat ha de saber dis-
tingir la visió que s’hi projecta des del present per tal de poder entendre millor la complexitat 
del món actual. En el cas de l’aproximació al procés de formació d’un component físic de 
l’estructura territorial tan principal com són les infraestructures viàries, el factor de continuïtat 
temporal implícit fa imprescindible el recurs al coneixement històric. Aquest, però, no s’ha 
d’entendre només en termes de simple adquisició d’informació, d’introducció al tema com 
sovint és tractada la història, sinó com a agent actiu integrant d’un nou pensament que ser-
veixi per replantejar i enriquir posicions llargament instaurades sobre la relació entre territori 
i infraestructures de transport.
Els autors que han tractat les polítiques de transport practicades durant les darreres dècades 
coincideixen a aﬁrmar que Catalunya i també Espanya posseeixen unes infraestructures ma-
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dures comparables a les d’altres països occidentals, però que la important inversió pública 
portada a terme, sobretot en els darrers anys, ha prioritzat en excés el desenvolupament de 
les grans xarxes en detriment d’una reforma eﬁcaç i necessària de la gestió i de l’aposta per 
la connexió intermodal a diferents escales de transport (Albalate, Bel, 2008). Aquesta política, 
considerada inadequada i portada a terme per part d’un estat que havia d’haver estat atent a 
nous models de gestió en infraestructures, ha creat una forta controvèrsia ﬁns al punt que és 
vista a hores d’ara, en la conjuntura de crisi econòmica, com una mala pràctica d’efectes ne-
gatius més que evidents en diferents àmbits. La hipoteca de futur que suposa bona part de la 
xarxa del tren d’alta velocitat i la proliferació dels equipaments aeroportuaris s’afegeix al mo-
del espanyol mai revisat que sanciona que la mobilitat de persones i mercaderies es basa en 
la carretera. Tot i que des del punt de vista teòric hi ha un cert acord genèric per començar a 
capgirar el fort increment sostingut de la mobilitat privada així com la seva naturalesa disper-
sa, resultat directe de l’extensió pel territori de la urbanització i les activitats de tota índole, les 
actuacions que s’han anat realitzant sobre les infraestructures viàries han motivat valoracions 
contraposades i crítiques enceses. 
En aquest sentit, els territoris afectats per l’obertura de noves vies han estat molt sensibles 
especialment per les repercussions en termes d’impacte ambiental. Per exemple, i en el cas 
català, enfront de l’oportunitat per aconseguir una xarxa bàsica estructurant que articulés el 
país i acabés amb les mancances que encara presenta el disseny de l’alta capacitat, han sorgit 
visions que denuncien la mala planiﬁcació causant de la duplicitat de vies pel seus efectes 
d’impacte mediambiental i de consum del territori. A la vegada, han qüestionat la necessitat 
d’alguna d’aquestes vies pel sol fet de la seva pertinença a un disseny geomètric de xarxa 
principal adreçat a equilibrar el país en la dotació de comunicacions viàries. A més, el context 
de crisi ha posat sobre la taula dos factors ﬁns ara menystinguts: el dubte raonable de la cre-
ença que la presència d’infraestructures comporta sempre riquesa econòmica i la càrrega 
posterior que suposa el cost del seu manteniment.
L’abundant obertura de vies ha estat més acusada en certs eixos o corredors de concentració 
territorial en detriment d’altres zones, però el que sembla més que evident és que la predilec-
ció per la xarxa de carreteres davant la xarxa ferroviària, pensada unilateralment des del trans-
port privat, ha impedit una mobilitat més ﬂexible i diversa basada en la intermodalitat i en la 
implementació de xarxes eﬁcients de transport públic per carretera. I això malgrat el discurs 
oﬁcial dels plans generals d’infraestructures i de serveis de mobilitat a Catalunya, en els quals 
la previsió de noves línies ferroviàries i altres línies de transport públic no s’ha correspost amb 
la inversió realitzada que ha prioritzat, un cop més, la xarxa viària. Aquesta constatació, al seu 
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torn, obre un nou marc de reﬂexió pel que fa a les carreteres: l’optimització d’unes comunica-
cions que parteixen de la llarga distància, a nivell interregional i ﬁns i tot internacional, ha fet 
oblidar sovint l’organització de les xarxes i la gestió del transport als nivells de proximitat que 
demana l’escala més local, metropolitana i comarcal. Des del Pla de carreteres de Catalunya 
de 1984, revistat el 1995, es fa palès el desinterès pel conjunt de les carreteres locals, gestio-
nat històricament des dels organismes provincials, carreteres provincials i camins veïnals que 
havien de passar a formar part de les transferències autonòmiques. En total, uns 4.300 km 
segons dades de 2010, que conﬁguren la xarxa secundària de carreteres, una mica més del 
30% de la xarxa viària catalana2. Diem desinterès perquè mai no va rebre un tractament es-
pecíﬁc i cohesionat amb la resta del sistema de transports català, motiu pel qual no se li ha 
reconegut el seu paper principal en l’estructura d’accessibilitat al territori. La tesi que ara es 
presenta pretén compensar aquest oblit tot reivindicant l’aportació de la xarxa local dins la 
gestació de les comunicacions de la província de Barcelona amb una menció ﬁnal als models 
d’actuació actuals especíﬁcament elaborats per a aquest tipus de xarxa.
Amb aquesta perspectiva i reprenent el tema inicial, una aproximació històrica a la xarxa vià-
ria catalana ha de pretendre incorporar al debat d’avui un coneixement més ric i ampli que 
incorpori elements nous per abordar la complexitat del fenomen de les comunicacions terres-
tres. Partim de la base que el territori és una construcció històrica, un artiﬁci que no és altra 
cosa que el sumatori de les actuacions que les diferents societats han portat a terme al llarg 
del temps; el territori, com la ciutat, és història, té existència més que essència i, per aquesta 
raó, es mou entre la contingència i la indeterminació (Terán, 2009, 15-71); és dinàmic perquè 
va lligat a realitats culturals concretes però amb processos d’adaptació als nous condicionants 
que van apareixent. I les vies de comunicació són elements genealògics dels territoris, en són 
part integrant.
Hi ha una qüestió bàsica a tenir en compte: el conjunt de vies obertes en un territori són molt 
sovint el producte d’un procés dilatat en el temps, un procés dinàmic i ﬂexible però que, alho-
ra, té una inèrcia temporal important que les fa resistents a les transformacions ràpides, de 
tal manera que poden obeir a una construcció en l’espai en correspondència a realitats pas-
sades que, en molts casos, han quedat superades en els seus objectius inicials. La infraestruc-
tura de suport a les comunicacions gaudeix de la categoria dels elements del territori que són 
estàtics en bona mesura, difícilment alterables i actualitzables, cosa que requereix un esforç 
2. Dades incloses al Pla General d’Infraestructures i serveis de la mobilitat a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 2010.
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gens menyspreable. Ara bé, dins el camp de les infraestructures lineals, les carreteres han 
demostrat ser més fàcilment modiﬁcables que l’estesa ferroviària ja que s’han hagut d’anar 
adaptant a un seguit de canvis de projecció més gran, bàsicament, als mitjans de transport i 
a l’augment de la mobilitat. A més, la seva cohesió amb el territori, la seva possibilitat de pe-
netració per oferir una accessibilitat a diferents escales ha provocat la transformació tècnica 
d’algunes vies, de tal manera que han mantingut el seu corredor de pas però amb unes pres-
tacions i capacitat de servei totalment renovades respecte de la seva conﬁguració inicial.
Al contrari, els ﬂuxos de la circulació que utilitzen les infraestructures són, com han demostrat 
a bastament, un element d’evolució ràpida i, a vegades, imprevisible. L’acceleració del temps 
aconseguida en les darreres dècades del segle XX a l’hora de travessar un territori és una 
responsabilitat compartida entre els modes de transport i la modernització de les infraestruc-
tures, així com ho és l’increment exponencial de la mobilitat. Però malgrat la interrelació evi-
dent que existeix en el binomi infraestructures i mobilitat, la seva naturalesa ben diversa i, 
sobretot, l’evolució històrica seguida permet fer una aproximació respecte de les primeres que 
no s’exhaureixi simplement en l’anàlisi dels ﬂuxos de la circulació. En el cas que ens ocupa, 
ens interessa, juntament amb la dimensió temporal, la dimensió territorial. 
Intentar analitzar una infraestructura viària vinculada a una matriu geogràﬁca determinada, a 
un univers del transport on hi ha els mitjans però que obeeix a estructures socioeconòmiques 
i culturals en constant evolució, suposa endinsar-se en una complexitat d’aspectes que es 
tradueixen, en síntesi, en dues accions: la presa de decisions a nivell polític i estratègic feta 
pels diversos agents implicats, i la seva translació a nivell tècnic, físic i geomètric que tindrà 
la seva incidència en l’articulació territorial. En deﬁnitiva, planiﬁcar, projectar i construir. En la 
perspectiva històrica, la primera acció, l’acte de planiﬁcar, ha generat bona part de la majoria 
dels arguments i criteris de la xarxa viària que encara són vigents. De fet, els de més trans-
cendència van ser gestats abans de la mecanització plena dels transports per carretera. En 
canvi, algunes de les argumentacions inicials de més pes en els plans sectorials de carreteres 
–i dels que també afecten a altres tipus d’obres públiques- han quedat relegades a un pla molt 
secundari, com és la qüestió militar. D’altres continuen marcant tendències en la planiﬁcació 
com és el cas de l’equilibri territorial, encara que hagi esdevingut en aquest moment un crite-
ri de forta controvèrsia, més quan ha quedat associat a la dotació d’infraestructures d’alta 
capacitat que requereixen grans inversions. El transfons ideològic rere els criteris de la plani-
ﬁcació viària pot arribar a tenir un sentit canviant en situacions i contextos diversos, per això 
és necessària la seva anàlisi històrica per entendre’n l’evolució i les implicacions que va adqui-
rint amb el temps i, al ﬁnal, com es vehicula d’acord amb els interessos del present. 
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Precisament, un altre argument que continua tenint ple rendiment en el càlcul de les xarxes 
viàries és la incidència del fenomen de la mobilitat. Que cada mode de transport genera la 
seva infraestructura associada és una qüestió que ha estat força tractada des d’una lectura 
històrica, així com la incidència de l’ús dels vehicles de rodes en l’articulació d’un cos de saber 
tècnic que dóna pas a les primeres carreteres. Perquè tan decisiva va ser la diversiﬁcació de 
carros i carruatges de tot tipus com la relació establerta entre el desenvolupament econòmic 
i l’optimització dels transports a partir del segle XVIII. I això sense oblidar l’increment dels 
ﬂuxos de la circulació i la incorporació de noves funcions del transport representada per la 
ﬁgura dels viatgers que per motius diversos recorrien les vies de construcció recent. Les car-
reteres del segle XIX, les que avui qualiﬁquem de convencionals, van servir d’infraestructura 
de suport als mitjans de la seva època i, per aquesta raó, van desenvolupar una racionalització 
tècnica i constructiva que han transformat l’estructura dels territoris que travessen, de tal 
manera que formen part indissoluble de la seva identitat actual. 
A partir de l’arribada de l’automòbil hem de parlar d’una nova mobilitat o, com s’ha dit, d’un 
canvi de paradigma. En el nostre estudi hem centrat l’atenció en el sorgiment, en paral·lel a 
l’automòbil, d’una visió renovada de les xarxes viàries, visió que si bé en una primera etapa no 
canvia els criteris bàsics de planiﬁcació, fa aparèixer els instruments que han servit per di-
mensionar les infraestructures ﬁns als nostres dies. L’aproximació de perﬁl tècnic s’imposa i 
l’hegemonia concedida als ﬂuxos circulatoris es tradueix en el sorgiment de l’enginyeria del 
trànsit que, entre altres aspectes, generarà unes eines d’anàlisi cartogràﬁca preparades per a 
una interpretació del territori que cada cop tindrà menys relació amb la matriu geogràﬁca i 
més amb una realitat territorial condicionada pels ﬂuxos de la circulació.
Emergència, doncs, de la mobilitat, que inaugura unes noves pautes i models en l’ocupació 
i gestió del territori i, alhora, emergència de l’enginyeria en el territori. Segurament, no hi ha 
cap altra infraestructura que sigui tan universal com les carreteres en la seva accepció més 
àmplia. D’això se’n van adonar tant enginyers com agents implicats en el transport ja a les 
primeres dècades del segle XIX. Amb el temps, la condició principal d’anar formant una 
xarxa connectada sense discontinuïtats i amb l’acompliment d’uns requeriments tècnics 
homogenis s’imposa i passa per damunt d’altres sistemes de comunicació que als orígens 
de la revolució dels transports es veien hegemònics, com els canals de navegació. Sorgeix, 
per bé que a vegades, molt lentament, una nova jerarquia territorial, on les carreteres esde-
venen eixos que consoliden itineraris ﬁxos que no poden veure’s alterats per altres funcions 
i explotacions de tipus territorial. Compartiran, però, espai i cruïlles amb la xarxa ferroviària, 
perquè el ferrocarril va representar al seu temps i, per contrast amb la carretera, la meca-
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nització, és a dir, el perfeccionament del transport terrestre. Cada cop serà més inconcebi-
ble que l’ús de l’aigua envaeixi la secció d’una via o que comparteixi la funció del transport 
que li és inherent amb les funcions derivades del món del treball. Un canvi lent però profund 
en els costums d’utilització del territori que es troben a la base del sorgiment del que ano-
menem modernitat. 
Per tant, emergència de la xarxa viària d’acord amb una visió històrica que intenta eixamplar 
el coneixement amb un altre binomi de referència, el de les infraestructures i el territori. La 
planiﬁcació és un primer estadi d’intencions en la intervenció territorial, ideal a vegades, amb 
un fort component estratègic en termes polítics i econòmics. Però no es pot acabar d’enten-
dre la gestació d’una xarxa sense tenir en compte el seu caràcter de projecte tècnic. Les línies 
pensades per unir poblacions importants i que transcorren per corredors es troben en una 
fase prèvia, de caràcter teòric, que cal concretar després en la seva articulació física, topogrà-
ﬁca. És a dir, una segona fase on es propicia un debat alhora tècnic i territorial i que pot arribar 
a ser condicionat per interessos polítics i de propietat del sòl. Aquí entra un dels mecanismes 
desenvolupats des dels principis de l’enginyeria de camins com és l’estudi d’alternatives. 
L’anàlisi de l’obertura de les carreteres de la província de Barcelona treballat en aquesta tesi 
brinda un material molt interessant per aproximar-se a les diferents postures defensades en 
la decisió del traçat de les vies, on es barregen criteris estrictament tècnics, amb els d’escala 
territorial d’abast més ampli i amb els que sorgeixen dels interessos del territori més local que 
apel·len a realitats ben concretes i a inèrcies històriques. Hi apareixen actors diversos, des 
dels enginyers i l’administració pública en les seves diverses escales, als agents del transport 
i gent implicada en el moviment econòmic. 
En darrer lloc, el projecte tècnic, la tasca més vinculada directament amb la formació de l’en-
ginyer de camins. Aquí també es diferencien dos aspectes, la qüestió dels traçats a adoptar 
condicionats per la posició de la via en la jerarquia viària- no van rebre el mateix tractament 
les carreteres de primer ordre que les corresponents a la xarxa local- i la resolució tècnica del 
traçat. El primer aspecte aporta un debat interessantíssim que entronca amb l’actualitat, la 
reﬂexió sobre el nivell d’implicació de la via amb el territori que recorre i alhora uneix, junta-
ment amb l’afectació sobre les diverses escales de servei dels transports. Podríem dir-ne, una 
lliçó històrica que es desprèn de la formació de la xarxa local. Quant al segon aspecte, el se-
guiment de més d’un segle d’evolució temporal de la sistematització del saber tècnic i cientí-
ﬁc permet conèixer els paràmetres geomètrics i de càlcul pressupostari que són la base de la 
resolució física del traçat de les vies i, per tant, de la seva morfologia territorial. 
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Una carretera és el resultat d’un procés de decisions ric i complex on ﬁnalment les condicions 
del seu traçat són una bona síntesi del seguit de qüestions que s’han anat plantejant al llarg 
de les fases del seu desenvolupament. Reconèixer aquesta complexitat és un dels propòsits 
originals d’aquesta tesi. I, com s’ha dit repetidament, l’aproximació històrica que presideix 
l’estudi ha de servir per remarcar el paper condicionant del territori en la gestació de les vies, 
dins la seva evolució temporal, que inclou des dels aspectes físics del terreny ﬁns a les acti-
vitats que hi tenen lloc passant, òbviament, per les jerarquies d’ordenació territorial tant ad-
ministratives com de perﬁl econòmic. L’objecte principal de l’estudi són les carreteres con-
vencionals, planiﬁcades i tipiﬁcades en el seu model d’execució des de ﬁnals del segle XVIII i 
al llarg de tot el segle XIX i gran part del XX, adaptades a modes de transport amb tracció a 
sang però transformades progressivament a partir d’aquest darrer segle d’acord amb el nou 
model de mobilitat i d’ocupació del territori propugnat per l’automòbil.
D’aquest diàleg entre territori i infraestructura ha de sorgir, inevitablement, una nova aproxi-
mació a les línies de comunicació en tant que sistema territorial, que porti a repensar un 
paper més integrant i estructurador de les vies en el seu paper d’eixos que concentren des 
de sempre usos i funcions i reben la repercussió directa dels assentaments que es troben als 
seus marges. I això en un moment on la distinció ben marcada entre una xarxa arterial i la 
resta de vies en funció de secundàries, ha evidenciat que els paràmetres d’actuació en engi-
nyeria no poden seguir depenent únicament dels que s’han elaborat de manera sistemàtica 
i gairebé exclusiva per a la xarxa superior, amb l’afegit de les correccions mediambientals. Ni 
els paràmetres ni les instruccions tècniques en vigència es poden aplicar mecànicament a 
les vies secundàries i locals ni les diferents jerarquies viàries poden seguir sent tractades de 
manera independent unes de les altres. I això implica igualment els camins, que formen un 
conjunt d’accessibilitat territorial que es mou entre l’oblit, la recuperació i els nous usos, però 
als que s’ha de reconèixer el doble paper d’artífexs d’una mobilitat associada al lleure i de 
pal·liatius dels dèﬁcits de la xarxa de carreteres. Potser la superació de la visió circulatòria, 
juntament amb l’automatisme que porta a creure que les vies sempre beneﬁcien els territoris 
que travessen, obri pas a una perspectiva molt més real i adequada a la complexitat dels 
processos territorials dins els quals estan integrades les infraestructures de comunicació. 
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1 /3 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA TESI
Fins aquí hem esbossat l’enfocament històric de la tesi. La recerca documental és un dels 
elements bàsics per aproximar-nos a la restitució de la formació de la xarxa de carreteres del 
territori de Barcelona. Anem, ara, a exposar sintèticament els objectius prioritaris que s’ha 
proposat el treball per entendre tant els límits de l’estudi com el desenvolupament de la seva 
estructura de continguts.
La raó dels límits geogràﬁcs i temporals. Es pretén explicar el procés de modernització de 
la xarxa viària de la regió de Barcelona al llarg d’un període aproximat de 200 anys. Quan 
parlem del concepte regió en relació a la formació de les carreteres ens referim al territori que 
ha rebut la inﬂuència directa de la ciutat de Barcelona mesurada a partir de l’establiment d’un 
sistema de relacions de caràcter econòmic, comercial i productiu, però també d’ordre jurídic 
i administratiu, que justiﬁca la implantació d’un sistema de comunicacions modern. Aquestes 
relacions tenen una trajectòria històrica llarga, són canviants i evolucionen amb els seus límits 
territorials i en correspondència amb una periodització històrica. Però en arribar al segle XIX 
amb l’establiment de l’estat liberal a Espanya, es consolida una estructura administrativa que 
avala la planiﬁcació i construcció de la xarxa viària mitjançant la divisió provincial. Els diferents 
nivells de la jerarquia viària van dependre d’aquesta organització en províncies, ja sigui la xar-
xa bàsica o la secundària, encara que es portessin a terme des de diferents instàncies esta-
tals. Totes les carreteres convencionals existents actualment estan englobades en aquesta 
lògica descrita d’actuació sectorial.
La dimensió temporal tractada a la tesi s’inicia amb el primer Pla de carreteres d’Espanya, el 
1761, i acaba amb els assajos d’una xarxa d’alta capacitat pensada amb prioritat per a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. La data de punt de partida ha estat adoptada en molts altres 
estudis anteriors ja que l’aparició d’una primera planiﬁcació estatal suposa un dels elements 
que caracteritzen l’adveniment de l’etapa contemporània en la història europea i, per extensió, 
en la història d’Occident. L’interès de la recerca s’ha centrat en la llarga fase compresa entre 
el segle XIX i la primera meitat del segle XX, en coincidència amb el desenvolupament de la 
industrialització a Catalunya i de les estructures de govern responsables de la dotació d’unes 
comunicacions que volen afavorir les noves activitats desplegades al territori. A partir de la 
segona meitat del segle passat, es tracten els primers plans que corresponen al sorgiment 
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d’un nou model d’actuació a escala metropolitana causat per la concentració productiva i 
demogràﬁca en el territori proper a la ciutat de Barcelona, L’estudi, però, no entra en l’execu-
ció de les autopistes i autovies que suposen la incorporació d’un nivell de mobilitat nou en 
termes d’accessibilitat i connectivitat territorial, alhora que un salt tècnic de dimensions con-
siderables respecte de les carreteres convencionals.
Cobrir una llacuna d’investigació històrica i metodològica. La tesi vol aportar una visió his-
tòrica de la xarxa viària moderna centrada en la província de Barcelona, que serveixi també 
per entendre millor la formació de la xarxa catalana, a partir de la investigació de fonts docu-
mentals inèdites. El propòsit és discernir les pautes de gestació de l’objecte d’estudi des de la 
perspectiva del marc d’interessos procedents dels actors implicats: administració, polítics, 
tècnics, agents econòmics i del transport, agents del territori, etc. El gruix de la documentació 
històrica que permet restituir l’organització administrativa i tècnica de presa de decisions té 
naturaleses diverses, escrita, gràﬁca i fotogràﬁca i, en un primer estadi d’aproximació, propor-
ciona les bases d’informació per a la interpretació del sorgiment de les infraestructures mo-
dernes de comunicació. 
Seguint aquest ﬁl d’argumentació, l’estudi fa una aposta metodològica que distingeix els ele-
ments claus integrants de tota xarxa viària, és a dir, la planiﬁcació, la construcció i els mitjans 
de transport que la utilitzen, millor dit, el fenomen complex de la mobilitat. En certa manera, 
són les tres fases que identiﬁquen l’establiment de tota xarxa viària moderna. Cal distingir 
l’acte de planiﬁcar de l’acte de construir i, per aquesta raó, s’ha optat per fer-ne un tractament 
individualitzat i així poder diferenciar clarament entre les polítiques d’intervenció sobre els 
territoris i les realitats físiques construïdes. 
L’estudi de la planiﬁcació fa emergir la riquesa de criteris esgrimits que serveixen per justiﬁcar 
la creació de les xarxes. S’ha de tenir en compte que, davant d’una etapa de dos segles, la 
lògica evolució dels arguments de planiﬁcació no acaben de trencar amb una certa unitat de 
plantejaments de base que només es veuran superats per l’aparició de l’automòbil i dels con-
ceptes associats a la sol·licitació d’una xarxa. 
En el cas de la construcció, el desfasament “històric” o temporal entre les expectatives ober-
tes pels plans i l’execució de les vies esdevé un dels factors determinants de la xarxa viària 
catalana. Els ritmes són aquí importants ja que si bé l’acompliment de la majoria dels plans 
aprovats va ser força lenta, hi ha moments concrets on la rapidesa d’execució és notable, més 
si la comparem amb els ritmes habituals. Cal, doncs, separar els dos processos, més que res 
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per poder atorgar autonomia a l’aparell teòric elaborat en relació a l’organització del territori 
i, també, perquè l’arc temporal al·ludit no distorsioni possibles interpretacions.
Ara bé, la planiﬁcació i la construcció mantenen un vincle directe amb el fenomen de la mobili-
tat ja que actua en diversos camps d’acció respecte d’aquestes dues variables. No hi ha cap 
dubte que actua d’esperó principal de la planiﬁcació contemporània, que es demostra en la seva 
incidència sobre els paràmetres geomètrics determinants de les carreteres i, per tant, en la nova 
composició dels territoris un cop es veuen solcats per les vies adaptades als vehicles de rodes. 
El món del transport i els ﬂuxos que genera han condicionat des de sempre l’organització dels 
sistemes de comunicació i amb aquesta perspectiva s’ha analitzat en la present tesi.
Deﬁnir amb precisió el concepte de modernitat aplicat a la xarxa viària de la regió de 
Barcelona. És ben evident la relació indestriable entre el sorgiment del món contemporani i la 
transformació efectiva de les pautes de la mobilitat, convertida en un dels fenòmens de més 
complexitat del nostre temps. L’objectiu aquí plantejat pretén aproximar-se als mecanismes 
de consecució d’una xarxa moderna en el territori de Barcelona d’acord amb la informació 
proporcionada per les fonts originals consultades. Es tracta d’establir les diferents fases del 
procés i, a partir d’aquí, posar l’èmfasi en les diverses conjuntures que van propiciar tant la 
planiﬁcació com els ritmes constructius. Cal observar els diferents responsables de les xarxes, 
és a dir, aquells que tenien les titularitats en els diferents nivells de l’administració pública i 
que actuaven sobre el territori d’una manera superposada. De l’anàlisi de la seva actuació es 
desprèn el grau de convergència així com les divergències i les contradiccions en la formació 
del sistema de comunicacions que estava emergint. 
En un altre pla, i atès que la carretera és un dispositiu tècnic soﬁsticat que depèn d’un projecte 
d’enginyeria per modelar el territori, aquesta porta implícit el factor de modernitat, és a dir, 
d’autonomia tècnica i de professionalització. Si la carretera és vista, ja des dels seus inicis, com 
un senyal de progrés, portador de benestar, signiﬁca que es pot fer un balanç sobre quina és la 
seva aportació concreta a la modernització del país en termes de transformació física del terri-
tori. Des de ben aviat, a Catalunya, la xarxa viària va ser hegemònica pel que fa a altres infraes-
tructures de transformació territorial motiu pel qual és lícit analitzar com es va portar a terme 
l’emergència de l’enginyeria al llarg del període temporal de 200 anys tractats en el treball. 
Hi ha un fet destacable i és l’aportació notable dels enginyers i tècnics d’obres públiques en 
general com a artífexs efectius de la “conquesta” de la modernitat en el territori. Les seves 
propostes a nivell de planejament urbanístic i territorial, de planiﬁcació sectorial en diferents 
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àmbits de les obres públiques i de projectació revelen el vincle existent entre la formulació 
ideològica i la resolució tècnica. 
La reivindicació de la xarxa local de carreteres. Un dels objectius, creiem, més carismàtics de 
la tesi és l’anàlisi detallada de les carreteres anomenades locals que actualment s’engloben en 
l’àmbit de les carreteres convencionals. Dins la lògica del sistema de les infraestructures de 
comunicació sempre han ocupat el darrer esglaó però, aquest fet, no ha de suposar infravalo-
rar-les. Com veurem, la seva trajectòria històrica les distingeix com els eixos que més van 
interessar des d’una lectura territorial de proximitat. I el cas català és força simptomàtic 
d’aquest reconeixement atorgat a la carretera local.
Les raons de la seva reivindicació en el treball són diverses. Novament, ens remetem a la tesi 
de Jaume Font on es posa en relleu la preocupació que apareix a partir dels primers anys del 
segle XX per l’aïllament de bona part de la geograﬁa catalana atesa la manca de carreteres 
locals. Un discurs que excedeix clarament el camp tècnic per passar a ser una raó de país. Per 
altra banda, un cop la xarxa bàsica està decidida i en mans del cos d’enginyers de l’estat a 
partir de mitjan segle XIX els esforços dels òrgans perifèrics de l’administració central s’adre-
cen només a la consecució de les vies complementàries al sistema viari i ferroviari principal. 
Aquesta dedicació, mantinguda ﬁns avui per part de les diputacions, va conﬁgurar una visió 
referida a les comunicacions i a l’afany de modernització del país que va esdevenir pròpia del 
territori. La ideació dedicada als sistemes secundaris, viari i ferroviari, es transformen durant 
un llarg període de temps en els elements més distintius d’una trajectòria especíﬁcament 
catalana del sistema de comunicacions, que només amplia les mires en moments històrics 
determinats –la República i el Pla d’Obres Públiques de 1935. A més, es tracta del conjunt 
viari que, malgrat totes les diﬁcultats, d’ordre econòmic, d’interessos creats, etc., es va portar 
a terme d’una manera més extensiva amb l’objectiu de dotar el territori d’un nivell d’accessi-
bilitat capil·lar impensable per a la xarxa bàsica de vocació estructurant.
Aquesta accessibilitat ben imbricada amb la matriu geogràﬁca i d’activitats caracteritza el 
territori de la província de Barcelona, és a dir, com el recorrem, com l’utilitzem i, sobretot, com 
l’habitem. A la tesi hem dedicat un capítol a analitzar els diferents models viaris de l’enginye-
ria civil a Catalunya mitjançant el tractament monogràﬁc d’un conjunt de carreteres que ens 
acosten a la genealogia de la seva formació territorial. El reconeixement de la seva dimensió 
històrica obre pas a la seva dimensió patrimonial, com a elements essencials d’aquest territo-
ri i per la seva capacitat d’integrar-se en una nova lectura que proposa repensar les carreteres 
des d’una diversitat de factors que inclouen, a part de la comunicació, les relacions amb els 
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assentaments urbans, amb les qüestions mediambientals i la valoració del patrimoni cultural 
i històric. En deﬁnitiva, considerar les carreteres com l’espai públic del territori. 
L’elaboració cartogràﬁca. Finalment, per a la redacció de la tesi ha estat imprescindible ela-
borar una cartograﬁa d’interpretació. D’aquesta manera, text, plànols i imatges formen un tot 
indestriable. El gruix d’aquesta tasca cartogràﬁca ja ﬁgurava en la meva publicació sobre la 
història de les carreteres (Navas, 2007) que ara s’amplia amb nous plànols i, en algunes parts, 
amb una nova ordenació. L’objectiu bàsic és poder visualitzar les diverses planiﬁcacions por-
tades a terme, la majoria expressades en simples llistes de vies a fer en els documents origi-
nals, així com els ritmes de construcció i les dotacions de serveis regulars de transports. 
1 /4 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HIPÒTESIS DE TREBALL I METODOLOGIA
El títol de la tesi conté gran part dels conceptes claus sobre els quals pivota el conjunt d’hipò-
tesis de partida del treball de recerca: planiﬁcació, construcció, mobilitat i modernització. Les 
tres primeres, com ja ha estat dit, formen part del nucli del procés de gestació de les infraes-
tructures de transport, mentre que la categoria de la modernització és la que millor deﬁneix 
l’etapa contemporània de la història. El títol també indica un marc geogràﬁc, la regió de Bar-
celona, que acota i deﬁneix l’espai de referència de la xarxa viària objecte de l’estudi de la tesi, 
i es delimita un període de temps d’uns 200 anys que comprèn des dels orígens i el desenvo-
lupament del sistema de comunicacions modern ﬁns a la construcció de les infraestructures 
bàsiques vinculades especíﬁcament a l’extensió del mode de transport de l’automòbil.
Tot aquest conjunt de conceptes expressen una metodologia d’aproximació a l’objecte d’estu-
di, entenent que la consecució d’una xarxa viària no és un procés unívoc que s’exhaureix en la 
seva construcció física sinó que sempre parteix d’un procés ideològic que condiciona la seva 
naturalesa i determina la seva particular relació amb el territori. Una carretera, procedent 
d’una planiﬁcació, respon a les estratègies i expectatives d’una societat que actua sobre el 
territori per tal d’optimitzar part dels processos que s’hi desenvolupen. 
Tal com s’ha comentat a la introducció, la base metodològica de la tesi és d’arrel històrica i és 
per això que se sustenta en l’elaboració de coneixement que proporcionen les fonts originals. 
Des d’aquesta perspectiva, s’ha construït el discurs que vol aportar llum al procés de gestació 
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i evolució de la xarxa viària del territori de Barcelona. És important aclarir la importància ator-
gada a la tipologia diversa de les fonts utilitzades ja que aquí rau, en part, una de les opcions 
metodològiques d’aquesta tesi. Complementàriament a la documentació escrita i gràﬁca, he 
valorat molt especialment el coneixement que proporcionen les imatges fotogràﬁques del 
territori a partir del darrer terç del segle XIX. Permeten fer una aproximació de caràcter qua-
litatiu, de dimensió paisatgística, respecte de l’impacte que va tenir la construcció de la xarxa 
viària en el territori català. De les imatges es desprèn un coneixement precís de la transforma-
ció de les estructures territorials heretades, de la comunicació moderna amb les seves sol-
licitacions tècniques sobre el terreny, del component urbanitzador de les travesseres per 
ciutats i pobles, dels mitjans de transport que hi circulaven, etc.
Exposem, a continuació, les hipòtesis de partida de la tesi les quals, s’han elaborat tenint 
present dues qüestions de base: primera, la revisió i adaptació de conceptes claus en l’anàlisi 
de les xarxes de transport en relació a l’àrea geogràﬁca objecte de l’estudi; i la segona, les 
aportacions bibliogràﬁques que, d’una banda, han incorporat noves visions a la història de 
Catalunya i, d’una altra, han introduït un nou tractament de la xarxa viària com a patrimoni 
cultural i element de qualitat paisatgística. 
La revolució dels transports. La hipòtesi de partida de la tesi sorgeix d’una de les asseveraci-
ons que més han distingit l’etapa contemporània de la història relativa a l’àmbit de les comu-
nicacions. La noció de revolució està present en el canvi de cicle que té lloc amb la industria-
lització i les relacions econòmiques que se’n deriven, amb la institució de noves formes de 
poder estatal i amb les transformacions socials que alteren la composició de l’Antic Règim. I 
no només té uns esdeveniments històrics ben reconeguts sinó que el concepte s’estén a molts 
altres aspectes que distingeixen el món contemporani de les etapes històriques anteriors. 
D’acord amb aquest plantejament, la noció ja clàssica de revolució dels transports que inclou 
les infraestructures, els mitjans, i també l’increment exponencial de la circulació o, millor dit, 
de totes les formes de la mobilitat, s’ha considerat l’indicador principal que deﬁneix el progrés 
d’una societat i, per tant, la irrupció de la modernitat. La historiograﬁa anglesa ha tractat a 
bastament les pautes d’aquesta revolució i n’ha establert un model el punt culminant del qual 
es troba en l’extensió de la xarxa ferroviària (Aldcroft/Freeman, 1983). Però malgrat la concre-
ció d’aquest model i, en certa mesura, la seva conversió en pauta universal, la revolució dels 
transports ha pres diferents formes al llarg dels territoris europeus i s’han acceptat models 
locals que presenten trets distintius en cada lloc que mantenen relacions proporcionals diver-
ses respecte dels elements que la componen. Per tant, s’allunyen del model canònic anglès i 
han servit per introduir complexitat a la pretesa revolució dels transports (Livet, 2003). Un 
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dels exemples més diàfans d’aquesta diversitat la proporciona un contemporani tan sensible 
i alhora tan fascinat pel ferrocarril com Ildefons Cerdà quan, en els seus escrits aﬁrma que, de 
fet, eren les diligències que circulaven per les carreteres la imatge més espectacular de la 
mobilitat del segle XIX, el “segle del moviment” (TGU, 1867).
Seguint aquest raonament, la pregunta que se’n deriva és si podem parlar de revolució dels 
transports a la Catalunya dels segles XVIII i XIX. O, més correctament, quins són els factors 
propis que deﬁnirien una transformació en l’esfera del transport entesa en sentit transversal, 
que recorri des de la reﬂexió teòrica manifestada en les expectatives d’optimització de la cir-
culació tradicional, ﬁns a la realització efectiva de la millora del sistema de comunicacions. 
Davant la pregunta plantejada la hipòtesi d’estudi s’adreça, més aviat, a esbrinar el conjunt de 
factors que van protagonitzar els canvis en el món de les comunicacions a la Catalunya con-
temporània. La intenció és poder reconèixer els diferents actors implicats, els responsables i 
titulars de la xarxa, així com estendre la reﬂexió al camp de la planiﬁcació de les infraestruc-
tures, cosa que signiﬁca tenir en compte estratègies i idees. El focus d’atenció es posarà sobre 
la xarxa de carreteres i, atès que es tracta, en el cas català, d’un procés caracteritzat per un 
arc temporal força dilatat, s’observarà l’evolució seguida per entendre la particular aportació 
de les carreteres a les successives fases de la modernització de les comunicacions del país. 
No es pot obviar que si bé el ferrocarril es va veure com el mitjà hegemònic del segle XIX, que 
no admetia comparació possible amb la xarxa viària, el segle XX va demostrar que amb el 
sorgiment de l’automòbil les vies terrestres eren la infraestructura territorial més hegemònica.
La circulació comercial pel territori català. La segona hipòtesi parteix d’una constatació his-
tòrica: el pes en el conjunt de l’economia de la circulació comercial llargament consolidada pel 
territori català i, per extensió, al peninsular. Des de fa uns anys, hi ha hagut suﬁcients aporta-
cions historiogràﬁques que han qüestionat la periodització clàssica de la història de Catalunya 
en la seva identiﬁcació dels primers segles de l’etapa moderna com una fase de decadència. 
Els nous estudis han demostrat l’existència d’una economia territorial basada en un funciona-
ment cada cop més integrat a partir del segle XVI, que té els seus fonaments en la relació 
intensiva de Barcelona amb tot un seguit de ciutats i poblacions mitjanes que generaven ﬂu-
xos de transport força estables. Els efectes d’aquesta relació es mesuren en la creació d’un 
espai econòmic distingit, entre altres aspectes, pel repartiment territorial de les activitats 
productives que generen especialitzacions, pels canvis gravitatoris en el sistema urbà amb 
l’emergència de les ciutats mitjanes i per la constitució de Barcelona com a capital i centre 
director d’un territori força ampli (Garcia Espuche, 1998). 
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A efectes del nostre interès, destaca l’aparició d’un seguit de professionals del món del trans-
port amb graus d’organització empresarials molt dispars que conformen una de les dedicaci-
ons laborals més esteses en el territori i en contacte directe amb l’activitat comercial. Aques-
ta tendència de desenvolupament econòmic es referma a partir del segle XVIII i pren una nova 
escala amb la pràctica d’un comerç de llarg abast practicat per la navegació marítima però 
amb el complement del transport terrestre a escala catalana amb extensions cap a l’interior 
peninsular. De tal forma que, en arribar a l’etapa contemporània, diversos autors han recone-
gut l’existència d’una base estructural complexa en el món del transport formada per agents 
especialitzats i mitjans tradicionals, però sense tenir una correspondència amb infraestructu-
res de suport de qualitat. 
El tema demana una certa precisió en el seu tractament. Falten estudis que hagin fet públi-
ques les dades i els documents que permetin interpretar amb detall el procés de renovació 
que té lloc en l’organització del món del transport, si més no en els inicis del cicle industrial. 
Tot i els treballs de caràcter parcial, no hi ha una bona síntesi dels agents i els operadors de-
dicats al moviment de mercaderies i persones a partir de la industrialització. La transformació 
dels agents del món del transport en estructures empresarials és un fenomen clarament con-
temporani, tal com també ho és l’aparició de la fàbrica amb la seva concentració de forces 
productives, les concentracions de capitals, els increments demogràﬁcs i l’emergència d’una 
estructura territorial amb alts graus d’especialització econòmica i una forta dicotomia creixent 
entre el sistema urbà i el rural. 
La constatació inicial sobre el pes de la circulació comercial permet interrogar-se sobre la 
repercussió d’aquesta realitat en el sorgiment de les infraestructures de comunicació a Cata-
lunya. En efecte, l’increment de la mobilitat per territoris i ciutats i la profusió de vehicles de 
rodes que estenen el seu camp d’acció comencen a caracteritzar la geograﬁa de la industria-
lització catalana del segle XIX. L’estructura de la localització industrial (Maluquer, 1998) esde-
vé el factor principal per discernir el procés de formació de la topologia de la xarxa viària ca-
talana. D’acord amb aquest raonament, la pregunta seria: un cop assumida la necessitat de 
modernitzar la xarxa de comunicacions a partir del darrer terç del segle XVIII, en paral·lel a la 
intensiﬁcació progressiva de la circulació comercial, les planiﬁcacions proposades van respon-
dre a l’estructura de relacions comercials en evolució al territori? 
Un model català de xarxa viària? La pregunta sorgeix com a conseqüència de la hipòtesi an-
terior i deriva de les aportacions que asseveren que la creació d’una xarxa de comunicacions 
és sempre una acció d’estat. Sense ànim d’allargar-nos en aquesta qüestió, caldria citar 
JUSTIFICACIÓ CONCEPTUAL DE LA TESI  |  31
l’exemple modèlic proporcionat per la xarxa francesa i el seu paper protagonista en la cons-
trucció de l’estat modern (Picon, 1997). L’emergència del concepte de xarxa, lligat a l’evolució 
del pensament territorial i a l’elecció del tipus d’infraestructura més idoni per a la gestió de 
l’espai es troben en la base de l’acte de planiﬁcar les comunicacions. I, seguint la bibliograﬁa 
francesa, el creixement de la circulació va atorgar l’hegemonia a la carretera en el segle XIX 
tot erigint-la en el component essencial de la gestió del territori. 
Aquesta reﬂexió també és vàlida per al cas espanyol, el qual, com és sobradament reconegut, 
té en França un model per a la constitució del seu sistema de comunicacions modern, primer 
dins l’etapa il·lustrada i després en l’articulació de l’estat liberal a partir del segle XIX. Com es 
veurà a l’estat de la qüestió d’aquesta tesi, la nombrosa bibliograﬁa espanyola que ha treballat 
el tema traça un recorregut des del primer Pla radial de 1761, ressenya les diferents planiﬁca-
cions de carreteres efectuades i arriba ﬁns a l’actualitat, en una interpretació que identiﬁca 
l’evolució de la xarxa viària amb l’acció dels plans aprovats i de l’organització administrativa 
que la porta a terme en cada moment. En paral·lel, i per al cas català, Font demostra com els 
llocs centrals que ocupen un rang reconegut en l’estructura política del territori són els que, 
en termes generals, es van beneﬁciar de la planiﬁcació i construcció de vies amb un nivell de 
connectivitat territorial que formava subsistemes radials. Això no va impedir un retard endè-
mic en l’execució dels eixos, retard que afectà de manera exagerada algunes carreteres mal-
grat que fossin de primer ordre, amb el consegüent fre del procés de modernització previst en 
els documents de la planiﬁcació viària.
La situació descrita va motivar crítiques continuades al llarg dels 200 anys aproximadament 
que abasta el període estudiat. De fet, cal reconèixer que el “malestar” manifestat és inherent 
a la millora de les comunicacions i és un element que distingeix amb força els inicis del món 
contemporani, com un esperó que possibilita la intervenció territorial en infraestructures de 
transport. A Catalunya això resulta molt evident i es constata que va més enllà de la reclama-
ció de camins amb millors condicions. En efecte, la intensiﬁcació de la circulació comercial 
per l’espai econòmic català, relacionat amb la xarxa urbana més dinàmica, juntament amb la 
presència de Barcelona com a centre director va ser la responsable de la tensió creada entre 
la previsió d’infraestructures a nivell estatal i les expectatives d’optimització de les comunica-
cions expressades des del territori. 
Des d’aquest punt de vista, la hipòtesi plantejada és si es pot parlar d’un model català d’infraes-
tructures, en certa manera, contraposat i amb interessos propis respecte del model estatal. És 
probable que els interessos de l’administració estatal no fossin coincidents amb els que sorgien 
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del territori mateix o, com a mínim, que no complissin totes les expectatives previstes des de 
Barcelona i la resta de Catalunya. Es tractaria d’esbrinar si les necessitats de la circulació van 
portar, ja des dels inicis, a la conﬁguració d’un primer disseny de xarxa viària i, si aquest disseny, 
es pot interpretar com una transposició teòrica de la primera fase d’industrialització del país. I 
conforme avança el temps, entendre la seva articulació variable amb els ressorts administratius 
responsables de les obres públiques i, dins d’aquestes, de les infraestructures de transport. 
Hi ha, doncs, un model català de xarxa viària dirigit des de Barcelona? Quina responsabilitat 
van arribar a tenir els diversos agents del territori en la conformació de les planiﬁcacions 
aprovades a nivell estatal i que afectaven la geograﬁa catalana? És un fet el caràcter eminent-
ment radial de la xarxa catalana respecte de la seva capital, i també que la més gran concen-
tració de carreteres convencionals es troba en la seva àrea d’inﬂuència. La intenció és dissec-
cionar aquesta realitat complexa on es posa en relleu que la seva planiﬁcació ha estat la 
transposició en l’espai de criteris múltiples que han depès de les polítiques observades pels 
diferents agents responsables de les infraestructures de comunicació del país. Cal conèixer 
quins han estat els arguments amb més ascendència, les “autories” d’aquests arguments i la 
seva evolució al llarg del temps, d’acord amb els canvis econòmics però també socials i cul-
turals relatius a l’esfera del transport. 
La relació entre el territori i les infraestructures. El reconeixement de la importància d’aques-
ta relació condiciona una part important de l’enfocament de la tesi. Sovint s’han analitzat les 
conseqüències de les infraestructures construïdes sobre el territori remarcant la seva inﬂuèn-
cia sobre l’activitat econòmica i els usos de l’espai. Històricament, aquesta ha estat una lec-
tura positiva atès que s’ha defensat l’existència d’una causalitat lineal entre la millora de les 
comunicacions i la revitalització econòmica amb la generació de riquesa que porta associada. 
Donar accessibilitat en funció de mitjans de transport perfeccionats, augmentar la connecti-
vitat i urbanitzar són efectes derivats de l’execució d’obres públiques, enteses en la seva con-
dició de bé públic que permeten materialitzar la idea de progrés en les societats modernes. 
Com han evidenciat autors com Offner (1992), aquest és un paradigma basat en l’efecte es-
tructurant dels transports que comporta un determinisme tecnològic que caldria anar revisant 
atès que s’ha convertit en una argumentació clarament inevitable. Paradigma que es troba des 
de l’origen en les justiﬁcacions dels plans viaris, en són la seva raó de ser i han condicionat 
els estudis i recerques fetes sobre les infraestructures de comunicació.
En paral·lel a les aportacions teòriques, s’han aixecat altres veus en contra de la defensa in-
discutible dels eixos de transport atenent tant a qüestions relacionades amb l’impacte i con-
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sum del territori com a la càrrega econòmica que comporten. La referència són les infraes-
tructures d’alta capacitat que comporten unes repercussions incomparables amb les que 
provenen de carreteres convencionals i ferrocarrils a escala regional. Especialment, quan 
aquelles s’han justiﬁcat amb arguments d’equilibri territorial que ﬁnalment afecten a comuni-
cacions de curt i mig recorregut. Tot plegat ha començat a contrarestar la visió monolítica 
llargament sostinguda i permet plantejar des d’una perspectiva genèrica la inversió de la rela-
ció entre infraestructura i territori: enlloc de centrar la preocupació en els efectes de la prime-
ra sobre el segon, aproximar la manera com el territori ha condicionat la naturalesa dels eixos 
viaris de comunicació.
Aquesta inversió de la relació obre noves oportunitats de comprensió de les estructures terri-
torials tal i com s’han concebut ﬁns ara i s’insereix en els reptes que plantegen les noves visi-
ons sobre la pràctica de l’enginyeria. Dins el treball que presentem, afecta positivament la 
mirada històrica sobre el territori de Barcelona. Les carreteres són components bàsics de 
l’estructura territorial i la seva forma no és altra cosa que el resultat d’un procés soﬁsticat de 
decisions que es mouen entre la fase ideològica de la planiﬁcació, la correlació enginyeria i 
territori, on el valor del saber tècnic és un factor important i, ﬁnalment, els ritmes de la seva 
construcció. 
Per aquesta raó, és interessant focalitzar en la força dels personatges. Tota xarxa de comuni-
cacions té al darrera ideòlegs i polítics però també tècnics. En l’etapa històrica triada, sobretot 
el segle XIX i les primeres dècades del segle XX, hi ha en molts casos una coincidència fruc-
tífera entre planiﬁcadors i projectistes de les vies. És interessant constatar com una ﬁgura tan 
transcendent com Ildefons Cerdà considerava que les seves idees d’intervenció territorial i 
urbana havien de resoldre’s amb projectes tècnics concrets. Altres personatges seguiren la 
seva línia, segurament amb menys brillantor però igualment decisius a l’hora de conﬁgurar les 
pautes de modernització del país. Tots ells destaquen per la seva competència com a projec-
tistes de vies, ponts, etc., però a la vegada van ser els autors de planiﬁcacions mitjançant les 
quals vehicularen un discurs sobre les obres públiques que els responsables polítics comple-
taven amb una visió clarament ideològica que podia arribar a tenir categoria de projecte de 
país. El treball es planteja esbrinar aquesta interacció entre tècnics i construcció ideològica 
que no només implica l’àmbit dels transports sinó que afecta a l’ordenació del territori. 
Mobilitat i infraestructures. En la seva Teoría General de la Urbanización, Ildefons Cerdà de-
mostra que cada nou mitjà de transport genera una nova infraestructura i, per tant, un model 
d’expansió pel territori. Aquesta darrera hipòtesi incorpora la mobilitat com a variable prota-
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gonista en la formació d’una xarxa viària. Perquè la planiﬁcació i la construcció sempre van 
condicionades per les demandes especíﬁques del món del transport en la deﬁnició de la geo-
metria de la via i també de les necessitats de comunicació marcades per la circulació.
Sense entrar en l’anàlisi de caràcter estadístic i quantitatiu dels ﬂuxos històrics, es parteix de 
la idea que l’asseveració de Cerdà, que tant va contribuir en la clariﬁcació del fenomen del 
transport i les infraestructures associades, es pot enriquir amb una anàlisi històrica que per-
meti fer una aproximació a les interrelacions de les infraestructures de transport. Creiem que 
és precisament aquest factor de la concurrència entre xarxes el que modela la circulació pel 
territori, és canviant al llarg del temps i té una repercussió directa en el caràcter estructurant 
d’aquestes infraestructures. Falten dades per poder fer una estimació objectiva dels pes dels 
volums transportats per cadascun dels mitjans, tant en mercaderies com en el transport de 
persones, però sí que és possible establir el marc d’aquestes interrelacions canviants a partir 
dels arguments que apareixen en les memòries de la planiﬁcació i en els projectes de cons-
trucció de carreteres. La informació disponible ha de permetre entendre en termes generals 
l’articulació entre ferrocarril i carretera, les seves escales de servei a la mobilitat, la seva evo-
lució en el desenvolupament de les xarxes i l’impacte que suposa l’aparició de l’automòbil.
 En aquesta línia, hi ha un altre factor interessant a tenir en compte i que enllaça amb el que 
hem exposat anteriorment. Més enllà del condicionament que el mitjà de transport té sobre 
la plataforma física de la infraestructura, cal esbrinar els canvis de mentalitat que introdueix i 
que es reﬂecteixen en la gestació de les xarxes: principalment, en els instruments de la seva 
planiﬁcació i en l’assumpció de nous criteris que transformen les formes d’analitzar el territo-
ri. Tant en un cas com en un altre l’observació del desenvolupament de l’enginyeria de camins 
i les seves disciplines associades permeten comprendre la nova relació que s’estableix entre 
les infraestructures i la mobilitat. L’aparició de l’automòbil marca un punt d’inﬂexió en aques-
ta relació que es produeix de manera general -podríem dir-ne, global-, però que el que ens 
interessa és apropar-nos a l’especiﬁcitat catalana d’acord amb la inèrcia demostrada per les 
xarxes de comunicacions del país i les possibles resistències dels mitjans de transport con-
vencionals. 
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Segurament, la característica que millor deﬁneix els estudis històrics sobre les xarxes de 
comunicacions és la diversitat d’enfocaments que s’han fet des de disciplines diverses i el 
tractament tranversal que posseeixen gran part d’aquests estudis dedicats al fenomen del 
transport i les seves infraestructures de suport. Les aproximacions ofereixen sovint lectures 
complementàries i són interessants d’observar-les aquí ja que totes elles han tingut un pes 
especíﬁc en l’elaboració d’aquesta tesi. Per aquesta raó, distingirem tres tipus d’enfoca-
ments principals que, en la nostra opinió, han aportat més a la història de les xarxes de 
comunicacions.
En primer lloc, cal reconèixer el protagonisme que han tingut les anàlisis realitzades des de la 
història econòmica amb un interès centrat en el transport en tant que indicador del moviment 
comercial. De tal manera, que ha estat entès com un paràmetre per poder quantiﬁcar el volum 
de les transaccions que es porten a terme en un territori concret i en una etapa històrica deter-
minada. Aquesta aproximació ha prioritzat les tipologies de transport més fàcilment mesura-
bles i amb xifres disponibles respecte el moviment comercial per la qual cosa el transport ter-
restre per carretera, tant en la seva funció de transport de persones com de mercaderies ha 
estat menys estudiat per la manca de dades estadístiques. El mateix es podria dir de la natura-
lesa i estructura de la comunicació i la seva evolució al llarg del cicle d’industrialització del país.
En canvi, des d’una perspectiva geogràﬁca, en les darreres dècades han sorgit un conjunt 
de volums que han analitzat el fenomen de les comunicacions en l’articulació els seus tres 
components principals, és a dir, la infraestructura, els mitjans i l’explotació o gestió del 
transport. La majoria dels estudis han tingut en compte les aportacions metodològiques 
que han proposat models d’anàlisi per a la comprensió de la formació i desenvolupament de 
les xarxes de comunicació. Els estudis han incidit en qüestions bàsiques com l’anàlisi de la 
topologia de la xarxa, la teoria dels llocs centrals, el concepte d’integració viària, etc., i han 
estat atents a la idea de l’efecte estructurant de les infraestructures en l’organització d’un 
espai geogràﬁc i, per tant, del seu procés d’humanització. D’altres vegades, l’objecte d’estu-
di s’ha desplaçat vers els mitjans de transport que s’han utilitzat al llarg del temps, per 
aproximar una història de les formes de circular pel territori, és a dir, dels diferents modes 
que integren la mobilitat. 
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Al seu torn, les xarxes de comunicacions han estat un dels objectes de coneixement bàsic de 
la història de l’enginyeria amb un enfocament no únicament tècnic sinó que més tranversal en 
pro d’una comprensió més àmplia i complexa del fenomen de les xarxes. De fet, fa uns anys 
que les obres públiques en general es valoren des de la dimensió patrimonial i això ha obert 
un altre camp d’anàlisi ric i complex que amplia el concepte de patrimoni històric i cultural.
Davant de l’heterogeneïtat de perspectives possibles, exposarem una estructura d’estat de la 
qüestió que tindrà en compte les diferents aproximacions al tema descrites però partirà d’una 
divisió més simple en relació a diferents escales geogràﬁques. Atès que, com hem dit repeti-
dament, una xarxa és obra d’agents i interessos diversos que actuen en la construcció d’un 
territori al llarg del temps, la bibliograﬁa que afecta a la gestació de la xarxa viària de la regió 
de Barcelona ha de tenir en compte els estudis portats a terme tan a nivell peninsular, estatal 
així com dins l’àmbit català. Igualment, les diferents realitats a nivell europeu, en especial, el 
cas francès com a model de la xarxa viària espanyola. 
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BIBLIOGRAFIA A ESCALA EUROPEA
L’organització de les comunicacions terrestres i marítimes a Espanya a partir de la segona 
meitat del segle XVIII pren com a model el desenvolupament de les obres públiques que la 
monarquia francesa porta a terme des d’un segle abans. Aquesta aﬁrmació ha estat avalada 
per la bibliograﬁa que ha treballat el tema dins l’escala espanyola i que ha reconegut el Pla 
radial de 1761 com el punt d’arrencada de les infraestructures viàries modernes a nivell esta-
tal. D’acord amb aquest plantejament, la comparació de la realitat viària de França amb el cas 
espanyol esdevé una tasca imprescindible per entendre els criteris de constitució de la xarxa 
moderna de carreteres -l’arquitectura de la xarxa, com diu Lepetit-, i també les seves carènci-
es i retards amb el seu model de referència. En aquest estat de la qüestió hem seleccionat dos 
de les aportacions més rellevants: les que permeten conèixer el cas francès i les que posseei-
xen una categoria intel·lectual que les converteix en model d’estudi a l’hora d’abordar la for-
mació d’una xarxa viària.
La historiograﬁa francesa té una llarga tradició en l’estudi del territori i les seves comunicaci-
ons que palesa la consciència existent sobre el lloc que ocupa l’articulació territorial dins el 
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coneixement de la història de França. En primer terme, cal fer esment de les recerques porta-
des a terme dins l’École des Ponts et Chaussées, amb un bon volum de publicacions que avui 
formen part del patrimoni escrit d’aquesta Escola. Una obra exemplar és la que Antoine Picon 
va publicar el 1992 amb el títol L’invention de l’ingénieur moderne, L’École des Ponts et 
Chaussées, 1747-1851. Es tracta d’un treball extens i ben documentat que pretén explicar el 
procés de consolidació de l’enginyeria civil des de l’època il·lustrada ﬁns a l’era del ferrocarril. 
Per a Picon, en aquest període de gairebé 100 anys s’assisteix al que ell qualiﬁca com una 
“història de la racionalitat tècnica”, que dóna sentit a la professió de l’enginyeria per sobre de 
l’arquitectura i garanteix que siguin els nous i pràcticament únics artífexs en l’organització del 
territori de l’edat contemporània. La maduresa de l’obra que estem comentant es constata en 
el sistema de relacions que el seu autor estableix entre les diferents dimensions del tema, des 
de l’organització de l’ensenyament professional de l’enginyeria, l’adquisició i puixança de l’en-
focament cientíﬁc i tècnic per sobre de l’empíric i de les regles proporcionals de la geometria, 
a la visió d’unes infraestructures en xarxa que converteixen les carreteres i després el ferro-
carril en sistemes de comunicació hegemònics.
L’aproximació de Picon és exemplar ja que ofereix les pautes per abordar un enfocament si-
milar en el procés de desenvolupament de l’enginyeria dins a Espanya i Catalunya. Un volum 
més generalista que és síntesi de les seves investigacions és el que publica juntament amb 
Marc Desportes De l’espace au territoire. L’aménagement en France XVI-XX siècle (1997). El 
més rellevant aquí és la lectura conceptual de la signiﬁcació de les estratègies d’intervenció 
sobre el territori des de l’època moderna, amb el rol jugat per l’arquitectura de fortiﬁcació, 
l’ordenació dels jardins, etc., per arribar als segles XVIII i XIX amb la constatació que les obres 
públiques són els instruments essencials per a l’apropiació moderna de l’espai. Un dels punts 
claus de l’obra és entendre com sorgeix i s’articula el concepte de xarxa aplicat a les infraes-
tructures de comunicació i també als serveis urbans, concepte que es basa en l’aportació te-
òrica que André Guillerme va fer des de 1988 en un seguit de publicacions on intentava res-
seguir la gènesi i creixement de la noció de xarxa. 
De fet, l’article que aquest autor publica el 1991 “Genèse d’une catégorie dans la pensée de 
l’ingénieur sous la Restauration” a la revista Flux, és reﬂex d’una nova generació d’estudis a 
França i també en connexió amb el món anglosaxó que incorporen el plantejament de la noció 
de xarxa. I no només això, ja que en realitat s’entra en una dinàmica d’anàlisi del desenvolu-
pament de les xarxes tècniques que tindrà un ampli ressò en història urbana. A part d’estudi-
ar la naturalesa de les xarxes, aquestes esdevenen les protagonistes per a la comprensió dels 
territoris, amb una especial dedicació en la formació de les ciutats industrials. En aquesta lí-
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nia, hi ha el volum editat per Gabriel Dupuy i J. Tarr el 1988, Technology and the Rise of the 
Networked City in Europe & America, una aproximació transatlàntica per veriﬁcar que la tec-
nologia ha estat uns dels factors determinants en el canvi del paisatge urbà. Aquest canvi va 
començar a les ciutats pedestres europees i americanes que en menys d’un segle esdevenen 
ciutats totalment equipades de xarxes. 
Aquest plantejament metodològic té un punt àlgid quan Gabriel Dupuy publica la seva obra 
L’urbanisme des réseaux. Théories i méthodes, el 1992 (traduït el català el 1996). La seva re-
ﬂexió no s’atura a les ciutats sinó que estén la visió elaborada a un volum com Les territoires 
de l’automobile, de 1995, on estableix el fet que les xarxes que han conformat les ciutats han 
provocat que els nodes comptin tant com les zones, les connexions com les fronteres i el 
temps com l’espai (Dupuy, 1996).
Un altre autor destacat en aquesta línia és Jean-Marc Offner, el qual, a “Le développement des 
réseaux techniques: un modèle générique” (1993) aporta un model que explica les fases de 
desenvolupament que segueix tota xarxa tècnica. Però aquí ens interessa particularment la 
seva reivindicació d’introduir sempre el territori i les dinàmiques espacials que porta implíci-
tes en les anàlisis de la morfogènesi de les xarxes. Perquè un dels grans reptes que es plan-
tegen aquests autors és defugir una interpretació simplista de la tecnologia i del seu gran 
poder de transformació dels paisatges per elaborar una lectura més complexa del fenomen, 
en la seva relació amb els dominis polítics, econòmics, socials i culturals.
Centrant-nos en els estudis sobre la xarxa viària francesa, es fàcil veure la profusió de treballs 
publicats que suposen, també, aportacions metodològiques força heterogènies. Cal citar des 
de la dècada de 1980, els Atles publicats sobre els camins, les rutes de posta, les carreteres 
reials, etc., amb l’esforç d’interpretació cartogràﬁca que representen. Entre d’altres, sobresurt 
l’Atlas de la Révolution Française de Guy Arbellot i Bernard Lepetit, editat per l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de París, el 1987. Aquests autors han demostrat que l’ob-
jecte del seu interès és l’aproximació tant a la infraestructura construïda en forma de xarxa 
com a la gestió dels mitjans de transport. Així, mentre que Arbellot ha treballat els itineraris 
de posta a França, Lepetit va fer amb la seva obra de 1984, Chemis de terre & voies d’eau: 
réseaux de transports et organisation de l’espace en France 1740-1840, una aportació cabdal 
des del punt de vista metodològic. L’estudiós relaciona els dos vectors principals de les xarxes 
que són espai i societat, així com l’estat físic de la xarxa, els ﬂuxos, la gestió de la xarxa per 
part dels agents del transport, la intermodalitat, els índexs d’accessibilitat, els desequilibris, 
etc., que són les variables treballades en forma estadística i mitjançant la interpretació carto-
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gràﬁca. Evidentment, Lepetit es beneﬁcia de l’existència d’un conjunt de documentació molt 
extensa sobre el món de les comunicacions proporcionada per l’existència d’estadístiques 
històriques. 
Una obra cabdal des de la perspectiva del coneixement de la gestació de la xarxa francesa és 
la de Georges Reverdy Les routes de France du XIX siècle (1993), on a partir de les fonts do-
cumentals de tractats tècnics, estadístiques i altra documentació oﬁcial, descriu amb detall la 
constitució de la xarxa viària a França, els seus responsables, i ho acompanya d’una explicació 
del procés de construcció d’algunes de les carreteres principals. La valoració que s’extreu del 
treball és el tractament de les fonts per atorgar sentit a la formació de la xarxa viària des de 
la seva vessant tècnica, molt atenta a les innovacions que estaven succeint a Gran Bretanya. 
Això és un aspecte important ja que connecta els dos models més inﬂuents en la formació de 
xarxa viària moderna a Europa i que altres estudiosos també han treballat, com és el cas 
d’André Guillerme a la seva obra Bâtir la ville. Revolutions industrielles dans les matériaux de 
construction. France-Grand-Bretagne (1760-1840), de 1995.
L’aportació de Guillerme diferencia amb nitidesa el model francès del model anglès, basat 
aquest en la intervenció privada fruit d’una organització descentralitzada en la gestió del ter-
ritori. En relació a la xarxa viària peninsular, aquest darrer suposa un model totalment diferent 
però que és interessant contrastar i, sobretot, per entendre la integració del món del transport 
en la dinàmica general d’industrialització del país en l’etapa contemporània. Guillerme com-
para en el seu llibre els dos models i subratlla la modernitat tècnica i de ﬁnançament que re-
presentava Anglaterra per als països del continent. 
De Guillerme és també el volum Corps à corps sur la route. Les routes, les chemins et l’orga-
nisation des services au XIXème siècle (1984), que tracta l’anomenada “vicinalité”, és a dir, la 
xarxa secundària, responsable en gran part de l’articulació del territori francès. Per a la tesi 
que aquí presentem, aquesta obra és fonamental i permet establir una comparativa amb el 
cas espanyol i, per extensió, català. A França, des de 1824 es legisla la creació i manteniment 
de la xarxa local que s’organitza en base a una jerarquia que tindrà una repercussió dins les 
Lleis espanyoles de camins veïnals espanyoles durant el segle XIX. Aquest sistema viari local, 
que va gaudir d’una organització de gestió especíﬁca, va ser decisiva per atorgar continuïtat a 
la xarxa, fer efectiva l’operació de desenclavament o integració viària dels llocs i, per tant, va 
contribuir a l’eﬁciència dels transports al país veí. L’indicador més ﬁable per a Guillerme és la 
reducció del temps de viatge que afecta la diligència al llarg de tot el segle XIX a causa de 
l’extensió de la xarxa veïnal.
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Fins aquí hem desenvolupat l’aportació historiogràﬁca francesa al món de les infraestructures 
del transport i del territori. Ja hem aﬁrmat abans que, a més de la seva qualitat, aquests es-
tudis són importants perquè la xarxa francesa va ser un model per a la xarxa espanyola dins 
el seu procés de modernització de l’esfera dels transports. No podem dir el mateix de la xarxa 
anglesa ja que, si bé està directament vinculada amb l’activitat econòmica, les seves pautes 
de formació s’allunyen clarament del cas peninsular. En canvi, sí que podem trobar certs as-
pectes comuns amb el model català de xarxa de comunicacions com a resposta a l’activitat 
econòmica del territori. No entrarem ara en el detall, però sí cal destacar que la lectura dels 
autors principals que han treballat el tema permeten conèixer plenament allò que signiﬁca el 
concepte de revolució dels transports lligat al país que va ser l’artífex de la Revolució Industri-
al. Atès que la bibliograﬁa és molt extensa, citarem les obres fetes en col·laboració de Derek 
H. Aldcroft i Michael J. Freeman: Transport in the industrial revolution (1983) i Transport in 
Victorian Britain (1988). També són remarcables els estudis fets des de l’Arqueologia industri-
al que inclouen les infraestructures lineals de transport així com les obres de fàbrica associa-
des en la valoració més àmplia de patrimoni industrial.
En darrer lloc, cal citar una aportació relativament recent que té el mèrit d’afectar l’escala 
europea. En efecte, el llibre de Georges Livet, Histoire des routes & des transport en Europe. 
Des chemins de Saint-Jacques à l’âge d’or des diligences, publicat el 2003 per la Universitat 
d’Strasbourg, té una cronologia àmplia i va articulant una història tractada des de la visió de 
les vies d’abast europeu amb el desenvolupament de les xarxes de transport als diferents 
països. És interessant l’esforç d’haver fet una síntesi continental i, en l’àmbit temporal que ens 
ocupa, el relleu conferit al període que s’inicia a partir de mitjan segle XVIII al qual qualiﬁca 
de “perfecció d’un sistema”, és a dir, del sistema viari tradicional com a base d’una revolució 
dels transports que pren diferents naturaleses en funció dels diferents territoris. 
1 / 5 . 2 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BIBLIOGRAFIA A ESCALA ESPANYOLA
La primera aportació a la història de la xarxa viària espanyola és l’obra Historia de las Obras 
Públicas en España de l’enginyer de camins i també urbanista Pablo de Alzola y Minondo (1841-
1912), publicada el 1899 i reeditada el 1979 pel Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. A part del seu repàs exhaustiu de les obres públiques des de les primeres civilitzacions 
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de la península, la seva aportació principal és la lectura sobre la modernització del territori es-
panyol al llarg del segle XIX amb una interpretació que compara Espanya amb França per detec-
tar carències i retards. La visió d’Alzola és la d’un regeneracionista que va contribuir amb la seva 
acció tècnica i política al progrés del país mitjançant les obres públiques. 
No és ﬁns a mitjan segle XX que es torna a abordar la qüestió de les vies terrestres a Espanya 
amb la monograﬁa històrica clàssica de Los caminos en la historia de España de Gonzalo 
Menéndez-Pidal, de 1951, i la Breve historia de la ingeniería española, de 1950, on sobresurt 
l’aportació Carlos Fernández Casado. Aquest enginyer de camins va ser un dels pioners en 
l’estudi de la història de l’obra pública a Espanya que inaugura una línia de recerca dins l’en-
ginyeria de camins que conforma gran part del corpus bibliogràﬁc essencial de la història de 
les carreteres espanyoles. No podem deixar de banda el fet que Fernández Casado és una ﬁ-
gura clau dins l’enginyeria de camins a Espanya: la seva trajectòria professional està avalada 
per ser un dels introductors de la tècnica del pretesat i l’autor de ponts emblemàtics del segle 
XX. Les seves reﬂexions sobre la professió es van moure en diversos camps, com el de la 
necessitat de compondre una història de l’enginyeria a Espanya que valorés les obres realit-
zades dins una lectura de progrés tècnic que es tradueix en progrés econòmic i social però, 
també, en el seu estatus de patrimoni construït integrat dins la noció de creació de paisatge. 
El seu mestratge marca una línia de generació d’estudis en enginyeria civil que inclouen autors 
de la talla de José Antonio Fernández Ordóñez, Carlos Nárdiz i més darrerament, Ignacio 
González Tascón i Francisco Javier Rodríguez Lázaro, entre d’altres. 
Un dels millors representants i seguidors d’aquesta línia a, partir dels anys 80, va ser la 
Càtedra d’Estètica de l’Enginyeria de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins de 
Madrid, amb el lideratge de José Antonio Fernández Ordóñez. L’objectiu essencial es va adre-
çar a catalogar i valorar les obres de l’enginyeria civil, ponts, aqüeductes, preses, etc., amb 
una política de publicacions que pretenien atorgar de manera decidida categoria d’element 
patrimonial a les obres públiques. En el darrer apartat d’aquest capítol tornarem sobre aquest 
aspecte ja que el reconeixement de l’obra publica com a patrimoni cultural ha donat lloc a un 
corpus d’investigació força ric dins el qual s’ha tractat des de les obres singulars als camins 
històrics i, més darrerament, a les carreteres històriques. És cert que la línia començada per 
la Càtedra de l’Escola de Camins de Madrid va estimular un conjunt de recerca adreçada a 
reconstruir la gènesi i formació de les carreteres modernes a Espanya. La perspectiva és, 
gairebé sempre, des del conjunt peninsular –tot i que, amb posterioritat, s’ha vist acompanya-
da per treballs centrats en les diverses geograﬁes peninsulars-, amb una cronologia iniciada 
amb la planiﬁcació i construcció de les carreteres de l’etapa contemporània. 
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Per tant, hi ha una lectura de la intervenció de l’estat per tal d’optimitzar el territori amb una 
acció planiﬁcada i amb l’aplicació d’un coneixement tècnic en mans de professionals de l’en-
ginyeria, segons el corrent de renovació cientíﬁc aportat pel pensament il·lustrat. És una lec-
tura atenta a l’anàlisi dels ressorts que van regir les estructures administratives de la monar-
quia espanyola, responsables de la formació d’una xarxa de comunicacions que condicionava 
una ordenació territorial a partir de Madrid com a capital de l’estat i la consecució d’un terri-
tori integrat gràcies als eixos viaris projectats en el Pla radial de 1761. 
Aquesta línia ha produït importants estudis sobre la qüestió de la planiﬁcació viària espanyola 
moderna, la qual s’ha equiparat bàsicament a la xarxa francesa com a model de referència. 
Sens dubte, l’estudi pioner va ser l’obra en dos volums de Santos Madrazo, de l’any 1984, El 
sistema de transportes en España, 1750-1850, que durant molt temps i encara ara es pot 
considerar una de les obres bàsiques de la historiograﬁa sobre el tema. Madrazo compon una 
recerca amb un aparell d’informació important sobre els antecedents del Pla de 1761 i també 
sobre les característiques tècniques dels camins i carreteres; però el més remarcable del seu 
enfocament és, com el seu títol indica, l’anàlisi de la funció del transport i dels seus diferents 
modes. És, de fet, la primera gran aportació a la comprensió del món del transport en la seva 
complexitat, més enllà d’una lectura economicista que és la que havia fet D. R. Ringrose en el 
seu llibre de 1970 (traduït el 1972), Los transportes y el estancamiento económico de España 
(1750-1850). Madrazo va completar la seva recerca en La Edad de oro de las diligencias: 
Madrid y el tráﬁco de viajeros en España antes del ferrocarril (1991), on aproxima la cartogra-
ﬁa del servei regular de transports a Espanya en els seus orígens i aborda una primera quan-
tiﬁcació de la mobilitat dels viatgers de la ciutat de Madrid.
A partir d’aquest autor, altres estudis han seguit la línia de recerca adreçada a restituir l’evo-
lució de les infraestructures de transport a Espanya tenint com a eix la planiﬁcació d’ordre 
estatal. Cronològicament, cal citar en primer terme els antecedents històrics inclosos en el 
Plan General de Carreteras de 1984/1991 (MOPU, 1984). I, seguidament, l’obra cabdal de José 
Ignacio Uriol Salcedo, Historia de los Caminos de España en 2 volums (1990-92), on es fa un 
repàs exhaustiu al decurs històric de les comunicacions a la península, des dels primers ca-
mins prehistòrics ﬁns les vies d’alta capacitat de la darreria del segle XX. L’obra d’Uriol Salcedo 
té, entre altres valors, ser un manual imprescindible per bé que la documentació prioritària de 
què parteix és d’origen estatal i amb més profusió del centre peninsular3.
3. Una dada signiﬁcativa és que els volums citats d’Uriol Salcedo van ser publicats dins la col·lecció titulada “Ciencias, 
Humanidades e Ingeniería” pertanyent al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports d’Espanya, col·lecció on s’han 
inclòs un important nombre de treballs sobre autors, obres i llocs en relació a la història de l’enginyeria.
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Coetàniament, la revista OP Ingeniería y territorio publicada pel Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos –i editada des de la redacció de Barcelona- va dedicar un seguit de 
números monogràﬁcs que van servir per eixamplar coneixements i incorporar noves visions. Els 
títols d’aquests números són prou eloqüents: “Ingeniería e Historia” (n. 56-57, 2001), “Caminos” 
(n. 25 i 27, 1993-1994), “El Patrimonio de las obras públicas“ (n. 40-41, 1997), entre d’altres.
Els articles publicats en aquesta revista van divulgar les recerques que s’estaven portant a 
terme als diferents àmbits autonòmics espanyols. La seva aportació és clau per contrastar les 
diferents realitats en l’organització del sistema de comunicacions dels pobles d’Espanya, i al-
guns suposen veritables aportacions metodològiques que ja són imprescindibles en l’apropa-
ment a una xarxa com a objecte d’estudi. En aquest sentit, sobresurt l’obra de l’enginyer 
Carlos Nárdiz El territorio y los caminos en Galicia. Planos históricos de la red viaria (1992), 
un treball excel·lent de restitució cartogràﬁca dels camins històrics ﬁns a les carreteres reials, 
amb una comprensió del fenomen de la xarxa viària atenta tant a les formes d’ocupació del 
territori, l’impacte dels mitjans de transport al llarg de la història, com als aspectes tècnics 
dins la pràctica de l’enginyeria. 
Sense ànim d’exhaurir el tema, cal citar també l’important treball continuat realitzat per la 
professora Inmaculada Aguilar, de la Càtedra Demetrio Ribes, creada a través d’un conveni 
entre la Universitat de València i la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat 
Valenciana. L’obra força àmplia d’aquesta autora ha estat dedicada al camp de les obres pú-
bliques dins la seva comunitat i ha tractat els diferents modes de transport i l’ordenació del 
territori des de la història. Potser el volum més rellevant és El Territorio como proyecto: trans-
porte, obras públicas y ordenación territorial en la historia de la Comunidad Valenciana 
(2003). Una altra comunitat autònoma que ha tingut present el paper de les infraestructures 
en l’articulació del seu territori és Andalusia, tal com es constata en el catàleg de l’exposició 
Obras Públicas en Andalucía, inaugurada el març de 2002 i comissariada per Antonio de las 
Casas Gómez, amb publicació del CEDEX-CEHOPU. La seva aportació es concreta en un re-
pàs molt complet de les infraestructures d’aquesta Comunitat al llarg de la història i que in-
corpora, sense solució de continuïtat, l’estat actual de l’obra pública al territori andalús.
Més darrerament, i en la línia de l’estudi sobre les infraestructures i el món del transport a 
escala estatal, cal citar el llibre del prestigiós enginyer historiador de l’obra pública Ignacio 
González Tascón, Historia del transporte en España (2005). Un bon compendi de la bibliogra-
ﬁa dins el món de l’enginyeria de camins, canals i ports es troba a la Guía bibliográﬁca de la 
Historia de la Ingeniería Civil (2004), per part dels autors I. González Tascón i Isabel García.
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Per tancar aquest repàs a les aportacions a la història de les obres públiques en general i a la 
xarxa viària en particular, és important fer un lloc als treballs dedicats a reconèixer el paper jugat 
per part dels professionals de l’enginyeria en diverses etapes històriques i la seva relació amb els 
avenços cientíﬁcs d’aplicació tècnica. L’equip d’investigadors dirigit per Horacio Capel des de 1978 
ha reivindicat la ﬁgura de l’enginyer militar com a integrant de l’únic grup organitzat de tècnics 
amb capacitat per projectar i dirigir les obres públiques de la monarquia hispànica. Si els engi-
nyers militars cobreixen una etapa notòriament llarga de l’enginyeria espanyola, a partir de l’arri-
bada de l’estat liberal i la reobertura de l’Escola de Camins els enginyers civils n’agafen el relleu. 
Els treballs de Fernando Sáenz Ridruejo com Ingenieros de Caminos del siglo XIX (1990) i Los 
Ingenieros de Caminos (1993), ens informen del perﬁl tècnic i també polític d’aquests professio-
nals que van ser els artífexs de la construcció de la xarxa viària, com diu Sáenz, la tasca més 
fosca però alhora, més transcendental feta pels enginyers al servei de l’estat. 
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BIBLIOGRAFIA A ESCALA CATALANA
En primer lloc, i com a raó de ser d’aquest treball que ara presentem, és obligat citar la tesi 
del geògraf Jaume Font i Garolera, presentada a la Universitat de Barcelona el 1991 sota el 
títol Infraestructures viàries i organització del territori: contribució al coneixement del procés 
de formació de la xarxa viària de Catalunya. Publicada el 1999 com La formació de les xarxes 
de transport a Catalunya (1761-1935), suposa un punt d’inﬂexió en la historiograﬁa sobre el 
món de les comunicacions al nostre país. L’obra té la doble virtut d’obrir noves línies de recer-
ca sobre l’objecte d’estudi i, alhora, planteja qüestions metodològiques de base en l’anàlisi de 
la xarxa viària catalana que serveixen de punt de partida per a treballs posteriors. Les hipòte-
sis de la tesi expliciten els condicionants a tenir en compte en el tractament de les xarxes de 
transport i permeten introduir altres orientacions per aprofundir en el tema. Aquests condici-
onants són de dos ordres, físics i humans; en el primer és té en compte la situació i posició 
geogràﬁca, el relleu, clima i recursos naturals, mentre que en el segon hi són observats la 
distribució territorial dels assentaments humans, la centralitat urbana i el progrés tècnic, tant 
a nivell d’enginyeria i transport com d’inﬂuència del poder, signiﬁcació de llocs i jerarquies 
administratives. Destaca, però, i el desenvolupament del treball ho corrobora, el paper dels 
llocs centrals, els fenòmens contingents que hi actuen en els diversos moments, juntament 
amb les especiﬁcitats del model territorial català gestat al llarg de la història. El resultat de-
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mostra haver treballat sobre una base metodològica clara que condueix a interrogar-se sobre 
la incidència dels factors fonamentals que determinen les pautes de formació d’una xarxa vi-
ària. Per aquesta raó, és decisiu l’aparell metodològic emprat el qual engloba els diferents 
models teòrics elaborats al respecte.
L’aportació de Jaume Font és extensa en la geograﬁa i en el temps, se centra en les infraes-
tructures alhora que tracta de la implantació de diferents sistemes de transport i de comuni-
cacions (ferrocarril, telègraf, etc.). En les conclusions aporta les claus que són especíﬁques en 
el procés català de xarxa viària moderna a partir de dues reﬂexions: d’una banda, la potència 
del model d’ocupació del territori abans de les carreteres i dels diversos sistemes de transport 
moderns i, d’una altra, la dissociació entre dos esquemes viaris que poden arribar a ser con-
traposats, el que deriva del transport i el basat en una acció de caràcter governamental que 
entronca amb una visió especíﬁca de l’estratègia territorial.
Les seves fonts documentals de referència són dues obres de capçalera, el Diccionario geo-
gráﬁco, estadístico, histórico de España... (1845) de Pascual Madoz i la Geograﬁa General de 
Catalunya (1912-1918) de Francesc Carreras Candi. Pel que fa a la bibliograﬁa, repassa exhaus-
tivament la historiograﬁa catalana en general però recull, bàsicament, totes les aportacions que 
sobre el tema s’han realitzat des de la geograﬁa, la història econòmica i també des de l’àmbit 
dels transports en general. Atès que la publicació de la tesi el 1999 va suposar una actualització 
dels continguts exposats en la data de la seva presentació, les referències bibliogràﬁques que 
hi són citades encara són perfectament vàlides avui, per la qual cosa en el nostre repàs no 
repetirem l’aportació feta per l’autor4. En especial, hi són recollides les dedicades a transport i 
territori des d’una perspectiva geogràﬁca però sovint de poc recorregut històric; a tall d’exem-
ple, són remarcables els treballs de R. Giménez Capdevila sobre la geograﬁa dels transports 
(publicat a Geocrítica, 1986), els de R. Izquierdo, les síntesis sobre transports i comunicacions 
a Catalunya de J. Iglésies Fort (1958) i de F. López Palomeque dins la Gran Geograﬁa Comarcal 
de Catalunya (1983, Vol. XVIII). En tot cas, com veurem a continuació, farem una valoració 
d’algunes d’aquestes referències i afegirem noves dades al respecte. 
Com a conclusió, de la tesi de Font es poden extreure treballs de caràcter sectorial amb la 
voluntat d’abordar les diverses línies de treball proposades. Una prova d’això és el meu treball 
d’investigació sobre la xarxa provincial de Barcelona, iniciat el 1998 i que va donar com a re-
sultat la publicació Història de les carreteres del territori de Barcelona (2007; traduït al caste-
4. Sobre la qüestió, remetem e l lector a les pàgines 421-439 del llibre de Font (1999) dedicades especíﬁcament a la 
bibliograﬁa. 
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llà el 2008), un estudi de caràcter històric sobre el desenvolupament de la xarxa a escala 
provincial a partir de les fonts documentals originals. El projecte de tesi que ara presento 
pretén aprofundir en la investigació recollida en aquesta publicació tot integrant noves varia-
bles d’estudi, a la vegada que proposa una interpretació del model català de xarxa viària a 
través d’una metodologia d’anàlisi històrica.
Malauradament, no hi ha hagut massa recerques sobre el tema de les obres públiques a 
Catalunya que siguin equiparables a la producció feta a França ni tan sols a nivell estatal. 
Algunes síntesis sobre infraestructures i transports, monograﬁes dedicades a zones geogràﬁ-
ques concretes o bé a diferents sistemes de transport no han donat pas a reﬂexions més 
àmplies sobre l’aportació de les obres públiques a la construcció i articulació del territori ca-
talà en la dimensió temporal. Ni tampoc no existeix encara una reivindicació clara del valor 
patrimonial de les obres públiques tal com s’ha fet amb el reconeixement del patrimoni indus-
trial. De tota manera, existeixen publicacions remarcables que vénen a pal·liar aquest buit, 
sobretot en relació a la xarxa viària. És obligat citar, en primer lloc, els antecedents històrics 
redactats per Jordi Bernat Falomir amb motiu del primer Pla de carreteres elaborat el 1983 
per la Generalitat de Catalunya, una aproximació molt meritòria per ser pràcticament la pri-
mera feta sobre el tema a escala catalana i que ressenya de forma sistemàtica planiﬁcacions, 
lleis de carreteres i ritmes constructius amb la inclusió d’una interpretació cartogràﬁca dels 
diferents plans viaris. Del mateix autor, juntament amb J.M. Carreras i P. Riera és el volum 
força recent sobre El Pla general d’obres publiques de 1935: política, infraestructures i territo-
ri, que descriu detalladament la tasca empresa en l’etapa republicana per conﬁgurar una 
metodologia d’anàlisi basada en els criteris més avançats en la planiﬁcació d’obra pública.
Ampliant encara més el marc temàtic, el projecte dut a terme des de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, arran de l’encàrrec de l’exposició Obres Públiques a Catalunya. Present, passat 
i futur (2003), va convertir en protagonista l’enginyeria civil del nostre país. Projecte i exposi-
ció van ser dirigits per Salvador Tarragó i s’acompanyà d’un catàleg que ara per ara és l’apor-
tació més rodona al panorama de la història de les obres públiques a Catalunya. L’autora 
d’aquesta tesi va assumir la redacció de l’article “Evolució de la xarxa viària a Catalunya”, fet 
pel qual va identiﬁcar les aportacions més interessants en la reconstrucció del sistema de 
comunicacions català des dels seus inicis en època romana. Serveixi aquesta ressenya com a 
reconeixement a la tasca portada a terme per autors com M. Mayer, I. Rodà (1983), J. Casas 
Genover (1983) per al període romà, A. Riera Melis, J. Bolòs i V. Hurtado (1993, 2002) per a 
la xarxa medieval i la sempre citada tesi de G. Peran Torres sobre els camins catalans del segle 
XVIII. La transcendència d’aquest darrer treball amb la seva aproximació metodològica espe-
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cíﬁca per a la restitució del viari tradicional no va passar desapercebuda a Font, que la va in-
corporar a la seva tesi com una aportació de referència al tema.
Un cop s’arriba a l’etapa contemporània, els treballs es diversiﬁquen i, com ja hem apuntat 
abans, a més de les citacions fetes ﬁns ara, es poden classiﬁcar en dos grans enfocaments a 
l’hora d’abordar l’objecte d’estudi: primer, els tractaments amb una vessant més material i 
tècnica de la pràctica de l’enginyeria i, segon, les publicacions que intenten valorar la funció 
del transport de mercaderies des d’una perspectiva econòmica a partir de l’època moderna i, 
més intensament, a partir del procés d’industrialització del país. Cal dir que és aquesta dar-
rera la que ha gaudit d’un conjunt de bibliograﬁa més extens i heterogeni, amb aportacions 
que procedeixen des de la història econòmica ﬁns a les monograﬁes més locals. 
Del primer, l’interès per les obres construïdes i els seus artífexs es demostra en la tesi docto-
ral de Josep Suriol presentada a la Universitat de Barcelona l’any 2000 amb el títol Els engi-
nyers de camins a Catalunya a la segona meitat del segle XIX. Estem davant la primera anàli-
si històrica de la presència a la societat catalana d’aquest professional sovint ignorat en el 
procés de modernització. Gràcies a la tesi de Suriol coneixem els noms més rellevants que 
s’implicaren en les obres i els debats més notables, tant a nivell territorial com en les grans 
operacions urbanístiques de Barcelona. En la mateixa línia, trobem l’obra col·lectiva Tècnics i 
Tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya Contemporània (2000), on la visió es des-
plega en els diferents àmbits on l’enginyeria va ser clau per al desenvolupament català. 
En relació als projectes construïts sobresurt el llibre d’autoria diversa Ponts de la província de 
Barcelona. Comunicacions i paisatge (2008) que és, ara per ara, la referència més completa a 
l’obra de fàbrica més admirada de l’enginyeria, el pont. Deu anys abans s’havia editat el llibre de 
M. Maristany Els Ponts de pedra de Catalunya, que té el valor de recull sobre el tema. Darrerament, 
l’oportunitat de rehabilitació d’un camí tradicional associat a l’obertura d’una via preferent de la 
xarxa bàsica, com és la C-37 entre Vic i Olot, ha permès gaudir del primer estudi fet a Catalunya 
dedicat íntegrament a l’anàlisi històrica d’una infraestructura lineal. Les anomenades Marrades 
del Grau, al camí ral de Vic a Olot, fet conèixer un tipus d’estructura viària que, si bé es coneixia 
a Espanya, era bastant ignorada ﬁns ara aquí. Ens referim als primers exemples de renovació de 
la xarxa viària en el segle XVIII, els camins rals moderns, gràcies a la introducció de les primeres 
tècniques procedents de l’enginyeria de camins. Aquest coneixement es pot adquirir tant a tra-
vés del recorregut físic del camí actualment recuperat i degudament senyalitzat com de la pu-
blicació de diversos autors Travessant el Collsacabra: el camí ral de Vic a Olot i les Marrades del 
Grau: història, arqueologia, patrimoni (2010). 
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Del segon enfocament, les aportacions procedeixen ja de la historiograﬁa clàssica amb els 
volums de Jaume Carrera Pujal Historia política y económica de Cataluña: siglos XVI al XVIII 
(1948) i Economia de Cataluña en el siglo XIX (1961). Encara ara continua sent una obra de 
referència en la reconstrucció de camins i carreteres que ha servit de base a la majoria d’au-
tors que han treballat el tema. Són cabdals, igualment, les publicacions de Pere Pascual que 
s’apropa als diferents sistemes de comunicació des de la vessant de la història econòmica. 
D’aquest autor destacarem les seves aportacions en les obres Història de la Diputació de 
Barcelona (1987), amb un capítol dedicat a les carreteres de la corporació provincial de les 
dècades centrals del segle XIX, i la Història econòmica de la Catalunya contemporània, volum 
II (1994), una bona síntesi del sistema de comunicacions d’època contemporània. També so-
bre la xarxa ferroviària, de la qual n’és un dels especialistes (Los Caminos de la era industrial: 
la construcción y ﬁnanciación de la red ferroviaria catalana 1843-1989, de 1999).
Menció destacada mereix l’estudi de Josep Oliveras de 1994, La formació dels desequilibris 
territorials a Catalunya en el segle XIX. L’autor treballa la incidència que han tingut les infraes-
tructures i els sistemes de transport en el desenvolupament asimètric de les comarques catala-
nes i porta a terme càlculs i anàlisis quantitatives del nivell d’accessibilitat que gaudien durant 
el segle XIX ciutats i poblacions. Un dels seus aspectes més rellevants és haver portat a terme 
una recerca de caràcter comparatiu que permet conèixer diferents ordres de magnitud en rela-
ció a la industrialització del país, els índexs de riquesa, el component demogràﬁc, etc.
De perﬁl més monogràﬁc, no es poden oblidar les publicacions que han incidit en la xarxa de 
relacions comercials establerta entre Catalunya i Espanya, així com el paper jugat per la tra-
gineria, les ﬁres, el negoci d’animals especialitzats en el transport, etc. Són els casos de Núria 
Sales (1983), Assumpta Musset (1995) i tants altres autors que han aportat llum al desenvo-
lupament socioeconòmic de Catalunya a partir de l’època moderna. Aquestes investigacions 
són fonamentals per comprendre el funcionament del transport tradicional, que arriba amb 
poques variacions a l’etapa industrial. Tot i que és encara un tema poc explorat, la informació 
estadística que es comença a elaborar a Espanya a partir de mitjan segle XIX permet explicar 
els canvis en el món del transport i acostar-se a la complementarietat de modes en la circu-
lació de mercaderies, informació i persones. En aquest sentit, els treballs d’Antonio Gómez 
Mendoza (1999) són centrals, i més a partir de la publicació el 2005 dels volums Estadísticas 
históricas de España. Siglos XIX y XX, en els quals aquest autor, juntament amb Elena San 
Román, s’encarreguen de l’apartat del transport i les comunicacions. Són, però, ﬁns ara, unes 
fonts poc explotades que poden aportar noves interpretacions a estudis futurs. 
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NOUS VECTORS DE L’ENGINYERIA CIVIL. LA VALORACIÓ PATRIMONIAL 
DE LES VIES DE COMUNICACIÓ
Abans de passar als capítols que desenvoluparan els continguts d’aquest treball, creiem ne-
cessari fer una consideració breu de la dimensió patrimonial de les obres públiques. És una 
qüestió que entronca amb el nucli conceptual que aquí presentem i que parteix de la impor-
tància atorgada a la relació de l’enginyeria amb el territori. La dimensió històrica dóna una 
nova visió del paisatge, a la nostra percepció de l’entorn i pot arribar a incloure nous elements 
en la gestió del territori. A hores d’ara, no és agosarat dir que el reconeixement de patrimoni 
històric associat a l’enginyeria civil obre pas a línies d’actuació que aporten plantejaments 
territorials ﬁns ara poc o gens observats. Per aquesta raó, atès que conferim tal protagonisme 
al vector històric, en aquest apartat es posen en relleu les aportacions bibliogràﬁques que han 
incorporat progressivament la noció de patrimoni a les infraestructures lineals. 
Des de fa unes quantes dècades ha emergit un nou paràmetre que es recolza en la valoració 
patrimonial de les obres públiques així com en la seva vinculació al lloc, és a dir, en l’entorn 
del qual formen part. Aquesta perspectiva ha tingut dos efectes bastant interessants; en pri-
mer lloc, la inclusió de les infraestructures de comunicació i de serveis en la categoria d’he-
rència patrimonial i, en segon lloc, la consideració de l’obra pública com un dels factors claus 
en la conﬁguració del territori que habitem. És a dir, que més enllà del seu estudi adreçat a la 
comprensió d’una realitat històrica i, de manera especíﬁca, la seva contribució al sorgiment 
del món contemporani, les darreres aportacions bibliogràﬁques s’han basat en gran part so-
bre el concepte de patrimoni associat a l’obra pública i a la incidència d’aquest concepte en 
una nova visió del projecte en enginyeria civil.
Aquestes aportacions es fonamenten en el propòsit d’establir un diàleg entre les obres públi-
ques antigues i les formes actuals d’intervenció en el territori. I han inaugurat visions d’aproxi-
mació i comprensió de les realitats territorials que tenen a veure amb criteris de preservació, 
restauració i gestió de les obres construïdes i, també, amb els paisatges de què formen part 
inseparable. Però les implicacions són més signiﬁcatives quan ens adonem que la perspectiva 
exposada manté una relació activa amb les polítiques que són més a prop de les qüestions 
mediambientals i de valoració paisatgística. En aquest moment, el debat més fructífer i renova-
dor en el camp de l’enginyeria civil ha ampliat el marc comú de discussió sobre l’oportunitat i la 
rendibilitat de les infraestructures en incorporar requeriments procedents de plantejaments 
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sostenibles i d’equitat social, aspectes relacionats amb el fenomen de la mobilitat, els impactes 
territorials, la projectació del paisatge i la conservació del patrimoni cultural i natural.
D’acord amb l’exposat ﬁns ara, farem un recorregut per les línies d’investigació principals i, en 
conseqüència, recollirem les publicacions més rellevants. Com veurem, es constata una evo-
lució del concepte de patrimoni aplicat a les obres públiques, alhora que es fa evident la seva 
implicació amb altres factors de rang territorial i paisatgístic. Aquest aspecte atorga riquesa i 
condició d’actualitat a la valoració patrimonial de les obres públiques.
En paral·lel al que va succeir en l’arquitectura, la consciència de la dimensió històrica de les 
obres públiques s’inicia en el segle XIX, quan la intervenció planiﬁcada per modernitzar el 
territori contrasta amb les actuacions realitzades en el passat. La noció de llegat s’expressa 
amb prioritat en la contemplació admirativa dels ponts antics, dels quals destaquen les gestes 
tècniques que els van fer possibles, a més de la seva categoria històrica i estètica. Ara bé, i 
aquest és segurament el factor distintiu de l’enginyeria per sobre de l’arquitectura, s’intenta 
trobar una integració funcional de les obres existents dins la nova xarxa viària en execució. 
Això es comprova en el tractament rebut ja que no es veuen amenaçats d’enderroc o substi-
tució, tal com va ocórrer amb el patrimoni urbà, sinó que el debat gira al voltant de la seva 
integració o bé el seu abandonament com a obra en servei. 
Aquesta continuïtat funcional a la base de la valoració patrimonial de les obres públiques ha 
condicionat força la visió que en tenim. Lògicament, n’ha afavorit sovint la seva conservació 
però, també, ha provocat una valoració de baixa intensitat que ha propiciat el seu oblit encara 
que continuessin presents en l’estructura territorial. Es comprova, igualment, en els processos 
de restauració de ponts i obres públiques en general on, de manera freqüent, s’ha actuat amb 
poca cura en l’elecció de les tècniques i els materials emprats. Potser ha estat més fàcil en 
obres que assoleixen categoria de monument, però l’encaix entre l’antiguitat de l’obra i el ser-
vei a la funció renovada que s’atorga en l’actuació no sempre ha estat senzill de trobar. 
Tornant al tema principal, la dimensió històrica de les obres públiques es desenvolupa des del 
segle XIX i pren matisos diversos al llarg del segle XX. En aquest procés s’emmarquen les 
primeres declaracions de Monuments Nacionals, les descripcions històriques fetes en diver-
ses publicacions com són els manuals tècnics sobre ponts i carreteres, les col·leccions de 
fotograﬁes d’obres públiques on s’integren igualment els exemples històrics i les obres mo-
dernes, etc. Simultàniament, sorgeix la consciència de la importància del llegat històric en 
l’aprenentatge de l’enginyeria de camins, canals i ports que es manifesta en el domini del di-
JUSTIFICACIÓ CONCEPTUAL DE LA TESI  |  51
buix i la valoració paisatgística de les obres públiques. La lectura d’una enginyeria històrica 
que va més enllà de l’interès històric per apel·lar a la seva capacitat en la creació de llocs i 
paisatges ha estat una qüestió clau a la base del patrimoni cultural de les obres públiques. Un 
dels personatges destacats ha estat Miguel Aguiló amb publicacions rellevants sobre el tema 
entre les quals sobresurt El paisaje construido: una aproximación a la idea de lugar (1999).
Des dels anys seixanta i setanta del segle XX es va intensiﬁcar la reivindicació del patrimoni cultu-
ral en l’enginyeria. Noms ja citats com Carlos Fernández Casado i José Antonio Fernández Ordóñez 
en són els responsables més importants, però el punt d’inﬂexió el va constituir l’exposició feta el 
1986 amb el títol “La Obra Pública. Patrimonio Cultural”, arran d’un col·loqui organitzat pel Consell 
d’Europa i el MOPU. L’exposició va ser organitzada pel CEHOPU (Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanismo), creat el 1983 pel Ministeri d’Obres Públiques espanyol, un dels 
organismes que han aportat més al desenvolupament dels estudis en enginyeria històrica. 
Ja a la dècada dels noranta, el concepte de patrimoni, centrat ﬁns aleshores en les obres i els 
monuments construïts, s’estén a la recuperació de camins històrics i itineraris culturals, alho-
ra que s’elabora una estratègia de turisme cultural. A Espanya, l’exemple paradigmàtic va ser 
la valoració del camí de Santiago, que va ser objecte d’un estudi exhaustiu per part d’Arturo 
Soria y Puig: El camino de Santiago. Vías, estaciones y señales (1993). El tractament metodo-
lògic per a la reconstrucció de l’antiga malla de camins és encara una referència; a més, el 
llibre aporta una reﬂexió sobre la història del territori que va donar lloc, un any després, a 
l’article “El territorio como artiﬁcio cultural. Corografía histórica del Norte de la Península 
Ibérica” (Ciudad y Territorio, n. 99, 1994). Soria, juntament amb Menéndez de Luarca, assen-
tava les bases d’una lectura del territori com a realitat construïda i humanitzada, en la qual les 
vies integren la genealogia d’aquesta construcció. S’inaugurava, així, una comprensió de la 
xarxa viària en la seva vessant territorial i la necessitat de no limitar aquesta valoració als 
camins antics sinó de fer-la extensiva a les carreteres modernes a partir del segle XVIII. 
Aquest article és una ﬁta que ha servit per enriquir el concepte clàssic de patrimoni. Estudis com 
el de Menéndez de Luarca, La construcción del territorio. Mapa histórico del noroeste de la 
Península Ibérica (2000) o el de Carlos Nárdiz, El territorio y los caminos en Galicia: planos his-
tóricos de la red viaria (1992) han mostrat la possibilitat de mirar el territori com a sistema patri-
monial, però torna a ser Soria qui amplia la reﬂexió inicial per posar en relació la valoració cultural 
amb unes noves pautes de planiﬁcació territorial. En efecte, en el seu article “En pro de una red 
peninsular de parques lineales” (Ciudad y Territorio, n. 111, 1997), la seva reivindicació de la cons-
ciència de caminar el porta a proposar una xarxa de Vies verdes formades per les línies de ferro-
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carril desafectades, tot partint de la tasca de creació de vies verdes encetada a Espanya el 1993.
Un altre nom imprescindible en aquest recorregut és Carlos Nárdiz. La producció intel·lectual 
d’aquest enginyer és molt remarcable i no és exagerat dir que ha exercit un mestratge en la 
comprensió del territori, el paper de les obres d’enginyeria en la creació de paisatge i la seva 
valoració patrimonial. De l’important nombre de volums i articles publicats destaquem la seva 
participació continuada en els Cursos Monográﬁcos sobre el Patrimonio Histórico i, més concre-
tament, l’article publicat a les Actes dels cursos de 1998 “Las carreteras del siglo XIX. Patrimonio 
cultural, urbano y territorial”. La seva aportació cabdal és haver fet novament un salt en el con-
cepte de patrimoni per tal d’incloure-hi les carreteres convencionals i, a més, aproﬁta per de-
nunciar el desconeixement existent que ha provocat la desaparició i destrucció d’elements cons-
truïts i també de les alineacions d’arbrat d’aquestes carreteres. Per a Nárdiz, les polítiques de 
restauració ambiental no poden oblidar la llarga tradició històrica de l’enginyeria.
En aquest moment, una de les línies d’investigació que ha obtingut més resultats en el tracta-
ment de l’enginyeria i el territori ha estat la portada a terme pel Grup d’Urbanisme i Ordenació 
del Territori de l’Escola d’Enginyers de Camins de la Universidad de Castilla-La Mancha. El seu 
investigador responsable és José M. Ureña i el grup està integrat per autors com Francisco 
Javier Rodríguez Lázaro i José M. Coronado. La política de publicacions d’aquest grup inclou 
altres aspectes diferents de la qüestió patrimonial i que tenen a veure amb l’elaboració de nous 
arguments i criteris que afecten les pràctiques de l’enginyeria del present i del futur, atents a les 
diferents realitats territorials i a qüestions mediambientals i paisatgístiques. Respecte a la lectu-
ra patrimonial, els volums de Rodríguez Lázaro han aportat el concepte de “carreteres històri-
ques”, és a dir, la idea de patrimoni aplicat a la infraestructura lineal que ja es va construir amb 
el saber de la geometria i el càlcul matemàtic; el seu volum Análisis y valoración del patrimonio 
histórico de las carreteras españolas: 1748-1936 (2007) és un intent d’assajar una metodologia 
per a l’anàlisi patrimonial de les carreteres. L’article de Coronado, “Las carreteras y el territorio”, 
dins el volum col·lectiu Un siglo de Caminos en España (2007), aporta una visió renovadora de 
la relació íntima que ha existit al llarg del temps entre territori i vies de comunicació.
No voldria acabar aquest recorregut sense citar el llibre de Xavier Campillo i Rafael López-
Monné El llibre dels camins: manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets (2010). 
Una aproximació feta per dos autors ben coneixedors de la realitat actual dels camins a Catalunya 
que reivindiquen una política activa que els incorpori de forma respectuosa i intel.ligent a la 
mobilitat municipal i comarcal. I, entre els elements d’aquesta política, hi ha la necessària decla-
ració dels camins històrics com a béns culturals.
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LES BASES DE LA RECERCA. LES FONTS DOCUMENTALS ESCRITES, 
CARTOGRÀFIQUES I VISUALS
Com s’ha comentat des de la introducció, els fonaments de la recerca de la tesi es troben en 
la documentació conservada a l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona. La seva seu prin-
cipal és al recinte de la Maternitat del barri de les Corts de Barcelona, però també hi ha una 
part del fons que es localitza a l’anomenat Ediﬁci del Rellotge del recinte de l’Escola Industrial 
del carrer Urgell. La divisió entre ambdues ubicacions és simplement cronològica, correspo-
nent la documentació més actual a l’arxiu de l’Ediﬁci del Rellotge. No hem d’oblidar que es 
tracta d’un fons documental totalment viu que va creixent com a conseqüència de l’activitat 
portada a terme per l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge –actualment, Àrea de 
Territori i Sostenibilitat- i, més concretament, per la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mo-
bilitat. De fet, els projectes d’actuació en carreteres de la seva titularitat realitzats en els dar-
rers 15 a 20 anys encara es troben a les dependències de la Gerència. 
Aquest conjunt d’informació, ha estat bàsic per reconstruir l’origen, el desenvolupament i les 
característiques de la xarxa viària del territori administratiu de la província de Barcelona. Ara bé, 
s’ha hagut de complementar necessàriament amb la consulta a altres arxius que també conte-
nen informació sobre l’objecte d’estudi. En primer lloc, cal citar la sèrie documental “Expedients 
de construcció i adequació de la xarxa de carreteres”, procedent del fons de la Prefectura Provin-
cial de Carreteras de Barcelona del Ministerio de Obras Públicas, i custodiada per l’Arxiu Nacional 
de Catalunya. Aquest fons manté una relació directa amb el de la Diputació de Barcelona en el 
sentit que la seva documentació més antiga és complementària d’aquest ﬁns al punt que algunes 
de les carreteres de la xarxa bàsica de Barcelona començades abans de 1860, data d’aprovació 
del Pla de carreteres de l’Estat, tenen la seva documentació repartida entre els dos arxius.
Altres fons importants però amb un contingut més selectiu són el de la Junta de Comerç de 
la Biblioteca de Catalunya i el de l’Instituto de Cultura e Historia Militar i el Centro Geográﬁco 
del Ejército a Madrid. Aquests dos darrers, com veurem aviat, contenen una informació de 
primer ordre pel que fa a la vialitat tradicional i a les carreteres de major antiguitat, iniciades 
en el segle XVIII pels enginyers militars.
Pel que fa a la documentació cartogràﬁca, és fonamental la Cartoteca de l’Institut Cartogràﬁc 
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de Catalunya. És en aquesta institució on tenim el conjunt de documents d’abast més ampli i 
coherent procedent de les administracions generadores de cartograﬁa. 
Hi ha altres arxius que són igualment importants per reconstruir la formació de la xarxa viària 
del territori de Barcelona però que, per diverses qüestions, no s’han inclòs en la recerca de la 
tesi. Ens referim, per exemple, al Archivo General de la Administración, a Alcalá de Henares, 
Madrid, on hi ha els fons procedents del Ministerio de Fomento o Ministerio de Obras Públi-
cas, en els apartats de la Dirección General de Carreteras i Dirección General de Transportes 
Terrestres, amb una cronologia àmplia que cobreix des del darrer terç del segle XVIII ﬁns a les 
darreres dècades el segle XX. És una informació de primer ordre si l’objecte d’estudi és la 
xarxa bàsica de comunicacions, ferrocarril inclòs, però no aporta informació complementària 
si l’objecte d’estudi és el desenvolupament de la xarxa provincial i d’àmbit local. Aquests ar-
xius citats no han estat consultats en aquesta ocasió però se n’ha fet referència a partir d’al-
tres treballs i publicacions que han aportat contingut interessant per a la tesi. 
En darrer lloc, els fons fotogràﬁcs. L’enfocament de la tesi ha portat a valorar de manera es-
pecial la documentació de caràcter visual com la font principal d’aproximació al territori més 
precisa i de qualitat. La importància atorgada a la informació visual és tal que s’ha arribat a 
considerar a un nivell equivalent a la informació textual i cartogràﬁca. Aquí les procedències 
són diverses, tal com comentarem ben aviat. 
Anem a veure ara quina és la naturalesa de la documentació consultada d’acord amb els ar-
xius principals i també amb la tipologia dels documents.
Arxiu General de la Diputació de Barcelona. Fons d’Obres Públiques. Sens dubte, és el pro-
tagonista de la recerca històrica efectuada. Com a arxiu de referència de la xarxa viària de la 
província de Barcelona, s’ha treballat el que es denomina de manera molt genèrica el fons 
d’Obres Públiques. Es tracta d’un fons extensíssim que engloba tota l’activitat desplegada per 
la corporació provincial en matèria de carreteres des de la constitució de l’estat liberal modern 
a Espanya el 1833. El gruix documental s’origina en aquest moment si bé que hi ha documen-
tació prèvia en relació a les primeres divisions administratives provincials que tingueren ca-
ràcter provisional durant les primeres dècades del segle XIX. La seva ordenació arxivística es 
basa en lligalls que contenen documents de diversa tipologia administrativa però que mante-
nen una certa ordenació cronològica i, a partir d’una època, una lògica temàtica. Les qüesti-
ons tractades al llarg del temps són molt diverses però a nivell arxivístic no existeix un estruc-
tura de sèries documentals que clariﬁqui els seus continguts principals. És a dir, que en el 
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conjunt dels lligalls va apareixent tot tipus de documentació, de naturalesa administrativa, 
tècnica, planiﬁcacions, memòries de l’activitat realitzada, expedients tècnics d’obres de carre-
teres, correspondències entre els cossos de l’administració de l’estat, etc. De tota manera, els 
esforços fets per l’Arxiu els darrers anys han servit per fer un pas endavant en la informatitza-
ció de la descripció dels continguts així com en l’accés a un volum notori de projectes d’obres 
de carreteres gràcies a l’escanejat de la seva informació gràﬁca.
El Fons d’Obres Públiques generat per la Diputació permet aproximar-nos a la gestació del 
departament tècnic especialitzat en les carreteres provincials. Podem fer una divisió molt 
genèrica en tres etapes:
- des de les primeres dècades del segle XIX ﬁns al 1860. Etapa prèvia de la documentació que 
pertany a l’activitat de la Comisión Auxiliar de Carreteras i els primers anys de la Diputació 
com a institució provincial. S’encarrega de les qualiﬁcades en un principi com a “carreteres 
provincials”, que a partir de l’aprovació del Pla de 1860 esdevenen vies estatals, així com de 
la formació de les bases administratives i tècniques del ram;
- des de 1860 ﬁns a principis del segle XX, que vol dir des de la constitució de la Dirección 
general de caminos vecinales, que una mica més tard ampliarà el seu nom amb l’afegit de 
carreteras provinciales. És un període interessantíssim en el conjunt de l’estudi ja que prenen 
cos qüestions bàsiques com la formació del servei tècnic, les primeres grans planiﬁcacions 
provincials i, de manera remarcable, la documentació reglada dels expedients tècnics per als 
projectes de carreteres, els quals contenen els capítols que prescrivien els formularis i la nor-
mativa oﬁcial establerta per la Direcció de Camins de l’estat;
- i en tercer lloc, la llarga etapa del segle XX, en què la direcció tècnica provincial canvia el 
nom per Obras Públicas Provinciales, que després de la guerra civil queda reduït a Obras 
Públicas. Aquest canvi evidencia la voluntat de la Diputació de Barcelona d’abastar altres sec-
tors de l’obra pública com són les obres hidràuliques, ferroviàries de línies secundàries, etc. 
Aquesta ampliació d’objectius es demostra en la documentació corresponent a la breu etapa 
de la Mancomunitat de Catalunya –on s’afegeixen també les línies telefòniques-, si bé en el 
balanç dels primers quaranta anys del segle XX el protagonisme documental absolut el tenen 
la planiﬁcació i els expedients d’obres relatius a l’obertura de camins veïnals, i també tots els 
documents associats a aquestes actuacions viàries (subvencions, convenis amb l’estat, rela-
ció amb els contractistes d’obres, etc.). Cal destacar els documents dedicats a la reﬂexió i 
actuació sobre la modernització del patrimoni viari pels efectes de l’entrada de l’automòbil i, 
al seu torn, la informació relacionada amb l’explotació de noves línies de transport públic re-
gular de viatgers implantades a les carreteres provincials. 
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A partir dels anys quaranta del segle passat els expedients de nova construcció de camins 
veïnals comparteixen espai, en un primer moment, amb la reconstrucció de les obres afecta-
des per la guerra i, en un segon moment a partir dels anys 50, amb els projectes de rectiﬁca-
ció i millora de les carreteres, pel que fa al traçat i la pavimentació. És a partir d’aquesta 
època quan el fons d’Obres Públiques es distingeix amb una numeració especíﬁca cadascun 
dels expedients dels projectes d’obres de carreteres, tant d’obertura com de rectiﬁcació de la 
via existent, cosa que permet localitzar-los més fàcilment. Un altre apartat que s’inicia ales-
hores és l’activitat que porta a terme la Diputació com a membre integrant de la Comisión 
Provincial de Urbanismo, que li permet una participació activa en la decisió de l’estructura 
bàsica de comunicacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aquests serien, en síntesi, els continguts principals del fons d’Obres Públiques de l’Arxiu Ge-
neral de la Diputació de Barcelona. Aquests han estat treballats dins la recerca històrica ob-
jecte d’aquesta tesi però també és cert que el volum i riquesa de documents conservats per-
met derivacions temàtiques de gran interès que obren camps d’estudi dins el ram de l’engi-
nyeria civil. No voldria deixar de citar tota la informació generada a partir de la dècada de 
1850 que apareix en els inventaris de camins fets en els partits judicials i amb una ordenació 
municipal. L’anàlisi d’aquests inventaris, juntament amb els fons d’arxius històrics locals i 
municipals, i la seva cartograﬁa posterior permetrien reconstruir amb ﬁdelitat la malla de 
camins tradicional abans de l’hegemonia del sistema viari conﬁgurat per les carreteres.
Finalment, l’Arxiu provincial posseeix un tipus de documentació oﬁcial més reglada que ofe-
reix una informació útil per conﬁrmar i corroborar certs aspectes que apareixen als lligalls en 
relació al ram de carreteres. D’una banda, les Actes de la Diputació i, d’una altra, dins l’àmbit 
dels documents oﬁcials publicats, els Butlletins oﬁcials de la província de Barcelona (BOPB). 
Dins les publicacions, la revista San Jorge forma una col·lecció que proporciona articles i 
imatges del desenvolupament de la xarxa viària durant l’etapa franquista.
Arxiu Nacional de Catalunya. Fons de la Prefectura Provincial de Carreteras de Barcelona. 
Des de fa uns quants anys, és consultable la sèrie documental que l’Arxiu Nacional ha deno-
minat “Expedients de construcció i adequació de la xarxa de carreteres” provinents de la 
Prefectura Provincial de Carreteras de Barcelona del Ministerio de Obras Públicas.
El fons ha estat catalogat i publicat el 2008 amb un ordenació d’entrades que corresponen als 
diferents projectes viaris. La seva cronologia va des de principis de la dècada de 1840, ﬁns a 
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ﬁnals a principis de la dècada de 1980, quan queda interrompuda per la nova estructura que 
va comportar la transferència de la titularitat de les carreteres a les comunitats autònomes. El 
contingut principal són els projecte referents a les vies de la xarxa bàsica i, en aquest sentit, 
ofereix una documentació de primer ordre per resseguir les actuacions sobre cadascuna de 
les carreteres d’aquesta jerarquia viària. Igualment, inclou un nombre gens menyspreable de 
camins veïnals, els que van ser considerats i avalats pel Pla Gasset de 1914 dins la categoria 
de titularitat estatal. És un fons molt valuós per il·lustrar el canvi de la consideració de la car-
retera com a eix de comunicacions ja que, al costat dels projectes de nova obertura, sovinte-
gen els de rectiﬁcació i millora un cop entrat el segle XX. 
L’interès de la tesi en aquest fons documental radica essencialment en la informació que pro-
porciona sobre les primeres carreteres provincials de l’època anterior a 1860. Es tracta d’ex-
pedients que no s’havien pogut localitzar a l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona o que 
es presentaven incomplets, molt segurament per haver estat traspassats a la Prefectura. Com 
succeeix en altres arxius i per motius diversos, es va segregar la informació escrita de la car-
togràﬁca. En aquest cas, malgrat les mancances, la lògica emprada en les carreteres més 
antigues de la província de Barcelona que esdevingueren estatals va ser traspassar els seus 
plànols a la Prefectura i, per tant, quedaren arxivats com a precedents dins expedients més 
moderns. Són els casos de les vies bàsiques de Barcelona, les de les valls dels rius com la 
carretera de Vic o la de Manresa a Berga i a Cardona, entre d’altres.
Instituto de Historia y Cultura Militar. Centro Geográﬁco del Ejército. Madrid. Anteriorment, 
la seva denominació era Archivo Histórico Militar i Servicio Geográﬁco del Ejército. Ambdues 
institucions, ubicades a Madrid, contenen una documentació de primer ordre que abasta una 
dimensió temporal àmplia compresa entre principis del segle XVIII ﬁns al segle XX. Atesa la 
importància del factor militar sobre l’organització del territori, intensiﬁcat a partir de la Guerra 
de Successió, els fons presenten un alt interès, els quals s’han treballat parcialment però, en 
gran part, es troben encara pendents d’una recerca més aprofundida. De fet, la importància 
dels documents conservats no havia passat per alt quan, ara fa unes dècades, l’Arxiu Històric 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va portar a terme el microﬁlmat del material cartogrà-
ﬁc referit a Catalunya; malauradament, el seu mal estat de conservació n’impedeix una bona 
lectura i encara més la seva reproducció. 
Pel que fa a la tesi, els dos fons documentals que ens ocupen han ofert dos nivells d’informa-
ció força rellevants per al desenvolupament de l’estudi. En primer lloc, els documents relatius 
als camins a Catalunya abans de la construcció de les carreteres. Segurament, estem davant 
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de les descripcions més acurades fetes sobre les vies tradicionals, que podien tenir un valor 
estratègic des del punt de vista militar. Aquestes descripcions són textuals, recollides en infor-
mes i dictàmens lligats a diverses parts del territori, i també són cartogràﬁques, una espècie 
de plànols zonals centrats en municipis importants o bé en sectors concrets de la geograﬁa 
catalana. La representació del territori que porten a terme prioritza el sistema de comunica-
cions antic, que és tractat com la veritable estructura vertebradora dels llocs. Aquesta docu-
mentació la van generar sobretot enginyers i delineants de l’exèrcit espanyol amb motiu de la 
Guerra del Francès, els quals feien reconeixements del territori per avaluar l’estat dels camins 
davant la possibilitat de pas de les tropes. Avui, conformen un volum d’informació que es fa 
imprescindible per a qualsevol estudi sobre els camins a Catalunya.
La tesi ha treballat aquests documents només quan ha calgut i sempre amb relació a les carre-
teres modernes. Ara bé, el segon nivell de documentació interessant ha estat el conjunt de 
plànols que tenen a veure amb les primeres carreteres reials sorgides arran de la primera plani-
ﬁcació estatal de 1761. Els enginyers militars que van assumir la direcció tècnica tant de l’actual 
N-II com de la N-340 van elaborar un seguit de plànols que ﬁxen els objectius viaris i els seus 
condicionants. També il·lustren de l’estatus diferent d’ambdues carreteres, de la rectiﬁcació i les 
variants al camí ral d’Aragó i de l’execució d’una via de nova planta en el cas del tram entre 
Barcelona i Vilafranca del Penedès. És difícil saber l’origen d’aquests plànols i conèixer si es 
trobaven associats a un altre tipus de documents de caràcter descriptiu o tècnic; només en el 
cas de la N-340 es conserven els informes de reconeixement un cop la carretera havia estat 
oberta, una descripció detallada de la via que podem considerar única en la seva condició.
Institut Cartogràﬁc de Catalunya. Cartoteca. La Cartoteca forneix les sèries cartogràﬁques 
que abasten la majoria de la producció referida a la província de Barcelona i als seus munici-
pis. Aquí cal afegir igualment els plànols elaborats en el segle XVIII a Catalunya i dels diversos 
corregiments on apareixen els camins principals. Destaquen, en aquest sentit, els que va 
portar a terme el comte Darnius durant 1716 i 1720 i que han estat recentment adquirits per 
la Cartoteca (Montaner, 2007). 
Bàsicament, les sèries consultades per al nostre estudi han estat els plànols de la província 
de Barcelona dels segles XIX i XX. No es tracta de planiﬁcacions sectorials sinó de cartograﬁa 
provincial on es van constatant les transformacions del territori com a conseqüència del crei-
xement de les xarxes de comunicació5. 
5. Per a una comprensió més global d’aquesta cartograﬁa ha estat de gran utilitat el volum publicat per Carme Montaner 
sobre plànols de la província de Barcelona (Montaner, 2003)
JUSTIFICACIÓ CONCEPTUAL DE LA TESI  |  59
Per a escales més petites i de detall zonal i municipal s’han consultat sèries cartogràﬁques 
com les minutes municipals d’escala 1:25.000 elaborades a partir de 1914 i, des de 1967, els 
fulls corresponents als vols fotogramètrics a escales 1:10.000 i 1:5.000. Igualment, la carto-
graﬁa actual a diferents escales d’aproximació proporcionada online per l’Institut Cartogràﬁc. 
Tot aquest material ha servit per precisar qüestions geogràﬁques, de toponímia, etc., que es 
deriven de la consulta dels projectes d’obertura de carreteres i, més concretament, per iden-
tiﬁcar les imatges antigues dels llocs de pas de les vies provincials. 
Altres arxius consultats i publicacions amb valor documental i històric. En relacionem no-
més dos i, tot i que es tracta de material de consulta molt concreta, el seu interès ha estat de 
primer ordre per reconstruir els inicis de la planiﬁcació viària a Catalunya. En primer lloc, 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’Ardiaca, on gràcies a la publicació del Dr. J.F. Ca-
bestany (1978) vam conèixer el document relatiu a la proposta que interpretem d’incipient 
planiﬁcació catalana a partir de les carreteres reials pertanyents al Pla radial. I, en segon lloc, 
la Biblioteca de Catalunya i el seu Fons de la Reial Junta de Comerç de Barcelona, que conté 
la proposta de Pla de camins de 1816 feta per aquesta institució d’origen setcentista que va 
tenir llarga inﬂuència en la planiﬁcació viària del país. 
La Secció de Gravats de la Biblioteca de Catalunya conserva els plànols de les dues primeres 
carreteres i també les més importants del Pla de Barcelona: la carretera de Sarrià feta per Il-
defons Cerdà i la de circumval·lació entre Esplugues i Badalona. En cap dels dos casos, mal-
auradament, no tenim la memòria del projecte, els plecs de condicions ni el pressupost. 
Finalment, alguns dels arxius consultats per a la tesi i també a través d’Internet han proporci-
onat documents històrics que van ser publicats en forma de volums o monograﬁes i de publi-
cacions periòdiques. La seva relació es troba en l’apartat de la bibliograﬁa de la tesi però 
voldria destacar aquí la Revista de Obras Públicas, l’òrgan oﬁcial de l’enginyeria de camins a 
Espanya des de 1853, la qual ha proporcionat una informació molt important en la reconstruc-
ció de la gestació i desenvolupament de la xarxa de carreteres des de mitjan segle XIX. 
Fons fotogràﬁcs. La investigació portada a terme per trobar les imatges antigues de les car-
reteres i la identiﬁcació precisa dels seus trams ha permès contactar amb un nombre impor-
tant d’arxius fotogràﬁcs i de col·leccions particulars. Aquí, el camp d’acció és molt més ampli 
que del que permet la documentació escrita i entra en el món del col·leccionisme, de caràcter 
més popular. Per exemple, no es pot obviar tot el material que contenen les webs especialit-
zades en imatges i en objectes antics, les quals ofereixen fons inacabables de fotograﬁes an-
tigues que representen llocs i poblacions. 
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La documentació visual que hem utilitzat per a l’estudi té bàsicament dues procedències: les 
postals editades a partir de ﬁnals del segle XIX, amb un creixement exponencial durant les 
primeres dècades del segle XX, i els reporters i fotògrafs que es dedicaven a captar qualsevol 
indret del territori. Cal dir que, en nombre, les postals són el registre fotogràﬁc més important 
i que millor ens ha servit per acostar-nos a la realitat visual de les carreteres i al seu entorn. 
Els arxius més destacables en relació a les carreteres de la província de Barcelona són: l’Ins-
titut d’Estudis Fotogràﬁcs de Barcelona; l’Arxiu Nacional de Catalunya amb els fons de fotò-
grafs tan importants com Josep Gaspar, Brangulí, Gabriel Casas i Salvany; la Cartoteca de 
l’Institut Cartogràﬁc de Catalunya que conserva el fons de la família de fotògrafs Cuyàs i, per 
últim, el Centre Excursionista de Catalunya. En menor mesura, cal mencionar els Arxius co-
marcals, els municipals i també els arxius d’alguns districtes de Barcelona.
A diferència de les fotograﬁes d’autor, les postals van ser una producció a gran escala. Cal fer 
un reconeixement a les col·leccions particulars que es converteixen sovint en fonts inesgota-
bles de referents visuals. Com a exemple, la més rellevant de totes, la col·lecció d’Ernest Boix, 
dedicada a compilar tota la producció duta a terme per un dels editors catalans de postals 
més recurrents i de més qualitat, Àngel Toldrà Viazo (1867-1956). Boix ha donat a conèixer en 
diferents llibres els milers de postals que va publicar ATV, entre els que destaquen els dos 
volums de Catalunya cent anys enrere (2008), amb un recull de 4.321 targetes postals de 
Catalunya, Mallorca, Andorra i altres indrets. 
Al costat de la documentació escrita i gràﬁca de procedència arxivística, he valorat molt espe-
cialment el coneixement que proporcionen les imatges fotogràﬁques del territori a partir del 
darrer terç del segle XIX. Permeten fer una aproximació de caràcter qualitatiu, de dimensió 
paisatgística pel que fa a l’impacte que va tenir la construcció de la xarxa viària al territori. De 
les imatges es desprèn un coneixement precís sobre els efectes de la transformació de les 
estructures territorials heretades, de la comunicació moderna amb les seves sol·licitacions 
tècniques sobre el terreny, del component urbanitzador de les travesseres per ciutats i pobles, 
dels mitjans de transport que hi circulaven, etc. Del gran valor documental que ofereix la fo-
tograﬁa n’és testimoni especial el capítol 3 d’aquesta tesi, on les imatges que acompanyen el 
text escrit, juntament amb els plànols, conformen un conjunt indestriable per a la comprensió 
dels continguts expressats en el capítol.
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LA PLANIFICACIÓ  
DE LA XARXA VIÀRIA  
A LA REGIÓ
DE BARCELONA 
1761-1976
Amb la instauració del règim liberal a Espanya a partir de 1833 s’accelera el cicle de la moder-
nització de la xarxa terrestre de comunicacions. Un procés que havia començat en la segona 
meitat del segle XVIII a nivell de planiﬁcació d’eixos i d’organització del contingent administra-
tiu encarregat de posar en marxa unes noves condicions de vialitat, que optimitzessin la funció 
del transport en el territori. Procés que es concretà en el Pla radial de carreteres reials de 1761 
a Espanya i, en paral·lel amb el sorgiment dels afanys de millora del sistema tradicional de 
transport en diverses zones de la geograﬁa peninsular. 
Això és particularment evident en el cas català i, més especíﬁcament, barcelonès, on es portà 
a terme un esforç gens menyspreable orientat a la deﬁnició d’unes vies primer, i d’una xarxa 
viària després, que constitueix en bona mesura la malla bàsica de l’actual sistema de comu-
nicacions per carretera. Aquest esforç no va tenir una transposició immediata en la construc-
ció física de les vies projectades, cal dir que aquest no va ser, precisament, com veurem, un 
dels punts forts de la tasca empresa en matèria viària durant la primera meitat del segle XIX, 
però sí en canvi es reﬂectí en la decisió i planiﬁcació d’uns eixos que ﬁxaren unes prioritats de 
circulació sobre el territori català, amb la intenció de dotar-lo d’un nou tipus d’accessibilitat, 
el que imposava la generalització dels mitjans de transport de vehicles de rodes. Diversos 
factors entren en joc alhora de fer efectiva la necessitat d’una més gran eﬁciència de les tres 
funcions bàsiques del món del transport, la circulació de notícies, persones i mercaderies, 
entre els quals destaquen, els requeriments de velocitat, regularitat i major capacitat de càr-
rega. Però van ser els dos darrers requisits citats, els que estaven en relació directa amb 
l’afavoriment de les expectatives econòmiques de potenciació del tràﬁc comercial interior, en 
deﬁnitiva, el tipus de tràﬁc protagonista dels projectes de millora de les comunicacions que es 
plantejaren des del territori. I tots els requisits junts van ser igualment responsables de la 
progressiva aplicació d’una nova jerarquia territorial que convertí les carreteres en elements 
prioritaris per sobre de tots els altres usos existents ﬁns aleshores. 
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L’exemple que millor explica aquest procés és la construcció de la carretera de Vic, iniciada el 
1834, on es concentren les raons econòmiques de major pes, tant les lligades a la millora del 
sistema de transports vigent en aquell moment com a la necessitat peremptòria de creació de 
treball. Però també el seguit de diﬁcultats que suportà la seva execució, diﬁcultats de signe 
econòmic i de caràcter tècnic i, ﬁnalment, les conseqüències d’ordre territorial que comportà.
La carretera de Vic, a més, és la primera via en sentit modern construïda a Catalunya –hi ha 
algunes realitzacions anteriors però no gaudeixen d’aquesta categoria- i és la primera de les 
vies projectades que formen part del conjunt viari planiﬁcat que té per límits el territori de 
Barcelona, és a dir, el marc geogràﬁc més directament relacionat amb la capital del país. 
Efectivament i com anirem veient, la xarxa bàsica es formà a partir de l’impuls de modernit-
zació que pretenia millorar tant l’accessibilitat física de Barcelona amb la seva corona de 
ciutats mitjanes com entre aquestes, amb algunes extensions a ciutats d’importància dins el 
sistema urbà català, situades a partir de 1833 dins els límits administratius de les altres tres 
províncies en que quedà dividit el Principat de Catalunya. Es tractà, bàsicament, doncs, d’una 
xarxa intraprovincial, amb el protagonisme absolut de les ciutats manufactureres de l’època, 
més tard transformades en ciutats industrials, d’acord amb la lògica administrativa que impo-
sà la nova divisió territorial per províncies de l’estat liberal.
Estem, doncs, davant d’un període fonamental per entendre el sorgiment de la xarxa viària 
catalana i els aspectes que marcaren la seva conﬁguració, la qual és el resultat d’una manera 
especíﬁca d’abordar els inicis de la xarxa viària del país, amb les seves prioritats i les seves 
limitacions. És a dir, d’una manera d’actuar sobre el territori, del seu aproﬁtament i de la seva 
ordenació per part de la societat catalana contemporània.
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1. El tema és tractat en l’apartat dedicat a l’estat de la qüestió.
2. Tot i que no inclou la carretera de Barcelona a València, l’única no radial respecte Madrid, se la considera com a 
via integrant de la primera planiﬁcació a nivell estatal (Pla 1761).
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PLANIFICAR DES DEL TERRITORI: D’UN SISTEMA DE COMUNICACIONS 
A UNA XARXA VIÀRIA (1779-1824)
Podem considerar que a Catalunya el cicle de la planiﬁcació viària s’inaugura poc després de 
la posada en marxa del Pla radial estatal de 1761, considerat com el primer pla general de 
carreteres d’Espanya. No ens estendrem en l’explicació d’aquesta planiﬁcació atès que té una 
llarga tradició d’estudi per part de diversos autors reconeguts en la matèria1. Com és ben 
conegut, els objectius del Pla de 1761 van ser inspirats per l’obra de l’economista d’origen ir-
landès Bernardo Ward Proyecto Económico d’uns anys abans, que propugnava l’assumpció 
per part de l’estat de les obres públiques i programava les sis carreteres radials bàsiques:
“Necesita España de seis caminos grandes, desde: Madrid a la Coruña, a Badajoz, a Cádiz, a 
Alicante, y a la Raya de Francia, así por la parte de Bayona como por la parte de Perpiñán” 
(Menéndez, 1986).
En paral·lel, el programa de foment previst pel Marquès de la Ensenada i les reformes dutes a 
terme durant el regnat de Ferran VI, pretenien l’articulació del mercat suportat en la comerci-
alització dels excedents cerealistes de la Meseta del Duero, a la vegada que la millora de la 
comunicació viària entre les dues Mesetas i de la cort amb Andalusia i Amèrica (Delgado, 
1995). Tals anhels es concretaren en el traçat d’un conjunt d’eixos radials respecte el centre 
de l’estat, per tal d’unir Madrid amb els punts més estratègics de la geograﬁa peninsular. 
En el text del reial decret signat el juny de 1761 pel Marquès de Esquilache es preveu que, en 
paral·lel a la construcció dels canals de reg i navegació, es vagi conﬁgurant una xarxa radial 
de camins amb una jerarquia ben establerta des de la visió administrativa del territori: des de 
la Cort a les províncies, la connexió interprovincial i la unió amb els diferents pobles. Tal esbós 
d’esquema en xarxa, però, no es va arribar a planiﬁcar i només quedà a nivell d’intencions. Per 
contra, l’esforç es va centrar en els quatre camins que es veien com a prioritaris des de la Cort: 
des de Madrid a Andalusia, Catalunya, Galícia i València2. La conﬁguració de gran vies, rectes 
i sòlides, revela el major pes que, per sobre dels arguments de signe econòmic, van tenir els 
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imperatius de carácter político-administratiu, amb la transmissió de notícies, i de caràcter 
militar, per fer efectiu el control sobre el territori. Com defensa Menéndez Martínez (1986) a 
la seva tesi, és a partir del reial decret de 1761 que es por parlar a Espanya de la consecució 
d’un pla de carreteres en sentit modern (plànols n. 1 i 2). 
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Plànol n. 1
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Una lectura similar es deriva del cas francès, model directe del cas espanyol, que, des de la 
dècada de 1730, havia determinat una jerarquia viària segons la qual els camins el territori 
francès. Aquestes vies de primer ordre, les que més aviat es convertiren tècnicament en car-
reteres, coincidiren plenament amb el sistema de rutes de posta ben establert, és a dir, la 
circulació que permetia al poder central des de París expedir les seves ordres cap a les pro-
víncies i rebre, al seu torn, les seves informacions (Arbellot, 1987: 14-16)
Des de Catalunya, el Pla radial actua d’incentiu per al sorgiment de les primeres iniciatives 
que, per bé que tímides, pretenen aproﬁtar l’empenta de les carreteres reials per instaurar un 
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nivell diferent de penetració en el territori català, basat en la nova connectivitat moderna que 
ofereixen les carreteres. En realitat, els gran buits deixats pel Pla radial de 1761 no serien ob-
servats com a tals ﬁns a unes quantes dècades després per part dels planiﬁcadors estatals 
però sí que van ser aviat posats de relleu des dels territoris que volien millorar les condicions 
tècniques del seu sistema de comunicacions terrestre, tal com havia estat heretat en el segle 
XVIII. I el cas català és exemplar de l’afany, en una data tan primerenca com 1779, d’optimitzar 
la mobilitat d’efectes i de persones a partir d’una concepció que va prenent cos i concreció en 
el temps: la projectació d’un primer conjunt d’infraestructures viàries, en concret,  artèries de 
penetració territorial, com a instruments d’articulació de les activitats econòmiques i socials 
que generaven desplaçaments al llarg de la geograﬁa catalana. 
Tal concepció, fonamentada en un model que propugnava la intervenció en el territori d’acord 
amb les relacions d’intercanvi històricament consolidades, va gaudir de molta fortuna a partir 
d’aleshores i es revelà com el mecanisme imprescindible per a la modernització de l’esfera de 
les infraestructures de  transport. Tant és així que, en el període d’uns 80 anys, comptats des 
de 1779 ﬁns 1860, es van succeint propostes i plans de carreteres de més o menys envergadu-
ra, plantejats per diferents agents del poder polític i econòmic i assumits per diferents institu-
cions de l’estat. I més concretament, abans de l’arribada del règim liberal a Espanya, el 1833 
s’arriben a comptabilitzar cinc propostes consecutives. L’anàlisi d’aquestes propostes serveix 
per constatar, en primer lloc, els esforços portats a terme des de Catalunya en relació al des-
envolupament d’un nou sistema viari d’acord amb els marges d’eﬁciència que es generalitzen 
a partir d’aquella època dins el món del transport i que seran un requisit imprescindible del nou 
model econòmic de la industrialització; en segon lloc, la conﬁança progressiva dipositada en la 
xarxa viària per tal de convertir-lo en el sistema de comunicacions hegemònic en el territori, 
per sobre de la solució dels canals de navegació, contemplada des del segle XVIII i que encara 
es mantenia vigent en les planiﬁcacions a nivell estatal durant la primera meitat del XIX.
Quadre n. 1
Plans i propostes de sistemes de comunicacions a Catalunya, 1779-1824
1779
Relació dels camins generals i principals des de Barcelona  
als regnes de Valencia, Aragó i França
1799 Pla de comunicacions de Catalunya
1805 Pla general de camins de l’Intendent Blas de Aranza
1816 Pla de camins de la Reial Junta de Comerç de Barcelona
1824 Proposta de tres carreteres per l’Intendent Vicente de Frigola
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TRADICIÓ I NOVA PLANIFICACIÓ ESTATAL. LA FIXACIÓ DELS TRES  
EIXOS PRINCIPALS DE LA XARXA VIÀRIA. 1779
 
Com s’ha avançat, l’any 1779 marca el punt de partida de les reﬂexions i les expectatives 
sobre una millor utilització dels camins que rebien la consideració de ser els principals de 
comunicació durant el darrrer terç del segle XVIII. Així ho testimonia l’anomenada “Relación 
individual de caminos Generales...” (AHCB, 1), conservada en el Fons d’Obreria de la ciutat 
de Barcelona. El document va ser publicat per Joan F,. Cabestany el 1978  com un text 
anònim però sense cap dubte sobre el fet que havia estat elaborat des de la capital. En 
canvi, Carrera y Pujal, en la seva obra de 1947, Historia política y económica de Cataluña. 
Siglos XVI al XVIII, identiﬁca el document aﬁrmant que és la resposta de l’Ajuntament de 
Barcelona a la petició del Conde de Floridablanca de 1778, recent anomenat Superintendent 
de camins i postes, d’una relació dels camins existents al Principat. El contingut es limita a 
descriure els camins més importants que des de Barcelona es dirigien a Aragó, València i 
França (Carrera y Pujal, 1947: 364).
El document en qüestió és, per tant,  una molt interessant descripció de les tres vies més 
importants que, amb origen a la capital, recorrien el territori català per transcendir-lo, bé cap 
a l’interior peninsular, bé cap a la línea de frontera amb França. El seu propòsit és, bàsicament 
doble: en primer terme, posar de relleu el recorregut d’aquestes tres vies per tal d’evidenciar 
la precarietat del seu estat físic i la necessitat de la seva rehabilitació –des de la reparació del 
camí a la construcció de ponts i altres obres de fàbrica-, i en un segon terme, apuntar una 
incipient malla de camins subsidiaris dels tres principals que afavorís les zones de major ac-
tivitat productiva del Principat.
L’interès es centra majoritàriament en la petició de millora dels tres eixos que qualiﬁca com 
Camí de França, Camí de l’Aragó i Camí de Valencia. És evident que el rerefons d’aquesta 
petició havia estat la posada en marxa del Pla radial uns 18 anys abans però, atès el poc temps 
transcorregut entre la planiﬁcació estatal i el document de la “Relación...”, efectua una barre-
ja bastant curiosa entre les carreteres radials subjectes a un projecte d’enginyeria i els camins 
amb el seu recorregut tradicional consolidat pel temps; si bé cita l’obertura de la via paral·lela 
a la costa des de Barcelona ﬁns als límits del país via Vilafranca del Penedès –l’actual N-340- 
en canvi, la posteriorment designada com N-II, desglossada en dues parts i amb el seu punt 
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d’origen també a Barcelona, encara és descrita segons el seu itinerari antic, abans que la in-
tervenció per convertir-la a la categoria de carretera reial substituís trams històrics per noves 
alternatives de traçat; és el cas del trajecte per Masquefa, Piera i la Pobla de Claramunt, que 
travessava diverses vegades el riu Noia, davant la preferència pel pas dels Brucs, o la substi-
tució del corredor interior del Vallès pel de la costa del Maresme3. El document de 1779 deixa 
clar, per tant, que els tres camins principals des de la capital tenien ben deﬁnit els seus llocs 
de pas, constituïts per nuclis d’hostals i poblacions i simplement, des del país, es volia obtenir 
una major eﬁciència de les vies més transitades d’aquell moment. 
Tal com es plantegen les coses en el document de la “Relación...”, la identiﬁcació de les tres 
vies més importants va associat al concepte d’eixos estructurants de la vialitat general del país, 
la que transcendia els seus límits i aglutinava la major densitat del trànsit que es produïa 
aleshores. De tal manera que la seva rehabilitació, a més de la millora física que havia de re-
portar, tenia el sentit de ﬁxar de manera permanent sobre el territori l’estructura inicial de la 
futura xarxa viària que s’anirà formant en el temps. Des d’aquesta perspectiva, l’aportació del 
Pla radial estatal de 1761 és la d’una  planiﬁcació a escala estatal amb un criteri territorial 
sovint lligat a una estratègia militar, que va servir per modiﬁcar alguns dels itineraris establerts, 
però que no transformà l’essència de les vies principals en qüestió. Com a tot projecte viari 
d’enginyeria, suposà una simpliﬁcació i jerarquització de les alternatives viàries existents; com 
ja hem comentat, conduir el Camí de França per la sola via de la costa del Maresme va con-
demnar, a la llarga, el pas del Vallès a ser un camí local.
La intenció del document de 1779 rau en fer un seguiment de l’estat físic dels camins principals 
citats i descriure el tipus de millores que calia portar a terme sobre la infraestructura de suport. 
A part del seu interès des del punt de vista tècnic, en la deﬁnició del sostre de les actuacions 
“enginyerils” sobre els camins, reclama amb més insistència algunes d’aquestes intervencions 
de millora com el pont sobre el riu Besòs –una reivindicació llargament sostinguda durant el 
segle XIX-, l’acabament del nou pont del Lladoner, sobre la N-340, o la preferència general de 
portar les vies cap a zones més elevades per defugir les zones fàcilment inundables. 
3. En aquest sentit, és interessant destacar que el seu recorregut antic descrit en el document coincidia amb la car-
retera coneguda com “de la Roca”, és a dir, el corredor de pas  que també segueix l’actual autopista A-7 en prescindir 
de Granollers i prioritzar, des de Montcada, el pas per les poblacions de Sant Fost, Montornès, Martorelles, Vilanova 
del  Vallès i la Roca del Vallès.
4. Segons Carrera y Pujal (1947: 367), la carretera cap a Talarn via Artesa de Segre havia estat sol·licitada des del 
Corregiment de Talarn el 1778, amb el propòsit de connectar amb la general de Barcelona a Aragó.
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En un segon terme, però no per aquesta raó menys interessant, el document de 1779 esbossa 
una incipient vialitat subsidiària dels camins principals, en un afany d’anar penetrant cap a 
l’interior els beneﬁcis del transport modern, com a resultat de l’expansió dels vehicles de rodes 
gràcies a les infraestructures millorades (camins carreters/carreteres). Ja hem esmentat més 
amunt la modèstia de la proposta en tractar-se de la rectiﬁcació dels tres camins generals i del 
disseny de dues vies, cap a Manresa i Talarn4, amb el complement de la identiﬁcació de les 
poblacions centrals del país amb major moviment comercial que calia connectar amb el Camí 
de França. Acceptats els seus límits, el valor d’aquesta proposta viària consisteix en inaugurar 
la línia d’actuació bàsica que presidirà tota la planiﬁcació sorgida des de Catalunya i, més es-
pecíﬁcament, des de Barcelona. Ens referim a l’objectiu de dotar d’un sistema de comunicaci-
ons modern a la circulació de caràcter comercial que tenia lloc pel territori i era polaritzat per 
un sistema molt ric de ciutats i poblacions entre les quals, les situades a la zona central i nord 
del país, l’anomenada després “Muntanya” en successius plans viaris, tenien un protagonisme 
evident quant a producció manufacturera i agrícola destinada al comerç. En paraules del do-
cument, la necessitat de millorar els camins, “...de su ﬁrmeza y estabilidad para el beneﬁcio 
del traﬁco y comercio interior.”, s’adreçava a aconseguir “...la comunicacion que se desea para 
el adelantamiento del comercio, que no puede menos de resultar mui ventajoso a los Corregimientos 
o Provincias situados en los interior del Principado.” (AHCB, 1) (plànol n 3).
2 / 1 . 2   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UN SISTEMA DE COMUNICACIONS MIXT LLIGAT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA. 1799
Just vint anys més tard a aquest reconeixement de l’estat de camins principals i ampliació dels 
seus efectes pel territori, es formula el que és, en propietat, el primer Pla de comunicacions 
per al Principat. Elaborat el 1799, només hi ha constància de la seva existència la publicació 
que Manuel Galadíes dedica a la carretera de Vic (1849), on apareix citat d’una manera frag-
mentària sense indicació d’autoria ni dels agents que el van promoure. A més, la citació és un 
tan confosa ja que, en un primer moment, ens parla d’un Pla de comunicacions de Catalunya, 
mitjançant “...carreteras principales, de travesía y canales que sean factibles en beneﬁcio del 
comercio é industria de la Provincia...” (Galadíes, 1849: 128). I, en un altre part del volum cita 
el Plan general de carreteras del Principado de 1799. Tot i que no hi ha una certesa absoluta, 
creiem factible interpretar ambdues citacions com pertanyents al mateix Pla i, per tant, agru-
parem la informació que en dóna dins una única proposta de comunicacions.
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Els tres Camins Generals de Catalunya, segons la Relació de 1779 
Plànol n. 3
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De la informació que es disposa queda clar que l’interès prioritari del Pla era facilitar la circu-
lació de mercaderies per l’anomenada “Provincia de Cataluña”, a través d’enllaçar l’interior 
amb els enclavaments del transport marítim, els ports. S’identiﬁquen dos subsistemes viaris, 
el més complex al voltant de Barcelona i altres ports propers, i l’altra al voltant de Reus-Salou-
Tarragona, (Pascual, 1994; 245), però es podria incloure un altre subsistema, el de la zona de 
Girona-Figueres, no tan radial com els dos anteriors i més en contacte amb el subsistema 
barcelonès. En canvi, el subsistema viari format en les terres tarragonines conserva una major 
independència respecte a aquest darrer i es relaciona directament amb les terres del quadrant 
nord occidental del país, com més endavant analitzarem.
El tret més comú a totes les vies proposades pel Pla és que són subsidiàries de l’activitat 
portuària, considerada per antonomàsia la que assegura la sortida i entrada dels intercanvis 
a major escala: “...las comunicaciones más interesantes para Cataluña, son las que desde 
los pueblos interiores de la Provincia faciliten su traﬁco a los puertos o embarcaderos mas 
inmediatos...” (Galadíes, 1849: 129)
Vies terrestes com vies d’aigua que havien de tenir majoritàriament una disposició perpendi-
cular a la línia de costa, contràriament al disseny de les carreteres reials, paral.leles al front 
marítim. Tal disposició és denunciada en un dels punts del Pla i posa en evidència la relativa 
utilitat dels eixos de la planiﬁcació estatal destinats només a un trànsit de mercaderies de 
“pequeños objetos”. Efectua, per tant, una distinció ben clara entre els diversos nivells de 
transaccions comercials que es portaven a terme, tot deixant ben clar que l’afavoriment del 
gran comerç per via marítima era el que centrava l’interès de la proposta.
És interessant aquesta separació entre les diferents escales de l’activitat econòmica i la seva 
relació amb els mitjans de transport en ús. Això guarda igualment relació amb la naturalesa 
polivalent del Pla, en combinar carreteres amb canals de navegació. En realitat, el pla de 1799, 
com el seu nom indica, és un sistema de comunicacions que vol integrar les diferents classes 
de circulació, terrestre, ﬂuvial i marítima, i d’acord amb la ﬁlosoﬁa típica del setcents, prioritza 
les vies d’aigua davant l’opció terrestre,
“...la construccion de estos [caminos carreteros] solo se dirige a facilitar el transporte de los 
efectos, y al menos coste de su conduccion: objetos que se logran con mayores ventajas in-
comparablemente en las conducciones por agua...” (Galadíes, 1849: 129)
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Les expectatives il·lustrades en els canals de navegació, a imatge del model francès i d’altres 
països europeus amb l’objecte d’abaratir els preus del transport, són encara prou sòlides a la 
Catalunya de ﬁnals del segle XVIII5 perquè el primer pla que pretenia articular el país en funció 
del seu comerç marítim de més envergadura, el que arribava als altres ports de la mediterrània 
i als ports americans, ho fes a través de la combinació de canals navegables ﬁns al mar i car-
reteres amb idèntic destí, en aquells punts on no era possible el traçat d’una conducció d’aigua.
El Pla, doncs,  recull alguns dels canals de navegació que es proposen al llarg del segle XVIII 
dins el territori català: el canal de Carles III, al tram ﬁnal de l’Ebre per evitar els inconvenients 
de la desembocadura del riu, el canal de Reus a Salou i el de Banyoles ﬁns al mar. Curiosament, 
se n’oblida del Canal d’Urgell. Amb tot, a excepció del Canal de Carles III a Amposta, l’únic que 
estava construït malgrat els problemes endèmics de funcionament que patí des del comença-
ment (Navas, 1991), els altres dos canals incorporats al Pla es presentaven doblats per projec-
tes de carreteres que discorrien en paral·lel. És a dir, que l’aposta dels canals de navegació es 
deuria veure ja en aquell moment inicial com una gesta massa complicada com perquè la so-
lució viària s’imposés per pur realisme en el moment de la redacció del Pla. Per un altre costat, 
la navegació pel riu Ebre, que facilitava la comunicació d’Aragó amb Catalunya i tenia en Tortosa 
el seu enclavament de major importància, és posada en entredit pel propi Pla en remarcar que 
el pes estratègic que en altres temps tenia la capital del Baix Ebre en les seves funcions de 
dipòsit de cereals, s’havia vist pràcticament substituïda per Móra d’Ebre; així, la navegació del 
tram ﬁnal del riu s’anul·lava en pro d’una carretera des de Móra ﬁns a Cambrils o Salou. 
Tot i això, no estem davant encara, ni de forma incipient, de la idea d’un disseny de xarxa viària 
amb interconnexió dels eixos que la formen, que pogués erigir-se com a alternativa a l’antic 
sistema viari tradicional. Simplement, es tractava d’incentivar la circulació dels intercanvis lligats 
a una estructura econòmica depenent del gran comerç per via marítima. Aquesta és la caracte-
rística fonamental del primer Pla de comunicacions del Principat, la possibilitat de millorar un 
trànsit comercial llargament consolidat gràcies a la posada en valor d’una visió complementària 
entre el transport terrestre i el marítim. És un bon exemple del que va ser la planiﬁcació viària 
en els seus prolegòmens. Tot i que l’evolució posterior de l’ordenació viària sobre el territori 
abandoni aquest carácter mixt, carreteres, canals i ports, cal assenyalar al seu favor el sentit 
5. No es pot oblidar que el famós reial decret de juny de 1761 origen del Pla radial preveu, al costat de les carreteres 
de nova construcció, la continuació de l’obertura del Canal de Castella. De fet, en la política de foment de l’economia 
a través de l’efecte benèﬁc de les obres públiques, es citen en un mateix pla camins i canals per a reg i navegació, 
però són els primers els que es planiﬁquen conjuntament, amb voluntat de formar un sistema viari, per contra del 
succeirà amb els canals de navegació.
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global de la seva visió territorial en contemplar conjuntament diferents classes d’infraestructures 
de servei en la consecució d’una integració de l’espai del Principat en termes econòmics.
El Pla té el valor de ser el primer per al territori català i per estar pensat des de la perspectiva 
exclusiva de l’activitat econòmica, del comerç i de la indústria catalana tal com cita literalment, 
d’acord amb la línia inaugurada per la Relació de camins principals de 1779 abans analitzada. 
Fos qui fos el seu promotor, va respondre a la necessitat de facilitar el transport de mercade-
ries ﬁns als ports, el que signiﬁcava canviar l’animal a bast pel carro, tal com testimonien els 
tres subsistemes citats que el componen, en pivotar sobre els enclavaments de la costa res-
ponsables dels intercanvis; tant és així que, en el cas del port de Salou es genera un eix llar-
guíssim que vol cobrir la comunicació de gairebé tot el territori del quadrant nord occidental 
català, conca de Tremp inclosa, un eix servidor del camp de Tarragona, de la Segarra, l’Urgell 
i de les terres més properes als Pirineus. La inﬂuència del transport marítim en la planiﬁcació 
del conjunt territorial va estar igualment en correspondència amb iniciatives locals iniciades o 
realitzades poc més tard, de reparacions en camins existents com els de Mataró a Granollers, 
Arenys de Mar a Sant Celoni, o les habilitacions de camins carreters com els de Reus a Tarragona 
o de Vilafranca a Vilanova.
També cal dir que bona part de les carreteres que són incloses al Pla de 1799 passen més tard 
a altres plans que seran especíﬁcament de vies terrestres, tot posant en evidència els eixos 
que canalitzaven la circulació principal pel Principat. Pel que afecta al territori d’inﬂuència di-
recta de Barcelona, es dibuixa ja la forquilla dels tres eixos que, amb més o menys fortuna, 
vertebraran més tard la xarxa bàsica de carreteres amb centre a la capital. En primer lloc, l’eix 
Vic-Ripoll, amb inﬂuència ﬁns a l’anomenada “Muntanya”. Aquest eix tenia una derivació a Olot 
que per arribar-hi es proposava la utilització de l’antic camí que partia de Vic. L’eix Vic-Ripoll 
havia d’allargar-se ﬁns a França amb l’objectiu de cobrir totes les poblacions de la muntanya 
amb producció tèxtil important dedicada a l’exportació, a tota Espanya ﬁns a Amèrica, com 
eren les del Pla de Vic, Camprodon, Olot, Sant Joan de les Abadesses –zona on ja s’havia in-
troduït, al costat de la llana, els teixits de cotó-, inclosa la producció de les ferreries de Ripoll 
i les adoberies de la mateixa Vic i Olot. Si aquesta activitat generava un trànsit descendent cap 
a la costa, la via havia d’afavorir igualment el transport de vi cap a la zona de la muntanya.
En segon lloc, l’eix de Manresa, una zona igualment poblada i industriosa que es distingeix tant pels 
teixits de seda com pels de cotó i per l’elaboració d’aiguardents, eix que calia dirigir vers Sabadell 
i Terrassa com a poblacions originàries dels teixits de millor qualitat de tota la província. I, en tercer 
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lloc, l’eix anomenat a l’època del Vallès, que recuperaria l’antic camí vers França a través de Montmeló, 
Cardedeu, Sant Celoni, Hostalric i Girona, i per on passaven la llenya i el carbó, així com el cànem 
del Vallès cap a Barcelona. L’interès de l’obertura dels tres eixos esmentats anirà concretant-se al 
llarg de la planiﬁcació viària del segle XIX però l’objectiu principal queda clar ja en aquell 1799 en 
insistir en l’afavoriment del “tràﬁc interior”, entre la muntanya i la capital, partint de la realitat “...
que las poblaciones de la montaña mas distantes; á saber, Camprodon, Olot, S. Juan las Abadesas, 
Ripoll, etc., son las mas industriosas de la provincia...” (Galadíes, 1849: 36).
I la morfologia del Pla evidencia el seu concepte radial respecte Barcelona la qual, com a ca-
pital de Catalunya, era considerada“...el centro de gran parte del tráﬁco de la Provincia; se 
empezará desde esta Ciudad la idea de las carreteras principales, no solo por sus razones 
politicas, sino tambien por las comerciales.” (Galadíes, 1849: 129).
És el mateix esperit que es respirarà en la majoria dels plans posteriors que afectin el territori 
català, més especíﬁcament barcelonès, encara que sovint, les intencions subjacents a la planiﬁ-
cació no quedin tan clarament explicitades com en aquesta ocasió. (plànol n. 4) 
Quadre n. 2
Eixos de comunicació proposats pel Pla de 1799
Eixos proposats Tipus d’infraestructura
Carretera del Vallès-França (per Sant Celoni i Hostalric) Carretera
Barcelona-Vic-Ripoll (amb ramal a Olot) Carretera
Barcelona-Manresa (per Sabadell i Terrassa) Carretera
Granollers-Mataró Carretera
Vilafranca del Penedès-Sitges Carretera
Girona-Sant Feliu de Guíxols Carretera
Olot-Banyoles-l’Escala Carretera
Banyoles-l’Escala Canal navegació
Figueres-Roses Carretera
Salou-Reus-Guissona (amb ramals a Solsona i a la Conca 
de Tremp)
Carretera
Reus-Salou Canal navegació
Valls-Tarragona Carretera
Móra d’Ebre-Cambrils i Salou Carretera
Amposta-Sant Carles de la Ràpita Canal navegació
Font: Galadíes, 1849: 35-36, 128-131, 165 
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CARRETERES I SISTEMA URBÀ DE CIUTATS. EL PRIMER ESBÓS D’UNA XARXA  
VIÀRIA. 1805
Si bé com s’ha assenyalat abans, falta informació documental clara sobre aquest Pla de comu-
nicacions descrit, és fàcil d’identiﬁcar les seves intencions principals respecte el territori que vol 
servir a través del seguit de projectes d’obres públiques que proposa. En una situació semblant 
es troba el Pla general de camins per a la Província de Catalunya, presentat el 1805 per l’ales-
Pla de comunicacions de Catalunya. 1799
Plànol n. 4
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6. El text d’aquesta Memòria sortí publicat en la Memoria sobre el estado de las obras públicas en España en 1856, 
feta per l’aleshores director de la Dirección General de Obras Públicas de España, Cipriano Segundo Montesino.
7.  El primer és Bernat Falomir (1983), després Font i Garolera, en la seva tesi doctoral (1991) i Oliveras (1994).
hores intendent del Principat Blas de Aranza. La informació sobre aquest Pla és molt escadus-
sera i es limita a una única referència coneguda: apareix citat a la Memoria de la Comisión de 
Caminos y Canales sobre las comunicaciones generales de la Península6, feta l’octubre de 1820 
en ple període del Trienni Liberal. El motiu pel qual es recull el Pla de l’Intendent Aranza dins 
una Memòria de 15 anys més tard obeeix al fet que, tal com s’expressa en el text, es tracta de 
l’únic Pla del que es té notícia a nivell provincial dins el conjunt de l’estat. Si bé falten dades per 
contrastar-ho, això ve a corroborar els esforços engegats de manera especial en el territori ca-
talà, en una data tan primerenca i anterior al desenvolupament de la industrialització, per tenir 
un sistema viari renovat que beneﬁciés l’activitat econòmica portada a terme. Podríem conside-
rar el Pla, doncs, un cas particular dins Espanya en matèria de planiﬁcació de xarxa viària.
Malauradament, no sabem quins agents hi ha darrera d’aquest Pla, o del grau de responsabi-
litat d’Aranza en la seva formulació. Només que l’Intendent el presentà i rebé l’aprovació del 
Consell de Castilla, tant els camins proposats com els arbitris per ﬁnançar-lo. Si seguim el text 
de la Memoria de 1820, el Pla sorgí arran d’un informe demanat a Aranza a propòsit dels ar-
bitris que la ciutat de Valls proposava per a la construcció de la carretera de Tarragona a Lleida. 
No ha d’estranyar aquest salt d’escala: al llarg del segle XIX hi ha altres exemples on la petició 
d’una nova via provoca l’elaboració de tot un pla viari; concretament, en el cas de Barcelona, 
això es tornà a repetir el 1847, amb el primer Pla de carreteres de la Província. 
Però la informació de la Memoria de 1820 no deixa lloc a més especulacions i els diferents 
autors que han analitzat aquest pla no han pogut anar més enllà de cartograﬁar i llistar les 
carreteres proposades7. Ara bé, de la seva anàlisi de detall se’n deriva una jerarquia viària molt 
interessant de la qual, com a primera conclusió, es desprèn la voluntat d’elaboració d’un siste-
ma de comunicacions basat exclusivament en les vies terrestres. Aquesta és la gran diferència 
amb el Pla de 1799: s’oblida totalment de l’alternativa dels canals de navegació i es concentra 
en un conjunt d’eixos distingits pel seu ordre d’importància dins el nou sistema viari proposat. 
Si el Pla de 1799 havia previst unes línies verticals respecte el territori amb la característica de 
ser independents unes de les altres, el Pla de 1805 s’esforçava en articular un sistema de re-
lacions entre les vies que conﬁgurés una xarxa viària amb graus creixents de jerarquia i 
complementarietat. Al mateix temps, aquest conjunt d’eixos abasten bona part de la geograﬁa 
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catalana i la posen en connexió amb altres punts de la península i de la frontera amb França. 
El  Pla Aranza oblida completament el sector mig i nord occidental de Catalunya però, en 
termes generals, ofereix una connectivitat més equilibrada a la resta del territori. 
La jerarquia viària del Pla s’estructura a partir de dues vies principals, la de Tarragona a Lleida i 
la de Barcelona a Manresa. La primera ja estava prevista, com hem vist, abans de l’elaboració 
del propi Pla i la segona apareix per primer cop dins la planiﬁcació viària catalana en un sentit 
de connexió directa de les dues ciutats. D’ambdues vies parteixen una sèrie de carreteres ramals 
que conformen els dos subsistemes que particularitzen la proposta de l’Intendent. Però si bé el 
subsistema que genera la carretera de Tarragona a Lleida té una extensió força limitada, centra-
da en les tres capitals del Camp, Tarragona, Reus i Valls –amb derivacions ﬁns a Mora d’Ebre i 
Scala Dei-, el subsistema de la carretera Barcelona-Manresa és, en propietat, l’eix generador de 
l’esquema viari del conjunt del Pla. La capital del Bages queda convertida en el centre d’aquest 
subsistema de la qual parteixen un seguit de ramals amb una gran penetració territorial. Manresa 
com a node de comunicacions, havia de donar accés a Cervera i al Pla d’Urgell, a les salines de 
Cardona i a Vic ﬁns a Olot i Figueres. D’aquests ramals encara en sortien uns altres ﬁns a Solsona, 
la Seu d’Urgell, Berga i Girona. De la continuïtat buscada d’algunes de les línies mencionades 
apareixia la comunicació transversal directa entre Cervera i Figueres. 
El Pla Aranza contemplava a més, unes altres vies amb independència dels dos subsistemes 
descrits, però que, al seu torn, igualment eren subsidiàries de les carreteres reials. Tot plegat, 
venia a conformar una xarxa viària que emfasitzava i deixava Barcelona en una clara posició 
privilegiada respecte la nova vialitat prevista.  En efecte, al voltant de la capital de Catalunya 
apareix ja en el Pla de l’intendent Aranza la xarxa bàsica que articularà les comunicacions per 
carretera al llarg del segle XIX. 
Si fem ara una lectura del Pla de més proximitat al territori barcelonès, novament, i a imatge 
del que havia succeït sis anys abans en el Pla de 1799, es fa evident l’interès de connectar la 
capital amb l’interior nord a través d’uns eixos que volen donar accessibilitat moderna a dues 
corones territorials superposades: a les ciutats de les valls intermèdies, situades a una mitja-
na d’uns 60 km respecte Barcelona com són Igualada, Manresa i Vic, juntament amb Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i a una segona corona centrada en el sector prepirinenc i 
pirinenc on s’engloben Solsona, Berga, Ripoll i Olot, sense oblidar però, tot i que en un altre 
context geogràﬁc, Cervera. Es podria citar un tercer registre, el que abraçaria les ciutats 
frontereres del país com la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Figueres. 
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Complementari a aquest esquema, es projecta per primer cop un eix transversal en la prime-
ra corona descrita que uneix entre ells bona part dels nuclis de població que en formen part, 
emfasitzant, d’aquesta manera, el seu paper d’enllaç entre la plana i la muntanya del país. En 
canvi, en la descripció de les carreteres previstes en el Pla no es menciona cap de les ciutats 
del rerepaís immediat a Barcelona, com Sabadell, Terrassa, Granollers o Martorell; de fet, la 
connexió de la capital amb aquestes ciutats quedava assegurada pel pas de les vies que arri-
baven a Manresa o Vic. Des de la perspectiva de la geometria de la xarxa proposada, es con-
ﬁgurava un triangle viari que tenia per vèrtexs Barcelona-Manresa-Vic. 
De nou, el pes del tràﬁc interior que caracteritzava aquestes zones, solcades pels camins rals 
de sempre, s’imposava a l’hora de planiﬁcar una proposta de carreteres que no té tant en 
compte la presència dels ports i, conseqüentment, dibuixa una xarxa interconnectada de vies 
modernes; és el disseny de la xarxa viària de les comunicacions interiors. En aquest cas, la 
circulació interior basada en l’intercanvi de mercaderies es pot interpretar com la responsable 
del sorgiment d’un sistema interconnectat en xarxa, encara que, com ja hem anat veient, es 
faci a un nivell incipient.
Això es demostra en considerar les vies projectades dins un esquema jeràrquic de línies 
principals i ramals, totes elles, subsidiàries de les carreteres generals, aspecte que s’anirà 
repetint en totes les propostes posteriors. Suposa, per tant, un avanç respecte el Pla de 1799 
pel que es refereix a la construcció d’una estructura viària: a més de la interconnexió de tots 
els eixos planejats i del seu major abast territorial, apareixen per primer cop els que seran els 
principals i més recurrents en tots els plans posteriors com, per exemple, la carretera d’Igua-
lada a Vilanova i la Geltrú, la Manresa a Berga i la ja citada transversal des de Cervera passant 
per Manresa, Vic ﬁns a Girona i també Figueres. Si el Pla de 1799 era, més aviat, un reconei-
xement dels circuits de transport més actius aleshores, barrejat amb expectatives de millora 
de certs sectors en concret, el Pla de 1805 era veritablement un pas endavant en esbossar una 
proposta viària integrada8. El valor del pla Aranza rau en ser, molt segurament, el primer pla 
viari per a Catalunya (Font, 1999), de manera plena, on es preveuen bona part de les carrete-
res que formaran part del seu sistema bàsic de comunicacions terrestre, perﬁlat al llarg de la 
primera meitat del segle XIX. És per això que va gaudir d’una llarga inﬂuència (plànol n. 5).
8. Cal fer notar que l’única via sense connexió viària amb el Pla en qüestió és la que es proposa de Tortosa ﬁns a 
Saragossa. En aquest cas, Aranza prioritza la capital del Baix Ebre com a centre històric amb el comerç aragonès 
prescindint que la carretera reial (N-340) passava per Amposta.
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Projecte de camins de l’Intendent Blas de Aranza. 1805
Plànol n.5 
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Quadre n. 3
Pla de Camins de l’Intendent Blas de Aranza. 1805
Camins principals Ramals secundaris Altres camins
Barcelona-Manresa Manresa Cervera Igualada-Vilanova i la 
Geltrú per Vilafranca  
del Penedès
Manresa-Cardona Tortosa-Saragossa
Cardona-Berga Barcelona-Figueres  
per Mataró i Girona
Cardona-Seu d’Urgell per Solsona Barcelona-Puigcerdà  
per Vic i Ripoll
Manresa-Figueres per Olot i Vic
Vic-Girona ﬁns a la costa
Tarragona-Lleida Tarragona-Reus
Reus-Escala Dei 
Reus-Móra d’Ebre
Font: Memoria, 1856, p. 213
La repercussió d’aquest Pla va ser immediata però fugaç ja que un any després de la seva 
aprovació l’exèrcit inicià l’obertura de la carretera Tarragona a Lleida i, una mica més tard, la 
de Manresa a Vic (Bernat Falomir, 1983; 66). La imminent Guerra del Francès ho aturà tot però 
és interessant destacar la coincidència d’interessos que revel.la el Pla amb un personatge tan 
representatiu de la burgesia liberal, comerciant i molt vinculat a la Junta de Comerç com 
Guillem Oliver (1775-1837), que just abans de la guerra impulsà la construcció de la carretera 
de Tarragona a Lleida, amb l’interès que els cereals de la zona del Segrià  arribessin amb fa-
cilitat al port de Tarragona (Lluch, 1973; 236). 
2 / 1 . 4   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EL PLA DE LA REIAL JUNTA DE COMERÇ DE BARCELONA: EL TERRITORI COM 
A RECURS ECONÒMIC. 1816
És molt probable que darrera els objectius de l’Intendent Aranza es comptessin raons d’estratè-
gia militar, un dels criteris permanents darrera de la justiﬁcació dels plans viaris endegats per 
l’estat des del segle XVIII. Aquestes raons no deurien ser un factor determinant, en canvi, en la 
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contraproposta que la Junta de Comerç feia el 1816, en resposta a la iniciativa de la Dirección 
General de Correos y Caminos de l’estat adreçada a reconstruir les vies malmeses durant la 
Guerra del Francès. La Junta considerà que la majoria dels camins existents no permetien el pas 
de vehicles de rodes i cregué pertinent oferir una alternativa de Pla de camins (Carrera y Pujal, 
1961: 260-261). La constància documental sobre aquest tema es troba en el Fons de la Junta de 
Comerç de la Biblioteca de Catalunya, en un escrit de març de 1816 on s’explicita que l’Intendent 
del Principat remet a la Junta de Comerç el plànol per a la construcció de camins a Catalunya 
que la Dirección General de Correos i Caminos li ha fet arribar, elaborat per José Antonio Jiménez 
(BC, Fons Junta de Comerç, 2). L’Intendent vol que la Junta emeti la seva opinió al respecte. 
Però la que era l’entitat de representació econòmica més important d’àmbit català no només va 
emetre opinió sinó que aproﬁta la circumstància per elaborar un veritable Pla de Camins, con-
sistent a fer accessible en vehicles de rodes el territori amb major activitat econòmica.
Des de la seva constitució el 1756 i com a estament representatiu dels grans comerciants del 
país, la Junta de Comerç havia estat darrera dels programes de modernització territorial a 
través de la projectació d’obres públiques. El més sonat de tots ells és el projecte de construc-
ció del Canal d’Urgell des del darrer terç del segle XVIII, amb una previsió d’ús mixt per a re-
gadiu i navegació. Diverses circumstàncies van anar ajornant la seva execució ﬁns que, en ar-
ribar l’any de 1816 s’aprovà el projecte del Canal el qual, l’aleshores Capità General de Catalunya 
Javier de Castaños, qualiﬁcà com “la obra más grande, más útil y más necesaria para Cataluña” 
(Ruiz, 1994: 334). És important constatar com Junta i Capità General participaven de la ﬁloso-
ﬁa que reconeixia en les obres públiques un beneﬁci doble: la consecució del progrés del país 
basat en el foment de l’agricultura, la indústria i el comerç, gràcies a la millora de les comuni-
cacions, i el seu servei com a recurs per a pal·liar la manca de treball al camp i a la ciutat. Així 
considerades, les obres públiques s’implicaven directament en el cicle de l’activitat econòmica 
del país, bé com a instruments necessaris per a la seva modernització, bé com a generadores 
de treball en moments puntuals de crisi.
El Canal d’Urgell s’aprovà però quedà aturat i la seva obertura va haver d’esperar encara unes 
quantes dècades. En canvi, una altra sort va tenir el Canal del Llobregat, que naixia amb la 
voluntat d’oferir una connexió entre Barcelona i Manresa per via d’aigua. El 1814 la Junta de 
Comerç encarregà el seu estudi a l’arquitecte Tomàs Soler (Pascual, 1994: 238) i, tres anys més 
tard, a iniciativa del General Castaños s’emprengué l’obertura del conegut Canal de la Infanta 
a la zona del Baix Llobregat (Fontana, 1988; 376). Efectivament, hi va haver una clara reducció 
dels propòsits inicials ja que la idea d’un canal de navegació per facilitar el transport entre la 
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capital i una de les ciutats manufactureres més actives del moment com era Manresa, quedà 
reduïda a l’obertura d’un canal de regadiu entre Molins de Rei i l’Hospitalet de Llobregat. El 
Canal de la Infanta era el segon canal que es construïa a Catalunya des que s’inaugurà la polí-
tica d’obres públiques de caràcter il·lustrat i, tal com succeeix amb el seu predecessor, el Canal 
de navegació de Carles III a la desembocadura del riu Ebre, ambdós són testimoni del fracàs 
de l’establiment de vies navegables al territori català i, per extensió, a tota Espanya. 
A diferència dels casos anglès i francès on els canals navegables havien estat la infraestructura 
privilegiada en l’ordenació del territori al llarg del segle XVIII, i durant els primers temps del 
segle XIX, suport directe de la industrialització a Anglaterra (Guillerme: 1995: 61), el fracàs 
espanyol al·ludit va provocar que aviat es prengués consciència dels camins com a única alter-
nativa viable per al transport (Nárdiz, 1992: 216). De fet, també a França la integració de 
l’”espai nacional” va fer la seva particular evolució en prioritzar cada cop més la xarxa viària en 
detriment del sistema de canals de navegació (Picon: 1992: 333). Ara bé, malgrat aquesta 
constatació, el 1816 la Junta de Comerç encara seguia asseverant que, per davant dels camins, 
els canals de navegació eren les obres més importants i útils i, per aquesta raó, els incloïa com 
a infraestructures complementàries a l’establiment d’una xarxa d’eixos viaris renovats. Almenys 
aquest tractament atorga als Canals d’Urgell i del Llobregat quan són citats en la seva propos-
ta de Pla de Camins d’aquell 1816, però acaba reconeixent que les vies terrestres han de con-
siderar-se “...preferentes, porque pueden construirse casi en todas partes y los canales en muy 
pocas.” (BC, Fons Junta de Comerç, 3)
Una aﬁrmació simple que condensa la realitat de l’opció presa en la modernització del sistema 
de comunicacions a Catalunya a principis del segle XIX, amb el protagonisme absolut de la 
constitució d’una xarxa de carreteres. 
Abans d’abordar el Pla de camins de la Reial Junta de Comerç cal citar un altre element que 
demostra la relació entre el Capità General i la Junta de Comerç respecte a projectes d’abast 
territorial en aquells anys immediatament posteriors a la Guerra del Francès. De nou és el 1816 
quan Castaños proposà a la Junta la seva intervenció en la realització d’un “mapa exacte” de 
Catalunya, “...un pensamiento de cuya realización pende sin duda la de muchos otros pensami-
entos que ha tenido ya la Junta, según ha llegado a mi noticia…” (BC, Fons Junta de Comerç, 1)
9. La rellevància d’Agustí Canelles en la història de la cartograﬁa a Catalunya, de la seva proposta, malgrat que no 
realitzada, de dur a terme un mapa topogràﬁc modern del país, és tractat per Carme Montaner en el seu volum pu-
blicat l’any 2000.
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  85
El punt de partida, doncs, entre ambdues parts era el mateix en veure necessària la descripció 
geogràﬁca exacta del país, és a dir, la descripció detallada i cientíﬁca del seu territori per poder 
inferir les actuacions més interessants que afectessin positivament a les diverses activitats 
econòmiques que hi tenien lloc. En realitat, Castaños jugà aquí un paper de mitjancer entre la 
Junta i el veritable artífex de la proposta del mapa, el cartògraf Agustí Canelles, qui des de 
l’Escola de Nàutica tornà a reivindicar la importància de fer la carta del Principat de Catalunya, 
una qüestió que Canelles ja n’havia defensat la seva utilitat durant la Guerra del Francès 
(Montaner, 2000: 16-17)9.
La intenció del mapa no era altra que aprofundir en el coneixement  territorial per assolir “…
la prosperidad de los habitantes del Principado..”, una terra topogràﬁcament accidentada amb 
camins escabrosos que tenia les seves fonts de riquesa, naturals i industrials, en les zones de 
més difícil accés. El text ho diu molt bé quan distingeix l’activitat humana sobre el territori en 
base a les seves característiques geogràﬁques: a les planes es desenvolupa l’agricultura i a les 
muntanyes la indústria i el trànsit,
“La descripción geográﬁca del Principado inﬂuiria mucho al fomento de su industria y comer-
cio. Porque… La experiencia tiene bien acreditado, que los Pueblos en tanto se dedican mas 
al comercio, y principalmente a la industria en quanto sus territorios son mas esteriles. (...) 
De modo que en Catalunya se veriﬁca una población proporcionalmente mayor entre montañas 
y tierras estériles, que en las llanuras abundantes y fecundas”. (BC, Fons Junta de Comerç, 1)
L’empresa geogràﬁca havia de ser un instrument que facilités als fabricants de la zona nord 
del país la circulació de la seva producció que era un factor clau de la seva riquesa, ja que 
d’ella se’n derivaria una proposta clara de construcció de carreteres i canals amb la consegüent 
substitució de mitjans de transport –carros i barcasses enlloc d’animals a bast- i abaratiment 
de costos. Es fa evident que el tipus de transport que es vol beneﬁciar és el generat pel tràn-
sit de mercaderies i el que es persegueix és reduir el nivell de despeses que comportaven els 
antics mitjans de locomoció.
No sembla que la proposta prosperés, entre altres coses perquè la Junta contestà al Capità 
General que el país no tenia recursos per assumir un projecte d’aquesta envergadura. Però 
malgrat els impediments reals per portar-ho a terme, és fàcil d’intuir la relació entre els pro-
pòsits de la carta geogràﬁca i el Pla de camins de la Junta de Comerç de 1816. Com també és 
obligat de trobar el lligam conceptual amb les idees exposades per Antoni Bonaventura Gassó, 
86  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
secretari de la Junta de Comerç, en la seva obra econòmica, España con industria fuerte y rica 
de 1816, on fa una clara defensa de l’industrialisme entès des de la perspectiva de creació d’un 
mercat interior espanyol per a l’establiment del qual era fonamental el foment de les comuni-
cacions (Lluch, 1973: 219). Com s’ha vingut dient repetidament, s’anaven posant les bases 
teòriques d’un projecte industrialista català que propugnava la integració del mercat interior 
d’àmbit peninsular per assegurar el creixement industrial i la modernització de l’agricultura, 
com a motors de l’activitat econòmica. I està clar, les comunicacions havien de jugar un paper 
essencial en aquesta integració. La modernització de vies terrestres proposada per la Junta el 
mateix 1816 era resultat directe d’aquesta visió de progrés del país. Però la seva era una esca-
la catalana, especialment barcelonesa, tal com veurem tot seguit.
És dins aquest context d’expectatives de represa després de la guerra que pren sentit el Pla 
de camins de la Junta de Comerç. Les coincidències amb la proposta de Blas de Aranza són 
importants cosa que no és d’estranyar si tenim en compte que ambdós plans tracen unes lí-
nies que pretenen beneﬁciar l’activitat econòmica i comercial que caracteritzava la Catalunya 
de començaments del segle XIX. La necessitat de buscar la connexió entre les poblacions més 
dinàmiques d’aleshores, és a dir, amb la xarxa de ciutats manufactureres i comercials que 
actuaven de centres d’atracció i intercanvi entre diferents parts del territori català, és sentida 
com a element prioritari en els dos Plans de camins, els quals no feien més que ﬁxar un sis-
tema de relacions llargament consolidat. L’evidència d’un trànsit interior no deixava marge a 
les innovacions en matèria de xarxa viària, i la circulació de caràcter comercial entre Barcelona 
i les ciutats de l’interior del país, així com els vincles comercials existents entre aquestes, 
havien dibuixat sobre el territori els eixos de comunicació que ara calia adaptar als mitjans de 
transport basats en els vehicles de rodes. Aquest és el veritable sentit del Pla de la Junta de 
Comerç: amb el seu intent de millorar les condicions del trànsit interior de mercaderies, dóna 
una imatge ﬁxa de les relacions econòmiques territorials existents a principis del segle XIX a 
Catalunya. És la millor expressió dels interessos del país en matèria de modernització de 
xarxa de transports, canalitzats pel seu agent econòmic de major inﬂuència.
 
Aquest lligam íntim entre activitat comercial i Pla viari es fa encara més evident quan la Junta 
de Comerç explicita el seu desig de superar tots aquells factors que actuaven en negatiu en 
el desenvolupament de l’economia catalana i que tenien el seu origen en l’elevat preu dels 
transports. Es referien, bàsicament, a la necessitat d’abaratir el preu dels “comestibles” –del 
pa- per tal que el preu de la mà d’obra pogués reduir-se. Uns arguments àmpliament divulgats 
pels economistes i altres agents implicats que es dedicaven a diagnosticar els punts febles de 
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l’economia catalana ja en les primeres dècades del 1800. I l’única manera de baixar el cost del 
transport era tan simple com incentivar el relleu dels mitjans tradicionals a favor dels vehicles 
de rodes o, més en concret, la presència dels carros per tot el territori amb la desaparició en 
paral.lel del transport a bast. 
Abans d’entrar en la proposta de camins, la Junta fa una descripció de les parts del territori 
que calia comunicar per afavorir-ne els intercanvis mutus: entre ells, l’Empordà amb la zona 
d’Olot i d’Olot amb Vic; l’Osona i la seva producció cerealística i el Pla del Bages, productor de 
vins; el Bages amb la Segarra i els ports de Vilanova, el Vendrell i Tarragona; Vic i tot el Vallès 
amb Barcelona; la comunicació de la Berga industrial amb la resta del país, igualment com 
l’extracció de la sal de Cardona. Hi havia altres sectors a comunicar que són citats quan fa la 
proposta concreta de camins, però els límits de la geograﬁa on es concentren els interessos 
econòmics queda clarament establerta en aquesta descripció.
En comparació amb el Pla anterior de 1805, El Pla de la Junta de Comerç es caracteritza per 
una major densitat viària però, al mateix temps, ho aplica sobre un territori de menor superfície. 
Si l’Intendent Aranza procura enllaçar en un sol sistema viari certes ciutats allunyades de la 
capital, com Solsona, la Seu d’Urgell, i té en compte la relació de les terres del sud de Catalunya 
amb l’interior peninsular, la proposta de la Junta es caracteritza per tenir unes ambicions geo-
gràﬁques de menor abast, limitant-se en bona mesura a ser una xarxa d’escala provincial bar-
celonesa, centrada en la unió de la capital envers les successives corones de ciutats que, situ-
ades la majoria d’elles en direcció nord del país, articulaven el “tràﬁc interior” entre la muntanya 
i la zona litoral. Si Puigcerdà és el seu límit nord, Ponts ho és per la part del quadrant nord-
occidental, en considerar aquesta població com a últim reducte per al pas de carruatges. Més 
enllà, es considerava que el transport podia seguir efectuant-se amb animals de càrrega.
Densitat viària sobre un territori que queda delimitat per Tarragona i Mora d’Ebre al sud, Lleida 
i Ponts a l’oest, Puigcerdà, al nord, i tota la costa a partir de Roses a l’est. El Pla de camins en 
qüestió conﬁgura dos ordres de preferència de vies que estan en relació directa amb l’activitat 
econòmica sobre el territori. Així, dins el primer ordre integra l’enllaç de Barcelona amb Vic, el 
Vallès, la Selva i, per extensió, la zona d’Olot i de l’Empordà, atès el caràcter complementari 
que tenien, respectivament, les seves activitats industrials i agrícoles. La intenció era fer arribar 
al mercat de Barcelona les produccions autòctones de cada lloc, juntament amb l’activitat ex-
tractiva de fustes derivada cap a la costa del Maresme. Un altre eix de primer ordre era el que 
havia de proporcionar l’enllaç amb vehicle de rodes de Vic amb Manresa que, com ja s’ha citat 
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més amunt, tenien produccions complementàries. I aquí la Junta de Comerç emfasitza encara 
més el paper de protagonista que Manresa havia adquirit en el Pla d’Aranza en convertir-la en 
el nus principal de comunicacions de la província de Catalunya. De la capital del Bages es tenia 
accés al binomi Cardona-Berga, però també vers Calaf i Ponts, zona agrícola i de mercats, així 
com també cap a Igualada ﬁns a la zona de Tarragona. D’aquesta manera, l’eix transversal 
entre Manresa-Vic-Figueres adquereix en el Pla de la Junta de Comerç tot el seu valor de co-
municació comercial lligat als intercanvis efectuats entre les poblacions interiors del país.
En canvi, a diferència del Pla Aranza de 1805 no apareix la previsió d’un eix viari directe entre 
Manresa i Barcelona. Aquest cop, s’opta per fer servir la via resultant de la combinació entre 
la carretera reial ﬁns al Bruc i el camí carreter ﬁns a la capital del Bages. En certa manera, és 
un reconeixement a les possibilitats que anava oferint la formació de la xarxa viària moderna 
en el seu conjunt a través de l’acció combinada del Pla radial estatal i el que proposava la Junta 
per a l’àmbit local català. L’aproﬁtament de la lògica del sistema viari emergent es posa so-
bretot de manifest quan el Pla de 1816 dissenya un nou accés directe de Barcelona cap a 
l’Aragó, via Vilafranca del Penedès, Valls ﬁns a Lleida; era doblar per la part sud del país la 
possibilitat d’accedir a l’interior peninsular des de la zona de la costa. 
Finalment, la vialitat ﬁns ara descrita es reforçava amb camins considerats dins un segon ordre 
de preferència. Destaquen la unió de les poblacions de muntanya per sobre de Vic, de Vic amb 
Girona però, amb preferència, s’imposa la segona via d’unió transversal rere Barcelona, que 
connecta Terrassa amb la carrereta reial a Esparreguera, amb l’objectiu d’afavorir la recepció de 
primeres matèries que arribaven del mercat peninsular. En estendre’s aquest tram ﬁns a Granollers 
i en aquesta població tenir continuïtat en l’anomenat camí del Vallès ﬁns més enllà d’Hostalric, es 
dibuixa un eix en sentit transversal més proper a la capital, paral·lel per sota al de Manresa-Figueres, 
posant en valor les ciutats més actives i pròximes a Barcelona (BC, Fons Junta de Comerç, 3). 
En resum, de l’anàlisi del Pla es desprèn que el seu objectiu ﬁnal, modernitzar les comunica-
cions interiors de Catalunya, es porta a terme a través d’una línia d’actuació bàsica: la conne-
xió, com hem dit més amunt,  de la xarxa de ciutats i poblacions amb un pes econòmic dintre 
10. D’acord amb Carrera y Pujal (1961: 259-261), la Junta de Comerç fa una justiﬁcació del seu Pla  posant també de 
relleu aquells aspectes d’explotació i control territorial que podien ser més atractius per als estaments estatals recep-
tors de la proposta, com el propi Intendent, la Direcció de Correus i Camins i l’estament militar. Sota aquest argument, 
s’entén que per ressaltar la importància de l’eix Manresa-Berga es parli que passa molt a prop de les salines de 
Cardona, d’interès per a la Hisenda Reial, o l’eix Barcelona-Vic-Ripoll ﬁns a Puigcerdà s’interpreti com un nou pas cap 
a França  per la part de Toulouse, amb totes les prevencions militars que caldria prendre. No hem d’oblidar que la 
Guerra del Francès era un esdeveniment molt recent.
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del país, xarxa amb una activitat productiva suﬁcient per entrar en el concert de relacions 
comercials que generaven circulació pel territori, tant per abastir Barcelona, per portar una 
política d’intercanvis entre elles, com per arribar als ports on s’expedien les mercaderies a 
altres mercats. Ciutats i poblacions que, com Granollers, Manresa, Vic, Igualada i Olot, s’eri-
geixen aleshores en nusos de comunicacions de la vialitat moderna i que, en paral·lel, es 
constituïren en capitals de partits judicials a partir de 1820, tot conﬁgurant una nova estruc-
tura de centralitats sobre el territori (Burgueño, 1995; 55). S’assisteix, per tant, a l’aparició 
d’una nova ordenació territorial que parteix d’una herència anterior de sistema urbà i relacions 
econòmiques perfectament consolidada, però que fa emergent una jerarquia renovada, a 
partir d’una nova xarxa administrativa, amb nous límits i noves funcions, al mateix temps que 
s’implanta un nou esquema de comunicacions viàries basat en un nou concepte d’accessibilitat10.
En paral·lel a aquesta lectura del Pla de la Junta no es pot oblidar el condicionament que suposava 
l’existència de les carreteres del Pla radial de 1761. L’emergència, com també hem vist abans, d’una 
morfologia de xarxa diferent va condicionar l’orientació dels camins previstos per la Junta de Comerç, 
ﬁns al punt que la majoria d’ells tenen categoria de ramals de les carreteres reials. Aquesta carac-
terística es mantindrà en les planiﬁcacions ulteriors i, de fet, serà conseqüent amb el sorgiment 
d’una geometria de xarxa determinada que s’anirà teixint al llarg de tot el segle XIX i principis del 
XX. En tot cas, ajuda a entendre que el Pla de 1816 no tingui una disposició radial estricta respecte 
Barcelona tot i que, des del punt de vista ideològic, està pensat des de la capital. Atès que les 
carreteres reials es trobaven a Barcelona, els camins de la proposta de la Junta no parteixen de la 
ciutat –a excepció del de Vic, en no entrar dins el radi d’acció de cap d’elles- sinó que disposen una 
xarxa de vialitat per a l’interior del país suportada sobre els eixos del Pla radial estatal.
L’escala geogràﬁca del Pla de la Junta queda determinada pel mercat interior català d’inﬂuèn-
cia directa de Barcelona. De manera més contundent encara que el Pla de Blas de Aranza, 
dibuixa les carreteres que formaran part de la xarxa bàsica catalana i, més concretament, de 
la xarxa provincial de Barcelona, amb un abast que excedeix el que a partir de 1833 seran els 
límits administratius imposats per la divisió provincial. El seu plantejament no parteix de la 
idea exclusiva d’unir el conjunt de ports més actius del país a través de les carreteres, a 
imatge del Pla de 1799, sinó que assaja un sistema complementari al de la via marítima amb 
suﬁcient coherència interna perquè actuï de manera independent respecte aquella. La xarxa 
de camins proposada pel Pla de la Junta adquireix el seu signiﬁcat en reservar-se la funció de 
servidora d’un moviment comercial de distància curta, intraregional. És a dir, una xarxa intra-
regional, que no pretenia abastar el mercat espanyol, l’accés al qual es duia a terme en bona 
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mesura a través del comerç de cabotatge per via marítima (Maluquer de Motes, 1998: 51). 
És un exemple de l’especialització que s’anava conﬁgurant dins el sistema de comunicacions 
abans de l’arribada del ferrocarril, on la gran escala que diferenciava el transport marítim, 
tant a nivell espanyol com internacional, va tenir el seu contrapunt en el transport terrestre, 
dinàmic i imprescindible però amb un sostre d’actuació marcat per la rigidesa dels mitjans 
emprats i pels problemes en la millora de les infraestructures. Malauradament, falten moltes 
dades per mesurar exactament el paper acomplert per cadascun dels tipus de transport 
citats però, en tot cas, la comparació efectuada a nivell d’especialització ens sembla com a 
mínim, una interpretació versemblant i atorga en la seva justa mesura el valor a les comu-
nicacions terrestres (plànol n. 6).
Quadre n. 4
Pla de carreteres de la Reial Junta de Comerç de Barcelona. 1816
Camins considerats en primer ordre de 
preferència 
Camins considerats en segon ordre  
de preferència
Figueres-Olot per Besalú
ramal Figueres-Roses
Olot-Barcelona via Amer i amb enllaç  
amb la carretera reial a prop d’Hostalric
Olot-Girona per Banyoles Girona-Vic, via la Salut
Olot- Calaf:
Olot-Vic-Manresa-Calaf
Granollers-Esparreguera per Terrassa
Vilanova-Igualada per Vilafranca del 
Penedès i St. Pere de Riudebitlles
Berga-Vic
Igualada-Valls Vic-Ripoll 
Tarragona-Lleida per Valls Ripoll-Puigcerdà per Ribes de Fresser, via 
Collada de Toses 
Reus-Valls el Bruc-Sant Sadurní d’Anoia per Piera 
Valls-Vilafranca del Penedès Manresa-Igualada 
Barcelona-Vic Calaf-Ponts per Torà i Sanaüja
Antic camí a França per St. Celoni i 
Hostalric
Reus-Móra d’Ebre per Falset
Berga-Manresa per Sallent
Cardona-Manresa per Súria
Manresa-el Bruc
Comunicació del Vallès amb la costa de 
Llevant:
via Serra de Papers
via Collsacreu
Font: BC, Fons Junta Comerç, 3
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Es desconeix què succeí amb el pla de la Junta de Comerç un cop va ser formulat per aquest 
organisme, però no sembla que tingué la fortuna de ser aprovat pel govern, tal com passà 
amb el Pla de l’Intendent Aranza d’uns anys abans. Seguidament ho veurem, no formava part 
de les intencions de la monarquia absolutista de Ferran VII l’aprovació de plans d’obres pú-
bliques ni a escala regional o local, ni tan sols a l’escala de tot el regne. La política que es 
practicà en aquell moment va prendre una direcció contrària, a no proporcionar cap instrument 
per a la modernització viària de l’estat. Malgrat això, hi ha indicis suﬁcients a partir de la 
dècada de 1830 com per pensar que el Pla de la Junta de Comerç va ser reprès en les línies 
principals de la seva ﬁlosoﬁa per ser aplicat al territori d’inﬂuència directa de Barcelona. El 
factor de coincidència entre la Junta i la Diputació de Barcelona anys més tard en la planiﬁ-
cació dels eixos prioritaris serà exemplar del manteniment per part del propi territori dels 
criteris preferents que posaven en correspondència les necessitats viàries amb la seva acti-
vitat econòmica.
Finalment, la darrera proposta de planiﬁcació abans de l’arribada del règim liberal el 1833 va 
ser formulada novament per un Intendent General. El 1824 Vicente de Frigola i Xetmar apro-
ﬁtà la seva obra Relación de los pueblos que consta el Principado de Cataluña per exposar 
la conveniència de construir tres carreteres principals, la línia transversal a partir de la N-II 
ﬁns a Figueres i els dos eixos dels rius principals del territori barcelonès, és a dir, el de Vic 
ﬁns a Puigcerdà i el de Manresa via Bruc ﬁns a la Seu d’Urgell (Oliveras, 1985; 51). Una 
proposta de poca envergadura que prenia del Pla fet pel seu homòleg Blas de Aranza, el 1805, 
la via transversal i la lògica geogràﬁca que imposaven els corredors dels dos rius. En certa 
manera, una proposta esquematitzada del sistema que havia de vertebrar indiscutiblement 
la circulació moderna per un territori en vies d’industrialització (plànol n. 7)
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Proposta de carreteres de l’Intendent Vicente de Frigola 1824
Plànol n. 7 
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2 / 1 . 5   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EL CONTRAPUNT DE LA PLANIFICACIÓ ESTATAL.  
EL TRIENNI LIBERAL (1821-1823)
 
La poca ambició manifestada per la proposta de Frigola té el seu paral·lel en la discreció que 
caracteritza la planiﬁcació procedent de l’estat durant tota la primera meitat del segle XIX. Salta 
a la vista la clara divergència quantitativa i qualitativa que hi havia entre les expectatives del 
territori en la millora del seu sistema de transports, i la gairebé inexistent renovació dels instru-
ments de modernització del sistema de transports a Espanya. El Pla radial de 1761 havia ﬁxat 
uns eixos de prioritat per als interessos de l’administració de l’estat  amb una exclusivitat tal que, 
més de cinquanta anys després, encara no s’havia fet res per ampliar una xarxa de carreteres 
reials que, amb prou feines, s’anava construint. Perquè des de la mentalitat de la monarquia il-
lustrada primer i absolutista després, les vies preferents des de 1761 ja asseguraven la connexió 
mínima de Madrid en tant que seu del poder central amb els punts neuràlgics del seu territori, 
ports i punts fronterers. Des del poder central, preocupat per qüestions de control territorial, 
ningú pensava en incloure dins una xarxa principal vies que només podien interessar a l’àmbit 
local, com tampoc integrar-les en recorreguts d’interès més general; seguien sent considerades 
línies a càrrec de les poblacions, com havia estat tradicionalment. En resum, cap voluntat d’es-
tendre la connectivitat a partir dels paràmetres de jerarquia viària que havia establert el Pla ra-
dial. La manca d’efectivitat  en l’ampliació del sistema viari modern es va veure agreujat amb la 
pujada al tron de Ferran VII el 1808 i al llarg de les diferents fases del seu cicle monàrquic. La 
seva actitud respecte les obres públiques com a motors de modernització d’un país va suposar 
un pas enrere en comparació als monarques que el van precedir.
La inversió d’aquesta tendència descrita no es produí ﬁns l’adveniment del Trienni Liberal 
(1820-1823). En ple període de transformació de l’economia catalana, en conversió vers la 
industrialització de signe modern (Fontana, 1988; 392), es va voler portar a terme una política 
impulsora de les obres públiques a Espanya. El Trienni s’oposà a l’època anterior de regnat 
absolutista de Ferran VII en reobrir l’Escola de Camins i Canals de formació dels enginyers 
civils, fundada el 1802 però suprimida des de 1814, així com reemplaçar la Inspecció de Camins 
i Canals de 1799 que havia quedat novament supeditada a la Direcció de Correus. Però sens 
dubte el pas més important va ser la creació el 1820 de la Comisión de Caminos y Canales, 
encarregada de l’estudi de la situació de les vies de comunicació en el territori peninsular. En 
aquesta Comissió hi havia homes com Guillem Oliver –un dels autors defensors del protecci-
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onisme, segons els treballs d’Ernest Lluch- i estava presidida per Agustín de Larramendi, 
considerat el primer enginyer de camins espanyol –havia estat nomenat el 1799, dins la recent 
creada Inspecció del ram-, és a dir, el tipus de tècnic que la monarquia absolutista havia 
postergat (Rumeu, 1980: 387; Sáenz, 1990: 18, 21).
Els resultats de la Comissió es mesuren en la presentació d’un sistema general de comunica-
cions interiors del regne com a peça ineludible per a la consecució de modernització de la 
societat i l’economia espanyoles (Vidal Olivares, 1992: 28). Es concretà en l’anomenada Memoria 
sobre las Comunicaciones generales de la península, on es feia un interessant examen de la 
tasca feta en matèria d’obres públiques en els darrers cinquanta anys, i al seu torn, acompa-
nyava una proposta de llei “sobre caminos y canales del reino”. Aquesta proposta, presentada 
a les Corts per Agustín Argüelles, secretari d’estat, l’octubre de 1820, pretenia ampliar el Pla 
radial de 1761 a través d’un sistema mixt de vies d’aigua i vies terrestres, tot recuperant el 
protagonisme il.lustrat dels canals de navegació complementats amb l’obertura de noves car-
reteres. La Memoria corroborava la seva elecció en asseverar la “...universalmente reconocida 
utilidad de canales y caminos...” (Memoria, 1856: 180)
Amb la doble combinació d’infraestructures de comunicació, el govern volia assumir el 
compromís de portar a terme un sistema complet d’obres públiques, a model del que 
s’havia fet a Anglaterra i a França, per tal que la navegació interior esperonés el desenvo-
lupament de l’agricultura, el comerç i la manufactura. En el cas espanyol s’havia d’afegir la 
funció de regadiu a la de la navegació. Era el primer cop que es planiﬁcaven conjuntament 
carreteres generals i grans canals, de tal manera que s’aplicava en tota la seva extensió 
l’ideal il·lustrat basat en el binomi de vies de terra i vies d’aigua. Però això estava succeint 
unes quantes dècades més tard respecte al seu plantejament teòric. Si a mitjan segle XVIII 
s’havien privilegiat els canals de navegació, a imatge del model francès, però ﬁnalment es 
planiﬁcà un sistema de carreteres, el Trienni va aportar per primera vegada una integració 
d’ambdues alternatives de comunicació a escala estatal. Tot i que cal dir, en un moment on 
França es disposava a completar el seu sistema de navegació interna però començava a 
pensar seriosament amb la introducció del ferrocarril11. 
11. Durant les dècades de 1820 i 1830 a França es succeïren els projectes a gran escala que preconitzaven una visió 
de complementarietat entre diverses infraestructures, canals i carreteres, en un  primer moment, però també canals 
i ferrocarrils (Picon, 1992: 337).
12. Segons el text d’intencions expressades per la Comisión de Caminos y Canales publicat a la Memoria sobre el 
estado de las obras públicas en España, 1856. Citat per Bernat Falomir (1983; 77).
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Finalment, en el cas espanyol s’imposà un sistema de transports únic que va dipositar en 
les carreteres la conﬁança de la modernització de la xarxa de transports, abans de l’arriba-
da del ferrocarril. La ﬁlosoﬁa del Trienni Liberal en termes d’integració de diverses infraes-
tructures d’ordenació territorial no va tenir una correspondència pràctica i la planiﬁcació de 
les comunicacions a Espanya es va veure mancada d’una visió més global que hagués 
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Plànol n. 8 
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afavorit clarament la modernització de la circulació pel territori. Com veurem més endavant, 
l’exemple el tenim en la relació que s’estableix poques dècades més tard entre les xarxes 
viària i ferroviària, fonamentada més en termes de contraposició d’ambdós mitjans que no 
de complementarietat. 
Per contra, a un nivell teòric, la línia engegada pel Trienni no va quedar en un simple episodi 
en la història de la planiﬁcació de les obres públiques a Espanya sinó que ressorgí novament 
a mitjan XIX, amb el projecte fet el 1855 per Francisco Coello de línies de navegació i ferro-
carrils per a la Península. En efecte, l’autor de l’Atlas d’Espanya, en els primers anys de 
l’estesa de línies ferroviàries, proposa la combinació de canals navegables i trens per donar 
servei als diferents ordres de l’activitat econòmica, l’agricultura a càrrec dels primers i la 
industria i el comerç a càrrec dels segons. Sense dir-ho, Coello substitueix les carreteres pel 
ferrocarril, en un moment de clara eufòria del nou mitjà de transport, i s’arriba a plantejar 
qüestions d’estructura geomètrica de la nova xarxa en relació a les seves diferents funcions: 
radial per als imperatius administratius, militars i econòmics en general, transversal per a les 
necessitats econòmiques, comercials de l’àmbit provincial i local. El projecte de Coello és 
alliçonador per la seva visió global i integradora de totes les necessitats de qualsevol territo-
ri a l’hora de pensar en la planiﬁcació d’un sistema de comunicacions. Per tant, en la línia del 
Trienni Liberal de dècades abans i gens lluny, com ja hem dit, de les propostes franceses dels 
anys trenta (Coello, 1855).
Tornem ara al sistema de comunicacions de l’època del Trienni. Respecte les vies terrestres de 
nova obertura projectades, es va fer l’esforç d’afegir un total d’onze carreteres generals a les 
que ja composaven el Pla radial des del darrer terç del segle XVIII. Es tractava de línies en alguns 
casos començades o bé projectades que ampliaven l’oferta viària que tenia com a objectiu unir 
Madrid amb diferents punts del litoral i capitals de província, per tal d’afavorir el trànsit comer-
cial i de persones, així com l’arribada de notícies de l’administració pública a tots els punts de 
l’estat12. Aquesta ampliació del Pla estatal afectà Catalunya amb la incorporació de dues vies 
que ja havien estat previstes en el Pla de Blas de Aranza: la Tarragona a Lleida i la via transver-
sal que unia per l’interior dos punts extrems de l’actual N-II, amb una funció clarament militar 
i de transmissió de notícies oﬁcials (Font, 1999; 104). Dues vies que, amb un traçat força simi-
lar, també van ser contemplades pels artífexs del Pla de la Junta de Comerç, per bé que el 
paper atorgat per aquest darrer a l’eix transversal era molt diferent, lligat especíﬁcament a 
l’activitat econòmica. En plans posteriors es tornarà a reprendre el sentit d’estratègia militar de 
l’eix transversal (plànol n. 8).
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Aquesta coincidència d’eixos projectats en planiﬁcacions de procedències ben dispars 
serveix per constatar la diversitat d’intencions que hi ha sovint darrere de la planiﬁcació 
d’una xarxa viària, i la disparitat d’interessos dels agents que s’encarreguen de dissenyar-les. 
També la llarga durada que caracteritza tota empresa d’obres públiques, entre la decisió i 
la construcció, motiva canvis en els objectius d’origen. Això es demostra en les carreteres 
però potser encara més nítidament en l’obertura dels canals de navegació al territori pe-
ninsular, convertits en bona part a canals de regadiu. A Catalunya, el cas exemplar el pro-
porciona el canal d’Urgell. Les vicissituds que segueixen el projecte ﬁns a la seva execució, 
en la segona meitat del segle XIX, són il·lustratives de l’evolució de les expectatives dels 
poders econòmics del país i la seva adaptació a una realitat que havia demostrat clarament 
la inviabilitat dels canals navegables com a infraestructures del transport. I com tants altres 
canals construïts aleshores, l’ambició de la navegació interior es va veure substituïda per 
la funció única del regadiu. 
Arribats a aquest punt, és necessari fer una breu comparació entre l’abast de la planiﬁcació 
promoguda des del territori i la procedent dels organismes estatals: si la primera és deutora 
dels interessos econòmics més immediats i, en conseqüència, dibuixa un sistema de renova-
ció viària d’alta densitat, la segona parteix de raons d’estat que volen assolir el propòsit de 
penetrar de manera homogènia, en el sentit geomètric del terme, un espai nacional que es 
vol controlar prioritàriament a nivell polític i militar. És important fer notar aquesta divergèn-
cia de punts de partida que hi ha darrere d’ambdues planiﬁcacions per entendre en la seva 
justa mesura, la corresponent divergència que mantenen les seves propostes. Una fet que 
encara es farà més evident al llarg de la primera meitat del segle XIX, quan les províncies 
comencin a posar sobre el paper les seves necessitats viàries i, especialment, Barcelona 
assumeixi el rol de plantejar uns eixos que enllacin la capital amb les ciutats més dinàmiques 
del país. I si no només cal posar de costat les carreteres catalanes contemplades en la Llei 
de carreteres de 1851 i el Pla de 1848 com a resultat de la reunió de les xarxes de les quatre 
províncies, tal com veurem en els capítols següents. La convergència s’assolirà ﬁnalment amb 
el Pla estatal de 1860, en fer l’esforç d’assimilació de la ﬁns aleshores planiﬁcació a escala 
provincial. En resum, de la particular articulació de les dues escales de l’activitat planiﬁcado-
ra portada a terme s’explicarà en gran mesura la conﬁguració de la xarxa bàsica de carreteres 
que hem heretat.
Hi ha un darrer factor a tenir en compte en la conﬁguració de l’escenari de l’ordenació terri-
torial. En els pocs anys que durà el Trienni Liberal es va voler implantar una altra vegada la 
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divisió territorial de l’estat espanyol sortida de les Corts de Cadis de 1812 i, el juny de 1820 
es posà en marxa la Diputació Provincial de Catalunya (Burgueño, 1995, 60). La nova admi-
nistració, d’àmbit català en aquest primer moment, no aportà una alternativa de sistema vi-
ari respecte el que s’havia elaborat per part del govern, però acomplí la seva tasca instituci-
onal de foment de l’economia local que tenia assignada establint una col·laboració directa 
amb entitats econòmiques del país com la mateixa Junta de Comerç i la Comissió de Fàbriques, 
entre altres. Això portà a una identiﬁcació de la Diputació amb les idees i opinions defensades 
per industrials i comerciants respecte la formació d’un mercat interior espanyol, d’instauració 
de mesures proteccionistes i, lògicament, sobre la creença en les obres públiques com a 
motors de progrés econòmic i social. En aquest breu període, la Diputació tirà endavant alguns 
estudis i acords per a la construcció de projectes destinats a millorar les comunicacions però 
el projecte estrella va ser, sense sorpreses, el canal d’Urgell, del qual s’abandonaren els 
propòsits inicials per a la navegació i quedà constret a ser simplement un canal de regatge 
(Canales, 1987; 64). 
Un cop més l’obra magna del canal xocà amb diﬁcultats per a la seva realització però és un 
element il·lustratiu de les relacions que es desencadenaren entre la Diputació com a corpo-
ració local i els agents econòmics del país. Des de la dècada de 1820 i, aproﬁtant el breu 
període de règim liberal, es posen les bases d’una sintonia d’interessos que, en el cas concret 
de la xarxa viària, tindrà unes conseqüències ben tangibles.
Amb la caiguda del Trienni Liberal i la tornada de l’absolutisme amb Ferran VII es va fer 
marxa enrere pel que fa al ram de camins i les obres públiques en general. Novament es 
clausurà l’Escola de Camins i la Inspecció consegüent tornà a quedar integrada en l’anome-
nada Superintendencia de Correos y Caminos, quedant ben clar que per a un govern dins les 
pautes de l’antic règim el sistema viari d’un territori només tenia sentit si era subsidiari de la 
funció de transmissió de notícies i de control estatal. Aquest estat de coses donà indicis de 
canvi quan el 1929 es demanà a Larramendi que proposés una reorganització de la 
Superintendència, per la qual cosa va ser nomenat director facultatiu del Cos de Correus i 
Camins. A falta d’enginyers civils titulats, és el moment que entraren en el Cos alguns enginyers 
militars que, més tard, en ple règim liberal, passaran a formar part de l’estructura territorial 
de la Direcció General de Camins, Canals i Ports, dividida en districtes. Entre aquests enginyers 
militars hi haurà alguns dels protagonistes de la planiﬁcació i construcció de les primeres 
carreteres catalanes com són Antonio de Arriete, Pelayo Correa, Elías Aquino i Juan Merlo. 
(Sáenz, 1990; 27, 38-39).  
100  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
1. Així es coneixia a Charles d’Espagnac, militar que assumí les funcions de Capità General del Principat de Catalunya entre 1827 i 
1832.
2 / 2     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CARRETERES PER A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, BÀSIQUES PER  
A CATALUNYA (1833-1860)
2 / 2 . 1  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
LA COMISIÓN AUXILIAR DE CARRETERAS. LES CARRETERES COM A OBJECTIU
L’agost de 1834 s’inicià la carretera de Barcelona a Vic en el seu primer tram ﬁns a Montcada. El 
seu ﬁnançament a l’origen va efectuar-se amb els fons destinats al canal d’Urgell, una obra que 
feia més de dos anys que estava suspesa i que havia recaptat els cabals necessaris per a la seva 
construcció a partir de recàrrecs sobre els consums de la ciutat de Barcelona. Els impostos havien 
estat aplicats en l’època del Conde de España1 tot i ser la capital, segons s’explicava, la menys 
interessada en les obres del canal. La decisió de desviar els fons econòmics en beneﬁci de la 
carretera va ser presa per una Comisión auxiliar de Carreteras nomenada pel Capità General de 
Catalunya i presidida pel Governador Civil, amb el convenciment que cap altra artèria presentava 
major utilitat per a Barcelona i per a bona part de la província que una carretera a Vic, que a la 
llarga pogués arribar ﬁns a França per Puigcerdà (AGDB, Ll. 859; 1).
Aquesta informació apareix en un document de març de 1836 que comunica la cessació de la 
Comissió esmentada a causa de l’establiment de la Diputació Provincial de Barcelona. Moltes coses 
van canviar o, simplement, es van consolidar per actuar amb un nou ordre de preferència a propò-
sit de les obres públiques que més havien d’afavorir el progrés econòmic català. Del canal d’Urgell, 
avaluat ﬁns aleshores com el projecte indiscutible per a la modernització de l’agricultura del país, un 
dels puntals de la renovació econòmica i social tal com ho entenia el cercle al voltant de la Junta de 
Comerç, es passava a una visió radicalment diferent que prioritzava una intervenció de millora del 
trànsit interior de mercaderies. I alguns dels personatges o, millor dit, els agents que defenen aquest 
canvi havien format part dels mateixos organismes que amb anterioritat havien adreçat esforços 
per a tirar endavant el programa de regadiu de l’agricultura cerealística lleidatana, amb repercussió 
directa sobre l’abastament de blat a la capital; ens referim, entre altres, a Erasme de Janer i de 
Gònima, i al fabricant i polític Pere Moret, signants de la liquidació de la Comissió aquell 1836. 
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La carretera de Vic té el valor de ser la primera ﬁta en la materialització del nou sistema 
viari català començat a planiﬁcar unes dècades abans. És important assenyalar que, un cop 
s’implanta l’estat liberal a partir de 1833 i esdevé el cicle revolucionari durant els primers 
anys de transició d’una monarquia absolutista a una de constitucional (Castells, 1987; 75), 
l’interès per al seguiment en la projectació i construcció de carreteres no quedà en suspens 
sinó que, tot al contrari, s’instaurà amb força tot aproﬁtant l’esquema de juntes locals. En 
un moment d’agitació social exacerbada i quan encara no s’havia estès pel territori la nova 
divisió administrativa en províncies amb els seus òrgans corresponents, l’alternativa a la 
inoperància del govern el constituïren les juntes o comissions formades per nobles, propie-
taris, gremis i sovint presidides per capitans generals i governadors civils, com a mesura de 
contrapès de les revoltes populars (Castells, 1987; 77, Fontana, 1988; 161). 
En aquestes juntes la ﬁgura del Capità General solia ser fonamental. Almenys així ho fou 
dins la Junta Auxiliar Consultiva que ja funcionava el 18342 sota Manuel Llauder i de la qual 
sortí la ja citada Comsión auxiliar de Carreteras. Es tractava d’una comissió formada aquell 
estiu de 1834 amb l’interès primordial de tirar endavant l’obertura de la carretera a Vic 
conjuntament amb la idea de poder iniciar alguns dels projectes que, segons deien, esta-
ven pendents des de feia temps. La conseqüència immediata era donar treball a operaris 
afectats per la “paralització del comerç” que es vivia per culpa dels esdeveniments polítics. 
De nou, apareix el recurs a l’obra pública, “obras de común utilidad”, per resoldre situaci-
ons crítiques com a pal·liatives de les tensions socials. Però això no treu rellevància al fet 
que s’aproﬁtés el moment per anar delineant les línies viàries que s’havien d’abordar en 
primera instància. Es desconeix ara per ara quin és el pla de referència, aprovat o no, en 
què es basà la Comissió per extreure unes vies prioritàries, o si bé es tractà simplement, 
com és el més creïble, d’un seguit d’artèries que el temps va anar consolidant amb cate-
goria de preferents, però l’agost de 1834 apareixia ja un primer llistat de carreteres que el 
novembre del mateix any es complementava amb tres carreteres transversals aprovades 
per Reial Ordre.
Aquestes eren les línies de preferència per a una Comissió de carreteres que actuava encara 
a escala catalana, abans de la posada en marxa efectiva de les diputacions provincials. 
Resulta revelador el seu plantejament viari en relació a la geograﬁa del país: el conjunt d’ei-
xos donaven servei majoritàriament al territori d’inﬂuència directa de Barcelona, llevat de 
dues vies llargament planiﬁcades, en concret, la d’Olot a Roses i la de Tarragona a Lleida, que 
responien a un altre tipus de demandes territorials.
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2. Val a dir que els autors que han treballat els inicis de la Diputació dins el nou estat liberal citen la creació d’una Junta Auxiliar 
Consultiva l’agost de 1835 (Castells, 1987; 80).  És possible que la de 1834 que apareix citada en els documents del ram de Camins 
sigui una altra d’anterior.
3. D’aquesta línia el tram que sí es tirà endavant va ser el d’unió entre Igualada i Calaf per l’interès bàsicament de la segona, juntament amb 
Copons, de gaudir d’una bona connexió amb la carretera reial. Les obres s’iniciaren en la dècada dels quaranta a nivell de rehabilitació del 
camí existent, i són exemplars  de la inﬂuència de les ciutats del país en la deﬁnició dels projectes de carreteres, tal com tractarem ben aviat.
Quadre n. 5
Carreteres proposades per la Comisión auxiliar de Carreteras. Agost-novembre 1834
Llistat agost 1834 Reial Ordre 23 novembre 1834
Vilanova i La Geltrú-Igualada Igualada-Calaf-Cardona-Berga
Manresa-Berga Manresa-Cardona-Solsona
Barcelona-Sant Hilari Sacalm Manresa-Vic
Barcelona-Terrassa
Tarragona-Lleida
Olot-Roses, per Figueres
Font:  AGDB, Lligalls 864, 1; 860, 1
Com és fàcil deduir, no estem davant el plantejament de cap pla com havia succeït anteriorment, 
sinó que més aviat, en l’establiment d’un ordre de preferència de vies que havien estat ja incloses 
en planiﬁcacions anteriors a la dècada de 1830. La manera de procedir, doncs, respecte l’etapa 
anterior va ser ben diferent ja que la comissió encarregada de les carreteres pretenia ser, per so-
bre de tot, operativa en el sentit de fer els passos necessaris per poder portar a terme la cons-
trucció física de les vies. Comparant ambdues relacions, ens adonem del caràcter més diversiﬁcat 
del llistat proposat el mes d’agost, que obeeix a interessos d’explotació territorial de diferent na-
turalesa, com és la unió de l’interior amb un port marítim com Vilanova, la millora de l’accés a un 
balneari del Montseny com Sant Hilari –sense concretar l’itinerari de pas- o la millora de connexió 
amb ciutats manufactureres de primera línia com Terrassa, Manresa i Berga. I afegit a aquestes, 
la previsió de línies servidores d’altres àmbits provincials. Per contra, les tres carreteres aprovades 
el novembre tenen com a especiﬁcitat la interconnexió entre sí dels centres més actius de la 
muntanya, amb l’omissió de Barcelona com a centre de la vialitat proposada. Com havia succeït 
en plans anteriors, es manté l’opció de convertir Manresa en el nus de comunicacions bàsic de 
la zona, un aspecte que veurem també recollit en plans posteriors ﬁns arribar al primer Pla esta-
tal de 1860. En canvi, la línia plantejada al límit administratiu de la província que volia unir 
Igualada amb Berga passant per Calaf i Cardona no es portarà mai a terme amb continuïtat3. 
De tota manera, cal fer notar que ni en el llistat del mes d’agost ni en la reial ordre posterior 
predominen les carreteres “ramal” de les estatals, tal com passava en altres indrets d’Espanya 
en aquell mateix moment, com una estratègia vàlida per anar augmentant l’abast del Pla de 
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1761, de naturalesa radial i jerarquitzant; en aquí l’optimització del moviment econòmic serà el 
factor predominant davant la lògica que imposava la progressiva formació del nou sistema 
viari basat en les carreteres reials. Millor dit, de la tensió creada en la combinació dels dos 
models, com a reﬂex dels interessos locals envers els interessos d’estat, s’articularà en bona 
mesura la realització de la xarxa catalana i, més concretament, d’inﬂuència barcelonesa. Dit 
en propietat, serà la lògica dels eixos preferents del territori (plànol n. 9).
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Primeres carreteres proposades per la Comisión auxiliar de Carreteras. Agost-novembre de 1834 
Plànol n. 9 
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2 / 2 . 1 _ 1  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
PLANIFICAR PERÒ TAMBÉ PROJECTAR: EIXOS VIARIS I SISTEMA DE CIUTATS 
(1834-1841)
Paral·lelament a l’inici de construcció de la Barcelona-Vic s’avançà en la deﬁnició dels dos 
projectes considerats prioritaris per darrera d’aquesta: la Barcelona-Terrassa i la Manresa-
Berga. Respecte la primera, el setembre de 1834 començà a debatre’s la direcció que calia 
donar-li, via coll de Montcada o per Sarrià i Rubí. Els croquis van ser elaborats respectivament 
per l’enginyer Pelayo Correa i per l’arquitecte Narcís Albrador i, pocs dies més tard que la 
Junta de Comerç manifestés la seva opinió favorable a la direcció via Montcada, el 7 de gener 
de 1835 la Comisión auxiliar de Carreteras aprovà la carretera de Terrassa per Sant Andreu, 
Montcada i Sant Quirze del Vallès. (AGDB, Ll. 859, 2). Un cop arribés a Terrassa, havia de 
continuar ﬁns a Manresa i enllaçar via Olesa a l’altura d’Esparreguera amb la carretera reial. 
Es tractava d’un eix fonamental per a l’època, directament relacionat amb un dels territoris 
de major ascendència econòmica. Ara bé, la construcció de la nova carretera s’ajornà uns 
10 anys, cosa que propicià l’apropament de la línia a Sabadell i a Santa Maria de Barberà en 
detriment de Sant Quirze. Per una banda, prevalgué el reconeixement al valor industrial de 
la ciutat de Sabadell i, respecte Barberà, per ser poble de “pública utilitat”, en ser cruïlla des 
de sempre dels camins que portaven vers la muntanya –Manresa, Cardona i Berga-, i gau-
dir, en conseqüència, d’una interesant concentració d’hostals. De fet, dos anys abans de 
l’inici de la nova via, els conductors de carruatges i ordinaris que feien el camí antic es 
queixaven del seu mal estat i alertaven dels perjudicis que reportaria la interrupció del 
trànsit comercial entre Barcelona i Sabadell i l’alta muntanya: 
“…cuyo camino es el de Sabadell punto de depósito así de los granos y primeras materias que 
aquellos distritos consumen, como de los productos que su creciente industria envia a Barcelona 
y que bajan en acémilas a Sabadell para cargar los carros en esta villa” (AGDB, Ll. 1135, 2).
Així és com quedà deﬁnitivament ﬁxat el traçat de l’actual N-150, que es conﬁgurà com un 
ramal de la de Vic, i que va permetre la connexió de la capital amb dos dels nuclis fabrils 
més importants del territori barcelonès i, per extensió, de tot el país.
El mateix mes també s’aprovà la línia de Manresa-Berga segons el croquis que aixecà l’arqui-
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tecte que dirigia les obres de la carretera a Vic i que també havia participat en el ramal del 
Bruc a Manresa, Vicente Zulueta (AGDB, Ll. 859, 2). Des de juny de 1834 s’havia constitu-
ït una Junta especial per a la construcció d’un camí carreter, formada per gent de l’Ajun-
tament de Manresa i propietaris de la zona que arribaren a decidir uns impostos sobre 
consums de la ciutat i d’altres poblacions properes, així com sobre la sal extreta en les 
mines de Cardona. L’inici de l’obertura de la carretera va haver d’esperar igualment uns 
quants anys –a les diﬁcultats generals per a totes les carreteres s’afegí aquí la guerra 
carlina que castigà especialment aquests territoris- però aquest primer impuls donat en la 
dècada de 1830 serví per deﬁnir el tram de l’anomenat eix del Llobregat, l’actual C-16, 
entre Manresa i Berga via Sallent i Balsareny. Com veiem, l’objectiu era permetre el trans-
port amb vehicle de rodes entre dues ciutats de perﬁl industrial i comercial, que tenien ben 
consolidat un trànsit bàsicament amb animals de càrrega; l’any 1841, Berga aﬁrmava que 
hi tenia dedicades permanentment més de 100 mules al transport de primeres matèries i 
de producció vers Barcelona (AGDB, Ll. 1095, 1). A més, el riu s’anava erigint com a recurs 
energètic de la revolució industrial catalana; els primers exemples els proporcionen la 
instauració l’any 1832 de la petita fàbrica de l’Atmella de la Merola, origen de la futura 
colònia industrial, i l’existència dels Rosal amb fàbrica a Berga des de 1769, fundadors en 
la segona meitat del segle XIX de la Colònia Rosal (Gran Geograﬁa Comarcal de Catalunya, 
vol. II, 1982-85: 252, 282). 
Darrera de la de Vic, aquests dos projectes de carreteres esmentats ocupen el segon lloc en 
l’ordre de preferència d’una Comissió que mantenia una relació directa amb les demandes 
de millora d’accessibilitat que formulaven les ciutats més dinàmiques de l’època. Dins el 
mateix àmbit geogràﬁc de la Manresa-Berga hi ha notícia de la petició d’una nova via de 
Manresa a Cardona. Abans no s’arriba a emprendre la construcció d’aquesta carretera, es 
fan reparacions del camí ral que assegurava el transport de la sal de les mines de la població; 
per exemple, el 1845, es portà a terme una recomposició en un tram d’aquest camí a càrrec 
d’un paleta del lloc i per una quantitat ben modesta, uns 5.640 rals (AGDB, Ll. 885, 2). 
El fenomen més interessant és la constatació de la densitat de projectes que van aparei-
xent coetàniament als ﬁns ara descrits. Aviat es sumaren altres peticions com la del corre-
gidor de Mataró que l’abril de 1835 exposava la conveniència de fer una carretera ﬁns a 
Cardedeu amb un ramal a Llinars per tal d’afavorir la connexió de la costa amb el Vallès i 
el Montseny (AGDB, LL. 859, 2). Es constituí la Junta de la carretera anomenada de Mataró 
al Vallès. En el paquet anava inclosa la recomposició del pont medieval sobre el riu Tordera 
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a Sant Celoni, l’únic, segons deien, que existia sobre aquest curs ﬂuvial, malmès durant la 
Guerra del Francès4 que impedia una bona circulació per la important via del Vallès, actual 
C-35, considerada aleshores camí carreter. En la realització d’aquestes millores viàries es 
volia implicar tots els pobles d’una àmplia regió que, des de la costa a la muntanya del 
Montseny, des de Canet a Barcelona –on hi havia implicats comerciants i traginers de la 
capital, d’Horta, Sant Andreu i Granollers, entre altres- mantenien interessos comuns en 
l’extracció de fustes per a les drassanes del litoral i en el transport de llenyes i carbó així 
com de productes agrícoles del sector del Vallès, 
“…los unos son los consumidores por la ventaja que les resulta en la compra de las maderas 
y demás artículos de consumo, los otros el poder tener ocupados sus carros y demas mulos 
de carga sin el temor de tenerlos que tener parados en sus casas o en algun mesón por no 
poderse vadear el río, y lo que es mas sin el temor de perderlos arriesgando el paso, y los 
últimos por la utilidad que les resulta la más fácil y espedita estracción de los enumerados 
artículos” (AGDB, Ll. 880, 1).
El factor de major pes va ser des de bon principi l’expectativa de retornar a Mataró el seu 
esplendor com a lloc de fabricació de vaixells, gràcies a l’arribada de la primera matèria de les 
muntanyes del propi corregiment 
“Desde que se redujeron los Bosques a viñedo no se encuentra en las montañas de estos 
contornos un solo arbol para la fabricación de buques, por cuya causa se necesita que vengan 
de más lejos (...) da vergüenza el decirlo que no haya en esta Capital un camino carretero para 
lo interior del corregimiento…”. (AGDB, Ll, 860, 2.6)
Un cop més, la construcció de la carretera no va acompanyar l’empenta inicial, encara que el 
1838 hi ha notícia de l’aixecament d’un plànol en el sector de Llinars per decidir la línia a donar, 
plànol encarregat per la Junta de la carretera a l’Escola de Nàutica de Barcelona (AGDB, Ll. 889, 
2). És més, quan es començà la seva obertura a ﬁnals de la dècada de 1840 es va fer de manera 
fragmentària: el tram entre Dosrius-Llinars s’avançà a la línia principal entre Mataró i Granollers, 
actual C-1415c. Les raons van ser forçosament d’índole econòmica però van permetre millorar, 
almenys parcialment, la connectivitat amb la carretera del Vallès.
4. Segons la Memòria que elaborà l’aleshores enginyer del Districte Ildefons Cerdà l’any 1846 per a la reediﬁcació del pont antic, es 
tractava d’un pont de 1400 que l’any 1810 va ser volat pels francesos. Tot i que Cerdà reconeix que les avingudes últimes que havia 
sofert el riu havien provocat que la línia del pont s’adaptés malament a la direcció del cabal, assegurava aleshores que el punt on es 
trobava seguia sent el més adequat per al pas del curs ﬂuvial (AGDB, 880, 1). 
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Un altre projecte que la Comissió considerà d’interès general per al país va ser la carretera de 
les Costes del Garraf, la C-31. Des de l’octubre de 1834 l’Ajuntament de Vilanova manifestava 
els beneﬁcis d’obrir una via per la costa que permetés anar i tornar de Barcelona amb carru-
atge en un sol dia evitant, d’aquesta manera, els problemes de navegació per vents contraris 
i afavorint la unió de la capital amb el Camp de Tarragona. Proposava, a continuació, un seguit 
d’arbitris per costejar-la que anaven des dels impostos sobre la carn i l’aiguardent a la recu-
peració del que es pagava en el municipi per a la construcció del port de Tarragona. S’afegí la 
petició a l’estament religiós de les terres de la seva propietat en les Costes del Garraf, i la 
contribució per subscripció de particulars.
 En aquest cas, la carretera encara s’ajornà força més que les altres citades anteriorment, i les 
raons eren clares ja que, tal com deia el governador civil el març de 1835, es tractava d’una 
obra major en haver-se de construir sobre roca viva i que, per tant, els arbitris serien insigniﬁ-
cants per cobrir la despesa que generava la seva construcció. Fins i tot, suggeria la possibilitat 
d’obrir un ramal que connectés amb la carretera reial de Barcelona a València (N-340) a l’altu-
ra del Lledoner, per tal d’evitar les rampes del port de l’Ordal; a més, en ser un ramal, passaria 
a tenir categoria estatal i podria rebre el ﬁnançament de l’estat. Finalment, no fou ﬁns els anys 
40 que s’inicià el petit tram com a ramal de la N-II, des de la Creu Coberta ﬁns a Sant Boi de 
Llobregat i, en la dècada de 1860, la famosa via per les Costes de Garraf. (AGDB, Ll. 859, 7.1).
I com a darrera petició que il·lustra d’aquest procés de deﬁnició dels eixos més rellevants de 
la futura xarxa viària hi ha la carretera d’Igualada a Vilafranca del Penedès, amb l’objecte 
d’arribar fàcilment ﬁns al port de Vilanova (actual C-15). Els arguments que justiﬁcaven l’agost 
de 1834 la realització d’una via totalment transitable per a carruatges eren dobles ja que, per 
una banda, hi havia el transport de producció agrícola de la Sagarra i l’Urgell, blat i oli bàsica-
ment, ﬁns a la costa i, de retorn, l’arribada de gèneres colonials a l’interior del país; el camí 
existent només permetia de manera discontínua en pocs trams del seu recorregut el pas 
d’animals de càrrega. Amb el temps aquests arguments s’enriquiren amb la intenció de donar 
sortida al mar la producció del Penedès com a territori eminentment vitícola, i afavorir el 
trànsit intern desenvolupat a conseqüència de la indústria cotonera d’Igualada i Vilafranca. Per 
una altra banda, el govern manifestava interessos militars en una carretera que havia de tenir 
categoria de ramal d’unió de les dues carreteres generals, la N-II i la N-340. Es tracta d’una 
superposició d’interessos molt freqüent en l’àmbit de la construcció de vies i d’obres públi-
ques en general: la conﬂuència de punts de vista diferents, amb punts de partida divergents 
expressats per agents diversos, però que acaben trobant-se en els objectius perseguits. 
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I també és habitual el llarg arc temporal que té lloc entre les primers esforços i la materialit-
zació de la carretera. La documentació de la dècada dels 40 ens informa de l’existència d’una 
Junta creada expressament entre 1818 i 1820 per a portar a terme la nova via –de fet, l’habi-
litació del seu tram ﬁnal, entre Vilanova i Vilafranca datava del segle anterior. L’inici de l’ober-
tura va haver d’esperar encara un temps –l’any 1877 estava a punt de ser conclosa5- però el 
seu impuls va generar que altres poblacions com Sitges abordessin el petit ramal d’uns 11 km 
que permetia l’enllaç entre aquest municipi costaner amb el camí carreter entre Vilafranca i 
Vilanova –actual C-15B.(AGDB, Ll. 860, 2.1, 2,3; 883, 9; 885, 4).
Tot aquest conjunt d’exemples il·lustren a bastament el paper actiu que jugaren les ciutats 
catalanes que formaven part d’una activitat econòmica integrada basada en el tràﬁc comerci-
al desenvolupat a l’interior del país, i en relació al transport marítim com a reﬂex d’un comerç 
a més llarga distància. És simptomàtic comprovar la proliferació de peticions de millora de la 
xarxa viària que tenen lloc durant un període no superior a un any, comprès entre mitjans de 
1834 i 1835. Són peticions formulades per ajuntaments, corregidors i altres agents interessats 
en el moviment econòmic del país, dirigides per les ciutats de la seva xarxa urbana i adreça-
des a un organisme com la Comissió de carreteres que fa de catalitzador de les propostes que 
donen sentit a aquesta onada de planiﬁcació viària de començaments de la dècada de 1830. 
Una Comissió que, com hem vist més amunt, estava formada per individus del món del co-
merç i de la indústria, al costat dels agents del poder polític i militar. Fins i tot, els fets revolu-
cionaris de 1835 amb la creació d’una Junta de defensa no van fer oblidar la dedicació d’una 
comissió reservada a l’obertura de camins amb la intenció, tal com deien, de pal·liar la misèria 
del país (AGDB, Ll. 859, 2).
El millor exemple d’aquesta relació entre la xarxa viària de nova execució i sistema de ciutats és 
Granollers i la carretera de Vic, relació que es tracta en el capítol de l’emergència de l’enginyeria 
pel territori; el debat no es queda en una pura qüestió teòrica sinó que fa un pas en plantejar un 
dels instruments més interessants d’aquesta emergència com és l’estudi d’alternatives.
Per sintetitzar, doncs, els primers passos per a la consecució de la xarxa moderna de carrete-
res al territori d’inﬂuència de Barcelona s’articula, en primer terme, en els inicis de la cons-
5. Segons l’enginyer Melcior de Palau en la seva  Memòria del Pla de Carreteres Provincials de 1878. (Plan, 1878; 49-61)
6.  Aquest projecte es troba inclòs dins l’ Expediente sobre un proyecto para la construcción de carreteras longitudinales y transver-
sales en el Principado, de l’any 1841 (AGDB, LL. 860, 1.1)
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trucció de la carretera de Vic, i, en segon terme, en les peticions i aprovacions d’altres carre-
teres cap a l’interior del país i cap a alguns ports, peticions impulsades sobradament per les 
ciutats comercials i manufactureres. Hi ha un tercer factor important que es situa novament 
en l’àmbit més estricte de la planiﬁcació i és el projecte de construcció de carreteres de 1836, 
motivat com a resposta de la informació demanada el juliol de 1835 per la Dirección General 
de Caminos sobre l’estat de camins i canals a Espanya6. El requeriment des d’un organisme 
de l’administració central va servir de pretext perquè a través del Govern Civil de Barcelona 
s’expressés en un document que, si bé no arriba a ser un pla en ple sentit del terme, recull 
tota la tasca de construcció i planiﬁcació que s’estava portant a terme des de la Comisión 
auxiliar de Carreteras, i deixa ben clara la ﬁlosoﬁa de formació d’un sistema de vies per a 
Catalunya,“...facilitar las comunicaciones interiores de que carece y necesita Cataluña, la es-
cabrosidad de su territorio y su tráﬁco interior” (AGDB, 860; 1.1).
L’interès d’aquest document és el seu valor de síntesi. No només reuneix totes les vies ﬁns ara 
esmentades sinó que aproﬁta per estendre-les a punts allunyats de la província de Barcelona 
com Puigcerdà i Figueres. I, preferentment, elabora un programa força detallat que posa en 
relació la planiﬁcació viària proposada amb les expectatives d’optimització d’una economia 
territorial que està tot just entrant en el cicle de la industrialització moderna. Així, descriu com 
les comunicacions ràpides facilitarien els transports per aconseguir els següents efectes: 
• efecte multiplicador de la indústria en la zona de muntanya afavorida per les circumstàn-
cies locals i els salts d’aigua existents,
• major sortida a l’extracció de sal de Cardona,
• el transport cap a la plana del carbó de pedra de les mines de Ripoll,
• consolidar Vic com a capital de l’alta Catalunya, dipòsit de la importació i exportació de 
productes que augmentaria el trànsit marítim,
• facilitar la conducció de grans fustes a Mataró des del Vallès,
• la unió de pobles industriosos com els de l’eix del Llobregat ﬁns a Berga, i evitar els con-
ﬂictes bèl·lics en les zones muntanyenques (efectes de la primera carlinada)
• la prolongació de la carretera a Terrassa ﬁns Esparreguera (actual N-II) per permetre 
l’abaratiment de la primera matèria i l’extracció de la producció cap al mercat peninsular,
• donar sortida al blat de l’Urgell a través de la rectiﬁcació del camí d’Igualada a Vilafranca,
• la reducció a un dia de viatge de l’itinerari ﬁns a Vilanova per les Costes de Garraf.
És un bon compendi d’intencions dipositades sobre els efectes benèﬁcs de la modernització 
del sistema viari que al llarg de la dècada dels quaranta començaran a fer-se realitat, tot i la 
110  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
lentitud de realització que imposà les diﬁcultats del sistema de ﬁnançament, i al ﬁnal del pe-
ríode, l’impacte de la irrupció del mitjà de transport revolucionari de l’època, el ferrocarril 
(plànol n. 10).
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Planiﬁcació de la Comisión auxiliar de Carreteras. 1834-1841 
Plànol n. 10 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
UNA ALTERNATIVA FALLIDA: LA MODERNITZACIÓ DE LA VIALITAT TRADICIONAL
Abans d’arribar al meridià de la dècada dels quaranta i, lligat al tema del ﬁnançament, la 
Comissió de Carreteres dedicà els seus darrers anys d’existència a elaborar un projecte de 
construcció de Carreteras longitudinales y transversales en el Principado. Més que d’un pla 
de vies prioritàries, en la línia dels esforços de planiﬁcació ﬁns ara ressenyats, es tractava del 
reconeixement de la malla de camins existent, independentment de la seva categoria i nivell 
tècnic, amb la intenció de convertir-la en el seu conjunt en carreteres que gaudissin de po-
ques obres de fàbrica però amb una amplada que resultés còmoda per al pas de trànsit rodat. 
En total, es relacionen disset camins longitudinals i dotze de transversals, d’acord amb la 
conﬁguració geogràﬁca del país, que ostenten la direcció més recta per a portar a terme la 
funció del transport, és a dir, el millor traçat possible.
El que es proposava el projecte com a objectiu era eixamplar aquests camins ﬁns a 13 
vares, uns 10 metres de secció, aïllar-los de les aigües pluvials i de les propietats dels 
marges mitjançant cunetes i plantació d’arbres. En el dibuix de croquis que s’adjunta a la 
memòria d’explicació es trasllueix aquest sentit de recuperació de la malla antiga, que 
pretenia afavorir el trànsit de mercaderies i, secundàriament, les operacions militars i les 
transmissions d’ordres de les autoritats provincials i locals a tot el territori. Al mateix 
temps, s’indiquen els trams de camins que resultaven hàbils per als pas de carruatges. 
(AGDB, Ll. 860, 1.1). 
A banda que és el primer dibuix conegut d’un projecte de carreteres per a tota Catalunya, el 
valor d’aquest croquis rau en la seva simplicitat quan redueix el sistema viari principal de 
bona part del país a una xarxa de línies i nusos, és a dir, de nodes de comunicació que prenen 
la seva importància en ser cruïlles de camins. La seva ﬁlosoﬁa és radicalment diferent als 
plans ﬁns ara exposats atès que no veu la necessitat de fer obertures noves les quals, malgrat 
que es mantinguessin dins els mateixos corredors geogràﬁcs perpetuats històricament, havi-
en de tenir un traçat, unes pendents, en deﬁnitiva, unes condicions tècniques clarament dife-
renciades d’un camí natural o carreter consolidat pel trànsit i poc alterat per part de l’home. 
Havien de ser carreteres, un element nou resultat d’una forta intervenció humana. Segurament 
, aquesta era una de les raons que més determinava que els plans de carreteres ﬁns alesho-
res esbossats es reduïssin al disseny d’uns pocs eixos principals. 
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Per contra, el projecte de 1841, que no és en propietat un pla, pretenia convertir un bon nombre 
de camins antics de llarg recorregut en carreteres. I volia aconseguir-ho amb una dosi important 
d’ingenuïtat respecte el que suposa l’aplicació de la tècnica de l’enginyeria en una carretera 
moderna –l’amplada de la secció proposada era enormement generosa-, de tal manera que li 
permetés abordar extensivament un conjunt viari ja existent per tal d’incorporar-lo d’un sol cop 
a la vialitat moderna.
El sentit d’aquest projecte rau, doncs, molt probablement, en la necessitat imperant del territo-
ri durant els primers anys de la industrialització de gaudir d’un sistema de comunicacions eﬁci-
ent. I les línies que el servien tradicionalment tenien l’extensió i penetració adequada, només 
calia adaptar les seves condicions físiques als requeriments de la vialitat rodada. La intenciona-
litat del projecte es posa de manifest quan es mapiﬁquen els 29 camins que l’integren en una 
base cartogràﬁca actualitzada: el més sorprenent són les desigualtats viàries entre les diferents 
parts del territori català, amb un contrast notable entre l’alta densitat de la zona central i la 
Foto n. 1 Croquis dels camins longitudinals i transversals de Catalunya que havien de convertir-se en carreteres. 1841 (AGDB, Ll. 860, 1.1.)
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baixa dotació del sector nord-est, que encara es fa més evident en el sector occidental i es 
torna inexistent al sud de Catalunya. Per exemple, és espectacular la trama densa de camins 
que són representats en la muntanya central del país, clar indici de la importància donada a 
l’activitat desenvolupada en aquesta zona. Aquesta constatació gràﬁca no signiﬁca en cap cas 
que no hi haguessin gairebé camins tradicionals en les zones descrites, que inclouria el Pirineu 
i Prepirineu més occidental, les comarques gironines més orientals i tot el territori comprès 
per sota dels punts de Tarragona i Lleida; simplement, que els actors promotors del projecte 
tractat estaven interessats, un cop més, en servir preferentment la geograﬁa central del país, 
coincident amb el territori d’inﬂuència de Barcelona, delimitat administrativament per la pro-
víncia (plànol n. 11).
En oposició a aquesta visió del projecte de 1841, s’imposa la realitat de la construcció progres-
siva de la xarxa a partir de 1845, derivada de la planiﬁcació dels eixos considerats preferents 
des la dècada de 1830. El model que prevaldrà, conseqüentment, no serà el de la conversió 
extensiva de camins antics en carreteres, sinó el de l’elecció d’uns eixos bàsics que, amb el 
temps, aniran conformant una xarxa viària jerarquitzada, amb una clara voluntat de substitu-
ció del viari tradicional.
2 / 2 . 2  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L’ORGANITZACIÓ DEL RAM DE CARRETERES DINS L’ESTAT LIBERAL MODERN. 
1841-1847
En aquell inici de 1836 s’havia assistit, com hem mencionat abans, a la instauració de la 
Diputació Provincial de Barcelona per gestionar un territori que englobava bona part de les 
ciutats protagonistes de les seves corones urbanes successives. Algunes, però, quedaren ex-
closes dels seus límits administratius en una operació més tendent a cercar l’equilibri en el 
repartiment de la població catalana entre les quatre províncies (Burgueño, 1995; 164). La 
Diputació no s’esforçà en anul·lar la Comissió de carreteres al·legant que no es podia fer 
càrrec directament del ram de carreteres, i individus integrants de l’anterior com Erasme de 
Janer, Pere Moret i Manuel Lasala tornaren a estar presents dins una nova situació on la recent 
estrenada administració local quedà constreta en els seus primers temps a recaptar diners i 
homes per a la guerra. Tot i això, sumades les complicacions polítiques a que es veié sotmesa, 
la Diputació s’anà erigint en la institució encarregada per antonomàsia del ram de carreteres.
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Camins longitudinals i transversals de Catalunya. Proposta de conversió en carreteres. 1841 
Plànol n. 11 
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En aquest context descrit, l’esforç de planiﬁcació de la dècada de 1830 desembocà en la dè-
cada dels quaranta en la posada en marxa de la projectació i construcció d’un conjunt de 
carreteres impulsades per la Diputació de Barcelona. Superats els primers anys d’incertesa 
política, la nova administració va anar intervenint cada vegada més decisivament en el ram de 
Camins, de forma que el paper de protagonista que havia assumit la famosa Comisión auxili-
ar de Carreteras i demostrat a efectes de la planiﬁcació, es va anar diluint progressivament en 
ser integrada dins el funcionament ordinari de la Diputació. A començaments de l’any 1843 es 
donava notícia de la desaparició de la Comissió (AGDB, Ll. 859; 2), la qual havia deixat un 
llegat imprescindible per poder abordar el primer cicle de construcció de la xarxa de carrete-
res dins el territori de Barcelona. Com es demostrarà més endavant, si bé les intencions 
d’ordenació viària estaven clares es topà amb les mancances d’una bona política de ﬁnança-
ment de les obres i, en alguna ocasió, els pocs recursos econòmics disponibles van ser des-
viats dels pressupostos del ram de carreteres cap a altres necessitats d’ordre militar i polític.
Per altra banda, no cal perdre de vista les limitacions de la Diputació com a institució defensora 
dels interessos provincials, sobretot a partir de la llei municipal de 1845, que va voler reduir a un 
paper consultiu un organisme que havia tingut més llibertat d’acció en els seus primers anys de 
vida –derivada en bona mesura de les incerteses polítiques en el començament del nou règim 
liberal. Les seves atribucions legítimes des dels orígens incloïen la beneﬁcència, les obres públi-
ques i la instrucció entre altres, però tenien bàsicament un caràcter deliberatiu sotmès sempre 
a l’acord del Cap polític de la província, com a representant del ministeri de la Governació. No 
passaren gaires anys que aquesta manca d’autonomia fou posada de relleu pels mateixos dipu-
tats catalans integrants d’un grup majoritàriament format per grans propietaris que, tot i sinto-
nitzar ideològicament amb el partit moderat del poder central, reclamaren més capacitat legal 
per defensar els interessos provincials (Fradera, 1987; 106-107). 
Hi va haver, però, una certa excepció a aquesta situació i va ser en el ram de carreteres on 
s’actuà amb un cert grau de llibertat, atribuïble al fet que era l’únic àmbit d’acció de foment 
provincial que havia estat posat en marxa en el període anterior i que, per tant, duia ja una 
inèrcia de funcionament que s’imposava als ressorts del nou marc legal. Com s’explicarà a 
continuació, l’alt nivell de consens aconseguit en l’àmbit de les obres públiques durant tota la 
dècada de 1830 propicià que els nous agents implicats tant en la decisió com en l’execució 
facultativa no alteressin substancialment l’ordre de preferència que havia quedat establert. Si 
es suscitaren problemes entre els diferents organismes que en prenien part va ser més aviat 
per qüestions de competències acompanyades per situacions d’inoperativitat. Malgrat això, la 
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tasca positiva de construir carreteres, en comparació a altres funcions de la Diputació tan 
ingrates com fer cobrar les contribucions als pobles i el repartiment de les quintes per a 
l’exèrcit, tampoc es lliurà del rebuig de la població a causa de la càrrega ﬁscal que portà as-
sociada.
En paral·lel, i des de l’administració de l’estat s’havien posat les bases per a l’organització 
centralitzada de les obres públiques a Espanya. El règim liberal de 1833 reprengué la ﬁlosoﬁa 
del Trienni Liberal en considerar el ram de camins, canals i, una mica més tard, els ports com 
un qüestió de vital importància per a la construcció de l’estat modern, i tornà a instaurar molt 
aviat la Direcció del ram, desvinculada de la de Correus, així com l’Escola de Camins. El 1839 
sortia la primera promoció d’enginyers civils de l’Escola, un grup compacte i homogeni en tant 
que formació i ideologia que van conviure durant força temps amb el grup d’enginyers de 
procedències diverses que estaven en actiu des dels anys vint (Sáenz, 1990; 6). Tots junts van 
ser repartits per la geograﬁa espanyola quan la Direcció dividí el territori estatal en districtes 
per fer viables les màximes atribucions que li eren concedides en matèria d’obres públiques, 
segons el Reglament orgànic del Cos de Camins aprovat l’abril de 1836 (Alzola, 1979; 327).
Una nova estructura organitzativa, doncs, anava erigint-se per assumir les responsabilitats de 
projecte i execució de carreteres. En el rerefons d’aquesta organització de tall modern hi havia 
la tasca planiﬁcadora provincial. Ara bé, l’interès per traçar noves vies no va ser exclusiu de la 
recent estrenada província de Barcelona sinó que va ser comú, en més o menys intensitat, en 
totes les altres províncies de l’estat. Revelador d’això és un informe de les carreteres projec-
tades i en construcció en cadascuna de les províncies espanyoles publicat en la Gaceta de 
Madrid a ﬁnals de l’any 1841 i principis de 1842. L’informe en qüestió venia a ser un compen-
di dels esforços adreçats a endegar programes de modernització viària per tot l’estat7. 
Però en aquest procés hi va haver una diferència fonamental en el punt de partida que va 
distingir Barcelona i el seu territori constituït en província respecte les altres províncies cata-
lanes i la majoria d’espanyoles8: el cas barcelonès es preocupava per la formació d’una xarxa 
intraprovincial que, si bé tenia en compte les capitals importants fora dels seus límits, el seu 
valor residia en ser una malla per les ciutats i poblacions del seu territori. En canvi, en la 
7. Gaceta de Madrid, n. 2637, 2638 i 2639. La referència del document apareix en  l’obra de Santos Madrazo (1984: 181)
8. L’excepció van ser les províncies basques, les quals gaudien històricament d’un règim administratiu excepcional que redundà en la 
consecució d’una alta densitat viària construïda durant el segle XIX. La informació la proporcionen Alzola Minondo (1979) i Vidal 
Abarca en el seu article sobre la província d’Àlaba (1993).
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resta de divisions provincials predominava la connexió entre capitals de províncies o poblaci-
ons de cert interès, una xarxa interprovincial que no presentava la densitat viària que caracte-
ritzava a la de Barcelona. La força de l’herència d’una mobilitat consolidada pel territori i 
vertebrada a partir del sistema urbà apareix de nou com a factor clau per entendre la conﬁ-
guració de la xarxa bàsica moderna de carreteres amb centre a Barcelona.
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Primers tècnics i jerarquia viària
La consciència d’estar portant a terme la construcció de carreteres a una escala intermuni-
cipal és manifestada per la Comisión auxiliar de Carreteras ja l’any 1836, en contesta al que 
serà la primera conseqüència de la posada en funcionament de la Dirección General de 
Caminos, Canales y Puertos com a nou organisme de l’estat liberal, integrada dins el Ministeri 
de Foment. D’acord amb el Reglament intern del Cos de Camins i per reial ordre d’abril 
d’aquell any es regulava la supressió de les juntes protectores de camins i ports i de tot tipus 
d’organismes encarregats ﬁns aleshores d’obres públiques, i quedaven substituïts per una 
nova estructura on la Dirección tenia la responsabilitat de la part facultativa de totes les obres 
públiques portades a terme en el territori estatal. Al seu torn, governs civils i diputacions es 
feien càrrec de les parts administrativa i econòmica (AGDB, Ll. 859, 4). La Comissió no se 
sentí afectada per la nova situació perquè les obres que gestiona, segons diu, no són provin-
cials sinó “municipals” i, a més, els recursos econòmics provenen de drets sobre el consum 
pagats per Barcelona. Es referien a la carretera de Vic i als fons del Canal d’Urgell. Tal consi-
deració, derivada d’una convicció avalada per l’experiència dels primers anys,  no es va poder 
mantenir conforme s’anava consolidant i ampliant el paper de foment de la xarxa intraprovin-
cial per part de la Diputació.
Efectivament, la reial ordre de 1836 era el primer pas que establia a partir d’aleshores i a tra-
vés d’un òrgan central, una normalització administrativa encarregada de vetllar per la bona 
gestió facultativa de les obres públiques que s’executessin a Espanya. Perquè, està clar, la 
proposta de qüestió econòmica amb la imposició d’impostos a la població seguiria anant a 
càrrec de les diputacions en tant que òrgans locals en contacte amb la realitat dels territoris, 
igualment com també, tot i que no es deixa clarament explícit, la proposta de planiﬁcació de 
totes aquelles obres que fossin d’àmbit provincial, més si aquesta planiﬁcació ja havia estat 
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iniciada abans de les noves atribucions adquirides per la Direcció de Camins. D’aquesta ma-
nera, i en l’esperit de la Llei de 18239, aprovada en ple Trienni Liberal, que donà pas a una 
primera classiﬁcació de les obres públiques en tres categories, estatals, provincials i locals, es 
perpetuava la doble distinció entre les carreteres generals o estatals, per una banda, i els ca-
mins i altres obres públiques d’utilitat d’una província i dels pobles, per una altra. Només les 
primeres quedaven reservades al càrrec exclusiu dels enginyers civils integrants del Cos de 
Camins depenent de la Direcció General (AGDB, Ll. 887, 6).
No ha d’estranyar, doncs, que quan Pelayo Correa (1775-1857), enginyer d’origen militar ingres-
sat al Cos de Camins el 1825 (Rumeu, 1980: 523), és nomenat Cap interí del districte de 
Barcelona que comprenia les quatre províncies catalanes el març de 1837 –es tractava encara, 
d’una solució transitòria-, la seva activitat es concentrés en les carreteres estatals amb una 
atenció molt especial en les travesseres, per tal de fer complir la normativa de les 325 vares –
uns 256 metres- que prescrivia la responsabilitat municipal en els trams de les vies a l’entrada 
i sortida de les poblacions. El paper de Correa estava restringit al control absolut de la xarxa 
moderna estatal, al que s’afegia una tasca de supervisió facultativa de les primeres carreteres 
de la província –paper que havia acomplert en el cas de la de Vic, tal com es tractarà el capítol 
següent-, però sense intervenció en la planiﬁcació general de la xarxa provincial i, encara molt 
menys, en els anomenats camins transversals els quals, segons la citada Llei de 1823 havien de 
seguir essent conservats pels ajuntaments (AGDB, Ll. 889, 1). Es començaven a clariﬁcar les 
atribucions en matèria de xarxa viària que tindrien vigència al llarg de tot el segle XIX.
En aquell ﬁnal de la dècada de 1830 s’anava perﬁlant, així, la posterior classiﬁcació de carre-
teres en relació, per una banda, a la seva importància dintre el sistema de jerarquia viària i, 
per una altra, a l’administració pública que es responsabilitzava de la seva gestió. Una classi-
ﬁcació “sui generis”, de caràcter tripartit, que obeïa a una visió multiforme de la xarxa viària, 
lògica en uns moments de convivència de carreteres i camins carreters habilitats amb la trama 
de camins antics, juntament amb els esforços de planiﬁcació a nivell provincial.  
De la documentació a cavall entre els trenta i quaranta del segle XIX es desprèn que la consi-
deració desigual del sistema de comunicacions terrestre confegia el següent repartiment de 
funcions, amb la corresponent divisió administrativa:
9. La Llei de 3 de febrer de 1823 estava encara en plena vigència durant la dècada dels quaranta i no va ser substituïda deﬁnitivament 
ﬁns a la promulgació de la Llei de Carreteres de maig de 1851.
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Quadre n. 6
Jerarquia viària als inicis de 1840 i divisió administrativa
Carreteres Administració responsable
Carreteres estatals i vigilància de les seves 
travesseres
Enginyers del districte de Barcelona de la 
Dirección General de Caminos, Canales  
y Puertos
Carretera de Vic i altres carreteres de 
categoria provincial
Diputació Provincial de Barcelona (ﬁns 
1843, Comisión auxiliar de Carreteras)
Camins antics (dits transversals) més camins 
carreters habilitats pels municipis
Ajuntaments (sota la supervisió del zelador 
de la província, en substitució de l’”Aguacil 
mayor”)
Era tant com dir que les noves administracions només es feien càrrec de la xarxa moderna 
en procés de formació i que els municipis quedaven relegats al manteniment i conservació 
de la xarxa tradicional, vigilats de prop pel Cap polític o Governador Civil que els recordava 
de la seva obligació respecte els camins existents en la seva jurisdicció. Però, cal remar-
car-ho, sense cap altre tipus de recolzament, encara que en aquells moments seguia sent la 
xarxa de major longitud i penetració en el territori. 
L’equilibri, fràgil, aconseguit amb aquest escenari de responsabilitats descrit aviat va ser posat en 
entredit per les necessitats de direcció facultativa que la Comisión auxiliar de Carreteras –ben 
integrada a la Diputació, com hem dit abans- tenia per poder tirar endavant la construcció de la 
carretera a Vic i totes les altres vies de caràcter provincial que anava assumint. El juliol de 1841, 
avançant-se a l’acció estatal en matèria d’obres públiques, la Comissió proposava a la Diputació 
el nomenament d’un Director de “totes” les carreteres que es construïen a la província i, per 
aquesta raó, es demanava l’opinió de tècnics reconeguts com els arquitectes Francesc Renart, 
Josep Mas Vila i Josep Vilar, i la d’un enginyer de prestigi, adscrit aleshores a les obres del port 
de Barcelona com era Ramón del Pino. La conclusió de tots ells va ser que calia designar un en-
ginyer de camins pel càrrec, tal com prescrivia el Reglament del Cos, ja que era la classe de 
tècnic que acomplia amb els coneixements tècnics requerits i el nivell de responsabilitat efectiva 
que calia en l’execució de les obres públiques. A ﬁnals de 1841 Pelayo Correa fou designat com el 
primer Director de Carreteras Provinciales, en contacte directe amb la Comissió del ram. Correa 
fou designat per la Direcció de Camins com a solució transitòria, ja que la intenció d’aquesta era 
fer efectiva en un termini breu la distribució d’enginyers de camins i canals per les províncies, 
d’acord amb la divisió de la Direcció en deu districtes territorials (AGDB, Ll. 859, 2). Però això no 
es va fer efectiu ﬁns després de la reial ordre d’abril de 1843 (Rumeu, 1980; 466).
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El nomenament de Correa només feia que oficialitzar una relació ben establerta entre 
l’enginyer i l’organisme provincial que des de 1834 estava promovent la construcció de 
la carretera a Vic. És probable que aquest doble càrrec de tècnic al servei de l’estat i, 
d’alguna manera, de la Diputació, fos realment singular a l’època i s’avancés al seu 
temps en resposta, un cop més, a l’empenta adquirida per a la dotació d’una xarxa 
moderna al territori de Barcelona. Però les discrepàncies de la Comissió de Carreteres 
amb el recent estrenat Director de carreteres sorgiren pocs mesos després del seu no-
menament i tingueren relació amb la direcció que calia seguir en la carretera de Vic. La 
disparitat de criteris fou tal que la Comissió rellevà Correa del seu càrrec, i va ser 
substituït per l’arquitecte Miquel Garriga i Roca, tot al·legant raons d’incompliment de 
treball. Garriga presentava una proposta sobre la via de Vic que s’avenia més als inte-
ressos defensats per la corporació provincial, tal com tractarem en el capítol correspo-
nent a la carretera de Vic (vegeu capítol 3).
La solució va ser transitòria ja que la Direcció aviat expressà el seu malestar davant  el desen-
volupament d’un procés que havia posat en tela de judici la competència d’un enginyer com 
Pelayo Correa per part d’arquitectes, tant pel nomenament de Garriga com per la formació 
dels integrants de la comissió avaluadora que donà per bona la seva proposta. El resultat va 
ser que la Diputació cessà Garriga el maig de 1843 o, més ben dit, es va veure forçada a ces-
sar-lo davant les pressions de la Direcció, no sense deixar d’expressar pel camí fortes crítiques 
al funcionament del Cos de Camins dins la província. (AGDB, Lligalls 887, 2 i 859, 5).
Aquestes crítiques de la institució provincial al cos de tècnics de l’estat s’anaren repetint 
durant uns quants anys amb un seguit d’arguments adreçats a denunciar la inoperància 
continuada dels Caps del districte de Barcelona respecte les carreteres provincials. I raons 
no deurien faltar-li ja que les atribucions dels enginyers s’aturaven en construir i conservar 
les carreteres estatals i deixaven de banda tot altre tipus de planiﬁcació considerada de 
segon ordre. Així, les queixes venien perquè el nou Cap del districte des de desembre de 
1843 –moment, com s’ha dit, de la posada en marxa dels districtes de la Direcció de 
Camins a nivell estatal-, Elías Aquino, enginyer militar ingressat al Cos el 1833, que comp-
tava amb els enginyers Víctor Martí i Ildefons Cerdà com a subalterns (Sáenz, 1990; 106, 
361), no avançava en el projecte de carreteres, ramals i ponts que la Diputació li havia en-
carregat, és a dir, el conjunt d’obres públiques que es tenia per prioritari en el territori 
barcelonès. O bé perquè els processos burocràtics que imposava la normativa de camins 
alentien excessivament les contractacions de les obres (AGDB, Lligalls 859, 6, 860, 4).
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Tot plegat és denotatiu de l’impuls que començava a portar la Diputació en la construcció de 
la nova xarxa viària que, el 1844 es postulava tot dient, 
“Nada más cabe en los deseos y esfuerzos de la Diputación para dar impulso a las obras 
públicas que han de producir bienes al país y fuerza y prestigio a las instituciones...” (AGDB, 
Ll. 860, 4). 
La situació canvià positivament quan, forçat el cessament d’Aquino a demanda de l’adminis-
tració provincial, l’abril de 1845 va ser substituït per un altre enginyer d’origen militar i ingres-
sat al Cos el 1832, Antonio de Arriete (Sáenz, 1990; 361). Amb Arriete la conjunció d’interes-
sos entre la Diputació i el Cos de Camins va ser pràcticament total fent que per primera 
vegada la xarxa provincial passi a ser la protagonista de l’activitat d’obres públiques a la 
província de Barcelona. A més de reestructurar el districte, el nou enginyer en cap apostà 
per al tractament de les carreteres provincials, amb inclusió dels camins carreteres de 
Manresa i Vilanova, en la mateixa mesura de conservació que les carreteres estatals –amb 
l’establiment permanent de peons caminers (AGDB, Ll. 860, 5). Però, sobretot, Arriete seria 
l’autor del primer pla de caràcter provincial, com a base del que abastaria tot el Principat 
l’any 1848.
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Les estratègies per al ﬁnançament
La carretera de Vic és el ﬁl conductor a partir del qual van apareixent els diversos indicadors 
que demostren com la construcció de carreteres esdevingué l’activitat fonamental de les 
diputacions catalanes en general i de la Diputació de Barcelona en particular (Pascual, 1987; 
146). Pocs abans que esclatés tot aquest assumpte sobre els tècnics van aparèixer les peti-
cions de la Comisión auxiliar de Carreteras, adreçades a demanar l’establiment d’unes fonts 
de ﬁnançament més estables per poder fer factible la continuació de la via ﬁns a la capital 
de l’Osona. Els fons provinents del Canal d’Urgell es deurien haver exhaurit amb tota segu-
retat abans que s’acabés la dècada dels trenta i, tot just acabada la primera guerra carlina 
(1833-1840), es proposava que els sobrants dels impostos aplicats per al pagament de les 
brigades de l’exèrcit es destinessin a la carretera en construcció –que, per cert, havia sofert 
una aturada a causa de la mateixa guerra (AGDB, Ll. 861, 1). 
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Concretament, es tractava d’una quantitat no massa rellevant, 7.574 duros, romanent dels arbitris 
de 12 i 8 morabatins aplicats sobre la lliura grossa de carn. Era encara un primer pas tímid que 
aviat es considerà insuﬁcient per fer front a una activitat constructora que volia estendre’s a tot 
el territori provincial. Per aquesta raó, i si això succeïa el gener de 1840, el novembre del mateix 
any la Comissió plantejà a la Diputació la possibilitat d’engegar un programa d’impostos que 
permetés transcendir el sostre de la carretera de Vic i servís per costejar la construcció d’altres 
artèries provincials. La proposta consistia en set arbitris estructurats de la següent manera:
Quadre n. 7
Programa d’impostos per a la construcció de carreteres de la província de Barcelona. 
Novembre de 1840
10% del producte de propis de la província (tal com preveia el R.D. 15-10-1836 concedit  
a les diputacions amb destí a les obres públiques i establiments de beneﬁcència)
1/6 part de les contribucions cadastrals
1/6 part del subsidi de comerç
5% sobre la renda de les cases de Barcelona
Continuació de l’arbitri de 8 morabatins en lliura grossa de carn aplicat al pagament  
de les mules contractades per al servei de les brigades de l’exèrcit
4 rals velló en fanega de tota la sal extreta de Cardona i la que es consumeixi  
a la província procedent d’altres punts
8 morabatins per carta
Font: AGDB, Ll. 859, 2
És a dir, que la intenció era, al costat d’arbitris nous, beneﬁciar-se dels que ja existien a causa dels 
fets bèl·lics i, especialment, d’un percentatge de la recaptació que la Diputació obtenia de la pro-
víncia. Aquesta proposta va ser lleugerament canviada el gener de 1841 i, per primer cop, relacio-
na el programa d’imposició ﬁscal a unes carreteres concretes que són considerades preferents:
Quadre n. 8
Carreteres considerades preferents i d’aplicació dels impostos.
Gener 1841
Vies Interès de la via
Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà Tràﬁc interior i mines de Sant Joan de 
les Abadesses
Manresa-Cardona Mines de sal
Vilanova-Igualada-Manresa-Vic-Olot-Figueres Comunicació interior de la província
Mataró-Granollers Enllaç de dues poblacions importants
Font: AGDB, Ll. 861, 1
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Com es comprova, són carreteres ja projectades des de feia temps i que en la dècada de 
1830 passaren a formar part dels eixos que revestien major interès. Més endavant entra-
rem a analitzar aquest sistema viari classiﬁcat de primer ordre, ara simplement remarcar 
la repercussió que tindrà haver relacionat un programa de ﬁnançament que es volia estable 
amb unes carreteres que havien d’assolir, junt amb d’altres, la categoria d’eixos vertebradors 
del territori barcelonès. 
Però les ganes de disposar d’immediat dels recursos econòmics necessaris per a la construc-
ció de vies portà a que, paral·lelament al programa d’arbitris i davant el reconeixement que 
aquests no donarien resultats en un termini curt de temps, es proposà la idea de sol·licitar 
l’encunyació d’una quantitat de xavalla, uns cinc o sis milions de rals, per part de la Casa 
Nacional de Moneda de la Província de Barcelona. La petició donà resultats ràpidament ja 
que des del mes de març de 1841 la Casa Moneda va relacionant en documents elaborats per 
a tal ﬁ, les quantitats que va donant a la Diputació (AGDB, Ll. 861, 1). 
El tema de l’emissió de la xavalla per pal·liar el dèﬁcit pressupostari al llarg de la dècada dels 
anys quaranta del segle XIX i de les seves conseqüències negatives en l’economia catalana, ha 
estat excel·lentment tractat per Pere Pascual (1987)10 per tornar-hi a insistir. En tot cas, la situ-
ació que es creà en aquell moment fou prou favorable perquè es suscitessin expectatives reals 
de tirar endavant les carreteres més desitjades per la província, tot recollint i ampliant els eixos 
planejats ﬁns aleshores. A més, l’aportació monetària de la seca de Barcelona no anà en detri-
ment de la concessió d’arbitris destinats exclusivament a la construcció de carreteres i, així, 
després d’una operació de reducció dràstica del programa d’impostos confeccionat per la 
Comissió, el 6 de juliol de 1841 s’aprovà per reial ordre l’aplicació de l’arbitri de 12 morabatins 
en cada lliura grossa de carn consumida a la província de Barcelona. El que havia succeït era 
un canvi en la destinació dels productes generats per l’impost: del servei de brigades de l’exèr-
cit en temps de guerra al foment de la xarxa viària moderna (AGDB, Ll. 861, 1).
Tot i les diﬁcultats que es van haver de superar, la imposició sobre el consum de la carn procu-
rà l’existència d’uns recursos econòmics que començaren a donar els seus resultats a partir de 
1845. Com era d’esperar, l’arbitri s’aplicà en un primer moment a la ciutat de Barcelona i, pro-
gressivament, s’estengué al llarg dels altres partits judicials que constituïen la província (AGDB, 
10. Aquest autor incorpora un quadre amb el valor nominal de la xavalla encunyada a la seca de Barcelona per la Diputació  i els be-
neﬁcis obtinguts anualment en duros, entre 1837-1847 (Pascual, 1987; 153). Hom s’adona que aquesta pràctica s’inicià abans que el 
ram de carreteres es beneﬁciés i que aquest en fou el destinatari només d’una part del total encunyat.
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Ll. 862, 1). Gràcies a un document de ﬁnals de l’any 1841 podem conèixer el moviment d’ingres-
sos i despeses dels pressupostos destinats a l’encara existent  Comissió de Carreteres:
Quadre n. 9
Ingressos i despeses del fons de Carreteres de la província de Barcelona.  
Programa d’arbitris. Any 1841
Ingressos:
- Portatge Torre Baró (carretera de Vic)  
- Casa de la Moneda
- porció de terreny venuda a P. Alcántara de Rocabruna
- Impost de 12 morabatins sobre la carn(*)
TOTAL (en rals)                                    
(*) L’import no inclou la recaptació feta en tots els pobles de la província
  100.000 
1.810.000 
      1.066,22 
  306.305,18
2.217.372, 06 
Despeses:
- construcció tram carretera Vic
- construcció ramal de Granollers
- indemnitzacions dels trams construïts
- conservació carretera de Vic
- personal
- altres despeses
TOTAL (en rals)
318.000
 40.000
142.711
 28.503,19
 23.752
 53.355.32
 606.323,5 
Font: AGDB, Ll. 859, 5.1
Però la realitat aviat demostrà els interessos inamovibles de la Comissió. El pressupost reﬂec-
teix clarament la concentració exclusiva d’esforços i diners en la carretera de Vic, la qual cosa 
provocà a la llarga un canvi en la naturalesa de l’arbitri a petició de les ciutats de la província. 
En efecte, a partir de 1844 començaren a sovintejar les queixes sobre els nuls resultats obtin-
guts de l’esforç ﬁscal a que es veia sotmès el conjunt del territori provincial, sense que cap 
projecte ni obra repercutís en la millora viària dels partits judicials. Un exemple d’aquestes 
queixes emeses des de diferents parts del territori el proporciona l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines, quan ja des de  principis de 1843 demana que s’apliqui part del fons que produeix 
l’impost per a carreteres en la construcció d’un ramal entre la seva població i la de Caldes de 
Montbui, amb el propòsit d’extreure els productes agrícoles i industrials. Fins i tot, apel·la a la 
importància de Sant Feliu des de l’òptica de l’estratègia militar. Com succeí en tants altres 
casos, la petició va ser rebutjada amb l’argument que l’interès de la via de Vic està per sobre 
de qualsevol consideració viària (AGDB, Ll. 886, 2.5).
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Però ﬁnalment, la Diputació accedí a la petició de repartir els productes de l’impost sobre la carn 
a cadascuna de les capitals de partit, sempre i quan poguessin assegurar l’execució d’un projecte 
viari en el termini màxim de dos anys. Tal prevenció es feia davant el perill que les quantitats re-
captades no fossin suﬁcients, cosa que per altra banda era totalment certa (AGDB, Ll. 861, 2). 
Malgrat la satisfacció expressada per diferents ciutats capitals de partit, la seva migrada capacitat 
de ﬁnançament no donà pràcticament cap empenta al procés de construcció de carreteres i, 
d’alguna manera, serví per prioritzar vies que no estaven integrades en la xarxa viària bàsica de la 
província. Per exemple, Sitges va poder iniciar el seu ramal ﬁns a Canyelles per connectar amb el 
camí carreter des de Vilafranca a Vilanova, fet impensable si enlloc del municipi hagués decidit un 
organisme a escala provincial11 (AGDB, 860, 2.3 i 885,4). I uns anys més tard, el partit de Mataró 
va veure factible destinar la seva minsa recaptació de l’arbitri al ramal entre Dosrius i Llinars, com 
a inici de la volguda connexió de la costa amb el Vallès, i deixar per més endavant la unió de 
Mataró amb Granollers per les diﬁcultats geogràﬁques que comportava la superació del Coll de 
Parpers, amb la seva corresponent repercussió pressupostària (AGDB, Ll. 1232, 1).
La realitat d’aquells anys d’impost repartit per partits judicials ens la mostra el següent qua-
dre de dades:
Quadre n. 10
Impost per partits judicials i construcció de carreteres, 1842-1844.12
Partits judicials Arbitri 1842-44
(en rals velló)
Despeses en carreteres Existències
Arenys de Mar 192,020 192,020
Berga 79,385 79,385
Igualada 203,221 203,221
Manresa 161,675 38,676  
(Bruc-Manresa)
122,998
Mataró 334,755 334,755
St. Feliu de Llobregat 275,789 3,348  
(Creu Coberta-Sant Boi)
272,440
Terrassa 356,452 356,452
Vilafranca 218,187 5,396  
(Sitges-Canyelles,
 Vilafranca-Igualada)
212,791
Granollers 138,453 1.450,186
(Barcelona-Vic)
2.832,896
Vic 211,216
Barcelona 3.933.413(*)
126  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
TOTAL
Dèﬁcit (fons extrets 
pels fets polítics de 
1842)  
6.104,567 1.497,608 4.606,959
-2.672.670
_________
1.934.288
Font: AGDB, Ll. 860, 1.2(*) Inclou el portatge de Torre Baró que són 318,340 rals. 
A part de la constatació dels minsos rendiments generats apareix la sangria continuada que 
els diversos esdeveniments polítics d’aquells temps imposaven a pressupostos sense rela-
ció aparent com era el del ram de carreteres. El drenatge del fons va ser en aquesta ocasió 
a causa de la revolta popular durant la Regència d’Espartero, amb el compromís de tor-
nar-los a recuperar. No sabem si va ser així, però vistos els curts resultats obtinguts la 
Diputació demanà seguidament la concessió d’un emprèstit de vint-i-quatre milions de rals 
que havia de ser amortitzat amb l’arbitri sobre la carn, amb l’objectiu de construir en el 
termini breu de quatre anys les línies més interessants de comunicació interior de la provín-
cia. La iniciativa va ser aprovada per reial ordre el 14 de juliol de 1845 però mai arribà a 
portar-se a la pràctica perquè aviat començaren a aixecar-se veus en contra de l’existència 
de l’impost que canalitzà l’Intendent de la província. Tot plegat desembocà en l’anul·lació 
d’aquest arbitri el juliol de 1846, amb l’argument que entrava en contradicció amb la nova 
llei de pressupostos de l’estat aprovada a mitjans de 1845. D’aquesta manera, l’impost 
aplicat a les carreteres passà a ser considerat un clar abús (AGDB, Lligalls 862, 3; 863,1; 
883, 1 i 885, 1). 
Aquesta decisió no acabà amb les aspiracions de la Diputació i de la resta d’agents implicats 
en la construcció de la xarxa viària provincial, però sí va suposar un clar fre a les expectati-
ves de modernitzar el sistema de comunicacions terrestre dins uns terminis raonables. En 
tot cas, l’arbitri aprovat el juliol de 1841, i l’intent de crèdit extraordinari d’uns anys més tard, 
tenen el valor de ser els primers intents de ﬁnançar amb permanència la construcció del 
viari que demandava directament el territori de Barcelona.
Hi ha una altra font de ﬁnançament que s’afegí en aquell moment. Ens referim a l’emprèstit 
de 200 milions de rals que l’Estat havia contractat per a aplicació exclusiva al ram de 
Camins, segons reial ordre d’abril de 1845. La petició d’aquesta important quantitat s’havia 
de gestionar a través de la fundació del Banco de Fomento, el qual tenia com a objectiu 
prioritari la construcció d’obres públiques on quedaven incloses algunes d’àmbit local con-
siderades suﬁcientment interessants a nivell interprovincial. Es tractava dels primers esfor-
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11. El municipi de Sitges demana per primer cop la carretera el 1841 però des de la Comisión de Carreteras se li contesta reiteradament 
que mai una via d’interès tan local pot beneﬁciar-se dels pressupostos econòmics de la província. Les coses canvien a partir de 1844 
amb l’aportació de la meitat de la despesa per part de la Diputació. Si bé la nova via va gaudir d’un projecte previ fer per l’enginyer 
Cerdà la seva amplada i altres condicions tècniques no van arribar al nivell que solien tenir la resta de les obres viàries endegades a 
la província (AGDB, Ll. 860, 2.3).  
12. Cal assenyalar que les dades aquí exposades de recaptació de l’arbitri coincideixen exactament amb les que proporciona Madoz 
en el seu Diccionario... (1845-50) i que són recollides per Font i Garolera en la seva tesi (1991; 430). Aquest autor, a més, calcula el 
percentatge de l’aportació mitjana de cada partit al total de la recaptació entre 1842 i 1844: enfront una proporció entre l’1,3% i el 5,8% 
per a tots els partits, destaca el de Barcelona amb un 64,4% de l’aportació. El desequilibri de l’aportació és, doncs, ben evident.
13. A partir de 1850 l’estat va voler donar continuïtat als fons que havien de derivar-se de l’emprèstit procedint a l’emissió d’accions 
(Memoria, 1856; 37)
ços de l’Estat per ampliar el sistema de carreteres reials vigent des de ﬁnals del segle XVIII, 
a través de la regularització del ﬁnançament de les obres públiques des de l’administració 
central.
Ara bé, si fem cas a la Memoria de 1856, l’emprèstit no donà els resultats previstos des del 
moment que el termini de 5 anys marcat per rebre la suma dels 200 milions quedà molt lluny 
de ser acomplert. I cinc anys després de la seva contractació l’estat va haver de rescindir el 
contracte amb el Banco de Fomento, quan la quantitat rebuda no arribava a 1/5 part del total 
acordat. A més, el nivell d’ambició de les obres projectades no es va correspondre amb la 
realitat ﬁnancera, on es barrejaren interessos locals13 (Memoria, 1856; 30-33).
Com a conclusió, direm que a mitjan de la dècada de 1840 les diﬁcultats de ﬁnançament de 
les obres públiques havien esdevingut entrebancs endèmics que s’arrossegaren al llarg de 
tot el segle i saltaren al segle XX. Aquest factor jugà clarament en contra de la implantació 
real de la xarxa viària i es mostraren decisives quan l’aparició del ferrocarril es mostrà com 
una alternativa revolucionària als sistemes de transport en ús. Més quan aquest darrer es 
ﬁnançava amb la iniciativa privada, i participava d’unes expectatives econòmiques de les 
quals les carreteres estigueren sempre excloses. No és estrany, doncs, que la xarxa ferrovi-
ària fes la competència a la planiﬁcació viària prevista i, en certa mesura, la Diputació, tal 
com va fer l’estat més tard, deixés d’apostar decisivament en l’execució d’uns eixos que 
havien de ser els elements territorials vertebradors de la industrialització. Però això succeí 
un mica més tard i, encara, en l’any 1845 la tasca duta a terme en el ram de camins va ser 
clau per a la deﬁnició de la xarxa bàsica de carreteres.
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2 / 2 . 3  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
PLANS SECTORIALS DE CARRETERES D’ESCALES CONSECUTIVES (1847-1860)
2 / 2 . 3 _ 1  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
El Pla de Carreteres de Barcelona. 1847
El mateix any de 1845 la Diputació aproﬁtà la subhasta de la contractació de la Barcelona a 
Terrassa per manifestar que la via per arribar a Berga ocupava el segon lloc en l’ordre de 
les seves preferències, per darrera de la carretera a Vic, per bé que altres carreteres li ha-
vien passat al davant en el moment de la construcció. De fet, l’Ajuntament de la capital del 
Berguedà s’havia encarregat de recordar-li durant tot aquell temps a l’organisme provincial 
la importància industrial de la zona: “La villa de Berga tiene casi por único medio de sub-
sistencia el referido ramo de industria”, deien, on s’hi realitzava un trànsit permanent con-
sistent en vi del Bages ﬁns a la Cerdanya i producció industrial cap a Manresa. A més, hi 
havia el valor afegit de les mines de carbó “de pedra” prop de Berga per a les futures indús-
tries mogudes amb vapor, així com els boscos i els salts d’aigua per moure fàbriques. Tota 
aquesta riquesa industrial i natural no havia evitat que el partit de Berga estigués “incomu-
nicat” amb la capital, Barcelona, per raons topogràﬁques i alhora polítiques, en haver estat 
una regió central en l’escenari de la primera guerra carlina. Un cop superats els conﬂictes, 
es demanava principiar pel tram de Sallent a Berga atès que es tractava de l’únic tros de 
l’antic camí que no admetia el pas de cap tipus de carros (AGDB, Ll. 1095, 1).
D’aquesta manera es reprenia l’interès per la línia al llarg del riu Llobregat des del punt de 
Manresa a la qual s’arribava en transport rodat pel camí carreter del Bruc. Paral·lelament, 
l’Ajuntament de Cardona també reivindicava el seu pes dins l’activitat econòmica de la 
província, diversiﬁcada en la producció industrial i en l’extracció de sal. Al llarg de 1845 ja 
s’havien fet alguns esforços per condicionar el camí ral que la unia amb Manresa, però fou 
arran de la decisió d’arribar a Berga que la població aproﬁtà per queixar-se en ferm per 
haver-la deixada de banda en la planiﬁcació viària de preferència (AGDB, Ll. 883, 2, 885, 2).
Les peticions de Berga i Cardona es situaven de nou en el context de la segona guerra 
carlina, que havia esclatat el 1846 a Solsona, l’anomenada guerra dels matiners (1846-
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1949). Un altre capítol de l’enfrontament carlí que va tenir en aquesta ocasió un àmbit es-
trictament català i que provocà que l’impuls de modernització de la xarxa es veiés com un 
factor estratègic gens menyspreable per al control militar dels territoris de la muntanya que 
havien caigut repetides vegades en mans de les faccions carlines. Els autors que han valorat 
les causes complexes que van alimentar aquest segon cicle d’enfrontament bèl·lic han des-
tacat el malestar creixent en la societat catalana, corroborada per la crisi econòmica dels 
anys 1847 i 1848. Una societat en transformació vers un model capitalista que estava tren-
cant moltes estructures heretades de l’antic règim, i on les contradiccions es manifestaven 
amb més força que no pas en altres zones de l’estat espanyol (Fontana, 1988; 307-314). 
Les condicions, per tant, estaven creades perquè entre les expectatives de dotar la mun-
tanya de vies modernes es barregessin les raons de desenvolupament econòmic –la in-
dustrialització, com hem remarcat abans, havia arribat també a les zones de la província 
més allunyades de la capital gràcies al seu potencial d’activitat manufacturera i comercial 
ben arrelat- amb les de caràcter polític i militar. Però, sobretot, davant la necessitat de fer 
realitat una planiﬁcació viària que s’havia quedat en la simple enumeració d’un llistat de 
llocs que calia connectar entre ells, l’enginyer en Cap del districte de Catalunya, Antonio 
de Arriete, elaborà el primer pla a escala provincial. Mai els interessos de la província re-
presentats per la Diputació havien estat tan a prop dels tècnics facultatius de l’estat, que 
es posen al servei de la institució local i n’assumeixen els seus arguments principals per 
projectar la xarxa bàsica del territori barcelonès.
En efecte, el juliol de 1847 Arriete presentà un projecte de carretera que des de Sabadell ar-
ribava a Berga, com a primer pas del seu pla provincial elaborat tot just un mes després. Les 
reclamacions de Cardona abans al·ludides i la urgència per començar l’eix del Llobregat a 
conseqüència de l’esclat de la guerra carlina, van provocar que des del govern, per reial ordre 
de juny de 1847, es manés formar el pla de comunicacions de la província de Barcelona, “...
oyendo al Ingeniero Jefe del Distrito y de acuerdo con la Diputación.” (AGDB, Ll. 883, 3). 
Arriete partí lògicament de l’experiència planiﬁcadora anterior, catalitzada per l’organisme 
provincial, cosa que explica que en els mesos immediats tingués preparat un sistema viari 
que es refermava en la següent reﬂexió: si a totes les províncies d’Espanya convé obrir car-
reteres, a Catalunya i especialment ,a Barcelona, és una necessitat urgent, atès el desenvolu-
pament simultani de l’agricultura, el comerç i la indústria fabril. A més, la manca de vies ha 
obstaculitzat des de sempre les operacions militars i, a la vegada, ha impedit la disseminació 
de la gran població de Barcelona. La seva intenció, tal com es resumia en aquell moment,
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Demuestra el Ingeniero que donde precisamente necesita dirigir esta Provincia sus nuevos 
caminos es hacia el norte, en cuyo sentido ofrece su mayor extensión y teniendo presentes 
las diﬁcultades del terreno, la dirección de las cordilleras y la situación de las poblaciones 
principales. (AGDB, Ll. 388, 1)
El resultat de tals criteris es concretaren en la formulació d’un pla de línies principals amb 
un cert sentit d’equidistància entre elles, que dividien el país entre els Pirineus i la zona de 
costa en unes faixes estretes. La previsió era que des d’aquestes línies de primer ordre 
provincial proliferessin ramals de poca longitud per facilitar la unió de tots els punts inter-
medis. Les línies proposades van ser les següents:
Quadre n. 11
Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 1847
Carreteres Km
- Barcelona-Puigcerdà, per Vic i Ripoll 195
- Barcelona-Berga, per Sabadell i Sallent 95
- Barcelona-Solsona, per Terrassa, Manresa i Cardona 97
- Vilanova-Roses, via Igualada, Calaf, Manresa, Moià, Vic, Olot i Figueres 264
Total Pla 651
Font:  AGDB, Ll. 388, 1, 2
de tal manera que les tres primeres cobrissin respectivament la comunicació de les parts 
oriental, central i occidental del territori de Barcelona, i la darrera acomplís un paper de gran 
eix transversal que servís per unir les carreteres generals i la costa (AGDB, 883, 3). 
En comparació a la tasca de planificació anterior, el Pla d’Arriete significa la incorpora-
ció de la mentalitat de l’enginyer de camins, al qual el coneixement de la realitat terri-
torial li permet elaborar un esquema on els condicionants d’ordre geogràfic marquen les 
línies de vertebració general, sense perdre la correspondència amb els pols de l’activitat 
econòmica. La seva era, doncs, una proposta global, que recollia bona part de les obres 
iniciades i les integrava dins uns eixos amb una pretensió doble, la unió de les poblaci-
ons més importants, 
“Siendo la primera atención en todo país establecer las comunicaciones directas desde los 
puntos secundarios a la Capital..” (AGDB, Ll. 388, 2),  
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alhora que proporcionar una solució de planiﬁcació ben jerarquitzada que abastés el conjunt 
del territori provincial, amb extensions a la resta de Catalunya. Els seus eren els eixos prefe-
rents del territori de Barcelona i, per extensió, de Catalunya (plànols n 12 i 13). 
El Pla d’Arriete deﬁnia així, uns corredors de pas indiscutibles i alhora acusava una marcada 
centralitat barcelonina. Però excedia els límits administrativament marcats amb la voluntat 
d’erigir-se en matriu bàsica del sistema de transports terrestre català. El factor de la centrali-
tat no era gens nou dins la dinàmica de la planiﬁcació viària del país, però això no va evitar 
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que el pla d’Arriete es guanyés l’animadversió de les altres províncies catalanes. Dins el funci-
onament fragmentat per províncies sancionat per la divisió territorial, el pla es llegí com la 
imposició d’una manera d’entendre la modernització de la xarxa viària en funció de Barcelona. 
En aquest sentit, hi ha un exemple molt interessant i és el que proporciona la crítica esgrimida 
des de la Diputació de Lleida el gener de 1848, quan mostrà el seu desacord amb l’orientació 
de la línia donada per arribar a la Seu d’Urgell via Manresa i Solsona, al·legant que des de feia 
uns anys estaven previstes un seguit de línies per arribar a l’alta muntanya amb uns altres 
itineraris, com la que des de Cervera havia d’arribar a Cardona i Solsona ﬁns a la Seu. Era la 
reivindicació d’una visió diferent de la xarxa, feta des de Lleida, que tenia en compte els pols 
d’atracció més importants del territori lleidatà. 
Per contra, en la mentalitat d’Arriete, la connexió de l’anomenada per ell “la muntanya catala-
na” es concretava en el sector nord de la província de Barcelona, el de les vessants i les valls 
dels rius on anava implantant-se la industrialització a partir dels centres de major capacitat 
productiva i també amb majors expectatives. En el projecte de l’enginyer convergien sense 
ﬁssures la geometria viària proposada i l’argument bàsic darrera de la línia d’actuació escolli-
da: a una morfologia clarament jerarquitzada d’eixos principals i ramals secundaris, correspo-
nia l’afavoriment de l’activitat econòmica desenvolupada sobre el territori, causant del trànsit 
ja existent. Així d’explícit ho manifesta EL 1846 dins la memòria de la carretera a Berga:
Todas las miras así políticas y adminsitrativas, como de prosperidad para un país obligan a 
que el proyectar el sistema general de sus caminos se procure establecerlos en las direccio-
nes más ventajosas a ﬁn de conseguir a un mismo tiempo la comunicación directa de la 
Capital con las principales poblaciones...” (AGDB, Ll.1095, 3.1)
És a dir, a beneﬁci del sistema urbà més sòlid del país, tal com havia quedat establert en la 
geograﬁa de la primera industrialització. És més, quan la Diputació de Barcelona envià al 
Ministeri de Comerç, Instrucció i Obres Públiques el pla de comunicacions de la província 
amb la proposta d’arbitris per costejar les obres, defenia que aquest constituïa el principal 
mitjà per fomentar la riquesa pública,
único medio de llevar la industria al interior, aprovechando el económico motor de las corri-
entes de agua que hoy se pierden en el mar y diseminando las grandes masas de operarios 
ﬁjos hoy en las poblaciones numerosas: la baratura de los productos industriales, y la moral y 
la seguridad pública (AGDB, Ll. 388, 2)
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Una visió hegemònica en la formació de la xarxa viària que, com veurem a continuació, no 
s’intentà equilibrar ﬁns que, de l’escala de pla provincial amb centre a Barcelona, es passà a 
un pla per a tot Catalunya, que aglutinava les demandes de les quatre províncies, encara que 
les raons prioritàries en aquell moment fossin bàsicament d’ordre militar. En tot cas, el pla 
d’Arriete acomplí el seu propòsit de convertir-se veritablement en els seus trets bàsics, en 
matriu estructural per a tots els plans a nivell català i estatal que es succeïren amb posterio-
ritat, amb aplicació especial a la província de Barcelona.
I, tal com hem constatat, a través de les raons político-militars juntament amb les econòmi-
ques que justiﬁcaren el desenvolupament de la proposta viària de l’enginyer en Cap del 
Districte, l’ordre de preferència que quedà ﬁxat a partir de la seva reial aprovació el novembre 
de 1847 va incloure, al costat de l’eix Vic-Ripoll, el tram de Cardona a Súria i el tram de Berga 
a Sallent, ambdós per ser els més difícils per al pas de carruatges. 
2 / 2 . 3 _ 2  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
El Pla de la Junta de Carreteres de Catalunya. 1848-1849
El Pla provincial de 1847 traçat per Arriete anava acompanyat d’una proposta d’arbitris elabo-
rada per la Diputació de Barcelona. Com ja ha estat dit, el Pla va ser aprovat pel govern però 
no sembla que el seu ﬁnançament tirés endavant. De fet, suposava tornar a una situació an-
terior que havia estat anul·lada feia uns anys en virtut de la nova llei de pressupostos de 1845 
per bé que, amb tota seguretat, no fou aquest el problema perquè el Pla de la província quedés 
sense dotació econòmica. L’explicació està, més aviat, en el canvi d’estratègia respecte la 
planiﬁcació viària a causa de la situació creixent de conﬂictivitat bèl·lica provocada per la 
guerra dels matiners. Des de la lògica militar, es va veure necessari l’accés a un major control 
de tot el territori català a través del traçat de carreteres. 
L’instrument, doble, va ser la consecució d’un nou Pla que aquest cop abastés tot Catalunya i 
un organisme designat expressament per a gestionar-lo, l’anomenada Junta de Carreteras de 
Cataluña. La urgència militar imposada pel context d’enfrontament que es vivia a ﬁnals de 
1847 explica que en els primers mesos de l’any següent, Arriete reconvertís el seu Pla d’ordre 
provincial en un Pla a escala catalana. D’aquest procés n’és testimoni el plànol conservat en 
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el Servicio Histórico Militar de Madrid, amb el títol Proyecto de un sistema general de comu-
nicaciones para Cataluña (SHM, 4), fet a petició, molt probablement de l’estament militar. En 
aquest plànol, datat el febrer de 1848, apareixen els eixos que l’enginyer havia dissenyat per a 
Barcelona,  complementats amb algunes vies ja previstes amb anterioritat i algunes altres de 
nova factura. Respecte les altres províncies, traça unes xarxes viàries que són servidores dels 
seus territoris i alhora permeten allargar o completar els eixos verticals i transversals de la de 
Barcelona, la qual emfasitza d’aquesta manera el seu paper de centralitat geogràﬁca dins el 
territori català. 
La nova proposta viària d’Arriete deuria ser conseqüència directa de la formació de la Junta de 
Carreteras a càrrec del Capità General del Principat, que actuava de president, en aquells inicis 
Foto n. 2.- Projecte del Pla de la Junta de Carreteres de Catalunya. Signat el 29 de febrer de 1848 per l’enginyer en cap del Districte 
de Barcelona, Antonio de Arriete (IHCM, n. 8493)
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de 1848. Malauradament, el document que dóna notícia de la creació de la Junta no du data 
però no sembla gens arriscat aﬁrmar que deuria ser gairebé coetània a l’execució del plànol al-
ludit. Que la Junta es va gestar exclusivament des del poder militar amb nul.la intervenció dels 
estaments civils ho demostra amb claredat el següent comentari emès des del Govern Civil: 
“Ningún antecedente existe en la mesa acerca de la formación del nuevo plan general de las 
vías del principado por haber corrido a cargo del Excmo, Sr. Capitán General la creación de la 
Junta de Carreteras de Cataluña de la que es presidente el mismo.” (AGDB, Ll. 388, 1)
Per tant, quan el propi Capità General, en ús de les seves facultats, el setembre de 1848 va 
voler reunir una Comissió de Carreteres representant les quatre províncies –Comissió que 
prenia el relleu a la que havia estat creada a l’inici només per a la planiﬁcació- va haver d’in-
formar als governadors civils corresponents que el Pla de carreteres estava a punt de ser 
aprovat pel govern central, tal com va succeir per reial ordre el dia 29 d’aquell mateix mes de 
setembre (AGDB, LL. 388, 3). Tot indica que l’afer va ser resolt de forma expeditiva atenent a 
la situació excepcional que s’estava vivint, i que el recurs del cos militar va ser tornar a reins-
taurar antigues alternatives de poder assajades en moments de crisi com eren les juntes, on 
el capità general hi tenia el paper protagonista. Però a ﬁnals de la dècada de 1840 les institu-
cions nascudes del règim liberal estaven prou consolidades com perquè qualsevol altre orga-
nisme de poder fos mirat amb reticència, en aquest cas, per part d’una institució a nivell local 
com la Diputació de Barcelona, que havia assumit amb convicció la tasca de construcció de 
carreteres dins el seu territori.
La Junta de Carreteres naixia, doncs, amb poca acceptació per part d’unes administracions 
d’àmbit local que havien estat excloses des del principi de la formació del Pla viari, i que 
quedaven constretes a formar-ne part amb l’única atribució d’administrar els fons recaptats 
pels arbitris que havien de ﬁnançar el Pla, i distribuir-los a les quatre províncies. Segons de-
terminava la Instrucció per al funcionament general de la Junta, des de les diputacions via Cap 
superior Polític es podia designar l’ordre de preferència de les carreteres a fer però sempre en 
base al pla aprovat i rebent el vist-i-plau reial. Els papers estaven molt ben repartits dins un 
organisme on el Capità General es reservava l’alta vigilància i inspecció “que reclaman las 
circunstancias especiales de dicho territorio” (AGDB, 388, 1).  Tant era així que quan a princi-
pis de gener de 1849 la Junta demanà una modiﬁcació en l’ordre de preferència establert a la 
província de Girona, va rebre les crítiques d’Ajuntaments com Girona i Palamós –que els 
deuria satisfer més el primer ordre designat-, en considerar la iniciativa com un acte d’intrusió 
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  137
d’aquest òrgan, i va ser explícitament vetada per reial ordre en recordar-li que les seves atri-
bucions havien quedat plenament delimitades en la Instrucció que sancionava el seu funcio-
nament (AGDB, Ll. 388, 3). 
Anem ara a analitzar el Pla de la Junta de Carreteres. Gràcies a l’article publicat per l’enginyer 
Agustín Monterde en la Revista d’Obres Públiques el 1856, coneixem que el repartiment entre 
les quatre províncies en nombre de carreteres i longitud es va fer com segueix:
Quadre n. 12
Pla de la Junta de Carreteres de 1848. Repartiment provincial
Províncies Nombre de carreteres Longitud en km
Barcelona 10 700
Girona 11 503
Lleida 8 646
Tarragona 11 492
Total 2.341
Font: Monterde (ROP, 1856)
La comparació del plànol d’Arriete del mes de febrer de 1848 abans al·ludit amb el llistat de 
carreteres inclòs en el reial decret d’aprovació del Pla del setembre del mateix any, revela una 
coincidència absoluta a excepció d’alguna via afegida en el llistat en la província de Lleida; 
amb la qual cosa es pot considerar el dibuix de l’enginyer, a falta de la cartograﬁa associada 
directament a aquest reial decret, com el plànol en propietat del Pla de la Junta de Carreteres. 
Cal dir que les intencions exposades pel Ministre de Comerç, Instrucció i Obres Públiques en 
el text que acompanyava la petició d’aprovació no s’allunyaven gens dels interessos locals de 
foment de l’economia, tantes vegades manifestats pels diferents organismes decidits a tirar 
endavant la modernització viària del país. Tornen a sortir els arguments de l’accés a les po-
blacions de la muntanya –aquest cop es parla directament del Pirineu-, de la seva riquesa 
natural i industrial, de les línies preferents que havien rebut el suport econòmic estatal –es 
refereix a l’emprèstit de 200 milions de rals de 1845- i com el Capità General prenia com a 
base el Pla de comunicacions de Barcelona per estendre els eixos a les restants províncies a 
partir de consideracions militars (Reseña, 1851). D’aquesta manera, es materialitza un Pla a 
escala catalana, que pren el seu valor en fer el salt de l’àmbit provincial a una proposta que 
abraça tot el territori del Principat, a partir d’unes carreteres principals que adquireixen 
major abast en traspassar els estrictes límits de les quatre províncies. 
138  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
Això es posa en evidència per la connexió interprovincial d’alguns eixos que ﬁns aleshores 
quedaven limitats al contorn administratiu de cada territori provincial. En aquest sentit, com 
hem aﬁrmat abans, Barcelona adquireix un paper nuclear i es beneﬁcia d’una major extensió 
planiﬁcadora en recollir el Pla tot els projectes previstos anteriorment; és el cas de les carre-
teres d’unió de la costa del Maresme amb el corredor prelitoral, la carretera del Vallès, així 
com la connexió entre Igualada i Berga en el límit més occidental de la província. Afegeix una 
de nova, com era la que travessava per primer cop el Lluçanès gràcies a la unió transversal 
entre Vic i Berga. El resultat obtingut era la conversió de Vic en el node de comunicacions 
privilegiat de tot el territori provincial, en una estratègia geogràﬁca que convertia a l’actual 
capital de l’Osona en el punt mig i ineludible per comunicar la costa, -la barcelonesa però 
també la gironina- amb la muntanya del país. Per contra, no s’incorporaren aquelles carreteres 
de curt recorregut que ja havien estat construïdes i que no eren absorbides pels grans eixos 
com són la de Sitges, Vilanova, Sant Boi i la de Bruc a Manresa. En síntesi, es tractava d’una 
clara operació d’integració de tots els interessos provincials expressats en línies viàries. Al ﬁ-
nal, com succeeix amb certa freqüència en obres públiques, les propostes elaborades són 
gairebé les mateixes encara que els punts de partida de les estratègies de la planiﬁcació així 
com els agents impulsors fossin diversos.
Quadre n. 13
Pla de la Junta de Carreteres de Catalunya de 1848. Província de Barcelona
Camins de 1r ordre Barcelona-Ripoll per Vic
Camins de 2n ordre Barcelona-Cardona, per Sabadell, Terrassa i Manresa
Camins de 3r ordre
Sabadell-Bagà per Berga
Vilafranca-Girona per Capellades, Igualada, Calaf, Manresa,  
Moià i Vic
Calaf-Ripoll per Cardona i Berga
Vic-Olot
Vic-Berga per Prats de Lluçanès
Llinars-Mataró
Sant Celoni-Arenys de Mar
Hostalric-Molins de Rei per St. Celoni, Llinars, Cardedeu, 
Granollers, Sabadell i Terrassa
Font: Reseña, 1851: 51-52
Quant a les altres províncies catalanes, el Pla de la Junta de Carreteres recollí igualment els 
interessos locals i els concertà a l’escala catalana. La cartograﬁa elaborada permet constatar 
el concepte de reunió d’unes xarxes provincials pensades individualment. En efecte, no exis-
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teix un criteri homogeni en la geometria del seu disseny, una relació jeràrquica entre el sistema 
viari i el sistema urbà català, sinó que cadascuna busca servir de manera especíﬁca el seu 
territori de referència. Salta a la vista la diversitat de criteris emprats en cada lloc que poden 
resumir-se, pel que fa a les tres províncies restants: en el caràcter vertical de la de Lleida a 
partir de la seva capital, en l’interès de transcendir el propi territori de la de Tarragona, vers 
Lleida però també vers l’Aragó, i el dibuix radial des de la ciutat de Girona com a node de les 
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Pla de la Junta de Carreteres de Catalunya (segons el plànol d’A. de Arriete de febrer de 1848)  
Plànol n. 14
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vies vers la muntanya i vers la costa. Novament, la circulació aglutinada en els eixos principals 
s’imposa en la conﬁguració d’un traçat viari marcat per la matriu territorial deﬁnida per l’oro-
graﬁa de les valls dels rius. Però no es pot deixar de destacar que la xarxa de Barcelona és 
molt més travada que la de les altres províncies catalanes (plànols n. 14 i 15). 
 Per tant, la lectura més correcta del Pla de la Junta de Carreteres és, seguint Pere Pascual, donar 
resposta a les expectatives econòmiques sobre el territori que defensava la classe dirigent del 
Pla de la Junta de Carreteres de Catalunya. 1848. Província de Barcelona
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país tot i que, afegim ara, no era una estratègia nova tal com hem vingut exposant repetidament. 
El que no creiem sostenible és la visió per la qual la Junta va ser una experiència de construcció 
mancomunada de carreteres per part de les diputacions catalanes (Pascual, 1987) ja que, si bé 
l’òrgan en qüestió es componia de representants de les quatre províncies, tant els seus orígens i 
el limitat paper que se li atorgà, així com la seva posterior reorientació indiquen tot el contrari. 
Més aviat, es convertí en una font de conﬂictes que anà incrementant-se dramàticament amb el 
pas del temps quan es revelà com una estructura superposada que coartava les ànsies d’autono-
mia de les diputacions les quals, en matèria de carreteres, s’erigien sovint en representants dels 
interessos locals respecte les visions mantingudes des de l’administració central.
A més, hi havia pel mig l’escabrós tema dels impostos. Com era d’esperar, el Pla s’acompanya-
va d’un programa d’arbitris bastant ampli, nou en total, que gravaven el consum bàsicament 
alimentari, el cotó i altres productes d’importació, la correspondència, etc., amb l’objecte d’ar-
ribar a un rendiment anual de cinc milions de rals (AGDB, Ll. 883, 3). D’aquesta manera, l’estat 
tenia arguments suﬁcients per inhibir-se de la inversió que venia realitzant en algunes carreteres 
catalanes a conseqüència de l’estat de guerra, tal com hem explicat més amunt. Això és denun-
ciat pel mateix Arriete a principis de la posada en marxa del Pla quan declara que l’estat ha 
reduït sensiblement les seves consignacions mensuals en les vies en curs de construcció –gai-
rebé un 50%, ja que d’uns 150.000 rals es passa a 80.000-, abans que el programa d’impostos 
comencés a donar els seus resultats. Aquestes vies continuaven sent les mateixes que havien 
acaparat els primers llocs en l’ordre de preferència des de 1847, i permetien donar feina a un 
nombre gens menyspreable d’operaris a través del sistema per administració de les obres:
Quadre n. 14
Carreteres amb obres en curs i nombre d’operaris assignats.  Finals de 1848
Carreteres Trams en obres Operaris
Berga-Sallent tram de Berga 156
tram de Sallent 87
Manresa-Cardona tram de Manresa 201
tram de Súria 113
tram de Cardona 178
Vic-Ripoll tram de Vic 151
Vic-Olot tram de Roda 96
Total                                                                                                                         982
Font: AGDB, Ll. 388, 4
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A part de la impopularitat creixent que provocaren novament els arbitris, aviat es va fer evi-
dent que l’aportació de la província de Barcelona era molt superior a la de la resta i, si bé es 
va voler compensar amb una distribució desigual que pal·liés en certa mesura aquesta dife-
rència, fou un dels altres factors que afavoriren el descontentament general davant la Junta. 
Per corroborar això, només cal observar els productes econòmics derivats per províncies dels 
arbitris recaptats durant el primer mig any del seu funcionament:
Quadre n. 15
Arbitris recaptats per la Junta de Carreteres des de novembre 1848 a  
30 d’abril de 1849 (en rals)
Duanes Indirectes Correus Totals
Barcelona 42.268,684 20.894,166 3.846,670 67.009,520
Tarragona 7.812,910 52,912(1)      - 7.865,822
Lleida      - 1.919,637 128,373(3) 2.048,010
Girona 6.312,744 74,678 (2)       - 6.387,422
Total                                                                                                               83.310,774
(1) recaptats només entre desembre 1848 a febrer 1849 (2) recaptats només els mesos de febrer i març 1849 (3) recaptats només 
de novembre 1848 a gener 1849.  Font: AGDB, Ll. 883, 4
És a dir, que malgrat la legislació vigent en matèria d’imposició ﬁscal el nivell d’interès dipo-
sitat en el Pla de carreteres justiﬁcava un ambiciós programa d’arbitris destinats a obtenir el 
líquid suﬁcient per executar-lo. 
Tal com es desprèn de les quantitats del quadre, els beneﬁcis més alts s’havien obtingut dels 
gèneres importats pels ports del litoral que passaven duanes, el cacau, el sucre, el cotó, i això 
és indicatiu de la prioritat que es donà a la xarxa viària per sobre de la modernització del port 
de Barcelona. En efecte, la Junta es beneﬁcià del transport marítim a través de dues vies: pels 
impostos generats per l’entrada de productes estrangers i, de forma més puntual, pel préstec 
obtingut de 50.000 duros procedent del fons de les Obres del port (AGDB, Ll. 388, 5). Els 
motius són ja coneguts, impulsar extraordinàriament les carreteres iniciades per tal de crear 
treball, compensar la suspensió de l’aportació econòmica del govern, etc., però la repercussió 
negativa que aquesta desviació de cabals va tenir sobre la infraestructura portuària es va 
manifestar en un clar retard a l’hora de modernitzar-la (Carreras-Yañez, 1997; 174).
Que els interessos de la Junta de Carreteres no assoliren mai el grau de convergència òptim 
amb els provincials, per tal que aquests es sentissin representats per l’òrgan supraprovincial 
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ho acaba de demostrar el fet que, un cop acabada la segona guerra carlina a Catalunya el maig 
de 1849, el Capità General decidí donar una reorientació radical al Pla aprovat només mig any 
abans. En primer lloc, havia fet l’opció possibilista d’obrir el màxim de kilòmetres de carrete-
res deixant-les al nivell de la simple esplanació i obres de fàbrica indispensables –en realitat, 
la disseminació de línies previstes no deixava temps per improvisar els treballs facultatius 
corresponents a totes elles14– amb la idea d’aconseguir una permeabilitat més àmplia de la 
circulació pel territori; en segon lloc, en relació directa amb aquesta opció, va prendre un camí 
ben radical: prioritzà per sobre de tota la planiﬁcació prevista dues línies transversals, deriva-
des de la unió de vies que el Pla havia concebut de bon inici separadament:
Quadre n. 16
Carreteres transversals de la Junta de Carreteras de Barcelona aprovades  
l’octubre de 1849
• Tarragona-Palamós 
(via Valls, Montblanc, Ciutadilla, Guimerà, Tàrrega, Guissona, Calaf, Manresa, Moià, Vic,  
riba dreta del Ter, Girona, la Bisbal d’Empordà)
• Lleida-Roses 
(via Balaguer, Ponts, Solsona, Cardona, Berga, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses,  
Olot, Besalú, Figueres)
Font: AGDB Ll. 388,6
L’objectiu queda ben exposat en la reial ordre d’aprovació d’aquestes carreteres, al costat de 
dues complementàries en la província de Tarragona15:  
“...satisfaciendo a los intereses del comercio y tráﬁco interior, llenan también las miras políti-
cas con que se ha promovido su ejecución, y cumplen además con las condiciones estratégi-
cas que son inherentes a un acertado sistema de ocupación y defensa de los mismos territo-
rios” (AGDB, Ll. 388, 6). 
Les dues línies havien de creuar tot el Principat en un clar sentit d’estratègia militar de control 
territorial. Eren la millor expressió dels imperatius de l’estratègia militar sobre el territori. De la 
preferència per les vies de marcat recorregut vertical dins la geograﬁa catalana, es passa a 
transversals que travessaven les quatre províncies però que en molts punts del seu pas no toca-
14. Així ho explica la Junta en la Reseña feta l’any 1851 en la qual es queixa clarament que la proliferació d’esplanacions fetes no han 
afavorit el trànsit en faltar l’execució dels ferms. La inoperància de les esplanacions deuria ser tan evident que encara el 1865, en un 
plànol fet per la província de Barcelona, es considerava per obrir al trànsit l’eix de Manresa a Berga (AGDB, Ll. 932, 4.2).
15. Es tractava de la Reus-Granadella i Reus-Mora d’Ebre, considerades d’interès a nivell estatal. Especialment la segona revestirà a la 
llarga una forta signiﬁcació a nivell comarcal en comunicar les comarques de Tarragona i les de l’Ebre amb el baix Aragó (actual N-420).
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ven les poblacions més importants de cada província. El canvi de concepte va ser, doncs, molt 
notable i, si bé en alguns casos coincidiren amb trams projectats de feia temps –l’exemple més 
clar és la Manresa-Vic per Moià, actual N-141-, va provocar un creixent distanciament de la Junta 
respecte els interessos de les províncies. Només cal tenir present la manera com l’organisme 
supraprovincial administrava els fons dels arbitris: mentre que la Junta assumí amb exclusivitat 
la construcció de les línies transversals gràcies a una ampliació d’arbitris aprovada des del juny 
de 1849 per augmentar ﬁns a nou milions anuals els cinc ja previstos, les diputacions provincials 
anaren rebent unes quantitats mensuals ﬁxes –4.000 duros, més l’increment de la desena part 
per Barcelona, tal com havia quedat establert des dels inicis- que aplicaven a les carreteres ori-
ginals del Pla dins la seva jurisdicció (AGDB, Ll. 388, 6). Es conformava així un doble registre de 
concreció del Pla: unes transversals interprovincials i una construcció fragmentària de vies per 
províncies. La polarització de funcions entre els diferents estaments estava servida (plànol n. 16). 
Per tot plegat, era lògic que amb el temps les divergències augmentaren, més quan els recur-
sos econòmics no permetien tirar endavant amb suﬁcient celeritat les vies que cada província 
determinava com a principals per al progrés del seu territori. La política de la Junta de 
Carreteres respecte les carreteres de categoria transversal es mantingué al llarg de tota la 
dècada dels cinquanta, per bé que els propòsits que hi havia darrera de la seva execució 
anaren evolucionant. Amb el temps, l’objectiu militar donà pas a la necessitat conjuntural de 
donar treball –de fet, era una necessitat lligada a impedir el ressorgiment del conﬂicte bèl.
lic-, tal com exposava el Govern Civil a la Diputació el gener de 1857: 
“Debiendo emprenderse inmediatamente obras por administración en la Seccion de la carretera 
transversal de Manresa a Vich, y otros puntos de la provincia por disposición del Excmo. Sr. 
Capitan General, a ﬁn de remediar en lo posible la miseria que experimenta en los pueblos del 
interior...” (AGDB, 929, 1)
Encara l’any 1857 la ﬁgura del Capità General seguia sent cabdal en la presa de decisions dins 
el ram viari de Catalunya. 
Aquesta determinació de la Junta en adreçar tots els seus esforços vers les transversals va anar 
parella al convenciment de les corporacions provincials a concentrar-se en les altres carreteres 
d’afectació prioritària dins el seu context territorial. El millor exemple el proporciona la de 
Barcelona quan, en paral·lel a la previsió de costos que la Junta elaborava l’abril de 1850 per 
tenir acabada la Tarragona-Palamós en un termini de tres anys (AGDB, Ll. 1134, 1), des de la 
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Diputació s’intentava que l’estat avalués com a carreteres mixtes o transversals, és a dir, d’inte-
rès compartit estat-província, les que ja havien rebut un tracte especial feia uns anys –ens re-
ferim a l’aplicació de l’emprèstit dels 200 milions de rals- però que havia quedat anul·lat amb 
la instauració de la Junta. Es tractava dels tres eixos verticals més la transversal del Pla de 
l’enginyer Arriete de 1847, en un clar retorn a la preferència viària instaurada per la província.
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Eixos viaris  preferents per a la Junta de Carreteres de Catalunya.
Octubre de 1849.
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Eixos viaris  preferents per a la Junta de Carreteres de Catalunya.
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Eixos viaris preferents per a la Junta de Carreteres de Catalunya. Octubre de 1849
Plànol n. 16
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Quadre n. 17
Carreteres considerades preferents per a la província de Barcelona, c. 1850
Cost avaluat (en rals)
BCN-Puigcerdà  
(construïda ﬁns a Vic)
10-12 milions
BCN-Berga  
(construïda ﬁns a Sabadell)
15 milions
BCN-Cardona  
(construïda ﬁns a Sabadell)
8 milions
Transversal de Vilanova i Sitges-Olot  
(per Vilafranca, Igualada, Calaf, Manresa, Moià i Vic)
20 milions
Total 55 milions
Font: AGDB, Ll. 388, 7
L’avaluació de costos presentada demostrava la inviabilitat del sistema de ﬁnançament vigent 
i demanava amb insistència la implicació de l’administració central. En certa mesura, la rei-
vindicació de les carreteres mixtes es pot interpretar com els prolegòmens d’un nou ordre de 
forces que havia de desembocar en el Pla estatal de 1860, havent passat prèviament per les 
lleis successives del ram de carreteres dels anys 1851 i 1857, com veurem més endavant.
I enmig d’aquesta duplicitat d’actituds hi havia els enginyers del districte de la Direcció de 
Camins que assumiren tant la responsabilitat sobre les carreteres provincials com sobre les 
transversals de la Junta i les estatals. Per fer front a la nova situació creada pel Pla de 1848, 
Arriete demanà incrementar la dotació d’enginyers en el seu districte per fer front a l’especi-
alització doble de carreteres estatals i carreteres provincials, responsabilitats que recaigueren 
respectivament en Juan Merlo –ingressat al Cos de Camins el 1836- i Carlos Aguado –pro-
moció de 1846 de l’Escola de Camins-, així com amplià el personal facultatiu en les ﬁgures 
dels zeladors, sobrestants i aparelladors (AGDB, Ll, 883, 5). 
Pels estats d’obres en curs que van presentant puntualment aquests tècnics es pot accedir a 
la dinàmica constructora del moment la qual, tal com ha constatat Pere Pascual, dóna un 
balanç més aviat negatiu que reﬂexa l’incompliment de les expectatives econòmiques en la 
recaptació dels arbitris. Així, al llarg dels vuit anys de duració de la primera fase de la Junta, 
entre 1848 i 1856, el líquid total recaptat es quedà a les portes d’arribar als quatre milions de 
rals que era la quantitat prevista per ingressar anualment. Com és fàcil d’avaluar això reper-
cutí negativament en el nombre de km oberts de nova carretera a nivell de tot Catalunya. Si 
bé s’han avançat algunes xifres en base a les dades extretes de la Memoria (...) de las Obras 
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Públicas en España en 1856, és difícil aventurar una quantitat que s’acosti a la realitat cons-
truïda en aquell moment16. En primer lloc, perquè la Memoria de 1856 presenta algunes dades 
errònies i, en segon lloc, perquè només comptabilitza els trams “perfectament acabats” i 
deixa fora del recompte totes les obres d’esplanació fetes en bona part pel mètode d’adminis-
tració, que van ser quantioses. És per això que no apareixen les carreteres de les valls del 
Llobregat i del Cardener que havien concentrat tants esforços de la província de Barcelona.
La Junta de Carreteres va ser abolida el setembre de 1856 tot aproﬁtant la conjuntura política cre-
ada arran del Bienni Progressista (1854-56) favorable a l’eliminació de velles estructures de poder 
superposades als òrgans moderns de l’estat. La mesura va respondre a les peticions dels comerci-
ants barcelonins queixosos amb els arbitris, i deuria complaure gratament a la Diputació de 
Barcelona que, tan sols tres anys abans havia manifestat amb contundència el seu desacord més 
absolut amb el model de funcionament de la construcció de carreteres durant els darrers temps. 
Les queixes de la corporació tingueren lloc a partir d’una proposició presentada per una empre-
sa, la casa Canales, Soulé i Cia., per executar el Pla viari en un termini de cinc anys. La Diputació 
expressa els seus dubtes seriosos davant aquest termini atenent el poc que s’havia avançat ﬁns 
al moment i la gran quantitat de trams que encara quedaven per abordar. Però va més enllà a 
l‘hora de criticar el sistema seguit que havia deixat moltes obres per concloure sense obeir a un 
ordre de preferència clar i, a més, havia adoptat un ample de secció de via innecessari i sobre-
dimensionat “atendido el tráﬁco del país”. La seva postura queda clara quan advoca per
“...la conveniencia de que suavizando la extremada rigidez de los principios de centralización 
administrativa que paralizan hoy en día completamente la acción de los cuerpos provinciales 
y que en Cataluña han sido una de las causas más poderosas de los males que se deploran 
en el ramo de carreteras, se digne el Gobierno de S.M. autorizar a las Diputaciones de las 
cuatro provincias para que adopten cuantas medidas estimen al objeto de conseguir sin ve-
jación de los pueblos el aumento mayor posible del producto de los arbitrios; que se dote a 
Cataluña del número de ingenieros civiles que las necesidades y desarrollo de las obras re-
claman, asignándoles exclusivamente la dirección y ejecución de las carreteras provinciales, 
o bien que se faculte a las Diputaciones para proporcionárselos fuera del cuerpo de ingenie-
16. Basant-se en l’esmentada Memoria de 1856, Pere Pascual dóna la xifra de 195 km construïts a Catalunya entre 1848 i 1856, és a 
dir, durant el primer període de funcionament de la Junta de Carreteres (Pascual, 1987; 165 i 167). És molt probable que la realitat 
quedés per sota d’aquesta quantitat ja que, tot i que falten trams de vies provincials que la Memòria no relaciona, també és cert que 
d’altres van ser iniciats i fets abans de 1848 (l’exemple és l’eix Tarragona-Lleida). En tot cas, la conclusió és clara: a part dels esforços 
concentrats en les transversals, la tònica predominant la marcaren les carreteres provincials de la província de Barcelona, tant per 
nombre com per quilometratge realitzat.
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ros, al igual que los veriﬁcan las empresas particulares de ferrocarriles y canales; que se re-
vise el cuadro de caminos para eliminar todos los que ni reunen las condiciones de carreteras 
de provincia; que se sujeten los proyectos facultativos a los recursos disponibles; y que se 
conceda a las Diputaciones la intervención en aquellas.” (AGDB, 388, 8)
L’origen del problema és, un cop més, la manca d’autonomia que tenen les diputacions per 
poder servir als interessos provincials, que era tant com dir satisfer les expectatives creades 
en els territoris de la seva jurisdicció. La Junta, doncs, es va viure i patir com una imposició 
centralista i deslligada dels àmbit locals que, particularment en el cas de la corporació barce-
lonina, suposà un fre tant a la seva empenta en el ram de carreteres com, dins una perspecti-
va més àmplia, al desenvolupament industrial avançat que caracteritzava a les poblacions de 
la província. Des de Barcelona, no deuria agradar gens comprovar que les vies cap a Berga i 
Cardona no tiraven endavant i, en canvi, s’iniciaven de noves en altres indrets que, si bé podien 
donar resposta a necessitats locals, quedaven integrades dins les línies transversals de priori-
tat per a la Junta. Sota aquesta lògica, es comprèn que l’oposició de la Diputació de Barcelona 
a l’òrgan supraprovincial no fos totalment compartida per les altres diputacions catalanes.
2 / 2 . 3 _ 3  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Lleis de carreteres, Pla estatal i l’impacte del ferrocarril (1849-1860)
L’abolició de la Junta de Carreteres durà poc ja que un reial decret de setembre de 1857 la 
restablí en les seves funcions. Tornaren els arbitris dels quals una proporció important van 
anar destinats a amortitzar la moneda ﬁduciària posada en circulació des de 1852 amb motiu 
de la retirada de la xavalla catalana, cosa que desvià líquid de la inversió en la construcció de 
carreteres (Pascual, 1987: 187). Superposar atribucions a la Junta encara minvà més la seva 
capacitat executora de la xarxa viària i la desviava clarament de la seva tasca original, ﬁns al 
punt que es podria dir que el seu paper dins el ram de camins havia passat a un segon terme. 
A més, signiﬁcava novament obstaculitzar la tasca de les diputacions dins la matèria, tal com 
va ser vivament denunciat en un opuscle publicat per la de Barcelona l’any 1870, quan la 
Junta ja feia dos anys que havia ﬁnalment deixat de funcionar (Memoria, 1870).
De fet, va ser al 1868 quan havia estat demanada altra vegada la seva dissolució des de la 
capital beneﬁciant-se del moment polític revolucionari –l’anomenada “Revolució de Setembre“ 
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o la “Gloriosa“, que inicià el període del sexenni democràtic, 1868-1874- que va permetre 
l’abolició deﬁnitiva dels arbitris. Massa coses s’havien transformat pel camí com perquè es 
pogués mantenir un òrgan de poder que es veia incompatible amb les lleis provincials que, 
des de 1863, havien anat atorgant més autonomia a les diputacions. Aquest marc general te-
nia el seu contrapunt en la Llei de Carreteres de l’estat aprovada el 22 de juliol de 1857, que 
establia una classiﬁcació de les carreteres on no hi cabia una Junta interposada entre l’estat i 
les diputacions. En síntesi, la posada en marxa d’una legislació renovada en carreteres afavo-
ria un nou escenari de forces i evidenciava com a obsoletes solucions anteriors. 
La Llei de Carreteres de 1857 era una modiﬁcació de la seva homònima de 7 de maig de 1851 
–l’anomenada Llei Arteta-, que havia instaurat una classiﬁcació quadripartita de vies, tot do-
nant un pas més en la sistematització de la jerarquia viària iniciada per la Llei de 1823: les 
generals, les transversals, les provincials i les locals. La novetat, doncs, consistia en la intro-
ducció de les segones citades, amb la missió d’enllaçar les carreteres generals o estatals amb 
les que es dirigien a les capitals de província. 
Tal classiﬁcació permetia assajar una gestió jerarquitzada de les vies en funció de la impor-
tància dels llocs d’unió, del seu valor estratègic i categoria administrativa dins el territori, al-
hora que determinava les responsabilitats del seu ﬁnançament. Segons aquest darrer aspecte, 
l’estat assumia a càrrec exclusiu seu les generals, mentre que les transversals havien de ser 
costejades de forma compartida entre l’estat i les províncies, amb un repartiment que supo-
sava una contribució del govern central no menor a una tercera part del pressupost. Respecte 
a les dues últimes, eren responsabilitat única de les províncies i dels ens locals, tot i que 
l’estat podia auxiliar la construcció de les carreteres provincials. El mètode de ﬁnançament 
que es preveia era a través de l’emissió d’accions al llarg de diferents anys per poder assolir 
les quantitats desitjades i fer front a les preferències marcades (García Ortega, 1982, 73-81). 
El model de classiﬁcació recordava a l’instaurat a França des de 1776, igualment quadripartit, 
i el repartiment de les responsabilitats de ﬁnançament s’acostava al de la Llei de 1811 que ﬁxà 
de manera exemplar l’arquitectura de la xarxa francesa (Lepetit, 1984; 31; Picon, 1992: 338).
Com hem vist, la classiﬁcació derivada de la Llei de 1851 encara distingia dins un segon rang 
les vies transversals i els hi donava un tipus de ﬁnançament mixt, igualment com ja incloïa 
l’ajut estatal per les de caràcter provincial. La repercussió pràctica de la posada en marxa de 
la Llei va ser l’ampliació del nombre de carreteres considerades generals sota la responsabili-
tat única de l’estat i també, de transversals, tot engruixint generosament el quilometratge 
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heretat encara del Pla radial de 1761. Ara bé, en el cas català, afectà només a dues línies: la 
Tarragona-Lleida, que passà a ser carretera general, i la transversal Tarragona-Palamós. 
D’alguna manera, la incorporació d’aquesta línia, amb el seu recorregut per les quatre provín-
cies catalanes, venia a voler cobrir les necessitats viàries de tot el país, oblidant les demandes 
més cobejades pels territoris provincials. Si es compara amb altres parts del territori espanyol, 
Catalunya destaca per la migradesa de noves vies considerades dins el primer i segon rang de 
la classiﬁcació estatal. En canvi, a diferència de la resta d’Espanya se li reconeixen un nombre 
gens menyspreable de vies provincials, la majoria d’elles construïdes o en procés de construc-
ció. Però, està clar, aquestes gaudien en curta mesura del ﬁnançament estatal (plànol n. 17).
No és estrany que, davant la nova legislació vigent, la Junta que actuava a escala catalana supo-
sés no tan sols un tap a les facultats de les diputacions en matèria viària sinó un greuge compa-
ratiu, en impedir l’arribada dels recursos econòmics que el govern invertia en altres parts del 
territori. I això va ser més evident quan s’aprovà la nova Llei de Carreteres de 1857, la Llei Moyano, 
que reduí a tres la classiﬁcació de les vies tot integrant les generals i les transversals dins el pri-
mer ordre i reservant el segon ordre per a les de recorregut interprovincial i intraprovincial. 
L’objectiu de la Llei era proporcionar el marc d’actuació bàsic per a l’elaboració d’un Pla general 
de carreteres per a tota Espanya, dins del qual havien de ser contemplades principalment les de 
primer i les de segon ordre. El Pla havia de ser ﬁnalment elaborat el 1860, el primer d’àmbit es-
tatal des del Pla radial de 1761. La classiﬁcació de les carreteres, amb la jerarquia proposada, 
havia estat un pas previ però imprescindible per a la renovació de la planiﬁcació en matèria viària.
Abans, però, de l’aprovació del Pla de 1860 i durant el curt període que transcorre des de la Llei 
de 1857 hi ha una política d’incorporació de noves línies dins les tres categories viàries vigents. 
Així ho corrobora la Memòria del ram de 1859, on s’informa per províncies de les carreteres que 
ostenten els ordres estatals. Aquest cop, el territori de la província de Barcelona ja s’apropa al 
disseny de xarxa viària que quedarà ﬁxat un any després. S’anava esbossant progressivament el 
contingut i l’estructura de la jerarquia viària que es manté durant força temps, tant per nombre 
de vies com pel manteniment de la radialitat de l’esquema, sempre en relació a Barcelona, es-
quema a partir del qual anirà creixent la xarxa viària moderna17 (plànol n. 18).
Un cop en funcionament, totes les carreteres incorporades al Pla estatal de 1860 corrien a 
17. En la Memoria de 1859 l’estructura tripartida de les carreteres estatals queda explicitada en qualiﬁcar totes les vies del segon i 
tercer ordre com a ramals, bé de les radials del primer ordre, bé de les vies de segon ordre en el cas de les vies de tercer ordre. La 
coherència geomètrica de l’esquema es basava, doncs, en un sistema organitzat en arbre. 
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Classiﬁcació del sistema viari a Catalunya segons la Llei de Carreteres de 1851  
Plànol n. 17
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Can Draper( a Tàrrega)
Súria
Sallent
Castellterçol
Caldes de
Montbui
Barcelona
Ordal
Mataró
Vic
Ripoll
Sitges
Canyelles
Martorell
Capellades
Calaf
Cardona
Berga
Gironella
Sabadell
Moià
Molins
de Rei
Montcada
(a Puigcerdà)
(a França)
(a València)
(a Madrid) Terrassa
Manresa
Igualada Arenys de
Mar
St. Celoni
Granollers
Vilafranca del
Penedès
Mollet
(a Rodonyà)
el Bruc
St. Boi de
Llobregat
Dosrius
Montesquiu
Sarrià
(Empalme)
Tordera
Carreteres de 1r. 2n. i 3r. ordre el 1859.
Província de Barcelona.
(abans de l'aprovació del Pla estatal de 1860)
Carreteres de 1r. ordre (abans carreteres reials)
Carreteres de 2n. ordre
Carreteres de 3r. ordre
Xarxa ferroviària construïda fins 1860
en construcció
Caps de partit judicial
Poblacions d'origen i final de les carreteres
Altres poblacions de pas
Rubí
Moià
Carreteres de 1r. 2n i 3r ordre el 1859. Província de Barcelona 
(abans de l’aprovació del Pla estatal de 1860) 
Plànol n. 18
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càrrec de l’administració central, des del seu estudi, construcció ﬁns a la seva conservació, 
per bé que es deixava la porta oberta a les aportacions provincials i locals (García Ortega, 
1982, 82-89). De fet, l’estat no va perdre el temps en demanar la implicació de les diputaci-
ons en l’execució del nou sostre viari: per reial ordre l’abril de 1861 s’adreçava als ens provin-
cials per requerir la seva col·laboració econòmica en el nou Pla general de comunicacions, 
sota la promesa d’actuar amb preferència sobre les localitats que més recursos invertissin en 
carreteres (AGDB, Ll. 932, 1.2).
Després, la realitat era més crua ja que des de l’Estat s’incompliren els compromisos adoptats 
en el ﬁnançament, més quan l’existència de la Junta cobria amb recursos propis els dèﬁcits de 
la inversió estatal18. A més, s’afegia el factor de la confusió de competències entre la Junta i la 
Diputació de Barcelona, que repercutia tant en les carreteres que es construïen com en el mo-
ment d’elaborar la proposta de la província per a formar part del Pla general per a tota Espanya. 
En efecte, la Diputació de Barcelona, en exercici de les seves atribucions, era requerida a inicis 
de 1859 perquè preparés la seva planiﬁcació en relació al seu territori, però la seva posició era 
delicada atès que per sobre tenia el Pla vigent per a tota Catalunya depenent de la Junta de 
Carreteres el qual, com comentarem seguidament, havia estat modiﬁcat des de setembre de 
1857. Per acabar-ho d’embolicar, i a tenor de la Llei d’aquell mateix 1857, des de la Direcció 
General d’Obres Públiques es veia inadmissible que carreteres que havien passat a ser de pri-
mer ordre estiguessin construint-se encara per administració –eren les seqüeles de la necessitat 
de donar treball en situacions de conﬂicte bèl·lic, i exigia conseqüentment la seva suspensió ﬁns 
que els enginyers del cos no fessin la documentació de projecte pertinent (AGDB, Ll. 930, 2).
En tot cas, i és ben clar, el nivell de competències de l’organisme de la Junta de Carreteres 
canvià radicalment a partir de l’aprovació del Pla estatal de 1860. Dins el seu paper indiscuti-
ble de recaptadora d’uns fons d’arbitris, com anomenen aleshores “...ramo peculiar de carre-
teras sostenido con arbitrios particulares...” (AGDB, 929, 8), va afavorir una situació especíﬁca 
per a Catalunya que permetia a l’Estat inhibir-se de les seves responsabilitats econòmiques. 
La Junta passà a observar un nou ordre de prioritats en comparació a la seva primera etapa 
de funcionament, quan es dedicava a potenciar amb exclusivitat la construcció dels dos eixos 
transversals, i relegava la resta de vies al càrrec de cadascuna de les diputacions catalanes. 
18. Pere Pascual cita que en el període comprès entre 1859 i 1868 la Junta de Carreteres recaptà en arbitris uns 3.200.000 milions 
de duros enfront una inversió de l’Estat de 700.000 duros. Que l’incompliment era, però, compartit per ambdues bandes ho demostra 
el fet que la Junta destinà una tercera part d’aquests ingressos a l’amortització de la moneda ﬁduciària, mentre que des de l’adminis-
tració central s’havia compromès en una aportació de 1.600.000 duros que mai s’arribà a portar a terme (Pascual, 1987, 187-188).
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Els documents són ben explícits en aquest sentit: les transversals que havien ocupat la seva 
actuació durant els cinquanta del segle XIX deixen pas a una tasca més centrada en les car-
reteres catalogades de segon i tercer ordre dins el Pla estatal, amb especiﬁcitat sobre les 
considerades com a preferents des de feia força temps per la província, com eren la Manresa-
Berga, la Manresa-Cardona, etc. 
Al seu torn, la Diputació anava afegint noves línies prioritàries, per exemple, el tram de Berga 
a Bagà i la carretera de Sabadell a Prats de Lluçanès. Almenys, així ho conﬁrma un escrit de 
la Diputació de Barcelona d’octubre de 1861, en el qual exposa la importància d’iniciar aques-
tes últimes línies indicades i el seu interès en suplir les responsabilitats d’una Junta de 
Carreteres que, segons deia, es trobava en crisi (AGDB, Ll. 940, 1). És un altra prova de com 
els arbitris recaptats a Catalunya revertien en la consecució del Pla estatal, en un moment on 
la Diputació estava entrant en una nova escala d’acció territorial amb la incorporació de la 
construcció dels anomenats camins veïnals.
Al marge de la repercussió de la Llei de Carreteres de 1857 en la regularització del sistema 
viari estatal que ampliava espectacularment la dotació de la xarxa de comunicacions terrestre, 
la seva novetat principal rau en incorporar el ferrocarril com un factor determinant de la cate-
goria atorgada a una carretera. Enllaçar línies de ferrocarril o tenir el punt de partida en una 
estació ferroviària conferia la possibilitat d’entrar en el primer o segon ordre de la classiﬁcació. 
La implantació del tren a Espanya no havia complert ni deu anys però en les ments dels 
agents decisoris de les infraestructures de transport, era vist com el mitjà que havia d’aportar 
una veritable revolució en el món de les comunicacions terrestres. Aquí es barrejaren podero-
sament les expectatives de negoci que obria l’estesa del ferrocarril, amb els anhels de millora 
de la funció del transport i el seus efectes benèﬁcs sobre l’economia del país. En altres parau-
les, el ferrocarril conjuminava ser un factor d’afavoriment del creixement econòmic amb el de 
factor positiu per al desenvolupament general de la societat de l’època (Laffut, 1990, 4).
Hi ha uns quants autors que han explicat impecablement la qualitat del ferrocarril a Catalunya com 
un component de la Revolució Industrial, entès des de diverses òptiques. De les seves conseqüèn-
cies territorials –amb els fenòmens associats d’implosió i explosió-, dels seus efectes sobre la 
pèrdua de ritme econòmic en els indrets on no arribà, de la seva manca de planiﬁcació prèvia 
(Font, 1999; 218-249), i de les seves repercussions econòmiques constituint-se en negoci inversor 
de primer ordre per a la burgesia catalana (Pascual, 1994; 272-299). Les expectatives dipositades 
sobre els ferrocarrils van ser tan fortes que el model d’industrialització recolzat en el vapor com a 
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energia i en el sistema ferroviari com a mitjà de transport ràpid que havia de permetre l’abarati-
ment de costos, va decantar ràpidament en els inicis la balança de la previsió en infraestructures 
a favor del tren en detriment de les carreteres, ﬁns aleshores l’únic sistema de transport viable.
En tot cas, el paper revolucionari del nou mitjà afectà decisivament en la jerarquia viària insti-
tuïda respecte les infraestructures de comunicació. És complex determinar l’abast real de la 
incidència del ferrocarril sobre la carretera, atès que les visions van ser diverses així com 
també les situacions creades arran de la relació entre ambdós sistemes de transport. Un ele-
ment indiscutible és que la carretera va perdre el seu rang d’hegemonia i d’exclusivitat davant 
d’una nova infraestructura que es mostrava molt més eﬁcient en alguns dels components es-
sencials del món del transport, tals com la velocitat, la regularitat i la capacitat de càrrega. Però 
dins aquesta complexitat, tampoc es va perdre de vista la ﬂexibilitat inherent al sistema viari en 
contraposició a la rigidesa del ferrocarril, posada de manifest sobretot en les distàncies curtes.
Durant els primers temps, predominà la visió entusiasta sobre el nou mitjà, que provocà la 
supeditació de la xarxa viària planiﬁcada a la xarxa ferroviària. De tal manera que la primera 
començava a ser considerada en termes de subsidiarietat respecte la segona i aquella, de 
manera progressiva, naixia amb el propòsit d’esdevenir el sistema hegemònic per circular per 
una geograﬁa, fossin viatgers o mercaderies. Ara bé, això no va arribar a signiﬁcar que les 
carreteres es construïssin a partir d’aquell moment orientades envers les noves línies fèrries, 
però, en canvi, sí que portà l’abandó i la supressió d’algunes vies previstes. Més aviat, cal 
parlar d’una adequació dels mitjans de transport públic que circulaven per les carreteres al 
ferrocarril, per tal de cobrir tota l’extensió territorial que el tren, com a infraestructura lineal i 
molt selectiva, no era capaç d’abastar. En conjunt, la inèrcia de la planiﬁcació viària, gestada 
bastant abans de l’aparició de la xarxa ferroviària, va ser prou forta com per prevaler per sobre 
de les polítiques unilaterals adreçades a consolidar un únic model de transport alternatiu a la 
carretera. A més, conforme s’anà refredant l’entusiasme dels primers temps del ferrocarril, 
amb tota la problemàtica que portà associada la seva implantació, la xarxa viària es tornà a 
situar com l’opció essencial per assegurar les comunicacions terrestres. 
Abans d’arribar al Pla estatal de carreteres de 1860, la millor demostració d’aquest nou esce-
nari descrit la proporciona l’evolució seguida pel Pla de la Junta de Carreteres de 1848, modi-
ﬁcat per reial ordre de 16 de setembre de 1857, feta “..teniéndose en cuenta el sistema de 
ferrocarriles que debe establecerse en las cuatro Provincias de este antiguo Principado” 
(AGDB, Ll. 930, 1).
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La frase és prou eloqüent: de l’estratègia centrada en les carreteres transversals de 1849 es 
passà, en la dècada dels 50, a l’adaptació del Pla original en funció de la incipient xarxa ferrovi-
ària, que es trobava en aquell moment en la seva primera fase de construcció; entre 1848 i 1857 
el tren, amb un marcat caràcter radial respecte Barcelona, havia arribat a Terrassa, a Martorell, 
Granollers i Arenys de Mar, és a dir, a les poblacions de la corona urbana més immediata a la 
capital. L’any 1857, el tren, amb un caràcter encara més acusat que les carreteres, i a causa del 
seu ﬁnançament privat, prioritzava els pols més actius del territori, aquells que concentraven 
per diverses raons la producció i eren susceptibles de crear un increment de moviment de 
mercaderies i viatgers. El sistema ferroviari aconseguit en el seu estadi inicial preﬁgurava bas-
tant nítidament l’aglomeració de Barcelona en procés de formació (Salas, 2001).
Malauradament, no hi ha la referència documental precisa relativa a la modiﬁcació del Pla de 
la Junta de Carreteres el 1857 i, per tant, no hi ha suﬁcients elements per poder donar una 
valoració de conjunt. Però es pot reconstruir en bona mesura gràcies a les al·legacions de 
diverses ciutats i pobles que es sentien afectats per aquesta modiﬁcació del Pla en qüestió, 
arran de la posada en marxa del ferrocarril i, especialment, a conseqüència de les expectati-
ves posades en el mitjà com a substitut d’algunes carreteres. En síntesi, el nou Pla preveia la 
supressió de les línies viàries que eren paral·leles o estaven més o menys en contacte amb les 
línies ferroviàries en construcció o projectades, perquè s’entenia que si un recorregut podia 
cobrir-se en tren la carretera es convertia en una obra innecessària. En paraules de l’època,“... 
deben suprimirse en el nuevo plan aquellas carreteras que hallandose mas o menos en con-
tacto con las lineas  de ferro-carriles resulten inutiles...” (AGDB, Ll. 930,1)
Amb aquest criteri, doncs, es redueix l’abast del Pla de 1848 i només es respectaren vies molt 
avançades en la seva construcció i les que no es veien condicionades per la presència del 
ferrocarril. Es contemplava, també, l’alteració d’alguns traçats previstos atesa la proximitat del 
binari com és l’exemple de la interprovincial de Vic a Olot (AGDB, 930, 1).
Era lògic que aquesta dràstica operació de reducció no agradés a certs municipis de la pro-
víncia als quals el ferrocarril els quedava prou lluny i la carència de camins carreters propers 
els constrenyia a un transport d’animals a bast. El nou Pla dibuixava radis d’inﬂuència bastant 
generosos que deixaven desassistits sectors puntejats per poblacions petites sense cap alter-
nativa de ser servides per una línia ferroviària. El cas més il·lustratiu d’aquest fenomen és la 
supressió del tram viari Sabadell-Sallent de la línia de Sabadell a Berga, ja inclosa en el Pla 
provincial de 1847 i en el Pla de la Junta de 1848. El límit de l’afectació era Sallent perquè, 
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tal com s’aﬁrmava aleshores, el tram entre aquesta població i Berga es trobava en avançat 
estat de construcció.
Això suposava tant com deixar sense connexió viària moderna Barcelona amb la vall del 
Llobregat, Manresa inclosa. Les raons de tal supressió eren l’arribada de les dues línies de 
ferrocarril a Manresa via Terrassa i a Granollers, línies que havien de servir a tot el sector del 
Vallès i part baixa del Bages comprès entre ambdues ciutats, prescindint en aquell moment 
de si existien vies amb suﬁcients condicions que portessin a les estacions. Les queixes dels 
municipis com Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Talamanca, Granera o Monistrol de 
Calders no es van fer esperar, i exposaven amb claredat les seves reserves sobre la capaci-
tat del ferrocarril com a substitut d’una carretera que havia de solcar un territori d’assenta-
ments de poca importància, però que de la seva unió viària amb els nuclis més actius del 
país –Sabadell i Barcelona- en depenia donar sortida a la seva producció. Carretera a més, 
que havia d’afavorir la localització d’establiments industrials de petita escala els quals, se-
gons diuen, ja havien començat a proliferar davant l’expectativa de la construcció de la línia 
des que fou integrada en el Pla provincial de 1847 (AGDB, Ll. 930, 1). 
S’assisteix a l’interessant dilema, ja en els principis del ferrocarril, de la desigual adaptació 
de la xarxa ferroviària a les diferents escales territorials; amb el temps, l’eufòria original di-
positada en el nou mitjà com a únic sistema de transport del món modern en emergència, 
donà pas al sorgiment de dubtes generats per les diﬁcultats de servei de la ferrovia envers 
els llocs que no eren centrals. I els que millor ho expressaren foren les poblacions de petita 
dimensió, tal com hem exposat en el cas del tram Sabadell-Sallent, així com mostren igual-
ment altres exemples coetanis de rebuig al Pla de 1857.
L’arribada del ferrocarril a Terrassa generà una altra conseqüència: la supressió del tram 
viari entre Terrassa i Olesa de Montserrat com a punt més proper al pas de la N-II, un enllaç 
llargament reivindicat que havia de reduir el trajecte de les primeres matèries peninsulars 
amb destí a la indústria tèxtil terrassenca. El tram de Terrassa a Olesa estava integrat dins 
la línia general que arribava ﬁns a Cardona la qual, per primer cop, veia deﬁnit el seu corre-
dor de pas entre Terrassa i Manresa: via Olesa i Monistrol. La substitució d’aquest havia de 
ser des de 1859 el curt camí veïnal des d’Olesa a l’estació del ferrocarril a Saragossa dins el 
mateix terme municipal (AGDB, Ll. 930, 6). Però el més greu és que el segon pas fou l’elimi-
nació de tot el recorregut entre Terrassa i Manresa, cosa que signiﬁcava deixar sense con-
nexió directa la capital del Bages i Barcelona.
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Igualment, per una informació de 1859 sabem que es volia eliminar el tram de Calaf a 
Manresa pertanyent a la transversal de Vilafranca a Vic del Pla de 1848, donat que coincidia 
amb el ferrocarril de Barcelona a Saragossa (AGDB, Ll. 930, 3). Just un any abans Calaf, 
Prats de Rei i Igualada encara demanaven que es completés l’habilitació del camí que la 
Diputació havia començat l’any 1845, amb l’objectiu de transportar el carbó de les nombro-
ses mines de la comarca, una expectativa d’explotació territorial que a la llarga no s’acomplí 
(AGDB, Ll. 930, 1). L’eliminació es va portar a terme i provocà la fragmentació de la trans-
versal al·ludida, tal com fou recollida pel Pla estatal de 1860. 
En resum, els retalls comesos el 1857 al Pla de la Junta de Carreteres induïen a una amputació 
de la connectivitat viària de Barcelona amb la part central de la seva província, amb una reper-
cussió directa sobre la vall del Llobregat. I es renunciava a un eix anul·lar en continuïtat des de la 
costa sud, part occidental ﬁns al centre-nord provincial que era Vic. En paral·lel, es posava en 
entredit la viabilitat d’unió per carretera de la capital de l’Osona amb Olot, un fet que es perpetuà 
en el temps amb l’endarreriment constant de la construcció de la via (plànol n. 19).
La preeminència del nou mitjà, doncs, donà pas a pensar que algunes de les línies històriques, 
o almenys alguns dels seus trams, que no havien arribat a ser construïts encara podien ser 
substituïts pel tren. Ara bé, en paral·lel, es seguí defenent la visió oposada que els dos siste-
mes eren complementaris en virtut de la seva particular implantació en el territori. És a dir, 
que allà on el ferrocarril no arribaria mai sí que ho farien les carreteres i els camins veïnals, 
que per naturalesa s’estenien per capil·laritat dins una geograﬁa concreta. I, ﬁns i tot, ambdu-
es xarxes podien beneﬁciar-se de la seva obertura conjunta, es repuntarien una a l’altra, tal 
com pensava Manuel Girona l’any 1852 quan en una carta adreçada al governador de la pro-
víncia expressava la seva preocupació per la lentitud de les obres de la carretera de Barcelona 
a Cardona per Terrassa i Manresa, que tant interessaven al ferrocarril de Sabadell en construc-
ció que tenia previst arribar en poc temps a la capital del Bages (AGDB, Ll. 388, 7). 
Es comprova així, la convivència de criteris divergents que suscitava la relació de xarxes, viària 
i ferroviària, en els agents més directament afectats: l’opció de la complementarietat compar-
tia l’espai amb el de la subsidiarietat, que comportava supressió, abandó i, en deﬁnitiva, 
substitució de la carretera per la ferrovia. Al ﬁnal, la realitat va ser complexa atès que ambdós 
criteris s’entrellaçaren, però no es pot perdre de vista l’efecte negatiu que l’operació de la 
substitució va tenir sobre la xarxa viària prevista des dels inicis del segle XIX. I això és fàcil-
ment constatable en el Pla estatal de 1860.
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Plànol n. 19
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Els defensors incondicionals del nou mitjà havien dipositat totes les esperances en un tipus 
d’infraestructura lineal que només s’interrelaciona amb el territori en els punts de parada, les 
estacions, i que, per tant, accentua la prioritat de servir les poblacions i els recorreguts que 
justiﬁquen la inversió de capital en aquest tipus d’obra pública. Es preconitzava el pas d’un 
model a un altre, és a dir, el d’una xarxa viària ﬁnançada deﬁcientment amb fons públics però 
adreçada a millorar el rendiment dels mitjans de transports tradicionals, oferint a la vegada, 
una vertebració territorial més homogènia, a un de nou on les possibilitats de velocitat i capa-
citat de càrrega, en una paraula, de conquesta del mercat interior peninsular es multiplicaven, 
com ho eren, al seu torn, les possibilitats de negoci capitalista. Per aquesta raó, es tractava de 
dos models incomparables, sense possibilitat d’optar per la solució simple de substitució de 
la infraestructura tradicional per la infraestructura moderna.
Molt diferent hagués estat que els avantatges que aportava el ferrocarril haguessin anat acom-
panyats de la seva extensió planiﬁcada en superfície, amb un ampli abast sobre el territori i en 
les diverses escales d’assentaments poblacionals. Tal com es desenvolupaven les coses en 
aquella meitat del segle XIX, era lògic que el pes de la reivindicació de la xarxa viària recaigu-
és en el teixit de petits municipis que si bé intuïen com a impossible el pas del tren per les 
seves contrades veien factible, en canvi, l’arribada d’una carretera, encara que aquesta tingu-
és rang de tercer ordre. O per ciutats que no volien perdre l’opció d’esdevenir cruïlles de vies 
preferents com és el cas Cardona. En el mateix costat es trobaven els agents amb interessos 
directes en el negoci ferroviari que, amb una visió realista dels fets, s’adonaven que l’èxit del 
nou mitjà depenia en bona mesura del factor de la complementarietat o, dit en altres termes, 
de l’existència de vies aﬂuents a les estacions.
En l’altra banda, el ferrocarril va ser tirat endavant per la mateixa burgesia barcelonina que anys 
abans s’havia interessat en modernitzar el transport terrestre a través de les carreteres, i que 
ara invertia en la construcció del sistema ferroviari, així com li permetia fer realitat estratègies 
econòmiques integrades de major envergadura. No sorprèn, per tant, que ambdues xarxes tin-
guessin preferentment el seu centre en la ciutat de Barcelona, amb prioritat de connexió amb 
les poblacions industrials i mercantils que concentraven les majors magnituds de població i de 
renda (Pascual, 1999: 38). I que aquesta radialitat i polaritat encara es fes més evident en el 
ferrocarril en anar a cercar els corredors de circulació principals de llarg recorregut sense ob-
servar cap línia de recorregut transversal (plànol n. 20).
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Per comprovar-ho només cal analitzar la particular conﬁguració ferroviària del país a partir de 
les seves tres línies més importants constituïdes a mitjan segle XIX. Si bé, a trets generals, el 
seu traçat és força coincident amb el de les carreteres reials, una d’elles difereix sensiblement 
del recorregut de la via terrestre per causes estrictament d’ordre econòmic; ens referim a la línia 
fèrria de Barcelona a Saragossa. Enlloc de triar el corredor “històric” via Igualada, el projecte 
preferí des d’un primer moment la connexió amb Manresa, com a centre industrial, amb Calaf 
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on hi havia expectatives d’obtenció de carbó mineral, així com travessar la zona de l’Urgell la 
qual, beneﬁciada per l’obertura del Canal d’Urgell, havia de convertir-se en el veritable graner de 
Catalunya. Un magníﬁc exemple per demostrar com la conjunció de projectes d’obres públiques, 
tren i canals de regadiu en aquest cas, es posaven al servei dels interessos econòmics de major 
envergadura19 que pretenien l’avenç de la industrialització del país, juntament amb la conversió 
vers una agricultura comercialitzada que havia de repercutir en l’abaratiment del cost de la vida 
(Pascual, 1994; 288-289). Carreteres principals i ferrocarril podien obeir, per tant, a estratègies 
territorial diverses (plànol n. 21).
La prioritat atorgada al ferrocarril va arribar al seu zenit l’abril de 1870 quan des del govern 
central es declarà l’abandó de la conservació d’un seguit de carreteres estatals al llarg de tota 
la geograﬁa espanyola, carreteres qualiﬁcades d’innecessàries en haver estat implantada una 
línia ferroviària per a un recorregut similar. En total, van ser 29 vies que a partir d’aquell mo-
ment podien ser explotades per diputacions o ajuntaments, si eren del seu interès (García 
Ortega, 1982; 91). Això augmentà la càrrega que requeia sobre les corporacions de to local, 
igualment com s’incrementaren les pressions per part dels municipis que reclamaven la con-
servació de vies ja fetes però abandonades per part de l’estat. En la presa d’una decisió tan 
expeditiva hi tingué el seu pes la competència que exercien els mitjans de transport que cir-
culaven per les carreteres paral·leles al ferrocarril ja que, segons sostenien els defensors de la 
mesura, bona part del trànsit de mercaderies seguia circulant en carros, en detriment del tren. 
Era evident que la inèrcia de l’estructura del transport ben penetrada com a mitjà econòmic 
de la societat de l’època no era tan fàcil d’esborrar; com també es feia evident la inﬂuència 
política dels sectors directament implicats en el negoci ferroviari, de gran transcendència en 
la conﬁguració del sistema de transports de tot el país.
Però també és cert que l’adopció de la mesura en qüestió no anava acompanyada d’una anàli-
si de les diferents classes de mercaderies  que es transportaven per cadascuna de les infraes-
tructures en ús, carreteres i ferrovies. Ni tampoc de la relació especíﬁca i, per tant, de difícil 
comparació, que cadascun d’ambdós sistemes de transport establien amb el territori. 
Probablement, si així hagués succeït, s’hagués relativitzat l’inconvenient de l’existència en paral-
lel de vies terrestres per a circulació rodada i vies per a ferrocarrils. Hi ha un altre factor en joc 
19. Interessos econòmics a escala local dels agents que ﬁnançaven la xarxa ferroviària catalana, amb una visió que no compartien 
personatges com Francisco Coello, que en el seu Pla integrat de canals i ferrocarrils per tota Espanya critica la línia de Barcelona a 
Saragossa per la via de Manresa a favor del corredor tradicional deﬁnit per la carretera reial. Per a Coello, la via de Manresa havia de 
ser un ramal secundari, beneﬁciari directe de la indústria que no havia de distorsionar les línies d’actuació d’interès general a nivell 
estatal. (Coello, 1855: 138-142)
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Plànol n. 21
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per entendre la decisió presa i és la situació difícil per la qual travessava el negoci ferroviari des 
de la segona meitat del dècada dels seixanta, ﬁns al punt que la continuïtat de la construcció 
del nou mitjà de transport estava sent seriosament amenaçada. L’abandó de carreteres el 1870 
pot llegir-se com un intent de reﬂotar la realització del sistema ferroviari per tornar-lo als nivells 
de principis de 1860, l’època daurada de l’extensió del nou mitjà per tota Espanya. En altres 
paraules, l’abandó de carreteres promulgat el 1870 no només afectà directament a les vies 
considerades de 1r. i 2n. ordre, doblades pel ferrocarril en certs trams del seu recorregut, sinó 
que a la xarxa de transports moderna en general, fruit de la concepció que el sistema ferrovia-
ri estava cridat a ser de manera unilateral el veritable substitut del sistema per carretera.
El resultat va ser que es perjudicà el funcionament de la xarxa viària com tampoc no es procurà 
d’atendre la reivindicació lícita de les companyies ferroviàries de progressar en la construcció 
d’una trama de vies convergents a les estacions de trens. Perquè, és clar, sense carreteres que 
arribessin als punts de càrrega i descàrrega del ferrocarril era impossible que aquest pogués 
consolidar la seva implantació com a mitjà de transport hegemònic (Pascual, 1994; 263-265). De 
tota manera, a pesar de les diﬁcultats inherents al sistema viari tradicional, amb el temps es 
consolidà una relació estable d’intermodalitat entre ambdues infraestructures de transport, ﬁns 
al punt que el tren esperonà la creació de serveis regulars per carretera, adreçats bàsicament a 
servir la mobilitat de viatgers. És a dir, que no van ser les carreteres les que es reorientaren en 
relació a la xarxa ferroviària, sinó que els mitjans de transport que habitualment les recorrien. 
La comprovació estadística de l’hegemonia del ferrocarril la proporciona Pere Pascual en 
l’anàlisi de l’evolució de les longituds de la xarxa de carreteres i de ferrocarrils de via ampla 
entre 1859 i 1898. Les dades, preses per a tot Catalunya ensenyen que la relació entre 
ambdues longituds segueix una lògica inversament proporcional a favor de les línies ferrovi-
àries arribant al punt de 1878 quan hi havia només 1,6 de carretera per cada kilòmetre de 
binari; mentre la construcció de ferrocarril avançava la de vies terrestres s’alentia o, en tot 
cas, no mantenia un ritme paral·lel a l’imposat pel nou mitjà de transport. (Pascual, 1994, 
266-267). Aquestes dades, però, cal relativitzar-les ja que, en primer lloc, la situació descrita 
es va mantenir només ﬁns a la dècada de 1870, en coincidència amb el boom constructiu de 
les línies fèrries. Això vol dir un període no superior als 20 anys. I. En segon lloc, si es prenen 
les dades desagregades hom s’adona que, per províncies, la de Barcelona mantingué una 
millor relació en la construcció de carreteres i ferrocarrils. Com veurem més endavant, és a 
ﬁnals dels setanta quan la Diputació de Barcelona  assumeix amb força la implantació d’una 
xarxa provincial, complementària de la xarxa a escala estatal.
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Com ha sortit més amunt, l’efecte pràctic de la Llei de Carreteres de 1857 va ser l’aprovació 
del Pla de carreteres de l’estat el setembre de1860. Gràcies a l’article que publica l’enginyer 
de l’estat Víctor Martí a la Revista de Obras Públicas, accedim a l’esperit del Pla, forjat en la 
defensa de l’interès general per sobre del particular, el qual havia prevalgut durant els anys 
anteriors de l’aprovació del document. Hi tornarem sobre aquest aspecte en el capítol de 
l’emergència de l’enginyeria en el territori però l’article de Martí, ens permet accedir a la infor-
mació quantitativa més rellevant del Pla. En concret, es van preveure 34.355 km per a tota 
Espanya amb el següent repartiment:
Quadre n. 18
Pla estatal de carreteres. 1860. Categories viàries
Carreteres de 1r ordre 13.608 km
Carreteres de 2n ordre 10.563 km
Carreteres de 3r ordre 10.182 km
Font: ROP, 1860, tom 1 (18)
El 1859 hi havia uns 12.000 km construïts i en construcció per tota Espanya cosa que, d’acord, 
amb el Pla, quedaven pendent uns 22.000 km, al voltant de 2/3 parts. El rellevant del tema 
és que, tal com es veriﬁca de les dades desagregades de Martí, el repartiment força equitatiu 
de la planiﬁcació entre les tres categories de vies no es corresponia en absolut a la realitat 
construïda, ja que entre el segon i el tercer ordre de vies només sumaven uns 3.000 km. De 
fet, aquesta descompensació ja evident en l’època d’aprovació del Pla es convertirà en una de 
les febleses endèmiques del sistema de comunicacions espanyol. 
En relació a al província de Barcelona, l’anàlisi detallada del Pla estatal el revela com  el resul-
tat del millor compendi de l’entramat d’esforços, objectius i rectiﬁcacions condensats al llarg 
de dels primers seixanta anys del segle XIX. Dit d’una altra manera, les carreteres amb cate-
goria de provincials de la primera meitat del vuit-cents esdevenien a partir d’aleshores carre-
teres amb categoria estatal, dins el segon i tercer ordre del Pla estatal. I aquí és quan es 
constata la repercussió real del patrimoni de la planiﬁcació gestat des del ﬁnals del segle XVIII.
En primer lloc, cal destacar la seva correspondència amb el Pla de 1848, que és tant com dir 
que recull totes les propostes de vies tractades amb diferents graus de preferència ja des 
d’abans de creació de la Junta de Carreteres. Però si el Pla de la Junta feia alguns oblits respec-
te a reivindicacions anteriors, l’estatal de 1860 els incorporà; els exemples més clars són els de 
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la línia al llarg de les Costes del Garraf ﬁns el Vendrell i l’antic camí ral ﬁns a Igualada per Piera 
i Masquefa –actual B-224- que, a causa d’haver estat substituït per la via del Bruc des del Pla 
radial de 1761, les poblacions afectades sobre la línia portaven demanant la seva habilitació com 
a carretera des de 1845 (AGDB, Ll. 885, 3). D’aquesta manera, s’incrementà la dotació viària de 
la zona situada per sota el pas de la N-II, és a dir, les comarques del Penedès, Garraf i part de 
l’Anoia que els plans anteriors havia menystingut en relació al sector de la “muntanya” per so-
bre de Barcelona, en una clara solució d’equilibrar la connectivitat moderna pel territori.
Igualment, el Pla va tenir cura d’incloure aquells trams de poca llargada iniciats en la dècada 
del quaranta al voltant de la capital, com és el que establia la unió Mollet-Caldes de Montbui, 
tot aproﬁtant per allargar-lo ﬁns a Moià; amb aquest nou eix, actual C-59, quedava constituïda 
la triada d’eixos paral·lels i equidistants entre ells que des de la ciutat de Barcelona conduïen 
vers el nord de la província i permetien connectar amb l’eix transversal Manresa-Vic. 
L’estratègia, doncs, mantenia força punts de contacte no només amb el Pla de 1848 sinó que 
també amb el Pla provincial de 184720.
En contraposició a aquesta major extensió de la xarxa viària pel territori barcelonès aconseguida 
pel Pla de 1860, sobresurten unes quantes mancances que són conseqüència directa de l’impac-
te del ferrocarril en la política de construcció de carreteres21. La més evident de totes elles és la 
inexistència de connexió directa entre Barcelona i Manresa atès que es mantingué l’eliminació feta 
pel Pla de 1857 del tram des de Terrassa a la capital del Bages. L’antic camí, que transcorria per 
la serra de Sant Llorenç dibuixant un traçat en diagonal, no esdevingué mai estatal, de la mateixa 
manera que tampoc ho fou l’antic camí carreter des del Bruc, en la N-II, a Manresa. La responsa-
bilitat de la comunicació amb la capital quedava reduïda a la línia ferroviària que des del juliol 1859 
(Pascual, 1999; 167) arribava ja a Manresa. Malgrat aquesta mancança, la capital del Bages, tal 
com preveia la planiﬁcació viària des de feia temps, compartia amb Vic el privilegi de ser nus vi-
ari de primer ordre de la muntanya i de pas de les carreteres d’abast interprovincial que portaven, 
en el seu cas, ﬁns a Solsona. Però Manresa es distingia bé de Vic en no tenir cap eix viari que 
permetés l’enllaç amb la zona que li quedava al sud ni amb la costa per acomplir el seu paper 
històric de ciutat intermèdia dins la geograﬁa del país. En certa mesura, la seva missió quedà 
constreta a ser node de connexió de les línies que portaven a les poblacions situades més al nord. 
20. És interessant la documentació que es generà entre 1859 i 1860 on apareixen successivament aprovacions de les línies que eren 
convertides en estatals. Al costat d’aquestes, hi ha les que mai s’inclogueren en el Pla estatal com van ser la de Calaf a Cardona, 
procedent del Pla de la Junta de Carreteres de 1848. 
21. Aquest fet ja és destacat per Jaume Font i Garolera (1999; 265).
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Plànol n. 22
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La repercussió del ferrocarril també es feu notar quan s’obvià la relació de Manresa amb 
Calaf atès que formava part de la mateixa línia ferroviària que havia d’arribar en poc temps a 
Saragossa. Idèntica explicació es pot aplicar a la carretera del Vallès per Sant Celoni, que no 
assolí el rang d’estatal en veure’s substituïda, abans que passés de camí carreter a carretera, 
per la línia ferroviària en paral·lel a ella que el 1862 arribava ﬁns a Girona (Pascual, 1999; 161).
El Pla estatal de 1860 va preveure un total de gairebé 1.000 km per a la província de Barcelona 
dels quals una mica més d’un 40% van ser carreteres classiﬁcades de tercer ordre. La cons-
trucció de les línies no començades o l’acabament de les que ja havien estat iniciades va ser 
complicat, sotmès als problemes ﬁnancers de l’administració central i a la política anterior-
ment citada de subordinació de la xarxa viària a la ferroviària. De fet, els anys següents a 
l’aprovació del Pla hi van haver intents reiterats d’eliminar vies previstes, sempre amb l’argu-
ment de la proximitat del ferrocarril (plànol n. 22).
 Un exemple il·lustrador són les vicissituds de la carretera d’Arenys de Mar a Sant Celoni per 
mantenir-se com a estatal; el 1861 es valorava la pèrdua d’interès de la línia atesa la presència 
dins el partit d’Arenys de Mar de dos ferrocarrils que ja cobrien les funcions de connexió dels 
punts de producció i de consum. Es demanava la seva substitució per un camí veïnal de pri-
mer ordre. L’intent no prosperà i el 1863 començaren a subhastar-se els primers trams per a 
la seva construcció. La Diputació jugà el paper habitual, és a dir, de defensa de la categoria 
d’estatal per a la carretera, amb el que això representava respecte la viabilitat de la seva 
construcció i posterior conservació (AGDB, 929, 3).
El 1864 es va modiﬁcar el Pla aprovat tot just quatre anys abans i va servir un cop més per 
eliminar algun que altre tram de carretera paral·lel al ferrocarril, com va ser el cas de Martorell 
a Sant Sadurní d’Anoia. En contrapartida, suposà la incorporació de l’antiga línia de Mataró-
Granollers, ja planiﬁcada des de la dècada dels trenta, i una primera línia de cinturó respecte 
a Barcelona que feia de sutura de vies estatals, la de Molins de Rei a Caldes de Montbui, 
preludiant el que succeiria poc més tard amb el primer Pla Provincial de Barcelona de 1865 
(plànol n. 23).
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Plànol n. 23
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Quadre n. 19
Pla estatal de 1860. Província de Barcelona
Classiﬁcació Carreteres quilòmetres
1r. ordre Madrid-la Jonquera (*) 160
Molins de Rei-València 55
2n. ordre Manresa-Girona 47
Barcelona-Ribes 95
Barcelona-Vendrell 55
Manresa-Berga 45
Manresa-Solsona 36
Calaf-Vilanova i la Geltrú 84
3r. ordre Cardona-Pobla de Lillet, per Berga 64
Vic-Gironella, per Prats de Lluçanès 50
Sabadell-Prats de Lluçanès 71
Mollet-Moià 38
Vic-Olot 25
Montcada-Terrassa 19
Mataró-Llinars 15
Arenys de Mar-Sant Celoni 17
Montmaneu-Montblanc 38
Rodonyà-Capellades 14
Vilafranca-Martorell 28
Canyelles-Sitges 11,5
Barcelona-Casa Tunis 2,1
Martorell-Capellades 27
TOTAL 996.6
 (*) Es comptabilitza només el quilometratge de la carretera dins la província de Barcelona. Les longituds aquí expressades han estat 
revisades en relació a les actuals. L’excepció és el cas Rodonyà-Capellades que, en no existir carretera d’unió, s’han fet constar els km 
avaluats en el Pla, molt per sota de la distància real entre ambdues poblacions.
Font: Memoria, 1864
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Quadre n. 20
Pla estatal de 1864. Província de Barcelona
Carreteres eliminades del Pla 1860 Vilafranca-Martorell
Rodonyà-Capellades
Carreteres noves Molins de Rei-Caldes de Montbui
Mataró-Granollers
Igualada-Valls
Carreteres modiﬁcades Cardona- Pobla de Lillet és substituïda per 
Solsona-Pobla de Lillet
Font:  Falomir, 1983: 90
De tota manera, les expectatives de la Diputació anaven més enllà en demanar a l’estat 
que assumís carreteres fetes antigament com era el cas de la Bruc-Manresa citada més 
amunt, i la recent oberta amb fons provincials de Granollers-Llinars. Però no va tenir èxit 
amb les seves demandes atesa la mateixa raó que havia provocat l’exclusió d’altres vies: 
la xarxa ferroviària també cobria les connexions proporcionades per ambdues carreteres 
(AGDB, Ll. 717, 2).
El rellevant de tot plegat és que, a excepció de la carretera mencionada de Molins de Rei a 
Caldes de Montbui on l’interès dipositat des del local va promoure l’augment de categoria 
de la línia, el conjunt de carreteres abandonades o eliminades per l’estat a causa del ferro-
carril va haver de ser assumit en bona part per la Diputació en base a dos plantejaments. 
El primer, és que alguns trams de les carreteres estatals abandonades el 1870 van quedar 
sota la responsabilitat de la institució provincial que les continuà conservant, per raons 
d’interès local. El segon, les vies eliminades pendents de construcció del Pla estatal a 
partir de 1864 no retornaren a la seva classiﬁcació original, sinó que foren construïdes amb 
el temps dins la categoria de provincials. La situació es regularitzà quan a partir de 1878 
l’estat tornà a fer-se càrrec progressivament dels trams abandonats.
Així és com quedaren ﬁxats deﬁnitivament els eixos principals de la xarxa bàsica del terri-
tori de Barcelona que té com a característiques principals la radialitat respecte la capital, 
compensada per l’existència d’un eix transversal intermedi, la unió amb el sistema urbà del 
país amb prioritat manifesta vers la zona de la muntanya, allí on històricament s’havia dut 
a terme l’activitat manufacturera i comercial de major dinamisme, i l’enllaç amb els ports 
172  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
amb més moviment, a través de trams viaris de poca longitud, dins la categoria del tercer 
ordre. El cas de Barcelona és, potser, on es demostra amb més nitidesa que l’impuls donat 
des del territori a una xarxa originàriament provincial, es transforma en el motor de la 
modernització de les comunicacions terrestres. En certa mesura, la introducció del ferro-
carril va distorsionar alguns aspectes d’aquesta xarxa que s’havia planiﬁcat des de feia molt 
de temps però, al mateix temps, es convertirà a partir de la dècada de 1860, en matriu de 
referència per conﬁgurar el veritable sistema viari d’escala provincial.
2 / 2 . 4  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
EPÍLEG A L’APARTAT. BALANÇ DELS RITMES DE LA CONSTRUCCIÓ  
DE CARRETERES
Abans d’endinsar-nos en l’apartat sobre la planiﬁcació de la xarxa secundària sembla neces-
sari fer una aproximació als ritmes de la construcció de carreteres a la província de 
Barcelona. Bàsicament, establirem dos moments rellevants que són els corresponents, en 
primer lloc, a la dècada dels quaranta, és a dir, i com hem vist, l’etapa on conﬂueixen la 
tasca de la Diputació provincial com a institució que assumeix les anomenades carreteres 
provincials, el desplegament dels enginyers de l’estat pel territori i els inicis del ﬁnançament. 
Però s’aproﬁtarà per introduir una reﬂexió sobre la inexistència d’un model teòric clar de 
xarxa viària en l’arrencada de la industrialització a Catalunya, contrarestat per la força dels 
centres econòmics i poblacionals que propiciaran la primera onada constructora de carre-
teres. En segon lloc, el balanç ﬁnal durant la dècada dels cinquanta que marca el sostre de 
l’execució viària a inicis dels seixanta. Aquí s’entrarà en una nova etapa, amb el Pla estatal 
en marxa i els principis de la consecució d’una xarxa de caràcter local ben compartimenta-
da a nivell provincial.
Tornem, doncs, a la dècada de 1840. A ﬁnals de l’any 1844 la Diputació presentava un estat de 
comptes de tot els cabals administrats, que orienta, des de la perspectiva econòmica, quin és 
l’epicentre dels interessos provincials canalitzats per la institució en matèria d’obres públiques:
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Quadre n. 21
Estat de comptes de la Diputació de Barcelona a 31 desembre de 1844
Partides rals velló ms.(*)
De fons ordinaris 65.072 3
Del ram de carreteres 1.934.288 19
Del d’obres i neteja del port 1.150.063 16
Dels fons per a la manutenció de presos pobres i despeses en presones 53.892 6
Dels aplicats a les dotacions dels metges de banys 3.004 25
Total 3.206.321 1
(*) meravedís
Font:  AGDB, Ll. 860, 1.2
Les carreteres, amb un 60% i el port de Barcelona, amb un 38,5% del total administrat s’enduen 
pràcticament tot el pressupost, en completa coincidència amb el que defensava la Junta de 
Comerç ja des de 1840, quan fou consultada pel Ministeri de Governació a propòsit de les obres 
públiques més importants a impulsar en la província: segons deia, el port de la capital i la carre-
tera de Vic (AGDB, Ll. 888, 1). Podem dir que a partir d’aquest moment, la Diputació canvià d’es-
tratègia i de la planiﬁcació passà a la construcció disseminada de diverses vies de la província.
Insistim que la conﬂuència d’un seguit de factors tals com l’existència de recursos econòmics, 
per bé que limitats, procedents de l’impost sobre la carn, la incorporació dels enginyers de 
l’estat en els assumptes viaris de la província i la implicació creixent de la Diputació en l’im-
puls de la xarxa de carreteres, portaren a un esclat de projectes i obres que començaren a 
materialitzar-se ben aviat. Per corroborar-ho, només cal tenir present l’estat de les obres del 
ram fet tot just a principis de 1845:
Quadre n. 22
Carreteres provincials de Barcelona. Estat a gener de 1845
Carreteres Situació Enginyer responsable
Barcelona-Vic · Subhastat i executat gran 
part del tram Vic-Tona
· En obres des de Tona a 
Granollers pel Congost
· En obres el ramal de 
Granollers
Projecte tram La Garriga-
Aiguafreda d’Angel Camón.
Projecte tram Aiguafreda-Tona 
encarregat a Elias Aquino.
Granollers-Mataró · Projecte acabat Projecte d’ Ildefons Cerdà
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Sitges-Canyelles · En obres a càrrec de 
l’Ajuntament i Junta de 
Sitges 
Direcció d’Ildefons Cerdà
Caldes de Montbui 
(ramal des de Mollet)
· Aprovada l’obra Pendent de direcció
Creu Coberta-Sant 
Boi (carretera del
 Llobregat)
· Subhastada l’obra -
Barcelona-Sabadell-
Terrassa
· Projecte acabat Projecte d’ Ildefons Cerdà
Igualada-Calaf · Encarregat el projecte Encàrrec del projecte a Ildefons 
Cerdà
Pont a Manresa
(carretera Manresa-
Bruc
· Encarregat el projecte Encarregat a Elías Aquino l’any 
1844
Vic-Ripoll · Es demanà la formació del 
projecte
Encarregat a E. Aquino
Manresa-Berga · Es demanà la formació del 
projecte
Encarregat a Elías Aquino
Vilafranca-Igualada · Es demanà la formació del 
projecte 
Encarregat a Elías Aquino
Carretera del partit 
d’Arenys Mar
· No iniciada cap gestió -
Barcelona-Sarrià · Encarregada la formació del 
projecte de carretera amb 
arbrat.
Encàrrec del projecte a Ildefons 
Cerdà
Camí Esparreguera-
La Puda
.Encarregada la recomposició 
del camí 
Encàrrec del projecte a Ildefons 
Cerdà
Carretera a França pel 
Vallès (pont a Sant 
Celoni)
· Rehabilitació d’un pont 
immediat a St. Celoni 
Encàrrec del projecte a Ildefons 
Cerdà
Ripoll-Puigcerdà · Proposta al govern per a la 
continuació de la carretera 
de Vic.
-
Manresa-Cardona · Proposada al govern -
Manresa-Vic · Proposada al govern -
Font: AGDB, Ll. 860, 1.3
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Obres que anaven a càrrec dels enginyers del districte dirigits per Antonio de Arriete que pren 
la responsabilitat de totes i cadascuna d’elles, i on sobresurt un jove Ildefons Cerdà encarregat 
de bona part dels nous projectes que es posaven en marxa. De la cartograﬁa comparada 
Barcelona
Mataró
Vic
Ripoll
Berga
Igualada
Vilanova i
la Geltrú
Cardona
ManresaCalaf
Sabadell
Terrassa
Montcada
Granollers
Sitges
Vilafranca del
Penedès
Caldes de Montbui
St. Boi de
Llobregat
el Bruc Arenys de Mar
St. Celoni
Sarrià
Mollet
(a Puigcerdà)
(a França)
(a València)
(a Madrid)
La Puda
(balneari)
Carreteres previstes per la Diputació
Carreteres iniciades per la Diputació
(amb participació de municipis)
trams en construcció
Pont en projecte
Camins carreters construïts o rehabilitats
Carreteres reials
Poblacions d'origen i final de les carreteres
Altres poblacions
Caps de partit judicial
Carreteres previstes i iniciades per la Diputació
de Barcelona. 1845.
Moià
Vic
Tona
Olesa de
Montserrat
Canyelles
Carreteres previstes i iniciades per la Diputació de Barcelona. 1845 
Plànol n. 24
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d’aquest estat d’obres de 1845 respecte la planiﬁcació feta entre 1834 i 1841 poques variaci-
ons hi ha, per bé que la lògica del territori provincial amb els seus límits administratius s’im-
posa (plànol n.24).
El funcionament combinat dels nous ressorts organitzatius de l’estat modern, diputacions i 
cos de tècnics estatal portarà a que la xarxa viària es planiﬁqui i es construeixi a Catalunya i 
a la resta de la península des de l’escala provincial i que, en conseqüència, tota l’estructura de 
decisió tan política com de caràcter facultatiu passi a partir d’ara per aquests agents del poder 
públic amb les seves competències corresponents. Això generarà certes distorsions a l’hora 
d’intervenir en la gestió viària de les relacions territorials consolidades i, en el cas de Barcelona, 
com s’ha remarcat en més d’una ocasió (Font, 1999), els eixos de comunicació previstos entre 
la capital i algunes de les ciutats que quedaren fora del seu límit provincial –l’exemple d’Olot 
és el més simptomàtic- es van veure condicionats a les capacitats de tirar endavant la cons-
trucció de carreteres per part de cada diputació catalana. Les diferències de ritme que porta-
ren cadascuna d’elles i que es posaren de manifest fortament entre la de Barcelona i les tres 
restants, va ser un dels efectes que va voler pal·liar la constitució de la Junta de Carreteres de 
Catalunya a partir de 1848, tot i que a la llarga, l’aparició d’aquest organisme provocà els 
conﬂictes propis de la superposició d’una estructura de poder per sobre de les legítimament 
constituïdes com a representants de l’estat modern.
En tot cas, l’impuls esmentat des de 1845 respon perfectament al programa general de mo-
dernització de l’economia catalana, tal com l’ha deﬁnit Pere Pascual (1987: 1994). Aquest 
autor és qui millor ha posat de relleu la relació de la tasca de la Diputació de Barcelona amb 
el projecte industrialista de la burgesia catalana, projecte que preconitzava la integració de 
tots els sectors econòmics dins el desenvolupament capitalista i on el sector del transport 
havia de jugar un paper fonamental en l’expansió del procés d’industrialització. En aquest 
sentit, la xarxa viària i, més tard, la ferroviària, no només havien de contribuir en la millora de 
les comunicacions sinó que havien de participar activament en la consolidació de la societat 
capitalista (Pascual, 1987: 145).
Ara bé, cal posar en evidència que la relació esmentada entre la Diputació i els agents econò-
mics no era un element nou en el panorama d’expectatives de la burgesia comercial i indus-
trial catalana. Es pot resseguir des de la constitució de l’administració provincial, i té els seus 
orígens teòrics amb anterioritat a la implantació del cicle industrialista a partir de mitjans de 
la dècada de 1830. I, com hem vist, ideològicament, el discurs sobre la modernització del país 
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pivotant sobre la creació d’un mercat interior agafa força en el moment que s’inicien els pro-
cessos de canvi que menen vers una indústria moderna, a principis del segle XIX. De la ma-
teixa manera, la planiﬁcació de la xarxa viària és igualment anterior en el temps a la industri-
alització en el ple sentit del terme. Simplement, el que succeeix a partir de 1840 és una con-
tinuïtat d’interessos que justiﬁquen l’apropiació d’un plantejament de millora de les comuni-
cacions que, en primera instància, passa per les carreteres però que poc temps més tard es 
veurà substituït per la xarxa ferroviària. La burgesia catalana, bàsicament barcelonina prota-
gonista de la industrialització seguirà donant suport des de la institució provincial a la tasca 
de construcció viària –qui, de fet, no estava d’acord amb la millora de l’accessibilitat!- però 
ben aviat dipositarà una major conﬁança en el ferrocarril com a element clau per a la trans-
formació de la societat i, al mateix temps, el convertirà en un factor de negoci que mobilitzarà 
grans quantitats de capital (Pascual, 1994; Fontana, 1988).
Des d’aquesta perspectiva, és raonable que no es trobi a faltar un programa teòric de planiﬁ-
cació de la xarxa viària associat al projecte industrialista del moment, acompanyat d’una 
anàlisi a nivell d’economia territorial i d’una certa avaluació dels beneﬁcis que reportaria la la 
seva execució. Igualment com es detecta una evolució a la baixa en els arguments de la teoria 
econòmica a partir de 1840, en el sentit que es debilita la visió més àmplia característica dels 
anys 20, basada en la creació d’un mercat peninsular, per reduir-la a una pura defensa dels 
interessos proteccionistes (Fontana, 1988; 304), els esforços planiﬁcadors en el sistema de 
transport terrestre de començaments de segle XIX no tenen la seva rèplica quan s’instaura 
amb força l’anomenada Revolució Industrial a Catalunya. 
En resum, que no hi ha un plantejament teòric de xarxa viària en paral·lel i coetani a la implan-
tació de la industrialització, que articuli el territori de la naixent industrialització. La feina, en 
bona part estava ja feta, però sobretot, la xarxa o, millor dit, el conjunt d’eixos que anaven 
conformant l’esbós de xarxa bàsica en clau moderna sorgiren directament de la pròpia realitat 
econòmica, urbana i, en deﬁnitiva, territorial que s’havia desenvolupat tradicionalment en la 
geograﬁa catalana amb el seu centre gravitatori a la ciutat de Barcelona. Clar que el ferrocar-
ril, encara menys que les carreteres, va gaudir d’una planiﬁcació global prèvia i la seva forma-
ció es va veure sotmesa a les estratègies territorials de les companyies privades que assumi-
ren la seva construcció (Font, 1999; 222).
Per aquestes raons exposades, és clau insistir en el paper de motor de les ciutats catalanes 
en el procés de decisió del sistema viari del país, i que es manifesta amb força dins la provín-
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cia de Barcelona. Les que es convertiren en capitals de partit judicial ho feren en virtut de la 
seva posició de centralitat i d’accés respecte el territori que administraven, de la seva major 
població, del comerç, en resum, de la seva capacitat d’atracció en beneﬁci de la qual hi juga-
ren les carreteres (Burgueño, 1995; 57-58). Són aquestes ciutats les que apareixen connecta-
des pels eixos iniciats i previstos el 1845 i que coincideixen amb el rànquing de poblacions 
més industrialitzades de l’època. 
Gràcies al treball de Josep Oliveras (1994) coneixem millor la localització dels establiments in-
dustrials en les primeres fases de la industrialització catalana, concentrats en la província de 
Barcelona i amb una clara diferenciació territorial en base a la seva font energètica: mentre que 
a les valls dels rius predominà l’explotació de l’energia hidràulica, a la capital i al seus voltants 
s’implantà l’energia del vapor amb total dependència de les importacions de carbó anglès que 
arribaven via el port de Barcelona (Oliveras, 1994; 67). La unió del sistema de la fàbrica i l’aigua 
com a recurs energètic va ser el que havia propiciat el canvi en la manufactura catalana ja a 
principis del segle XIX en poblacions com Manresa (Maluquer, 1994, 107-8), i allà on l’aigua es-
cassejava el vapor havia de ser de primera importància. La geograﬁa, per tant, de la primera in-
dustrialització continuava recaient en bona mesura en el sistema urbà del sector de la muntanya 
central del país, responsable del tràﬁc interior i amb suﬁcient capacitat política i econòmica com 
per preocupar-se d’impulsar, i a la vegada de reivindicar, un nou model d’accessibilitat territorial.
Les pautes d’aquesta primera fase de la industrialització descrita s’aniran modiﬁcant confor-
me es vagi consolidant un nivell més alt d’especialització i eﬁciència productiva lligada al 
sector tèxtil del cotó i a l’energia del vapor, tot afavorint concentracions industrials i demogrà-
ﬁques molt elevades en Barcelona i en les zones de costa properes a la capital. Però aquest 
és un procés una mica posterior que encara no podia afectar al ram de carreteres de 1845, 
tant a les línies projectades i en obres com a les construïdes. De la seva anàlisi, s’aﬁrma la 
rellevància de les dues artèries que segueixen les valls dels rius amb major activitat econòmi-
ca, la del Ter-Congost i la del Llobregat, encapçalats respectivament per les ciutats de Vic-
Ripoll i Manresa-Berga. D’aquestes poblacions, Vic i Manresa s’erigeixen en nusos de comuni-
cacions en estar connectades per l’eix transversal –reduït en aquell moment al tram entre 
ambdós municipis- i, especialment Manresa, serà un node viari de primer ordre en permetre 
la connexió amb la zona occidental via Cardona. 
Aquest esquema es complementava amb una tercer ciutat, Igualada, beneﬁciada pel pas de 
la carretera estatal ﬁns a Madrid que permetia l’enllaç amb la costa ﬁns a Vilanova i, per sobre, 
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amb el nucli de Calaf. Es seguia prioritzant la unió de Barcelona amb Sabadell i Terrassa, 
s’afegeix el ramal de Caldes de Montbui a causa del balneari –un altre testimoni de la relació 
establerta entre la modernització de la xarxa i aquest hàbit vuitcentista, associat al transport 
de persones-, i tornaven a aparèixer amb contundència els petits trams de carretera que lli-
gaven les ciutats costaneres del Maresme amb el corredor prelitoral, recorregut longitudinal-
ment pel camí carreter del Vallès, que havia estat reparat l’any 1841 per al pas de galeres i 
altres cotxes de rodes22 (AGDB, Ll. 888, 2).
Una vegada s’ha refermat aquest ordre de preferència l’arrencada de la construcció d’eixos 
viaris no pateix demora i entre març de 1845 i la primera meitat de 1846 té lloc una primera 
tongada de contractes d’un seguit de vies de poca longitud, que en la seva majoria estaran 
acabades abans d’arribar a 1850. Aquestes vies són:
Quadre n. 23
Estat de les contractes de carreteres entre 1845 i 1846. Província de Barcelona
Obres contractades Dates contractació Durada prevista obres
Ramal a Caldes de Montbui Març, 1845 10 mesos
Creu Coberta-Sant Boi Juliol, 1845 24 mesos
BCN-Terrassa (tram Montcada-Riereta) Desembre 1845 12 mesos
Igualada-Calaf (habilitació del camí) Desembre, 1845 9 mesos
Barcelona-Vic:
. Construcció diversos trams
. Reparacions en travesseres  
(Clot i Sant Andreu), ramal Granollers 
. Construcció pont riu Meder, Vic  
i rectiﬁcació de la llera
Setembre, 1845
1845 i 1846
Setembre, 1845
13-14 mesos
2-3 mesos
12 mesos
Font: AGDB, Ll. 860, 1.4
L’estratègia de disseminar pel territori la construcció de vies modernes és ja un fet. Ara 
només faltava l’execució de l’altre eix principal de la xarxa bàsica, al costat del de Vic: l’eix 
del Llobregat. I en efecte, el 1847 l’Ajuntament de Berga va sol·licitar la declaració de la 
futura via ﬁns a Manresa com a carretera d’interès nacional i en particular, provincial. 
L’estratègia passava per beneﬁciar-se de l’emprèstit de 200 milions de rals que l’Estat 
havia contractat per a aplicació exclusiva al ram de Camins, segons reial ordre d’abril de 
1845. Però tal com ha estat comentat més amunt, és fàcil entreveure les pressions de tota 
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mena que deurien existir per beneﬁciar-se de l’emprèstit, més quan la dotació econòmica no 
s’aplicava directament a un pla viari preestablert. Per corroborar-ho només cal tenir present 
els documents que testimonien les maniobres de la Junta de Comerç per declarar la carrete-
ra a Puigcerdà via Ripoll, és a dir, la continuació de la de Vic que estava a punt d’acabar-se 
per aquelles dates, com a beneﬁciària màxima dels recursos de l’emprèstit (AGDB, Ll. 884, 
1). Un cop més, l’eix de l’actual C-17 era l’element prioritari de la política viària dels agents 
més inﬂuents de la província en matèria de carreteres i, de nou s’aconseguí que passés da-
vant de les altres carreteres iniciades i previstes en ser receptor de les consignacions men-
suals que des del govern central i a càrrec de l’emprèstit al·ludit, es destinaren per a la seva 
construcció. La Direcció de Camins feia aquí un paper doble, de responsabilitat facultativa i 
de receptora i distribuïdora d’aquestes consignacions (AGDB, Ll. 388, 5). 
Al costat de la Ripoll a Puigcerdà, també es beneﬁciaren de l’emprèstit la de Vic a Olot, la de 
Tarragona a Lleida, i les que des de Manresa havien d’arribar a Berga i Cardona. Òbviament, 
que la decisió presa estava marcada per la situació de guerra que es vivia en aquells temps 
ho corrobora el fet que, en totes les línies, les obres es començaren pel sistema anomenat 
d’administració que substituïa al de contractació per subhasta pública, per tal de poder pro-
porcionar treball al màxim nombre d’operaris. I la urgència per iniciar les obertures va ser 
tanta que la construcció precedia l’execució del projecte, amb la memòria, plànols, condicions 
facultatives i pressupost corresponent (AGDB, Ll. 388, 4 i 5).
Així va ser com s’abordaren les línies cap a Berga i, més tard, cap a Cardona, contractada la 
primera de les dues el mes de maig de 1847 amb el Banco de Fomento23 que facilitava les 
quantitats necessàries per possibilitar l’obertura de un camino en el centro de la alta mon-
taña de Cataluña que ocupés gran quantitat de bracers afectats per la crisi fabril, evitant, 
d’aquesta manera, que s’enrolessin amb els “facciosos” (AGDB, Ll. 1095, 2). L’estat d’excep-
cionalitat creat repercutia, ﬁns i tot, en l’incompliment dels tràmits legals per a l’expropiació 
dels terrenys, cosa que motivà les queixes dels propietaris afectats24.  Les obres es comen-
çaren pel mètode d’administració.
22. Quan es repara el camí aquell 1841 s’enumera els seus punts de pas més importants: Mollet, Parets, Montmeló, Palou, Granollers, 
Les Franqueses, Bell-lloc, Cardedeu, Llinars, Trentapassos, Palautordera, Vallgorguina, Sant Celoni, Gualba i la Batllòria (AGDB, Ll. 888, 
2). 
23. Curiosament, la Memoria (...) de las Obras Públicas de 1856, només esmenta dues carreteres catalanes a les quals s’aplicà l’em-
prèstit: la Lleida-Tarragona i la Tarragona-Alcañiz, per Reus i Mora d’Ebre. Ambdues vies foren considerades de preferència per la Junta 
de Carreteres de Cataluña des de 1849 –com veurem més endavant. En canvi, la resta de les línies citades tenien categoria de provin-
cials d’interès exclusiu de la Diputació de Barcelona.
24. Recordem que la Llei d’expropiació forçosa a Espanya per a obres d’interès públic havia estat aprovada l’any 1836.
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Tal com hem vist en l’apartat de la planiﬁcació referent a l’eix del Llobregat, l’enginyer en Cap 
del districte de Barcelona, Antonio de Arriete, presentà el juliol de 1847 un projecte de carre-
tera que des de Sabadell arribava ﬁns a Berga, que va ser el pas previ a l’elaboració del primer 
pla de carreteres provincial fet pel mateix enginyer un més després. 
Tots aquesta situació descrita donà els seus fruits en la construcció d’un seguit de carreteres 
que, en arribar a principis de 1849, just en el moment d’entrada en funcionament de la Junta 
de carreteres i el seu Pla per a tota Catalunya, havia arribat al següent punt:
Quadre n. 24
Estat de construcció de les carreteres provincials de Barcelona, 1834-1849(*)
Carreteres Inici Estat a 1849 Km fets
Barcelona-Vic 1834 Construïda 68
Barcelona-Sabadell-Terrassa 1845 En construcció (1) 11
Mollet-Caldes de Montbui 1845 En construcció 8
Barcelona-Sant Boi de Llobregat 1844-5 Construïda 8
Sitges-Canyelles 1845 Construïda 11
Barcelona-Sarrià 1847 En construcció (2) 1
Vic-Ripoll 1848 En construcció -
Manresa-Sallent-Berga 1848 En construcció -
Dosrius-Llinars (ramal Mataró-Granollers) 1848 En construcció (3) 2
Manresa-Cardona 1849 En construcció -
Vic-Roda (tram del camí Vic-Olot) 1849 En reparació (4) 1
Olesa-Balneari de la Puda (camí) 1835 Reparació feta 4
Camí carreter del Vallès 1841 Reparació feta (5) 10
Igualada-Calaf (camí) 1845 En reparació (6) 4
Barcelona-Horta (camí) 1848 En reparació (7) -
Total quilometratge aproximat                                                                        128
(*) Tal com indica l’epígraf, només es relacionen les carreteres de caràcter provincial –i les iniciades interprovincials- i s’exclouen 
les estatals. Al mateix temps, s’han inclòs els camins considerats més importants en aquell moment que van ser rehabilitats.
(1) El 1848 ja arribava a Sabadell
(2) La longitud total prevista eren 3.757,6 vares. (uns 3 km). Acabada el 1853.
(3) El recorregut total són 7 km
(4) recomposició al camí antic a l’altura de Roda
(5) Obres fetes segons el sistema de la prestació personal.
(6) Entre 1845 i 1847 s’executaren obres en el tram comprès entre els Prats de Rei i Igualada. Sembla que entre 1848 i 1849 s’aturaren 
les obres endegades sense acabar l’habilitació prevista.
(7) No hi ha informació de la data ﬁnal d’obres ni del caràcter de la reparació. D’acord amb el Plànol topogràﬁc del Pla de Barcelona 
aixecat per Ildefons Cerdà l’any 1855, interpretem que l’anomenat camí d’Horta partia aleshores de St. Martí de Provençals. 
Font: AGDB, Lligalls 388, 4; 859, 2; 860, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 3; 863, 2; 864, 2; 880, 1,2; 883, 5, 7, 8, 9, 10, 11; 884, 1; 885, 4, 5, 6; 886, 2; 
888, 2; 929, 6;1095, 3; 1135, 1, 2; 1232, 1, 2
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Cal aclarir que la xifra corresponent al quilometratge total és una dada aproximada, per diverses 
raons. En el recompte ﬁnal només hem fet constar les carreteres totalment construïdes i les 
carreteres en procés de construcció però amb trams acabats. Cal observar que si bé en les 
primeres la longitud indicada és una dada exacta en les altres és, en alguns casos, una aproxi-
mació atès que no hi ha documentació suﬁcient per conèixer l’estat real de les carreteres co-
mençades en la dècada dels quaranta. Per aquesta raó, hem aventurat una extensió quilomètri-
ca per a les carreteres en obres que és proporcional al temps de durada de la seva construcció. 
S’ha de tenir present a més, que en aquesta època els diferents treballs de construcció es feien 
amb independència un dels altres i, és probable, que en algunes vies l’esplanació estigués 
completada i encara faltessin obres de fàbrica i afermat. 
La manca de dades es fa més evident en els camins rehabilitats per al pas de carruatges, 
però ja que alguns són tractats gairebé com a carreteres –per exemple, el camí d’Igualada a 
Calaf, per al seu tram des de la N-II (Hostal del Ganxo) ﬁns a Copons, va ser fet un projecte 
per un dels enginyers del Districte, Ángel Camon el 1845 (AGDB, Ll. 885,5)- hem cregut inte-
ressant d’incloure’ls en aquesta relació de modernització viària de la província. Així i tot, 
manca en molts d’ells la indicació de kilòmetres rehabilitats ja que no apareixen en cap do-
cumentació. Com s’aprecia, doncs, falta informació a nivell de longitud assolida en aquell 
1849, cosa que provoca que tant les dades com les interpretacions que es derivin del quadre 
anterior, han de prendre’s amb certa precaució.
En primer lloc, ens adonem que del total de l’extensió aconseguida, 128 km, la carretera de 
Vic n’aporta un 53%. I que la longitud d’aquesta carretera és incomparable amb les de la 
resta. Si es reparteixen els 128 km pels 15 anys contemplats en el quadre, surt una mitjana 
una mica inferior a 8,5 km/any per al període 1834-1849. 
Malgrat la migradesa dels resultats obtinguts en els 15 anys estudiats, la comparació amb els 
primers trenta anys del segle XIX deixa fora de dubte l’esforç meritori realitzat per la provín-
cia de Barcelona abans d’arribar a la meitat del vuit-cents. Cal recordar que abans de 1834, 
la realitat viària s’havia concentrat, no sense problemes, en les carreteres reials, amb una 
longitud dins el territori provincial de més de 200 km. Carreteres reials iniciades ja en el 
darrer terç del segle XVIII i que ﬁns arribar a la dècada dels seixanta del XIX no es donaren 
per totalment acabades. Per altra banda, des del territori més immediat tan sols es pogueren 
construir els dos camins carreters repetidament citats de Manresa al Bruc i Vilafranca del 
Penedès a Vilanova i la Geltrú. Un total d’uns 34 km. 
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A tenor de les dades del quadre la interpretació és força clara: l’esforç planiﬁcador de la 
primera meitat del segle XIX va ser molt superior a les forces destinades a la construcció. 
Això no és nou ja que s’ha anat corroborant al llarg del capítol, amb el contrast existent 
entre la successió de plans de comunicació i la migradesa dels resultats econòmics obtin-
guts per l’aplicació d’un sistema de ﬁnançament deﬁcitari. Aquest contrast es fa encara 
més evident si aquests 128 kilòmetres assolits al llindar de la meitat del segle es comparen 
amb les longituds de vies que volien ser assolides pels diferents plans que es van anar 
succeint. En aquest sentit, el més revelador és el Pla de l’enginyer Arriete de 1847 on no-
més el quilometratge previst, dins els límits de la província de Barcelona, havia de ser, 
aproximadament, de 478. 
El que és necessari remarcar és la tendència a la disseminació de les vies iniciades que no només 
es concentraren al voltant de Barcelona sinó que, com ja ha estat dit, s’adreçaren a introduir una 
nova connectivitat a les ciutats de les valls intermèdies o, com els agradava dir als de l‘època, a 
la muntanya, però, de Barcelona. Aquesta tendència es refermà durant tota la dècada següent.
En resum, quan s’incia la construcció de la xarxa viària del territori de Barcelona es conﬁgu-
ren dos tipus de vialitat: la de major abast territorial, protagonitzada per l’eix Barcelona-Vic-
Ripoll, i la de l’escala de proximitat, radial respecte la capital i de poca longitud. Dels dos 
tipus de vialitat serà el primer el que es veurà majorment afavorit en el futur més immediat 
(plànol n. 25).
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Plànol n. 25
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Per ﬁnalitzar l’apartat, fem un balanç de la xarxa construïda durant tota la dècada de 1850, 
abans que bona part s’arribés a convertir en estatal. La quantiﬁcació de les dades disponibles 
ofereix aquests resultats:
Quadre n. 25
Evolució de la xarxa de carreteres de la província de Barcelona, 1850-1860(*)
Carreteres Estat a 1860 Km. construïts
Vic-Ripoll Quasi construïda (1) 37
Sallent-Berga En construcció 10
Manresa-Cardona En construcció (2) 5
Tarragona-Palamós (transversal):
Manresa-Calaf
Manresa-Vic
Vic Girona
Suspesa la construcció (3)
En construcció (4)
No iniciada (5)
-
6
-
Vilafranca-Calaf per Igualada En construcció (6) 5
Granollers-Llinars En construcció (7) 7
Dosrrius-Llinars Construïda des de 1851 5
Dosrius-Mataró En construcció -
Sabadell-Terrassa Construïda des de 1852 8
Mollet-Caldes de Montbui Construïda des de 1851 4
Barcelona-Sarrià Construïda des de 1853 3
Total quilometratge aproximat                                                         90                                  
(*) En totes les carreteres iniciades abans de 1850 i acabades durant la dècada s’han descomptat els quilòmetres realitzats abans 
d’aquesta data (vegeu Quadre n. 24).
(1) En un estat de la carretera fet el juny de 1859 es descriu que la longitud compresa dins la província de Barcelona estava pràcti-
cament acabada, tot i que encara faltaven puntualment trams d’afermat i algunes obres de fàbrica. Des de feia temps hi circulaven 
carruatges.
(2) Tot i que el 1859 només consta acabat deﬁnitivament el tram 6è (a l’altura del pont de Malagarriga Cardona), s’indica que per  
la carretera ja hi circulaven carruatges. En la resta de trams encara faltaven obres d’esplanació, de fàbrica i d’afermat.
(3) El 1859 hi havia esplanada 1/3 part del seu recorregut, però es decideix la seva supressió del Pla de la Junta de Carreteres en 
coincidir amb el trajecte del ferrocarril de Barcelona a Saragossa.
(4) Iniciada el 1851. Si bé el 1859 constava tota esplanada, amb més del 60% de les obres de fàbrica realitzades, només s’havien 
arribat a afermar uns 6 km. El 1863 la Memoria (...) de Obras Públicas només donava 11 km construïts (Memoria, 1864; 59).
(5) El 1859 es recomanava l’execució d’un nou projecte per tal de millorar les condicions tècniques de la futura carretera (rebaix  
de pendents, etc..)
(6) Es tractava del tram sud de la carretera que, amb un recorregut ﬁns a Girona, actuava d’eix transversal dins la província de 
Barcelona segons el Pla de la Junta de Carreteres de 1848. 
(7) A ﬁnals de 1859 estava a punt de ﬁnalitzar el tram entre Granollers i Cardedeu.
Font: AGDB, Lligalls 388, 9; 717, 1; 886, 4, 5; 929, 2; 930, 3; 1095, 3; 1134, 2, 3; 1135, 2, 3; 1136, 2; 1232, 1, 3; 1671, 1
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Cal insistir en la certa provisionalitat d’aquestes dades les quals, tot i que han estat deguda-
ment contrastades amb la documentació del moment, són incompletes en alguns casos. De la 
comparació amb els anys anteriors s’imposa, en primer lloc, la reﬂexió sobre la concentració 
dels esforços en unes poques línies considerades preferents i allunyades geogràﬁcament de 
Barcelona. En el període comprès des de 1834 ﬁns 1849 la línia de Vic havia estat protagonista, 
però acompanyada d’altres vies de petit recorregut properes a la capital i que obeïen a interes-
sos diversos. En canvi, a partir de 1850 no es fa més que corroborar la tendència a donar 
connectivitat a les valls dels rius importants, com ja hem anat aﬁrmant al llarg del capítol. 
De tota manera, no s’escapa que malgrat la Junta de Carreteres i els seus arbitris especials 
per al ram de Camins, l’activitat constructora presa anualment va ser semblant a l’anterior, 
més ben dit, una mica per sobre de la mitjana del període de 1834-1849: davant els 8,5 km 
d’aquesta, ara es situa en els 9 km per any. És clar que si observem la mitjana anual resultant 
per al conjunt dels primers cinquanta anys de segle XIX apareix un ritme constructiu encara 
més feble, al voltant d’uns 5,2 km. Però també és cert que l’onada constructora de carreteres 
no s’inicia amb propietat ﬁns la dècada dels trenta, i el que havia succeït anteriorment, a ex-
cepció d’alguna iniciativa local, es restringia a fer realitat el Pla radial estatal de 1761. 
Per tant, i sota aquesta consideració, la mitjana anual en el ritme d’obertura de carreteres es 
situà durant els 30 anys entre 1830-1860 en l’interval dels 8-10 km anuals. Una realitat de 
construcció de ritme baix que es va mantenir al llarg de bona part del segle XIX i que només 
va ser trencada espectacularment en les seves darreres dècades gràcies al Pla de carreteres 
provincials de 1878, com veurem més endavant. Però aleshores, les vies que en sortiran be-
neﬁciades d’una major empenta constructiva ja no seran les ﬁns ara relacionades sinó que en 
seran unes altres. Mentre, aquestes s’havien convertit en estatals des de 1860.
En el quadre següent i gràﬁcs adjunts es resumeix tota l’activitat de la construcció de carre-
teres a la província de Barcelona entre 1761, any d’inici del Pla radial, i 1860, any de l’aprovació 
del Pla estatal. Per poder donar una idea de conjunt en relació al territori de referència, 
aquesta informació s’ha cartograﬁat en el Plànol de construcció de carreteres a la Província 
de Barcelona de 1860, que no és altra cosa que la visualització del començament de la xarxa 
moderna al territori de Barcelona (plànol n.26).
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Quadre n. 26
Construcció de la xarxa viària a la província de Barcelona, 1761-1860
Tipus de vies Vies Inici Estat a 1860 Km 
totals
Km  
construïts
Carreteres reials  
(Pla radial de 1761)
Madrid-la Jonquera 1761 Construïda 160 160
Molins de Rei-València 1766 Construïda 55 55
Camins carreters  
iniciats abans de 1834
Manresa-Bruc c.1804 Construït 18 18
Vilafranca-Vilanova c.1824 Construït 16 16
Carreteres construïdes 
a partir  de 1834
Barcelona-Vic 1834 Construïda 68 68
Barcelona-Sant Boi de Llobregat 1844-5 Construïda 8 8
Barcelona-Terrassa 1845 Construïda 19 19
Mollet-Caldes de Montbui 1845 Construïda 12 12
Sitges-Canyelles 1845 Construïda 11 11
Barcelona-Sarrià 1847 Construïda 4 4
Dosrius-Llinars 1848 Construïda 7 7
Vic-Ripoll 1848 En construcció 37 37
Manresa-Berga 1848 En construcció 45 10
Manresa Cardona 1849 En construcció 33 5
Manresa-Vic 1851 En construcció 47 6
Granollers-Llinars 1856 En construcció 10 7
Dosrius-Mataró c.1856 En construcció 9 -
Rehabilitació  
de camins 
Olesa-Balneari de La Puda 1835 Construït 4 4
Camí carreter del Vallès 1841 Reparació feta - 10
Igualada-Calaf 1845 No acabat 18 4
Barcelona-Horta 1848 Reparació feta - -
Vic-Roda 1849 Reparació feta 7 1
Quilòmetres construïts                                                                                                               462           
Font: Documentació original diversa (elaboració pròpia)
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LA XARXA SECUNDÀRIA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (1860-1905)
Un cop la primera xarxa formada per les carreteres provincials de Catalunya passà a ocupar 
categoria de pla estatal conﬁrmant, així, el seu caràcter de xarxa bàsica, les diputacions es 
plantejaren  un canvi d’orientació en el seu paper d’institució modernitzadora del sistema 
viari. En efecte, si ens centrem en l’àmbit territorial de Barcelona, és indiscutible que des de 
la planiﬁcació s’havien cobert perfectament les expectatives creades ja des de les primeres 
dècades del segle XIX, de ﬁxar uns nous eixos que renovessin les condicions d’accessibilitat 
de ﬂuxos de circulació llargament consolidats. El paper dels agents econòmics del país, unit 
a les pressions sorgides de les ciutats havia rebut el suport del nou organisme provincial 
sorgit de l’estructuració del règim polític liberal el 1833 i, sense estar exempt de diﬁcultats, 
havia pres la iniciativa de tirar endavant el major conjunt d’obra pública mai planiﬁcat ﬁns 
aleshores, és a dir, les carreteres. I tot això, sense oblidar el rol jugat per factors conjunturals 
aliens al sector viari com eren els conﬂictes bèl·lics i les estratègies militars associades, amb 
una repercussió a vegades contradictòria sobre aquell. L’esforç dut a terme va ser prou im-
portant i va adquirir suﬁcient inèrcia perquè ﬁnalment la preocupació de connectar Barcelona 
com a capital amb les ciutats que formaven part de les seves corones urbanes successives, 
així com amb les altres poblacions de més interès del sistema urbà català, quedés ﬁxada a 
través de les carreteres de segon i de tercer ordre del Pla estatal de 1860, en propietat, el 
primer pla modern de carreteres del segle XIX a Espanya. 
Fins i tot, aquestes ciutats, integrades en la geograﬁa de la província de Barcelona, i converti-
des en caps de partit judicial segons la jerarquia administrativa vigent, havien aconseguit no 
només establir relació amb la capital sinó que estar comunicades entre elles a través de car-
reteres. El resultat de la dualitat de l’esquema descrit dóna la mesura del nivell d’interconnexió 
assolit en el territori català, especíﬁcament barcelonès, a mitjans segle XIX, fonamentat en les 
ciutats manufactureres principals i, més tard, industrials. En conseqüència, el disseny de xar-
xa sobre el territori va tenir com a trets bàsics la radialitat i la verticalitat respecte Barcelona, 
per trobar la unió del litoral costaner amb la zona de muntanya, vertebrada al voltant de les 
valls del Congost i del Llobregat encapçalades per les ciutats de Vic i Manresa.
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Com hem vist en l’apartat anterior, des del començament de la planiﬁcació es prefereix optar 
per eixos de major longitud que anaven a buscar ciutats allunyades de Barcelona en un radi 
comprès entre seixanta i cent kilòmetres, aproximadament, que no pas els nuclis geogràﬁcament 
més immediats a la capital. I encara que les vies s’iniciaren en la seva majoria des d’aquesta i 
arribaren abans, doncs, a les poblacions més properes, la intenció subjacent era un model viari 
d’abast territorial gairebé coincident i, que en alguns casos excedia, els límits físics de l’adminis-
tració provincial tal com quedaren ﬁxats des de la dècada de 1830. El millor exemple el tenim 
amb la carretera de Vic i Ripoll, la primera via moderna executada des de la província.
Per aquesta raó, una vegada aquest nivell de connexió queda deﬁnitivament establert amb 
les característiques mencionades, irromp un nou enfocament basat en un model de connexió 
viària servidor d’un altre àmbit territorial. Una nova xarxa complementària de la bàsica i, en 
menor mesura, de la ferroviària, amb l’objectiu de posar en comunicació un teixit de poblaci-
ons que, sense ostentar cap tipus de capitalitat de caire administratiu ni ser pols reconeguts 
de concentració d’activitat econòmica, acomplien el seu paper en l’economia catalana, en els 
sectors agrícola, comercial i industrial; nuclis urbans i àdhuc explotacions agràries que pun-
tejaven un moviment econòmic distingit no tant pel seu nivell de concentració sinó per la seva 
disseminació territorial. 
Una nova xarxa que s’orientà respecte els eixos bàsics amb una disposició en sentit concèntric 
com a contrapunt a la verticalitat de les vies en sentit radial respecte Barcelona, i que almenys 
en els orígens demostrà una voluntat decidida de distribuir-se al llarg de tota la superfície del 
territori provincial. Però la densitat d’aquesta distribució no es portà a terme d’una manera ho-
mogènia, cosa que hagués propiciat una dotació viària igualitària en tota la geograﬁa barceloni-
na, sinó que va tenir com a aspecte rellevant densiﬁcar la seva presència en el sector al voltant 
de la ciutat de Barcelona. Des del primer Pla de Carreteres Provincials de 1865, l’estratègia és 
bastant clara: planiﬁcar i construir, a la llarga, unes línies viàries amb una vocació preferent de 
connectar els municipis de l’entorn barcelonès pertanyents bàsicament a les comarques actuals 
del Vallès, Penedès i les parts baixes de l’Osona i el Bages. Sense deixar d’atendre els encara 
municipis independents del Pla de Barcelona, el quals anaven conformant el nucli central de 
concentració industrial i demogràﬁca més important del país a partir d’aquelles dates. Sens 
dubte, el Pla Provincial de 1865 i encara més el seu successor, de 1878, tenen el valor d’haver 
preﬁgurat l’estructura de comunicacions essencial de l’actual Regió Metropolitana de Barcelona.
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ELS ORÍGENS DEL SERVEI TÈCNIC DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA
Des del mateix any de l’aprovació del Pla estatal, la Diputació de Barcelona començà a demos-
trar el seu canvi d’interessos. Alliberada de la responsabilitat sobre la xarxa bàsica, aproﬁtava la 
nova situació emergent per reestructurar el seu gabinet facultatiu i transformar-lo en la Dirección 
de Caminos Vecinales de la Provincia de Barcelona a càrrec de l’igualment director de camins 
veïnals Josep M. de Casanova. El títol del servei era ja prou eloqüent dels límits que es reserva-
va la institució en matèria viària. En paral·lel, hi havia la presentació d’una memòria de propos-
ta de xarxa de camins el contingut complet de la qual ens és desconegut, però que per altres 
documents es pot tenir accés als camins de la memòria considerats com a trams preferents. Si 
alguna cosa distingeix a tots ells és que, a excepció d’un, comencen a conﬁgurar línies de 
circumval·lació que donen connexió a un rectangle deﬁnit en els seus límits per Mataró i Barcelona 
al sud, i Molins de Rei i Granollers-Caldes de Montbui al nord. Aquestes línies són encara trac-
tades com a camins veïnals, situats en el darrer esglaó de la categoria viària de l’època, per això 
són de poca llargada i pateixen de la pràctica de fragmentar en projectes diferents una mateixa 
línia viària. Per contra, tenen el valor de voler constituir uns anells de circulació al voltant de la 
capital tot posant de manifest el pes de l’entramat urbà i rural d’aquest sector dins la industri-
alització catalana. L’empenta de la Diputació és tal que, l’any 1861, parla que ha consignat del 
seu pressupost un milió de rals per subvencionar camins veïnals de primer ordre.
 
Quadre n. 27
Camins veïnals considerats preferents per la Diputació de Barcelona. 1860
Vic-Manlleu
Molins de Rei-Rubí
Rubí-Cerdanyola  
Sabadell-Mollet  
Sabadell-Caldes de Montbui 
Caldes de Montbui-Granollers
Granollers-Mataró
Mollet-Masnou
Font: AGDB, 932, 1
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La repercussió més positiva d’aquesta novadora declaració d’intencions per part de la Diputació 
va ser la inclusió en el Pla estatal de 1864 de la carretera de Molins de Rei a Caldes de Montbui 
–contemplada a fragments en el quadre anterior- i la Granollers-Mataró, com ja ha estat ob-
servat en el capítol anterior. Paral.lelament, es posà en marxa l’obertura del camí Vic-Manlleu 
“...por lo mucho que conviene a la fabricación...” , ﬁnalitzat el gener de 1865 (AGDB, Ll. 932, 
1.1 i 4.1). La resta, es va veure sotmesa a una altra dinàmica (plànol n. 27).
(a Montblanc)
Mataró
Vic
Calders
Ripoll
Sitges
Canyelles
Martorell
Capellades
Calaf
Cardona
(a Solsona)
Berga
la Pobla
de Lillet
Gironella
Sabadell
Moià
Molins
de Rei
Montcada
(a Ribes de Fresser)
(a Olot)
(a Girona)
(a França)
(al Vendrell)
(a València)
(a Madrid)
Terrassa
Manresa
Igualada
Prats de
Lluçanès
Arenys de
Mar
St. Celoni
Granollers
Llinars
Vilafranca del
Penedès
Vilanova i
la Geltrú
Mollet
(a Rodonyà)
Caldes de
Montbui
Rubí
Cerdanyola
Masnou
Barcelona
Montmaneu
Casa
Tunis
Sarrià
(Empalme)
Tordera
(a Saragossa)
Camins Veïnals considerats preferents el 1860
Província de Barcelona.
Camins veïnals proposats com a preferents
Pla estatal de 1860
Xarxa ferroviària construïda fins 1860
en construcció
Caps de partit judicial
Manlleu
Camins Veïnals considerats preferents el 1860
Província de Barcelona.
Camins veïnals proposats com a preferents
Pla estatal de 1860
Xarxa ferroviària construïda fins 1860
en construcció
Caps de partit judicial
Poblacions d'origen i final dels camins veïnals
Poblacions del Pla estatal i de la xarxa ferroviàriaMoià
Rubí
Camins veïnals considerats preferents el 1860. Província de Barcelona 
Plànol n. 27 
194  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
La iniciativa de la Diputació es sustentava en el marc legal que li proporcionava la Llei aprovada 
l’abril de 1848 sobre la construcció, conservació i millora de camins veïnals. Tant aquesta Llei 
com el Reglament corresponent, pretenien fer un reconeixement legal de les vies existents des 
de sempre, els anomenats camins carreters i de ferradura, que havien quedat exclosos de la je-
rarquia viària moderna, i que la Llei venia a acomplir amb la tasca d’integrar-los en certa mesu-
ra, i de distribuir les responsabilitats pertinents a la seva habilitació i conservació entre els àmbits 
administratius que els tenien al seu càrrec. Un cop més en la història de les infraestructures a 
Espanya, el model va tornar a ser França, que havia legislat des de 1824 el que ells anomenen la 
“vicinalité”, la qual va gaudir d’una gestió especíﬁca durant un temps i va ser responsable en bona 
part de l’increment d’eﬁciència de la circulació en el territori francès (Guillerme, 1984). 
Cal reconèixer l’interès de la promulgació d’una Llei dedicada monogràﬁcament als camins 
veïnals, tant per aquest factor expressat com per la data de la seva aprovació. Recordem que 
ﬁns 1851 no es formulà amb totes les conseqüències una Llei de Carreteres per a Espanya, on 
es refermaren les competències plenes de l’àmbit més local, l’esfera municipal, en els camins 
tradicionals. Com es constatarà, la Llei de 1848 no va tenir conseqüències ﬁns uns quants anys 
més tard però abonà el terreny per a la preocupació de les institucions provincials per al re-
gistre de la vialitat antiga, per on encara circulaven assíduament els mitjans de transport 
tradicionals. I, sobretot, va ser el primer pas per a la constitució en la dècada dels seixanta de 
les xarxes viàries a escala provincial.
Sota aquesta perspectiva, el punt de partida de la Llei de 1848 va ser, sense cap dubte, la 
xarxa de camins antics, l’entramat espès d’itineraris que calia primer classiﬁcar i enumerar 
per poblacions abans d’emprendre qualsevol actuació sobre ells. Aquesta operació de classi-
ﬁcació havia de suposar a la llarga l’aparició d’un nou ordre de preferència i la transformació 
del sistema viari instituït. Així és com, a partir de l’any 1855, i promoguda des dels ens provin-
cials, s’elaborà una informació sistemàtica dels camins en ús que s’ordenà per municipis i 
s’agrupà per partits judicials. Evidentment, és una informació molt fragmentada feta a partir 
dels trams de camins situats dintre dels diferents límits municipals, però té el valor d’oferir un 
nivell de coneixement molt acurat de les condicions d’aquests: nom del camí, punt de partida 
i arribada, punts de pas, amplada actual i prevista, estat de la via i el seu grau d’interès en 
funció del tipus de trànsit que suporta (mitjans de transport, mercaderies transportades, in-
tensitat, etc.). En base a la seva importància, es proposava passar d’unes seccions amb amples 
molt variables que es movien entre el metre escàs i els 3 metres, i que excepcionalment po-
dien arribar als 7 metres1, a una normalització de secció marcada pel Reglament de la Llei a 
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1. Les dades de les seccions han estat extretes de les que són citades amb més assiduïtat en la documentació dels itineraris per 
municipis corresponents al partit judicial de Mataró (AGDB, Ll. 5642).
5 metres, per a tots els camins de categoria veïnal. La informació existent d’aquests itineraris 
per pobles dins de cada partit judicial, i conservada a l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, 
és de gran extensió i riquesa i demana un estudi detallat.
És difícil avaluar la inﬂuència directa que va poder exercir la sistematització d’aquest recull 
viari. La seva voluntat principal era convertir-se en el document de treball per decidir quins 
camins havien d’acabar formant part de la xarxa secundària de carreteres integrada a la co-
municació moderna, i els que quedarien per sempre com a camins rurals. Però, sens dubte, 
va tenir dos efectes clars: el primer, és que va quedar ﬁxada la distinció que anirà prenent cos 
en el decurs del temps entre camins veïnals, que són els que connecten poblacions, i els camins 
rurals, que són els que permeten l’accés a les terres de conreu i a les propietats agrícoles. El 
segon, determinà que els camins veïnals passessin a ser una matèria compartida entre ajun-
taments i diputacions. Històricament, i conﬁrmat per les diverses Lleis de Carreteres de l’estat, 
els municipis havien assumit la conservació de les vies de la seva jurisdicció, amb el socorre-
gut recurs de recórrer a la prestació personal entre els veïns dels pobles per habilitar els camins. 
El que era realment nou, gràcies a la Llei de camins veïnals, era la intervenció de les diputaci-
ons en termes de participació econòmica en les línies que es consideressin d’interès per al 
conjunt de la província. Línies que superessin la seva condició de localisme més ferri i passes-
sin a formar part d’una escala superior. Un pas ﬁnal va ser la divisió dels camins veïnals en 
dues categories, quedant el segon ordre a càrrec exclusiu dels ajuntaments i el primer ordre 
sota la tutela de les diputacions. La part facultativa havia de córrer a càrrec de la supervisió 
del Cos d’enginyers de l’estat (AGDB, BOP 1862). Per primera vegada, la camineria més local 
començava a formar part de la planiﬁcació viària contemporània.
Un dels elements associats al context de la promulgació de la Llei de camins veïnals va ser el 
canvi que s’introduí en la direcció facultativa de les noves línies. Per Reial Decret el 7 de setembre 
de 1848 s’aprovà la creació d’una nova classe de tècnics d’obres públiques, la de Directores de 
caminos vecinales y caminos de riego, que havien d’encarregar-se del traçat, la direcció i execu-
ció dels camins i aproﬁtament d’aigües pluvials i corrents no navegables per a reg de terrenys. 
En cap cas es tractava de substituir als enginyers de camins de l’estat sinó que l’objectiu princi-
pal era bastir tècnics en un nivell intermedi molt més propers a les problemàtiques dels territo-
ris en la gestió de la comunicació i de l’aigua (Rodríguez Lázaro, 2008). Per accedir a aquesta 
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2. En el cas de la província de Barcelona el tribunal estava integrat per Carlos de Aguado com a enginyer civil de l’estat, Josep Mas i 
Vila, arquitecte municipal de la capital i Josep Oriol i Bernadet, catedràtic de matemàtiques.
3. En la seva al.legació a la Diputació, signada el 30 de novembre de 1868, Casanova manifesta que se’l va considerar desafecte a la 
revolució (AGDB, Ll. 1578)
nova categoria professional estaven capacitats, prèvia presentació de sol·licitud, tots els arqui-
tectes que ostentaven el títol per la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 
Per contra, tots aquells tècnics que eren agrimensors i mestres d’obres estaven obligats a 
passar un examen que dissenyava un tribunal format per l’enginyer civil en cap del Districte 
de Barcelona, l’arquitecte municipal de Barcelona i el catedràtic de matemàtiques de l’Institut 
de segona ensenyança adscrit a la Universitat2. La conseqüència immediata d’aquesta dispo-
sició va ser que la majoria dels arquitectes del país demanessin el nou títol de director de 
camins veïnals i que un seguit d’altres tècnics del món de la construcció en general s’acollissin 
a les proves d’obtenció de l’esmentat títol. Entre els primers, destaquen els noms d’Elies Rogent, 
Miquel Garriga i Roca, Antoni Rovira i Trias i Francesc Vila, així com tants altres arquitectes en 
actiu en aquella meitat del segle XIX. Entre els segons sobresurt el nom de Josep M. de 
Casanova, futur director de camins veïnals de la província de Barcelona (AGDB, 901, 1). Era 
evident que la possessió d’aquest títol suposava la possibilitat d’un nou espai laboral per als 
professionals relacionats amb el món de la construcció i l’ordenació del territori.
Un cop es disposà del contingent de tècnics dins la nova categoria de directors de camins ve-
ïnals, es procedí a la formació de les anomenades Juntas Inspectoras de caminos vecinales per 
partits judicials. Cada territori de partit havia de tenir una junta pròpia d’inspecció i vigilància 
dels seus camins que, al seu torn, havia d’incloure un director de camins veïnals amb capacitat 
facultativa per assumir els projectes de millora i construcció de les vies. Era l’única despesa 
que es preveia en tota aquesta nova estructura organitzativa de la xarxa local atès que la seva 
construcció s’havia de practicar, tal com s’ha comentat anteriorment, pel sistema de la presta-
ció personal. Però igualment com es dictaminava per als camins veïnals de primera categoria, 
les diputacions havien de contribuir econòmicament en la dotació de la nova plaça facultativa, 
i això motivà un estira i arronsa ple de confusions a propòsit del seu ﬁnançament. La Diputació 
de Barcelona defensava la participació dels municipis en el pagament del director de camins 
veïnals del seu corresponent partit judicial, mentre que des del govern es volia implicar a la 
institució provincial. Finalment, sembla que la responsabilitat econòmica fou compartida entre 
els partits i la Diputació, per bé que es restringí el nombre de directors nomenats i diversos 
partits hagueren de compartir igualment un mateix tècnic facultatiu (AGDB, Ll. 901, 2).
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  197
Tot aquest procés es desenvolupà al llarg dels primers anys de la dècada de 1850. Per manca 
d’informació, es difícil determinar el grau d’operativitat d’aquestes Juntes Inspectores dins els 
partits judicials i, especialment, del paper jugat pels directors de camins veïnals. Tot indica 
que no tingueren una activitat massa rellevant, però la seva repercussió més directa és que 
van ser els precedents immediats de la constitució de la Direcció de camins veïnals de la 
Diputació de Barcelona que va recaure en la ﬁgura de Josep M. de Casanova.
L’explicació del procés pel qual es crea la Direcció de carreteres provincial la proporciona el 
mateix Casanova uns anys més tard, amb motiu de la dimissió forçada del seu càrrec de 
Director a causa del canvi polític durant el Sexenni revolucionari3. Breument, Casanova explica 
que entre 1852 i 1853 es nomenaren directors de camins veïnals per cada partit judicial i , en 
concret ell quedà assignat al de Granollers. Al cap d’uns anys, concretament el 1856, la Diputació 
va decidir reduir el nombre de directors i dels onze existents, corresponents als partits judici-
als de la província, es passà a tres. Finalment, el 1860, la Diputació decidí designar Casanova 
com a únic director responsable al front de la Direcció de camins veïnals, amb les seves pa-
raules, “Director en gefe de los caminos de toda la provincia”. El seu nomenament es fa efec-
Foto n.3.- Primer segell de la Direcció provincial. 1861 (AGDB, Ll. 940)
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4. De fet, aquesta manera de procedir és característica de l’època i trobem el seu paral·lel en la designació del càrrec d’arquitecte 
provincial. És a dir, que és la dotació de personal tècnic la que va determinar, en ambdós casos, la competència necessària per a la 
formació dels serveis. 
tiu el 12 de febrer d’aquell any. Com a delineant i escrivent es nomenà a Pau Jambrú i Tresserras, 
un dels tècnics vinculats a la Direcció durant molt de temps (AGDB, Ll. 1578)
Com relata Casanova, la raó principal de la seva designació era donar un major desenvolupa-
ment a la xarxa viària local amb extensió per tota la província. La conjuntura econòmica obli-
gava a aquest fet, és a dir, donar treball als operaris que havien quedat desocupats arran de 
la crisi fabril provocada per la manca de cotó com a primera matèria. Però, sobretot, té la seva 
causa en l’aprovació del Pla estatal de carreteres que, com hem dit abans, té l’efecte immedi-
at de deﬁnir l’escala d’actuació viària de les diputacions com a administracions més properes 
als seus àmbit territorials de referència.
D’acord amb el desenvolupament històric esmentat, creiem poder aﬁrmar que la data de for-
mació del departament facultatiu de carreteres de la Diputació de Barcelona va ser el 1860. 
Com bé sabem, hi havia una trajectòria anterior gens menyspreable, però és cert que la decisió 
de nomenar un únic director per a tota la Direcció de carreteres de la província concedeix a la 
gestió viària provincial un nivell de centralitat i uniformitat que ﬁns aquell moment no havia 
ocorregut. A més, immediatament a aquest nomenament, es comença a constituir l’estructura 
del servei a través de la incorporació del personal necessari per al seu funcionament, - ajudants, 
delineants i escrivents- amb la consegüent dotació económica4 (Actes, 1860 a 1863). 
Com ja ha estat dit, la promulgació de la Llei de camins veïnals de 1848 va haver d’esperar un 
període llarg de més de deu anys per fer-se efectiva i va haver de coincidir amb un nou cicle de 
conjuntura econòmica inaugurat amb la dècada de 1860. No en va el seu contingut és recuperat 
per ser publicat al Butlletí de la província el novembre de 1862, quan la Diputació ja havia inici-
at la construcció d’uns quants camins veïnals amb motiu de les crisis agrícola i fabril que es 
succeïren a partir de 1861. De nou, hi ha el socorregut recurs a l’obra pública com a pal·liatiu de 
situacions de diﬁcultats econòmiques generades en diversos fronts, bo i ocasionant aquesta 
dependència de la modernització de la xarxa viària respecte les condicions d’alts i baixos de la 
industrialització. Però cal reconèixer que les situacions d’urgència en aquell 1860, tal com havia 
succeït en períodes anteriors i tornarien a donar-se mantes vegades, actuaren de motor per a 
la construcció del sistema de comunicacions modern, que ara passava pel model viari del camí 
veïnal, fonamentat com mai en la malla de la camineria tradicional.
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Entre 1861 i 1862 s’abordà per part de la Diputació l’obertura d’una vintena d’obres, entre líni-
es noves, reparacions i intervencions en ponts. Com era habitual, els treballs començaren pel 
sistema d’administració, és a dir, de construcció directa a càrrec de l’administració, provincial 
en aquest cas, sense subhastes públiques ni contractistes. L’objectiu era donar ocupació al 
màxim nombre d’operaris que es trobaven a l’atur. La urgència també motivava que no hi 
hagués temps suﬁcient de presentar la documentació de projecte corresponent, tal com ma-
naven els plecs de condicions generals i facultatives per a obres públiques des de 1846. L’ordre 
d’inici dels treballs es donava directament des de Govern Civil i, en una primera fase, es con-
cretà en obrir camins en les zones de muntanya més afectades per la crisi agrícola causada 
per una sequera que durava ja uns quants anys. El record de les confrontacions bèl·liques en 
les zones altes del país era massa viu encara com perquè es simultaniegés l’obertura de camins 
en diversos indrets i evitar, així una possible revolta de signe carlí. 
Al 1862 s’afegí la crisi industrial coneguda com la “fam del cotó” que suposà l’aturada de les 
fàbriques cotoneres catalanes, en no arribar als ports del país la primera matèria necessària 
que procedia en bona part del continent americà. La mesura presa per suavitzar la situació 
va ser la construcció de camins en les zones industrials. El resultat fou que durant tota la 
primera meitat de la dècada de 1860 la Diputació portà a terme un bon nombre d’obres, la 
majoria no acabades però que, al ﬁnal, sumaren un volum de certa importància que va tenir 
el seu reﬂex en l’increment del pressupost provincial dins la partida de conservació i cons-
trucció de carreteres.
La dualitat de la crisi del sistema econòmic es projecta amb nitidesa en el territori: la Diputació 
actuà tant en el sector de muntanya, poc poblat però susceptible que les dures condicions 
desemboquessin en conﬂicte, com en els punts de major concentració fabril, en les valls dels 
rius industrialitzats i en la capital. Del recull de les obres dutes a terme es deriva la  cartogra-
ﬁa elaborada amb la situació de 1865 i el llistat de camins corresponent (plànol n. 28).
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La Puda
St. Boi de
Llobregat
Ripoll
Sitges
Canyelles
Navarcles
Gironella
Sabadell
Molins
de Rei
Montcada
Roda
Arenys de Mar
la Garriga
Sarrià
St. Feliu de
Codines
Alpens
Borredà
St. Agustí de
Lluçanès
Sants
Les Corts
Santpedor
Sta. Coloma
de Queralt
Olesa de
Montserrat
Centelles
Seva
Tona
Folgaroles
Mollet
Mediona St. Quintí
de Mediona
Monistrol de
Montserrat
Dosrius
Horta
Empalme
Montesquiu
Camins veïnals iniciats per la Dirección de Caminos
Provinciales de Barcelona. Diputació de Barcelona, 1865
Camins acabats o a punt de concloure
Camins en obres
Camins no iniciats o amb les obres aturades
Reparació de pont a càrrec de la Cia. ferroviària MZA
Estat de la xarxa viària estatal a 1860
Vilada
Olost
Perafita
Moià
Vic
Berga
Cardona
Calaf
Igualada
Vilafranca
del Penedès
Vilanova i
la Geltrú
Barcelona
Martorell
el Bruc
Llinars
St. Celoni
Caldes de
Montbui
Granollers
Mataró
Terrassa
Manresa
Sallent
Súria
Manlleu
St. Pere de
Torelló
Esplugues
Rubí
Badalona
Camins veïnals iniciats per la Dirección de Caminos Provinciales de Barcelona. 
Diputació de Barcelona. 1865
Plànol n. 28 
Camins veïnals iniciats per la Dirección de Caminos
Provinciales de Barcelona. Diputació de Barcelona, 1865
Camins acabats o a punt de concloure
Camins en obres
Camins no iniciats o amb les obres aturades
Reparació de pont a càrrec de la Cia. ferroviària MZA
Estat de la xarxa viària estatal a 1860
Estat de la xarxa ferroviària a 1860
Altres camins
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Quadre n. 28
Camins veïnals iniciats per la Dirección de Caminos Provinciales de Barcelona.
Camins i obres iniciats des de 1860 Estat a 30 de gener de 1865
Camí de circumval·lació del Pla de BCN Obres en curs i projecte acabat
Camí Sants-Les Corts Obres en curs
Mataró-Granollers Obres en curs i projecte acabat
Manresa-Santpedor Obres en curs i projecte acabat
Sabadell-Caldes Projecte en curs i pont acabat
Vic-Manlleu Final obres el gener de 1865
Manlleu-Torelló Obres en curs i projecte aprovat
Igualada-Santa Coloma Obres en curs i projecte en curs
Olesa al balneari de la Puda Obres a punt de concloure
Molins de Rei -Rubí Obres a punt de concloure
Centelles a la carretera de Vic Obres en curs per prestació personal (*)
Seva-Tona Obres en curs per prestació personal
Vic-Roda Projecte en curs
Camins del Lluçanès (3 línies) Obres en curs i projectes iniciats
Vic-Guilleries per Folgaroles Obres aturades per problemes de propietat
Granollers-Llinars Projecte en curs
Badalona-Mollet Obres i projecte en curs
Mediona-Sant Quintí Obres i projecte en curs
Bruc-Manresa Rehabilitació d’uns trams
Pont de Monistrol sobre el Llobregat En reparació per part de Monistrol i de la 
Companyia del ferrocarril a Saragossa
(*) En la seva documentació personal, Josep M. de Casanova diu que entre 1866 i 1868 es va aconseguir la participació d’un bon 
nombre de pobles a través de la prestació personal la qual, juntament amb les subvencions de la Diputació, van possibilitar l’obertura 
de diversos camins, tal com es constata en aquesta relació (AGDB, Ll. 1578). 
Font: AGDB, Ll. 932, 4.1
No hem de donar a aquesta llista el valor d’una planiﬁcació, al contrari, s’anticipà a tota 
previsió i actuà amb la lògica de la urgència immediata. Només s’escaparen la Molins de 
Rei-Rubí, el pont prop de Sabadell en la línia de Caldes i la Vic-Manlleu, fetes per contracta 
en ser considerades preferents des de 1860, és a dir, just abans de l’eclosió de les crisis 
citades. Ara bé, això no va treure que alguns dels camins iniciats, tots ells de curt recorregut, 
passessin més tard a integrar línies de major abast que formaren part del primer Pla provin-
cial de Carreteres de 1865. Abans d’arribar a aquest Pla, caldria fer alguna menció detallada 
d’alguns d’aquests camins, per la seva novetat i també, per la seva major transcendència.
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Línies de circumval·lació per a Barcelona, el Vallès i el Maresme
En primer lloc, la crisi agrícola serví de pretext per demanar al director dels camins veïnals de 
la província una memòria i croquis de la zona del Lluçanès per determinar les possibles línies 
a obrir. Va ser, doncs, la primera reacció en tràmit d’urgència que motivà la nova situació cre-
ada. El document en qüestió donà peu a simpliﬁcar la proposta en tres vies de curt trajecte i 
inconnexes entre elles, per bé que s’havien de connectar amb una de major abast, destinada 
a unir el Lluçanès amb la carretera de Vic a Ripoll en la conﬂuència aproximada de Sant Quirze 
de Besora: d’Olost a Peraﬁta, d’Alpens a Sant Agustí del Lluçanès i de Borredà a Vilada (AGDB, 
Ll. 940, 1.1). Era la primera vegada que es tenia en compte la renovació viària del territori nord 
de la província centrat entre la vall del Ter i la vall alta del Llobregat. 
Com era previsible, passada la situació de crisi econòmica les obres es suspengueren, entre 
altres coses per poder iniciar la documentació de projecte exigida per la Direcció d’Obres 
Públiques de l’estat –cosa que fou comuna a tots aquests camins oberts pel sistema d’ad-
ministració-, però l’interessant es que més tard alguns d’ells foren absorbits per eixos de 
suﬁcient longitud, amb la intenció d’integrar tot aquell territori entre els dos rius dins el 
sistema de comunicacions modern. La manca de mètode i de dispersió que caracteritzà 
l’execució dels primers camins veïnals durant la dècada dels seixanta, va ser sovint criticat 
anys més tard per enginyers com Melcior de Palau, autor del segon Pla de Carreteres Provincials 
de Barcelona. Com veurem més endavant, Palau reconeixia en aquesta pràctica l’exemple 
d’una mala política d’obres públiques, sense planiﬁcació prèvia ni establiment d’un ordre de 
preferència.
Sense apartar-nos de la muntanya, un dels camins veïnals que tirà endavant prou ràpidament 
va ser el que unia Vic amb Manlleu (B-522), iniciat just abans de les crisis econòmiques i 
acabat en un període de cinc anys. Es tracta del millor exemple de relació directa entre la 
modernització d’una línia i la necessitat de millora viària d’un territori en procés d’industrialit-
zació com era aleshores la conca industrial del Ter. En canvi, el seu allargament ﬁns a Sant 
Pere de Torelló (BV-5224) sí que va fer-se atenent a l’obertura forçada de camins des de 1861 
i en la qual van participar directament els obrers de les fàbriques del lloc. Excepcionalment, 
el 1867 l’obra havia assolit tota la seva extensió (AGDB, Lligalls 940, 5 i 1673, 2).
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5. Tot i que les obres es començaren per donar treball a operaris en atur, el projecte corresponent al tram de Rubí a Molins de Rei 
havia rebut la reial aprovació el 26 de febrer de 1862. Al ﬁnal, la Diputació en una relació de desembre de 1865 deia haver gastat en 
la carretera, pont de la Salut inclòs, una quantitat d’1.469.000 rals (AGDB, Ll. 932, 4.3)
Però el més rellevant de la tasca iniciada va concretar-se en el marc de la geograﬁa costanera. 
Es recuperà l’antiga línia projectada des de la dècada de 1830 de Mataró a Granollers (C-1415c) 
–en el Pla estatal de 1860 només s’havia incorporat l’enllaç de Mataró amb Llinars que ja 
havia estat iniciat el 1848- i es deﬁniren els dos trams que començaven a formar el primer 
cinturó del Vallès, de Molins de Rei a Rubí i de Sabadell a Caldes de Montbui (C-1413a). La 
tasca empresa estava en total coherència amb la proposta de vies preferents que sortien de 
l’esmentada memòria de camins feta el 1860, poc abans de l’aparició de les crisis. És interes-
sant no passar per alt el procés que acabà convertint aquests dos trams sense solució de 
continuïtat entre ells, en una carretera estatal a partir de 1864. 
Molt poc després que la Diputació els considerés d’interès principal per a la província, es 
començaren les seves obres d’esplanació aproﬁtant la conjuntura de crisi fabril, amb la intenció 
de construir una línia transversal en el Vallès que a la llarga arribés a Granollers i empalmés amb 
la general a Molins de Rei. L’empenta era tan forta que l’any 1863 s’havia acabat a Sabadell el 
pont de la Salut sobre el riu Ripoll, un viaducte esplèndid d’obra, que s’afegia als treballs iniciats 
també en el tram comprès entre Molins de Rei i Rubí –el 1865 constava com quasi conclòs. Totes 
les obres es feren pel sistema de contractació. L’estat, doncs, heretà una via on la Diputació deia 
haver invertit ﬁns a gener de 1864 la xifra gens menyspreable d’uns 730.000 rals entre espla-
nacions i obres de fàbrica, i per a la qual la Diputació no tenia cap inconvenient de seguir fent-se 
càrrec en esdevenir estatal el 1864, atès que en un cert tram formava part d’un projecte de 
carretera “anul·lar” provincial de Mataró ﬁns a Sant Sadurní, plantejat per l’administració pro-
vincial durant aquells mateixos anys5. (AGDB, Lligalls 930, 5; 940, 2.5; 932, 1.1 i 1673, 1). 
Una altra de les vies principals és l’anomenat camí de circumval·lació del Pla de Barcelona, 
que en un principi es volia a limitar a la distància compresa entre Sarrià i la carretera de Vic, 
en la seva conﬂuència a Sant Andreu, i incloïa el ramal d’Horta ﬁns a Sant Martí de Provençals. 
No era pas nova la política de recomposicions dels camins del Pla barcelonès sempre, segons 
els documents de l’època, molt transitats. Per exemple, hi ha constància des de 1836 d’actu-
acions de millora en la via de la Travessera que recorria un trajecte deﬁnit entre Collblanc i 
Sant Andreu del Palomar, així com en d’altres camins que unien els diversos municipis de la 
zona (AGDB, Ll. 889, 1). Però mai cap d’ells va ser incorporat en el conjunt de línies d’interès 
per a la província i, en conseqüència, la Diputació de Barcelona no adreçà cap ajut per a la 
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6. Com era habitual en aquell moment, ambdós ajuntaments van designar per a la realització del projecte dos arquitectes locals, atès 
que es tractava dels tècnics més ben capacitats per dur a terme aquest tipus d’obres, a manca, encara aleshores, d’enginyers de camins; 
així, Sarrià va nomenar a Francesc Renart i Arús, i Barcelona al seu arquitecte municipal, Josep Mas i Vila. Cal aclarir que la carretera es 
volia que fos el començament de la que hauria d’arribar a Terrassa tot travessant el Collserola via Vallvidrera (AGDB, Ll. 887, 4).
7. Publicat per Pascual, 1987, p. 146. Cal aclarir que en aquells anys, tal com exposa aquest autor, es recull el resultat de l’augment 
en l’ingrès del pressupost de la Diputació, gràcies als increments corresponents als recàrrecs sobre la contribució territorial i urbana 
i sobre el subsidi industrial i de comerç, aplicats des de la meïtat de la dècada de 1850. Per altra banda, la partida de carreteres es 
seguia beneﬁciant dels arbitris especials del ram provinents de la Junta de Carreteres.
seva conversió en carreteres, quedant conseqüentment en mans dels municipis afectats. Això 
no va treure que l’Ajuntament de la capital intentés en més d’una ocasió que alguns dels antics 
camins del Pla fossin considerats com a vies provincials (AGDB, Ll. 883, 6). 
En certa mesura, l’única excepció va ser la carretera de Barcelona a Sarrià, demanada des de 
1843 –es formà una Junta expressament formada per representants dels ajuntaments de Sarrià 
i de Barcelona6- i projectada per Ildefons Cerdà com a enginyer del Districte de Barcelona el 
1845. La “carretera con arbolado” va ser ﬁnançada en una tercera part per l’Ajuntament de 
Barcelona i va ser acabada l’any 1853 (AGDB, Ll. 860, 2.2; 887, 4). 
La mateixa sort no va afavorir a la també requerida via d’Horta a Barcelona que creuava Sant 
Martí de Provençals ja que, si bé hi ha notícies de millores des de 1848, no va gaudir mai de 
categoria de carretera com la de Sarrià. La necessitat de la seva habilitació venia motivada pel 
trànsit que generaven els barcelonins que freqüentaven els jardins del terme d’Horta (AGDB, 
Ll. 884, 2). Eren uns arguments típicament urbans que justiﬁcaven les via, igual com totes les 
que es van construir properes a la ciutat de Barcelona. 
Fou, doncs, arran de la crisi fabril dels seixanta que la Diputació assumí la dotació d’una bona 
línia de connexió transversal de la part alta del Pla de Barcelona, amb l’objectiu doble d’enlla-
çar els diversos municipis existents, des d’Esplugues a Badalona, i donar servei a la circulació 
de pas cap a altres punts del territori. Així es reemplaçava l’antiga Travessera en el seu paper 
de suport del trànsit que es dirigia a la resta de la província, sense haver de passar inevitable-
ment per la ciutat. Un moviment que es canalitzava preferentment a través de les carreteres 
estatals que, ben aviat, s’erigeixen com les responsables de marcar els límits físics de la 
circumval·lació a Barcelona: la connexió de la N-II en dos punts diferents, a l’altura d’Esplugues, 
pel costat Llobregat, i de Badalona, pel costat Besòs, degudament creuada la carretera de Vic. 
A més del transport generat per l’activitat comercial, la nova via responia a la necessitat d’ofe-
rir un bon pas als carruatges de luxe, un tipus de mitjà de transport eminentment urbà. Com 
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veurem al capítol següent, la dimensió urbanística de la carretera va adquirir un pes rellevant 
en la seva execució (vegeu apartat 3.4.7).
Tantes obres iniciades comportaren, al seu torn, problemes previsibles de ﬁnançament. A 
principis de 1864 la Diputació declarava haver gastat des de 1861, entre camins començats 
per contracta i camins començats per administració quasi 5.000.000 de rals. Una xifra gens 
menyspreable en un context de diﬁcultats econòmiques endèmiques, que venia a demostrar 
la voluntat política de l’administració provincial per incrementar la seva participació en la mo-
dernització de la xarxa. De fet, observant el pressupost general de l‘any 1863-1864 la partida 
destinada a la construcció i conservació de carreteres ocupava ja un 47% del global, només 
seguida a una certa distància per la destinada a beneﬁcència7. 
Ja des dels inicis de les crisis agrícola i industrial la Diputació va anar consignant regularment 
quantitats del seu pressupost per obrir camins en els llocs on la situació d’aturada econòmica 
era més greu. Però la mesura es revelà aviat insuﬁcient i la institució provincial demanà l’ajut 
del govern central per fer front al nivell de despesa continuada, en un principi, apel·lant al fons 
d’ajut estatal anomenat de “calamidades públicas”, bo i reconeixent que les causes no eren 
pas d’origen natural sinó que bàsicament de caràcter fabril. També va recórrer a la possibilitat 
de concessió de fons a províncies i poblacions que haguessin concorregut al desenvolupament 
de les obres públiques, tal com dictaminava la Llei de Carreteres de 1857 per a vies de segon 
i tercer ordre. Davant la negativa del govern respecte la primera opció, des de la Diputació es 
va veure com a única solució viable l’aprovació d’un emprèstit especial per a camins veïnals 
amb garantia del crèdit de la província (AGDB, Ll. 940, 2.3). 
Per contra, l’estat va respondre positivament a la petició de subvenció de carreteres estatals de 
segon i tercer ordre, com són el tram de la Cardona a Solsona i la Vilanova a Calaf passant per 
Igualada, les obres de les quals havien de ser fetes per administració i procediment d’urgència 
per socórrer jornalers. L’excepcionalitat de la situació viscuda en aquells anys esdevé l’esperó 
necessari perquè l’administració central s’acosti al compliment dels seus compromisos de par-
ticipació econòmica en les províncies més actives en la construcció de la xarxa viària. No cal 
oblidar que eren vigents encara els arbitris de la Junta de Carreteres que afectaven tota Catalunya 
i que, aquest fet, com s’ha comentat anteriorment, servia d’excusa al govern per inhibir-se de la 
seva responsabilitat econòmica enfront les carreteres de la segona i tercera categoria del Pla 
estatal.  La gestió empresa per la Junta de Carreteres era vist des del territori barcelonès en 
termes de greuge comparatiu; el gener de 1863 la Diputació no perd ocasió per denunciar que, 
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tal i com estaven plantejades les obres de les carreteres estatals a Catalunya, Barcelona sortia 
malparada respecte Girona i Lleida, províncies que no es trobaven tan aﬂigides per la crisi fabril, 
en absorbir bona part de la subvenció de sis milions de rals que havia estat tot just aprovada pel 
govern amb destí a les carreteres estatals de segon ordre (AGDB, Ll. 940, 2.4).
Paral·lelament, la declaració de crisi ﬁnancera per part de la Diputació en haver consumit el 
seus propis fons per a camins veïnals, va revertir en la concessió de l’emprèstit de quatre 
milions de rals aprovat per reial ordre el 4 de maig de 1863. En principi, la contrapartida que 
s’oferia per amortitzar la quantitat esmentada era a través de la creació d’un impost nou sobre 
el consum de sal, amb un rendiment previst de 400.000 rals anuals, però l’estat considerà 
que els rendiments del pressupost provincial havien d’oferir garantia suﬁcient per poder tirar 
endavant l’emprèstit. Al llarg de l’any següent es va fer efectiva la subhasta pública de les 
seves accions, anomenades “Acciones de caminos vecinales de la provincia de Barcelona”, 
2.000 obligacions emeses a 2.000 rals cadascuna i a un interès del 6%. Tal com quedà clara-
ment estipulat, el destí exclusiu de l’emprèstit era “...la construcción de caminos vecinales en 
los centros fabriles de esta provincia...” (AGDB, Ll. 940, 3.1 i 3.2). 
Foto n. 4.- Làmina de les obligacions de l’emprèstit per a la construcció de camins veïnals. 
1864 (AGDB, Ll. 940, 3)
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  207
8. Atès que aquesta primera relació de camins va ser recollida en el Pla aprovat per la Diputació un any més tard i, que en alguns 
casos, és fa força difícil la interpretació dels seus traçats per la manca de racionalitat en els recorreguts, no ha semblat interessant 
fer-ne la seva relació.
L’estratègia d’un crèdit garantit per la província aplicada al ram de carreteres no era nova. Cal 
recordar que l’any 1845 s’intentà per primer cop però no arribà a ser efectiu, en un moment 
marcat encara pel procés de conﬁguració dels ressorts de l’estat modern. Per contra, els sei-
xanta del segle XIX van ser protagonistes de la major autonomia atorgada a les administracions 
provincials en matèria d’obra pública, amb la possibilitat de poder gaudir d’emprèstits que 
fessin realitat els plans generals de camins, de competència provincial des de la Llei de 
Diputacions aprovada per reial decret el 17 d’octubre de 1863. Aquesta Llei, com veurem a 
continuació, marcarà un abans i un després en matèria de xarxa viària, i portarà com a con-
seqüència la realització dels primers plans de carreteres provincials que substitueixen l’ante-
rior estratègia d’obrir camins veïnals sense planiﬁcació prèvia. Per això no ha d’estranyar que 
uns anys més tard, concretament el 1867, la Diputació demanés invertir el fons de l’emprèstit, 
inicialment destinat a camins veïnals, en les carreteres de la província que havien estat apro-
vades tot just dos anys abans (AGDB, Ll. 940, 4).
Un any abans de la promulgació de la famosa Llei de Diputacions, que centrava la gestió de la 
descentralització de l’ens provincial en les atribucions que oferia l’elaboració d’una pla viari 
provincial propi, a ﬁnals de 1862 l’estat demanà a les seves diputacions la formació d’un pla de 
camins que calia portar a terme amb fons exclusius de la província (BOP, 30-12-1862). La res-
posta per part de la Diputació de Barcelona no es va fer esperar i només mig any després es 
publicà en el Butlletí Oﬁcial de la Província un llistat de 63 camins ordenats per partits judicials, 
amb un afegit ﬁnal que relacionava tots aquests camins formant grans recorreguts (BOP, 18-6-
1863)8. L’objectiu era presentar aquest llistat perquè ajuntaments i també particulars poguessin 
efectuar les seves al·legacions. Com és preceptiu en aquestes situacions, l’allau de peticions de 
canvis, de noves incorporacions fetes pels ens locals fou bastant considerable, i és fàcil de 
pensar que les pressions polítiques en aquest sentit deurien ser suﬁcientment determinants en 
alguns casos com per modiﬁcar certs propòsits inicials. Però com també sol succeir, no queda 
constància documental de tal nivell de negociacions. El que sí sabem és que el conjunt de re-
clamacions emeses va ser tingut en compte per la Diputació per a aprovar un Pla de camins 
veïnals destinat al territori provincial el mes de maig de 1864 (AGDB, Ll. 932, 2 i 3). 
La informació al voltant d’aquest Pla és bastant confosa per la duplicitat de documents que 
s’elaboren en un curt període de temps. La veritat és que en el termini aproximat d’un mes es 
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presenten tres llistes de camins veïnals dels quals, el segon pretenia ser una modiﬁcació de 
certs aspectes del primer. La documentació que ens ha arribat és força incompleta ja que 
respecte al primer llistat presentat es parla d’una memòria i un plànol que no han estat loca-
litzats en l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Per les dades conegudes, sembla que 
arribà a ser aprovat per part de la Diputació el 10 de maig de 18649. 
En canvi, la segona proposta consisteix simplement en un llistat d’un total de 109 camins or-
denats per partits judicials, sense cap explicació de l’interès de les vies allí citades. La tercera 
proposta, del mes de juny de 1864, amb una petita reducció a 94 camins és l’única que incor-
porà una breu memòria explicativa que distingeix els camins ja iniciats a causa de les crisis 
agrícola i fabril, amb menció de les línies que calia obrir amb inclusió del seu quilometratge i, 
per primera vegada, del nombre total d’habitants de les poblacions recorregudes per cadascun 
dels camins. A part de ser un dada rellevant per ella mateixa, la consideració demogràﬁca 
començava a convertir-se a partir d’aquest moment en un factor important per justiﬁcar l’in-
terès dels eixos viaris incorporats en els plans provincials posteriors.
Acompanyant aquesta documentació comentada ﬁns ara, sempre fragmentada per partits 
judicials, apareix una proposició signada l’abril de 1864 on la Diputació intenta explicar que, 
per sobre dels camins veïnals de curt recorregut, d’extremada compartimentació, es superpo-
saven els interessos provincials a una escala territorial més àmplia. I ho concreta amb una 
operació de reunió i, alhora, d’aïllament d’alguns dels camins del Pla considerats de major 
incidència que dóna com a resultat la planiﬁcació de l’anomenada “carretera anular”, un veri-
table eix de circumval·lació al voltant de la ciutat de Barcelona, gràcies a la connexió del seu 
rerepaís immediat representat pel Maresme, el Vallès i el  Penedès. El recorregut marcat per 
les seves poblacions de pas era el següent:
Quadre n. 29
Carretera anul·lar proposada el 1864 per la Diputació Provincial de Barcelona
Mataró –Granollers, Caldes de Montbui, Sentmenat, Castellar del Vallès, Terrassa, Ullastrell, 
Martorell – Sant Sadurní d’Anoia
Font: AGDB, Ll. 932, 3.2
Davant la fragmentació i l’obligat localisme en la previsió de la xarxa de camins veïnals, s’inter-
posava la visió d’un sistema viari fet a mesura del territori d’inﬂuència més immediata de la 
capital. La proposta de la línia topà amb els requisits de l’ordenació administrativa imperant: 
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9. De l’aprovació només hi ha constància en un paper on s’explica que tota la documentació generada, plànol i memòria, ha estat 
enviada al Govern Civil, tal com dictaminaven les lleis al respecte. Per tant, no hi ha possibilitat de comparar la proposta de planiﬁca-
ció de camins veïnals generada amb les seves immediates successores.
10. És curiós que en el document que reivindica la carretera anul·lar apareix la línia de Barcelona a Manresa com si formés part del 
Pla estatal de 1860. Com hem vist en el capítol anterior, el tram des de Terrassa a Manresa s’havia eliminat per la presència de la línia 
ferroviària en aquest recorregut.
ﬁnalment quedà incorporada en el Pla de camins del mateix any dividida per partits judicials, 
a excepció del tram de Martorell ﬁns a Sant Sadurní que no va ser inclòs ﬁns a plans posteriors.
En relació a la vialitat de l’època, la carretera anul·lar havia de servir per poder posar en rela-
ció les carreteres estatals de recorregut vertical que es trobaven al seu pas, les de Vic-Ripoll, 
Mollet-Moià i Sabadell-Prats de Lluçanès, aquestes dues darreres encara no concloses en aquell 
moment10, així com quatre de les línies ferroviàries en funcionament, la de França via Girona, 
la de Lleida ﬁns a Saragossa, la de Tarragona via Martorell i la de Granollers que havia d’arribar 
a Vic. Però més enllà d’aquesta lògica del sistema modern de comunicacions, les raons prin-
cipals del seu traçat es resumien en optimitzar l’accessibilitat d’un territori de forta activitat 
econòmica, especialment el sector del Vallès, “...uno de los países más fértiles de España, cual 
lo es el Vallés...”, caracteritzat per la concentració fabril al voltant del riu Ripoll, el nucli de 
Terrassa, i per la producció de vins en molts punts d’aquest recorregut, com Ullastrell, Viladecavalls, 
Vacarisses, Rellinars, entre altres, producció transportada encara a llom d’animal de càrrega. 
La superació del riu Llobregat que creuava aquesta via es veia factible a través d’una reparació 
del pont del Diable en el congost de Martorell (AGDB, Ll. 932, 3.2).
L’interès d’aquesta nova línia s’afegeix a les altres proposades i iniciades pocs anys abans que es 
caracteritzaven igualment per aquest sentit de cinturons de circumval·lació respecte la capital. 
Arribats a aquest punt, és obligat posar en relació la carretera anul·lar tractada ﬁns ara de Mataró 
a Sant Sadurní, amb la del Pla de Barcelona, d’Esplugues a Badalona i amb la que es desenvolu-
pava de Molins de Rei a Caldes de Montbui. Cadascuna d’elles va córrer diferent sort dins l’estruc-
tura jeràrquica del sistema viari de l’època en rebre diferents classiﬁcacions i, per tant, dependents 
a la llarga d’administracions diverses.  Però la seva aportació, de majors repercussions territorials 
és que comencen a traçar tres cinturons successius amb voluntat de ﬁxar unes condicions de 
vialitat de tipus concèntric, dins una clara estratègia de compensació del model viari vigent. 
És evident que el disseny de vies concèntriques sorgeix en funció d’un centre i que són com-
plementàries d’un esquema radial principal en sentit vertical, però també és cert que es basen 
en el reconeixement de la vitalitat d’un territori al voltant de la ciutat de Barcelona que s’anava 
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erigint com la corona de major transcendència econòmica del país. Un territori que s’havia 
passat per alt en els inicis de la planiﬁcació viària, quan la prioritat havia estat connectar 
Barcelona amb les capitals de la muntanya. Com hem assenyalat repetidament, aquestes pro-
postes viàries passen a formar part dels plans provincials a partir de 1865. Al seu torn, consti-
tueixen trams coincidents amb els corredors de pas dels cinturons de rondes actuals i, ﬁns i 
tot, amb alguns dels cinturons previstos metropolitans en procés de construcció (plànol n. 29).
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1860-1868
Plànol n. 29
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Tornant breument a la llista de camins aprovat per la Diputació el 1864, hom s’adona que els 
seus traçats de curt recorregut, entre 3 i 28 km, deurien tenir el seu origen probable en els 
itineraris de camins elaborats des de l’any 1855 pels municipis, a tenor de la Llei de camins 
veïnals de 1848, ara agrupats per partits judicials (Quadre n. 30). De la seva cartograﬁa es 
desprèn que en unir-los, se’n deriven trajectes de major longitud  amb un quilometratge total 
aproximat de 1.100 km., una magnitud que superava en molt poc el quilometratge del Pla 
estatal corresponent a la província de Barcelona. 
Quadre n. 30
Pla de camins veïnals aprovat per la Diputació de Barcelona el 1864
Partit judicial Camins veïnals Km
Arenys de Mar St. Celoni-Montseny 18
Arenys de Munt-Tordera, per Montnegre 17
Sant Celoni-carretera Dosrius a Llinars per Vilalba Sasserra 12
St. Pol-Sant Iscle i Sant Cebrià Vilalta 9
Muscaroles-camí Sant Celoni al Montseny 5
Campins-St. Celoni 6
Sant Celoni-Batllòria per Gualba de Dalt i de Baix 11
Tordera-Fogars de Tordera 5
Vallgorguina-Olzinelles 3
St. Cebrià-Fogars per Hortsavinyà i Ramió 9
St. Celoni-Fogars per Vilardell, Fuirosos i Ramió 11
Pineda-Sant Pere del Riu 5
Barcelona Esplugues-Sant Andreu per Sarrià i Horta 12
Horta-St. Martí de Provençals (ramal de l’anterior) 4
Gràcia-Sant Genís d’Horta 3
Badalona-Mollet per Montalegre 15
Horta-Sant Cugat 9
Sants-les Corts 3
Collblanc-St.Andreu per les Corts, Gràcia, St. Martí 10
Berga Crta. Berga a Bagà-Alpens, per Vilada i Borredà 26
Berga-Sant Llorenç de Morunys 16
Cardona-Sant Llorenç de Morunys 16
Berga-Solsona ﬁns al confí de la província 17
Granollers Caldes de Montbui-Mataró per Granollers i Argentona 14 (*)
Llorenç Savall-Centelles per Castellterçol i Collsuspina 20
Riells-Mollet per Bigues, Lliçà i Parets 18
Llinars-Sta. Eulàlia de Ronçana per Cànoves, La Garriga 19
Cardedeu-Montmeló per La Roca, Montornès 10
St. Feliu de Codines-Centelles per St. Quirze 20
St. Feliu de Codines-Gallifa 4
Crta. de Vic-Masnou per Alella i Font de Cera 12
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Mataró Vilassar-camí de Mataró a Granollers per Òrrius 11
Igualada Igualada-Santa Coloma de Queralt per Tous 18
La Llacuna-Piera per Mediona, St. Pere Riudebitlles 17
Igualada-Sant Martí Sesgueioles per Copons 20
St. Pere Riudebitlles-Sant Sadurní d’Anoia 9
Sta. Maria del Camí-Pujalt, per l’estació de Sant Guim 17
Igualada-Guardiola per Òdena i Castellfollit 24
Orpí-carretera Vilanova a Calaf, per Carme 6
Orpí-camí d’Igualada a La Llacuna 4
Bruc-Sant Pere de Riudebitlles per Pierola 15
Esparreguera-Masquefa 7
Igualada-la Llacuna per Montbui i Miralles 14
Manresa Manresa-Monistrol per Castellgalí i Castellbell 19
Manresa-Fonollosa per Fals 11
Sant Mateu de Bages-Fonollosa 4
Manresa-Castelladrall per Santpedor i Castellnou 22
Sallent- carretera Manresa a Vic per Artés i Horta 6
St. Fruitós de Bages-Mura per Rocafort i Talamanca 18
Manresa-Terrassa per Vilomara, Rellinars i Vacarisses 17
Bruc, Casa Maçana-Monestir de Montserrat 7
Manresa-Castellfollit per Vallformosa 14
Sallent-Moià per Sta. Maria d’Oló i Estany 22
Callús-Olzinelles per Sant Martí de Torrelles 8
Rajadell-camí de Manresa a Fonollosa per Monistrol 7
Avinyó-Santa Maria d’Oló 4
St. Feliu de 
Llobregat
Molins de Rei-Rubí 11
Sta. Creu d’Olorda-carretera general (N-340) 7
St. Boi de Llobregat-Viladecans per Begues 20
Prat de Llobregat-Hospitalet 5
Viladecans-Sant Climent de Llobregat 4
Terrassa Rubí-carreteraTerrassa per Sant Cugat i Cerdanyola 11
Rubí-Terrassa 7
Papiol-camí de Molins de Rei a Rubí 4
Castellbisbal-camí de Molins de Rei a Rubí 4
Rubí-Caldes de Montbui per Sabadell i Sentmenat 20
Sabadell-Mollet per Polinyà i Sta. Perpètua Moguda 10
Sentmenat-Martorell per Terrassa i Ullastrell 25
Esparreguera-Estació d’Olesa per Olesa 5
Llorenç Savall-Castellterçol 10
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Vic Vic-St. Pere de Torelló per Manlleu i St. Vicenç 19
Collsuspina-Centelles 5
Vic-Vilanova de Sau per Osormort, ramal a Folgueroles 12
Sant Feliu Sasserra-carretera de Ribes per Oristà, Sant 
Agustí
25
Alpens-St. Agustí del Lluçanès 6
Carretera de Vic a Manresa-Viladrau per Tona i Seva 12
St. Agustí-carretera de Ribes per St. Boi i Gurb 28
St. Quirze Besora-Llers per Vidrà 9
Roda-Vic 7
Taradell-Seva, estació del ferrocarril 4
Rupit-Manlleu per Pruit, Corcó i Roda 13
Vic- Sta. Eulàlia de Riuprimer 5
St. Quirze Besora-Sant Feliu de Torelló 7
Vic-Taradell per Sta. Eugènia 8
Vilafranca Vilafranca- La Llacuna per Font-rubí 18
Font-rubí-Sant Sadurní d’Anoia per Pla del Penedès 14
els Monjos (estació)-Sant Martí Sarroca per Castellví 9
Vilafranca-confí província per Torrelles i Pontons 17
els Monjos-Mas Catarro-Sant Martí Sarroca 7
els Monjos-Cabanyes per casetes de Salines i Riba 5
Vilafranca-Sant Sadurní 11
Vilafranca-Olivella per Sant Pere Molanta 10
Vilanova                         Vilanova-Olesa de Bonesvalls per Ribes i Olivella 19
Vilanova-Fontanals per Mas Torrat i les Mesquites 10
(*) no es compta la distància entre Granollers i Mataró ja que és una carretera estatal. 
Font: AGDB, Ll. 5814, 1
Atesa la manca d’arguments teòrics darrera de la selecció d’aquests camins, no ens estendrem 
massa ara en l’exposició de les raons de la seva planiﬁcació, més quan una bona part d’ells 
seran pocs anys més tard repescats en plans posteriors, que sí incorporaran descripcions 
respecte el seu interès per al territori. La realitat és que, en el moment d’elaborar aquest 
primer Pla de camins veïnals de la província, encara no hi havia la idea de formar una xarxa 
coherent de vies amb una clara racionalització dels seus itineraris. Els traçats que hi apareixen, 
en buscar la connexió màxima de punts de població –un aspecte, per altra banda, distintiu 
dels plans provincials i, per extensió, de les carreteres de tercer ordre estatals-, es plantegen 
sense importar massa la viabilitat dels trajectes i, així, un mateix camí podia unir diferents 
nuclis d’un territori concret, dibuixant un traçat fraccionat i a vegades impossible des de la 
perspectiva d’enllaçar dos punts extrems per la condició lògica d’apropar-se a una línia recta. 
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És el cas dels camins del Lluçanès, de la serra del Montnegre o de la serra de Sant Llorenç de 
Munt on, per exemple, una sola línia pretenia, començant des de Sant Fruitós de Bages, unir 
Rocafort, Talamanca i Mura, per aquest ordre, i acabar en la carretera estatal de Sabadell a 
Prats de Lluçanès. També s’arriba a traçats de disseny triangular que donen com a resultat 
una ampliﬁcació notable de la distància, tot per no deixar-se de banda poblacions de format 
molt petit, com ho il·lustra el camí de Sant Boi del Llobregat a Viladecans havent passat prè-
viament per Sant Climent i Begues, o bé el camí de Sabadell a Mollet, passant per Polinyà i 
Sta. Perpètua de Moguda. I en considerar els nuclis a connectar, les escales són molt diverses 
convivint els camins que servien igualment a zones caracteritzades per hàbitat rural aïllat com 
a pobles d’importància notable dins el seu partit judicial. Algunes descripcions, ﬁns i tot, són 
confoses i difícils de seguir ja que cita indrets desapareguts actualment.
En resum, no es tracta d’un Pla ponderat en funció d’uns paràmetres clars en relació als dife-
rents factors de caràcter territorial que podien ser contemplats, des de la jerarquia viària a la 
urbana atenent a qüestions demogràﬁques, administratives, de caràcter econòmic, etc. No 
negarem que de manera molt local no existeixi una visió de prioritzar les zones de més interès 
econòmic, tant pel dinamisme industrial, agrícola com per l’explotació forestal, però va faltar 
una perspectiva de conjunt que conferís realisme a un pla d’extensió tan ambiciós. En aquest 
sentit, els camins iniciats a causa de la crisi laboral de 1861 són vistos com els eixos més 
importants ja que, a banda de ser la solució a un problema urgent que amenaçava en derivar 
a revolta social, almenys aquests eren els temors de la classe dirigent del moment, constitu-
eixen algunes de les línies principals del Pla de 1864. 
La millor prova d’això està en què en una llista de ﬁnals de la dècada dels seixanta tals camins 
es troben acabats o força avançats en una bona proporció. Igualment, s’ha de reconèixer que 
les capitals de partit judicial veuen reforçada la seva condició de pols de comunicació en con-
vergir molts dels camins projectats; però la manca de planiﬁcació coherent al·ludida abans 
feia que es donessin situacions de desequilibri entre aquestes capitals on Manresa i Vic, se-
guides per Terrassa, Igualada i Vilafranca es veiessin altament beneﬁciades en contrast amb 
Arenys de Mar i, ﬁns i tot, Granollers i Mataró. 
Per últim, cal destacar la inﬂuència del ferrocarril demostrada en alguns camins dissenyats 
expressament per arribar a estacions ferroviàries. Però en oposició al que s’ha cregut moltes 
vegades, aquest no va ser el factor determinant que marcà l’orientació del Pla analitzat, sinó 
que ho va ser la xarxa de carreteres estatals aprovada des de 1860. Efectivament, com succe-
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eix amb altres plans de caràcter local que es formulen més tard, la visió del moment era inte-
grar els camins veïnals en el sistema viari modern, i això signiﬁcava la connexió amb els eixos 
i nusos considerats principals dins la lògica jeràrquica de la xarxa que s’estava formant. El 
sistema ferroviari va tenir una inﬂuència d’ordre més secundari en l’orientació de les noves 
vies de l’escala local (AGDB, Ll. 5814, 1).
No hi ha cap indici que faci suposar que el Pla de camins veïnals aprovat per la Diputació el maig 
de 1864 rebés, al seu torn, l’aprovació estatal. El motiu d’aquest fet s’explica pel canvi d’estratègia 
que succeeix en aquells anys arran de l’entrada en vigència de la Llei de Diputacions de l’octubre 
de 1863 la qual, com hem vist, ampliava les competències dels ens provincials en matèria d’obres 
públiques dins els seus territoris. El cert és que si bé l’estat en un principi va esperonar la creació 
d’un pla de camins per províncies, a partir de la citada Llei comença a parlar de carreteres pro-
vincials. I és clar, dins la jerarquia viària moderna ambdós nivells citats, camins i carreteres, no 
eren gens equivalents tal com s’encarrega d’aclarir l’aleshores enginyer en cap del Districte de 
Barcelona, Mauricio Garrán. En un escrit enviat per aquest a la Diputació de Barcelona l’abril de 
1864, explica, en primera instància, el paper indispensable dels camins veïnals i les carreteres 
provincials per a la xarxa composta per carreteres estatals i ferrocarrils, per tal de 
“...facilitar a los pueblos los medios de llegar a la esfera de acción de la gran corriente de activi-
dad que se desarrolla y aumenta de día en día...” (AGDB, Ll. 932, 3.3).
però ràpidament deixa clar a la Diputació que no ha d’assumir la tasca d’execució dels camins, 
que han de ser fets pels municipis, sinó que simplement la seva planiﬁcació. Per contra, la 
seva política s’ha de centrar en les carreteres provincials a les que deﬁneix com “...las corri-
entes principales del movimiento provincial...”, unió dels diferents partits judicials passant pels 
pobles i caps de partit (AGDB, Ll. 932, 3.3). S’imprimeix, doncs, un nou rumb al paper de la 
Diputació en el sentit que per sobre dels itineraris demanats pels municipis, haurà de liderar 
a partir d’ara una xarxa de nivell intermedi entre l’estatal i la ferroviària, per un costat, i la 
camineria local, per un altre. Una tasca que, dins un altre context, no era aliè a la Diputació de 
Barcelona, dels seus inicis avesada com estava a tirar endavant un sistema viari amb voluntat 
integradora sobre el territori que administrava.
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Primera planiﬁcació provincial. El Pla de 1865
Per tant, davant aquest nou ordre de coses el Pla de camins veïnals de 1864 elaborat per l’ens 
provincial estava fora de lloc des del seu mateix naixement, i la seva ﬁlosoﬁa no serà represa ﬁns 
uns anys després. El seu substitut immediat va ser el Pla de Carreteres Provincials aprovat per 
reial ordre el 31 d’agost de 1865. Desconeixem per manca de documents al respecte el grau real 
d’implicació de la Diputació en la confecció d’aquest nou Pla, en no existir cap proposta en aquests 
termes, escrita des de la institució provincial i elevada al govern central. La realitat és que la notí-
cia d l’aprovació del Pla per part de l’estat apareix de cop i volta, imposada, doncs, per reial ordre, 
i manllevant tot el protagonisme a l’estratègia iniciada des de la província a propòsit del camins 
veïnals. A partir d’aleshores, es desencadenaren un seguit de comparacions i rectiﬁcacions que 
donaren lloc a certs canvis respecte la primera llista de carreteres aprovada (AGDB, Ll. 932, 5). 
Mentrestant no arriba aquest moment, la Diputació segueix en la seva missió d’executar els 
camins oberts a causa de la crisi i, el maig de 1865, dibuixa el primer plànol conegut de car-
reteres de la província, que va signat per Casanova amb data 23 de maig de 1865. El valor 
d’aquesta cartograﬁa és gran davant la manca de documents gràﬁcs elaborats en aquell mo-
ment, quan tota la informació sobre plans i línies en construcció s’expressava textualment. 
Alhora, és il·lustrativa del nivell d’execució de la xarxa moderna comptats uns 30 anys del seu 
inici amb la carretera de Vic, i és obligat de destacar que algunes de les línies estatals que ja 
es donen per acabades en altres documents, aquí apareixen com a vies sense obrir al trànsit; 
és el cas, bastant espectacular, de la Manresa-Berga, ja que des del 1848 s’estava insistint en 
la seva construcció, bé per via administrativa, bé per la via de la contracta pública. La classi-
ﬁcació de “via no abierta al trànsito” que se li atorga en el plànol, juntament amb altres carre-
teres de 2n. ordre del Pla estatal, com la Manresa-Vic, o de 3r. ordre com la Sabadell a Prats 
de Lluçanès, deuria respondre al fet d’estar totes elles encara inacabades i, probablement, a 
les contínues llacunes que presentaven en diversos trams del seu recorregut, degut al seu baix 
nivell de qualitat tècnica, manca d’afermat i d’obres de fàbrica (AGDB, Ll. 932, 4.2)11
De  l’anàlisi del Pla de 1865, el més sorprenent és la reducció de línies efectuada en relació al 
Pla de camins d’un any abans: dels gairebé 100 camins veïnals es passa a 22 carreteres de 
11. El plànol va ser publicat al volum de Carme Montaner sobre cartograﬁa de la província (Montaner, 2003)
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Foto n. 6.- Plànol de la província de Barcelona. Signat per J.M. de Casanova. 1865 (AGDB, Ll. 932)
Foto n. 5.- Nou segell de la Direcció provincial. Any 1866 (AGDB, Ll. 940)
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categoria provincial. És la mateixa Diputació la que s’encarrega de comparar les línies coinci-
dents entre ambdós plans i constata, en un document expressament elaborat per a tal ﬁ que, 
a excepció de quatre vies, el nou conjunt viari provincial recentment aprovat es correspon 
exactament a 20 camins dels proposats de caràcter veïnal, cosa que suposa un percentatge 
del 21% del total dels 94 camins del Pla. 
Igual succeeix amb el quilometratge, rebaixat ﬁns a uns 410 km12, un 37% dels 1.100 km. que 
sumaven els camins veïnals. Per tant, és evident que el Pla de 1865 té com a base el de 1864, 
del qual agafa les línies tal com eren però, en alguns casos, allargant el seu recorregut, sovint 
per la fusió de dos camins inicialment independents. Cal tenir en compte que el Pla de 1865 
no parteix del marc de la divisió en partits judicials sinó que contempla el territori provincial 
com un tot. I la seva voluntat radica en fer una proposta realista de carreteres servidores de 
la xarxa de comunicacions principal, a una escala que l’administració provincial veiés viable 
l’assumpció del seu ﬁnançament (AGDB, Ll. 5814, 2.2).
De tota manera, tal com es desenvoluparen les coses, no sembla que es comptà massa amb 
la Diputació de Barcelona alhora de prendre la decisió ﬁnal sobre les carreteres provincials 
que havien d’integrar el Pla. Uns quants mesos després de ser aprovat, el director de camins 
veïnals de la província, José M. de Casanova redactà unes consideracions sobre el grau d’in-
terès de les noves carreteres provincials, sense amagar la seva postura en contra al respecte 
de l’interès d’algunes de les vies incloses. La conseqüència va ser que la Diputació elevà al 
govern la petició de substitució de quatre carreteres i en proposà l’alternativa valida per a la 
província. Els seus arguments eren, bé perquè relativitzava la utilitat de les línies, bé perquè 
modiﬁcava traçats com succeïa en la via prevista pel Lluçanès, on el Pla havia oblidat alguns 
trams de camins oberts durant la crisi. L’estat només va admetre una sola correcció al Pla: la 
carretera de Badalona a Mollet, un dels camins veïnals començats a principis dels seixanta, 
va ser substituït per la Masnou a Granollers (AGDB, Ll. 5814, 2.1., 2.3).
A falta d’una memòria que expliqui les intencions subjacents al primer Pla de Carreteres 
Provincials de Barcelona, les consideracions fetes per Casanova amb posterioritat a la propos-
ta són els únics arguments existents dels objectius de millora viària que es volien assolir. Més 
que una planiﬁcació pensada globalment en resposta a l’estructura administrativa del territori, 
que determina uns centres de vialitat13 coincidents amb les capitalitats de partit judicial, i 
actua com una malla de pols d’atracció amb una certa distribució homogènia per la geograﬁa 
de la província, ens trobem amb un conjunt de vies que volen completar la xarxa bàsica amb 
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prioritat en aquells llocs on les condicions de producció justiﬁquen incrementar l’índex de 
connexió viària. El Pla de 1865 només va pretendre de manera incipient convertir-se en una 
malla de sutura de les xarxes viària i ferroviària principals, bo i deixant buits importants en el 
territori provincial per concentrar-se en unes zones concretes. I, malgrat que els camins veïnals 
iniciats uns anys abans van ser fruit d’una actuació doble, tant en la plana com en la munta-
nya, el nou Pla redueix sensiblement la dotació de la muntanya a mínims i es concentra en la 
part baixa de la província, amb especial dedicació sobre el territori més immediat a la capital.
És a dir, que no es pot fer una lectura excessivament transcendent del Pla de 1865, i menys 
encara des de l’òptica d’una organització viària en correspondència amb la jerarquia de l’ad-
ministració territorial existent. En el Pla es barregen raons estrictament de lògica viària, en el 
sentit que totes les seves carreteres actuen d’unió de les estatals, d’enllaç amb el ferrocarril, 
combinat amb una feble presència de la connexió interprovincial. Això és tan evident com que 
es prescindeix de prioritzar les capitals del partit judicial com a nexes de comunicació, cosa 
que hagués creat, en conseqüència, xarxes de radialitat secundària al voltant d’aquestes ca-
pitals. De fet, la morfologia general del Pla és, en bona mesura, circumstancial en funció de 
les vies estatals. 
També és cert que les diferències quilomètriques entre les seves carreteres són acusades, 
movent-se en un arc des dels 4 km. als més de 35 km. I aquest seria un problema menor si 
això no anés en correspondència amb un interès molt variable de les línies proposades; per 
entendre-ho, al costat de les línies que conformaven la circumval·lació de Granollers ﬁns a 
Rubí passant per Terrassa, compartien la categoria de provincials altres de poca entitat com 
el petit ramal de Tavèrnoles a Roda o de Roda a Manlleu –un dels embolics del Pla on la car-
tograﬁa que acompanyava el text de la reial aprovació sembla que no coincidia amb la lletra 
d’aquest últim14- o el de la carretera de Valls a Igualada ﬁns a la Llacuna, que hauria pogut ser 
la continuació natural de la també provincial Vilafranca a la Llacuna.
12. Fins i tot podrien ser menys quilòmetres ja que la quantitat total ha estat calculada en base als recorreguts actuals de les carrete-
res que es van arribar a construir, les quals tenen en alguns casos unes condicions de traçat amb desenvolupaments més amplis que 
augmenten qualsevol longitud prevista en el moment de la seva planiﬁcació general.
13. La noció de centres de vialitat apareix amb l’enginyer Cerdà (Magrinyà, 2001), tal com veurem més endavant, i vindrà a ser 
anàloga a la noció de nusos de comunicació que havia estat contemplada a l’hora de decidir les capitals dels partits judicials durant 
la dècada de 1820.
14.  Almenys així ho aﬁrma Casanova quan fa l’anàlisi de cadascuna d’elles. La cartograﬁa del Pla no es troba amb els altres documents. 
De tota manera, no és estranya aquesta imprecisió en el recorregut de la carretera ja que depenia de la Vic-Olot que, tot i ser estatal, 
no va ser iniciada ﬁns a la dècada de 1860 per la Diputació de Barcelona -hi ha alguns treballs fets en els anys 1849, dins la política 
de disseminació de vies de la Junta de Carreteres (AGDB, Ll. 883,8). En el 1873 només apareixia construït el tram de Vic a Roda.
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Però si hi ha un element de major pes en la justiﬁcació del Pla de 1865 és, com hem apuntat 
més amunt, el reconeixement de les zones més productives i l’interès per dotar-les d’eixos 
viaris moderns que desterressin els mitjans de transport tradicionals basat en l’animal de 
càrrega. Es volia afavorir la producció industrial, l’explotació forestal i, sobretot, la producció 
agrària basada en la vinya. És a dir, el producte rei de l’agricultura comercialitzada catalana tal 
i com testimonia l’especialització i extensió progressiva de la superfície agrària del país al llarg 
del segle XIX. Una producció dedicada a l’exportació, però que també es sustentava igualment 
en un mercat intern que les carreteres provincials havien d’ajudar a promoure, per tal que els 
vins del Bages arribessin a la muntanya, per exemple. I els territoris que millor acomplien 
aquest nivell de productivitat descrit eren els sectors litorals i prelitorals de la província, des-
tacant-se les actuals comarques del Vallès, el Penedès i les parts baixes de l’Anoia i el Bages.
En consonància amb aquesta realitat, trobem les carreteres més rellevants del Pla de 1865. Una 
de les seves comeses va ser consolidar les corones successives de vies al voltant de Barcelona 
i, a les dissenyades anteriorment, l’Esplugues-Badalona i la Molins de Rei-Caldes de Montbui 
-estatal des de 1864-, afegí una de nova per sobre de les altres que és la Llinars a Sant Feliu de 
Codines per enllaçar amb l’estatal de Mollet a Moià. En canvi, l‘anul·lar de Mataró a Sant Sadurní 
quedà reduïda considerablement en la seva extensió inicial, per passar a ser una corona de 
connexió interna del territori del Vallès. Aquesta successió de vies de circumval·lació és sens 
dubte, l’element més característic del Pla provincial, que hereta el seu homòleg i successor de 
1878, i que donarà pas a trams de noves vies com la de Rubí a Terrassa. Un nivell, doncs, de 
concentració viària en la zona del Vallès que ﬁns i tot, és vist amb certes reticències pel director 
de camins veïnals de la província –qui deuria preferir, des de la seva visió  de director del servei 
de carreteres de la Diputació, una dotació viària més igualitària en tota la geograﬁa provincial. 
Totes aquestes vies citades, amb el complement de la Masnou-Granollers estaven perﬁlant els 
eixos de la vialitat bàsica del futur territori metropolità de Barcelona (AGDB, Ll. 5814, 2).
Per altra banda, s’acaba de completar la unió entre capitals de partit judicial com Manresa i 
Igualada, i aquesta última amb la província de Tarragona. També es reforça la connexió del 
Penedès i l’Anoia amb un parell de carreteres que formen una línia des d’Olesa, en aquest cas, 
per connectar amb el ferrocarril vers Saragossa que portava a l’interior peninsular, ﬁns a la 
Llacuna. És rellevant igualment la carretera que havia de voltar el Garraf just per unir les pobla-
cions del seu darrere i que mai es va construir amb el nivell de continuïtat previst, com a alter-
nativa intermèdia a l’estatal que travessa l‘Ordal (N-340) i a la famosa carretera de les Costes 
del Garraf (C-31). I, ﬁnalment, el binomi de línies que accedeixen al Montseny per primera ve-
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gada, amb la intenció d’incorporar la serralada a la vialitat moderna amb connexió prevista des 
de les ciutats i pobles de la plana. Idèntica reﬂexió val per a la via projectada que recorre la 
serralada del Montnegre. En ambdós casos, es tracta d’integrar al concert dels recursos terri-
torials els beneﬁcis de l’explotació de la riquesa forestal de la província (plànol n. 30).
Manresa
Igualada
Montserratel Bruc Terrassa
Rubí
Sta. Coloma
de Queralt
la Llacuna
Masquefa
Vilafranca del
Penedès
Vilanova i
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Olesa de
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Sarrià
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Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 1865
Pla provincial de 1865
Carretera anul.lada del Pla de 1865
Pla estatal de 1864
Xarxa ferroviària construïda fins 1865
Caps de partit judicial
Poblacions d'origen i final del Pla Provincial
Poblacions del Pla estatal i de la xarxa ferroviària
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Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 1865
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Pla de Carreteres provincial de Barcelona. 1865
Plànol n. 30 
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Quan la Diputació estableix l’ordre de preferència de les carreteres incloses en el Pla de 1865 
intenta, almenys, equilibrar a través de l’ordre de construcció la dotació viària per tot el terri-
tori provincial. Això signiﬁca que posa en el primer lloc de la classiﬁcació les línies que havien 
estat iniciades com a camins veïnals dins la mateixa dècada i, seguidament, el tram de cintu-
ró Granollers-Caldes de Montbui juntament amb la de la Llacuna-Vilafranca, la de Prats de 
Lluçanès a Sant Quirze i la de Sant Celoni-Seva. Línies totes elles situades en les primeres 
posicions de la llista de preferència atenent a una política de dispersió geogràﬁca que com-
pensava aquella concentració al·ludida en la zona més propera a la capital. Per tenir una idea 
aproximada de l’interès de cadascuna de les carreteres del Pla, incorporem al costat de la seva 
relació una breu síntesi de les consideracions fetes per l’enginyer Casanova l’abril de 1866 
Quadre n. 31
Pla de Carreteres Provincials aprovat el 31 d’Agost de 1865
Carreteres Interès de la seva inclusió en el Pla
Sant-Celoni-Seva i Tona (n.1)
per Sta. Maria de Palau, passant per Coll 
Formic.
·Lliga la zona de marina amb Vic i la muntanya.
·Travessa el Montseny per a l’extracció forestal.
·Camí estratègic contra refugi de bandolers. 
Granollers-Caldes de Montbui (n.2) . Paper d’unió de les carreteres estatals 
recentment aprovades Mataró-Granollers i 
Caldes de Montbui-Molins de Rei
.Facilitar accés al balneari de Caldes
.Accés als mercats de Granollers i comunicació 
amb l’estatal Barcelona-Ribes i el ferrocarril a 
França
.Sortida als pobles de la comarca i
connexió d’aquests amb la capital del partit 
judicial
Badalona-Mollet (n.3)
(Substituïda per la Masnou-Granollers 
l’abril de1868)
. El camí s’inicià arrel de la crisi fabril per saltar 
la serralada de Montalegre, però s’adonen que 
és millor evitar la zona muntanyenca via Sta. 
Coloma, i això coincideix amb un tram de la  
n. 17 de circumval·lació del Pla de Barcelona
. Per tant, com que la carretera ja existeix la 
seva substitució es demana per enllaçar el 
Maresme amb el Vallès
Tona-Viladrau: (n.4) .Enllaç amb la carretera Sant Celoni-Seva (n.1),
.Via ﬁns al confí de la província
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Tavèrnoles-Roda: (n.5) .Sembla un error i es parla de la carretera de 
Manlleu a Roda per empalmar amb la de 2n. 
ordre de Vic-Girona 
(La Diputació demana la seva eliminació però 
no li és concedit)
Manlleu-Sant Pere de Torelló (n.6)
per Sant Feliu de Torelló 
.Sortida dels productes del sector i els del 
Collsacabra
.Sortida manufactures de Torelló
.Accés aigües sulfuroses de la Fontsanta
Prats de Lluçanès-Sant Quirze de Besora 
(n.7) per St. Boi de Lluçanès 
.Enllaç amb la carretera de Sabadell-Prats de 
Lluçanès i des d’aquesta amb la de Manresa-
Vic, per posar aquesta zona en contacte amb 
el Bages, Ripoll, la Cerdanya, i el ferrocarril 
futur a St. Joan de les Abadesses
(des de la Diputació es proposa  un itinerari 
alternatiu més llarg que passa pels pobles del 
Lluçanès, i vol aproﬁtar el camí fet de Peraﬁta-
Olost, però no és aprovat.)
Seu d’Urgell-carretera Solsona-Ribes 
(n.8) per Saldes i Gósol 
.Lligar la Seu amb la part baixa del país,
.Accés a un país aïllat
.Carretera supeditada a la construcció de 
l’estatal Solsona-Ribes.
Igualada-Manresa (n.9)
per Castellfollit i Òdena 
.Lligam de les zones Manresa i Cardona amb el 
Penedès
.No la considera preferent ja que hi ha la 
carretera Manresa-Bruc que uneix Manresa i 
Igualada per la carretera estatal
Terrassa-Rubí (n. 10) . Interès local de Terrassa en unir-se amb el 
Llobregat a través de la carretera estatal Molins 
de Rei-Rubí.
Igualada-Santa Coloma Queralt (n.11)
per Tous
.Comunicació provincial de Tarragona amb 
Barcelona
Llacuna-Masquefa (n.12)
per Sant Pere Riudebitlles 
.Comunicar la zona de Piera amb el Penedès, 
per facilitar l’extracció de vins cap al port de 
Vilanova
Llacuna-Vilafranca (n.13)
per Torrelles i Sant Martí Sarroca 
.Sortida dels productes agrícoles de la zona 
que travessa
Bruc-Montserrat (n.14) .Facilitar la visita al santuari als habitants dels 
partits d’Igualada i Vilafranca
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Masquefa-Olesa 
per Esparreguera (n.15)
.Continuació de la n.12 per unir el Penedès 
amb el ferrocarril de Barcelona a Saragossa a 
l’estació d’Olesa.
Sant Boi-Vilanova (n.16)
per Begues, Olesa de Bonesvalls, Olivella 
i Ribes
.Tot i ser paral·lela a la carretera estatal per 
les Costes del Garraf, és interessant per oferir 
comunicació als habitants de les poblacions 
citades.
Circumval·lació del Pla de Barcelona 
(n.17)
per Esplugues, Sarrià, Horta, Santa 
Coloma, Badalona
.Unir pobles del Pla de Barcelona i posar en 
comunicació entre sí tots els ferrocarrils i 
carreteres que surten de la capital
Terrassa-Caldes de Montbui (n.18)
per Sant Esteve de Castellar
.D’ interès molt semblant a la carretera estatal 
Molins Rei-Caldes, però també té un interès 
local que afavoreix la part alta del Vallès.
Tordera-carretera Arenys de Mar-Sant 
Celoni (n.19)
per Hortsavinyà i Montnegre
. Extracció de la producció del partit d’Arenys.
Llinars-carretera Mollet-Moià (n.20)
per Vilamajor, Cànoves,  Samalús i La 
Garriga
.Unió de la falda oriental del Montseny.
(L’itinerari és un tan confús ja que sembla 
baixar ﬁns a Sta. Eulàlia per unir-se amb la 
n.2 del Pla; en canvi, en la cartograﬁa de 1873  
traça un trajecte més recte que connecta 
directament amb la carretera Mollet-Moià prop 
de St. Feliu de Codines.
Avinyó (carretera Sabadell-Prats 
de Lluçanès)-Rajadell (estació del 
ferrocarril a Saragossa) (n.21)
per Balsareny, Súria, Bages i la Fonollosa. 
.Afavorir la part alta del partit de Manresa i el 
transport de la sal de Cardona 
(La Diputació va proposar passar per Balsareny 
enlloc de per Sallent, però no s’aprovà la 
rectiﬁcació)
Carretera de Valls a Igualada-la Llacuna 
(n.22)
.Continuació de la n. 13 per afavorir l’enllaç 
d’aquella part de la província amb una 
carretera estatal interprovincial.
Font: AGDB, Ll. 5814, 2.1 i 2.2
Per acabar, un cop es posà en marxa aquesta nova escala viària, des de la Secció de Foment 
depenent del Ministeri corresponent, es tornà a esperonar la idea de formació d’un pla de camins 
veïnals sota la responsabilitat planiﬁcadora de les diputacions. Es tractava del tercer esglaó 
constituent del sistema modern de comunicacions, just per sota de l’ordre provincial, encarre-
gat d’arribar per capil·laritat a tot el territori. Com havia establert la Llei de camins veïnals de 
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1848, el ﬁnançament havia de córrer a càrrec dels municipis, amb l’ajut puntual de les admi-
nistracions provincials, però la Direcció d’Obres Públiques volia evitar l’aprovació de camins de 
manera aïllada, segons la conveniència de les diferents poblacions, que no corresponguessin a 
un pla prèviament determinat i racionalitzat en funció dels interessos de cada província. Com 
era habitual en aquella època, la rapidesa de resposta de la Diputació de Barcelona és exemplar 
ja que, si bé la circular de Foment data de desembre de 1867, l’elaboració d’un primer pla per 
part de la institució provincial data de febrer de 1868 (AGDB, Ll. 5814, 3.1).
Com era lògic, la Direcció de carreteres provincials rescata el seu Pla de camins veïnals ela-
borat el 1864 que el govern acabà substituint pel de carreteres provincials aprovat un any 
després, tal com ha quedat explicat més amunt. El nou Pla presentat no va ser tan ambiciós 
com l’original i es quedà aproximadament en la meitat dels camins proposats aleshores, con-
cretament 49. En canvi, el quilometratge total, una mica més de 750 km, representa quasi un 
70% del pla anterior donat que les línies que l’integren posseeixen, de mitjana, recorreguts 
més llargs. De la comparació obligada dels dos plans es desprèn que el segon segueix al primer 
en un 80% de les seves línies i, el 20% restant, es tracta de camins que mai havien estat in-
corporats en cap planiﬁcació anterior. Però, en realitat, aquesta no és la millor anàlisi que ens 
proporciona el Pla de 1868 sinó que la clau del seu interès resideix en la seva aportació de 
línies noves, que més tard apareixen dins el Pla de Carreteres de categoria provincial de 1878 
fet per l’enginyer Melcior de Palau (AGDB, 5814, 3.3). 
En efecte, si cartograﬁem el Pla de camins veïnals 1868 i el posem en relació a l’aprovat de 
carreteres provincials de 1865, ens adonem que comparteixen la política d’anar dotant d’acces-
sibilitat moderna el territori d’inﬂuència més directa de la ciutat de Barcelona. Sobretot, es fa 
especialment prioritària la unió de les capitals amb el Vallès tot travessant el Collserola. Per 
primer cop, es planiﬁquen les dues línies que des de sempre han ofert la distància més curta 
entre la major conurbació urbana del país, on s’estaven donant les majors concentracions de 
localització industrial, lligada a l’existència del port i de les vies fèrries que la connectaven amb 
el territori peninsular, i la zona del Vallès, caracteritzada per una ﬂoreixent activitat industrial i 
agrícola. Ens referim, per una banda, a la carretera de l’Arrabassada, dit aleshores camí de Gràcia 
a Sant Cugat i, per una altra, la popularment coneguda carretera d’Horta amb ﬁnal a Cerdanyola. 
Ambdues línies transcendien la seva pura connectivitat Barcelona-Vallès a través del Collserola 
en unir-se, pel costat del Pla de Barcelona, amb el cinturó d’Esplugues ﬁns a Badalona amb 
categoria de provincial des de 1865 i, pel costat del Vallès, amb el també nou camí a partir del 
1868 de Rubí ﬁns a Cerdanyola i Ripollet, que conﬁgurava igualment un cinturó de circulació i 
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consolidava Rubí com un nus de comunicacions viari. No entrarem ara en detalls sobre les vies 
previstes per travessar el Collserola ja que la seva construcció i categoria viària deﬁnitiva pertany 
a plans posteriors a aquest de 1868, però és obligat de constatar com aquests eixos passen a 
constituir part de la vialitat bàsica d’un territori actualment metropolità, eixos que segueixen 
essent en l’actualitat els corredors de pas principals de la mobilitat per la zona. 
Per comprovar-ho només cal ﬁxar-se en el recorregut del camí proposat de Rubí a Cerdanyola: 
el seu traçat es correspon amb el cinturó de la B-30. La gran diferència és que el primer era 
una via que, juntament amb el seu paper de circumval·lació, també tenia el propòsit d’unir tots 
els municipis al seu pas, és a dir, que s’adaptava perfectament als requeriments de la vialitat 
del moment; per contra, la B-30 és una via metropolitana, ràpida i segregada respecte el ter-
ritori que recorre.
Hi ha altres camins d’importància que van ser inclosos en el Pla de camins veïnals de 1868, 
en la línia d’afavorir la geograﬁa més propera a la capital com és el de Sabadell a Mollet, ac-
tual B-140, o el fet de relacionar tots els camins dels municipis del Pla de Barcelona, constru-
ïts o no. Al seu torn, anaven apareixent els trams que més tard formarien la línia paral·lela a 
la de la costa nord, que tenia la voluntat d’unir tots els pobles alts del Maresme ﬁns al límit 
provincial en el municipi de la Tordera. És el cas del camí de Mataró a Tiana. En el mateix 
sentit, hi ha els trams encara tractats aïlladament que havien de connectar Terrassa ﬁns Sant 
Sadurní d’Anoia, recuperacions parcials de la famosa carretera anul·lar de 1864.
En l’àmbit de la muntanya provincial, destaca el camí de Berga ﬁns a Borredà, com a inici de 
la posterior via transversal de Montesquiu a Berga. Un conjunt d’eixos amb un tractament 
individual atesa la seva pertinença a partits judicials diferents i que el Pla Provincial de 1878 
els acaba integrant per donar-los una major longitud i coherència.
En un altre ordre de coses, el Pla de 1868 comparteix amb el seu homòleg de quatre anys 
abans el tractament de Vic i Manresa com a centres de comunicació dels seus partits judicials. 
Només cal observar el plànol elaborat per constatar com les dues capitals segueixen essent 
els nuclis d’una xarxa viària de clar caràcter radial, que ve a completar el nivell de connexió 
aconseguit per les carreteres d’ordre estatal i provincial. Els camins veïnals que ara s’incorpo-
ren parteixen de les dues ciutats al·ludides per servir un territori l’extensió del qual, en poques 
ocasions, supera l’estricte àmbit de l’administració judicial. L’objectiu manifest era, en el cas 
de Vic, afavorir l’explotació forestal del Montseny, així com beneﬁciar l’explotació agrícola i la 
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producció industrial d’una zona àmplia compresa entre les actuals comarques de l’Osona, el 
Bages i el Lluçanès. Com a mínim, aquests són els escassos arguments d’activitat econòmica 
que es troben subjacents en la justiﬁcació dels camins veïnals proposats en els documents del 
moment (AGDB, Ll. 5814, 3.2).
En el cas de Manresa, però, l’abast de la connexió que es vol aconseguir sí que transcendeix 
el seu país més immediat. Recordem-ho, l’aparició del ferrocarril va portar com a conseqüèn-
cia l’eliminació traumàtica d’una carretera entre Barcelona a Manresa, amb totes les repercus-
sions negatives que això comportava a curt i llarg termini en la vialitat de la província, en no 
permetre un recorregut més directe que pogués prescindir de l’itinerari a través de la N-II per 
la carretera vella de Can Maçana. Amb el Pla de 1868 es reprèn per primer cop la possibilitat 
d’unir de forma més directa ambdues ciutats, i ho fa per partida doble, via Terrassa amb la 
unió dels pobles sota la serralada de Sant Llorenç de Munt, tot recuperant l’antic pas del riu 
Llobregat per Pont de Vilomara –un traçat un tant paral·lel però per sota de l’antic camí ral 
que havia passat des de sempre per l’interior de la serralada a una cota molt més elevada-, i 
via Esparreguera per aproﬁtar la vall del Llobregat, en una zona de forta industrialització grà-
cies a la implantació coetània de colònies industrials. Si bé el primer camí veïnal no va ser mai 
construït tal i com es preveia originalment, el segon va donar lloc a la C-1411 (antiga).
L’exemple de la unió de Barcelona-Manresa dóna peu a desvetllar una característica d’aquest 
nou Pla de camins veïnals, en un moment on la incertesa sobre el futur de la xarxa de carre-
teres, barrejada amb la lentitud de construcció d’algunes carreteres estatals, i afegida a les 
mancances del Pla estatal, començava a fer raonable plantejar una estratègia complementària 
a l’actuació del govern en matèria de xarxa viària. Així, es planiﬁcaren trams que doblaven lí-
nies aprovades però encara no fetes com la de Castellar del Vallès a Sant Llorenç Savall, 
pertanyent a l’estatal de Sabadell a Prats de Lluçanès, actual B-124/B-431, o s’abordaren altres 
eixos d’interès indiscutible i que havien estat afectats per la presència del ferrocarril com és 
la famosa carretera del Vallès, C-251.
El Pla de camins veïnals de 1868 sembla que va rebre l’aprovació de la pròpia Diputació l’agost 
d’aquell mateix any. Almenys així ho conﬁrma un document d’un any després en el qual aparei-
xen quatre camins afegits als 49 projectats de bell inici. Malauradament, no coneixem del cert 
si va merèixer l’aprovació del govern central però és molt probable que no fos així ja que, per la 
categoria local del Pla que es proposava, l’ens provincial donà per bona i suﬁcient la seva auto-
ritat per assumir una realitat viària que aviat començà a construir. Cal tenir en compte, a més, 
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que no va ser concebut com un Pla tancat, tal com succeïa amb el de carreteres, sinó que al 
llarg dels anys següents s’anaren ampliant el nombre de camins inicialment aprovats. Dos anys 
més tard, per exemple, ja s’havien afegit vuit camins més als 53 existents el 1869. Entre ells, el 
que havia d’enllaçar Molins de Rei amb Sant Cugat del Vallès, com una nova corona sense con-
tinuïtat –un eix que no arribà a existir mai ﬁns que es construí la B-30 amb un traçat per sobre 
d’aquest previst-, i el petit tram de Cornellà a Sant Joan Despí, actual BV-2001 que arriba ﬁns a 
Sant Feliu, una de les vies que més han contribuït al creixement urbanístic dels municipis me-
tropolitans d’aquesta part baixa del Llobregat (AGDB, Ll. 5814, 3.4 i 3.5).
En síntesi, aquesta seria l’explicació dels elements més interessants del Pla de camins veïnals 
de 1868. Com ja hem comentat més amunt, algunes de les línies més interessants que propo-
sa passaren a ser amb el temps carreteres provincials en ser recollides en el Pla de 1878. Però 
abans d’arribar a aquest Pla, cal aturar-se en els esdeveniments dels primers anys de la dè-
cada de 1870 que portaren a un personatge tan rellevant com Ildefons Cerdà a formar part de 
la Diputació Provincial de Barcelona. La seva aportació, per bé que no materialitzada, és clau 
en la incorporació d’una visió molt més global de la xarxa de comunicacions en relació al seu 
territori de referència (plànol n. 31)
Quadre n. 32
Pla de camins veïnals aprovat el 22 d’agost de 1868
Camins veïnals Km
Gràcia-Sant Cugat 15
Horta-Cerdanyola, a empalmar amb la carretera Montcada-Terrassa 7
Sants-les Corts de Sarrià 1
St. Martí de Provençals-Horta, a empalmar amb la carretera Esplugues-Badalona 5
Barcelona-Sarrià 4
Les Corts de Sarrià-camí de Barcelona a Sarrià 0,5
Sants-Prat de Llobregat 8
Llinars-Batllòria per Sant Celoni(1) 19
Tordera-Fogars de Tordera, en direcció Hostalric 8
St. Iscle de Vallalta-Montnegre, per empalmar amb la carretera Arenys-Montnegre 3
Gualba de Dalt-Batllòria 5
Borredà-carretera Manresa-Berga per Vilada 15
Mollet-Riells, per Parets, Lliçà i Sta. Eulàlia 21
Santa Maria del Camí-Sant Guim, estació del ferrocarril de Saragossa 8
Orpí-Pobla de Claramunt 10
Piera-el Bruc de baix, per Pierola(2) 14
Igualada-Bellprat, amb ramal a Orpí i a la Llacuna 32,5
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Sant Llorenç Savall-Collsuspina, per Castellterçol 21
Terrassa-Manresa, per Viladecavalls, Rellinars i Pont de Vilomara 30
Terrassa-Martorell 14
Rubí-Ripollet, per St. Cugat i Cerdanyola ﬁns empalmar amb la N-152 a Ripoll 14
Olesa-Abrera, per empalmar amb la N-II a Madrid 5
Sabadell-Mollet, per Sta. Perpètua de Moguda ﬁns empalmar amb la N-152 11
Castellar-Sant Llorenç Savall 24
Sentmenat-Palausolitar (Palau de Plegamans) 5,6
Sant Quirze de Besora-Vidrà 18
Vic-Sant Sadurní d’Osomort, per St. Martí de Riudeperes i Sant Julià de Vilatorta 15
Vic-Roda 6,4
Vic-Avinyó, per Sentfores, Sta. Eulàlia de Riuprimer i Sta. Maria d’Oló 33
Vic-Viladrau, per Santa Eugènia de Berga 30
Vic-Seva, per Taradell (comparteix tram amb l’anterior ﬁns Santa Eugènia de Berga) 12
Vic-Alpens, per Sant Bartomeu del Grau 43
Vic-Sant Boi de Lluçanès, per Sant Martí de Sobremunt 16
Manresa-Fonollosa per Fals 19
Manresa-carretera Manresa-Cardona, per Santpedor, Castellnou i Castelladrall 30
Manresa-Monistrol de Montserrat, per Castellgalí 16
Mura-Navarcles, per Talamanca i amb ramal a Rocafort 17,5
Moià-Monistrol de Calders, amb ramal a Granera 15,5
Moià-Santa Maria d’Oló, per Estany 20
Sallent-Artés 5,7
Vilassar de Mar-Argentona, per Cabrera ﬁns empalmar amb la Mataró-Granollers 7
Mataró-Tiana, per Cabrera, Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt,Teià i Alella 20
Martorell-Sant Sadurní d’Anoia, per Castellví de Rosanes i Gelida 25
Esparreguera-Monistrol de Montserrat 16
Roda-Rupit, per Sta. Maria de Corcó i Rupit 15
Santa Maria de Corcó-Tavertet 5
Santa Maria de Corcó-Sant Andreu de la Vola 5
Carretera Vic-Olot-Pruit, en direcció a Amer 6
Vilafranca-St.Jaume dels Domenys, per Castellví de la Marca i ramal als Monjos 
(Ferrocarril)
21
Vilafranca-Sant Feliu d’Olivella 17
Sant Pere de Riudebitlles-Sant Sadurní d’Anoia 11
Pla del Penedès-carretera d’Igualada a Sitges 1,4
Torrelles de Foix-confí de la província per Esblada, passant per Pontons 14
Vilanova i la Geltrú-Castellet, per Rocacrespa 14
(1) En documents anteriors a l’aprovació del Pla té un recorregut més llarg, des de Granollers a la Batllòria. En el plànol de 1873 el 
tram Granollers-Llinars apareix com una carretera provincial ja acabada.
(2) En documents anteriors a l’aprovació del Pla té un recorregut ﬁns Manresa en incorporar l’antiga carretera Bruc-Manresa que ﬁns 
a la data no havia estat inclosa ni en el Pla estatal ni en el Pla provincial.
Font: AGDB, 5814, 3
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Plànol n. 31 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L’EPISODI CERDÀ. PLANIFICAR EL TERRITORI I LES COMUNICACIONS (1871-1873)
Entre la dècada de 1860, caracteritzada pels inicis de la posada en marxa d’una xarxa a esca-
la local complementària de la xarxa bàsica i el 1878, any de l’aparició del Pla de carreteres 
provincial amb major transcendència per al territori de Barcelona, s’interposa el període mar-
cat pel pas breu però intens d’Ildefons Cerdà (1815-1876) per la Diputació de Barcelona. Això 
coincideix amb l’etapa històrica coneguda com el Sexenni democràtic (1868-1874), iniciada 
amb l’episodi de la revolució de la “Gloriosa” que acabà amb el regnat d’Isabel II a Espanya. 
El context que propicià el canvi es caracteritza pel descontentament que produïa el règim 
monàrquic espanyol, convertit en blanc de totes les crítiques que el consideraven ineﬁcaç per 
fer front a la mala situació econòmica, en especial a la crisi del negoci ferroviari desencade-
nada pel crac viscut pel sector el 1866 (Fontana, 2007; p. 355). Tot i la complexitat del perío-
de del Sexenni, sovint deﬁnit pel seu caràcter contradictori, els sis anys que l’integren van 
generar una gran mobilització política i, molt marcadament en el cas català, l’etapa es distingí 
per la presa de protagonisme de les forces socials i polítiques que ﬁns aleshores havien estat 
bandejades del panorama polític i no havien tingut encara cap mena de representativitat en 
les institucions públiques. Ens referim al republicanisme i i al moviment obrerista. Barcelona 
s’erigeix en aquell moment en una ciutat amb opinions i opcions polítiques ben diverses que 
no són més que el reﬂex d’una societat que anava esdevenint madura en sentit modern. 
Marició Janué i Borja de Riquer ens donen les pautes que expliquen la dimensió revolucionària 
d’aquell moment. El partit republicà, especialment dominant a Barcelona i Catalunya, suposà la 
introducció d’una nova cultura política, la creació d’una més gran socialització política amb uns 
mecanismes de propagació i compromís públic que, sense encara ser-ho plenament, s’acostaran 
al partits de masses moderns. I tot i que en el cas espanyol no es pot parlar de polítics profes-
sionals, sí que hi ha una diversiﬁcació social de més ampli espectre en les estructures de govern. 
Aquest fet serà particularment rellevant en el cas català, en contrast amb el cas espanyol; un 
dels elements claus del Sexenni el protagonitzaran els desacords entre la societat barcelonina i 
l’administració central, origen de conﬂictes i de reivindicacions no resoltes (Janué, 2002).
En tant que institució més propera al país, la Diputació es convertí en l’escenari més represen-
tatiu de les lluites polítiques del moment des que, el març de 1871, les eleccions a diputats 
provincials donen el poder als republicans federals davant els monàrquics liberals. La seva ad-
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hesió a la “causa revolucionària”, amb les proclames a favor del sufragi universal, contra el 
sistema de reclutament militar, -les “quintes”-, l’abolició de l’esclavitud, el problema colonial, 
etc., la posicionen com l’escenari més representatiu de les lluites polítiques. En paral·lel, els 
enfrontaments entre monàrquics i republicans i, al seu torn, entre les diverses faccions del re-
publicanisme, li fan jugar un paper actiu en les intents de gestionar el territori català o barcelo-
nès amb graus d’autonomia evidents respecte l’estat central. Amb l’esclat de la tercera guerra 
carlina, l’abril de 1872 i, sobretot, durant els mesos que durà la I República espanyola, la Diputació 
esdevingué el primer òrgan de poder civil dins l’àmbit de Catalunya. És encertada, doncs, la 
qualiﬁcació de “Diputació revolucionària” durant els anys en què el consistori estigué bàsicament 
en mans d’uns diputats que, des de la ideologia republicana i federalista, van voler portar a 
terme un seguit de transformacions polítiques radicals (Riquer, 1987). El període revolucionari 
durà poc però des del punt de vista de l’ordenació del territori de la província de Barcelona va 
constituir un banc d’assajos que hagués estat impensable en qualsevol altre situació.
I aquí és on la ﬁgura de Cerdà esdevé clau per entendre les propostes de canvi de l’organització 
territorial vigent i la introducció d’una nova lectura del binomi territori i  xarxa de comunicacions. 
Tal com ha estat publicat en repetides ocasions15, l’insigne enginyer de l’Eixample de Barcelona 
va entrar a la Diputació el març de 1871 en ser elegit pel districte electoral de Centelles dins del 
grup dels republicans federals. A excepció de l’espai temporal comprès entre juny de 1871 i juli-
ol de 1872, anirà ocupant càrrecs que el vincularan directament amb les comissions de renova-
ció de la divisió territorial interna de la província. Al maig de 1873 arriba a la presidència provi-
sional de la Diputació ﬁns a la ﬁ del període revolucionari (Gimeno, 1994; 269-270).
Aquesta serà la darrera incursió de Cerdà en política i en la que gaudirà d’una més gran repre-
sentació. Per dir-ho molt breument, l’enginyer havia estat un tècnic que compartia amb el pro-
gressisme de mitjan segle XIX l’afany de modernització de la societat del seu temps. Durant la 
dècada de 1850 la seva participació activa amb el partit progressista el porten a ser diputat en 
el Congrés de Madrid i durant el Bienni Progressista (1854-1856) ocupa el càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona. La seva participació en la Milícia Nacional de Barcelona o la seva 
intervenció directa en la vaga general de 1855 no es poden dissociar de la seva visió del que 
havia de ser la intervenció urbana i en la constitució d’un model d’urbanisme modern amb un 
component social innegable. 
Dins els anys seixanta, l’evolució ideològica general acosten Cerdà al moviment del republicanis-
me. Això so signiﬁca que es converteixi en un home de partit, al contrari, més aviat forma part 
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15. La gran aportació al coneixement de l’obra de Cerdà es va portar a terme amb motiu de la “Mostra Cerdà. Urbs i Territori” l’any 
1994, on destacats estudiosos de la ﬁgura de l’enginyer van establir les bases d’estudi d’aspectes claus del seu treball com va ser el 
seu pas per la Diputació de Barcelona. Darrerament, i amb motiu de la celebració de l’Any Cerdà, 2009-2010, s’ha analitzat de mane-
ra detallada el context que va propiciar la seva proposta d’organització territorial de la província de 1873 (Navas, 2009)
16. És interessant remarcar que l’Ateneu decideix inaugurar la seva Galeria el 1877 amb el retrat de sis socis difunts de la institució 
entre els quals hi ha Cerdà, com a “insigne” ciutadà barcelonès, al costat de l’industrial Joan Güell i Ferrer. Lògicament, allò que 
singularitza Cerdà en el quadre és el seu projecte d’eixample, que el pintor representa sobre la taula on és assegut l’enginyer.
d’aquella generació procedent del camp del saber tècnic, 
cientíﬁc i de la cultura que s’adscriuen en major o menor 
implicació a les ﬁles republicanes, després de l’evolució 
interna soferta pel partit progressista (Gabriel, 2009).
En aquesta situació, quan Cerdà accedeix a la Diputació de 
Barcelona com a diputat republicà havia produït ja tot el 
seu bagatge teòric alhora que havia demostrat la seva ca-
pacitat de gestor urbà amb la seva participació en la imple-
mentació del Pla d’Eixample de Barcelona. La seva aporta-
ció no havia consistit simplement en resoldre pràcticament 
l’expansió de Barcelona o la Reforma de Madrid, sinó que 
aquests casos li havien servit per elaborar una teoria de la 
ciència urbanística que desenvolupà exhaustivament en la 
seva obra magna, la Teoría General de la Urbanización de 1867. El seu procés de reﬂexió sobre 
la formació dels assentaments humans en el territori, sobre els elements determinants que re-
geixen la disposició dels seus components essencials, així com la relació que estableixen amb el 
sistema de comunicacions i els mitjans de transport que el condicionen directament al llarg de 
la història, li donava una perspectiva teòrica de coneixement territorial incomparable a cap altre 
membre integrant de la institució provincial. Al seu torn, aquesta aportació de perﬁl teòric és el 
que ha servit per concedir a Cerdà el títol de pioner de l’urbanisme modern. 
Per tant, la doble trajectòria de Cerdà com a tècnic i complementada per la vessant política li 
havien conferit un prestigi indubtable en certs cercles de la ciutat, notablement els d’ideologia 
republicana federal. I no només en aquest àmbit, ja que el respecte a l’enginyer es trasllueix 
també a la premsa popular de l’època, malgrat que el seu pla d’eixample havia provocat certa 
incomprensió. De la dignitat que gaudia el personatge se’n fa ressò la necrològica que Manuel 
Angelón, considerat ara el seu biògraf, dedica a Cerdà en el butlletí de l’Ateneu Barcelonès el 
1880, així com el quadre pintat per Ramon Martí Alsina el 1878 amb destí a la Galeria de perso-
natges il·lustres de la vida catalana16. 
Foto n. 7.- Retrat d’Ildefons Cerdà. Quadre de 
Ramon Martí i Alsina. 1878 (Ateneu Barcelonès)
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Era lògic, per tant, que fos nomenat president de la comissió mixta creada per a l’estudi del 
Proyecto de División Judicial de la Provincia des de desembre de 1872, projecte preludi d’una 
segona proposta de divisió intraprovincial elaborada uns mesos més tard, i que pretenia ser 
una veritable nova organització del territori barcelonès basada en confederacions regionals 
de municipis17. No era el primer cop que es plantejava la reforma del mapa judicial imperant 
a Espanya però sí és cert que per primera vegada, s’oferia una alternativa concreta a la divisió 
en partits judicials que havien fragmentat els territoris provincials de l’estat espanyol des de 
la dècada de 1820, on la funció de caràcter judicial havia estat argument primordial en la 
decisió de la nova jerarquia de límits administratius18.
De fet, ambdós projectes consecutius no s’engegaren a iniciativa de la Diputació federalista 
d’aquells anys sinó que tenen el seu origen en motius ben concrets. Seguim a Francesc Nadal 
en l’anàlisi dels fets: en el primer projecte relatiu a la reforma de divisió judicial de la província 
és l’estat a través del Ministeri de Gràcia i Justícia el que proposa una nova ordenació dels 
partits existents a Espanya. La iniciativa en qüestió data de 1869, quan el govern progressis-
ta arribat al poder l’any abans vol dur a terme una reforma efectiva de l’administració de 
justícia. A tenor del reial decret d’octubre de 1870, es creà una Comissió amb l’encàrrec de 
dissenyar la nova organització en el territori de la divisió judicial i, dos anys més tard, es pre-
sentà la que afectava a l’Audiència de Barcelona. L’estratègia adoptada havia estat la reducció 
del nombre de partits existents a Catalunya per raons bàsicament d’índole econòmica i que, 
en el cas de la província de Barcelona, suposava passar de dotze partits a només sis. La nova 
proposta no es va fer, però, d’una manera arbitrària sinó que comptà amb una anàlisi deta-
llada de la geograﬁa i de les dades estadístiques de la província. A més, es tingué en compte 
els canvis que la implantació del ferrocarril havia provocat en els models gravitatoris tradici-
onals des de la dècada de 1850 (Nadal, 1993; 140-143).
Evidentment, la reacció en contra dels municipis que es quedaven sense capitalitat no es va 
fer esperar, atesa la pèrdua de pes d’algunes ciutats importants des de sempre dins el siste-
ma urbà català, tal com ha estat assenyalat per Nadal. La pressió municipal va obligar a la 
Diputació de Barcelona el 1872 a crear una Comissió Mixta que es manifestés davant la 
proposta esmentada i donés una alternativa. Com a president d’aquesta Comissió, Cerdà 
expressa la importància del mètode analític a seguir per poder formular una contraproposta 
al projecte estatal, a partir de la confecció d’una estadística detallada de cada poble de la 
província, de la seva demograﬁa, riquesa urbana i econòmica, de vies de comunicació i, res-
pecte el futur 
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17. De tota manera, els treballs del Cerdà diputat provincial entre 1871 i 1872 van ser diversos, des de la seva participació en la Junta 
d’Obres del Port –Junta creada el mateix 1868-, a la reforma d’alguns dels serveis propis des d’antuvi de la Diputació provincial referits 
a l’ensenyament, a l’hospital provincial, etc. (Gimeno, 1994: 270).
18. Sobre la reforma del mapa judicial espanyol a partir de la dècada de 1860 i el projecte que afectà la província de Barcelona el 1872 
hi ha l’interessant article de Francesc Nadal (1993), on l’autor posa de relleu l’impacte de la xarxa de ferrocarril en les reclamacions 
d’una nova divisió territorial lligada als partits judicials.
19. Text extret de les Actes de la Comissió Mixta, desembre de 1872, citat per Nadal (1993; 144, nota 9)
“...calculando el porvenir probable de cada cabeza de distrito por la inﬂuencia que en él haya 
de ejercer la red general de vias de comunicación y con especialidad los ferrocarriles” 19. 
És a dir, que el coneixement exhaustiu de cada realitat urbana era imprescindible per a decidir 
una nova organització, que transcendia fortament el caràcter judicial de la divisió en relacionar 
la inﬂuència de la xarxa de comunicacions en el desenvolupament futur dels nuclis de població 
i, per tant, en la seva posició dins la jerarquia territorial urbana. Aquesta visió integrada entre 
la disposició de la xarxa principal d’assentaments i el seu sistema de comunicacions prendrà 
contundència en el seu projecte posterior abans citat, relatiu a la creació de confederacions 
regionals en substitució dels partits judicials. 
Coherent amb el mètode analític exposat, la Comissió Mixta presidida per Cerdà demanà 
molta informació a la província entre la qual destaca, com bé recull Nadal, la relativa a les 
comunicacions, correus i telègrafs, i la que elaboraren els propis municipis. Especialment 
motivats estaven els que veien perillar la seva capitalitat judicial com eren Vic, Vilanova, Arenys 
de Mar, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Al mateix temps, ciutats com Ripoll aproﬁtaven 
l’ocasió per demanar la seva incorporació a la província de Barcelona, al·legant la seva relació 
històrica amb Vic. L’alternativa de la Comissió provincial amb Cerdà al seu cap va ser, en ter-
mes generals, respectar en gran mesura la proposta provinent del govern i només augmentar-la 
en un partit més, el que representava la zona central de la província amb capital a Sabadell. 
Així, el mapa judicial havia de quedar de la següent manera: Vilafranca, Manresa, Vic, Mataró, 
Sabadell i els dos partits de la ciutat de Barcelona. Cadascun d’aquests partits s’estructuraven 
al voltant de les sis capitals citades més un cert nombre de ciutats que actuaven com a cir-
cumscripcions, on es comptaven totes les que havien perdut la seva capitalitat de partit judi-
cial. (Nadal, 1993; 149-51).
Cerdà explica el seu mètode per justiﬁcar la seva decisió de set partits judicials, amb les seves 
capitals i circumscripcions corresponents: institueix una gradació tripartida dels assentaments 
urbans amb la qualiﬁcació de “centres punt”, “centres línia” i “centres superfície” per identiﬁ-
car el sistema urbà en relació al sistema de comunicacions. Tot i que Cerdà no desenvolupa 
236  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
20. Tot i que vinculat a la Direcció de carreteres provincials des dels seus inicis, es coneixen molt poques dades de Pau Jambrú 
(+1888). Amb títol d’agrimensor des de 1848, va participar en l’aixecament dels plànols preparatoris de l’Eixample de Barcelona. 
Ocupà el càrrec de director de camins veïnals de la Diputació a partir de la dècada de1870, en substitució de Cels Xauradó, ﬁns 1878 
i tornà a ocupar-lo interinament el 1886 i per un període molt curt amb motiu de la dimissió de Melcior de Palau. Jambrú pertanyia a 
una família de mestres d’obres de Barcelona (AGDB, Ll. 1578).
21. Cels Xauradó i Rovira (1831/2-1918) va substituir Josep M. de Casanova a ﬁnals de l’any 1868 quan aquest va ser cessat del seu 
càrrec durant el Sexenni revolucionari. Com el seu predecessor, era Director de camins veïnals i canals de reg, títol que obté el 1849. 
El seu pas per la Diputació no superà l any però la trajectòria de Xauradó es va fer notable per ser l’autor del projecte de ferrocarril 
entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú de 1878-1881. També publicà una memòria sobre ferrocarrils carbonífers a Catalunya que més 
tard recuperà Prat de la Riba (vegi’s l’apartat 2.4. d’aquesta tesi).
22. O almenys així ens ho explica el mateix Oms: a partir d’una reial ordre del 31 de març de 1867, recollint una proposta de l’enginyer 
d’Obres Públiques del Districte, el Servei de carreteres i camins veïnals de la Diputació de Barcelona va ser dividit en dues direccions, 
la d’Obres i la d’Estudis i Projectes. Si bé a càrrec de la segona es quedà Mariano Oms, la primera deuria seguir ocupada per Josep 
M. de Casanova, que era encara director del Servei a principis de 1868. No sembla que tal divisió tingué molt futur ja que no torna a 
aparèixer a partir d’aquesta data dins les atribucions de responsabilitats en matèria viària de la institució provincial (AGDB, Ll. 932, 6). 
aquesta metodologia des d’un punt de vista teòric ni tampoc en fa una rigorosa aplicació al 
territori provincial, la seva formulació deixa clar l’interès de l’enginyer d’interpretar la divisió 
administrativa en termes de posició i comportament dels assentaments urbans respecte la 
xarxa viària (Magrinyà, 2002). 
Complement ineludible a aquesta proposta de nova divisió judicial de Barcelona, s’elaborà per 
part del director de carreteres provincials i camins veïnals, Pau Jambrú i Tresserras20–director 
des de l’agost de 1870 en que rellevà l’anterior, Cels Xaudaró21 (AGDB, Ll. 3040)- un plànol de 
la província el qual, a més de reﬂectir la nova divisió proposada per la comissió encarregada, 
constituïa la cartograﬁa més precisa que mai havia tingut del territori provincial. 
No creiem que sigui casual el fet que aquest mapa a una escala aproximada d’1:150.000 i 
amb un alt contingut d’informació a nivell de la xarxa ﬂuvial i dels diferents nuclis de població, 
des de les ciutats als pobles i viles ﬁns a l’hàbitat dispers, es portés a terme quan Cerdà 
estava dins la Diputació. La seva formació i experiència avalaven la necessitat de la cartogra-
ﬁa com a base imprescindible per a qualsevol actuació sobre l’espai. Ara bé, atesa la rapide-
sa en què va ser fet el plànol, datat el mateix desembre de 1872, mes de la formació de la 
Comissió Mixta encapçalada per Cerdà, és obligat pensar que la seva elaboració començà 
uns anys abans que es formulés la proposta per part del govern de nova divisió judicial. Atès, 
com hem dit, el nivell d’informació cartogràﬁca assolit, és interessant d’aturar-nos sobre els 
precedents en la confecció d’aquest plànol i que tenen a veure amb una anterior proposta de 
reforma de la divisió municipal. 
En efecte, tot i que no es pot tenir una certesa absoluta per manca de dades al respecte, és 
possible que la base cartogràﬁca fos la que el 1867 ja va portar a terme l’aleshores Director 
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Foto n. 8.- Mapa del projecte de reforma de la divisió judicial de la província de Barcelona. 28 de desembre de 1872 (AGDB, C 6, n.2).
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23. Tenim ben poca informació de Mariano Oms i Novau. Sembla que era enginyer industrial i dins la documentació de personal apa-
reix que, més concretament, era enginyer mecànic pel Real Instituto Industrial de Madrid (Informació de Guillermo Lusa i del Lligall 
1578 (AGDB). El 1889 va publicar el fullet “Plan parcial de ferrocarriles secundarios para Castilla la Vieja”.
d’Estudis de les carreteres provincials i camins veïnals, Mariano Oms i Novau22. Malauradament, 
no s’ha trobat juntament amb l’expedient el plànol de 1867 per corroborar-ho però si una 
detallada memòria d’Oms on exposa que, davant la carència d’una cartograﬁa exhaustiva de 
la província amb  l’estat de les comunicacions, la Direcció que encapçalava havia realitzat un 
mapa amb indicació de les “línies de fons” de les vessants del terreny, que contenia tots els 
nuclis urbans amb un considerable nombre de cases aïllades. Sens dubte, la representació 
més precisa era la de la xarxa viària i ferroviària ja que informava de la seva situació, si havia 
estat construïda, si es trobava en construcció o bé en projecte o per estudiar. Es completava 
amb distàncies quilomètriques, localització de les estacions ferroviàries així com el traçat dels 
camins de ferradura que no estaven subvencionats per la Diputació però que havien estat in-
closos en els itineraris dels pobles a partir de la dècada de 1850 (AGDB, Ll. 932, 6).
Si hem de fer cas del que explica Mariano Oms23 en la seva memòria, és evident que per pri-
mer cop es portava a terme una representació gràﬁca de caràcter cientíﬁc de la província. Una 
base ineludible de coneixement del territori que l’enginyer civil de l’estat per la demarcació de 
Barcelona, l’aleshores Mauricio Garrán, havia reclamat insistentment a la institució provincial 
si es volia continuar amb l’activitat de construcció de carreteres i camins veïnals; una activitat 
que havia anat en augment a partir dels seixanta i que sovint es feia sense la necessària do-
cumentació de projecte al darrera. 
La descripció d’Oms no coincideix amb el plànol de la província datat el 1867 que Carme 
Montaner publica al seu llibre sobre la cartograﬁa de la província de Barcelona (2003). Aquest 
plànol, de fet, no és més que la base del realitzat el 1865 on es graﬁa la xarxa de comunica-
cions, la xarxa hídrica i la divisió dels partits judicials (vegi’s foto n. 6) però que ara s’afegeix 
un major nombre de municipis i una relació de les poblacions que estaven afectades per la 
Reial Ordre de 1867, segons la qual calia portar a terme agregacions municipals per tal que 
no hi hagués termes inferiors a 200 habitants. Per tant, el sentit últim del plànol està en re-
lació a la modiﬁcació de divisions territorials que va quedar aturat per la Revolució de Setembre 
(Montaner, 2003; 87).
Fins i tot, es pot aﬁrmar que el mapa d’Oms tenia probablement un nivell d’informació molt 
més alt que el que posteriorment es dibuixà per representar la reforma de divisió judicial de 
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1872, ja que aquest no incorporà la topograﬁa ni un detall tan precís respecte els camins antics. 
Però sí, en canvi, deuria prendre del primer la representació de la xarxa hídrica així com  la 
llegenda on s’havia sistematitzat perfectament la jerarquia  de les xarxes urbana i de comuni-
cacions i, d’aquesta última, l’estat de les vies –construïdes, en construcció i en projecte-, el 
mètode d’indicar a l’extrem de cada via que transcendia el límit provincial el seu punt d’inici i 
ﬁnal fora del territori de Barcelona. En tot cas, de la lectura de la memòria de 1867 escrita per 
Oms es desprenen massa coincidències en la descripció del tipus de mapa adoptat com per-
què puguem aventurar sense por a l’equívoc la seva relació amb el posterior de 1872. 
Hi ha un darrer factor que és signiﬁcatiu respecte l’evolució de la cartograﬁa que segueix la 
província en aquella dècada de 1860: els croquis de zona que en paral·lel porta a terme la 
Direcció de carreteres provincial eren fets utilitzant les bases del plànol de 1865 abans citat i, 
una mica més tard, el que deuria ser de 1867 descrit per Oms. Els plànols de croquis seran 
tractats en l’apartat 3 de la tesi però aquí és important dir que la diferència de qualitat és 
notable quan els croquis van passar a fer-se amb la base de 1867 i que, segurament, va donar 
lloc al plànol litograﬁat de 1873, com seguidament explicarem.
Tornant al projecte de divisió judicial de la província presentat per la Comissió Mixta amb Cerdà 
al seu davant, la manca de temps en què es desenrotllà tot el procés d’estudi i proposta fa 
encara més valuós el fort treball d’estadística i recollida de dades portat a terme. En realitat, 
és tant interessant la metodologia d’anàlisi de què  parteix com l’abast de la proposta elabo-
rada la qual, en paraules de Nadal, és una magníﬁca aportació al pensament territorial de 
l’Espanya de mitjans segle XIX. Si bé el projecte no tirà endavant és obvi pensar que deuria 
servir com a prova per al següent projecte de divisió del territori provincial en deu confedera-
cions regionals de municipis, redactat l’agost de 1873, quan Cerdà ocupava la presidència 
provisional de la Diputació.
Quan l’enginyer arriba a la presidència de la Diputació el 24 de maig de 1873 la Primera República 
espanyola tenia pocs mesos de vida.  La seva és una presidència provisional i durant els set 
mesos que ocupa el càrrec signa sempre com a vicepresident. Seguint Pere Gabriel, el seu 
nomenament es propicià pel prestigi que gaudia entre les diferents fraccions del republicanisme 
tot i que ell s’identiﬁcava amb el corrent més temperat. Durant aquest breu període, la màxima 
preocupació de Cerdà serà aturar la insurrecció carlina la qual, després d’un any llarg de guer-
ra, estava provocant un veritable col·lapse de l’estat liberal modern. Cal acostar-se a la situació 
creada per entendre el sentit de la proposta de nova organització provincial formulada per la 
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Diputació sota la presidència de Cerdà, l’aportació original de l’enginyer com a tècnic coneixedor 
del territori i, alhora, de la seva responsabilitat com a president d’un òrgan de l’administració de 
l’estat que havia assolit en aquell moment una àmplia representació política. 
La tercera guerra carlista va causar un fort impacte en la societat catalana. L’estratègia bèl·lica 
adoptada pels seguidors del pretendent Carles anava adreçada a crear seriosos impediments 
a  la capacitat d’incidència real de l’administració liberal en el conjunt del territori. Al llarg del 
conﬂicte, els carlistes arriben a controlar una bona part de la geograﬁa catalana –durant l’estiu 
de 1874, s’acosta a les seves 2/3 parts-, fent emergir una organització paral·lela recolzada en 
el poder a mans de cabdills locals i en la creació d’una ﬁscalitat pròpia. Com ja era comú al 
fenomen carlí, el seu espai natural eren les àrees de muntanya, amb una particular implanta-
ció en la zona nord de la província de Barcelona i Girona, però les incursions a ciutats d’arre-
lament liberal i properes a la capital, enter altres, Igualada, Manresa, Vic, donen mesura de la 
dimensió que estava assolint el conﬂicte.
Per tal d’aconseguir el seu propòsit d’aïllament d’àmplies zones del territori respecte els cen-
tres de poder i decisió de l’estat, les partides carlistes ataquen sistemàticament la xarxa de 
comunicacions, en especial, el ferrocarril. No cal interpretar que el carlisme estava en contra 
dels avenços tècnics del segle, simplement que el bloqueig de les infraestructures de transport 
creen un efecte de desmembrament de l’estat, de col·lapse. La cadena d’informacions de 
l’exèrcit es trenca però també la que es deriva de l’administració civil (Toledano, 2000). 
Les dades de paralització de la xarxa són espectaculars: el 40% de les estacions de les línies 
ferroviàries principals van ser inutilitzades al llarg de la guerra per incendis, xocs entre combois, 
aixecaments de rails i violència directa perpetrada contra empleats i passatgers. Però no només 
el tren sinó també el telègraf, amb kilòmetres d’estesa malmesa. Les diligències i el correu 
patiren igualment sinistres amb la intenció d’impedir l’arribada del butlletí oﬁcial de la provín-
cia a moltes zones –el que signiﬁcava quedar-se sense informació de les resolucions oﬁcials, 
civils i militars-, així com la premsa de caràcter liberal. 
La conseqüència és que l’estratègia de guerra descrita adoptada per les partides carlines 
havia portat a un territori incomunicat, fora del control estatal. D’aquí que els mesos que Cerdà 
ocupà la presidència de la Diputació la dedicació a la guerra sigui prioritària per part de tots 
els components de la corporació provincial. Es traça un veritable pla de guerra, a partir de 
l’aprovació d’una contribució extraordinària, adreçada a fer front a les necessitats generades 
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per la conﬂagració bèl·lica. Cal seguir els documents oﬁcials per conèixer el destí real dels 
recursos econòmics procedents dels nous impostos, amb dos objectius ben clars: el mante-
niment dels Batallons de Guies de la Diputació, milícies de ciutadans armats,  i l’auxili als 
municipis per tal que poguessin planiﬁcar la seva defensa. Aquestes eren les dues despeses 
ﬁxes previstes que reforcen el grau d’acció directa de la Diputació en el seu paper d’alternati-
va a l’exèrcit. 
Però tot i el caràcter d’acció directa en l’enfrontament bèl·lic assumit per la Diputació, en el 
document dels Pressupostos de la Diputació de l’estiu de 1873, signat per Cerdà, s’aclareix 
que la corporació té un caràcter civil i que, per tant, la seva missió calia que fos “purament 
civil”. Es demostra en la posada en marxa d’un pla adreçat al repartiment de la contribució 
imposada, basada en una nova divisió territorial que havia d’obeir al següent programa: garan-
tir l’exercici dels drets polítics i els beneﬁcis de l’administració de justícia, potenciar la coope-
ració dels ciutadans en el restabliment de la pau i, ﬁnalment, però no menys important, refer-
mar les institucions de l’estat liberal (Presupuestos, 1873, 150). En aquesta declaració es troben 
continguts tots els elements principals de l’acció republicana, des de la paciﬁcació del país a 
la garantia d’un estat eﬁcaç, tot articulat a través d’una ordenació administrativa territorial que 
asseguri, com diuen, la cooperació entre pobles i comarques. En el pla proposat hi trobem 
alhora l’ideal republicà d’estat federal però també, la visió i la metodologia de Cerdà, les quals 
s’imposen en la base teòrica del sistema que es vol aplicar a la nova organització territorial.
La divisió interna de la província que s’aprova en els pressupostos d’aquell 1873 es va anome-
nar “Confederacions regionals de municipis”. Es tractava de distribuir el territori de Barcelona 
en deu regions o comarques, les confederacions, que havien sorgit de la reforma dels dotze 
partits judicials existents aleshores. Recordem que la reforma judicial del territori feta el 1872 
no havia prosperat i ara, un any després, les intencions eren totes unes altres. En canvi, és ben 
probable que la informació estadística que havia quedat recollida de cada municipi provincial 
servís per bastir la proposta de la nova divisió; és a dir, l’aplicació de la metodologia Cerdà, 
basada aquesta vegada en les dades proporcionades per l’estadística territorial, a imatge de 
l’estadística urbana que l’enginyer elaborà per al Pla de Barcelona en la dècada de 1850. 
Els pressupostos de 1873 recullen de manera exhaustiva les dades derivades de cadascuna de 
les deu confederacions. Per justiﬁcar la seva existència, es parla de regions topogràﬁques 
perquè, tal com aﬁrma el mateix Cerdà, cal que cada província correspongui al seu territori 
natural un cop arribi la Federal: 
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“¡Dichosa la provincia que en el momento mismo en que se decrete el federalismo, se encu-
entre ya prevenida y dispuesta a organizarse y constituirse instantáneamente segun su mane-
ra de ser natural!” (Cerdà, Actes, 28 de maig, 1873).
Foto n. 9.- Estadística de la Confederació de Vilafranca publicada als Pressupostos de la Diputació de 1873.
El pensament que defensava una divisió regional segons criteris naturalistes i geogràﬁcs s’ha-
via forjat ja des de mitjan segle xix per part dels cercles d’ideologia republicana federal que 
rebutjaven la divisió en províncies, considerada artiﬁcial. Ho defensa l’any 1854 l’economista i 
polític Joan Baptista Guardiola, que va ser un dels principals difusors de les idees de Proudhon 
a Espanya, al·legant la necessitat de posar ﬁ a la centralització administrativa en pro de la 
recuperació d’una divisió que reconegués la personalitat nacional dels pobles d’Espanya (Nadal, 
1987, p. 60). Però qui té el mèrit de la formulació del model teòric d’un estat federal és Pi i 
Margall, amb qui el municipi cobra el màxim protagonisme polític en tant que unitat bàsica a 
partir de la qual s’havia d’articular una nova societat basada en la llibertat individual i en la 
igualtat de tots els homes. Un model social organitzat de baix a dalt, de caràcter democràtic, 
popular i alternatiu a l’estat liberal burgès (Gabriel, 2004). 
Ara bé, en l’asseveració de Cerdà de les regions topogràﬁques com a territori natural no hem de 
veure l’adscripció plena de l’enginyer al pensament dels federalistes defensors del municipalisme 
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amb totes les conseqüències de construcció d’un nou model d’estat. En realitat, tot i la inﬂuència 
de Pi i Margall, no va reeixir durant el període del Sexenni un projecte de construcció real d’estat 
federal que portés a la pràctica les idees municipalistes elaborades pel pare del federalisme 
espanyol. El sentit de la proposta de les confederacions regionals de municipis per a la província 
de Barcelona s’ha d’analitzar a la llum dels diferents corrents del federalisme, ja que està condi-
cionada per les diferents visions que compartien l’espai polític d’aquell moment. El municipalis-
me hi apareix, doncs, però, sobretot, té una translació clarament pràctica: els pobles s’havien 
d’aliar els uns amb els altres per ser forts davant els atacs carlins, havien de crear aliances d’ajut 
mutu. Només armats i federats podien defensar-se i sortir vencedors. Confederar-se era això, 
ser solidari en les diferents escales d’assentaments urbans, des del veïnat ﬁns a la regió. Ho 
manifesta amb claredat el Butlletí Oﬁcial de la Província del 6 de setembre de 1873:
“De esta manera, al paso que los vecinos pueden auxiliarse mutuamente, casa por cada y 
vecindad por vecindad, cabe perfectamente que los pueblos se alíen y confederen para empa-
rarse unos a otros siempre que sea conveniente; y esto sin perjuicio que las regiones se aso-
cien a su vez entre sí y con idéntico objeto, formando de este modo y gracias a la unión un 
todo coherente y compacto en que los enemigos no podían penetrar, al menos de una mane-
ra estable.” (citat per Toledano, 1988, 11)
En síntesi, el projecte de les confederacions regionals de municipis participa de les idees bà-
siques per a la consecució d’un estat federal amb un protagonisme renovat dels municipis. La 
proposta, doncs, va tenir diferents graus de contingut polític i cal entendre-la com a resposta 
d’una Diputació de signe revolucionari que agrupa les diferents famílies del republicanisme. 
Cerdà està immers en aquest context, però clarament utilitza la posició de president provin-
cial per elaborar una teoria d’actuació en el territori. La seva aportació més genuïna és l’ano-
menada Ley de Irradiación. 
Cerdà va més enllà de la simple necessitat d’un pla de guerra i reprèn el seu interès per una 
urbanització racional del territori, en fer un salt des de l’escala urbana a l’escala provincial. En 
efecte, dins la part ﬁnal del document dels pressupostos es reconeix aquesta aportació indis-
cutible de l’enginyer que col·loca, en primer lloc, el plànol de la província de Barcelona i, a 
continuació, la justiﬁcació teòrica de la Ley de Irradiación aplicada al territori provincial, l’es-
tadística de les confederacions i, per acabar, vuitanta itineraris tant de connexió interior com 
exterior a l’àmbit de la província. És interessant analitzar amb cert deteniment cadascun 
d’aquests elements que conformen la proposta de Cerdà.
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Respecte el plànol, es tracta de la publicació de la base topogràﬁca que reﬂecteix la xarxa 
hidrogràﬁca, la xarxa d’assentaments urbans que arriba a l’hàbitat rural dispers, i les vies de 
comunicació, traçades segons l’estat de la seva construcció, juntament amb la previsió deri-
vada dels plans viaris aprovats en l’època. Un plànol a escala de la província que és el mateix 
que s’utilitza per a la reforma dels partits judicials de 1872 i, com ja hem explicat, deu tenir a 
veure amb el treball cartogràﬁc d’Oms i Novau. El mèrit, però, és doble: en primer lloc, per 
haver-lo publicat en aquell 1873, en relació amb la proposta de nova divisió territorial en con-
federacions i, en segon lloc per la seva transcendència, ja que va esdevenir la base cartogrà-
ﬁca imprescindible per a tots els treballs de planiﬁcació sobre el territori que es van succeir 
durant els anys següents. La seva vigència va estar assegurada ﬁns la primera dècada del 
segle XX, i la seva utilització més immediata va ser per dibuixar les carreteres provincials que 
formaven del Pla presentat per Melcior de Palau l’any 1878. 
Ja hem comentat abans l’argument de la topograﬁa natural per justiﬁcar els límits de la divi-
sió de les deu confederacions. És fàcil adonar-se que aquestes no van ser una alternativa 
radicalment diferent als partits judicials existents ﬁns aleshores, sinó que, en essència, hi 
havia una continuïtat evident només alterada per certes correccions. Les confederacions eren 
la versió reduïda dels partits, que quedaren constituïdes de la següent manera: Barcelona, 
Mataró, Martorell, Sabadell, Granollers, Vic, Berga, Manresa, Igualada i Vilafranca del Penedès. 
S’havien eliminat els partits d’Arenys de Mar i Vilanova i la Geltrú, i s’havia canviat Terrassa 
per Sabadell i Sant Feliu de Llobregat per Martorell. En el procés de substitució hi devia haver 
raons polítiques —Sabadell era un municipi amb un pes decisiu dins el republicanisme i no 
en va és la primera confederació constituïda amb caràcter experimental, a principis de setem-
bre de 1873—, però el criteri que guià Cerdà va ser principalment el de l’accessibilitat: Vilafranca 
i Martorell són vistes com a centres indiscutibles i ancestrals de trobada de vies transcenden-
tals. És a dir, el requeriment que els nuclis urbans capitals de confederació poguessin gaudir 
de les màximes possibilitats de connexió, tant a escala global, universal, com pel fet de ser 
generadors de les connexions a escala local. 
El criteri d’haver prioritzat  l’accessibilitat atorgava a la proposta de Cerdà un caràcter clarament 
sistèmic i la distingia dels arguments que havien prevalgut en la determinació dels partits judi-
cials a partir de la dècada de 1820. Si en el moment de la constitució d’aquests, la decisió de 
la capitalitat va fundar-se en la recerca d’un equilibri, sovint més intuïtiu que cientíﬁc, entre les 
raons geogràﬁques i el pes gravitacional de les ciutats respecte els seus territoris d’inﬂuència, 
Cerdà, en canvi, posa en primer terme la relació dels nuclis amb la xarxa de comunicacions.
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Foto n. 10.- Mapa de la província de Barcelona publicat al Pressupostos de la Diputació de 1873.
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Sense por d’equivocar-nos, doncs, podem aﬁrmar que el punt fort de la proposta territorial 
de Cerdà són les comunicacions, per sobre de la divisió confederal. Les ciutats capitals de les 
confederacions de Cerdà són, abans que tot, centres i subcentres que formen part d’una 
organització territorial en relació sistèmica respecte el sistema de connexions transcendental, 
basat en les línies del tràﬁc marítim i ferroviari, i complementat per les carreteres de la xarxa 
bàsica que enllacen tant amb la resta del territori peninsular com amb les que excedeixen les 
fronteres (Magrinyà, 2002).
La possibilitat de treballar a escala provincial li serveix per dissenyar una organització jeràrqui-
ca precisa del territori que al centre de cada unitat de confederació té una capital que actua de 
centre urbà respecte de la seva jurisdicció, acompanyada d’un conjunt de municipis d’ordre 
menor i de zones rústiques, tot unit per un sistema de vies de comunicació distingides en la 
categoria doble de vies transcendentals i vies íntimes. Aquesta visió de la xarxa no era nova en 
Cerdà, les vies transcendentals són les que vertebren el seu projecte d’Eixample per a Barcelona, 
constituït per una xarxa regular de carrers, que aquí s’han convertit en un sistema ordenat de 
vies secundàries que arriben per capil·laritat ﬁns als pobles petits i l’hàbitat rural dispers.
Foto n. 11.- Les deu confederacions regionals de municipis. Elaboració segons la Proposta de 1873.
Berga
Vic
Manresa
Sabadell
Igualada
Martorell
Barcelona
Vilafranca
Granollers
Mataró
Les deu confederacions 
regionals de municipis
Nombre d’habitants:
Barcelona > 257.570
Mataró > 83.928
Granollers > 36.149
Sabadell > 54.464
Martorell > 50.302
Vilafranca > 53.789
Igualada > 36.596
Manresa > 54.917
Vic > 63.910
Berga > 34.642
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Cerdà té una visió integradora del conjunt de les vies de comunicació de la província en relació 
amb l’ordenació administrativa del seu territori. De l’organització proposada emergeix una 
xarxa de ciutats, les deu capitals de confederació, que prenen la seva rellevància quan esde-
venen centres d’una viabilitat de caràcter universal i es converteixen en nusos de connexió per 
on transcorre un sistema de comunicacions que transcendeix la província i la connecta amb 
la resta del món. Per a l’enginyer, la província de Barcelona és el cas d’estudi on aplica la seva 
teoria sobre el fenomen de la comunicació, la citada Ley de Irradiación, és a dir, l’aptitud de 
comunicació de les agrupacions humanes, una 
“ley natural e indeclinable, a la que se halla subordinado todo sistema de comunicaciones, ar-
rancando de la estancia del individuo y siguiendo gradualmente por todas las jerarquías urbanas 
hasta llegar a la que corresponda a la colectividad social más complexa.” (Presupuestos, 1873).
Tal com havia fet a l’escala urbanística en el projecte d’Eixample per a la ciutat de Barcelona, 
Cerdà eleva a categoria de llei general la seva proposta territorial, en aquest cas, a la província 
de Barcelona24. El que l’interessa és concretar la necessitat de comunicació, d’accessibilitat, 
inherent a tota col·lectivitat humana, en els diferents nivells dels assentaments humans, co-
mençant des de l’espai íntim de la casa i passant per totes les escales territorials. En deﬁnitiva, 
és l’assaig dins la província de Barcelona de la seva teoria de la urbanització lligada a l’estruc-
tura del sistema de comunicacions. I aquesta valoració dels nuclis urbans com a nusos viaris 
articuladors d’un territori i de les seves comunicacions és la veritable aportació de Cerdà al seu 
pas per la Diputació de Barcelona, tot i que no va tenir temps suﬁcient per desenvolupar-la.
No hem de confondre la proposta de Cerdà amb una planiﬁcació de vies terrestres. El seu pla 
no és en absolut sectorial, sinó que elabora un model abstracte a partir de les possibilitats 
d’accessibilitat que té la província, un model teòric previ a tota planiﬁcació, sigui de caràcter 
regional o sectorialitzat a les obres públiques. Les directrius són clares: Barcelona és la capital 
de la província i, com a tal, és el centre d’irradiació de la viabilitat transcendental, composta 
pels camins de primer ordre, carreteres i línies ferroviàries, i combinada amb les vies marítimes. 
A continuació, hi ha les ciutats de segon ordre, corresponents a les capitals de confederació, 
que eren llocs de pas de la viabilitat transcendental i centres de la viabilitat secundària. Aquesta 
jerarquia urbana descrita en relació al sistema de connexions del moment es concretava tal 
com es detalla en el següent quadre. 
24. L’anàlisi exhaustiva dels textos de Cerdà respecte la seva teoria urbanística en relació a la dualitat aïllament-relació i la consegüent 
evolució de les nocions de via-intervies, ha estat realitzada esplèndidament en la tesi doctoral inèdita de Francesc Magrinyà (2002).
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Quadre n. 33
Esbós de Pla de comunicacions d’Ildefons Cerdà. 1873
Capitals de confederació Vies d’irradiació
Barcelona de Barcelona a (camins de primer ordre):
. Tarragona
. Lleida
. Girona
. Andorra
. França, via Berga
. França, via Vic
Vilafranca de Vilafranca a (camins de segon ordre):
. Barcelona
. Sitges
. Vilanova
. Tarragona
. Igualada
. Martorell
Martorell de Martorell a:
. Barcelona
. Vilafranca
. Igualada
. Manresa
. Sabadell
Sabadell de Sabadell a:
. Barcelona
. Martorell
. Manresa
. Vic
. Granollers
Granollers de Granollers a:
. Barcelona
. Sabadell
. Manresa
. Vic
. Girona
. Mataró
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Mataró de Mataró a:
. Barcelona
. Granollers
. Vic
. Hostalric
. Girona
Igualada d’Igualada a:
. Barcelona
. Vilafranca
. Lleida
. Manresa
Manresa de Manresa a:
. Barcelona
. Martorell
. Igualada
. Cervera
. Berga
. Caldes de Montbui
. Vic
. Granollers
Vic de Vic a:
. Barcelona
. Sabadell
. Manresa
. Berga
. Puigcerdà
. Camprodon
. Olot
. Hostalric
. Girona
. Mataró
Berga de Berga a:
. Barcelona
. Cardona
. Solsona
. Seu d’Urgell
. Puigcerdà
. Puigcerdà, via la Pobla de Lillet
. Olot
. Vic
Font: Pressupost, 1873
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Arribats a aquest punt, i en coherència a la lectura feta de l’aportació de Cerdà a l’escala pro-
vincial, podem fer una traducció gràﬁca del model teòric de la seva Ley de irradiación. Ens 
hem basat en l’esquema que va fer Salvador Tarragó en el seu primer estudi sobre el tema i 
que es va tornar a publicar l’any 1994 amb motiu de l’exposició Cerdà, urbs i territori. Ara bé, 
hem modiﬁcat la radialitat de l’esquema per tal de remarcar un ordre tripartit que estaria 
format per les tres categories urbanes de la proposta de Cerdà, és a dir, les deu capitals de 
confederació –amb la distinció entre Barcelona i la resta-, els nuclis de pas de la vialitat entre 
confederacions i, en tercer lloc, l’hàbitat rural. 
L’abstracció del model encara es fa més evident si s’analitza el sentit de la darrera part de la 
proposta de Cerdà, un itinerari constituït per un conjunt de vuitanta camins, ordenats pels deu 
municipis de les confederacions. Els anomena camins radials, perquè sempre parteixen d’una 
de les capitals de la nova divisió interna de la província. Els itineraris que hi apareixen són una 
barreja de carreteres modernes, línies de ferrocarril i vies tradicionals amb camins de ferradu-
ra inclosos. Li interessa, doncs, el potencial de comunicació del territori i no la qualitat de la 
infraestructura. Es ﬁxa en tot el patrimoni viari al seu abast per multiplicar el grau de connec-
tivitat, una mena de material en brut com a primer estadi d’un procés sobre el qual Cerdà 
devia voler actuar en un futur per convertir-lo en una xarxa moderna. 
Foto n. 12.- Diagrama d’interpretació de la Llei d’irradiació d’Ildefons Cerdà. 1873. (Graﬁsme: Nueveojos)
CONNEXIÓ UNIVERSAL
Eixos de la vialitat  
transcendental
Eixos de la vialitat secundària
Centre d’irradiació principal
Capitals de confederació regional
Viles de pas de la vialitat  
entre confederacions
Hàbitat rural
Llei d’irradiació d’Ildefons Cerdà, 1873
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És bastant curiosa la manera com Cerdà planteja el contingut de l’itinerari, tot adoptant la 
mateixa solució de les anomenades guies de camins o itineraris des de principis de segle XIX: 
cada trajecte es caracteritza per unes taules que contenen els llocs de pas amb indicació de 
la distància des del punt de partida. La diferència respecte les guies antigues és que la distàn-
cia mesurada en hores ara és substituïda per quilòmetres, i inclou al costat de cada ciutat, 
poble, hostal i ﬁnca rústica el nombre d’habitants corresponent. Però el més sorprenent és 
que, malgrat la mentalitat de Cerdà com a enginyer de camins del seu temps, els artífexs de 
l’emergència de la vialitat  moderna, no té cap problema en recuperar recorreguts de camins 
antics que havien estat bandejats de la xarxa de carreteres moderna i, per tant, exclosos dels 
plans aprovats, fossin l’estatal com el provincial. L’exemple més clar és el camí ral de Barcelona 
a Manresa a través de la serra de Sant Llorenç que aquí es fa partir de Sabadell com a centre 
de confederació, un recorregut oblidat dins el paquet d’habilitacions de camins antics per a 
ser transformats en carreteres o camins veïnals. O, en un altre nivell, el respecte als llocs de 
pas tradicionals, és a dir, als hostals i petits nuclis que des de sempre havien puntejat el con-
junt de vies de comunicació. 
La intenció de l’itinerari de Cerdà és exhaurir el màxim d’alternatives possibles a l’accessibili-
tat de la xarxa urbana que componien els deu municipis de les confederacions regionals. Només 
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així s’entén que utilitzi tot el patrimoni viari al seu abast, camins de ferradura inclosos, per 
multiplicar les connexions previstes entre les capitals –només entre Barcelona i Tarragona i 
també amb Girona estableix 4 línies diferents- sense especiﬁcar el tipus de via a excepció de 
la ferroviària, ni si a la llarga tots els camins rescatats calia convertir-los en carreteres d’un 
nou pla de comunicacions. L’important, doncs, era, en un primer moment, l’accessibilitat.
A més de l’exposat ﬁns ara, l’itinerari de 80 camins radials presentat per Cerdà té una altra 
característica que l’emparenta directament amb el seu interès per ﬁxar una autèntica vialitat 
transcendental: per una banda, inclou les quatre línies ferroviàries en servei en aquell moment 
al territori català, –no contempla en canvi, les que estaven en construcció, com la de Granollers 
ﬁns a Sant Joan de les Abadesses o la que recorria les Costes de Garraf- com unes vies de 
connexió terrestre més i, per una altra, hi ha un interès particular en integrar tots aquells ca-
mins que permetien l’enllaç de la part alta de la província amb Puigcerdà i amb les altres 
poblacions de frontera tot travessant els Pirineus. Una bona il·lustració d’això és la previsió de 
pas de dues línies que des de l’eix de Berga havien d’arribar a Puigcerdà, via Coll de Jou per 
Urús i via Coll de Pal per la Pobla de Lillet, per tal de superar la serra del Cadí. És de destacar 
aquest fet ja que cap altre Pla de carreteres, ni anterior ni futur, contemplarà tal varietat pos-
sible de connexions d’un costat a l’altre de la serralada pirinenca (Presupuesto, 1873)
Foto n.- 13. Full de l’itinerari dels 80 camins radials (Presupuestos, 1873)
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25. Tot i que el setembre de 1873 es constituïren les primeres confederacions regionals, les quals eren vistes pels federals del consis-
tori provincial com el primer pas per a l’organització federal de la província de Barcelona, la reacció en contra del govern central i dels 
moderats provocà la seva suspensió just un mes després de la data esmentada (Nadal, 1993; p. 155, citant Riquer, 1987)
Per cloure el tema, si agafem la proposta de la Llei d’irradiació de Cerdà juntament amb els 
conjunt de 80 camins radials de l’itinerari i representem tota aquesta informació sobre el plà-
nol de la província, obtenim l’aplicació del model teòric de la Llei al territori de Barcelona. El 
resultat no és altra que la xarxa de connexions principal articulada a través de la xarxa urbana 
principal entesa com a centres de vialitat (plànol n. 32).
Com es pot avaluar la inﬂuència dels treballs de Cerdà sobre l’organització territorial i de comu-
nicacions de la província de Barcelona? És difícil de trobar una continuïtat metodològica clara, 
entre altres coses perquè el context històric de la restauració monàrquica a partir de 1874 aca-
bà amb el protagonisme assolit per la Diputació com a institució representativa de tot Catalunya 
durant el període revolucionari25. En ser buidat de contingut polític i tornar-se a constrènyer a 
les funcions administratives que li eren pròpies, el consistori provincial no s’embarcà més en 
plantejaments de reforma radicals que afectaven l’ordenació del seu territori, i es dedicà nova-
ment a l’àmbit de la xarxa viària provincial i de la xarxa local representada pels camins veïnals. 
De fet, aquest serà un sostre que marcarà especíﬁcament l’actuació de la Diputació de Barcelona 
durant les primeres dècades del segle XX, i no serà superat en cert grau ﬁns a la Mancomunitat 
i, de manera plena, amb l’adveniment de la República en els anys trenta. 
Donada la urgència en què la Diputació revolucionària amb Cerdà al seu davant portà a terme 
els projectes sobre la seva província, no és prudent qualiﬁcar aquests com a veritables pro-
postes de planejament territorial. Tot plegat quedà en un estadi massa inicial com per inter-
pretar de manera aprofundida els treballs fets en matèria de nova divisió del territori i d’inci-
pient pla de comunicacions. Però sembla innegable que l’experiència realitzada revertí en 
termes de metodologia quan el primer enginyer titulat de camins, canals i ports que ocupà la 
plaça de director facultatiu de les carreteres provincials, Melchor de Palau i Català, abordà 
l’anàlisi del territori provincial per justiﬁcar el seu Pla de carreteres de 1878. Cal no menystenir 
el fet que la formació de Palau portava implícita una visió integradora de les realitats territori-
als, però també és cert que mai la província havia gaudit d’una descripció geogràﬁca, urbana 
i d’activitat econòmica en general com la que apareix en la memòria de Palau relativa al seu 
Pla de xarxa provincial. Una visió, per cert, que es mantindrà en les memòries associades als 
projectes especíﬁcs de les carreteres que es començaran a construir a partir de la dècada dels 
80 del segle XIX.
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Berga
ViC
Cardona
Manresa
Igualada
Vilafranca
Martorell
Barcelona
Mataró
Granollers
Sabadell
(Cervera)
          Tarragona
(Girona)
(Olot)
Ripoll
(Solsona)
Vilanova i
la Geltrú
Hostalric
la Pobla
de Lillet
(Puigcerdà)
(Camprodon)
Lleida
Andorra
Girona
(Seu d'Urgell)
Caldes de
Montbui
Sitges
Girona
Lleida
Moià
Calaf
França
Llei d'irradiació d'Ildefons Cerdà. 1873.
La seva aplicació a la província de Barcelona
Eixos de la vialitat transcendental
Eixos de la vialitat secundària
Centre d'irradiació principal
Capitals de confederació regional
Viles de pas de la vialitat entre confederacions
Font: Elaboració pròpia a partir de Presupuesto, 1873
Llei d'irradiació d'Ildefons Cerdà. 1873.
La seva aplicació a la província de Barcelona
Eixos de la vialitat transcendental
Eixos de la vialitat secundària
Centre d'irradiació principal
Capitals de confederació regional
Viles de pas de la vialitat entre confederacions
Llei d’irradiació d’Ildefons Cerdà. 1873. Aplicació a la província de Barcelona 
Plànol n. 32 
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2 / 3 . 3  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MELCIOR DE PALAU I EL PLA DE 1879. FER ACCESSIBLE 
EL TERRITORI LOCAL
A diferència d’altres períodes anteriors, tenim la sort de 
disposar de la documentació completa del Pla de carrete-
res provincials de Barcelona de 1878. El seu autor va ser 
l’enginyer de camins, canals i ports Melcior de Palau, cap 
de la Dirección de Carreteras Provinciales de la Diputació 
de Barcelona a partir de febrer de 1878. Gràcies a la bio-
graﬁa que elabora Sáenz Ridruejo de Melcior de Palau 
(1842-1910), coneixem que obtingué el títol d’enginyer el 
1867 però que des de dos anys abans ja havia quedat in-
tegrat al cos d’enginyers de Camins. Després de passar 
per diferents províncies espanyoles, el 1872 va ser destinat 
a Barcelona a les ordres de Mauricio Garrán, enginyer en 
cap de la Demarcació Provincial d’Obres Públiques de 
l’estat, ﬁns 1878. Durant aquest període va ser ascendit a 
enginyer de primera i, és possible que comencés a col·laborar amb la Diputació de Barcelona. 
En tot cas, li serví per conèixer bé la realitat de la província. El febrer de 1878 va esdevenir 
enginyer en cap de la Direcció provincial  dins al qual, com veurem tot seguit, no només va ser 
el responsable de la planiﬁcació de la xarxa provincial sinó de la seva implementació a un nivell 
d’eﬁciència ﬁns aleshores mai assolit. Tal com ell mateix explica en el seu escrits, va cessar 
d’aquest càrrec el juliol de 1886 per desavinences i pressions polítiques rebudes en l’execució 
de les carreteres del seu Pla. Reingressà al cos de l’estat i el 1890 passà a ser professor de 
l’escola de Camins a Madrid. A l’escola va romandre 16 anys ﬁns que el 1906 el van ascendir a 
Inspector de segona i quedà integrat al Consejo de Obras Públicas (Sáenz, 1990: 259-269). 
Palau, és sense cap dubte, el primer gran enginyer de camins de la corporació provincial i un dels 
de major transcendència en l’ordenació viària i territorial de Barcelona. Per primer cop en la pla-
niﬁcació del sistema viari de la província, Palau va redactar una Memòria que il•lustra a bastament 
dels objectius i les motivacions que hi havia darrera del disseny d’un conjunt de vies. Però el text 
de la Memòria va més enllà ja que, en realitat, es tracta d’una veritable anàlisi del territori, amb la 
clara intenció de posar de relleu les activitats econòmiques principals que hi tenien lloc i, conse-
Foto n. 14.- L’enginyer Melcior de Palau i Català 
(fototeca.com)
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qüentment, les zones geogràﬁques que calia potenciar a través del traçat d’una xarxa viària secun-
dària, complementària de la xarxa bàsica existent en aquell darrer terç del segle XIX. 
La Memòria del Pla de carreteres provincial es complementa amb l’article que Palau va anar 
publicant pocs anys després de la seva sortida de la Direcció provincial a la Revista de Obras 
Públicas (ROP), concretament, entre juny i octubre de 1890, amb el títol “Estudio histórico-
crítico de las carreteras provinciales de Barcelona”. En aquest text ofereix la seva particular 
visió del Pla viari a escala provincial que ell havia elaborat 12 anys abans. I ho fa a través d’una 
justiﬁcació en termes de recorregut històric de l’evolució de la xarxa viària de Barcelona, amb 
un balanç de les repercussions positives de la feina feta sota la seva responsabilitat. L’interès 
de l’aportació de l’enginyer en la revista que era l’òrgan de difusió màxima de les obres públi-
ques a Espanya, rau sobretot en dos aspectes, és a dir, en la seva valoració personal del procés 
de formació del conjunt de vies que integraven la província de Barcelona, i en la seva deﬁnició 
precisa del que havia de ser el sistema de comunicacions servidor de l’escala intermèdia, tant 
a nivell del territori provincial com de la mobilitat de proximitat que s’hi desenvolupava.  
A nivell documental no només existeix la informació relativa al Pla de 1878 sinó també dels ritmes 
de construcció derivats de la seva implementació i altres dades relatives al seu compliment gràci-
es a les publicacions que, en forma de memòries quinquennals, donen notícia detallada de l’avanç 
de la xarxa provincial des del moment de l’aprovació del Pla per part l’estat, el 1879, ﬁns els darrers 
anys del segle XIX. Un nivell de precisió documental ﬁns aleshores desconegut, el qual anava 
acompanyat de tot un seguit de reﬂexions sobre el canvi que es començava a gestar en la darrera 
dècada del vuit-cents, i que tenia a veure amb les connexions locals i de les obres públiques en 
general. Les memòries quinquennals, publicades a partir de 1888, van ser redactades pel tècnic 
successor de Palau en el càrrec de director del Servei provincial, el també enginyer de camins 
Victorià Felip. Opinions que preludien directament la nova visió molt més global sobre la relació de 
l’obra pública i la modernització del país a partir de 1900, tal com veurem en el següent apartat.
En darrer lloc, cal citar el material referent als projectes de carreteres provincials que es troben 
en l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Es tracta del volum més complet i homogeni 
d’expedients tècnics de tot el segle XIX. I diem complet perquè, a excepció d’algun cas molt 
fragmentari i puntual, es conserva tota la documentació que generava tota carretera projecta-
da i construïda, des dels documents especíﬁcament de projecte, plànols, memòria i plecs de 
condicions tècniques, als de recepció i liquidació de l’obra una vegada s’acabava la seva 
obertura i passava a formar part de la responsabilitat plena de la Diputació. 
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  257
Igualment, és homogènia perquè, no va ser ﬁns a mitjan de la dècada dels setanta que comen-
çà a aplicar-se de manera sistemàtica per a totes les carreteres provincials, la llei que regula-
va el cos de documents requerits per a l’aprovació d’un projecte de carretera. Ens referim a la 
seva memòria explicativa, els plànols, amb una escala general 1:50.000 i l’escala de detall 
1:5000 pel que feia a la línia a obrir, amb els respectius perﬁls longitudinals i transversals, i 
amb les obres de fàbrica a escala 1:100, el plec de condicions facultatives i el pressupost. Es 
cloïa, així, la pràctica d’engegar una obertura de via sense el projecte corresponent, és a dir, 
començar a esplanar sense que es fessin les operacions de gabinet prèvies. Només s’escapa-
ren encara en aquell moment els camins veïnals, però sembla que tal pràctica també anà 
minvant progressivament, atesa l’obligació de presentar correctament tota la documentació 
relativa a l’execució d’una nova via i poder accedir a les convocatòries de subvenció que 
atorgaven les diputacions als municipis que es volien connectar a la xarxa viària moderna . 
És espectacular, doncs, la col·lecció que representa tot aquest conjunt de carreteres provinci-
als, concentrades la gran majoria en un període al voltant d’uns 25 anys, sens dubte la docu-
mentació en obres públiques més important que existeix a Catalunya, tant per la seva cohe-
rència documental com perquè va poder ser portada a terme en un termini de temps relativa-
ment curt, sense interrupcions ni greus problemes de ﬁnançament.
A continuació, anem a fer una aproximació detallada de la metodologia de planiﬁcació que va 
desenvolupar Palau per justiﬁcar la seva proposta de xarxa viària provincial. Dividirem la seva 
aportació en tres aspectes claus: el primer, la connectivitat, que signiﬁca l’estat de les comunica-
cions a la província i la conﬁguració existent de la xarxa bàsica, la ferroviària i la xarxa secundària, 
el segon, l’anàlisi del territori, de la seva geograﬁa i del conjunt d’activitats que el caracteritzen i, 
en darrer lloc, la integració de la xarxa local proposada, és a dir, de la seva topologia respecte el 
territori de referència i el trànsit local. Finalment, les preferències en la construcció efectiva del Pla. 
2 / 3 . 3 _ 1  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Connectivitat: l’estat de les comunicacions a la província
La primera informació que proporciona Palau és sobre les carreteres del territori de Barcelona, 
la qual complementa respecte a la xarxa secundària amb les dades publicades al seu text de 
l’“Estudio histórico-crítico…”. Ens interessa doblement per la documentació aportada però, en 
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1. La seva intenció encara queda més que clara en els talls cronològics o èpoques que l’enginyer estableix per explicar les diferents 
etapes que regiren la construcció de carreteres en la província de Barcelona: una primera època de 1848 a 1857, coincident amb el 
primer període de la Junta de Carreteras, una segona entre 1857 i 1868, darrer  període de la Junta, una tercera entre 1868 i 1878, que 
inclou l’etapa revolucionària ﬁns l’aprovació del seu Pla provincial, i ﬁnalment la quarta i última que engloba tota la seva gestió al front 
de la Direcció provincial.
2. Sobre aquesta carretera, la Diputació de Barcelona assumí la seva construcció en una data molt primerenca però intentà que l’estat 
se’n fes càrrec, almenys de la seva conservació. En fracassar en el seu intent, proposà convertir-la en un camí veïnal però, un cop 
més, la pressió dels pobles per on passava la línia –apel·lant a l’important trànsit interior que suportava- va fer prevaldre el criteri de 
donar-li  categoria de provincial (AGDB, Ll. 717, 2).
3. Malgrat aquest oblit en la seva valoració del període revolucionari, comptabilitza els quilòmetres acabats de la carretera de 
l’Arrabassada en l’extensió aconseguida de línies provincials abans de 1878, com veurem ben aviat.
especial, per la seva particular visió sobre el tema. Per a l’enginyer, la situació heretada del primer 
Pla provincial de 1865 era bastant decebedora a causa de la lentitud en la seva construcció. És 
interessant fer notar que Palau elabora les dades de manera força intencionada en relacionar 
separadament l’estat de les obres en dos límits temporals successius, un al 18681, i l’altre al 1877, 
en una operació clara d’aïllament de l’etapa de la Diputació revolucionària (1868-1874) que, segons 
ell, no va ser gens rellevant en matèria d’obres públiques. En el text aﬁrmava taxativament que 
“…las circunstancias excepcionales por las que atravesó la nación.”  a partir de 1868 portaren a 
una manca d’inversió en carreteres afectant tant a les de caràcter estatal com a les provincials. 
Com a molt, es seguiren algunes de les línies obertes com la d’Igualada a Santa Coloma de 
Queralt, es declarà carretera provincial el 1870 la Granollers-Llinars2, però s’oblida de citar el 
també camí veïnal de Gràcia a Sant Cugat, començat el 1868, convertit des de 1872 en carrete-
ra provincial de major extensió -ﬁns a Terrassa- i que, per la seva situació, serà una de les línies 
més rellevants del seu Pla de pocs anys més tard (AGDB, Ll. OP-178 i OP-535)3. 
Gràcies a la llista de Palau sobre les vies fetes al territori provincial barcelonès prèvies a 1868, 
és fàcil constatar que bona part de les línies que posseïen part o tot el seu quilometratge 
conclòs, o bé tan sols començat, van ser fetes abans de l’aprovació del primer Pla Provincial 
del 1865, atenent a la situació de crisi fabril i agrària de la primera meitat dels anys seixanta, 
tal com ha estat observat en el capítol corresponent. L’exemple més clar és la Vic-Manlleu, 
després continuada ﬁns a Torelló, o el cas de la citada Granollers-Llinars, començada ja el 
1856. En total, de les 22 carreteres provincials integrants del Pla de 1865 només hi havia tres 
totalment ﬁnalitzades en aquell 1868, i 9 més en construcció, és a dir, uns 50 km fets i uns 
75 km en construcció, el que suposava respecte el quilometratge total del Pla, avaluat en uns 
410 km., al voltant d’un 12% fet i un 18% en obres. Una proporció realment minsa si conside-
rem, com ja hem dit, que hi havia feina feta des d’abans de 1865. A més, aquesta proporció 
deuria ser en realitat una mica més baixa tenint en compte que les vies, un cop construïdes, 
sempre superaven la longitud prevista a l’hora de la seva planiﬁcació. 
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Quadre n. 34
Carreteres del Pla provincial de 1865. Estat de la construcció a 1868 (en km)
Carreteres (1) Concloses En construcció Km total
Esplugues-Badalona 5,4 19 
Bruc-Manresa (2) 17,8 1,1 19
Vic-Manlleu-Torelló 18,3 18,3
Igualada-Sta. Coloma 15,2 15,2
Tona-Viladrau per Seva (3) 4,5 10 
St.Quirze Besora-Sant Feliu Sasserra 34
Sabadell-Caldes 19 19
Bruc-Montserrat 8,2
Terrassa-Caldes Montbui 15
Masnou-Montornès 3,5 10
Badalona-Mollet 3 16
Olesa-estació Ferrocarril 5 5
Mollins de Rei-Rubí per Terrassa 11 19
Sant Boi-Vilanova per Begues 60
Mataró-Granollers 10,3 19,6 
Granollers-Llinars 11 11
Granollers-Caldes 12,8
Vilafranca-la Llacuna 26
TOTALS 50 75 337,1
(1) De les 22 carreteres que integra el Pla de 1865 Palau només n’inclou 18 en aquest llistat. En conseqüència, el total de quilòmetres 
indicat és inferior al previst per a la totalitat del Pla.
(2) S’inclou aquí totalment acabada la Bruc-Manresa, feta com a camí carreter a principis del segle XIX i que, per la documentació 
consultada, va anar rebent reparacions i millores al llarg de tota la centúria. En el seu llistat, però, Palau donava en construcció el 1868 
1,1 km, probablement, una nova rehabilitació del camí carreter.
(3) El total de km. d’aquesta carretera no consta en la font de referència.
Font: “Estudio histórico-crítico...”, 1890
De tota manera, i a pesar de la seva consideració negativa a propòsit del període revoluciona-
ri, el seu segon llistat tancat just abans de 1878 dóna notícia que aquests 50 km construïts 
passen a ser uns 100, el que signiﬁca haver doblat en deu anys l’extensió aconseguida el 1868. 
D’aquesta quantitat total desconeixem malauradament la que correspon en veritat al període 
revolucionari, estrictament entre el 68 i el 74 del segle XIX, però, tot i no ser en termes abso-
luts un increment extraordinari, no deixa de ser un tan contradictori amb l’opinió expressada 
per Palau; la xifra de 100 km. situa la proporció d’obra realitzada en gairebé un 25% respecte 
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a l’extensió volguda per al Pla de 1865. Era un avanç certament discret però important dins el 
context del moment i en comparació a períodes anteriors, més si tenim en compte que bona 
part de les línies obertes eren eixos rellevants dins el territori d’inﬂuència més immediata de 
la ciutat de Barcelona (plànol n. 33).
Quadre n. 35
Carreteres del Pla provincial de 1865. Construcció entre 1868 i 1878 (en km) 
Carreteres Km construïts
Bruc-Manresa 19
Gràcia-Terrassa (1r. tram) 15
Igualada-Santa Coloma de Queralt 15,9
Esplugues-Sant Andreu (2n. i 3r. tram) 8,5
Granollers-Caldes de Montbui 12,8
Granollers-Llinars 11
Vic-Sant Pere de Torelló 18,1
TOTAL(1) 100,3 
(1) Palau dóna en el seu text una xifra una mica més alta, uns 109 km., ja que inclou el tram 3r. de la carretera Gràcia-Terrassa, que 
en realitat no va ser ﬁnalitzada ﬁns l’any 1879. Per tant, hem rectiﬁcat a la baixa la dada proporcionada per l’enginyer per tal que es 
correspongui amb la realitat construïda en aquell moment.
Font: “Estudio histórico-crítico...”, 1890; AGDB, OP-2764.
Malgrat, doncs, l’evidència de les dades, l’enginyer constata en negatiu l’etapa anterior al seu 
accés a la Dirección de Carreteras Provinciales, i retreu igualment altres inconvenients típics 
d’aleshores, com eren els errors tècnics efectuats sobre les vies i obres de fàbrica. En aquest 
sentit, critica el seu antecessor en el càrrec, Celso Xauradó, amb títol de director de camins 
veïnals i canals de reg, i està d’acord amb la valoració de l’enginyer en cap d’Obres Públiques 
de l’estat Mauricio Garrán, quan assenyalava les mancances tècniques i de procediment ad-
ministratiu inherents a les obres provincials.
Per entendre el signiﬁcat de tots aquests comentaris cal tenir present les causes per les quals 
Melcior de Palau es desvinculà de la Diputació de Barcelona, causes que ell en dóna la seva versió 
en el seu escrit ja citat de la Revista de Obras Públicas. Durant els deu anys que va pertànyer a la 
Direcció de carreteres provincials, Palau observa que va rebre pressions polítiques per afavorir unes 
línies per sobre d’unes altres, pressions que promovien els mateixos diputats per a l’afavoriment 
de les seves comarques. Per a ells, les carreteres esdevenien un element de rendiment polític que 
podia assegurar la seva reelecció dins la corporació provincial. Va més enllà quan denuncia les 
corrupteles en matèria d’adjudicació d’algunes obres per tal de beneﬁciar a certs contractistes.
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D’aquesta manera, Palau deixava per escrit una impressió força crítica del seu pas per la Dipu-
tació de Barcelona. Per contra, reconeix, en pro de la seva pròpia gestió, que el ritme construc-
tiu del seu Pla provincial no admetia comparació amb el d’altres èpoques, gràcies als recursos 
que destinà la corporació ja des del mateix moment de l’aprovació del Pla. Sota aquesta visió, 
Estat de la construcció de les xarxes viària i ferroviària Província de Barcelona. 1878
Plànol n. 33 
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Palau compartia perfectament els criteris de l’etapa de la Diputació conservadora, entre 1875 i 
1880, quan es reconeix que un dels problemes cabdals a resoldre era posar ﬁ “..al lamentable 
estado de las carreteras provinciales” (Riquer, 1987: 247). I, veritablement, com mai la Diputació 
assumí la construcció de la xarxa que aleshores tenia sota la seva responsabilitat.
En efecte, hi ha una coincidència total entre les crítiques de Palau i les de la Diputació restau-
racionista cap a la Diputació anterior del Sexenni democràtic. Des de la primera sessió ple-
nària el febrer de 1875, dins el nou règim polític inaugurat per la Restauració, la Diputació fou 
regida pels conservadors que s’encarregaren de despolititzar l’actuació de la corporació i 
defensar el seu caràcter exclusivament administratiu en pro del foment de la riquesa de la 
província. Això signiﬁcà la pèrdua d’autonomia de l’administració provincial davant dels gover-
nadors civils, tal com quedà ratiﬁcat en la nova Llei provincial del 2 d’octubre de 1877 (Riquer, 
1987: 245-246). I despolititzar era la negació de la línia empresa per l’etapa revolucionària, 
representada perfectament pel model elaborat per Cerdà de reorganització territorial amb la 
creació de les deu confederacions de municipis, que eren el reﬂex de l’aplicació en l’espai del 
model polític del federalisme. Un nivell d’actuació impensable a partir de 1875 i que va ser 
literalment oblidat quan es portà a terme el Pla de carreteres provincials de 1878. Palau va 
obviar les propostes de Cerdà, en primer lloc, perquè hi havia una qüestió d’oposició política 
i, en segon lloc i més important, en cap moment pensà en transcendir el marc de la dotació 
d’una xarxa de carreteres a escala local. Els seus límits, doncs, foren els que s’imposà la Di-
putació conservadora en la seva responsabilitat de modernitzar el sistema de vies locals.
I per bé que la Llei provincial del 1877 citada posa a càrrec de les diputacions espanyoles totes 
les obres públiques d’interès provincial (Gabriel, 1987: 266), la realitat és que encara hauran de 
passar uns quants anys ﬁns que no es comenci a parlar d’una gestió més integrada de totes les 
obres públiques. Abans es fa evident, però, que les limitacions polítiques atorgades a les dipu-
tacions són un fre per a les expectatives d’intervenció sobre el territori, ja no només provincial 
sinó a una escala catalana. La base del problema era ben clara: la Diputació no s’articulava com 
una representació política de la província davant el govern sinó, al contrari, era la representació 
del govern a la província (Gabriel, 1987: 266). Mentrestant no es capgirés la situació i emergís 
un nou equilibri de forces, el caràcter del Pla de Melcior de Palau va estar en perfecta conso-
nància amb els límits de les ambicions d’actuació de la Diputació de Barcelona des de 1875.
És per això que el Pla de carreteres provincials de Barcelona es basà amb el vigent des de 
1865, el seu antecessor més directe. La relació entre ambdós Plans és fàcil de veure si hom 
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fa l’esforç de comparar-los: en longitud, el de 1878 més que duplica el quilometratge de 
l’elaborat 13 anys abans, de 410 km es passa a 949, i això ho aconsegueix per l’addició d’al-
gunes línies noves però, sobretot, per incrementar l’extensió de les ja previstes, en una ope-
ració adreçada a aconseguir una major integració viària de l’escala provincial en tots els 
sentits. Hi va haver altres línies del Pla de 1865 que van ser oblidades, oblits en alguns casos 
raonables, i d’altres ocorreguts per canvis en l’estratègia viària4  (Quadre n. 42)
Ara bé, el tret més diferenciador entre el Pla de 1878 i el de 1865 és que el primer, per contrast 
amb el segon, va ser formulat des de la província i no es va limitar a oferir un mer llistat de 
carreteres, sinó que argumentà amb precisió les seves preferències de planiﬁcació en relació a 
les característiques del territori que havia de ser servit pel nou sistema viari. De fet, per primer 
cop, la Diputació va dipositar la seva conﬁança en un tècnic procedent de l’enginyeria de camins 
per tal que elaborés la documentació adient per presentar un Pla provincial i, que fos aprovat 
sense caure en la indeﬁnició del 1865, quan el seu Pla de gairebé 100 camins veïnals presentat 
l’any 1864 quedà radicalment transformat per decisió governamental en 22 carreteres provincials.
Com a bon enginyer de camins, Melcior de Palau reconeixia positivament l’efecte benèﬁc de 
la construcció de vies, com a elements d’explotació de la riquesa territorial i, sota aquest ar-
gument, intentà fer un pla metodològicament correcte amb unes expectatives d’abast geogrà-
ﬁc molt majors a les contemplades ﬁns aleshores pel primer Pla provincial de 1865. 
Tornem, però, a la qüestió de la connectivitat. En la Memòria del Pla, Palau tipiﬁcà el que per 
a ell eren els dos tipus essencials de vies de comunicació: les vies aquàtiques, dividides en 
marítimes i ﬂuvials, i les vies terrestres, que deﬁneix com de rodada –o direcció- ﬁxa, de ro-
dada variable i les mixtes. Referent al primer tipus, aclareix que res de bo n’espera ja de les 
ﬂuvials, davant l’escassesa de cabal que presenten els rius del país –els canals de navegació 
havien deixat de ser deﬁnitivament una alternativa viable dins el sistema de comunicacions 
del país-, però sí que aproﬁta per detectar la manca de ports al llarg de la costa i per proposar 
l’establiment de molls de càrrega i descàrrega al llarg de tot el litoral barcelonès per convertir-lo 
en una “...verdadera vía de comunicación marítima.” (Plan, 1878: 43). No va més enllà, però, 
en les seves intencions ja que en cap moment li atorga major concreció al projecte en qüestió, 
ni en fa una lectura integrada amb el Pla de les carreteres provincials.
4. Per exemple, van ser els casos del tram petit però incomprensible de Tavèrnoles a Roda, la Valls-Igualada que es transformà en 
carretera estatal de 3r. ordre a partir de 1877, i les 2 vies que formaven una línia contínua entre la Llacuna i Olesa passant per 
Masquefa, un enllaç que intentava apropar el quadrant sud-oest de la província a la seva part central.
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Quant a la distinció efectuada de vies terrestres, és denotatiu de com l’opció tècnica escollida 
en condiciona la seva tipologia i, com era propi dels enginyers del segle XIX, això és un valor 
central en la conﬁança dipositada en el ferrocarril per sobre de qualsevol altre mitjà de trans-
port. La rodada ﬁxa equivalia a l’estesa ferroviària i la variable, és a dir, sense direcció preﬁxa-
da, a les carreteres; els tramvies es beneﬁciaven de l’avenç aportat per la primera però eren 
considerats el “reducto mixto” en transitar per sobre de les carreteres. Palau lamentava dins 
la Memòria del 1878 la poca extensió aconseguida per aquest nou mitjà de transport: només 
la ciutat de Barcelona i els seus voltants gaudien de línies de ferrocarril lleuger o tramviari. De 
fet, la introducció del tramvia a la capital datava de 1873, tan sols cinc anys abans del moment 
que ell escriu la Memòria del seu Pla.
L’enginyer dedica una especial atenció a la xarxa bàsica de carreteres estatal, segons el darrer 
Pla vigent aprovat el 1877, que substituïa a l’anterior de 1864. Les enumera i en fa una descrip-
ció de l’estat de cadascuna d’elles. 
Quadre n. 36
Carreteres del Pla estatal aprovat l’11 de juliol de 1877. Província de Barcelona
Carreteres (*) Km Valoració de la situació
Madrid-França (N-II) 160,5 (1) Construïda.
Abandonada per l’estat des d’Arenys de Mar  
al límit provincial.
Traçat antic i dolent, amb manca de ponts. 
Barcelona-Tarragona (N-340) 98,4 Construïda.
Abandonada per l’estat des de Vilafranca  
al límit provincial. 
Manresa-Girona (N-141) 66 (2) Construïda ﬁns a Vic.
Inacabada de Vic ﬁns al límit provincial,  
cosa que inﬂueix negativament en el disseny  
de la xarxa local.
Barcelona-Ribes de Fresser 
(C-17) 
95 Construïda.
Importància de les poblacions que posa en 
comunicació.
Vic-Olot (C-153) 20 Hi ha esplanats 7 km entre Vic i Roda.
El seu traçat encara es troba pendent.
Arenys de Mar-Sant Celoni 
(C-61)
17,5 Construïda excepte en el tram entre Arenys  
de Mar i Arenys de Munt.
Mataró-Granollers, ramal a 
Llinars (C-1415c)
29 (3) Parts pendents de ﬁnalització.
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Vilassar de Mar-Argentona 
(B-502)
7 Pendent de construcció.
Inclosa recentment dins el Pla, per evitar  
el trànsit per la riera d’Argentona. 
Barcelona-Santa Creu de 
Calafell (C-246)
58 En construcció.
Igualada-Sitges (C-244 i C-15B) 55 A punt de ﬁnalitzar.
Canyelles-Vilanova (C-15) 7,7 És un ramal de l’anterior.
Capellades-Martorell (B-224) 28 Subhastada recentment.
Valls-Igualada (C-37) 19 Pendent de construcció.
Sant Guim-Santa Coloma de 
Queralt (B-100)
19 Pendent de construcció. 
Recorrerà el límit divisori entre les províncies  
de Barcelona i Tarragona.
Folquer-Jorba (C-1412) 32 Pendent de construcció
Recorrerà la conca minera de Calaf 
Basella-Manresa (C-55) 36 Construïda excepte en 5 km. entre Cardona  
i Solsona que es troben en construcció.
Ha propiciat la creació de fàbriques  
Solsona-Ribes de Fresser (C-
26 i B-402) (4)
87 Pendent de construcció 
Recorregut des de Solsona per Berga i Pobla  
de Lillet.
Desenvolupament de la indústria de la part  
alta del Llobregat.
St. Fruitós-Berga (C-16) 45 Construïda excepte en alguns petits trams.  
La seva conclusió es preveu per 1880.
Aproﬁtament dels salts d’aigua per la indústria 
entre Sallent i Berga. 
Vic-Gironella (C-154) 50  Pendent de construcció 
Sabadell-Prats de Lluçanès
 (B-124 i B-431)
74,5 Acabada només ﬁns a Castellar del Vallès,  
cosa que ha propiciat el desenvolupament 
d’aquest poble.
En construcció ﬁns a Sant Llorenç Savall.  
La línia té per objecte treure el Lluçanès  
del seu aïllament.
Mollet-Moià (C-59) 37,5 Construïda, però amb rectiﬁcació de 
travesseres com la de Caldes de Montbui  
i Sant Feliu de Codines.
Molins de Rei-Caldes de
 Montbui (C-1413a)
36,9 En construcció de Sabadell a Sentmenat  
i pendent entre Sentmenat i Caldes 
Efecte favorable sobre Rubí.
Viladecavalls-la Puda(B-120) 8,6 Construïda parcialment.Unió del ferrocarril  
de Saragossa amb Olesa i els banys de la Puda. 
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5. La longitud de les carreteres estatals ha estat lleugerament retocada a la baixa respecte la proporcionada per Palau a la seva 
Memòria, tal com s’explica al Quadre n. 36, igualment com s’ha fet amb les carreteres provincials. 
Montcada-Terrassa (N-150) 20,2 Construïda. 
Abandonada per l’estat i a càrrec de la 
Diputació. 
Suporta un trànsit considerable.
(*) La valoració de la situació és la transcripció que Palau fa en la seva Memòria per a cadascuna de les carreteres estatals. Només s’ha 
modiﬁcat en algun cas el quilometratge perquè era bastant diferent al que és el construït. En tots els altres casos, s’han mantingut les 
dades de l’enginyer per bé que pot haver alguna variació respecte la realitat construïda, especialment, en les carreteres que en aquell 
moment no estaven encara començades. Per altra banda, s’ha fet constar el codi actual de la carretera, tot i que hi ha algunes d’elles que 
van ser obertes de manera diferent a com havia estat previst inicialment i, en algun cas, no s’han arribat a obrir mai.
(1) En les carreteres que excedeixen els límits provincial només es fa constar el quilometratge corresponent al recorregut dins la província.
(2) El quilometratge indicat en cursiva no consta en la informació de la Memòria.
(3) El quilometratge que fem constar per aquesta carretera és una mica superior al que dóna Palau en la seva relació.
(4) Carretera inexistent com a tal. Actualment, es desglossa en tres carreteres diferents, formant part del tram nord de la C-16. No arribà 
mai ﬁns a Ribes de Fresser.
Quadre n. 37
Valoració quantitativa del Pla estatal a l’any 1878 (*)
Núm. carreteres Km. total Km. fets Km. pendent % construït
24 1107,4 700 407,4 63,2
(*) Les dades originals de Palau, que són incompletes respecte a algunes carreteres, han estat modiﬁcades en precisar el quilometrat-
ge del Pla estatal tal com es detalla en el quadre anterior, fet que dóna un percentatge una mica més baix al proporcionat per l’enginyer, 
que era un 67% construït.
Font: AGDB, Ll. 1850
Finalment, fa un recompte del quilometratge assolit i de la part que quedava pendent de 
construcció, que s’elevava en aquells moments a uns 407 km, una mica més d’una tercera part 
del total previst en uns 1.107 km. La mateixa operació l’aplica a la longitud existent de ferro-
carrils, a les carreteres provincials i als camins veïnals, amb el propòsit d’extreure un total que, 
dividit pel nombre d’habitants i per la superfície territorial, li permeti tenir elements de com-
paració amb altres realitats geogràﬁques. Les seves dades són les següents: 
Quadre n. 38
Província de Barcelona. Longitud de la xarxa de comunicacions terrestre existent  
a 1878 (en km)5
Ferrocarrils 334,8 
Carreteres de l’estat 700
Carreteres provincials 100
Camins veïnals 101,2
Total 1236
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria, 1878 (AGDB, Ll. 1850), pàgs. 49-61 i “Estudio histórico-crítico...”, 1890.
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Gràﬁc n. 3
Situació de la xarxa terrestre el 1878. Província de Barcelona
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria 1878, p. 49-61 (AGDB, Ll. 1850), i “Estudio histórico-crítico...”, 1890
La primera evidència que se’n desprèn del gràﬁc anterior és la superioritat de l’extensió de la 
xarxa bàsica per sobre de la resta, i clarament per sobre del ferrocarril. Tal com aquí són 
tractades les dades, preses aïlladament per a la província de Barcelona, proporcionen una 
versió diferent a la que s’ha observat altres vegades com a resultat de la quantiﬁcació feta per 
a tot Catalunya, tal com ens demostra Pere Pascual en el seu estudi dels transports en el segle 
XIX català (Pascual, 1991: 266-267). L’autor, en base a les Memòries d’Obres Públiques publi-
cades periòdicament per la Direcció General del ram, constata la supremacia de la xarxa fer-
roviària per sobre de la de carreteres durant un període llarg que s’estén aproximadament 
entre 1870 i 1890. En canvi, gràcies a les dades incloses per Palau a la Memòria del seu Pla, 
sabem que, malgrat els dèﬁcits i la lentitud en l’obertura de vies, la província de Barcelona 
començava a gaudir a ﬁnals de la dècada de 1870 d’una extensió notable de carreteres estatals, 
que doblava i més a la del ferrocarril. Amb tot, cal no oblidar que es tractava d’una xarxa 
formada per vies iniciades algunes d’elles ja des de ﬁnals del segle XVIII –les procedents del 
Pla radial de 1761-, i d’altres principiades en la primera meitat del segle XIX. El problema es-
tava, però, en l’acusada migradesa de la xarxa local, representada per les carreteres provinci-
als i els camins veïnals, com bé Palau té interès en demostrar (plànol n. 33). 
Les longituds d’infraestructura citades li serveixen, al seu torn, per establir comparacions 
entre Barcelona, Espanya i França. Si bé en el cas dels dos darrers països no tenim les dades 
suﬁcients per conﬁrmar la validesa de les dades de Palau, respecte Barcelona incorre en un 
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error en comptabilitzar tot el quilometratge previst per a la xarxa estatal com a conclòs, el que 
li dóna una proporció de metres de via oberta per nombre d’habitants distorsionada, exactament 
d’1,9 m. Si corregim la dada a la baixa, tal com hem fet en el quadre anterior, i l’apliquem a la 
xifra d’habitants total que, segons el cens de 1860 ascendia a 842.310 per al conjunt de la 
província6, ens apareix una proporció al voltant d’1,4 m de via per habitant, una proporció molt 
semblant a la que Palau dóna per a la resta d’Espanya. Però, al mateix temps, una proporció 
incomparable amb França, amb 10 m. de via per habitant, sempre segons les dades de la seva 
Memòria7 (AGDB, Ll. 1850; pàg. 65-67).
El problema essencial per a l’enginyer residia en el ritme de desenvolupament que havia seguit 
la xarxa terrestre:
“Al entrar en el examen de las vías terrestres, se advierte en primer lugar que en su desarrollo 
se ha seguido un orden inverso del que la lógica rige; se ha dado gran preponderancia a las que 
apenas pueden subsistir por sí mismas y se ha casi desatendido las que han de ser la vida de 
aquellas; se ha formado el tallo y las ramas principales; más el árbol carece de ramillas y de 
hojas y ﬂores que traigan y devuelvan la savia que ha de robustecer y proporcionar crecimien-
to al conjunto. (“Estudio Histórico-crítico...”, 1890).
Una manera molt literària8 d’explicar que la necessitat d’una xarxa viària en els seus diversos 
graons de jerarquia esdevenia imprescindible per a una bona vertebració territorial,
“...que las vías que se necesitan son las de órdenes inferiores o sea de las conocidas por 
provinciales, caminos vecinales y caminos rurales está también fuera de toda duda ya que son 
estas las que ramiﬁcándose hasta los centros de producción han de dar vida a las grandes 
arterias, infructuosas sin su poderoso auxilio.” (AGDB, Ll. 1850; pàg. 68-69)
Allò que les companyies de ferrocarril repetien insistentment també esdevenia un factor clau 
per a la xarxa bàsica de carreteres: l’execució de l’ordre local de comunicacions no admetia 
discussió si es volia potenciar el funcionament ple de les artèries principals d’accessibilitat, 
les que asseguraven la connectivitat a llarga distància, amb velocitats i capacitats de càrrega 
situades als majors graus d’eﬁciència aconseguits ﬁns aleshores per carretera. Artèries con-
vertides en col·lectores on havia d’aﬂuir tota la circulació generada en l’ordre local. En aquest 
sentit, les vies d’ordres inferiors jugaven un paper clau de servidores del sistema de comuni-
cacions principal en ramiﬁcar-se ﬁns als centres de producció del territori, tal com deia Palau9. 
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6. Dada igualment inclosa en la Memòria del Pla (AGDB, Ll. 1850; pàg. 65).
7. Cal fer notar que la dada per França és la que dóna Alzola dins el seu volum publicat el 1879, però aplicada a l’any 1868 (Alzola, ed. 
1979: 338).
8. Palau mantingué al llarg de la seva vida una vessant de creació literària bastant prolíﬁca, especialment de poesia, on es traslluïa la seva 
formació d’enginyer: els temes tractats integraven apologies als avenços tècnics i als progressos del seu segle (Sáenz, 1990: 269-276).
9. Les mateixes concepcions de Palau sobre el paper que havien de jugar les vies locals en el conjunt de la xarxa viària eren 
expressades per Esteban Muxach i Viñas, quan el 1883 presentà la seva Memòria sobre els camins provincials i veïnals que calia 
portar a terme a la província de Girona (Muxach, 1883). 
I a 1878 el problema de la província de Barcelona i, per extensió, de totes les províncies 
d’Espanya residia en la mancança de carreteres de tercer ordre del Pla estatal i de carreteres 
provincials executades, afegida a l’escassesa de camins veïnals i de camins rurals. Les xifres 
que dóna en aquest sentit aplicades a tot l’estat són clarament manifestes de la insuﬁciència 
de la xarxa local: 15 m. de vies construïdes per Km2 de superfície territorial, el que equivalia 
a una ràtio de tan sols 0,52 m. per habitant,
“...indicando esta última cifra que el español no tiene medios de transportar los productos a 
otro punto del en que radica ya que solo se le concede la extensión de medio metro en que 
moverse.” (AGDB, Ll. 1850; pàg. 67-68).
Per acabar de donar tot el sentit a la consecució del registre local, Palau fa una reﬂexió força 
interessant comparant el ferrocarril i les carreteres que serveixen l’escala de proximitat res-
pecte al tràﬁc local:
“...opino que las vías férreas destinadas a recorrer grandes distancias no sirven suﬁciente-
mente los intereses del tráﬁco local; una compañía de ferrocarriles que transporta una mer-
cancía a 500 km de distancia en una décima parte del tiempo comparado con un vehículo 
ordinario, tarda diez veces más tiempo que éste si se trata de una distancia de 10 km; esto 
es probado, y tiene además natural explicación en que no puede haber 24 trenes al día...” 
(AGDB, Ll. 1850; pàg. 73-74)
És a dir, que a cada escala de la realitat territorial li correspon una solució de connexió viària 
diferent, amb unes característiques pròpies però amb el manteniment d’un funcionament or-
gànic entre les diferents xarxes superposades, per tal que cadascuna d’elles acompleixi ple-
nament la seva comesa:
“...no siempre el transporte local puede hacerse indistintamente por uno u otro sistema, sino 
que es en general mixto, o sea que en parte debe forzosamente efectuarse por carretera; en 
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tal caso hay además doble carga y descarga, y sobre todo el vehículo debe ir vacío de estación 
a estación a recibir la carga transportada por ferrocarril para continuar con ella el viaje.” (AGDB, 
Ll. 1850; pàg. 74)
Per això, Palau entenia que la Diputació de Barcelona s’hagués fet càrrec dels trams de car-
reteres generals abandonats per l’estat a partir de 1870, ja que si bé havien deixat de ser 
d’interès general no havien perdut gens el seu interès local. És més, defèn la utilitat del paral-
lelisme entre la xarxa viària i la ferroviària per la senzilla raó que la primera serveix al territori 
a petita escala i la segona cobreix llargues distàncies. Així ho exposa en la memòria del pro-
jecte de carretera d’Esparreguera a Manresa apel·lant a raons d’economia del transport. Per a 
ell, l’experiència demostra
“...las ventajas de vías paralelas a ferro-carriles los cuales no atienden ni pueden atender a las 
pequeñas localidades a las que gravan por otra parte con tarifas crecidas resultando la anoma-
lía de que en virutd de las tarifas combinadas, un recorrido largo es más económico que un 
recorrido de corto espacio.” (AGDB, OP-504).
L’equilibri buscat per l’enginyer és alliçonador de l’experiència acumulada en matèria viària en 
aquell darrer terç del segle XIX. De la conﬁança cega amb el ferrocarril en el moment inicial de 
la seva implantació, vist com a mitjà revolucionari que havia de solucionar tots els problemes de 
la mobilitat moderna, cridat a substituir la xarxa viària, es passa a una visió de conjunt més re-
alista dels ressorts de funcionament de l’esfera del transport, que situa els diferents sistemes de 
comunicació amb dependència de les realitats territorials a les que donen servei. La claredat en 
la identiﬁcació del problema entre el global i el local és absoluta en l’exposició de Palau i pren 
tota la seva força quan ho traslladem a l’actualitat, encara que la reﬂexió sobre els mitjans i 
l’escala d’actuació sigui forçosament tota una altra.
Perquè havia de ser la infraestructura local la que havia de tenir un paper determinant en la 
tasca de vertebració d’un territori. I això només es podia assolir aplicant rigorosament el criteri 
de connectar el màxim possible de poblacions, per tal de potenciar els nuclis existents que es 
trobaven al pas del traçat d’una via. Enfront del criteri de prioritzar únicament els assentaments 
principals, les carreteres del segle XIX corresponents als ordres inferiors de la jerarquia viària 
van optar per la voluntat de servei territorial de la petita escala, per tal d’evitar efectes de mar-
ginalització (Nárdiz, 1992: 403). Aquest serà un aspecte essencial en la deﬁnició de la morfolo-
gia de la xarxa local barcelonina, tal com constatarem en el proper apartat. 
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2 / 3 . 3 _ 2  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anàlisi territorial: geogràﬁca, urbana i econòmica
Com s’ha remarcat més amunt, la Diputació de l’any 1875 tenia el color polític del conserva-
dorisme que s’havia marcat com a prioritat sanejar la dolenta situació ﬁnancera de la insti-
tució, a conseqüència de l’incompliment dels municipis en el pagament de les quotes de 
contribució; només l’Ajuntament de Barcelona acumulava un deute d’1,5 milió de pessetes 
(Riquer, 1987: 247). Per una altra banda, el caràcter de foment de la riquesa s’havia d’assolir 
a través de l’empresa de projectes nous, com la millora i extensió de carreteres provincials. 
Novament, cal remarcar l’estreta relació de la Diputació d’aquells temps amb “..els sectors 
més signiﬁcatius de la burgesia catalana… ”, la relació d’alguns diputats -per cert, la majoria 
d’ells van gaudir d’una estabilitat temporal en el seu càrrec com mai s’havia donat- amb les 
corporacions econòmiques com Foment del Treball, la Cambra de Comerç o la Cambra de la 
Propietat Urbana i, més concretament, amb els interessos dels grans fabricants del sector 
tèxtil, els grans propietaris agraris i urbans, així com amb els negocis ﬁnancers. Totes aques-
tes activitats solien aparèixer vinculades dins una mateixa família i, respecte l’origen geogrà-
ﬁc dels diputats, guanyava la procedència de residents a Barcelona (Gabriel, 1987: 267-293).
Les coses, doncs, no havien canviat gaire en comparació a altres períodes anteriors de la 
Diputació de Barcelona, on també es constata la relació i la presència dins la institució dels 
interessos econòmics més rellevants desenvolupats en el territori. Però sí que es por parlar 
d’un canvi d’escala important, encara més per contrast amb la Diputació anterior del sexen-
ni revolucionari, quan el nucli del poder econòmic en el darrer terç del segle XIX català 
s’havia consolidat i diversiﬁcat suﬁcientment perquè fos atractiu optar pel control polític de 
l’administració provincial. De fet, al llarg d’una etapa d’uns 25 anys compresa des de l’adve-
niment de la Restauració el 1875 i els darrers anys del segle, alternances de poder incloses 
entre conservadors i liberals, es va donar una evolució que portà progressivament a utilitzar 
la Diputació com un dels canals per reivindicar la protecció aranzelària davant el govern de 
l’estat (Gabriel, 1987: 295), un dels aspectes que més preocuparen la burgesia industrial 
catalana després de les reformes de desarmament aranzelari promogudes a partir de 1868.
Breument, si hom fa una anàlisi de la realitat econòmica catalana des d’aquell 1868 ﬁns les aca-
balles de la dècada de 1880 s‘adona que els resultats obtinguts no són tan positius com en perí-
odes anteriors i de posteriors. Els historiadors de l’economia assenyalen el decenni entre 1880 i 
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1890 com “..el més difícil de la història econòmica contemporània de Catalunya…”, però, al mateix 
temps, el moment on l’economia catalana era més oberta i relacionada amb l’exterior que mai. 
Això suposava obrir una fase de reajustaments interns que afectaren al sector ﬁnancer igualment 
com a la indústria i a l’agricultura i, per tant, un reforçament de les postures proteccionistes davant 
un mercat que presentava uns factors de competència molt més durs (Maluquer, 1994: 191-193). 
Evidentment, no es tracta d’un període homogeni; per sintetitzar i en els aspectes que aquí 
més ens interessen, s’assisteix a un protagonisme renovat de l’agricultura que passa, bàsica-
ment, per l’expansió de la vitivinicultura tant en la superfície de conreu com en el seu volum 
d’exportació. És l’edat d’or de la vinya, que s’estén a costa d’altres conreus i que porta com 
a resultat una major especialització territorial gràcies a l’augment de les possibilitats d’obtenir 
una agricultura dedicada plenament a la comercialització de la producció obtinguda. En 
paral·lel, el sector industrial rep un nou impuls, menys brillant que en la fase anterior d’instal-
lació de la industrialització, caracteritzat per l’adaptació als nous temps que condueixen a 
cercar noves localitzacions en la implantació de les indústries (Maluquer, 1994: 208-220).
És Jordi Maluquer de Motes qui explica el procés seguit pel sector industrial del tèxtil des de la 
seva fase expansiva a partir de la dècada dels cinquanta del segle XIX: el model de la indústria 
tradicional, de petites dimensions, dispersa pel territori i molt arrelada a la geograﬁa de munta-
nya, es manté al costat d’un nou model desenvolupat en les ciutats del Vallès -Sabadell i Terras-
sa com a punteres- i, per extensió, en la geograﬁa costanera, basada en l’avenç tècnic que su-
posava l’energia del vapor i la concentració en grans empreses. Aquest segon model esmentat, 
més modern i resistent, no es va veure tan afectat pel desarmament aranzelari com la petita 
indústria de muntanya, la qual va anar gradualment desapareixent a partir dels seixanta davant 
unes condicions de mercat endurides. Però el nou escenari gestat arran de la reducció protec-
cionista que provocà l’expansió de les importacions, afegit a les conseqüències de les reivindi-
cacions laborals que augmentaren els costos empresarials, va generar la introducció de factors 
de canvi importants materialitzats en la recerca de noves localitzacions fabrils en el territori. I 
tot plegat, adreçat a abaratir els costos que procedien sensiblement dels recursos energètics. 
D’aquesta manera, la indústria del cotó, que havia preferit instal·lar-se a la costa en els anys 
centrals del segle XIX, “…desfeia parcialment els seus passos i tornava cap enrere, muntanya 
amunt, sempre a la recerca de salts d’aigua. Tot plegat no presenta altra raó de ser que la ne-
cessitat d’adaptar-se a una marc de protecció molt reduït i a l’augment accelerat de la compe-
tència interna i, sobretot, exterior.” (Maluquer, 1994: 221).  
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10.  Melcior de Palau fa notar en la seva Memòria del Pla de 1878 que els marges del riu Llobregat que encara quedaven per explotar 
a causa de la manca de comunicacions eren els compresos entre Berga i el confí nord de la província (Memòria, 1878: 40).
Sorgeix aleshores el model de la “fàbrica de riu i de mitja muntanya”, és a dir, depenent de 
l’energia hidromecànica derivada dels cabals d’aigua dels rius Llobregat i Cardener i el Ter, al punt 
que el 1914 el 80% de la indústria cotonera catalana es situava al costat d’aquests 3 rius. L’eclo-
sió d’aquest procés el representa el model fabril de la colònia industrial (Maluquer, 1994: 236).
Si observem la implantació cronològica i geogràﬁca de les fàbriques de riu i les colònies in-
dustrials, és fàcil adonar-se que el ritme s’accelerà a partir de la dècada de 1870, i que la seva 
majoria es va ubicar a la província de Barcelona o en els seus límits propers -és el cas de la 
concentració al voltant de Ripoll a les vores del Fresser. En endinsar-se vers la muntanya 
“barcelonina” buscant l’aigua, les empreses renunciaven a una bona accessibilitat, que és tant 
com dir que prioritzaven l’economia del recurs energètic per sobre de la consideració d’una 
bona xarxa d’infraestructura del transport. Dins el sector tèxtil cotoner, es tractava d’empreses 
especialitzades en la ﬁlatura i en l’elaboració de teixits crus i blancs, és a dir, una producció 
semielaborada en la producció de la qual el factor d’intensiﬁcació energètica era clarament 
superior al del treball, per contra del que succeïa en les etapes d’acabats del procés cotoner. 
Les fàbriques d’acabat continuaren localitzades en les poblacions costaneres i dependents del 
vapor. L’obtenció de beneﬁci energètic, doncs, era clau per a l’optimització del funcionament 
empresarial (Maluquer, 1994: 238-239).
Ara bé, cal potser relativitzar en una certa proporció la qüestió, moltes vegades mantinguda, 
d’una accessibilitat deﬁcient, a la llum del creixement de la xarxa viària al llarg del segle XIX. 
Els eixos ﬂuvials que havien atret els assentaments industrials estaven recorreguts per car-
reteres estatals aprovades des de 1860 i que, a mitjan 1870, es donaven per concloses. Almenys 
així es feia constar en el plànol de la província de Barcelona de 1873; eren, principalment, l’eix 
Manresa-Berga, el Manresa-Cardona i el Vic-Ribes de Fresser via Ripoll. La coincidència amb 
el territori de les ciutats manufactureres de principis del 1800 és, per tant, absoluta. Aquestes 
carreteres es complementaven amb la carretera a Manlleu ﬁns a Torelló, de categoria provin-
cial des de 1865. No vol dir que les línies mencionades presentessin un perfecte estat per a 
la circulació, atès que les reclamacions de manca d’obres de fàbrica essencials juntament 
amb problemes de conservació eren bastant freqüents i, entre altres coses, la seva millora es 
dilatava en el temps. Però, com a mínim, formaven part de la xarxa bàsica, dins dels paràme-
tres de la vialitat moderna; el pas de vehicles rodats de transport de mercaderies estava, si 
més no, assegurat10.
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11. Recordem aquí que l’estat decidí de prendre aquesta mesura en les línies que transcorrien en paral·lel a les línies ferroviàries.
12. En el seu “Estudio histórico-crítico…” aﬁrma que només passaren deu dies des de la seva presa de possessió del càrrec d’enginyer 
de la província i la presentació del Pla, però això es contradiu amb el temps transcorregut entre la seva entrada a la Diputació, el febrer 
de 1878 i la data de la Memòria i el plànol del Pla de carreteres.
Però a part d’aquests eixos, el dèficit en l’obertura de noves carreteres, acompanyat per 
l’abandó d’algunes d’elles a partir de 187011 a causa de l’establiment del ferrocarril, situaren 
novament el problema viari en el nucli de les preocupacions dels agents econòmics catalans. 
A més, si no hi havia prou nombre de carreteres que connectessin bé amb el ferrocarril aquest 
també veuria afeblides les seves capacitats de comunicació. En aquest moment es va afegir la 
crisi financera del sector ferroviari, que suposà un cop baix a l’extensió del nou mitjà de 
transport. Tal estat de coses contrastava amb l’expansió viscuda en l’àmbit del transport ma-
rítim gràcies al canvi d’escala que estava comportant la introducció del vapor en la navegació.
Davant d’aquesta situació descrita, la Diputació va intensiﬁcar el seu paper d’administració re-
presentant de les ganes de millorar l’accessibilitat per la seva geograﬁa: no només tornà a cana-
litzar les demandes que demanaven l’increment de les xarxes de ferrocarrils i carreteres en el 
conjunt del territori de Barcelona, sinó que va convertir la qüestió de la modernització viària en 
el nucli preferent de la seva actuació. No sembla arriscat aﬁrmar que, després d’avaluar els es-
forços esmerçats en la concreció del Pla de carreteres provincials de 1878, així com els resultats 
obtinguts en la seva execució, es pugui valorar a hores d’ara com el projecte que millor va resu-
mir les expectatives col·lectives d’intervenció sobre el territori, amb el propòsit de vertebrar les 
diferents activitats econòmiques que en ell hi tenien lloc. Sens dubte el Pla fet per Melcior de 
Palau, especialment la seva justiﬁcació teòrica, comparteix a bastament les intencions exposades.
Tornem, doncs, al treball de Palau. L’enginyer presentà en un temps rècord el seu Pla de carre-
teres a la Diputació de Barcelona per a que rebés la corresponent aprovació. Exactament, en 
quatre mesos,  ja que la Memòria i el plànol amb el graﬁsme de les línies previstes porten la 
data del 13 de juny de 187812. La corporació provincial l’aprovà el mes d’agost d’aquest any i, al 
gener de 1879 l’estat va donar la seva aprovació per Reial Decret. Tal com admet el propi enginyer, 
la seva experiència i coneixement sobre la província li va permetre elaborar el Pla amb celeritat. 
La base cartogràﬁca que utilitzà va ser el plànol de la província realitzat el 1873, sobre el qual 
traçà les carreteres previstes. Aquest traçat obeeix a les 25 carreteres que Palau planiﬁcà amb 
l’afegit d’una última carretera que quedà inclosa en l’aprovació ﬁnal del Pla per part de l’estat. 
De fet, és l’única variació important respecte la proposta inicial de l’enginyer, juntament amb 
l’establiment de l’ordre de preferències en la construcció, com veurem més endavant.
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Quadre n. 39
Pla de Carreteres Provincials de Barcelona de 1878 (*)
Carreteres Km (1) 
Gràcia-Manresa 59,5
Cornellà-Fogars de Tordera 90
Sant Boi de Llobregat-la Llacuna 65,6
Masnou Granollers 16,9
Parets-Sant Quirze de Safaja 25
Sant Sadurní d’Anoia-Sentmenat 52,3
Caldes de Montbui-Sant Celoni 33,2
Esparreguera-Manresa amb ramal a Olesa 32, 1
Sant Llorenç Savall-Llinars 49,7
Sant Feliu de Codines-Centelles 19,6
Sant Pere de Riudebitlles-el Bruc 21
Vilanova i la Geltrú-Begues 24,5
Vilafranca del Penedès-confí de la província amb Tarragona en direcció  
a Aguiló i ramal a Torrelles de Foix
49,8
Bruc-Manresa, amb ramal a Montserrat 26,2
Sant Celoni-Seva 30
Moià-Calaf per Súria 100
Manresa-Igualada 30
Igualada-Sant Coloma de Queralt 15,9
Collsuspina (en l’estatal de Manresa a Girona)-confí de la província en direcció  
a Viladrau
14
Vic-Sant Hilari de Sacalm (confí de la província) 26,5
Vic-confí de la província per Manlleu i Torelló 30,3
Prats de Lluçanès-Sant Quirze de Besora 20,2
Cardona-Correà 15
Montesquiu-confí de la província amb Lleida per Berga 66,9
Bagà-Gòsol 18
Vic-carretera de Moià a Calaf 15
Total 949
(*) Es tracta de les 26 carreteres del Pla provincial aprovat el gener de 1879.
(1) L’extensió en km és la que proporciona la Memòria de 1894. Cal observar que part d’aquest quilometratge corresponia a la rea-
litat construïda, un altre a la realitat projectada, i una part important  a línies que encara no havien estat estudiades.
Font: Memoria, 1894-1899, 1894, pàgs. 55-56
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Quadre n. 40
Carreteres incorporades al Pla provincial amb posterioritat a la seva aprovació el 1879 (*)
Carreteres Km
De la carretera Vilafranca a Aguiló-carretera estatal Igualada a Sitges 17,2
De la carretera estatal Montcada a Terrassa-carretera Gràcia a Manresa per 
Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès
6,3
Palautordera-carretera Caldes de Montbui a Sant Celoni 4,8
Atmella del Vallès-carretera de Barcelona a Ribes en el coll de la Manya 7,9
Total 36,2
(*) Les primeres dues carreteres de la llista van ser incorporades en una data anterior a 1893. Les dues restants, a partir de 1897.
Quadre n. 41
Creixement de la longitud del Pla provincial entre 1879 i 1899
Dates Km
1879 949
1894 972
1899 985
Font: Memoria, 1888-1893: 55-56; Memoria, 1894-1899, 1899: 65-66
Com s’ha aﬁrmat abans, l’element realment novador dins el panorama de l’obra pública de la 
província va ser la Memòria que encapçala el seu Pla. En línies generals, pretén ser un estudi 
exhaustiu del territori de Barcelona atenent a les seves fonts de producció, industrial i agrí-
cola i als seus llocs de consum. Es tracta d’una interpretació del territori en clau productiva, 
el territori com a recurs. Un territori que calia afavorir a través de la xarxa viària en el seu 
paper de nexe d’unió dels diferents punts neuràlgics que han de mantenir-se constantment 
en connexió.  Per primera vegada, doncs, en el cas català, ens trobem en una anàlisi detalla-
da de localització de l’activitat econòmica efectuada sobre la base del planejament d’una 
xarxa viària. Amb la consecució d’una accessibilitat selectiva en base als pols econòmicament 
més dinàmics es podria assolir, ﬁnalment, la igualtat que un territori competitiu ha de ser 
indefectiblement un territori vertebrat.
La Memòria comença amb la descripció geogràﬁca la província amb especial esment dels 
cursos ﬂuvials -en el cas del Llobregat arriba a enumerar tots els ponts d’importància que es 
troben al llarg del seu recorregut. Seguidament, s’introdueix en la descripció de l’economia 
territorial que divideix en tres sectors principals: la indústria, l’agricultura i la mineria. Comen-
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Foto n. 15.- Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. Signat per Melcior de Palau el 13 de juny de 1878 (AGDB, Ll. 1850)
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ça per la primera dedicant-li una major atenció i, signiﬁcativament, posa en primer pla la in-
dústria moguda per l’aigua. Després de relacionar un elevadíssim nombre d’establiments fabrils 
situats en les diverses conques, assenyala, per contrast amb la indústria moguda per vapor, 
la necessitat de fer vies en els indrets afavorits per la implantació industrial però mancats de 
bones comunicacions. Idèntica lectura fa de la que denomina “Industria a mano”, caracterit-
zada bàsicament per l’ús dels telers manuals. En canvi, les indústries mogudes amb vapor es 
troben en poblacions “eminentmente fabriles”  i “…se hallan por regla general en puntos do-
tados de vías de comunicación, pues su emplazamiento no está tan ligado como la industria 
debida al agua…” (AGDB, Ll. 1850; pàgs. 20-21)
Amb la seva exposició, Palau ratiﬁca els aspectes deﬁnidors abans al·ludits de l’economia 
catalana a partir de la dècada dels setanta, és a dir, la importància creixent de la localització 
territorial en base a la font energètica emprada i la problemàtica derivada de la seva verte-
bració en la geograﬁa de la província. La divisió entre l’aigua i el vapor és la clau per entendre 
una part important de les motivacions de la seva  planiﬁcació viària.
En segon lloc en l’ordre d’importància, l’enginyer situa els regadius, més atent a les infraestruc-
tures de canalització que no als rendiments que s’obtenien de la seva existència, i els centres 
agrícoles els quals diferencia per sectors de producció agrícola: una àmplia franja dedicada a la 
vitivinicultura que englobaria des del Pla del Bages ﬁns al Penedès, passant per la conca mitjana 
del Llobregat, i dues zones privilegiades quant a cereals, que eren Vic i el Vallès. L’apartat queda 
complet amb la citació de les majors riqueses forestals, el Montnegre, el Montseny i les Guilleries. 
És l’agricultura comercialitzada depenent del conreu de la vinya la que concentra els interessos 
de Palau, i ocupa un primer terme, igual com les fabriques de riu pel que es refereix al sector in-
dustrial. Identiﬁca, per tant, els elements generadors de riquesa que gaudeixen de major dinamis-
me dins la província i en dóna la seva localització. Aquests corrents industrials i comercials citats 
es complementen amb els mitjans que la natura proporciona a nivell d’explotació territorial. 
En tercer lloc, la mineria, un dels temes recurrents en la relació economia i xarxa viària en el 
segle XIX català, que segueix insistint en l’extracció del carbó de les mines de Sant Joan de 
les Abadesses, Calaf i Berga per a beneﬁci de l’energia del vapor. Vist des de la perspectiva 
de l’època, el problema principal continuava essent l’encariment que sofria la primera matè-
ria a causa de les diﬁcultats del transport, malgrat la migradesa més que demostrada dels 
recursos naturals que en realitat distingia les mines de la província.
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13.  Per a Palau un bon pla de carreteres és el que afavoria l’acció i l’exercici de la justícia en relacionar correctament els caps de 
partit judicials amb el seu territori d’inﬂuència. L’enginyer cita la reforma de divisió judicial de la Llei de 1870, feta en ple sexenni de-
mocràtic, de la qual diu que no es va arribar a aplicar.
I en darrer lloc, enumera els punts del territori amb presència de déus d’aigües minerals, com 
Sant Hilari Sacalm i Ribes de Fresser, així com els llocs notables i de lleure, Sant Miquel del 
Fai, Cardona, el Montseny, indrets que també identiﬁca com a elements territorials d’interès 
econòmic. És el que actualment englobaríem dins el sector de serveis, unes activitats que en 
aquell ﬁnal del segle XIX permeten començar a albirar les seves potencialitats d’explotació 
econòmica.
Respecte els centres comercials de Barcelona, Palau emet un argument molt radical en reco-
nèixer que l’únic centre que revesteix importància és la capital, tot i que menciona igualment 
Manresa, Sabadell, Terrassa, Vic, Berga, Vilafranca, Mataró i Vilanova. En canvi, per caracterit-
zar la xarxa urbana de major interès de la província parteix de dos indicadors diferents: el 
primer, de caràcter administratiu, per al qual els caps de partit judicial són entesos com els 
centres del seu territori d’inﬂuència i, el segon, de mesura, on relaciona totes les poblacions 
barcelonines de més de 5.000 habitants; entre elles, sobresurten per concentració les que es 
situen en el Pla de Barcelona. A part del valor indubtable que posseeix tota aquesta informació 
per a la caracterització real del territori de ﬁnals segle XIX, és molt interessant constatar el pes 
estratègic que tenia tant la xarxa administrativa13 com la distribució demogràﬁca a l’hora de 
condicionar un model d’organització territorial suportat en la xarxa de carreteres provincial. 
Perquè veritablement es tractava d’això, amb les seves limitacions d’acord amb l’objecte de 
la seva planiﬁcació. Com hem comentat més amunt, la veritable aportació de Palau en la seva 
Memòria és la seva visió global i integradora de l’obra pública dins un territori analitzat en 
totes les seves diverses vessants de generació de riquesa i possibilitats d’explotació. Els re-
cursos territorials es converteixen en recursos econòmics i la seva viabilitat només pot quedar 
assegurada per la seva accessibilitat a través de l’obertura de  carreteres, 
“Pero tantos  y tan copiosos elementos de riqueza, para ser verdaderamente tales, necesitan 
el concurso de las vías de comunicación; raras veces los puntos de producción lo son a la vez 
de consumo (...) de ahí nacen como consecuencia las vías de comunicación; ellas prestan 
eﬁcaz apoyo al buen éxtio en la competencia industrial hecha de los tiempos modernos...” 
(AGDB, Ll. 1850; pàgs. 39-40).
280  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
Si el territori integra producció i consum cal vertebrar-lo perquè pugui ser competitiu i això 
només s’assoleix amb la xarxa viària actuant de nexe d’unió. El seu optimisme incondicional en 
l’obra pública com a factor de civilització i de progrés es referma quan, segons ell, reconeix la 
“...necesidad moderna de suprimir el tiempo y el espacio (...); sin salir de esta provincia basta 
comparar el censo de 1860 con el que resulta de 1878 y de las que resulta de todas las po-
blaciones faltas de vías de comunicación han decrecido, las que cuentan con estas han pro-
gresado...” (AGDB, Ll. 1850; pàgs 40).  
2 / 3 . 3 _ 3  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La integració de la xarxa local en el territori provincial
Palau situa el trànsit local en el nucli de la seva preocupació viària. En una primera aproxima-
ció al fenomen, s’imposa la condició de parametritzar la xarxa de carreteres provincials en 
funció de la morfologia aconseguida per la construcció progressiva de la xarxa bàsica terrestre, 
composta per les carreteres estatals i els ferrocarrils. Això és tant com dir que el punt de 
partida és la complementarietat de les vies provincials respecte el Pla general de l’estat, amb 
la missió d’omplir els buits que aquest, per desconeixement de les necessitats locals i per la 
impossibilitat pràctica d’atendre a totes elles, deixa en el territori. Sota aquestes pautes, la 
xarxa local havia d’establir una relació morfològica estreta amb la xarxa de carreteres estatals, 
pel pur fet que no es concebia la primera com una xarxa paral·lela, sinó que integrada en el 
sistema de comunicacions general. A l’hora de la realitat, això es va complir a dos nivells: en 
el primer, la majoria de les carreteres provincials previstes en el Pla de 1878 van tenir el seu 
origen i ﬁnal en les carreteres estatals, i en el segon, van ser dissenyades perquè creuessin el 
màxim nombre de línies principals possibles, fossin viàries o ferroviàries. 
El reconeixement del primer nivell citat posa en dubte aquella asseveració, llargament repeti-
da en l’anàlisi del sistema de comunicacions local, que sosté que l’orientació de les vies amb 
categoria provincial es va veure condicionada majorment pel sistema ferroviari. L’observació 
atenta del plànol de la província desvetlla, en canvi, la forta relació existent entre el sistema 
local i la xarxa bàsica de carreteres fruit, tal com hem destacat en més d’una ocasió, de 
l’emergència de la lògica de la xarxa viària moderna. És a dir, que des dels seus orígens, la 
formació de la xarxa de carreteres provincials va ser més tributària de la xarxa viària estatal 
que no pas de les línies ferroviàries obertes en aquella segona meitat del segle XIX. 
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A més, hi ha un factor important a destacar i és que ambdues xarxes, viària i ferroviària no 
eren parts contraposades dins el sistema de transports terrestres sinó que mantenien una 
certa relació de complementarietat. Aquesta relació no es va mantenir estàtica al llarg vuit-cents, 
va anar evolucionant al llarg d’un període d’uns cinquanta anys i, en arribar al darrer terç de 
la centúria, les limitacions dels avantatges del ferrocarril s’havien posat suﬁcientment de 
manifest com per seguir pensant que seria el sistema que resoldria amb diferència les neces-
sitats de l’accessibilitat moderna. L’optimisme sobre el mitjà de transport revolucionari va anar 
decreixent a un ritme similar al que ho van fer les expectatives de negoci dipositades sobre 
ell. El millor exemple l’hem vist abans amb Palau i la seva reﬂexió sobre trens i xarxa local. 
El segon nivell citat el corrobora l’enginyer quan aﬁrma que els eixos provincials han d’arribar 
allà on no ho fan els de l’estat i, de manera especial, han de gaudir d’un traçat transversal, que 
talli les artèries principals en major nombre possible. Un dels elements prioritaris en les me-
mòries dels projectes de les carreteres provincials a partir de 1878 és, precisament, l’enume-
ració de vies estatals i ferroviàries que seran creuades per les futures línies. I aquest és un 
aspecte molt buscat per Palau en el disseny del seu Pla, com a bon enginyer de camins. 
Quantes més cruïlles quedessin establertes major nombre de connexions es podrien aconse-
guir, cosa que es traduïa en una millor optimització del funcionament de la xarxa. En aquí rau 
una de les diferències fonamentals en la relació que guarda la xarxa secundària amb la xarxa 
viària principal, per una banda, i amb la xarxa ferroviària, per una altra: les carreteres poden 
interconnectar en qualsevol punt del seu recorregut mentre que el ferrocarril només pot esta-
blir connexió en els punts d’aturada, és a dir, les estacions. Aquesta especiﬁcitat de la ferrovia, 
de la manera com es relaciona amb el territori, va ser determinant per a la conﬁguració de les 
carreteres provincials, i és l’aspecte que justiﬁca que algunes d’elles vagin a buscar en els seus 
punts d’origen i ﬁnal les estacions ferroviàries.
L’efecte de la transversalitat també s’havia de complir en referència a la realitat territorial, 
atesa la manca d’eixos existents que compensessin la marcada verticalitat que havia caracte-
ritzat des dels inicis la xarxa bàsica en la geograﬁa de la província de Barcelona.
De tot l’explicat ﬁns ara es dedueix que la correlació entre xarxa bàsica i xarxa local és un 
primer factor d’explicació de la formació del Pla de carreteres provincials de Barcelona de 1878. 
Un factor que va quedar marcat per l’especiﬁcitat de cadascun dels dos sistemes de transport 
terrestres, les carreteres i el ferrocarril. Ara bé, quins van ser els altres condicionants essen-
cials que marcaren les seves característiques topològiques? 
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14.  Palau cita a aquest autor com el “conseller” en l’adopció del model teòric seguit pel Pla general de carreteres de l’Estat. 
Abans d’entrar en l’anàlisi de detall del Pla en qüestió, caldria fer esment de l’observació que 
Melcior de Palau fa en el seu “Estudio histórico-crítico...”, respecte a la teoria en boga a 
l’època per a la formació de xarxes de comunicació. L’enginyer fa menció del model teòric que 
es va seguir per a la formació del Pla estatal, model extret del que s’aplicava a França seguint 
el mètode de Badoureau14, i que regí la jerarquia de superposicions de l’emergent xarxa viària 
moderna a tres nivells: l’enllaç dels grans centres a través de línies rectes, el traçat al voltant 
de cada centre d’una xarxa de vies divergents i vies circulars, i, en últim lloc, la reunió dels 
grups de línies resultants a través de malles triangulars, amb major densitat viària en les re-
gions industrials i zones planes, i més espaiades en les zones de muntanya i pobres. 
Aquest model morfològic no està tan lluny del que volia adaptar Cerdà quan va proposar la refor-
ma d’organització territorial lligada a la seva jerarquia tripartida de vies transcendentals, vies de 
segon ordre i vies íntimes, en relació directa a la posició que ocupaven els assentaments urbans 
respecte la xarxa viària. Malauradament, no hem trobat més dades al respecte però el model de 
Badoureau deuria ser un model de referència per als enginyers de l’Espanya de la segona meitat 
del segle XIX per al seguiment d’una lògica formativa de xarxes terrestres i que, no cal repetir-ho, 
l’enginyer de l’eixample de Barcelona intentà portar a les últimes conseqüències en elaborar te-
òricament una major integració de tots els elements territorials que havien d’entrar en joc.
Segons el mateix Palau, el seguiment del model al·ludit es comprova en l’anàlisi del plànol de la 
província, només alterat en la teoria per la seva raonable adaptació a la topograﬁa natural del 
terreny. Si el model fallava, és que encara calia completar-lo amb el sistema de comunicacions 
de l’àmbit local, siguin carreteres provincials com camins veïnals. Calia, doncs, executar el segon 
i el tercer registre de constitució d’una xarxa, el que dissenya vies divergents i circulars, així com 
malles triangulars. De les paraules de Palau s’intueix que el primer registre del model ja s’havia 
aconseguit –més ben dit, planiﬁcat que no totalment executat-, i en força menys mesura, el 
segon registre, a través del Pla estatal amb el seus tres ordres de carreteres superposats.
I del model teòric a la realitat territorial. Perquè el sistema local pogués redundar en l’explo-
tació dels recursos del país amb major rendiment econòmic, el salts d’aigua, el carbó, les aigües 
minerals, les comarques agrícoles i els llocs pintorescos, alhora que treure de la incomunicació 
als pobles esdevenia imprescindible per a Palau “...cuadricular el mapa de la provincia...” (AGDB, 
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Ll. 1850; pàg. 70). Fins aleshores no s’havia exposat mai tan clarament la funció de la xarxa 
local, en el seu paper de “desenclavament” de totes les parts del territori.
Aquest era almenys el propòsit que es desprenia del model teòric de l’autor. Es basava en una 
operació geomètrica simple, l’adopció d’una quadrícula que dividís el territori en parts iguals 
i es beneﬁciés de les mateixes condicions viàries. Quadricular suggereix dotar d’una malla 
igualitària una àrea geogràﬁca concreta, al marge de les seves irregularitats i les seves condi-
cions especials distingides per zones. Però la radicalitat del concepte usat per Melcior de 
Palau no va tenir una transposició directa com la claredat del model pugui fer pensar. De fet, 
els seus esforços per descriure el territori provincial com un recurs productiu i per identiﬁcar 
topogràﬁcament les seves fonts de riquesa econòmica de més interès, entren d’alguna forma 
en contradicció amb l’ideal geomètric de la quadrícula. A més, ell mateix ho reconeix quan diu 
que el seu Pla de carreteres s’adaptarà a les irregularitats del terreny i a la situació de les 
poblacions més importants. La xarxa viària existent, així com tot el transfons de la realitat 
econòmica manava per sobre de la idea poc contrastada d’una malla igualitària. 
Per aquesta raó, la xarxa local dissenyada per Palau va seguir essent tan jeràrquica respecte 
el territori de la província com la que s’havia anat dissenyant per al Pla estatal. És a dir, que 
participa plenament del model de Badoureau abans explicat, particularment amb el seu segon 
registre d’actuació, sense arribar al tercer registre de malles triangulars i, encara menys, a 
l’ideal d’una quadrícula. Amb el Pla provincial, l’enginyer vol arribar a cobrir els “buits” viaris 
deixats en relació als centres de segon ordre, en aquest cas, coincidents amb els caps de 
partit judicial de la província; seria el nivell de les línies divergents i també circulars que par-
tirien d’aquests centres. Només puntualment es pot entreveure una malla triangular de con-
nexió a més petita escala, però sempre en relació a la geograﬁa de l’activitat econòmica  do-
minant. A gran trets, el Pla de carreteres provincials de 1878 coincideix bastant en l’acompliment 
del model teòric descrit d’implantació d’una xarxa viària en un territori però, malgrat això, 
segueix una especiﬁcitat pròpia que l’emparenta decisivament amb la inèrcia de la realitat 
territorial, més enllà de models teòrics preconcebuts.
Sota aquesta perspectiva, doncs, s’imposa la força de la radialitat del sistema de carreteres de 
Barcelona, radial respecte la seva capital que actua com a centre indiscutible, amb subcentres 
de radialitat d’importància desigual entre ells. I s’imposa l’atracció circulatòria que generen els 
pols més productius del territori provincial, les zones industrialitzades i les de l’agricultura co-
mercialitzada dedicada al consum intern i a l’exportació. La interpretació més immediata del 
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Pla de 1878 és que, com ja havia estat característic en episodis anteriors de conﬁguració dels 
eixos moderns de transport, s’optà per afavorir el territori més dinàmic, els llocs on hi havia 
les activitats que justiﬁcaven el desplegament d’una xarxa de carreteres, amb la intenció úl-
tima d’incentivar-les, de modernitzar-les. I la ﬁabilitat d’aquesta interpretació es demostra tant 
a partir de la lectura de la Memòria del Pla de 1878 com, dotze anys més tard, del balanç que 
Melcior de Palau dóna de les carreteres provincials fetes sota el seu càrrec –balanç incorpo-
rat en el seu text publicat a la Revista de Obras Públicas (“Estudio histórico-crítico”..., 1890).
Per  això, no ha de sorprendre  que el Pla provincial de Barcelona es distingeixi morfològicament 
en bona mesura per la presència de línies transversals que creuen la província en diferents 
indrets. No ens costa aﬁrmar que la transversalitat és l’element més rellevant de la proposta 
de Palau, línies anul.lars, algunes d’elles d’extensió important, que tenen per objecte
“...unir las poblaciones de numeroso vecindario, atravesar las comarcas industriales y las 
agrícolas sirviendo al mismo tiempo los pueblos que halla en su carrera...” (Plan, 1878: 70)
Línies que són, com hem observat més amunt, el contrapunt a una xarxa bàsica clarament ver-
tical respecte el territori, tingui com a punt d’origen Barcelona o un altre centre o cap de partit 
judicial com Manresa i Vic. Línies,  a més, que poden donar la il·lusió de formació d’una quadrícu-
la, tal com l’autor pretenia, però sense constituir en cap moment una dotació viària igualitària; en 
efecte, les vies transversals que dissenya el Pla es troben concentrades en la seva majoria dins la 
zona geogràﬁcament més propera a la inﬂuència de la ciutat de Barcelona, que és tant com dir 
dins de l’actual regió metropolitana de la capital. Tot i el respecte als accidents orogràﬁcs més 
importants, sorprèn la sistemàtica de traçat d’aquestes línies transversals i el mallat més espès 
que formen dins les comarques dels dos Vallès, el Garraf i el Penedès. Seguidament entrarem en 
el detall de les principals, però conforme ens allunyem del radi d’acció de Barcelona les transver-
sals previstes pel Pla es distancien entre elles, es fan, per tant, més escadusseres, per bé que 
algunes arriben a tenir recorreguts planiﬁcats de gran extensió. 
A aquestes altures, prioritzar l’àrea més en contacte a la capital catalana no era cap novetat. 
Ho hem pogut corroborar sobretot amb el Pla provincial de 1865 i també amb el de camins 
veïnals de 1868. A més, les vies amb més futur seran les que van ser projectades dins l’entorn 
geogràﬁc al·ludit. En aquest sentit, la distinció efectuada en el model Badoureau de dotar de 
major densitat viària les regions riques, que coincideixen amb les zones planes, respecte les 
zones pobres, que són les de muntanya, s’acompleix perfectament en el Pla de 1878.
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Al costat de les transversals Palau va incloure les que parteixen d’un centre que actua com a 
cap de partit judicial. Però ﬁns i tot així, tampoc hi ha una sistemàtica de traçat en el sentit 
d’igualar la densitat de vies divergents que parteixen de cadascun dels caps de partit judicial, 
sinó que hi ha un tractament diferenciat en relació a la seva importància i també a la seva 
situació. Per exemple, de Manresa parteixen quatre carreteres provincials, tres parteixen de 
Vic, i només una de Berga o de Vilafranca del Penedès. Les raons de la desproporció són 
diverses i, a vegades, complexes, però queda clar, en primera instància, el pes que va tenir la 
necessitat d’omplir els buits que havia deixat la xarxa bàsica. 
I, ﬁnalment, es distingeixen unes poques carreteres que només cobren sentit en el seu paper 
d’enllaç directe entre estatals. I també cal no oblidar les que donen servei a la comunicació 
del que ell classiﬁca en la categoria del lleure o de llocs pintorescos. En deﬁnitiva, la validesa 
del model adoptat és el resultat de la conﬂuència de factors i interessos diversos, on la força 
de la inèrcia del territori actua de factor primordial.
Per tot el dit anteriorment, les 26 carreteres del Pla de 1878 són susceptibles de ser orde-
nades per unes tipologies molt genèriques, que informen de la seva situació respecte la 
geograﬁa de la província i de la seva funció principal. Sovint és difícil destriar entre el conjunt 
de les carreteres que van ser projectades les que s’adapten millor a una tipologia o a un 
altre, ja que la majoria comparteixen diverses característiques, però sí es cert que hi ha alguns 
exemples entre elles que es desmarquen per l’adscripció a una categoria en concret. Per fer 
una distinció tipològica senzilla, distingirem tres classes de vies: les que obeeixen més cla-
rament a la categoria de la transversalitat, les que observen una relació més estreta amb els 
municipis al llarg del seu traçat, i les que van ser obertes condicionades per una activitat 
productiva destacada. Si bé en la primera tipologia és fàcil aïllar uns eixos concrets, les altres 
dues tipologies són compartides, com hem dit, per la pràctica totalitat de les carreteres 
integrants del Pla.
Hi ha 5 línies que són nítidament transversals dins el territori provincial: de nord a sud, són la 
Montesquiu-confí de la provincia amb Lleida per Berga, Moià-Calaf, Sant Llorenç Savall-Llinars, 
Caldes de Montbui-Sant Celoni i Sant Boi de Llobregat-la Llacuna. De fet, no són les úniques, 
es podrien afegir algunes altres de recorregut més petit, però totes elles tenen com a tret 
aproximat una disposició perpendicular respecte la línia de costa, un sentit horitzontal amb 
vocació de formar una malla ortogonal amb la xarxa bàsica. 
Complement d’aquestes línies, hi ha un altre conjunt que es disposa de manera més concèn-
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trica respecte a la ciutat de Barcelona, uns anells que envolten la capital a una certa distància: 
la Cornellà-Fogars de Tordera i la Sant Sadurní d’Anoia-Sentmenat. De fet, formen part del 
conjunt de tres línies circulars respecte la capital a unes distàncies  de 5 i 25 km respectivament, 
i que es completa amb la carretera estatal des de 1864 de Molins de Rei a Caldes de Montbui, 
a uns 15 km de Barcelona. Uns anells, com hem qualiﬁcat, que prenen tot el seu sentit en la 
continuïtat que adquireixen en enllaçar amb el primer grup citat de carreteres transversals, però 
que presenten discontinuïtats inexplicables en no preveure la seva connexió amb altres línies 
del Pla, igualment de caràcter concèntric. L’exemple d’aquesta mancança la proporciona la 
Cornellà-Fogars de Tordera, una de les vies més importants previstes que podia haver enllaçat 
amb la que passa per darrera del Garraf, la Vilanova i la Geltrú-Begues, si aquesta última no 
hagués ﬁnalitzat en el municipi de Begues i hagués arribat ﬁns al centre del Baix Llobregat. 
Transversals horitzontals i transversals concèntriques s’han d’entendre en el territori provin-
cial no com a grups aïllats en relació a la seva conﬁguració geogràﬁca estricta, sinó com 
formant part d’una realitat viària depenent i complementària. L’interessant és la seva capaci-
tat de formar una malla amb magnituds de densitat diversa, és a dir, feble en el cas de la 
muntanya, forta en el cas de l’àrea al voltant de Barcelona. Si entre les dues carreteres 
transversals més allunyades de la capital, la Montesquiu-Berga i la Moià-Calaf, hi ha una 
distància mitjana aproximada entre elles de 30 km, les vies obertes a partir de la igualment 
transversal Sant Llorenç Savall-Llinars formen unes franges paral.leles d’uns 5-10 km. de 
distància mitjana. A més, es complementen i connecten amb altres vies provincials i estatals, 
tot generant, ﬁnalment, un seguit de línies anul·lars o de circumval·lació que encerclen la 
capital. La idea ja estava patent en el Pla provincial de 1865, però allò que simplement quedà 
esbossat aleshores amb greus problemes de continuïtat viària, amb el Pla del 1879 adquireix 
el seu màxim desenvolupament. Són les carreteres-cinturó de la xarxa local de Barcelona. El 
Pla privilegia el territori englobat dins un radi d’acció que no sobrepassa en molt els 40 km 
respecte la capital (plànol n. 34).
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Quadre 42
Comparació entre les carreteres dels Plans provincials de 1865 i 1878
Pla Provincial 1865 Pla Provincial 1878
Terrassa-Rubí (n. 10) Gràcia-Manresa (n.1) per Sant Cugat,  
Rubí, Terrassa.
Circumval·lació del Pla de Barcelona 
(n.17)
 per Esplugues, Sarrià, Horta,  Santa 
Coloma, Badalona.
Tordera-carretera 3r. ordre Arenys a Sant 
Celoni (n.19) 
per Orsavinyà, Montnegre 
Cornellà-Fogars de Tordera  (n.2)
per Esplugues, Sarrià, Horta, Sant Andreu,  
i pobles del Maresme per sobre de la marina. 
Coincideix aproximadament amb el tram ﬁnal 
previst per a la carretera.
Sense correspondència Sant Boi de Llobregat-la Llacuna (n.3)
Masnou-Granollers (n.3) Masnou-Granollers (n.4)
Sense correspondència Parets-Sant Quirze de Safaja (n.5)
Terrassa-Caldes de Montbui (n. 18) per 
Sant Esteve de Castellar
Sentmenat-Sant Sadurní d’Anoia (n.6) 
per Sant Esteve de Castellar, Terrassa, 
Ullastrell, Martorell
Granollers-Caldes de Montbui (n.2) Caldes de Montbui - Sant Celoni (n.7)  
per Granollers, Cardedeu, Llinars 
Sense correspondència Esparreguera-Manresa amb ramal a Olesa 
(n.8)
Llinars-Carretera estatal Mollet a Moià  
(n. 20) per la Garriga 
Sant Llorenç Savall-Llinars (n. 9) 
per Sant Feliu de Codines, la Garriga, Llinars
Sense correspondència Sant Feliu de Codines-Centelles (n. 10)
Sense correspondència Sant Pere de Riudebitlles-el Bruc (n. 11)
St.Boi de Llobregat-Vilanova (n. 16)
per Begues, Olesa de Bonesvalls, Ribes. 
Vilanova-Begues (n. 12) per Olesa de 
Bonesvalls
Llacuna-Vilafranca (n.13)
per Torrelles i Sant Martí Sarroca
Vilafranca-confí de la província en direcció  
a Aguiló i ramal a Torrelles de Foix (n.13) 
per Sant Martí, la Llacuna, Aguiló
Bruc-Montserrat (n.14) Bruc-Manresa amb ramal a Montserrat (n.14)
Sant-Celoni-Seva (n.1)  
per Santa Maria de Palautordera, Coll 
Formic 
St. Celoni-Seva (n.15) per Santa Maria i St. 
Esteve de Palautordera, el Brull
Avinyó (carretera estatal Sabadell a 
Prats de Lluçanès)-Rajadell (estació 
del ferrocarril de Saragossa) (n.21) per 
Balsareny, Súria, Bages i la Fonollosa. 
Moià-Calaf per Súria (n.16) per Estany, Avinyó, 
Balsareny, Súria
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Igualada-Manresa (n.9)
per Castellfollit del Boix i Òdena 
Manresa-Igualada (n.17) per Salelles, Òdena 
 
Igualada-Santa Coloma Queralt (n.11)  
per Sant Martí de Tous 
Igualada-Santa Coloma de Queralt (n.18)  
per Sant Martí de Tous
Tona-Viladrau (n.4) Collsuspina-Viladrau (n.19) per Sant Cugat, 
Tona, Seva
Sense correspondència Vic-Sant Hilari de Sacalm (confí de la província 
amb Girona) (n.20)
Manlleu-Sant Pere de Torelló (n.6)   
per Sant Feliu de Torelló
Vic-confí de la província per Manlleu i Torelló 
(n. 21)  per Manlleu, Sant Pere de Torelló,  
i la resta per determinar (en funció del traçat 
que tindrà l’estatal Vic-Olot)
Prats de Lluçanès-Sant Quirze de Besora 
(n.7) per Sant Boi de Lluçanés  
Prats de Lluçanès-Sant Quirze de Besora  
(n. 22) per Peraﬁta, Sant Boi de Lluçanès
Sense correspondència Cardona-Correà (n. 23)
Sense correspondència Montesquiu-confí de la província amb Lleida 
per Berga (n. 24)
La Seu d’Urgell-carretera Solsona a Ribes 
(n.8) per Saldes, Gòsol 
Bagà-Gòsol (n.25)
Sense correspondència Vic-carretera de Moià a Calaf (n. 26)
Tavèrnoles-Roda (n.5) Sense correspondència
Llacuna-Masquefa (n.12)  per Sant Pere  
de Riudebitlles 
Sense correspondència
Masquefa-Olesa (n.15) per Esparreguera Sense correspondència
Valls-Igualada (n.22) per la Llacuna Sense correspondència.  En el Pla estatal de 1877 
es transforma  en carretera estatal de 3r. ordre.
Font : AGDB, Ll. 1850 i 5814
De la segona classe de vies dins la tipologia tripartida que hem establert, segurament el millor 
exemple de la relació estreta amb els municipis és la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars. 
El tema serà tractat de manera monogràﬁca en el capítol 3 de la tesi però ja ha quedat dit que 
aquest és un tret compartit per totes les carreteres provincials des del moment que és con-
substancial a aquesta categoria viària. Finalment, la tercera classe de vies pren el seu sentit 
en el servei del que podríem qualiﬁcar de nous territoris amb concentració productiva, zones 
on la implantació industrial justiﬁca la seva estructuració a partir d’una línia de comunicació. 
És el cas de la via entre Esparreguera i Manresa que recorre un territori de fàbriques de rius i 
colònies industrials; és revelador que en el moment de la previsió d’aquesta via la majoria dels 
conjunts industrials havien estat molt recentment construïts, amb la qual cosa la nova carre-
tera es justiﬁcava a parts iguals per la realitat econòmica que ja existia, com per les expecta-
tives sobre el desenvolupament industrial basat en l’energia hidràulica dels cursos ﬂuvials.  
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Els efectes del Pla: la construcció i les seves preferències
Una vegada que el Pla de carreteres provincials va rebre l’aprovació estatal a principis de 1879, 
la convicció de la necessitat urgent de la seva execució portà a dotar-lo econòmicament a 
través d’un emprèstit de 5 milions de pessetes. Les primeres obligacions emeses van ser un 
èxit cosa que portà a repetir l’operació diverses vegades durant els anys següents a 1879 
(Gabriel, 1987: 342). La quantitat de l’emprèstit va anar destinada als trams de carreteres que 
van ser integrats en un llistat de preferència; en concret vint seccions viàries que calia que 
fossin executades en primer ordre. A excepció d’algun cas de carreteres de recorregut curt, es 
tractava de parts seleccionades de les línies projectades ja que, en paraules del propi Palau, 
no tot el traçat d’una carretera revestia la mateixa importància. A més, s’intentà amb la prefe-
rència establerta equilibrar territorialment a nivell de partits judicials el beneﬁci que havia 
d’aportar la nova empresa viària.
Cal dir, però, que la jerarquia que Melcior de Palau incorporà en la seva Memòria del Pla no va 
tenir res a veure amb la que ﬁnalment s’aprovà. En realitat l’enginyer, més que elaborar un 
ordre de preferència en la construcció va compondre tres grups de vies o trams de vies, el 
primer dels quals incloïa les dues carreteres totalment fetes, un segon grup amb les conside-
rades de construcció immediata integrat per onze seccions15 i un tercer grup més nombrós 
amb 26 seccions, susceptibles d’experimentar variació. Aquesta va ser la part del Pla de Palau 
que més modiﬁcacions va patir ja que, com era d’esperar, després de la presentació de la seva 
Memòria, es generà una gran documentació de peticions i al·legacions per part de partits ju-
dicials i ajuntaments que demanaven canvis en l’ordre de preferència. Com diu l’enginyer anys 
més tard, el consens hagut per les carreteres va contrastar amb les pressions rebudes per 
col·locar les noves línies dins el grup de preferència més avantatjós (AGDB, Ll. 2539).
A l’hora d’aprovar el nou Pla provincial es deixà totalment de banda la divisió proposada per 
Palau. El criteri adoptat va ser tot un altre i es dissenyà una nova divisió de preferències 
igualment tripartida però en relació directa a les fases de construcció de les carreteres. Així, 
el primer grup englobà vint seccions16 que van ser les que es beneﬁciaren de l’emprèstit dels 
5 milions. En comparació, doncs, a la idea de l’enginyer, l’operació va consistir en ampliar el 
nombre de línies viàries que de manera preferent calia obrir en el territori provincial, amb la 
cura de no deixar cap partit judicial sense la previsió d’un tram nou.
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15. En realitat, són dotze ja que incomprensiblement incorpora el tram Jorba-Calaf pertanyent a la carretera de tercer ordre de l’estat 
Folquer-Jorba.
16. Dins aquestes vint seccions van ser incloses íntegrament les onze que formaven part del segon grup elaborat per Palau en la seva 
Memòria. Només hi ha alguna petita variació respecte algun origen de secció viària. 
Clarament, la materialització del Pla va comptar amb aquests dos instruments sense els quals 
no hagués estat possible: el finançament econòmic via emprèstit i la decisió d’un ordre 
d’execució ferri. Tant és així que les vint seccions van substituir a la pràctica la planiﬁcació 
aprovada de les 26 carreteres, pel simple fet que van ser aquelles les úniques que es van 
portar a terme. I quan el primer emprèstit es va exhaurir es contractà un altre de superior, de 
7,5 milions l’any 1890 amb el propòsit de ﬁnalitzar el conjunt que encara quedava pendent 
d’executar del primer ordre de preferència (plànol n. 35).
Quadre n. 43
Pla de carreteres provincials. Primer ordre de preferència
Seccions Km
Gràcia-Terrassa (1ª secció Gràcia-Manresa) 27,8
Montesquiu-Berga (1ª secció Montesquiu-confí de la província amb Lleida) 47,8
Vilafranca-la Llacuna (1ª secció Vilafranca-confí de la província) 30,8
Castellbell-Manresa (2ª secció Esparreguera-Manresa) 15
Vic-Sant Hilari (confí de la província) 26,5
St. Feliu de Codines-Centelles 19,6
Ordal-Sant Quintí de Mediona (2ª secció Sant Boi de Llobregat-la Llacuna) 18,6
El Masnou-Granollers 16,8
Llinars-Sant Celoni (3ª Secció Caldes de Montbui-Sant Celoni) 9,2
Martorell-Terrassa (2ª secció Sant Sadurní d’Anoia-Sentmenat) 14,5
Moià-Balsareny (1ª. Secció Moià-Calaf per Súria) 42
Mataró-Arenys de Munt (4ª secció Cornellà-Fogars de Tordera) 18,9
St. Llorenç Savall -la Garriga 30,9
Prats de Llusanès-Sant Quirze de Besora 20
La Garriga-Llinars 15,6
Santa Maria de Seva-confí de la província cap a Viladrau 6,3
Terrassa-Sentmenat (3ª secció Sant Sadurní d’Anoia-Sentmenat)
Cornellà-Sant Andreu de Palomar (1ª secció Cornellà-Fogars de Tordera) 15,5
Tiana-Mataró (3ª secció Cornellà-Fogars de Tordera) 21
Balsareny-Súria (2ª secció Moià-Calaf per Súria) 14,5
TOTAL 428
Font: Memoria, 1894
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Plànol n. 35 
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Per contrast, el segon i tercer nivells en l’ordre de preferència  mai van arribar a ser integrats 
en els ritmes constructius d’aquelles darreres dècades del segle XIX. Per què, en principi, el 
tercer grup englobava totes les carreteres i trams de carreteres oberts amb anterioritat a 1879; 
com a molt, eren línies que calia millorar en alguns aspectes. I les del segon grup, integrat per 
21 seccions, a excepció d’algun cas, mai foren executades com a carreteres provincials sinó 
que com a camins veïnals, d’acord amb la nova estratègia viària deﬁnida a començament del 
segle XX. Hi ha una dada signiﬁcativa al respecte: en publicar la primera memòria referent a 
l’obra feta durant el quinquenni entre 1888 i 1893, l’aleshores anomenada Dirección de Obras 
Públicas Provinciales omet d’incloure el llistat de trams de carreteres del segon grup i tercer 
grup, sense cap indicació sobre la seva situació. Quan es publicà la segona memòria corres-
ponent al següent quinquenni de 1893 a 1898 l’enginyer en cap Victorià Felip defenia la liqui-
dació del Pla provincial tal com s’havia entès durant el darrer terç del segle XIX, que volia dir 
la supressió de línies no fetes i, fonamentalment, la seva conversió a camins veïnals (Memoria, 
1899: 30). 
Quadre n. 44
Pla de carreteres provincials. 2n. ordre de preferència
Sant Celoni-Seva 
Parets-Sant Quirze de Safaja
Sant Andreu del Palomar-Tiana (2ª secció Cornellà-Fogars de Tordera)
Piera-el Bruc (2ª secció Sant Pere de Riudebitlles-el Bruc)
Esparreguera-Castellbell (1ª secció Esparreguera-Manresa)
Collsuspina-Santa Maria de Seva (1ª secció Collsuspina-confí de la província en direcció a 
Viladrau)
Vilanova i la Geltrú-Begues
Arenys de Munt-Fogars de Tordera (5ª secció Cornellà-Fogars de Tordera)
Terrassa-Manresa (2ª secció Gràcia-Manresa)
La Llacuna-confí de la provincia amb Tarragona (2ª secció Vilafranca-confí de la província 
en direcció a Aguiló)
Sant Boi de Llobregat-Ordal (1ª secció Sant Boi de Llobregat-la Llacuna)
Vic-confí de la província per Manlleu i Torelló
Sant Sadurní d’Anoia-Martorell (1ª secció Sant Sadurní d’Anoia-Sentmenat)
Sant Quintí-la Llacuna (3ª secció Sant Boi de Llobregat-la Llacuna)
Berga-confí província amb Lleida (2ª secció Montesquiu-confí de la província)
Cardona-Correà
Sant Pere de Riudebitlles-Piera (1ª secció Sant Pere de Riudebitlles-el Bruc)
Manresa-Igualada
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Bagà-Gòsol
Súria-Calaf (3ª secció Moià-Calaf per Súria)
Vic-carretera de Moià a Calaf 
Pla de carreteres provincials. 3r. ordre de preferència
Caldes-Granollers (1ª secció Caldes de Montbui-Sant Celoni)
Bruc-Manresa
Igualada-Santa Coloma de Queralt
Granollers-Llinars (2ª secció Caldes de Montbui-Sant Celoni)
Font: Riquer, 1987: 25
En síntesi, que el llegat actual corresponent a les carreteres provincials del Pla de Melcior de 
Palau de 1878 coincideix amb el primer grup de preferència que va rebre l’aprovació estatal. I 
així i tot, no va ser completat encara que el balanç de la tasca feta li és molt favorable, com 
analitzarem tot seguit. Novament cal insistir en la localització de les vies preferents que van ser 
construïdes, majorment concentrades, com també succeeix amb el conjunt de tot el Pla, en el 
territori més immediat a la ciutat de Barcelona. De tota manera, la idea de Palau d’equilibrar la 
dotació viària a través de la preferència s’intentà complir, i això es comprova en el fet que entre 
les línies incloses i portades a terme dins el primer ordre hi havia les dues transversals traçades 
en la muntanya de la província: les seccions de Montesquiu-Berga i de Moià-Súria.
En termes quantitatius, les vint seccions previstes sumaven un total de 428 km, que equivalia a 
un 45% en relació al total del seu Pla avaluat en uns 950 km. És rellevant de destacar arribat a 
aquest punt que, en la seva totalitat, el Pla provincial de 1878 tenia unes dimensions properes al 
del Pla estatal vigent des de 1877, amb uns 1107 km. d’extensió. Per contra, els 428 km. del primer 
ordre de preferència estan en consonància amb el Pla provincial de 1865, amb uns 410 km d’ex-
tensió total. Les xifres il·lustren del canvi d’escala entre les expectatives i la realitat: la proposta de 
Melcior de Palau volia tenir un abast comparable amb el Pla de l’estat, però a l’hora de la veritat 
es quedà en els límits quilomètrics que s’imposà el primer Pla provincial de Barcelona, encara que 
el seu contingut viari fos diferent. Això en obra pública, repetim, és un molt bon resultat.
En gaudir de la font de ﬁnançament que va permetre l’emprèstit, la construcció de les prime-
res vint seccions començà molt poc després de l’aprovació del Pla. Gràcies a les memòries de 
la Direcció de carreteres coneixem de manera molt detallada els ritmes constructius que es 
seguiren al llarg d’un període aproximat d’un 25 anys, comptats des del moment que Melcior 
de Palau ocupà el càrrec d’enginyer de la Direcció, el 1878, ﬁns a 1900. Aquesta informació es 
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complementa amb les dades extretes dels expedients de carreteres que van ser acabades 
durant els primers anys del 1900. Però cal observar un cop més que l’aportació d’aquesta 
última data citada és bastant minsa atès que el cicle d’execució del Pla provincial es donà per 
acabat en aquelles dates i començà amb força un altre fase d’execució viària. Com a molt, a 
principis del segle passat ens trobem amb l’acabament d’obres o bé rectiﬁcacions i millores 
d’alguns aspectes de les carreteres fetes.
El balanç realitzat al ﬁnal del període indicat dóna els següents resultats:
Quadre n. 45
Pla provincial de carreteres. Situació a principis de 1900
Extensió del Pla 985 km
Nombre de carreteres incloses 30
Extensió del Pla realitzada 500 km
Nombre de carreteres fetes en la major part del seu recorregut inicial 18
Percentatge de km realitzats respecte la previsió inicial (950 km) 53%
Percentatge de carreteres fetes respecte la previsió inicial (26 carreteres) 69%
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memoria, 1894 i Memoria, 1899).
Abans d’entrar en la interpretació de les dades del quadre, cal aclarir que l’augment del quilo-
metratge del Pla, concretament 35 km, en relació a l’aprovat el 1879 es deu a la incorporació 
posterior de quatre carreteres provincials, de les quals tres constaven com a construïdes amb 
categoria de camí veïnal. Per aquesta raó, de les 26 línies inicials es passà a 30. S’ha de tenir 
en compte igualment que els percentatges indicats en el quadre s’han calculat respecte els 
paràmetres d’extensió quilomètrica i de nombre de carreteres previstos en un principi, ja que 
així es pot tenir una visió comparada molt més aproximada entre la planiﬁcació i l’esforç dut 
a terme durant el darrer terç del segle XIX.
Als volts del 1900 Barcelona i la seva província comptava amb una planiﬁcació viària que gaire-
bé arribava a un miler de quilòmetres, amb 30 carreteres de categoria provincial. I que amb 
menys de 25 anys va arribar a tenir executat una mica més de la meitat de la longitud total 
prevista el 1879. I quant a carreteres completades en tota o bona part de la seva extensió pro-
jectada, els pronòstics es compliren en més de 2/3 parts. Això signiﬁca que si deixem de banda 
els 100 km construïts abans de 1878 però integrats en el Pla  tindrem la xifra real de 400 km 
fets entre aquesta última data i els primes anys de 1900. Un ritme anual, comptant un període 
rodó de 25 anys, de 16 km. Fins aleshores no s’havien aconseguit uns resultats tan esplèndids 
en obra pública viària, ni tampoc es mantingueren en les dècades que vingueren a continuació. 
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Dins d’aquests 25 anys daurats en la construcció de les carreteres provincials, es detecten 
diferents fases. Sens dubte, el moment de màxima producció es dóna en els primers deu anys 
just després de l’aprovació del Pla, que coincideixen exactament amb la direcció de Palau al 
càrrec del servei. Amb l’enginyer es van obrir uns 250 km de línies noves, el que volia dir haver 
cobert més d’1/4 part de la planiﬁcació, situant la mitjana anual a 25 km. La xifra és bastant 
més elevada del que s’aconseguí en el període següent quan Victorià Felip, també enginyer de 
camins, assumí el càrrec, i no cal dir-ho, molt superior al ritme que s’havia mantingut des que 
la província va assumir la realització de la xarxa provincial un cop s’aprovà el Pla estatal, el 
1860 –una mitjana de 5,5 km anuals en 18 anys compresos entre 1860 i 1878.
És clar que si es contempla la mitjana anual de construcció per a tot aquest període apareix 
una xifra bastant baixa, un 12,5 km de carreteres provincials. Aquesta xifra és, en realitat, reﬂex 
dels resultats globals obtinguts al llarg dels darrers quaranta anys de segle XIX. Però creiem 
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Gràﬁc n. 4
Ritmes constructius de les carreteres provincials. 1860-1900
Font: elaboració pròpia a partir de la documentació original consultada
interessant haver ressaltat el contrast evident entre les diferents seqüències constructives que 
es succeeixen, perquè donen les pautes per valorar el període del darrer quart de segle com 
el moment veritablement àlgid en l’execució de la xarxa viària provincial de Barcelona. 
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Per poder donar una visió general de la situació del sistema de comunicacions en el territori 
barcelonès ara fa cent anys, és necessari completar la informació de les carreteres provincials 
amb les de la xarxa bàsica i també, amb la xarxa de camins veïnals. En relació a la primera, 
gràcies a les dades publicades per Uriol Salcedo (1992: 58) procedents de les Estadísticas de 
Obras Públicas (1895-1896) publicades pel Ministerio de Fomento, coneixem que al desembre 
de 1896 hi havia construïts a la província de Barcelona 864,4 km de carreteres estatal. En 22 
anys, comptats des de 1878 s’havien obert al trànsit uns 164 km nous, equivalent a una pro-
porció anual de 7,4 km. Un ritme decididament més baix que l’imposat per la xarxa de carre-
teres provincial. Els dèﬁcits que aquesta realitat va causar en la modernització de les infraes-
tructures viàries va ser repetidament denunciat des de l’àmbit local. Cal dir, a més, que xoca 
amb la visió que pretenia donar Palau en els seus escrits quan defenia l’acció de la Direcció 
d’Obres Públiques de l’estat sense fer cap menció a la desproporció dels esforços realitzats a 
ﬁnals del segle XIX entre l’administració de la província i l’estatal.
Aquesta desproporció es fa encara més evident si a la longitud aconseguida de carreteres 
provincials li afegim la provinent dels camins veïnals. No entrarem massa en la qüestió ja que 
el tema dels camins veïnals és contingut per a explicar la política d’obres públiques del segle 
XX, però cal mencionar breument la situació de la xarxa més local a cavall dels dos segles. La 
Llei General de Carreteres de 1877 havia ratiﬁcat la responsabilitat dels ajuntaments en matè-
ria de camins veïnals però altres disposicions sancionaren la possibilitat de concedir subven-
cions als municipis per part de les diputacions i del propi estat. El 1894 la Diputació de Bar-
celona reconeixia clarament la incapacitat dels pobles per fer front a la càrrega que portava 
implícita la millora dels seus camins, és a dir, el sosteniment d’una oﬁcina tècnica amb un 
director de camins veïnals i tot el que implicava la  conservació regular de les vies. Això només 
podia ser assumit per les ciutats de certa importància, per la qual cosa la institució provincial 
implantà un sistema de Bases per a subvencionar les poblacions que presentessin projectes 
de millora i obertura de camins. Les primeres Bases dataven de 1877 però amb els anys 
s’anaren ampliant i, cada cop més, la Diputació s’implicà amb major mesura tant en l’aspecte 
de la construcció com en el de la conservació dels camins. 
L’interès creixent en la xarxa de comunicacions més local quedà conﬁrmat el 1887 quan les 
Direccions de carreteres i de camins veïnals, que havien funcionat separadament ﬁns alesho-
res, es refonen en una de sola. Per a Victorià Felip “Constituyen pues los caminos vecinales, 
para esta Dirección, un segundo servicio de carreteras...” (Memoria, 1894: 30). 
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Ara bé, cal relativitzar les longituds que incorporen en les seves memòries quinquennals ja que 
parlen de 400 km fets només entre els anys 1877 i 1888. Aquesta xifra és massa elevada pels 
ritmes de l’època i, a més, no es correspon amb les que es desprenen de les relacions de camins 
executats. Deixant de banda que les condicions tècniques dels camins eren inferiors a les de les 
carreteres, moltes vegades es comptaven longituds de camins a nivell d’esplanació o de simples 
reparacions. El concepte tècnic de camí veïnal era diferent al de carretera, per aquesta raó les 
dades obtingudes de la quantiﬁcació de l’obra feta només poden ser que aproximatives.
Palau en la Memòria del seu Pla de 1878 ja incorpora un quadre de 32 camins oberts abans de 
1878 i dóna idea de la longitud aconseguida, uns 101 km. D’aquests 32 camins almenys la meitat 
es corresponien amb trams i alguna via sencera de les que formaven part del Pla de camins veïnals 
aprovat el 1868. Per bé que això indica l’existència d’una certa organització de l’obra a fer en base 
a una planiﬁcació, no sembla que hi hagués instaurada una sistemàtica en aquesta línia al mateix 
nivell que succeïa per a les carreteres provincials; de fet, a ﬁnals de segle, des de la Direcció en-
cara es reclamava l’aprovació d’un Pla de camins que no permetés allò que estava passant en 
alguns casos, les inﬂuències polítiques i la pràctica del caciquisme (Memoria, 1894: 36).
Al llarg de les dues darreres dècades es seguí amb la construcció del que constituïa la xarxa 
més local de totes, complement imprescindible de les carreteres provincials. De les dades 
incloses en les memòries de la Direcció provincial, es deriva que al 1900 s’arribà a una exten-
sió màxima d’una mica més de 300 Km. En aquesta xifra hi ha comptabilitzats tres conjunts 
de camins diferents; en primer lloc, els subvencionats per la Diputació de Barcelona que volia 
dir, un cop fets, conservats per l’administració provincial però amb el compromís municipal de 
facilitar el material de construcció. Es tracta d’un nombre de 29 camins amb una extensió 
total d’uns 178 km.  En segon lloc, uns 19 camins que no conservava la Diputació la suma dels 
quals mesurava uns 86 km. I, en darrer lloc, el camins detallats en la relació de Palau el 1878 
que no surten repetits en els llistats de ﬁnals de segle XIX i que tampoc s’havien convertit en 
trams de carreteres provincials; una extensió aproximada d’uns 45 km. Ajuntant els tres tipus 
s’obté un global de 65 camins i la longitud, en números rodons, com hem dit, de 300 km. 
Aquesta dada, però es matisa a la baixa després de consultar la informació més detallada que 
proporcionen els expedients de projectes de camins veïnals. Concretament, al voltant d’uns 
232 km. Una xifra poc important comparada amb les de les xarxes provincial i bàsica, més si 
tenim en compte que la xarxa local havia de formar una malla espessa que donés connexió al 
màxim de nuclis urbanitzats. Els camins veïnals pràcticament no havien estat presos en con-
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sideració al mateix nivell que l’altra realitat viària, tal com havia passat a França, com a país 
capdavanter en la creació de la ja anomenada “vicinalite” (Guillerme, 1984). Però a ﬁnals del 
segle XIX les coses començaren a canviar i es començà a preparar el terreny perquè ocupes-
sin el lloc de protagonistes en el conjunt de l’obra pública provincial i local.
La consignació en termes quantitatius del conjunt d’esforços descrits ﬁns ara, adreçats a la 
modernització de les diferents escales de la xarxa viària al 1900 és la següent:
Quadre n. 45 b
Situació de la xarxa viària de la província de Barcelona el 1900 (en km)
Xarxa bàsica de carreteres de l’estat 864,4(1)
Xarxa de carreteres provincials de la Diputació de Barcelona 500
Xarxa de camins veïnals (Ajuntaments i Diputació) 232
Total 1596,4
(1) Dada a 31 de desembre de 1896, segons Uriol (1992: 58), basant-se en las Estadísticas de Obras Públicas (1895-1896) del Ministerio 
de Fomento. El total per a Catalunya de la xarxa estatal a 1896 era de 2504,8 km. construïts sobre el total de 32.512,4 per a tota 
Espanya. Això signiﬁca, a escala catalana, que la província de Barcelona havia assolit un 34,5% del total executat.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Uriol Salcedo (1992) i les Memorias, 1894 i 1899).
Finalment, la visió global de les comunicacions fa una mica més de cent anys es completa 
Gràﬁc n. 5
Situació de la xarxa de comunicacions el 1900. Província de Barcelona
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Uriol Salcedo (1992) i les Memorias, 1894 i 1899.
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quan s’afegeix la longitud aconseguida pel sistema ferroviari avaluat en uns 510 km. La realitat 
ens la proporciona el gràﬁc anterior on es constata  la proporció  existent en aquells moments 
que s’acosta a 1 a 3 entre la xarxa ferroviària i el conjunt de la xarxa viària en les seves diferents 
jerarquies. És a dir, que respecte uns 20 anys abans –vegeu gràﬁc n. 4- la província havia in-
crementat la dotació de ferrocarrils respecte a les carreteres de l’estat, a causa d’un major 
creixement dels primers en relació a les vies del pla estatal. És bo d’assenyalar aquí que en el 
mateix moment a Espanya, la relació entre aquestes dos mitjans de transport era d’1 a 3: uns 
10.789 km pel sistema ferroviari davant els 32.512 km construïts del Pla viari (segons Uriol, 
1992: 187). Però especialment destaca l’increment important sofert per la xarxa provincial, que 
s’havia apropat decididament a la longitud de les vies estatals i havia igualat al ferrocarril. En 
aquest nivell rau l’especiﬁcitat de l’obra pública duta a terme en la província de Barcelona en 
el darrer terç del segle XIX (plànol n. 36).
Com a colofó a l’apartat, hem cartograﬁat l’evolució de la construcció de la xarxa de carreteres 
a Catalunya. S’han diferenciat tres moments per a les vies bàsiques, 1865, 1884 i 1900 i s’han 
indicat les carreteres provincials existents el 1900. La presència notòria de la xarxa de carre-
teres locals a la província de Barcelona comparada amb la resta del territori català era ja un 
fet innegable (plànol n. 37).
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Evolució de la xarxa de carreteres a Catalunya. Segle XIX
Plànol n. 37
; < ; 0D 0>EE D<

 0CE<<<<<

=	 GL
&'-*&)))*&)&!&&,,&4&

=	 GLLS

=	 GI

:FGI
2#
:FGI
2#
=	 GI
$ 
4
!	
)%	
:
.



	




.

	
!A
#

	
)
1



 
	
	B

	


!
D

@)
	
)12
.
O

.

	@&12	A
EA

1:

,$
	4C8

.


	
,
1
	$




.%


2



	$
4





	


B
	

	
	
A
,	


!

,O
	

 

#
4
O
,
,.
	

!
.
,

.

)	,


,	@'


	A
!12





$
 
:	@&4	
!
)
 5
	


	

4	


%


)
#

 


,

,

.	A
2

	
:

+#
!#

	1

$

A
	
,
#
,

,
1
,1
,$

		
,
1
	N


	
,
E,#


)6
,$:
	.
	
)1
)
B


	@)1

	#



	
,
	
A2
!



)

	
,41
	$8

.





	


.A
12	#A

4



	
EB




:
21%E
	%

@&



&
!


	C
!	



	@

12	
,	

)	
	


	
,
#
!

A
)


5

)


,


)##
Q
,
&	@Q
&
:


"	
4
	1
.
D
	
12
.A

:

,
4
!#%
1







	
	
#

)O


 


!

:
&2
)
1
,"

D	
,

,,	C
	@)
.

2
,.
	
EB
!


	$8
)%
	
'

	1

,.A

,6




	.
)
):



	
)
,

)
1

2



A


	


B

=	 GL
&'-*&)))*&) !&& , 4&

=	 GLLS

=	 GI

:FGI
2#
:FGI
2#
=	 GI
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  303
2 / 4    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EL SEGLE XX. CAMINS VEÏNALS PER EQUIPAR EL TERRITORI (1905-1976)
La palabra regeneración se repite sin cesar por todos y en todas partes (...), y entre 
la confusión de programas y pareceres (...) resalta un coincidencia, una aspiración, 
una idea convergente general, sintetizada en la inspiración unànime hacia el progre-
so intelectual y material del país (Felip, 1899)
Els arguments exposats el 1899 per l’enginyer en cap de la Direcció d’Obres Públiques Provinci-
als van venir a marcar la política de la Diputació de Barcelona al llarg dels primers 40 anys del 
nou segle. En aquell moment, Victorià Felip defensava amb convicció la liquidació de la línia 
empresa amb força des de 1878, destinada a la consecució amb exclusivitat d’un sistema viari 
de comunicació a escala provincial, i la seva substitució per un nivell d’actuació més ampli en 
matèria d’obra pública. Felip advocava perquè al costat de carreteres es portessin a terme ferro-
carrils i tot tipus d’obres hidràuliques, que afavorissin un ús més intensiu del territori de la pro-
víncia. D’aquesta manera, donava un decisiu pas endavant en relació al segle XIX i començava a 
posar les bases d’un veritable programa de construcció d’obres públiques, amb uns graus 
d’ambició i de consciència de servei per part de la Diputació impensable en etapes anteriors. Aquí 
rau una de les especiﬁcitats del segle XX, la preocupació per part de les institucions de govern 
d’incidir d’una manera més global i, amb el temps, orgànica, en la transformació del territori.
Els arguments de l’enginyer Felip no estaven gens lluny dels que es sentien per Espanya des 
d’uns quants anys abans de la desfeta colonial de 1898. Les obres públiques s’havien situat 
en el primer pla del debat polític de l’època i tenien de protagonista la política hidràulica, 
adreçada al beneﬁci de l’agricultura amb la creació de nous regadius i pantans de regulació 
de rius. Sense oblidar la necessitat de línies de ferrocarrils secundaris juntament amb la d’una 
xarxa viària d’àmbit local. I la idea de regeneració d’Espanya, la seva incorporació a la moder-
nitat i al progrés, signiﬁcava bàsicament això, actuar amb els instruments de l’enginyeria per 
millorar les condicions materials del territori. El moviment del Regeneracionisme agafà tot el 
seu sentit a partir de la crisi de 1898, quan a la visió crítica de l’ineﬁcient aproﬁtament dels 
recursos amb la consegüent repercussió negativa sobre l’economia, més perjudicada encara 
arran de la pèrdua de les colònies, s’afegí la demanda de canvis sobre l’estructura de l’estat. 
Sota el concepte de Regeneracionisme s’agruparen un seguit de tendències i moviments po-
lítics del més divers i de fet, Felip, quan exposà el seu programa d’obra a fer des de la Diputa-
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ció de Barcelona el qualiﬁcà de regeneracionista. Com tants altres enginyers de l’Espanya de 
principis del 1900, la seva conﬁança en les obres públiques era absoluta però, en el seu cas, 
la visió des d’un àmbit territorial local com era la província de Barcelona, feia dependre l’èxit 
de l’empresa de la descentralització administrativa que havia d’atorgar una major autonomia 
a les diputacions com a administracions locals.
Aquest marc d’actuació deﬁnit ja abans del segle XX tingué la seva continuïtat immediata a 
partir de 1907, quan Enric Prat de la Riba accedí a la presidència de la Diputació de Barcelona. 
El canvi, per primer cop, de color polític en la corporació provincial va potenciar decididament 
la tendència de situar l’obra pública en el lloc central de la que es qualiﬁca en propietat com 
a acció de govern. A Prat de la Riba se li reconeix històricament el paper de teoritzador del 
catalanisme modern, en associar la reconstrucció nacional del país a un programa d’estat, i 
això és perfectament comprovable en la seva proposta en relació a les infraestructures de 
comunicació. Calia repensar sota unes noves pautes carreteres i ferrocarrils, que donés com 
a resultat una nova topologia de xarxa cridada a articular un territori que tenia el seu centre 
industrial i de serveis en la ciutat de Barcelona i en el seu rerepaís més immediat. A més, es 
contemplava una nova mobilitat, derivada principalment de l’activitat urbana i del canvi essen-
cial que havia d’aportar l’automòbil. Dins el seu paper de president de la Diputació, Prat de la 
Riba s’avançà al seu temps i posà les bases d’una manera d’entendre les obres públiques que 
romandria vigent durant la primera part del segle XX ﬁns a arribar al període de la República. 
Les expectatives van topar amb el sostre de competències de les diputacions, per bé que 
l’oportunitat que brindà el control del govern provincial no va ser desaproﬁtada. Forçosament, 
l’accent es posà sobre la xarxa viària local, els anomenats camins veïnals, que es convertiren 
en el ressort fonamental de la gestió del territori provincial, amb el desig d’intervenció en l’es-
cala catalana. Les motivacions ideològiques del partit dels regionalistes al govern de la Diputa-
ció es materialitzaren en molt bona part en la construcció de camins veïnals, com a reﬂex d’una 
estratègia de reequilibri territorial que volia estendre unes condicions homogènies d’accessibi-
litat a tots els punts de la província. El pressupost de la institució al llarg de les primeres dèca-
des del segle XX així ho demostra, però la millor prova està en la “febre” planiﬁcadora de camins 
veïnals i, en un segon pla, la seva construcció. Només el Pla de 1910, amb 200 camins previs-
tos, deixava curtes les expectatives dels plans estatals i provincials del segle anterior.
 Portar a terme una decidida integració viària que tragués de la incomunicació viària a tots els 
municipis va ser fruit d’una concepció renovada sobre el que havia de ser un sistema de co-
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municacions. L’intent d’equilibrar el país en la seva dotació de serveis territorials era el pas 
previ per a l’afavoriment d’un creixement econòmic que fos equitatiu per a tot el territori. I 
l’opció envers el reequilibri de la regió econòmica catalana va ser l’eix sobre el qual pivotà la 
política de la Mancomunitat de Catalunya a partir de 1914, quan s’assolí l’agrupació de les 
quatre diputacions catalanes i, en conseqüència, l’escala d’actuació geogràﬁca va ser major. 
La Mancomunitat va potenciar la línia de la Diputació de Barcelona quant a obres públiques, 
li conferí un alt contingut ideològic, de major pes polític, i amplià les seves bases en incorpo-
rar el nou sistema de comunicació de notícies que era la xarxa telefònica. Però els majors 
resultats van recaure sense cap dubte en la tasca de planiﬁcació de camins veïnals. L’empresa 
realitzada va ser espectacular: el Pla de 1920 previst per a tot Catalunya contemplava l’execu-
ció de 1.195 línies. 
Si bé la construcció de la xarxa viària no estigué a l’altura del llistó imposat pels plans elaborats, 
l’esforç efectuat per la Mancomunitat no va ser perdut i es recuperà durant els anys posteriors. 
La Diputació de Barcelona en temps de la Dictadura de Primo de Rivera va concretar el Pla de 
camins veïnals de més gran transcendència en la història de les comunicacions terrestres de 
la província. En efecte, el Pla de 1929 va tenir la particularitat de basar-se en termes quantita-
tius i qualitatius en l’obra de la Mancomunitat, ja que mantingué els seus criteris d’extensió i 
la idea original de desenclavar els pobles aïllats per connectar-los a la xarxa general. Al mateix 
temps, s’emprenia amb força la construcció física d’un nombre important de línies, mentre 
que, en paral.lel, s’abordava la modernització tècnica de les vies per adaptar-les al pas del nou 
mitjà de transport del segle XX, l’automòbil. El vehicle a motor no havia tingut una inﬂuència 
decisiva en els arguments de la planiﬁcació de la xarxa viària local, però serví per introduir una 
nova visió de la mobilitat que començà a afectar la funció tradicional de les carreteres.
El Pla de camins veïnals de 1929 és, doncs, el punt ﬁnal d’un procés ric i complex que carac-
teritza la política d’obres públiques efectuada en el territori de Barcelona. No sembla agosarat 
aﬁrmar que va ser l’instrument que millor va sintetitzar els anhels d’assolir un territori ben 
comunicat, sinònim de progrés, malgrat que partís d’una política sectorial delimitada en la 
geograﬁa de la província. Un procés on s’entrellacen les idees de regeneració del país, l’impuls 
de l’economia, les expectatives d’autonomia administrativa, tot plegat, presidit per la idea del 
reequillibri territorial com a factor essencial per aconseguir la veritable modernització del país. 
Amb la seva previsió de més de 2.000 km per construir, la vigència del Pla de camins de 1929 
arriba ﬁns al darrer terç del segle XX. No és estrany que fos integrat en el Pla de camins 
elaborat per la Generalitat el 1935, dins el Pla d’Obres Públiques de  Catalunya amb vocació 
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orgànica. I això és tan cert a nivell del seu llistat de vies com pels seus elements principals 
de deﬁnició teòrica. 
El resum de l’activitat en camins veïnals feta per la Diputació de Barcelona entre 1900 i 1940 
resulta aclaparadora: es planiﬁcaren al voltant de 322 línies noves. Com s’explicarà, una part 
gens menyspreable s’arribà a construir durant aquest període i una altra part va ser feta a 
partir dels anys 50. Moltes d’altres, però, quedaren sense fer, prova de la distància entre les 
aspiracions i la realitat ﬁnalment executada. En tot cas, es va superar amb escreix les expec-
tatives viàries del vuit-cents i es concretaren les bases per al desenvolupament de la tan an-
helada escala viària local.
2 /4 . 1  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAP A UNA VISIÓ INTEGRAL. EL PROGRAMA D’OBRES PÚBLIQUES  
DE BARCELONA
Amb l’obertura d’uns 500 km de carreteres provincials, la Diputació de Barcelona donava 
gairebé per acabat el seu compromís amb el Pla de Melchor de Palau de l’any 1878. Gairebé 
s’havia acomplert el primer ordre de preferència amb un termini més que raonable, cosa que 
havia suposat la incorporació d’un important patrimoni viari que calia conservar, amb la seva 
consegüent despesa econòmica. Faltava encara, el segon ordre de preferència del Pla, però no 
semblava que pogués córrer la mateixa sort ja que raons de signe pressupostari indicaven tot 
el contrari. En primer lloc, els dos emprèstits successius emesos per a l’execució del primer 
ordre s’havien consumit abans d’acabar alguns dels trams previstos. La causa no requeia en 
la desviació econòmica entre el pressupost del projecte de les vies i la seva construcció, sinó 
en els necessaris replantejaments de línies en certs projectes, en algunes obres de fàbrica no 
previstes, en enllaços de les noves carreteres amb altres infraestructures viàries, etc., que 
incrementaren la despesa inicialment estudiada1. I, un cop fetes, la partida destinada a la seva 
conservació calia que es mantingués com a mínim estable si es volia assegurar un nivell de 
servei acceptable al llarg dels anys.
En resum, en els 20 anys que hi ha entre 1879 i 1899 s’invertiren en carreteres provincials uns 
10 milions de pessetes, és a dir, gairebé la totalitat dels dos emprèstits que sumaven 12,5 
milions de pessetes. D’aquests, una petita part es destinà a camins veïnals (Memoria, 1894: 
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1. Això es pot comprovar amb els expedients de liquidació d’obres de les carreteres provincials, el pressupost de construcció de les 
quals s’ajustava molt a la previsió feta en projecte. Un exemple interessant d’obres no previstes de bell inici és l’enllaç de la carretera 
provincial de Manresa a Esparreguera en el punt d’arribada a la capital del Bages, on havia de conviure amb altres infraestructures de 
transport, cosa que provocà diversos replantejaments de traçat.
2. Les dades de Felip les proporciona, entre altres fonts, Suriol a la seva tesi doctoral (2000) i la necrològica que l’enginyer José M. 
Jordán li dedica el desembre de 1912 (ROP, n. 1941)
38). Tal com es comprova en el pressupostos de la Diputació de principis del segle XX, el ritme 
de despesa derivat de l’aportació extraordinària dels emprèstits es tallà en sec el 1901 i ja no 
es recuperà més. Després d’uns primers anys de precarietat econòmica, a partir de 1907 la 
partida de carreteres provincials quedà substancialment retallada, amb quantitats que no 
excedien del centenar de mils de pessetes –amb destí a acabar o millorar obres en marxa-, a 
favor de la partida dels camins veïnals (Martín, 1987: 34). Des de principis del segle XX la 
tasca de la Direcció d’Obres Públiques Provincials quedà concentrada en exclusiva a l’execució 
de la xarxa més local.
Aquest canvi pressupostari era perfectament coherent amb els nous criteris introduïts per 
Victorià Felip, tal com ha estat mencionat abans. Abans de continuar amb l’aportació central 
d’aquest enginyer respecte les obres públiques del segle XX cal glosar breument la seva tra-
jectòria professional. Nascut a Madrid el 1846 va obtenir el títol d’enginyer de camins el 1867, 
el mateix any que Melcior de Palau. Com a enginyer de l’estat havia intervingut en projectes 
de ponts i carreteres dins la província de Barcelona –des de 1881 consta com a enginyer su-
pernumerari de Barcelona- entre les quals destaquem el pont a la Colònia Rosal en l’eix de 
Manresa a Berga. Ara bé, la seva visió per fomentar les comunicacions secundàries es posa 
de manifest ja des de la dècada de 1880 amb els seus articles a la Revista de Obras Públicas 
(ROP, 1883) sobre ferrocarrils econòmics. En concret, havia intervingut en el projecte reformat 
de la línia fèrria de Berga i això li va conferir un bon coneixement d’aquest tipus d’obres a 
Catalunya. L’arribada de Felip a la Direcció provincial decanta la seva opció cap a la defensa 
dels camins veïnals i testimoni en són els seus articles extensos publicats sobre el tema a la 
ROP durant els primers anys del segle XX. La seva completa trajectòria professional dins 
l’enginyeria de camins queda avalada també per la seva intervenció en projectes d’enginyeria 
hidràulica. Són de destacar el del canal de regadiu a la zona de l’Empordà (Pavón, 2007), així 
com la seva Memòria de l’Avantprojecte d’endegament, rectiﬁcació i desviament del riu Llo-
bregat, redactat el desembre de 1899 a instàncies de la Diputació de Barcelona2.
Hi ha un darrer aspecte de Felip que és rellevant. El 1888, amb motiu de l’Exposició Universal 
de Barcelona, participa en el Congrés d’Enginyeria on protagonitza una defensa acèrrima 
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d’Ildefons Cerdà amb motiu d’una escultura pública que se li vol dedicar com a artífex de 
l’Eixample. En aquell moment, es posa de manifest les opinions enfrontades que suscita l’obra 
de Cerdà i el posicionament favorable a la seva ﬁgura per part dels enginyers de camins. En-
cara el 1894, Felip aproﬁta la seva intervenció en la transformació urbanística del centre his-
tòric de Barcelona (Suriol, 2000) per denunciar l’oblit en què havia caigut Cerdà. De fet, Felip 
estava treballant en aquell moment en el plànol de reforma interior que Dionís Baixeras havia 
presentat on recollia les tres vies bàsiques d’obertura en la ciutat antiga  projectades per 
l’enginyer urbanista. 
Tornant a l’argument central que ens ocupa, des de les seves Memòries de la Direcció, publi-
cades per quinquennis des de 1894 i, com hem dit, en els seus articles a la Revista de Obras 
Públicas, l’enginyer s’esforçà a demostrar el beneﬁci de la construcció dels camins veïnals. En 
un principi, els seus arguments són estrictament d’ordre econòmic, en comparar el cost qui-
lomètric d’una via provincial en relació a una de veïnal: 25.000-30.000 ptes. per a la primera 
davant 10.000-15.000 ptes. per a la segona. Un cost, doncs, que es podia situar entre la 
meitat i 1/3 part. A això calia afegir una major despesa de conservació per a les carreteres, 
atès que les seves condicions tècniques de traçat eren més exigents. Estava clar que amb un 
pressupost econòmic idèntic es podien arribar a construir molts més quilòmetres de camins 
veïnals que de carreteres provincials i, per tant, poder fer viable una política extensiva de vies 
pel territori. L’evidència d’aquest fet va conduir a la Diputació el 1909 a prendre l’acord de 
suprimir deﬁnitivament la construcció de carreteres provincials i dedicar els seus esforços als 
camins veïnals(Actes, 1909, vol. 75).
En altres paraules, que la diferència entre carretera i camí veïnal consistia fonamentalment en 
una qüestió d’estalvi econòmic, sense entrar en cap tipus de consideració sobre la naturalesa 
del trànsit que suportaven. Precisament, i tal com analitzarem més endavant, la uniformitat 
de tractament existent entre una carretera i un camí veïnal des del punt de vista del projecte 
d’enginyeria és un factor que Enric Prat de la Riba va voler desterrar, en pro d’una jerarquia 
viària establerta en funció del trànsit que suportaven les vies. Una visió que inaugurava l’es-
pecialització de les infraestructures en funció de l’automòbil i del criteri de la capacitat de les 
vies, com veurem més endavant (Actividad, 1912).
Abans d’arribar al segle XX, la institució provincial ja portava un temps dedicada a ajudar a 
l’extensió de la xarxa més local. Des del mateix any de la promulgació de la Llei de Carreteres 
de l’estat, el 1877, amb virtut de la qual els camins veïnals eren de responsabilitat directa dels 
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  309
3. El mateix Felip aclareix que totes les obres hidràuliques que cal preveure per a la província de Barcelona han d’entrar en la relació 
i avanç del Pla general estatal de pantans i canals formulat per províncies (Memoria, 1899: 16). Aquesta relació va donar lloc, l’any 
1902 al Plan Nacional de Obras Hidràulicas de 1902 (Melgarejo, 2001)
ajuntaments, però amb la possibilitat d’obtenir subvencions per part de diputacions i del 
propi estat, la Diputació de Barcelona establí unes primeres Bases d’auxili que anà ampliant 
entre 1888 i 1890. Al ﬁnal, la participació consistia en la redacció dels projectes, el pagament 
de les obres de fàbrica i ﬁns a un màxim de 4/5 parts del cost de l’explanació i afermat. Per 
la seva banda, els pobles havien de contribuir en la cessió dels terrenys a expropiar (Memoria, 
1894: 32-37). Aquest sistema permetia separar l’execució física de les diferents parts que 
composaven l’obertura d’una via i, per bé que anava en detriment de la qualitat tècnica –molts 
camins quedaven en una simple explanació, sense obres de fàbrica ni afermat, relegats per 
més endavant-, abaratia substancialment els costos. Cal entendre que alguns dels camins 
comptabilitzats en les relacions d’obra feta eren, moltes vegades, obertures incompletes.
Des de 1887 les Direccions de carreteres i de camins veïnals de la província de Barcelona, que 
havien funcionat separadament, s’havien refós en una de sola. Com expressava Felip “Consti-
tuyen pues los caminos vecinales, para esta Dirección, un segundo servicio de carreteras...” 
(Memoria, 1894: 30). I de segon servei esdevé primer quan els imperatius econòmics i els 
esforços anteriors troben la seva justiﬁcació ideològica en el programa d’obres públiques de 
Victorià Felip esbossat el 1899.  Per a ell, era innegable el caràcter reproductiu de les accions 
de l’enginyeria empreses sobre un territori i, per aquesta raó, calia reunir en un únic servei 
provincial la construcció de pantans reguladors dels cursos d’aigua, canals de regadiu, sane-
jament de terrenys, canalització de rius, alhora que ferrocarrils secundaris i camins veïnals. En 
síntesi, obres hidràuliques, ferroviàries i viàries, amb un predomini notable de les primeres 
d’acord amb els postulats regeneracionistes de l’Espanya de ﬁnals del vuit-cents3. Cap d’aques-
tes realitzacions es podia esperar que fossin cobertes des de la iniciativa privada, per la qual 
cosa era necessari que la institució provincial, com a defensora dels interessos del territori, 
assumís el programa. Per això era imprescindible que prosperés la descentralització econòmi-
ca i el concert administratiu que dotarien les diputacions de major capacitat executora (Me-
moria, 1899: 16-34). Les demandes de l’enginyer en cap de la província s’emmarcaven en les 
expectatives regeneracionsites de les estructures de l’estat espanyol que havien de conduir als 
governs provincials vers una certa autonomia administrativa (Martín, 1987: 11).
Finalment, ni les esperances de descentralització es portaren a terme ni la Diputació de Barce-
lona va poder assumir en la seva totalitat l’ambiciós programa de Felip. Com a institució, els 
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primers anys del segle XX van ser d’una atonia política tal que l’allunyaren del debat polític ca-
talà més renovador centrat en el sorgiment dels grups regionalistes i republicans, al mateix temps 
que els problemes de caràcter econòmic van transformar en inviables bona part dels projectes 
més perseguits (Martín, 1987: 12-13). Per exemple, en el camp de les obres públiques, la tan 
desitjada intervenció sobre el riu Llobregat, que incloïa la millora dels seus canals laterals, la seva 
canalització per sobre de Sant Boi de Llobregat i el sanejament dels terrenys de la desemboca-
dura per transformar-los en terreny agrícola mai passà de les bones intencions. En canvi, diferent 
sort van córrer els camins veïnals, afectats igualment per la precarietat pressupostària de la 
corporació, però que foren assumits com el veritable projecte que havia de distingir la feina de 
la Diputació al llarg de les dècades anteriors a l’esclat de la guerra civil espanyola.
A aquestes altures, no sembla arriscat dir que el programa de Felip publicat el 1899 preﬁgu-
rava en essència el programa d’obres públiques de la Mancomunitat de Catalunya. Ho anirem 
veient, la continuïtat de la política viària endegada per la Diputació de Barcelona a cavall dels 
dos segles va tenir una important transcendència des de la perspectiva de la gestió territorial 
i del pes polític en sentit nacionalista. 
Com a primera condició, la construcció de camins veïnals perseguia l’objectiu de comunicar 
de forma econòmica els pobles amb la xarxa viària general. Eren, en ple sentit de la paraula, 
vies aﬂuents de carreteres i estacions de ferrocarrils, sense tenir el nivell tècnic de les vies de 
categoria estatal i provincial. La seva condició de línies “barates” es posava de manifest quan 
es pretenia construir 40 km anuals amb un pressupost de 500.000 ptes, equivalent a un cost 
per quilòmetre de 12.500 ptes. Tècnicament, la seva secció havia d’oscil.lar entre els 4-5 
metres, traçats encara més sinuosos que els de les carreteres provincials i amb les obres de 
fàbrica més imprescindibles. Tenint en compte que el mitjà de transport que suportaven eren 
els carros de poca envergadura –en gran part, carros de dues rodes amb llanta metàl.lica-, la 
naturalesa del seu trànsit era el derivat de l’activitat industrial i agrícola de cada comarca, 
particularment d’aquesta darrera, ja que l’agricultura era vista com el recurs d’explotació ter-
ritorial que, de manera global, més riquesa i prosperitat aportava. 
En aquesta descripció dels camins hi ha els dos elements fonamentals que deﬁneixen la xarxa 
viària local de la província de Barcelona i, per extensió, espanyola: la seva capil.laritat per tal 
d’arribar a tots els punts del territori, i la relació que manté amb l’agricultura. La seva voluntat 
de servei territorial és, doncs, doble, ja que pretén no deixar cap municipi sense connectar 
amb el sistema de comunicacions modern, a la vegada que el seu nivell de disseminació ha 
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d’estar al nivell de l’activitat humana de major dispersió geogràﬁca, l’agricultura. D’aquesta 
manera, els camins veïnals inauguren una concepció renovada de la xarxa viària que, en el cas 
espanyol, havia romàs inèdita dins els arguments de la planiﬁcació del segle XIX: davant d’una 
connexió especialitzada territorialment, regida per centralitats administratives i polaritats 
econòmiques derivades del sector industrial, es recerca una tendència a la dispersió i expansió 
de la xarxa en consonància a la complexitat dels assentaments humans. El nou argument 
justiﬁcatiu de la darrera categoria de la xarxa viària moderna és el de la recerca de l’equilibri 
territorial, aconseguit a través de l’obertura extensiva de camins econòmicament viables que 
dotessin d’un mateix grau d’accessibilitat  tots els racons d’una geograﬁa. La idea, està clar, 
era vàlida en un moment on la desigualtat de prestacions dels distints mitjans de transport 
encara no s’havia posat de manifest i, tècnicament, no es contemplaven grans diferències en 
el traçat de les vies. Estava, però, a punt de fer-ho, a causa de la irrupció de l’automòbil.
Per tant, Espanya emprenia el nou segle amb la plena convicció que les obres públiques que 
mereixien preferència eren, per una banda, les obres hidràuliques i, per una altra, els camins 
veïnals. Ambdues tenien com a rerafons la tasca d’afavoriment de l’agricultura, tot i que el 
caràcter més genèric de les segones, sense oblidar la seva més senzilla viabilitat econòmica, 
va motivar que entre la planiﬁcació i l’execució no hi hagués una diferència tan insalvable com 
succeí amb l’obra hidràulica. Cal reconèixer que la Diputació de Barcelona s’avançà a la resta 
de l’estat en la posada en marxa de mesures que beneﬁciaven la construcció de camins veïnals 
–recordem-ho, amb les Bases de subvenció del darrer terç del segle XIX- i que, en concret, 
Victorià Felip s’erigí com un acèrrim defensor a nivell estatal de la política a favor de la cons-
trucció de camins. Ho demostrà decididament en un interessant article titulat “Caminos Ve-
cinales”, publicat a la Revista de Obras Públicas; en ell exposa la conveniència de l’aplicació 
urgent de la Ley de Caminos Vecinales de 1904, aprovada uns mesos més tard a la publicació 
de l’article, on per primer cop apareixia el criteri que la xarxa més local no era només respon-
sabilitat de l’administració municipal sinó que l’estat havia d’intervenir de manera decisiva i 
juntament amb les diputacions si es volia que aquella fos una realitat. La previsió de construc-
ció que establia la Llei era gairebé idèntica a la que el propi Felip havia projectat uns anys abans 
per a la província de Barcelona, un cost quilomètric de 12.000 ptes per un ritme constructiu 
de 50 km anuals en cada província (ROP, 1904).
Aquest ritme no s’arribà a complir, almenys a Barcelona i, més que probablement, a la resta 
d’Espanya, però la Ley de Caminos Vecinales (Reial Ordre del 30 de juliol de 1904) fou l’instru-
ment imprescindible per consolidar d’una vegada per totes la política de potenciació dels camins 
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veïnals en la demarcació de Barcelona. La seva conseqüència més immediata va ser l’aprovació 
un any després de l’anomenat “Plan general de Caminos Vecinales” per a la província (Reial 
Ordre del 27 de març de 1905). El Pla en qüestió no era nou ja que des de ﬁnals del segle an-
terior s’havien elaborat llistats de camins i, arribat el 1903, la corporació provincial posà a infor-
mació pública una mica més de 200 km de construcció preferent corresponents a 22 camins 
(BOP, 1903). Aquests 22 camins van ser la base del Pla aprovat el 1905 el qual, d’acord amb la 
Llei es va acollir plenament a la possibilitat d’establir convenis entre l’estat i les diputacions 
espanyoles, per tal de subvencionar la construcció d’un volum aproximat de 200 km. de camins 
veïnals (BOP, 1904)4. La Diputació de Barcelona signà amb l’estat un conveni d’aquest tipus 
pocs mesos després de la posada en marxa de la Llei i el renovà el març de 1905. D’aquí sorgí 
una clara reglamentació de responsabilitats entre administracions respecte la xarxa local: l’estat 
participava en un 25% del cost de 220 km que calia construir en el termini de 4 anys dins la 
província, mentre que la Diputació es feia càrrec de la resta i els ajuntaments assumien l’expro-
piació dels terrenys i les obres accessòries. Tot plegat, suposava una subvenció d’1 milió de ptes. 
a repartir en 4 anys (Lligall AGDB, OP-6137, 1, 2). Per la seva part, la Diputació va contractar un 
emprèstit de 9 milions de ptes. per fer front a l’execució del Pla (Martín, 1987: 17).
És evident que el repartiment econòmic designat va conferir viabilitat a l’execució dels camins 
previstos. No va estar exempt, però, de problemes pressupostaris, especialment per part de 
qui havia de fer un major sacriﬁci monetari, mentre que no hi ha indicis documentals sobre 
un possible incompliment de l’estat, com havia estat habitual en el passat. Ara bé, més enllà 
de la implicació de responsabilitats econòmiques, la província va gaudir de manera incontes-
table d’un Pla de camins que va ser la base de plans successius, i serví per desplegar l’ober-
tura de nous camins veïnals, tal com va ser característic al llarg tot el segle XX. Les dades ho 
diuen tot. Pel que fa a la planiﬁcació, els 220 km motiu del conveni amb l’estat equivalien a 29 
camins considerats preferents; al costat d’aquests, el Pla observava 56 camins més, amb un 
total de 605 km, anomenats complementaris, que la província pretenia construir en una se-
gona etapa. La suma d’ambdues relacions s’eleva a 825 km per una quantitat de 85 camins. 
És a dir, una extensió propera al Pla de carreteres provincials de 1878 però amb quatre vegades 
més de línies (Lligall AGDB, OP-6137, 2). Quant a construcció, les xifres són força més discre-
tes però apreciables de la feina feta: entre 1900 i 1908 es posaren en construcció gairebé 200 
km de camins i se n’acabaren uns 76 km5. Només entre 1905 i 1908 es posaren en marxa al 
voltant d’uns 25 camins corresponents al Pla. Els resultats d’aquest volum d’obra iniciada van 
ser recollits a partir de 1908, data d’un nou Pla de camins veïnals, com seguidament veurem.
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4. En el BOP del 14 d’agost de 1904 es publiquen les reials ordres que anuncien la possibilitat de realització de convenis entre l’estat 
i les diputacions provincials espanyoles que subvencionin la construcció de camins veïnals ﬁns a un total de 200 km. El 8 de novem-
bre de 1904 va ser la data de la signatura del conveni de subvenció entre la Diputació i l’estat (Lligall AGDB, OP-6137, 1, 2).
5. Les dades han estat avaluades des de 1900 ja que és l’any que baixa espectacularment l’activitat en carreteres provincials i l’interès 
es decanta vers els camins veïnals. A més, el Pla aprovat el 1905 havia estat gestat durant uns anys abans, tal com es comprova en 
el llistat publicat en el BOP 1903, que li serví de base dels camins preferents.
La interpretació cartogràﬁca del Pla posa de relleu la disseminació de les vies contemplades. 
No hi ha una zona o zones geogràﬁcament més privilegiades en detriment d’unes altres, sinó 
que les línies, tan preferents com complementàries, s’estenen per tot el territori de la província. 
Tot i això, tal com ja havia succeït en el Pla de carreteres provincials de 1878, el model d’arti-
culació topològica continua essent el d’agrupació de vies en relació a les capitalitats dels 
partits judicials, tot configurant subsistemes viaris al voltant de ciutats com Vic, que és 
l’exemple on millor es compleix aquest model, o també a Berga i Manresa. Es demostra així, 
el pes que exercien els llocs centrals en el disseny d’una xarxa viària, ﬁns i tot, en el nivell més 
local. En altres casos, però, com Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Terrassa o Sabadell la presèn-
cia de carreteres dels sistemes viaris superiors fa que hi hagi pocs camins planiﬁcats i es 
tendeixi a recercar enllaços de caràcter transversal, que sovint actuen de línies de sutura de 
la xarxa existent. En aquest sentit, el Pla de 1905 està encara a prop del Pla provincial anteri-
or en prioritzar vies que omplen buits de comunicació o vies de connexió transversal de car-
reteres estatals i provincials. Per aquesta raó, és important el predomini d’eixos amb extensi-
ons de certa importància, formats algunes vegades, per la suma de diferents camins; cal citar 
el de Manresa a Calaf, el de Parets a Sant Quirze de Safaja i el de Cerdanyola a Vilanova del 
Vallès. No cal oblidar que el Pla va recollir algunes de les carreteres provincials del Pla de 1878, 
incloses en el segon ordre de preferència i encara no construïdes, que havien estat rebaixades 
a camins veïnals; l’exemple més revelador és el de la famosa carretera de Cornellà a Fogars 
de Tordera, reduïda ara a un tram entre Tiana i Santa Coloma de Gramanet, en l’enllaç amb 
l’antiga N-152. (plànol n. 38)
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CONTRA L’AÏLLAMENT, EQUILIBRI TERRITORIAL (1908-1929)
Tres anys després del que va ser el primer Pla de camins veïnals del segle XX, la Diputació 
de Barcelona aprovava un nou Pla anomenat “Plan de los caminos vecinales de la provincia 
actualmente incomunicados”. La seva voluntat no era substituir l’anterior, més aviat, es 
tractava d’una nova política que oferia un sentit renovat a la planiﬁcació de la xarxa viària 
local. Als arguments esgrimits per l’ideari regeneracionista de Victorià Felip s’afegien uns de 
nous que imprimien major contundència al discurs de l’equilibri territorial en relació al sistema 
de comunicacions. 
Unes quantes coses havien passat en el si de la Diputació que expliquen la incorporació de nous 
conceptes. Les eleccions de 1907 per a la renovació bianual de certs districtes de la província 
van canviar el color polític de la corporació amb el triomf aclaparador de la coalició Solidaritat 
Catalana. La conseqüència més immediata va ser la pèrdua del govern de mans dels grups 
dinàstics, hegemònics durant tants anys, en pro dels grups polítics de nova factura amb 
l’elecció d’Enric Prat de la Riba com a president de la Diputació l’abril d’aquell any 1907. A grans 
trets, l’estratègia dels solidaris va ser deutora des del principi del pensament ideològic expres-
sat per Prat de la Riba en la seva obra cabdal La Nacionalitat Catalana, publicada el 1906. A 
ningú se li escapa a hores d’ara la inﬂuència d’aquest text en el catalanisme polític de signe 
modern, com tampoc és cap secret la seva relació amb la creació d’entitats noves dins l’estruc-
tura de la institució provincial, com l’Institut d’Estudis Catalans per a la promoció de la cultura 
en llengua catalana. Però, al mateix temps, no es pot perdre de vista el caire continuïsta de la 
nova coalició en relació a les grans línies que des de sempre havien caracteritzat l’acció de la 
Diputació de Barcelona, com eren les obres públiques. Tot plegat s’emmarcava en les objectius 
principals de Prat de la Riba com a president, adreçats a la consecució d’un status de servei 
institucional que fos expressió de les necessitats directes del territori de Barcelona, sense 
perdre de vista l’interès de col.laboració futura amb les altres diputacions catalanes.
En el discurs de presa de possessió de la presidència, Prat de la Riba assenyalà com a funcions 
primordials de la Diputació el desenvolupament de la infraestructura de comunicacions i 
l’ensenyament professional. A més de la construcció de camins veïnals, es recuperà el projec-
te d’elaboració d’un Pla de Ferrocarrils Secundaris i novament sortí a la llum la necessitat de 
canalització del riu Llobregat i el sanejament del seu delta (Martín, 1987: 17-22). Era evident 
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com es reprenia el programa de ﬁnals del segle XIX per convertir-lo en un dels eixos essen-
cials de la política del bloc solidari. Però, com ja havia estat norma anteriorment, l’únic que 
va tirar endavant va ser la construcció de la xarxa local. 
En el pla ideològic, la preocupació per la qüestió ferroviària va anar en paral.lel a l’interès per 
obrir camins veïnals. La xarxa ferroviària secundària era un tema mal resolt a nivell espanyol 
i català. De 1904 datava la Ley de Ferrocarriles Secundarios amb una previsió de 9.984 km 
de via estreta a nivell estatal, però la crisi en el sector, gestada ja des dels primers anys del 
segle passat posà fre a les expectatives d’expansió dels anomenats ferrocarrils econòmics, 
que obeïen al mateix criteri de capil.laritat que les vies locals (Uriol, 1992: 383). La xarxa 
ferroviària secundària era una assignatura pendent a tota Espanya però la xarxa principal 
presentava encara massa mancances com perquè ocupés bona part de les consideracions 
de polítics i tècnics implicats en obres públiques. A Espanya el ferrocarril va mantenir una 
relació inversament proporcional entre una construcció intensiva en el temps, i una densitat 
força modesta. (Gómez Mendoza, 1999:722-723). Cal recordar que la xarxa de ferrocarrils es 
va construir al segle XIX gràcies a la inversió privada, i és només a partir del segle XX quan 
es comença a parlar de la intervenció de l’estat, és a dir, de l’”estatització” de la xarxa, amb 
la discussió del nivell d’implicació que això suposava per part de l’administració pública. 
Prat de la Riba hi dedicà una especial atenció als ferrocarrils secundaris. Tant és així que li-
derà la ponència que la Diputació de Barcelona va nomenar per tractar el tema. El resultat va 
ser una interessant publicació titulada Ponencia de Don Enrique Prat de la Riba acerca de los 
Ferrocarriles Secundarios, de l’abril de 1907, on es troba recollit el seu ideari sobre el paper 
de les obres públiques com a tasca primordial dels organismes públics. Podem aﬁrmar que 
el document té una transcendència enorme en la trajectòria de Prat ja que atorga un contin-
gut especíﬁc a alguns dels conceptes principals de la seva ideologia política. La seva formu-
lació és ben clara: passada l’eufòria inicial dipositada en el nou mitjà de transport revolucio-
nari, s’ha demostrat que a Espanya els ferrocarrils han sigut un mal negoci i que, per tant, la 
iniciativa privada no tornarà a invertir capitals en el sector. La responsabilitat ha de recaure 
en l’estat o les corporacions de caràcter públic, ja que el seu beneﬁci econòmic sobre un 
territori només pot ser contemplat des d’una política estatal. Ara bé, des de l’administració 
central no creu que s’arribin a construir els ferrocarrils secundaris a nivell regional, perquè, 
per Prat, la divisió provincial respon a l’ordre purament administratiu i, en canvi, l’important 
és el concepte de “Regió”, allà on es catalitzen les línies de forces de l’activitat econòmica, 
social i cultural d’una societat. En síntesi, que si la unitat econòmica és la regió, la futura 
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  317
xarxa de ferrocarrils secundaris ha de ser regional i no provincial, per tant, catalana. Sota 
aquests paràmetres, l’aleshores encara diputat defensava la consecució d’una xarxa catalana 
de ferrocarrils secundaris, la qual només podria portar-se a terme gràcies a la constitució 
d’una mancomunitat de diputacions catalanes, amb el lideratge de la de Barcelona. 
L’exposició de Prat preludia amb nitidesa l’essència del que anys més tard serà la Manco-
munitat de Catalunya. Amb l’argument de la construcció dels ferrocarrils d’interès local, 
queda ﬁxada la relació inevitable entre la reunió de les quatre diputacions de Catalunya i la 
gestió integrada, moderna, de les obres públiques. L’escala d’actuació havia de ser catalana, 
sinó no es podria servir a les necessitats de tot el territori i a les seves expectatives de futur. 
El rebuig a la proposta estatal sobre ferrocarrils secundaris per Catalunya li serveix a Prat 
per elaborar, en la publicació de la ponència, una contraproposta que és, en realitat, un 
assaig de xarxa que afecta tot el país. Es tracta d’un Pla de ferrocarrils secundaris recolzat 
sobre les línies ja existents amb un clar sentit radial respecte Barcelona, i amb un eix prin-
cipal que enllaçaria la capital amb la part nord-occidental catalana. En deﬁnitiva, es tractava 
de connectar per primer cop, la part del territori català més oblidat per les comunicacions 
modernes amb Barcelona, per tal d’integrar-lo en el concert econòmic del país. La visió 
territorial que Prat expressava en aquest Pla era totalment inèdita i responia a la seva idea 
d’estat basada en una capitalitat forta i en un conjunt de serveis públics aplicats a tot Cata-
lunya. (Ponencia, 1907)
Amb Prat de la Riba a la presidència, la Diputació de Barcelona convocà la tardor d’aquell 
mateix any de 1907 un Concurs sobre Ferrocarrils Secundaris. Perfectament ﬁdel al text 
publicat de la ponència, l’objectiu d’aquest concurs consistia en la presentació d’un projecte 
de ferrocarrils carbonífers entre Barcelona i Bassella, amb prolongacions a Tremp i Puigcer-
dà. Era l’eix principal del Pla proposat per Prat amb les ramiﬁcacions ﬁns als Pirineus. I tal 
com era habitual en la via estreta, eren línies que alhora solien servir a activitats econòmiques 
especíﬁques –els casos dels ferrocarrils a Súria, a la Pobla de Lillet així ho demostraven. De 
les memòries presentades a concurs cal destacar la de l’enginyer José Mª Ortega. En la seva 
exposició escrita, Ortega no deixà d’aproﬁtar l’ocasió per desplegar una argumentació que la 
Diputació compartia plenament, la necessitat de treure de la incomunicació a moltes comar-
ques catalanes les quals encara no havien estat incorporades al “movimiento general del 
progreso” (AGDB, OP-1618). Idèntic raonament es feia servir per a justiﬁcar l’obertura de 
camins veïnals. Xarxa viària i xarxa ferroviària, doncs, responien als mateixos interessos, eren 
els instruments efectius per realitzar amb èxit una operació de desenclavament  territorial. 
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Llei de Ferrocarrils Secundaris. 1904. Proposta per a Catalunya
Plànol n. 39 
Ripoll
V ic
Calaf
Cervera
Igualada
Sallent
Terrassa
Girona
Vilanova i
la Geltrú
Vilafranca del
Penedès
Valls
Tarragona
Lleida
Granollers
Olot
Figueres
Puigcerdà
Barcelona
Hostalric
Falset
Móra d'Ebre
Cardona
Montblanc
Reus
Martorell
Manresa
Sabadell
Tordera
Mataró
Montcada
(a Saragossa)
Caldes de
Montbui
Mollerussa
l'Aldea
Tortosa
St. Joan de les
Abadesses
Portbou
Sta. Coloma
de Queralt
Roses
(a Saragossa)
les Borges
Blanques
Berga
Guardiola de
Berga
Palamós
St. Feliu de
Guixols
Flaçà
Menàrguens
Salou
Bassella
el Papiol
Llei de Ferrocarrils Secundaris. 1904
Proposta per a Catalunya.
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Ferrocarrils Secundaris construïts a 1907
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Extensió del Pla: 420 km
Llei de Ferrocarrils Secundaris. 1904
Proposta per a Catalunya.
Proposta de Ferrocarrils Secundaris
Xarxa bàsica construïda
Ferrocarrils Secundaris construïts a 1907
Extensió del Pla: 420 km
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Pla de Ferrocarrils Secundaris per a Catalunya a proposta d’Enric Prat de la Riba. 1907
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Pla de Ferrocarrils Secundaris per a Catalunya
a proposta d'Enric Prat de la Riba. 1907
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Xarxa bàsica construïda
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Extensió del Pla: 431 km
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6. És manifesta la comunió d’interessos demostrada en la memòria del projecte d’Ortega en relació a l’ideari de Prat de la Riba. Ara 
bé, a nivell de projecte, el polític reconeix la seva preferència per recollir el traçat que el Director de camins veïnals i canals de reg, 
Cels Xauradó, havia elaborat el 1891 per a una línia que unís Barcelona amb Bassella i ramals a Puicerdà i Tremp, tal com hem repre-
sentat en el plànol n. 40. (Ponencia, 1907). La proposta de Xauradó es va publicar en el fullet Ferrocarriles carboníferos de Cataluña: 
reseña del proyecto de estas líneas y necesidad de construirlas, que es conserva a la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès. 
7. L’anàlisi detallat de les dades de l’obra de Francesc Carreras Candi va ser efectuar per Jaume Font i Garolera en la seva tesi doctoral, 
publicada el 1999 (Font, 1999: 298-301; 414-419)
En la línia defensada per Prat de la Riba, quan en la seva memòria l’enginyer Ortega parla 
d’incomunicació no té en compte les limitacions provincials, sinó que dóna una visió del pro-
blema a escala catalana. Després de reconèixer que aquest problema territorial pràcticament 
no existeix dins la província de Barcelona –tot i que troba a faltar un ferrocarril a la vall del 
Cardener, homòleg al de la vall del Llobregat-, exposa la urgència de connectar la Cerdanya i 
el Rosselló amb Barcelona, igualment com la Vall d’Aran, l’Alt Urgell i Andorra, amb l’objecte 
d’afavorir l’explotació dels recursos naturals d’aquelles comarques. Lleida era clarament la 
província que presentava un major nombre de comarques aïllades. Sense explicitar-ho, les 
raons subjacents del discurs es suportaven en la integració viària de tot el territori català, amb 
la intenció d’aconseguir la seva connexió directa amb el major mercat i pol de producció del 
país, la ciutat de Barcelona6 (plànols 39 i 40). 
La mateixa visió territorial es desprèn de la informació sobre municipis incomunicats respec-
te de la xarxa viària moderna, que incorporà Francesc Carreras Candi en els volums de la seva 
Geograﬁa general de Catalunya, publicada entre 1912 i 1918. En efecte, el geògraf no es limità 
a donar un catàleg de carreteres existents aleshores en les províncies catalanes sinó que 
elaborà un exhaustiu llistat de capitals municipals sense accés per carretera o camí veïnal. De 
les seves dades es coneix que l’any 1910 hi havia a tot Catalunya 518 capitals municipals aïlla-
des des d’un punt de vista viari, d’un total de 1.087. Això representava gairebé el 50% dels 
municipis catalans. En termes demogràﬁcs, suposava un 17% de la població. L’afectació de 
l’aïllament, però, era desigual en el territori, essent Lleida la zona amb un índex més elevat que 
arribava al 45% sobre el total de les 518 poblacions que es trobaven aïllades. Hi contribuïa 
fortament les comarques pirinenques, que eren les pitjor comunicades de totes. En canvi, a la 
províncies de Barcelona i Tarragona es donaven els índexs més baixos, especialment en les 
comarques més properes a la capital del país, amb un grau d’integració viària molt acceptable7 
(Gràﬁc n. 6). Per entendre millor aquesta desigualtat, val la pena recordar aquí el paper jugat 
per la Diputació de Barcelona en l’articulació de la xarxa viària bàsica durant el segle XIX així 
com en la dotació de carreteres provincials i, més recentment, de camins veïnals, la majoria 
en procés de construcció en aquell moment .
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Gràﬁc n. 6Capitals municipals de Catalunya sense accés per carretera. 1910, 1919 i 1935
Font: elaboració a partir d’Història, Política, Societat…, 1995
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En resum, aquest era el context en el qual es va gestar el Pla de camins aprovat per la Dipu-
tació de Barcelona el 1908. El seu àmbit d’actuació prevista es va constrènyer lògicament a la 
província però els seus arguments es formulaven amb la voluntat de fer-los extensibles a tota 
la geograﬁa catalana. La importància política que cobrà aquest Pla per a les forces polítiques 
que ostentaven el govern provincial, es demostra en la publicació feta després de la seva 
aprovació, on es deixà constància de la ideologia que el va promoure (Plan, 1908). De fet, la 
proposta d’una nova planiﬁcació de camins veïnals va ser una iniciativa de l’aleshores diputat 
Enric Prat de la Riba el febrer de 1907, és a dir, pocs mesos abans d’esdevenir president de la 
Diputació, és a dir, tal com havia succeït amb el Pla de ferrocarrils secundaris. A banda del Pla 
vigent des de 1905, amb la seva extensa relació de camins preferents i complementaris, Prat 
de la Riba va creure convenient establir un nou ordre de preferència basat en el concepte de 
la incomunicació. La deﬁnició de municipi incomunicat es basava en la inexistència d’un camí 
1910  1919    1935
Gràﬁc n. 6
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carreter de connexió que no pogués ser utilitzat durant 
totes les èpoques de l’any. Incloïa també els municipis 
d’hàbitat dispers i els que es formaven de diversos 
nuclis de població. És a dir, que per primer cop es 
pretenia arribar al darrer nivell de la jerarquia pobla-
cional, aquell que no havia estat encara contemplat 
en la formació de la xarxa viària moderna. 
Abans de plantejar el Pla de pobles incomunicats, la 
Diputació va difondre un qüestionari adreçat a tots 
els municipis que apareixien com incomunicats. Aques-
ta informació de primera mà va servir per elaborar un 
llistat de camins bastant menys exhaustiu que el del 
Pla anterior de 1905, alhora que força selectiu. Alguns 
camins ja havien estat planiﬁcats, d’altres s’afegien 
de bell nou, però el que veritablement salta a la vista 
és la contundència amb què s’aplica el concepte de 
la incomunicació. Una ullada al repartiment quilomètric per partits judicials del nou Pla dóna 
idea de la desproporció en la distribució viària a l’interior del territori de la província:
Quadre n. 46
Pla de pobles incomunicats de 1908. Província de Barcelona
Quilometratge previst per partits judicials
Partit judicial Quilòmetres previstos
Berga 130
Manresa 107
Vic 57
Arenys de Mar 48
Igualada 46
Granollers 13
Sant Feliu de Llobregat 7
Vilafranca del Penedès 6
Mataró 2
Sabadell 1
Total 417
Font: Plan, 1908
Foto n. 16.- Portada del Pla de camins veïnals de  
1908. Proposat per Prat de la Riba, va ser signat  
per Jacint Mumbrú i Tataret com a sotsenginyer  
de la Direcció provincial (AGDB).
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Els partits més afavorits eren amb diferència, els dos al nord-oest del territori provincial, les 
zones més muntanyenques on hi havia una escassesa endèmica de carreteres obertes. Per 
contra, conforme s’acostava a la zona costanera la previsió de camins a construir baixa en 
picat ﬁns al punt que el partit de Barcelona juntament amb el de Terrassa van ser exclosos de 
la nova planiﬁcació. Cal insistir, el llistat de camins veïnals del Pla de 1908 és l’aplicació 
pràctica del criteri de l’aïllament, un criteri inapel·lable, amb voluntat de veracitat cientíﬁca per 
abordar amb coneixement de causa l’imperatiu de la integració viària que demanava tota 
política d’equilibri territorial.
Ara bé, sota quin model d’organització territorial havia de constituir-se una xarxa local amb 
l’objectiu de pal.liar la incomunicació? En l’opuscle publicat del Pla aquesta decisió queda 
exposada en forma de dubte, cosa que no deixa de ser indicatiu de la complexitat que genera 
sempre la gestió del territori, en concret, les propostes de divisió territorial. Es perﬁlaven dues 
opcions: la primera tenia en compte la lògica de la geometria de la xarxa viària, en el sentit 
que els camins havien de dirigir-se als eixos viaris construïts de major proximitat, i la segona, 
obeïa a la idea de la comarca, una zona caracteritzada per una agrupació de poblacions al 
voltant d’un municipi més important, que actua com a centre de relacions comercials de totes 
elles. És a dir, la idea, incipient encara, de comarca presidida per un centre de mercat, tal com 
més tard va ser plantejada per la Ponència de la Divisió territorial des de 1932, en temps de 
la Generalitat republicana. Respecte el plantejament de la xarxa de ferrocarrils secundaris hi 
ha una diferència rellevant: si bé la regió econòmica es desenvolupa lligada al ferrocarril, la 
realitat comarcal es relaciona amb els camins veïnals. Això demostra un cop més la capacitat 
distinta que tenen les xarxes terrestres de comunicació per donar servei a les diverses escales 
d’accessibilitat al territori.
Era raonable que en el Pla viari de 1908 formulat per Prat de la Riba aparegui la referència 
a la comarca com a “entitat d’existència real”. Estudis sobre la comarcalització de Catalunya 
s’havien succeït des dels darrers anys del segle XIX i agafaren major empenta quan perso-
natges com Carreras i Candi intentava establir els factors claus per arribar a una futura 
delimitació de les comarques catalanes (Nadal, 1993). Si ell parlava de topograﬁa, història i 
tradició com a elements determinants, la breu menció a la comarca inclosa en el Pla de 
camins de 1908 es decantava per l’activitat econòmica com a factor clau de l’organització 
territorial i, en conseqüència, de la xarxa viària servidora d’aquesta organització. A manca 
de comarques, es reconeixia en la divisió de partits judicials vigent la fórmula més propera 
a l’ideal comarcal.
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Finalment, l’opció que va prevaler va ser la que 
assegurava una més ferma viabilitat econòmica 
en l’execució del sistema viari, encara que el 
pensament  territorial esbossat ﬁns ara aspirés 
a un altre tipus de model. En el pla teòric, s’havia 
defensat la formació de subxarxes “comarcals” 
que completaven el sistema de comunicacions 
principal –carreteres i ferrocarrils- i treien de 
l’aïllament ancestral els pobles a través de con-
nectar-los amb el seu centre de mercat. Era, per 
tant, la base d’actuació teòrica de la política de 
l’equilibri territorial. Però el Pla de 1908 era res-
trictiu per naturalesa amb solament 400 km 
previstos, amb un sostre temporal de construcció 
avaluat en 20 anys (una inversió total de 5 milions 
de ptes. distribuïdes amb anualitats de 250.000 
ptes.), per la qual cosa els camins planiﬁcats 
anaren a buscar el recorregut més curt entre el 
municipi a desenclavar i la xarxa de comunicaci-
ons. La comparació del Pla de 1908 amb el de 
1905 no deixa cap dubte sobre aquest aspecte: 
si el segon havia previst algunes vies de llarg 
recorregut, amb connexions directes entre pobles, 
el primer va donar prioritat a línies de més curt 
recorregut amb accessos individualitzats a les poblacions a través, sempre, de la xarxa vià-
ria existent. Només cal citar un parell d’exemples: el camí veïnal complementari de 1905 
observava la unió directa entre Folgueroles, Tavèrnoles i Roda de Ter; el 1908 tal camí quedà 
substituït per un enllaç des de la carretera C-153 a Tavèrnoles, que és el que s’acabà construint 
(BV-5213). Un altre cas: el camí també complementari que preveia la unió de Rupit amb 
Tavertet quedà convertit en dos camins diferents que des de la C-153 donaven accés indivi-
dualitzat a cadascun dels dos pobles (BV-5207 i BV-5208).
D’aquesta manera, les línies alternatives a la xarxa viària general que al 1905 es combinaven 
amb les de sentit transversal, herència del Pla provincial de 1878, donen pas tres anys després 
a una topologia viària formada bàsicament per vies aﬂuents al sistema de comunicacions 
Foto n. 17.- El criteri topològic del Pla de pobles incomunicats 
1908. La carretera estatal de Manresa ﬁns a Bagà i els camins 
veïnals previstos en el Pla de 1908. (Elaboració pròpia) 
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constituït. El Pla de 1908 està ple de camins de poca extensió que des de les carreteres van a 
parar a un sol poble, Rubió, Veciana, Bellprat, Moja, Olzinelles, Montnegre, Serrateix, per posar 
alguns exemples. Una disposició que converteix algunes línies estatals en eixos de comunica-
ció fonamentals per accedir a les poblacions del lloc; el cas de la C-16 a partir de Manresa és 
ben il.lustrador d’aquesta disposició en forma d’espina de peix. Davant la possibilitat de for-
mació d’una xarxa viària de categoria comarcal i d’unió intramunicipal s’optà per l’afavoriment 
de la connectivitat general, de la “...red general de comunicaciones...” (Plan, 1908). La fortuna 
del model adoptat en la planiﬁcació d’aquell moment permet identiﬁcar bona part del caràcter 
de la xarxa local actual (plànol n. 41).
L’episodi Solidaritat Catalana en el govern de la Diputació de Barcelona durà tan sols ﬁns a 
1909. Les eleccions provincials de l’octubre d’aquell any propiciaren la ﬁ de la coalició i l’aﬁr-
mació del partit de la Lliga Regionalista com a força principal. Prat de la Riba fou reelegit 
novament president de la Diputació. S’obria un període de clar domini regionalista enfocat al 
compliment dels eixos de la política anterior, a la vegada que es desplegava una acció adreça-
da a “l’aﬁrmació de la personalitat de Catalunya...”, amb el debat sobre l’articulació i abast 
d’un organisme representatiu de les quatre diputacions catalanes. Per a la Lliga la Diputació 
de Barcelona era entesa com una institució estratègica per als seus interessos polítics, és a 
dir, per a la consecució de la seva política de signe catalanista i com a vehicle de negociació 
amb el govern de Madrid (Martín, 1987: 25-33).
De fet, el programa d’actuacions regionalista en el marc de la corporació provincial quedà deﬁnit 
ja a mitjan 1909 en la memòria extraordinària elaborada per Prat de la Riba. En relació a l’exe-
cució dels camins veïnals i a les altres obres previstes el president defensà l’aprovació d’un altre 
emprèstit per fer front al ritme de despeses i, sobretot, per poder acabar l’obertura dels 220 km 
corresponents al Pla de camins de 1905, d’acord amb el conveni establert amb l’estat. Malgrat 
certa oposició interna, un nou emprèstit, aquest cop de 9 milions de ptes. va ser emès, cosa que 
va contribuir a la política econòmica expansiva de la institució a partir d’aleshores (Martín, 1987: 
23-24). En el sector de les obres públiques el beneﬁci de la mesura es traduí ben aviat en la 
posada en marxa el març de 1910 del Pla de camins veïnals més ambiciós que mai havia estat 
plantejat a nivell provincial. La seva conﬁrmació completa va venir de la mà de l’aprovació esta-
tal corresponent el desembre d’aquell mateix any (AGDB, Lligall 6137, 3 i 4). 
Abans de parlar del Pla de camins, és interessant fer esment d’una altra memòria de l’activitat 
provincial, presentada per Prat de la Riba a la Diputació aquest cop el novembre de 1910. Es 
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Pla de pobles incomunicats de 1908
Plànol n. 41
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tracta d’un document de primer ordre en perfecta sintonia amb el text del Pla del pobles in-
comunicats de dos anys abans. L’evolució palpable entre ambdós documents es mesura, 
malgrat el poc temps transcorregut, en l’assumpció progressiva d’una acció de govern més 
ambiciosa amb referència a les expectatives posades en les obres públiques. El president de 
la corporació concreta els seus interessos en dos eixos: els camins i els ferrocarrils. Si respec-
te els segons no s’havia avançat massa en relació al seu programa de 1907, els primers li 
serveixen d’excusa per imaginar un control global del sistema viari barcelonès. Tant és així que 
esbossa el que podia haver estat una proposta general de jerarquia viària, en observar des de 
les vies d’ús internacional i regional a les d’ús més local. Tal com s’havia plantejat per als 
ferrocarrils secundaris, la topologia de xarxa resultant era convergent a Barcelona, que actu-
ava com a centre de tot el territori provincial i, per extensió, català. La classiﬁcació dels diferents 
eixos no havia de ser administrativa sinó en relació a la seva funció, és a dir, a la naturalesa 
del trànsit que suportaven i al seu abast territorial. Sorprèn la modernitat dels criteris emprats 
en una data tan recent com 1910, que evidenciava el coneixement que tenia Prat de la Riba del 
debat a nivell europeu en matèria de carreteres. 
Aquest document de memòria serà analitzat en el capítol de mobilitat, especialment per la seva 
precisió en l’adopció del bagatge tècnic modern. Simplement destacar que com deia Duran i 
Ventosa en el pròleg de la memòria en qüestió que va ser publicada el 1912, Prat de la Riba havia 
exposat “...un verdadero y completísimo programa (...) de gobierno dictado para una realización 
inmediata” , preocupat com estava “...ante todo de la transformación material del país por medio 
de las obras públicas, y cuenta que solo en limitada esfera pueden contribuir a ella las diputaci-
ones provinciales aisladas”. En les declaracions de Prat de la Riba hi ha el germen del programa 
d’obres públiques de la Mancomunitat iniciat quatre anys més tard. (Actividad, 1912).
Però la realització immediata va haver de baixar a l’esfera de la xarxa local, com a tasca ine-
quívoca de les diputacions. L’anomenat “Plan de caminos vecinales general de Barcelona” de 
1910 va formular-se com el substitut dels dos plans anteriors. Actualitzava el conjunt viari en 
eliminar les línies que ja havien estat construïdes o en procés de construcció, recollia, llevat 
d’alguna omissió, tots els camins que havien estat planiﬁcats entre 1905 i 1908, i sobretot 
n’afegí molts de nous. Això el convertia en el de major extensió amb un total de 1.384 km. El 
pressupost consignat s’elevava a 22.215.600 ptes., que suposava un cost quilomètric de mit-
jana d’unes 16.000 ptes8. A ﬁnal de 1911 l’estat renovà el seu conveni de col.laboració amb la 
8. Aquest cost és una mitjana aproximada ja que no totes les obres previstes eren camins. Hi havia també alguns ponts amb un cost 
menor al que es pressupostava per un camí d’una certa extensió.
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Diputació de tal manera que es seguia fent càrrec del 25% del cost de cada obra executada 
d’acord amb la nova longitud prevista (AGDB, Lligall, OP  6137, 6).
Amb el nou Pla la Diputació de Barcelona aconsegueix un instrument que materialitza l’anhel 
del reequilibri territorial a partir de la disseminació de les comunicacions locals. La carto-
graﬁa global del Pla així ho demostra en complir-se millor que mai la categoria de l’homo-
geneïtat en la distribució de vies pel territori. Basant-se en els dos plans anteriors, recupera 
les vies en sentit transversal, algunes d’elles antigues carreteres provincials, els enllaços 
intramunicipis, els petits trams des de la xarxa general, etc. Però la seva aportació més 
singular és incrementar la connectivitat de tot el territori a través de traçar línies de sutura 
entre la xarxa consolidada. Moltes d’aquestes línies van quedar a nivell de planiﬁcació sense 
arribar ni tan sols a projectar-se, però no hi ha cap dubte en aﬁrmar que si s’haguessin 
construït totes elles la demarcació territorial de Barcelona tindria a hores d’ara un nivell 
d’isotropia viària molt més elevat. Hi ha alguns camins no realitzats que, en aquest sentit, 
són dignes de menció: el de Sant Llorenç Savall a l’actual carretera BV-1221, per sota de 
Mura, de Monistrol de Calders a la BV-1245 prop de Castelltercol, el de Piera a Terrassola, o 
el de Santa Fe a Vallbona d’Anoia. S’insisteix en línies que travessen el Montnegre-Corredor 
i el Garraf, com la que havia d’anar de Sitges a Begues passant per Jafre. (plànol n. 42)
El Pla de 1910 presenta una altra novetat respecte la tradició de la planiﬁcació anterior: la 
cartograﬁa que acompanya la document de planiﬁcació i que s’encarrega de representar les 
línies previstes s’elabora per partits judicials i a escala 1:2000.000, cosa que permet un 
nivell de detall força interessant. La vocació del Pla per quadricular el territori s’il.lustra per 
la major presència de camins previstos en el centre-nord de la província, la zona històricament 
més oblidada en el conjunt dels plans anteriors. Però no és menys cert que es seguia afa-
vorint els partits judicials amb menor dotació viària, com Berga, Manresa o Vic, és a dir, la 
part nord i més muntanyenca. El quadre de repartiment dels camins veïnals del Pla ho ex-
plicita clarament:
Quadre n. 47
Pla de camins veïnals de 1910. Província de Barcelona.
Quilometratge previst per partits judicials
Partit judicial Quilòmetres previstos
Manresa 256
Berga 235
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Vic 165
Igualada 131
Granollers 125
Sant Feliu de Llobregat 95
Vilafranca del Penedès 93
Arenys de Mar 79
Mataró 55
Vilanova i la Geltrú 48
Terrassa 44
Barcelona 29
Sabadell 28
Total 1.383
Font: AGDB, Lligall, 6137, 5
Tot i la seva generositat en la planiﬁcació de camins, el Pla de 1910 va ser superat novament 
vuit anys després, tal com es comprovarà tot seguit.
Foto n. 18.- Plànol del partit judicial de Vic 
corresponent al Pla de camins veïnals de 
1910. (AGDB, Lligall 6137,5).
Foto n. 19.- Plànol del partit judicial d’Arenys 
de Mar corresponent al Pla de camins veïnals 
de 1910. (AGDB, Lligall 6137,5).
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2 /4 . 2 _ 1  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La Mancomunitat de Catalunya, l’avidesa planiﬁcadora
El poder dels regionalistes en la Diputació de Barcelona va vehicular la campanya per assolir 
la mancomunitat interprovincial. El tema ha estat prou tractat per tornar-hi una vegada més, 
però és interessant destacar aquí com els afanys de reforma de l’organització de l’administra-
ció estatal, plantejats amb força des de la desfeta colonial del 98, van tenir la seva concreció 
més signiﬁcativa en la mancomunitat de les quatre diputacions catalanes a partir de 1914. 
Quan a la proposta d’uniﬁcar serveis entre les quatre corporacions se li vinculà un projecte 
regionalista, l’experiment de la descentralització de l’aparell de l’estat va estar servit, amb re-
percussions profundes per a la política estatal i també catalana, com a assaig d’un projecte de 
país que calia pensar i en el qual s’havia d’actuar globalment (Ucelay, 1987: 37-39).
Els quatre primers anys de la dècada de 1910 van ser especialment actius per a la consecució 
d’un marc legislatiu que regulés la possibilitat de concert entre diputacions. Es tractava 
d’abordar el tema de la reforma de l’administració local. El debat sobre la llei de mancomuni-
tats suposà l’enfrontament entre grups de diferent color polític i la presa de posició, crítica o 
més conformista, sobre el contingut que el govern estatal pretenia donar a l’esmentada llei. 
En tot cas, les esmenes que procedien dels presidents provincials catalans insistien en l’incre-
ment de les delegacions del poder central per tal d’aconseguir una major autonomia de gestió 
que es concretava, sobretot, en obres públiques, reforestació i explotació forestal, en construc-
ció escolar, etc. Això era ampliar en certa mesura el camp d’acció de l’administració local, a la 
vegada que es reconeixia que només augmentant els graus de competència en l’esfera tradi-
cional de les diputacions, instrucció, beneﬁcència i obra pública, ja hi havia prou feina a fer 
com perquè es justiﬁqués la constitució d’una mancomunitat (Ucelay; 1897: 44-50). Finalment, 
el març de 1914 es signà el Reial Decret que autoritzava a les diputacions espanyoles a man-
comunar-se per a ﬁns exclusivament provincials, i s’aprovava la Mancomunitat catalana. Els 
serveis sota la seva responsabilitat es reduïen en un principi a la construcció i conservació de 
carreteres i camins, ferrocarrils i hospitalització de dements pobres, a part de les funcions que 
s’anessin traspassant més endavant (Ucelay, 1987: 61).
Al llarg dels seus 10 anys d’existència, la Mancomunitat superà a bastament aquest sostre de 
serveis. De fet, anà més enllà de la tasca històrica de les diputacions en desenvolupar fortament 
part de les noves funcions que en promoció de la cultura catalana, instrucció i formació pro-
332  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
fessional, per exemple, havien estat engegades des d’uns anys abans per la Diputació de 
Barcelona. El president del nou organisme administratiu va ser Enric Prat de la Riba amb la 
qual cosa no és d’estranyar que alguns autors parlin del conjunt institucional Diputació de 
Barcelona-Mancomunitat. En les pàgines escrites sobre la Història de la Diputació de Barce-
lona, la Mancomunitat és vista en els seus inicis més aviat com una entelèquia, basada en la 
substància de la corporació barcelonesa, distingida per la seva política cultural i de formació 
professional. Hi ha dues etapes bastant clares en la Mancomunitat de Catalunya: l’etapa 
compresa des de la seva constitució ﬁns a la mort de Prat de la Riba, l’agost de 1917, i la següent 
ﬁns el 1924, presidida per Josep Puig i Cadafalch. Si la primera va ser una etapa de projectes, 
la segona va ser de consolidació institucional (Ucelay, 1987: 72, 84, 164). Ambdues etapes 
descrites es poden resseguir nítidament en el camp de les obres públiques.
Les expectatives d’arrencada de la Mancomunitat eren estendre a tota Catalunya els beneﬁcis 
que signiﬁcava tenir la ciutat de Barcelona dins el territori provincial. La riquesa concentrada a la 
capital, font de recursos econòmics que s’havien traduït en una major dotació de serveis, havia 
de repartir-se entre tots els catalans. Així ho explicaven Puig i Cadafalch i Joan Vallès i Pujals a la 
dècada dels 20 (Balcells,1996: 344), i amb aquesta mentalitat s’actuà quan es procedí a interve-
nir sobre el sistema de comunicacions terrestre. Les carreteres i els camins veïnals formaven una 
de les competències més arrelades en el quefer de les diputacions a Espanya, però ara la Man-
comunitat volia actuar amb la mesura correctora d’aconseguir per a totes les altres províncies 
catalanes el mateix dinamisme seguit a Barcelona en la formació de la xarxa viària local. Les 
dades de 1917 eren aclaparadores de la desigualtat en la longitud de vies construïdes: si entre 
Girona, Lleida i Tarragona no sumaven massa més de 800 km entre carreteres provincials i camins 
veïnals, Barcelona havia assolit ja uns 1.100 km. Una desproporció que, almenys des de la plani-
ﬁcació es volia pal.liar. No era més que l’extensió de l’argument de l’equilibri territorial a tota la 
geograﬁa catalana. Per contra, els ritmes de la construcció van ser tota una altra cosa.
Des del primer any de funcionament, el 1914, la Mancomunitat va gaudir de capacitat de 
decisió sobre la preferència de les vies a executar i en la possibilitat de formació d’una pla 
de camins veïnals. El pla estatal seguia essent competència del govern central, i això deter-
minava que el seu àmbit d’actuació quedés constret a la xarxa local, tal com havien fet les 
diputacions des de sempre. Però tenir competències sobre els camins no implicava el traspàs 
automàtic de l’estructura organitzativa de les direccions provincials corresponents. Es 
comprova en la província de Barcelona, on la diputació va seguir actuant de manera autò-
noma en relació a l’entitat mancomunada, i pràcticament no va ser ﬁns l’any 1918 que es 
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practicà el traspàs de competències a la Mancomunitat, 
que va permetre assumir plenament el patrimoni viari 
barcelonès. És molt probable que succeís el mateix 
procés amb les altres diputacions. Les raons del retard 
es poden fàcilment sintetitzar en la inèrcia de gestió que 
havien adquirit els ens provincials en la seva responsa-
bilitat sobre la xarxa local, com també inﬂuïen decisiva-
ment els mecanismes ben establerts per llei sobre la 
concessió d’ajuts econòmics de l’estat als seus ens 
d’administració local. A Barcelona, amb els més d’un 
miler de km oberts de vies, la complexitat de gestionar 
l’aleshores titulada “Direcció d’Obres Públiques Provincials” va mantenir una duplicitat de 
coordinació entre la Diputació i la Mancomunitat que no es va trencar ﬁns a 1918, data de 
la primera proposta de “Pla general de vies de comunicació”.
Molt breument, des de la corporació provincial aquell 1914 s’obria una nova possibilitat de ﬁ-
nançament del Pla de camins veïnals de 1910, a través dels concursos de subvencions per a 
la construcció de camins veïnals i ponts econòmics, tal com estipulava la nova Llei estatal de 
1911. Era una nova mesura destinada a incentivar l’execució de la xarxa local a mans dels 
ajuntaments i diputacions, atès que en la majoria del territori estatal no s’havien acomplert els 
propòsits sobre extensió de camins de la Llei de 1904. Els ajuts eren generosos, entre el 40% 
i el 70% del cost de l’obra, que venien a afegir-se als que ja concedia l’estat en virtut del 
conveni amb la Diputació de Barcelona des de 1905. Al mateix temps, la província encara 
estava aplicant els fons de l’emprèstit de 1909. Per tot plegat, a ﬁnals de 1917, la Diputació de 
Barcelona aﬁrmava que 3/4 parts del pressupost assignat a les obres en construcció i liquida-
des provenien de l’emprèstit provincial i, la resta, de l’emprèstit de la Mancomunitat, que havia 
estat emès el 1915 per valor de 15 milions de ptes. (Relación, 1917). La disparitat de fonts de 
ﬁnançament, doncs, era notable i no deuria ajudar massa a racionalitzar el servei de construc-
ció de vies dins l’organisme mancomunat. 
A més, el volum de feina iniciat des de la Direcció provincial provocava la incertesa del seu enginyer 
director, Jacint Mumbrú9, qui demanava l’establiment d’un ordre de preferència en les vies que 
s’estaven projectant (AGDB, Lligall, OP-6137, 7). Per la seva part, la Mancomunitat havia elaborat 
des de 1915 una relació de les obres més necessàries i urgents, com a reacció a les obres deses-
timades per l’estat en el concurs de subvenció de l’any anterior. Aquesta relació es sumà al con-
Foto n. 20.- Capçalera de la Direcció d’Obres 
Públiques Provincials de la Diputació de Barcelona. 
1914 (AGDB).
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tingent de camins que ja estaven en marxa. I l’emprèstit de 15 milions de l’administració manco-
munada, amb la previsió de destinar 7 milions en carreteres, camins i ponts, va incrementar 
l’aportació a les diputacions per tirar endavant el volum de feina que tenien entre mans. 
Resulta evident, per tant, que en la seva primera etapa, l’actitud de la Mancomunitat va ser la 
de delegar les funcions de construcció als serveis corresponents de les diputacions catalanes 
tot reservant-se la funció de la planiﬁcació a nivell de tot el país. La visió de futur que aquesta 
estratègia destil.lava era innegable, en perfecta consonància amb el moment de deﬁnició del 
nou organisme, ple de projectes que afectaven a tot el territori català. 
Una de les seves primeres accions va ser recaptar tota la informació referent al desenvolupament 
de la xarxa viària tant a escala estatal com provincial. L’estat acabava d’aprovar per reial decret 
de 5 d’agost de 1914 un nou Plan general de carreteras del estado que sumava uns 74.000 km 
per a tota Espanya. Era l’anomenat Pla Gasset de 1914, que venia a substituir el Pla de 1877 i que 
va estar vigent  ﬁns a 1939. El seu objectiu consistia en actualitzar el patrimoni viari estatal a 
partir de dues operacions de notable transcendència; en primer lloc, buidar el pla de les deno-
minades carreteres parlamentàries, que l’havien sobredimensionat en excés amb línies que sols 
servien a interessos molt locals, i en segon lloc, incloure un programa de reparació de vies amb 
vistes a la seva modernització davant les noves condicions del trànsit de l’època. El fenomen de 
les carreteres parlamentàries havia fet palès com les pressions polítiques havien desvirtuat to-
talment el Pla estatal saltant-se tots els criteris de categorització de les vies. La depuració feta 
pel Pla Gasset va ser necessària per racionalitzar la jerarquia viària10.
Amb l’aprovació del Pla Gasset, la província de Barcelona es va veure distingida amb un total de 
58 línies, de les qual 50 eren carreteres dels tres ordresestatals més 8 camins veïnals. Un incre-
ment certament rellevant en relació a l’anterior Pla de 1877, que només tenia 24 carreteres, tot 
i que les que s’havien afegit, llevat d’algunes, eren vies de poca extensió, sovint amb una raó de 
ser estrictament local. Fins i tot, s’havia rescatat alguna carretera provincial no preferent del Pla 
de 1878. La gran majoria de línies que s’havien incorporat no tenien res a veure amb els grans 
eixos bàsics que havien format la xarxa estatal a la segona meitat del XIX. A pesar de la depu-
9. Jacint Mumbrú i Tataret (1856/7-1927), que ha sortit citat com a signant el documentació del Pla de 1908, havia obtingut el títol 
d’enginyer de camins el 1890 i va ocupar el càrrec d’enginyer director de la Diputació des de l’any 1908 ﬁns la década de 1920, que va 
ser substituït per Frederic Turell. Ara bé, apareix vinculat a l’organisme provincial des de la década de 1890 on és autor d’un nombre 
important de projectes de ponts i viaductes associats a les carreteres provincials pertanyents al Pla de 1879 (vegeu capítol 3 de la tesi).
10. De fet, el 1911 es promulga una Llei que anul.la el Pla estatal de 1877 a causa de les famoses carreteres parlamentàries que s’ha-
vien anat afegint al Pla per part dels diputats que les utilitzaven amb ﬁns electoralistes. La seva repercussió no va ser menyspreable 
ja que van arribar a suposar una longitud adicional de més de 33.000 km (Falomir, 1983: 107).
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ració al·ludida, sorprèn constatar la presència de trams de poca longitud i d’interès general més 
que dubtós al costat de les línies principals de comunicació de la província de Barcelona, amb 
un abast territorial a escala interprovincial, estatal i ﬁns i tot, internacional.  
Ara bé, si analitzem breument les 58 vies relacionades en el quadre següent (n. 48) ens adonem 
que componen el gruix de les carreteres actuals amb titularitat autonòmica i les que encara se-
gueixen sota la titularitat estatal. Es pot aﬁrmar, per tant, que el Pla de 1914 va deﬁnir per a la 
província de Barcelona les vies considerades dins la xarxa general. Això signiﬁca que el grau 
d’acompliment del Pla Gasset va ser notable i es va estendre durant bona part del segle XX. Una 
quantitat important destaquen per ser carreteres amb vocació d’actuar de connexió transversal 
entre vies importants, o bé per haver densiﬁcat encara més la dotació viària del territori proper 
a la ciutat de Barcelona. En canvi, la previsió de vies en les zones més al nord de la província va 
quedar a mitges o ﬁns i tot algunes van quedar convertides en provincials. Els exemples més clars 
és el traçat ambiciós de Solsona a Ribes de Fresser o la de Bagà a Bellver, feta aquesta darrera 
com a provincial. De fet, actualment, algunes d’aquestes vies de recorregut clarament secundari 
han estat traspassades a la Diputació de Barcelona i dels vuits camins veïnals que van arribar a 
ser construïts van ser sempre dins la titularitat provincial; avui en dia alguns són vials municipals. 
Quadre n. 48
Pla general de Carreteres de l’Estat. 1914. Província de Barcelona (1)
Ordre viari Carreteres i Camins veïnals Codis viaris actuals (2)
Primer Madrid a França N-II
Segon Tarragona a Barcelona N-340
Manresa a Girona N-141
Barcelona a Ribes de Fresser C-17
Tercer Vic a Olot C-153
Arenys de Mar a Sant Celoni C-61
Mataró a Granollers amb ramal a Llinars C-1415(ara provincial)
Vilassar de Mar a Argentona B-502 (ara provincial)
Barcelona a Sant Creu de Calafell C-246
Igualada a Sitges C-15
Canyelles a Vilanova C-15
Capellades a Martorell B-224
Valls a Igualada B-213/C-37
Sant Quim a Santa Coloma de Queralt B-100/B-221
Folquer (a la província de Lleida) a Jorba C-1412
Bassella a Manresa C-55
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Solsona a Ribes de Fresser C-26/C-16/B-402
Sant Fruitós a Berga C-16
Vic a Gironella C-154 i vies provincials
Sabadell a Prats de Lluçanès B-124/B-431
Mollet a Moià C-59
Sabadell a Sant Perpètua de la Moguda B-140
Esparreguera a Piera B-231
Viladecavalls a la Puda Inexistent
Montcada a Terrassa N-150
Sabadell a Granollers C-155
Terrassa a Olesa B-120
Olesa de Montserrat a la carretera de Madrid a 
França
C-1414
Anfesta a Correà --
Pont de Guardiola a Seu d’Urgell B-400
Arbúcies a Vic B-530/B-520
Molins de Rei a Caldes de Montbui C-1413a
Collbató a la carretera provincial d’Esparreguera 
a Manresa
B-112 (ara provincial)
Igualada a Manresa C-37
Badalona a Mollet B-500
Borredà a la de Barcelona a Ribes de Fresser C-26
Torroja a Calaf i ramal a Pujalt B-102/N-141a (ara 
provincial)
Terrassa a Castellvell i el Vilar B-122 (ara provincial)
Sant Feliu del Recó a la carretera de Sabadell a 
Prats de Lluçanès
BV-1249 (provincial)
Sant Sadurní d’Anoia a Sant Jaume dels 
Domenys
C-243a/B-212
Molins de Rei a Caldes a la carretera provincial 
de Martorell a Terrassa
B-151(ara provincial)
Artés al poble de Navarcles B-451/BV-4512 (ara 
provincial)
Bruc a Piera Inexistent
Santa Coloma de Queralt a la carretera de Valls 
a Igualada
B-220
Casa Miquela (Vic-Gironella) per Oristà a Sant 
Feliu Sasserra
B-433 (ara provincial)
Sant Fruitós de Bages a Berga a la Corbatera a 
la carretera de Sabadell a Prats de Lluçanès
B-430
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Cerdanyola per Sentmenat a la carretera de 
Molins de Rei a Caldes de Montbui
B-141/B-142 (ara 
provincial)
Mediona a la Llacuna Inexistent
Bagà a Bellver BV-4024 (provincial però 
només ﬁns a Grèixer)
La Puda a la carretera provincial d’Esparreguera 
a Manresa
B-113 (ara provincial)
Camí veïnal Cabrera a la carretera de Vilassar a Argentona (ara és vial municipal)
Veïnat de Rossell a la carretera provincial de 
Sant Boi a la Llacuna
--
Sant Mateu de Bages a Pinós BV-3003 (incompleta i és 
provincial)
Sant Feliu del Recó a Sant Llorenç Savall Inexistent
Bassella a Manresa a empalmar a Balmanya 
amb la carretera d‘Anfesta a Correà per Saló
BV-3002 (provincial)
Avià a l’estació d’Olvan del ferrocarril de 
Manresa a Berga
BV-4135 i vial municipal
Montmeló a Vallromanes per Montornès Inexistent
Tiana a la carretera de Badalona a Mollet BV-5008 (provincial)
(1) Aquesta relació apareix en el plànol de la província de Barcelona que la Direcció d’Obres Públiques de 
l’estat elabora el 18 de març de 1915. Va signat a Barcelona per l’enginyer de la Jefatura de Obras Públicas del Estado Pedro García 
Faria (AGDB, Ll. OP-42, 4).
(2) En els codis viaris actuals s’ha intentat identiﬁcar la carretera existent amb a planiﬁcació de 1914. Per aquesta raó, algunes vies 
presenten més d’un codi ja que són resultat de reestructuracions posteriors. S’ha indicat quan les carreteres estatals canvien la seva 
titularitat per provincials, que sovint coincideixen amb el codi que comença per B, i les carreteres que ja van ser construïdes com a 
provincials, és a dir, amb el codi BV.
Segons la documentació elaborada per la Mancomunitat en relació al Pla estatal de 1914, del 
total aproximat de 1.450 km que sumaven les 58 carreteres, faltaven encara per construir una 
mica més de 400 km  més unes 12 travesseres i 32 ponts, tots sobre rieres. Per exemple, 
estaven pendents travesseres importans com la de la Garriga, sobre la carretera de Vic, o les 
de la N-II al seu pas pel Maresme en les poblacions de Caldetes, Arenys de Mar, Canet, Sant 
Pol i Calella (AGDB, Lligall OP-4709, 1). Aquestes mancances van arribar a ser denunciades 
per la Mancomunitat, juntament amb la mala conservació de les vies, ja que era inacceptable 
que un eix tan essencial com com el que conduïa de Madrid a França presentés trams intrans-
itables (AGDB, Lligall 3341, 1). La política de conservació de carreteres s’havia convertit en un 
problema insalvable per a totes les administracions responsables de la xarxa viària que no va 
ser abordat amb fermesa ﬁns a la segona meitat de la dècada dels 20. Com es tractarà més 
endavant, no va ser ﬁns llavors que l’obertura de noves línies va compaginar-se amb la mo-
dernització tècnica del patrimoni viari heretat.
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La Mancomunitat va recollir també la informació relativa a la situació de l’execució de camins a 
càrrec de les diputacions. En paral.lel, iniciava els estudis previs per al que seria la seva aporta-
ció més singular, la planiﬁcació extensiva de la xarxa local per a tot el territori català. Es volia 
confeccionar un pla de camins que respongués a les diferents realitats territorials del país i al-
hora, es superés la compartimentació habitual en províncies. Per aquesta raó, l’estratègia va ser 
doble. Per una banda, s’establí una Junta Comarcal que, sota la presidència de Prat de la Riba, 
tenia com a missió recaptar la informació de les necessitats viàries de cada municipi. Es preve-
ia que aquesta Junta es desplacés a cada capital de partit judicial per poder entrar en contacte 
amb els alcaldes de la zona i sentir en directe les peticions de cada lloc. El resultat obtingut era 
un recull exhaustiu de totes les sol·licituds ordenades per partits judicials, recull del qual havia 
de sorgir “...un pla orgànic de vies de comunicació donant a informació pública una amplitut mai 
assolida a casa nostra i pot-ser en lloc del món”. És remarcable la celeritat amb que aquest 
procés va ser portar a terme, testimoni del lloc prioritari que ocupava la política de construcció 
de camins en l’organisme mancomunat: entre setembre i octubre de 1914 van tenir lloc totes les 
reunions per partits judicials de la província de Barcelona amb l’acord previ d’un ordre de pre-
ferència de les obres (AGDB, Lligall 1536; 3183).
L’altra part de l’estratègia era donar viabilitat a la proposta de la planiﬁcació a partir de la 
creació d’unes Bases per a la selecció de l’ingent nombre de camins sol.licitats. El Pla resultant 
no havia de ser altra cosa que la depuració de vies i ponts en funció d’uns criteris que naixien 
de la ideologia que caracteritzava el pensament territorial de la Mancomunitat. El novembre 
de 1914 ja estava redactat un document amb les “Normes a seguir en la tria i la construcció 
de carreteres i camins”, aprovat l’any següent on, després de reconèixer la imperiosa neces-
sitat de construir molts quilòmetres de vies de comunicació, assenyalava les diverses condi-
cions que convertien un camí d’interès general: la comunicació interprovincial, la comunicació 
entre comarques naturals i la unió a la xarxa dels pobles incomunicats. L’última condició no 
era nova però si que ho eren les altres dues, especialment la primera, que volia trencar amb 
la rigidesa administrativa que havia portat a la fragmentació del sistema viari per províncies. 
El Consell Permanent de la Mancomunitat partiria de tals supòsits per a la selecció dels camins 
del seu Pla, amb la intenció subjacent de cohesionar la geograﬁa catalana, a la vegada que 
intentava donar un nou sentit a la seva organització territorial (AGDB, Lligall, 3174, 1).
És rellevant com ja el 1914 la Mancomunitat ja parlava del paper de les comarques naturals 
aplicat a la formació de la xarxa viària. En realitat, el Pla de pobles incomunicats de 1908 ja 
havia observat aquest nou factor d’ordenació però ara es feia prevaler l’aspecte de la regió 
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natural tal com havia estat predominant en les propostes comarcalistes des de ﬁnals del segle 
XIX. No va ser ﬁns 1918 que el recent estrenat president de la Mancomunitat, Josep Puig i 
Cadafalch, va encarregar un avantprojecte de nova divisió territorial de Catalunya que havia 
de basar-se en elements de caràcter natural i històric, sense deixar de banda circumstàncies 
més actuals (Nadal, 1993: 106-108).  Coetàniament, es va formular la proposta de “Pla gene-
ral de vies de comunicació i ponts de la Mancomunitat”. Ambdós projectes, divisió territorial 
i pla de comunicacions no es van trobar mai ni s’inﬂuenciaren mútuament, però és signiﬁcatiu 
de les qüestions considerades primordials en el debat de la política territorial de les primeres 
dècades del segle XX.
La proposta del Pla va ser redactada l’octubre de 1918, mesos després que es fes efectiva 
l’aprovació de delegació de tots els serveis de construcció i conservació de carreteres pro-
vincials, que ﬁns aleshores corresponien a les 4 diputacions catalanes. Va ser el moment de 
l’assumpció de competències plenes en matèria d’infraestructures viàries, que coincideix 
amb l’inici de l’etapa de desplegament institucional de la Mancomunitat en mans de Puig i 
Cadafalch com a president. Només calia que la proposta de 1918, fragmentada encara per 
províncies, passés a integrar un veritable pla de comunicacions per a tot Catalunya. Això 
esdevingué el 1920, quan els esforços de recollida de dades, de deﬁnició de criteris i de 
preparació d’un servei únic de carreteres van donar com a fruit una planiﬁcació uniﬁcada i 
el reconeixement de l’organisme mancomunat com el màxim responsable en la construcció 
i conservació del sistema viari a Catalunya.
La proposta de 1918 venia a ser, com el seu nom indica clarament, la “Proposta formulada 
per Partits, de la depuració de l’actual pla general de Vies de comunicació i Ponts de la 
Mancomunitat”. Una tria del volum de demandes recopilades des de 1914 que, un cop estu-
diat en el seu conjunt provincial, donava un total de 409 obres a fer. Incloïa com a novetat, 
trams de carreteres, algunes del pla estatal, amb preferència per l’arranjament de les traves-
seres. El punt de partida no era altre que el Pla de camins veïnals de 1910 amb els seus 200 
camins planiﬁcats per una longitud de 1.383 km, al qual se li havien afegit al voltant de 170 
entre camins nous i alguns ponts. La resta eren travesseres, ponts i altres trams viaris que 
procedien del pla estatal però que ara es consideraven d’interès general, segons els criteris 
de la Mancomunitat. El quilometratge pel que es referia a camins veïnals s’elevava a 1.665, 
és a dir, un 17% més d’extensió respecte el Pla de 1910, però el global era una mica superi-
or si s’observen també les carreteres. Novament, el repartiment per partits judicials dóna 
idea de les zones geogràﬁques que en sortien més beneﬁciades:
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Quadre n. 49
Proposta de Pla general de vies de comunicació. 1918. 
Nombre de vies previstes per partits judicials de Barcelona.
Partit judicial Nombre de camins (inclou ponts)
Igualada 55
Vic 50
Manresa 48
Berga 43
Sant Feliu de Llobregat 39
Granollers 35
Vilafranca del Penedès 34
Arenys de Mar 30
Sabadell 19
Mataró 16
Barcelona 16
Terrassa 14
Vilanova i la Geltrú 10
Total 409
Font: AGDB, Lligall, 6092, 1Font: AGDB, Lligall, 6092, 1
De cap manera es pot interpretar que hi hagi un trencament entre les maneres de fer de la 
Diputació de Barcelona entre abans i després de la constitució de la Mancomunitat. Al contra-
ri, el que hi ha és una intensiﬁcació i potenciació dels criteris anteriors. Les expectatives de 
disseminació de la xarxa local s’assoleixen en la proposta de 1918 gràcies a l’”ampliació”, tal 
com apareix escrit en la documentació corresponent, del Pla provincial vigent. I ampliació 
signiﬁca allargar camins anteriorment planiﬁcats, però sobretot incorporar vies noves que 
densiﬁquen extraordinàriament la dotació viària del territori provincial. A l’extrem d’aquesta 
visió es trobaven el seguit de trams de recorregut curtíssim destinats a connectar barris dins 
de poblacions, municipis d’hàbitat dispers, masos aïllats, etc. (plànol n. 43).
I de l’escala provincial a l’escala catalana. L’agost de 1920 l’Assemblea de la  Mancomunitat 
aprovava deﬁnitivament el “Pla general del vies de comunicació” de Catalunya. Per a la reunió 
de les planiﬁcacions de les 4 províncies havia estat fonamental la presència d’un enginyer-
director d’obres públiques per sobre de les direccions provincials, Frederic Turell, el qual 
consta com a enginyer en cap de la Mancomunitat des de 1917. Era el responsable del compli-
ment del projecte elaborat, com ho va ser del pla-selecció d’obres preferents gestat un any 
més tard. Amb el sistema viari decidit, la Mancomunitat podia concórrer amb plena autoritat 
als nous concursos de subvencions que l’estat seguia convocant per a la construcció de la 
xarxa local a tota Espanya (AGDB, Lligall 3341, 2).
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Foto n. 21.- Capçalera de l’etapa de la Mancomunitat 
de Catalunya. 1922 (AGDB, Ll. 3370)
El Pla de 1920 és la transposició directa de la proposta 
de 1918. Almenys això és ben cert per al cas de Barce-
lona, on es detecten ben poques variacions entre 
ambdós plans. L’ambició, doncs, del conjunt d’obres 
previstes resulta aclaparador, un total de 1.195 línies per 
a tota Catalunya, entre trams de carreteres –travesseres, 
especialment-, camins veïnals i ponts. Ara bé, la inèrcia 
de la planiﬁcació de la província de Barcelona es deixa 
notar, amb un 34% sobre el total. No es pot oblidar que 
les dades del Pla de 1920 seguien estant ordenades per 
províncies i, dins d’aquestes, per partits judicials:
Quadre n. 50
Pla general de vies de comunicació de 1920. Catalunya. 
Divisió per províncies
Província Línies previstes
Barcelona 407
Lleida 369
Girona 244
Tarragona 175
Total 1.195
Font: Pla, 1920
És a dir, que l’ordenació obeïa a la visió territorial administrativa de sempre. Aquesta qualiﬁ-
cada “potència planiﬁcadora” de Barcelona es va voler compensar en certa mesura a l’hora 
de la construcció, per poder ser ﬁdel a la idea d’extensió de la riquesa de la capital a la resta 
del territori català. En justícia, el Pla de 1920 va ser el nou instrument per aplicar l’aspiració 
del reequilibri territorial, perseguida per la Mancomunitat, i que conﬁrma el sentit nacionalista 
que va voler imprimir a la seva acció de govern. La integració territorial de Catalunya depenia, 
en molt bona part, de la seva integració viària, per fer-la accessible, comunicada, productiva 
(Roca, 1977: 63). I com ja havia estat plantejat des de principis de segle XX, la construcció de 
camins locals per tot el país, amb especial dedicació vers les zones més aïllades, impulsaria 
l’activitat agrícola. En la política territorial de la Mancomunitat l’agricultura era vista com el 
sector econòmic que major riquesa produïa, corroborat per la seva implantació geogràﬁcament 
extensiva. Calia comunicar molt millor el camp català amb Barcelona, centre industrial i de 
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serveis, i per això feia falta modernitzar els serveis públics, especialment, la funció del transport 
(Torres, 1987: 126-127; Roca, 1979: 88). 
 
És força coneguda la vocació de la Mancomunitat orientada a la consecució d’una agricultura 
competitiva i industrialitzada. Però el que cal remarcar és com aquesta voluntat guarda una 
estreta connexió amb l’afany planiﬁcador de la xarxa viària local. De fet, durant els primers 
quaranta anys del segle XX l’activitat agrària a Catalunya va sofrir un increment productiu 
notable que anà acompanyat, al seu torn, d’una baixada de la població dedicada al sector 
agrícola. Tot i que la societat catalana anava esdevenint cada cop més urbana –només cal 
Foto n. 22.- Mapa dels camins i carreteres de la Mancomunitat de Catalunya. 1920 aprox. (ICC. Cartoteca)
344  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
veure el nombre ascendent de poblacions amb més de 10.000 habitants entre 1910 i 1936-, 
immersa com estava dins la segona etapa de la industrialització, l’agricultura seguia essent la 
base del desenvolupament econòmic català del moment (Sudrià, 1988: 71). Al costat de la 
concentració industrial en l’àrea de Barcelona, servida per un sistema energètic més eﬁcient 
com era l’electricitat, coexistia una important activitat d’exportació agrícola de caràcter espe-
cialitzat. Va ser aquesta activitat la que es va voler beneﬁciar amb estratègies de permeabilitat 
territorial a través del sistema viari. A principis del segle passat, les polítiques d’intervenció 
global sobre el territori van tenir més a veure amb l’estructura productiva tradicional que no 
amb les realitats derivades dels processos d’industrialització més avançats. 
El Pla de 1920 s’ha d’entendre en el marc de la política expressada per Puig i Cadafalch en el 
seu discurs inaugural del mateix any, després de les eleccions que donaren tot el control polític 
de les quatre diputacions catalanes a la Lliga Regionalista i un cop els traspassos de competèn-
cies eren ja una realitat. Tantes vegades citat, el discurs de Puig defensa amb convicció que la 
transformació de Catalunya en un poble modern s’ha de fer a través de l’expansió homogènia 
dels serveis públics,  “Acabar les carreteres de tot Catalunya, fent que el carro arribi a tots els 
Municipis catalans, Acabar els telèfons. Fer la xarxa de ferrocarrils secundaris. Fer els camps i 
els ports d’aterrissatge per a l’aviació civil. Hem de sanejar les grans extensions fangoses dels 
nostres rius, de l’Ebre al desguàs del Fluvià sobre d’Empúries...”. Un programa complet, no tan 
sols d’obres públiques sinó que d’estat, en la línia de la “tasca de civilització a realitzar per la 
Mancomunitat de Catalunya” (Ucelay, 1987: 153, 163).  
Aquesta tasca civilitzadora amb dimensió de projecte d’estat es concretà en el Pla sexennal 
de 1920, dotat amb un pressupost extraordinari de 50 milions de ptes. En la seva distribució 
no queda cap dubte que les obres públiques eren les protagonistes absolutes i que només els 
camins s’emportaven una 1/3 part del total. La suma de les partides de les obres viàries i les 
obres ferroviàries ocupaven el 56% del pressupost. Aquest estat de coses es reﬂecteix en les 
publicacions de la Mancomunitat, adreçades a difondre la seva acció, com L’obra a fer, de l’any 
1920 i, tres anys més tard, en el llibre L‘obra realitzada.
El Pla de 1920, doncs, gaudia de 17 milions per poder-se executar. Una quantitat del tot insu-
ﬁcient si es posa de costat amb la quantitat prevista en camins veïnals, ponts i arranjament 
de travesseres pertanyents a carreteres estatals. Amb prou feines, podia cobrir, per exemple, 
els quilòmetres de la província de Barcelona, comptant en que totes les obres poguéssim 
obtenir una subvenció per part de l’estat del 50% de la despesa. Per aquesta raó, cal remarcar-ho 
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  345
un cop més, la major empresa de la Mancomunitat en matèria de comunicacions terrestres 
va ser la tasca planiﬁcadora duta a terme. Es posà el llistó molt alt. Tot i que no va tenir el seu 
equivalent en l’activitat constructiva, l’esforç no va ser perdut en ser recuperat en els plans 
viaris dels anys posteriors, després que l’organisme mancomunal va ser liquidat i les carrete-
res passaren a ser un cop més competència de cada diputació per separat (plànol n. 44). 
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El Pla de camins de 1929. Un pla per a tot un segle
 
La substitució d’una Mancomunitat d’hegemonia regionalista vers una altra en mans dels 
grups unionistes (aplegats en el partit polític Unión Monárquica Nacional, de caire monàrquic 
i centralista) seguida per la seva anul.lació com a organisme administratiu suposà el retorn 
de la gestió de la xarxa de comunicacions local a l’escala provincial. Però això, un cop més, 
no signiﬁcà una trencament amb la línia viària seguida ﬁns aleshores sinó que, en el cas de 
Barcelona, la continuïtat d’objectius va ser pràcticament absoluta. És més, es consolidaren 
algunes tendències apuntades i ﬁns i tot, no s’abandonà la voluntat de resoldre el tema de les 
comunicacions interprovincials. Tant va ser així que l’anterior director enginyer en temps de 
la Mancomunitat, Frederic Turell i Boladeras11, va passar a ocupar el càrrec homòleg corres-
ponent a la Direcció provincial de Barcelona.
En un primer moment, la ruptura a nivell polític s’efectuà amb el projecte regionalista en 
desmantellar les estructures pensades per a una acció de govern de signe nacionalista. El 
relleu de poder dins la Mancomunitat anava adreçat a buidar de contingut autonomista una 
administració que havia de ser l’expressió de l’estat en la “satisfacció de les necessitats pú-
bliques”, sense aventurar-se a suplir-lo en les seves funcions i es posés en dubte la seva 
hegemonia de poder. En paral.lel, la reforma institucional endegada per Primo de Rivera entre 
1924 i 1925, amb l’aprovació de l’Estatut Municipal i poc després de l’Estatut Provincial, van 
acabar amb la possibilitat de qualsevol tipus de vinculació interprovincial. La dictadura 
s’encarregà de crear una nova organització estatal on no hi tenien cabuda els projectes de 
caràcter regionalista (Ucelay, 1987: 202-.237).
Quan es va fer balanç de la Mancomunitat el 1925 les crítiques a la gestió efectuada van ser 
negatives. Els diferents apartats que integraven les seves competències es valoraren per sota 
del que es podia haver aconseguit. Això era particularment evident en el camp de les obres 
públiques. És ben cert que la majoria de propòsits de la Mancomunitat no passaren de ser 
un projecte i que, com s’ha indicat abans, l’etapa no va ser massa prolíﬁca en construcció de 
camins veïnals, àmbit d’actuació tradicional de les diputacions. Però també cal reconèixer 
11. Frederic Turell (¿-1964) va asumir el càrrec d’enginyer en cap de la Diputació el 1924 tot i que consta vinculat a la corporació 
provincial des de 1913. El 1936 passà a ser enginyer de la Generalitat republicana i durant la década de 1940 treballà a la Jefatura 
d’Obres Públiques de Madrid. El 1949 arriba a ser Subsecretari del Ministeri d’Obres Públiques i a partir durant la década de 1950 
passà a ocupar la presidència de l’Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, que adopta el nom d’Instituto Eduardo Torroja. 
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que si la Diputació de Barcelona dels anys de la dictadura primoriverista va gaudir d’un 
moment esplendorós en la construcció de la xarxa viària ho va ser gràcies a les bases con-
ceptuals i de planiﬁcació posades des de 1907 i desenvolupades durant la Mancomunitat de 
Catalunya. A l’escala provincial, l’aﬁnitat entre el “Pla general de vies de comunicació” de 1918 
i la proposta de “Plan general de caminos vecinales” de 1926 és absoluta, encara que, per 
raons polítques, en aquell moment s’obviés qualsevol referència a l’aportació realitzada durant 
la Mancomunitat. Al mateix temps, les primeres accions empreses per a la modernització de 
les carreteres locals coincidiren igualment amb el període de l’organisme mancomunat, per 
desplegar-se amb força a partir del mateix 1926. Com veurem en el capítol de la mobilitat, 
l’experiència adquirida a nivell tècnic, en assajos de noves pavimentacions de vies, en la intro-
ducció de noves màquines de construcció i conservació, va revertir positivament a partir de la 
segona dècada dels vint, amb efectes que duraren ﬁns a la guerra civil.
Es tractava d’un context propici. La Dictadura de Primo de Rivera es distingeix sovint per ser 
l’edat d’or de les obres públiques a Espanya en el segle XX. Les inquietuds per la modernitza-
ció del país a través de millorar el sistema de comunicacions, d’estendre els recursos hidràu-
lics a tot el territori, etc., cristal.litzaren en el període de la dictadura, quan l’apropiació del 
llegat regeneracionista es transforma en una raó d’estat, i les obres públiques esdevenen els 
instruments necessaris per portar-ho a terme. Es crearen un seguit d’ens de gestió amb la 
intenció de tirar endavant el programa de realitzacions previstes, com van ser les Confedera-
cions Hidrogràﬁques i el “Circuito Nacional de Firmes Especiales”, juntament amb un Pla 
preferent de construcció ferroviària que havia de solucionar d’una vegada per totes els proble-
mes endèmics de la xarxa de ferrocarril a Espanya. Entre tots ells, l’èxit de l’acció empresa se’l 
va emportar el “Circuito”, amb una demostració clara que les carreteres eren les que ocupaven 
veritablement el lloc central en l’afany de transformar el territori espanyol. 
Ara bé, si des de l’estat s’assumí la responsabilitat sobre la xarxa viària principal, les diputaci-
ons es van seguir fent càrrec de la xarxa local. Quedava explícita, una vegada més, quina era 
la divisió administrativa a nivell de planiﬁcació i construcció. Ambdues categories de xarxes 
eren igualment importants en l’estratègia de la comunicació terrestre, però no es pensaven 
globalment ni tampoc d’una manera orgànica: la xarxa estatal, prioritàriament les vies radials 
respecte Madrid i unes quantes més, obeïen a uns interessos diferents que no eren els del 
sistema local. No existia, doncs, una planiﬁcació coordinada d’ambues, només que, com s’ha 
anat veient, les necessitats de comunicació dels diversos territoris estatals s’anava formant de 
manera subsidiària al mallatge de carreteres principals.
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En el marc del nou règim estatutari provincial, la Diputació de Barcelona presentà el febrer de 
1926 un projecte de “Plan General de Caminos Vecinales”. Oﬁcialment, es declara que el nou pla 
incloïa tots els camins dels plans anteriors, llevat el de la Mancomunitat, i afegia uns gairebé 900 
km més de vies noves. Per aquesta raó, va recollir de manera precisa tota la informació viària 
dels plans de 1905 i 1910, més tots els convenis amb l’estat a nivell de subvencions i concursos. 
La longitud resultant era de 2.118 km camins per a tota la província (OP-40, 1). Com era habitu-
al en aquests casos, mesos després de la seva presentació i publicació al Butlletí Oﬁcial de la 
Província, es seguí un procés de modiﬁcacions que culminaren a ﬁnals d’aquell any. És important 
assenyalar que els canvis observats en camins originalment projectats intentaven solucionar la 
qüestió de la coordinació de les connexions entre províncies, tot tenint en compte els plans 
provincials de camins veïnals de les altres diputacions catalanes (BOPB, 1926). 
Per bé que amb omissió a qualsevol referència al Pla de la Mancomunitat, el contingent de 
camins nous incorporats al Pla de 1926 eren en la seva major part els procedents del Pla de 
1920. No era, però, una còpia exacta, hi havia línies que havien desaparegut, altres que havien 
variat el seu traçat, i també un nombre important de planiﬁcades per primera vegada. Recu-
pera vies de plans més antics i, especialment, incrementa el nombre de camins veïnals que 
traspassen les fronteres provincials. El seu tractament del territori no dista massa del que 
havia caracteritzat les planiﬁcacions anteriors, sempre pendents d’assolir una permeabilitat 
territorial a través de l’extensió homogènia de camins locals de poca longitud i subsidiaris del 
sistema general de comunicacions. Un cop més, en la distribució per partits judicials es 
comprova les zones més beneﬁciades a nivell de longitud:
Quadre n. 51
Pla general de camins veïnals de 1926. Província de Barcelona.
Quilometratge previst per partits judicials
Partit judicial Quilòmetres previstos
Berga 389
Manresa 377
Vic 243
Igualada 200
Vilafranca del Penedès 191
Sant Feliu de Llobregat 149
Granollers 139
Arenys de Mar 119
Sabadell 82
 LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA  |  349
Terrassa 69
Mataró 63
Barcelona 54
Vilanova i la Geltrú 43
Total 2.118
Font: AGDB, Lligall, OP-40, 1
Però més enllà del pur registre estadístic, la cartograﬁa del Pla de 1926 evidència la proliferació 
de camins de curt recorregut en el sector al voltant de la ciutat de Barcelona; el baix nombre 
d’extensió en km té una relació inversament proporcional amb el nombre de línies. La comparació 
amb el Pla de 1920 del moment de la Mancomunitat no deixa cap dubte al respecte: es densiﬁca 
la zona del Prat del Llobregat, Collserola, el triangle entre Badalona, Montgat i Santa Coloma de 
Gramenet, així com el Vallès Occidental i la connexió del Maresme amb el Vallès Oriental. La 
conurbació de Barcelona i el seu territori d’inﬂuència immediata eren ja a ﬁnals de la dècada dels 
20 del segle passat el més gran pol de concentració urbana i industrial de Catalunya, distingit 
alhora per la major densitat d’eixos viaris que l’activitat constructiva no va fer més que corroborar.
Una altra zona privilegiada va ser el Montseny, d’acord amb la creació del Patronat de gestió 
de la reserva natural el 192812. Es dibuixaren sobre l’indret alguns camins que ﬁnalment no 
van ser executats mai com a vies provincials (plànol n. 45).
Poc després de l’aprovació del Pla de camins veïnals de Barcelona, el desembre de 1926 s’emetia 
un Reial Decret en virtut del qual es disposava l’ordenació preferent dels camins que integraven 
els plans de les diputacions. El volum d’obra planiﬁcada superava amb escreix les possibilitats de 
les institucions provincials i, conseqüentment, calia conferir realisme a l’operació a través de se-
leccionar els treballs que justiﬁcaven una acció més urgent. L’octubre de 1927 la Diputació de 
Barcelona plantejava la possibilitat d’emetre un emprèstit de 30 milions de ptes. per a la construc-
ció en un període de 7 anys d’uns 500 km de camins veïnals i ponts econòmics considerats de 
necessitat general. Per fer front a aquest crèdit extraordinari es comptava en primer lloc, amb la 
subvenció anual de l’estat tal com es recollia en el Reglament de la Llei de camins veïnals, amb els 
auxilis dels pobles interessats i, en darrer lloc, amb la pròpia Hisenda provincial. La subvenció de 
l’estat arribava a les 2/3 parts del total del crèdit provincial.
12. El 1922 s’havia publicat dins la Crònica Oﬁcial de la Mancomunitat de Catalunya (abril, n. 22) el plànol resultat dels estudis sobre els límits 
del Parc Nacional del Montseny.9. Jacint Mumbrú i Tataret (1856/7-1927), que ha sortit citat com a signant el documentació del Pla de 1908, 
havia obtingut el títol d’enginyer de camins el 1890 i va ocupar el càrrec d’enginyer director de la Diputació des de l’any 1908 ﬁns la década 
de 1920, que va ser substituït per Frederic Turell. Ara bé, apareix vinculat a l’organisme provincial des de la década de 1890 on és autor d’un 
nombre important de projectes de ponts i viaductes associats a les carreteres provincials pertanyents al Pla de 1978.
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Pla general de Camins Veïnals de 1926
Plànol n. 45
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Per prendre la decisió de l’ordre de preferència la Diputació convocà a principis de 1928 un concurs 
amb l’objectiu de recaptar la participació econòmica dels municipis interessats en l’obertura dels 
camins que integraven el Pla de 1926. De la resposta obtinguda en sortí l’organització de l’expres-
sat Pla en camins de construcció preferent i camins de construcció diferida. En total, van ser 126 
camins que sumaven exactament 633,6 km dins el primer ordre, i 241 camins de 1.467 km dins el 
segon ordre. L’aplicació del crèdit de 30 milions afectaria, per tant, als 126 camins considerats 
preferents, deixant per a més endavant la construcció diferida. Amb aquest sistema emprat, la 
selecció va dependre de la capacitat econòmica dels pobles de la província, tot i que l’aportació 
essencial provenia de la Diputació, amb l’auxili generós de l’administració estatal.
La inﬂuència de la jerarquia adoptada de camins preferents i diferits va ser determinant perquè 
el desembre de 1929 la Diputació aprovés un nou Pla viari en substitució del de 1926. En es-
sència, el contingut d’ambdós plans, separats només per 3 anys, és pràcticament idèntic, però 
el de 1929 havia sistematitzat amb una precisió sense precedents la gestió econòmica i admi-
nistrativa d’una planiﬁcació de camins veïnals. A més, des de la promulgació de l’Estatut 
Provincial de 1925 les diputacions gaudien d’una major autonomia pressupostària i de decisió 
en obres públiques que repercutí en la viabilitat del nou Pla (plànol n. 46). 
La vigència del Pla de 1929 ha estat extraordinària, convertint-se en l’instrument per antonomà-
sia d’obertura de camins veïnals ﬁns pràcticament la dècada de 1980. No tan sols va ﬁxar el 
llistat de camins que calia construir sinó que va establir deﬁnitivament els criteris bàsics per a 
l’execució de la xarxa local en relació als municipis de la província. Les anomenades Bases que 
establien l’ordre de preferència obligaven que tot camí veïnal considerat important enllacés amb 
la xarxa principal existent, fossin carreteres, altres camins veïnals i també estacions de ferrocar-
rils, i que servís als pobles incomunicats. La categoria de “poble” venia donada per ser un nucli 
de més de 75 habitants (Plan, 1929). Aquest criteri d’ordre demogràﬁc va ser determinant en 
l’extensió de la xarxa de carreteres pel territori ja que es va transformar en un factor de caràcter 
objectiu irrefutable, mantingut en tots els plans posteriors de camins veïnals que es van elaborar 
al llarg del segle XX. Per sota d’aquest llindar demogràﬁc el territori era servit pels camins rurals.
Per exemple, no ha d’estranyar el Pla de camins elaborat per la Generalitat el 1935, dins el Pla 
d’Obres Públiques de Catalunya amb vocació orgànica, incorporà el Pla de 1929 no només en el 
seu llistat de vies (tot i que amb una nomenclatura diferent) sinó en els seus elements de deﬁni-
ció teòrica, com era assegurar el requisit abans citat de donar accés als pobles incomunicats de 
més de 75 habitants (AGDB, Lligall OP-39, 1) Els seus propòsits participaren del desig de l’època 
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Pla General de Camins Veïnals de 1929
Plànol n. 46
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de convertir el país en un espai ben cohesionat, tal com expressava Pau Vila el 1930, “Cal que 
tota Catalunya sigui ciutat” (Nel.lo, 1991: 81). Les comunicacions eren la clau per fer arribar les 
“comoditats modernes” al camp català.
Posarem el punt ﬁnal a aquest apartat sobre les primeres dècades del segle XX fent un balanç 
ràpid sobre la construcció de camins veïnals. L’any 1908, coincidint amb el Pla de pobles in-
comunitats, la província havia assolit una xifra de 308 km de camins veïnals construïts i tenia 
156 km en construcció. Com ja ha estat comentat, un any més tard es pren la decisió de 
deixar d’obrir carreteres provincials a favor dels camins veïnals. I això inaugura una conjuntu-
ra favorable que produeix un efecte positiu en la disseminació de vies locals per tot el territo-
ri, de tal manera que els deu anys que van entre 1908 i 1918 passen a ser un dels períodes de 
la història de la construcció de camins veïnals més esplendorós: un total de 280 km. de camins 
executats, com a fruit, en bona part, de l’acabament dels gairebé 200 km iniciats abans d’aquest 
període. El 1918 Barcelona tenia ja uns 589 km de camins veïnals construïts . Va ser el mateix 
moment que la Mancomunitat formulà la seva proposta per a un “Pla general de vies de co-
municació” (plànols n. 47 i 48).
Si bé hem veriﬁcat que la planiﬁcació va ser un factor clau en l’etapa de la Mancomunitat més 
complicat és discernir l’obra realitzada en matèria de camins. La diﬁcultat rau en l’osmosi existent 
amb la Diputació de Barcelona, ja que com a mínim durant els primers quatre anys, de 1914 a 
1918, el pes de la inversió econòmica es va decantar de la banda de la corporació provincial. I 
no es tracta simplement d’una qüestió econòmica, hi havia també el pes de l’estructura provin-
cial mantinguda intacta, a més de la constatació que el sostre de construcció aconseguit hagu-
és estat pràcticament el mateix amb Mancomunitat o sense. En tot cas, les dades de la recerca 
sobre camins construïts a Barcelona entre 1918 i 1925 donen un saldo d’uns 112 km, i uns 95 
km de camins en procés de construcció (plànol n. 49). 
Per contra, per un període una mica diferent, entre 1917 i 1923, la Mancomunitat declarava haver 
fet per a tota Catalunya unes 70 obres que sumaven uns 250 km. És a dir, una proporció de 41,6 
km anuals en 6 anys. Una xifra que repartida per territoris provincials resultava baixa des de tots 
els punts de vista, però que deuria ser més satisfactòria per a les altres diputacions catalanes 
que no per a la de Barcelona, si es compara amb els ritmes de construcció que eren habituals 
en cadascuna de les províncies. La política d’obertura de línies noves va beneﬁciar en primer 
lloc, a Lleida, allà on la urgència de treure de l’aïllament a pobles incomunicats es feia més evident; 
s’hi construí un 33% dels 250 km. Tarragona s’emportà la pitjor part, amb 40 km executats que 
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Estat de la construcció de les xarxes viària i ferroviària. Província de Barcelona. 1908
Plànol n. 47
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Estat de la construcció de les xarxes viària i ferroviària. Província de Barcelona. 1918
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no arribava ni a la meitat de l’aconseguit a Lleida. Barcelona, amb 71,2 km, va ser la segona 
província més afavorida (L’obra, 1923). 
En deﬁnitiva, un període massa curt per avaluar en propietat la feina feta. Amb un afany de rea-
lisme, el 1922 la Mancomunitat aprovà un Pla-selecció que donava com a preferents un conjunt 
de 133 obres amb una longitud de 620 km per a tota Catalunya. Però ja no s’arribà a temps de 
tirar endavant el projecte regionalista. El canvi polític de la institució arrel de la proclamació de la 
dictadura de Primo de Rivera i la seva posterior liquidació el desembre de 1925 van escapçar tota 
possibilitat de portar a terme els propòsits d’actuar globalment sobre la geograﬁa catalana.
Després de l’etapa mancomunada i amb el retorn a l’actuació restringida a l’escala provincial, la 
construcció va seguir el seu curs a partir del Pla de camins de 1929 com a referent. Ja hem vist 
que el Pla havia recollit tots els esforços de la planiﬁcació al llarg de 30 any i que ls seus més de 
2.000 km previstos eren el resultat dels arguments teòrics que havien donat sentit a l’aspiració 
del reequilibri territorial a través de la xarxa local. Paral.lelament, es va emprendre una tasca de 
construcció que, ﬁns al moment de l’esclat de la guerra civil, va poder acabar una mica més de 
250 km en els 11 anys que hi ha entre 1925 i 1936. La longitud que va quedar aleshores en procés 
de construcció era d’uns 140 km. Al ﬁnal del període, la Diputació de Barcelona tenia al seu 
càrrec una xarxa viària de 1.485 km, dels quals uns 530 pertanyien a carreteres provincials i 956 
a camins veïnals. D’aquests darrers, uns 724 km havien estat oberts durant el primers 36 anys 
del segle XX. Una mitjana de 20 km anuals, equivalent a la que s’havia aconseguit en el darrer 
quart del vuit-cents amb les carreteres provincials.
Gràﬁc n. 7 
Ritme constructiu dels camins veïnals. Província de Barcelona. 1900-1936
Font: elaboració pròpia a partir de fonts diverses
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En síntesi, la política pal.liativa dels desequilibris territorials posada en funcionament a princi-
pis del 1900, acotà el marc d’actuació de l’estratègia viària al llarg dels primers quaranta anys 
de segle XX. Les expectatives van estar sempre per sobre de l’obra realitzada, en el sentit que 
mai es van arribar a obrir els 322 camins amb números rodons que van ser planiﬁcats en els 
diferents plans elaborats. Fins l’any 1936 s’havien construït 137 camins veïnals, 35 dels quals 
abans d’arribar al segle XX. 
Gràﬁc n. 8
Una ullada a la situació de carreteres i camins existents a la província de Barcelona el 1936 
il.lustra de la distància entre la planiﬁcació i la realitat construïda. Sense desmerèixer els es-
forços adreçats a la disseminació de vies, l’estructura radial de la xarxa barcelonina, amb 
major densitat de carreteres estatals i provincials al territori al voltant de la capital, va sortir 
potenciada amb els camins veïnals. Es podria traçar un arc de cercle que, amb centre a Bar-
celona, englobaria una superfície amb els seus límits a Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Pe-
nedès, Terrassa, Granollers i Mataró. La més gran concentració de línies en aquest sector 
contrasta amb els buits sense vies en el territori que li queda per sobre. Es pot repetir un altre 
cop, els camins veïnals van acabar d’afavorir la zona que ara coincideix en bona mesura amb 
la Regió Metropolitana de Barcelona. (plànol n. 50)
Planiﬁcació de camins veïnals 1905-1929. Barcelona
Font: elaboració pròpia a partir de fonts diverses
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Estat de la construcció de les xarxes viària i ferroviària. Província de Barcelona. 1936
Plànol n. 50
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2 /4 . 3    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PUNT FINAL A LA PLANIFICACIÓ. LA FIDELITAT A LA XARXA LOCAL  
(1940-1976)
Una etapa regressiva. Aquest és segurament el millor qualiﬁcatiu que identiﬁca els anys pos-
teriors a la guerra civil espanyola. Regressiva per les conseqüències destructives del conﬂicte 
bèl·lic i també per la pèrdua de l’índex de motorització que, com veurem en el capítol 5, durant 
la dècada dels trenta havia arribat a situar a algunes províncies espanyoles dins el nivell mitjà 
europeu de vehicles matriculats. La tasca de reconstrucció del patrimoni viari cobrava a partir 
d’ara una envergadura sense precedents. Però, segurament, la major diferència entre abans i 
després de la conﬂagració bèl·lica radica en l’ambició dels plantejaments a propòsit de la 
modernització viària. 
Dit d’una altra manera, que no hi va haver a partir dels anys quaranta una renovació dels con-
ceptes i els procediments adoptats durant les primeres dècades del segle XX adreçats a esten-
dre la xarxa viària secundària a totes les parts del territori. Les polítiques de reequilibri territori-
al basades en la consecució d’un sistema capil·lar, servidor d’assentaments rurals dispersos al 
llarg de la geograﬁa de la província de Barcelona, havia quedat tan ben consolidada en el quefer 
del servei d’obres públiques de la Diputació que mai més s’abandonà. Encara que, per raons 
polítiques, no es pogués reconèixer la pertinença de les idees en el camp de la planiﬁcació, els 
arguments ben elaborats ja des de principis de 1900 en contra de l’aïllament dels municipis 
petits, represos amb força durant la Mancomunitat i, ﬁnalment, materialitzats en el Pla de camins 
veïnals de 1929, van ser la matriu ideològica sobre la qual es suportà la tasca de l’organisme 
provincial en matèria de carreteres ﬁns ben bé la dècada dels vuitanta del segle passat.
En paral·lel, el desenvolupament econòmic i social a partir de mitjan de la dècada dels 50 va 
introduir per primer cop una escala d’intervenció viària impensable en moments anteriors. El 
sorgiment del fenomen metropolità va ser l’element territorial que va justiﬁcar l’articulació d’una 
xarxa de gran qualitat tècnica, amb capacitat suﬁcient per absorbir el creixement exponencial 
de la mobilitat per carretera. Ja no era només planiﬁcar les vies especialitzades per a l’automò-
bil amb un abast interregional, sinó que es tractava que les autopistes i autovies donessin servei 
a un territori que començava a demostrar indicis clars d’un funcionament integrat. Va ser 
l’emergència del fet metropolità la que donà preferència a la construcció d’unes infraestructures 
d’altes prestacions, concentrades al voltant de Barcelona com a capital d’un espai geogràﬁc que 
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ocupava aproximadament la meitat de la província. I en aquest salt de llindar del fenomen de la 
comunicació,  l’organisme provincial es reservà un paper en el disseny de les vies d’alta capaci-
tat, com a contrapunt a la seva missió de teixir una malla de connexió local del territori. 
Aquestes dues vies de treball comportaren la superposició d’argumentacions i de punts de 
vista diversos sobre la xarxa de comunicacions per carretera. Això és el que veritablement 
distingeix la segona meitat del segle XX i es converteix en matèria de debat quan es fa pivotar 
al voltant de les polítiques sobre el territori i, alhora, de la gestió de la mobilitat. Debat de gran 
complexitat amb aspectes tan actuals com l’hegemonia concedida a l’automòbil i al transport 
privat, la supremacia d’una xarxa terrestre a escala metropolitana, les mancances del model 
adoptat i el seu impacte sobre el territori, les crítiques mediambientals però també de caràc-
ter social, així com els dèﬁcits d’una a vegades controvertida  xarxa local i rural. 
En aquest darrer apartat del capítol de la planiﬁcació analitzarem la continuïtat de la xarxa local 
a partir de 1939 en mans de la Diputació de Barcelona. En canvi, reservarem l’aproximació als 
inicis de la comunicació metropolitana per al capítol següent dedicat a la mobilitat per tal d’as-
sociar-lo a la comprensió del canvi de paradigma que va suposar l’adveniment de l’automòbil.
_ _ _ _ _ _ 
El desgavell provocat per la guerra civil espanyola va tenir la seva repercussió corresponent en 
l’organització del Servei d’Obres Públiques de la Diputació de Barcelona. Es destruïren i desa-
paregueren dades dels arxius, cosa que va ser un handicap a l’hora de continuar la gestió 
començada abans del conﬂicte bèl·lic. D’aquestes dades no tan sols en depenia la reconstruc-
ció de la xarxa feta malbé sinó que també la quantia i la distribució dels crèdits per a la con-
tinuació de les obres interrompudes durant la guerra. A aquesta situació s’afegia la migradesa 
dels pressupostos ordinaris destinats al Servei a partir de 1939, que mantingueren la seva 
atonia ﬁns els primers anys dels cinquanta. Comptat un període d’uns 12 anys, la quantitat 
total destinada no s’elevà més enllà dels 60 milions de pessetes, una xifra força minsa si es 
compara amb el cost mitjà per quilòmetre d’alguns dels camins veïnals, la construcció dels 
quals era represa en aquell moment. 
Una anàlisi de la documentació conservada dels anys quaranta del segle XX permet adonar-se 
de les tres qüestions que acapararen més l’atenció: la necessitat de conèixer l’estat de la 
xarxa viària de la província després de rebre els embats de la guerra, l’obra de reconstrucció de 
ponts i altres obres de fàbrica de les carreteres i els problemes derivats de l’alça de preus a 
362  |  LA PLANIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
causa de la Segona Guerra Mundial, que repercutiren de manera negativa en la continuïtat de 
les obres engegades durant la primera meitat dels anys trenta. En altres paraules, que a les di-
ﬁcultats ocasionades per la guerra civil, amb la consegüent desestructuració de la societat i la 
retallada econòmica, s’imposava l’obligació de tornar la xarxa al nivell de servei que tenia abans 
de 1936. I això no era gens fàcil ni immediat, En certa manera, la situació en què es trobava 
l’esfera del transport durant aquells anys esdevenia un símbol de l’escenari de precarietat pro-
vocat per la conﬂagració bèl·lica, així com del seu enquistament durant més d’una dècada.
El coneixement de l’estat que presentava la xarxa viària a efectes de la guerra va ser inicialment 
conduïda des del Ministeri d’Obres Públiques, a través de la recollida d’informació a càrrec de 
les anomenades Jefaturas de Obras Públicas. Del mes de desembre de 1939 daten els informes 
que detallen els treballs fets per la Jefatura de Barcelona, amb l’ajut del servei d’obres públiques 
de la Diputació. La petició de l’organisme central de l’estat adreçat al organisme provincial és 
ben explícit tant dels propòsits del primer com del paper important que calia que jugués el segon: 
“Con el ﬁn de reconstruir, completar y poner al día el archivo de datos, destruidos o desbara-
tados durante la dominación roja, y forzosamente atrasados, referentes a Caminos vecinales 
y Carreteras provinciales, de cuyos datos depende la cuantía y distribución de los créditos y 
otras importantes decisiones de este Ministerio, he de interesar vivamente a V.S. la remisión 
de las relaciones 1 al 7, por duplicado, en forma de cuadro con los títulos que a continuación 
se detallan....” (AGDB, Lligall OP-1692).
Era evident que l’etapa anterior no es podia restringir al qualiﬁcatiu de la destrucció, però la 
ideologia que emergia de l’escrit deixava ben clar que quedava en l’oblit tota la tasca de pla-
niﬁcació feta durant la Segona República, en concret, el Pla d’Obres Públiques de Catalunya. 
Les raons polítiques eren massa fortes, al mateix temps que l’escala territorial contemplada 
en el Pla de 1935 passava novament a quedar integrada en una acció centralitzada a nivell 
estatal i, com havia estat comú anteriorment, la divisió provincial s’erigia en la garant de la 
construcció de la xarxa més local. Per aquesta raó, es rescatà el Pla de camins veïnals de 1929, 
convertit a partir d’aquell moment en la referència obligada per a les futures planiﬁcacions i 
actuacions del Servei de carreteres de la Diputació ﬁns pràcticament la dècada de 1980. 
En efecte, doncs, el paper històric assignat a les diputacions en la construcció de les vies locals 
no havia fet més que refermar-se, i la recuperació directa del Pla de camins de 1929 era l’instru-
ment idoni que marcava els límits de l’actuació provincial en l’àmbit barcelonès. A més, a l’es-
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cala veïnal no se li demanava que s’incorporés 
cap dels avenços tècnics que des del nou Pla 
estatal d’Obres Públiques aprovat el 19411 es 
preveien per a la xarxa principal, perquè el seu 
trànsit era restringit, de to local i motivat per 
l’activitat agrícola. Com es comprovarà en els 
Plans viaris de camins veïnals fets durant els 
anys cinquanta, hi ha un retrocés evident davant 
les polítiques d’abans de la guerra que s’havien 
marcat com a ﬁta asfaltar i millorar, en general, 
més de 1.000 km entre carreteres provincials i 
camins veïnals de l’àmbit barcelonès.
Resumint, quan el Ministeri d’Obres Públiques demanà a la Diputació de Barcelona un seguit 
de relaciones, volia obtenir informació exhaustiva dels camins que podien ser utilitzats pels 
automòbils, amb indicació dels períodes de l’any en què això era possible, de les pistes militars 
existents convertibles en camins veïnals, així com de totes les vies iniciades o amb projecte 
aprovat que depenien del Pla de 1929. D’aquestes dades es desprèn que l’organisme provin-
cial havia de seguir amb la seva activitat de sempre, però havia d’afegir la càrrega de les obres 
malmeses durant la guerra. Per fer front a aquest fet va ser necessària l’aprovació de tres 
pressupostos extraordinaris per un total de 30 milions de pessetes i l’aportació del Instituto 
de Crédito para la Reconstrucción Nacional, que concedí un emprèstit de 16 milions destinat 
a la reconstrucció dels elements de la xarxa viària que havien sofert danys. També hi va par-
ticipar el Servicio Militar de Puentes y Caminos, que arribà a reconstruir amb pressupostos al 
seu càrrec cinc ponts i quinze clavegueres dins la província. 
La xifra de punts destruïts al llarg de la xarxa provincial resulta esfereïdora: 211, entre trams de 
carreteres, ponts i altres obres de fàbrica. I això sense comptar els danys ocorreguts en les vies 
de titularitat estatal. Per acabar-ho d’adobar, l’any 1940 visqué uns forts temporals de pluges, 
repetits el 1948, que provocaren nombrosos desperfectes en la ja malmesa xarxa viària. El 
drenatge que això suposà en el ritme de nova construcció és més que evident i conﬁrma el 
retrocés al·ludit abans en relació a la situació aconseguida en les primeres dècades del segle 
XX. Però també és cert que la realitat és més complexa i hi ha alguns elements de canvi que cal 
tenir en compte a l’hora de valorar justament l’etapa de més de deu anys posteriors a la guerra.
Foto n. 23.- Capçalera del Servei d’Obres Públiques de la  
Diputació de Barcelona  en un document de 1943 (AGDB).
1  El Pla de 1941 és tractat al capítol 4 sobre Carreteres i Mobilitat.
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En primer lloc, cal constatar la concentració d’esforços econòmics en la reconstrucció de ponts 
afectats. Projectes redactats entre 1939 i 1950, amb una major densitat entre 1939 i 1941. 
Sorprèn en molts casos la qualitat de disseny d’aquests ponts, els quals, com va ser habitual 
en la immediata postguerra, partien de la col·lecció de Models de Ponts que ja des de 1920 la 
Dirección General de Obras Públicas va encarregar als enginyers Eugenio Ribera i Juan Manu-
el de Zafra. Ambdós s’havien distingit per ser els pioners en la introducció del formigó armat 
a Espanya en matèria de ponts, i amb aquests models van contribuir decisivament a l’extensió 
del nou material de construcció en les obres de fàbrica de carretera (Navarro, 2001). S’ha de 
reconèixer que va ser a partir dels quaranta que els ponts d’arcades en formigó armat, segons 
els models de Ribera, van irrompre amb força en la xarxa provincial de Barcelona ja que, ﬁns 
aleshores, els exemples, si bé importants, l’aplicació del nou material havia estat més puntual. 
Es relacionen a continuació, alguns dels ponts reconstruïts o de nova planta fets en aquella 
època, que incidiren en la renovació efectiva del sistema viari.
Quadre n. 52
Reconstrucció de ponts de la xarxa viària provincial de Barcelona. 1939-1956
Codi Tipus d’expedient Dates (projecte/
liquidació)
Referència
BV-1229 Reconstrucció pont sobre el Llobregat 1940 - 1956 AGDB, Ll. 
Op-4819
BV-2115 Reconstrucció pont sobre el riu Foix 1939 - 1941 AGDB, Ll. 
Op-1786
BV-2117 Reconstrucció pont sobre el riu Foix 1940 - 1945 AGDB, Ll. 
Op-4864
BV-2293 Reconstrucció viaducte sobre el torrent  
del Llop
1940 - 1945 AGDB, Ll. 
Op-4874
BV-3002 Reconstrucció pont sobre el Cardener 1941 - 1945 AGDB, Ll. 
Op-4873
BV-3003 Reconstrucció pont sobre el Cardener 1939 - 1944 AGDB, Ll. 
Op-4869
BV-4512 Reconstrucció a Pont de Cabrianes (sobre 
el Llobregat)
1939 - 1944 AGDB, Ll. 
Op-7287
BV-4608 Reconstrucció pont sobre el Ter 1939 - 1944 AGDB, Ll. 
Op-821
Font: elaboració pròpia a partir de diferents documents (AGDB)
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Foto n. 24.- Plànol on es detalla l’estat de reconstrucció de les vies de la província de Barcelona. 1943 (AGDB, OP-5145) 
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En segon lloc, s’observa molt aviat que la qüestió dels ferms seguí ocupant un lloc destacat 
en la tasca del Servei provincial de carreteres. Tal com s’havia fet des del Pla de reparacions 
extraordinàries de 1926, els ferms tradicionals amb macadam van rebre un tractament super-
ﬁcial amb reg asfàltic, a la vegada que es reparaven alguns dels paviments d’asfalt que ja 
existien. Per bé que amb un ritme menor, consistia a continuar amb les vies que ja havien 
quedat incloses en el Pla de 1926, com és l’exemple de la carretera de Vic a Sant Hilari (BV-
5201), la de Martorell a Vilafranca (C-243-B), o els camins veïnals de Vilafranca a Guardiola 
(BV-2127) i el de Vic a la carretera de Moià a Calaf (BV-4316) (AGDB, Lligalls OP-807, OP-4847, 
OP-909 i OP-395). Algun tram nou s’afegí però el més important és que la política d’introduc-
ció de l’asfalt en els paviments anava associada amb el trànsit de vehicles a motor, en concret, 
amb l’establiment en permanència de línies d’autobusos de viatgers. La mobilitat emergent en 
les primeres dècades del segle XX s’havia caracteritzat pel transport col·lectiu de persones i 
això es mantingué estable ﬁns que, a partir dels anys seixanta, el transport públic començà a 
cedir terreny a favor del transport en automòbil privat.
La darrera qüestió que centralitzà els interessos d’aquesta primera etapa va girar al voltant de 
la pujada dels preus, que afectà en primer terme les obres que havien quedat aturades a causa 
de la guerra. Alguns dels contractistes havien abandonat deﬁnitivament la seva activitat econò-
mica, però d’altres declararen que no podien seguir mantenint els antics pressupostos i dema-
naven, en conseqüència, una revisió dels costos o bé la redacció d’un pressupost addicional. La 
Diputació de Barcelona va encarregar a una Comissió Gestora l’estudi de l’impacte de l’alça de 
preus per tal de concloure, a principis de 1943, que totes les obres subhastades abans del 18 de 
juliol de 1936 i aturades durant la guerra, es veurien afavorides per l’aplicació d’uns augments 
pressupostaris entre el 13% i el 17,5%. Que aquesta mesura es revelà clarament insuﬁcient ho 
demostren els nombrosos casos de petició de rescissió de les obres per part dels contractistes. 
D’altres, però, tiraren endavant. Un dels casos que millor il·lustra la variabilitat  econòmica 
citada és el camí del Montseny a el Brull (BV-5301). El contractista havia iniciat les obres 
dels dos primers trams entre l’agost i l’octubre de 1935, per unes quantitats de 775.000 i 
661.876 ptes. Les obres s’aturaren a ﬁnals de 1937 i no es reprengueren ﬁns 1944 amb la 
redacció d’uns projectes reformats per uns imports de 2.600.785 i 2.741.845 ptes. Al ﬁnal, 
el cost de liquidació de les obres entre 1955 i 1958 s’elevà a 4.428.653 ptes. per al primer 
tram, i a 3.005.331 ptes. per al segon tram (AGDB, Projectes núms. 25 i 50). Aquest no és 
un exemple aïllat sinó que es correspon amb la pràctica totalitat dels 21 camins que es 
trobaven en construcció quan va esclatar la guerra.
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Les dades de la construcció de carreteres i camins veïnals serveixen per posar punt i ﬁnal a 
aquesta aproximació feta a la dècada dels quaranta. Exactament, el 1950 la Diputació gestio-
nava una xarxa de 1.572 km, dels quals 1.054 eren camins veïnals. Respecte deu anys abans 
s’aconseguiren obrir 98 km en números rodons dels gairebé 141 km que hi havia en procés de 
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construcció al ﬁnalitzar la guerra. Al mateix temps, es començaren uns 26 km de nous camins 
que no eren més que trams de línies parcialment obertes o en procés d’execució. En qualsevol 
cas, totes elles pertanyien al Pla de 1929, en absoluta vigència més de vint anys després. 
Simplement, resulta quantiﬁcable l’evidència que el ritme constructiu sofreix una davallada 
notable que arribà a situar-se als nivells del segle XIX. La cartograﬁa de l’estat de la xarxa el 
1950 demostra aquesta paralització en l’obertura de nous camins veïnals (plànol n. 51).
Les coses no variaren massa durant els primers cinc anys de la dècada de 1950. Els pressu-
postos ordinaris assignats durant aquest període, tot i ser superiors als dels anys immediatament 
posteriors, una xifra al voltant de 80 milions de pessetes, donaren per anar acabant obres 
començades i per no oblidar les tasques de manteniment i conservació de l’afermat de les 
carreteres i camins veïnals. Si bé el Pla de 1929 encara permetia un llarg camp per córrer en 
matèria de nova construcció, també era cert que el control exercit per part del Ministeri d’Obres 
Públiques impedia qualsevol modiﬁcació de la planiﬁcació vigent. Era difícil per a una Diputació 
d’aquella època prendre la iniciativa a l’hora d’incorporar un nou camí que no hagués estat 
prèviament inclòs en un pla aprovat, com igualment la construcció de tota via provincial havia 
de sotmetre’s als tràmits que determinava l’encara vigent Llei de carreteres de 1877. Aquesta 
normativa estricta va ser en alguns casos obviada per les diputacions espanyoles, tot aproﬁtant 
una etapa de desconcert administratiu, però l’any 1954 la Direcció General de carreteres i camins 
veïnals s’encarregava de recordar per escrit als organismes provincials l’obligatorietat d’obtenir 
l’autorització de l’enginyer en cap d’obres públiques per poder lliurar una carretera a l’ús públic.
L’escrit en qüestió tenia com a missió principal fer complir les disposicions legals regulades per 
la Llei però, en paral·lel, expressava la voluntat d’actualitzar la tasca de les diputacions d’acord 
amb el nou escenari de necessitats viàries que s’anava dibuixant després de l’acabament de la 
guerra. Perquè res escapés a un control centralitzat, es convidava per primer cop a les províncies 
a que redactessin un pla renovat de construcció de vies que inclogués, entre altres, els camins 
sol·licitats pels ajuntaments i els que possibilitessin la comunicació de nuclis de més de 75 habi-
tants (AGDB, Lligall OP-41, 1). Els criteris no eren gens diferents als que havien servit de base l’any 
1929 i, ﬁns i tot, al del Pla de camins de l’etapa republicana, ja que es seguia mantenint en el 
centre de la política viària la lluita contra l’aïllament dels municipis. Però almenys, suposava una 
porta oberta a la superació del Pla de camins veïnals del 29, encara que només fos tímidament.
L’oportunitat que obria la revisió de l’antic Pla de camins veïnals anterior a la guerra va ser 
ràpidament aproﬁtada pel Servei d’Obres Públiques de la Diputació, que redactà i aprovà 
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deﬁnitivament el 1956 el Anteproyecto de presupuesto extraordinario de 101.500.000 pesetas 
para obras de nueva construcción de caminos vecinales, de 1955. Per assegurar el nou règim 
de ﬁnançament que l’acció requeria, es demanà un crèdit de 100 milions de pessetes al 
Banco de Crédito Local de España, concedit el desembre d’aquell mateix any. La quantitat 
citada es destinà a cobrir un termini de construcció de quatre anys, llevat d’un 6% aproxima-
dament que serví per a l’adquisició de maquinària.
Contràriament al que havia succeït amb la majoria dels plans fets al llarg del segle XIX o 
principis del segle XX, el realisme del projecte consistia a partir d’ara en associar un pressupost 
extraordinari a un pla viari. Així es podien portar a terme els objectius principals que eren, 
bàsicament, treure de la incomunicació als pobles de més de 75 habitants, donar solucions de 
continuïtat a les vies provincials i comunicar les estacions de ferrocarril que no disposaven 
d’enllaç amb la xarxa viària. És a dir, arguments tots ells ben coneguts i utilitzats prèviament. 
El Pla es componia d’un total de 62 camins, anomenats en l’avantprojecte “caminos provinci-
ales”, amb una longitud de gairebé 238 km previstos. La majoria d’aquests camins planiﬁcats 
procedien del Pla de 1929 i, no només això, sinó que es classiﬁcaren en preferents i comple-
mentaris, tot seguint la divisió instaurada tradicionalment.
Ara bé, tal classiﬁcació ja no assignava exclusivament un ordre de preferència en l’execució 
sinó que una diferència en el tractament tècnic de les vies. Aquest factor es limitava encara a 
l’amplada de les seccions o amplades dels camins, que oscil·lava entre els sis metres i els cinc 
metres –amb cinc o quatre metres de plataforma, respectivament, i la resta per als vorals-, 
però començava a ser denotatiu de la importància que anava cobrant l’especialització tècnica 
de les vies dins la jerarquia de les infraestructures de transport terrestre. Això es va fer més 
evident amb el nou pla que es redactà just tres anys després, dins una eufòria de recuperació 
del ritme planiﬁcador perdut després de la guerra.
En efecte, el successor del Pla de 1955 va ser el Plan de caminos de enlace y de terminación 
de los construidos parcialmente, aprovat provisionalment el gener de 1958. Després de les 
correccions fetes a la seva primera versió, procedents d’ajuntaments afectats, el Pla va inclou-
re un total de 95 camins amb una longitud que excedia una mica els 455 km. Era, doncs, més 
ambiciós que el seu immediat precedent, a la vegada que la seva voluntat de sutura respecte 
la xarxa construïda quedava ben explícita en el seu títol. De fet, tant el Pla de 1955 com el de 
1958 no són més que ampliacions de la base del famós Pla de 1929, amb la noció de comple-
tar i donar accessibilitat aquells punts del territori que havien quedat desassistits. L’anàlisi de 
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la cartograﬁa d’ambdós permet veure clarament aquesta funció d’acabat d’una xarxa capil·lar 
pensada des de feia bastant de temps (plànol n. 52 i 53).
Amb l’aportació sumada dels dos Plans de la dècada dels cinquanta la Diputació demostrava 
la seva aposta per l’extensió de la xarxa local, per sobre de qualsevol altra consideració. Tant 
és així, que no li importava reduir ostensiblement les amplades dels camins previstos per 
poder arribar a construir més, sense haver de modiﬁcar la dotació econòmica. Més del 65% 
del conjunt de 95 línies del Pla de 1958 havien de tenir un màxim entre 4 i 5 metres d’ampla-
da. Es justiﬁcà de la següent manera: 
“Damos anchura de 4 metros a aquellos caminos que han de apoyarse sobre terrenos mon-
tañosos, abruptos y difíciles y para los que se prevé un escaso tránsito. La amplitud adoptada 
es suﬁciente para la circulación en dirección única que será el caso general. Se mejorará la 
explanación con apartaderos frecuentes y sobreanchos en las curvas para hacer posible los 
cruzamientos. Se prevén de 5 metros, que es la anchura legal de los caminos vecinales, 
aquellas vías de escaso tráﬁco general, que han de apoyarse en terrenos con frecuentes on-
dulaciones, y para los que se supone un tránsito local de alguna importancia, generalmente 
de tipo agrícola. La anchura permite los cruces a pequeña velocidad de dos vehículos cuales-
quiera, salvo en el caso poco frecuente de 2 grandes camiones, para el cual se pueden construir 
económicos ensanches que resuelvan el problema.” (Plan, 1958)
La resolució tècnica, així com les consideracions sobre les funcions del transport que circula-
va per aquests camins, no distaven gens de les que s’observaven a principis de segle, tot i que 
es baixava encara més el llistó en acceptar vies de només 4 metres per a zones topogràﬁcament 
difícils. Cal observar que les carreteres provincials procedents del Pla de Melcior de Palau, 
obertes a ﬁnals del XIX, havien gaudit d’unes condicions de traçat i de secció de major quali-
tat, tal com tractarem en el capítol 3 d’aquesta tesi. 
Pot sorprendre, doncs, l’estretor d’una visió focalitzada en la quantitat d’obra a fer en detriment 
de la qualitat, en un moment on es feia palpable el desenvolupament d’un nou tipus de mobi-
litat basada en l’automòbil com a mitjà de transport privat. Només cal fer una breu ullada a 
l’escenari canviant de l’època per adonar-se del contrasentit que suposava fer un pla amb vies 
d’amplada tan minsa: d’un parc de vehicles de 109.850 el 1942 s’havia passat a 267.591 el 1956 
(Situación, 1960).
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Com hem esbossat al principi d’aquest apartat, al costat del continuisme demostrat en l’esfe-
ra dels camins veïnals, la dècada de 1950 inaugurava una nova escala de planiﬁcació, la que 
reconeixia l’emergència del fenomen metropolità, un territori integrat per la ciutat de Barcelo-
na i els municipis de la seva àrea immediata. Les repercussions d’aquest nivell d’actuació 
queden a hores d’ara fora de tot dubte, en ser responsable de la superposició d’un conjunt 
d’infraestructures d’alta capacitat, que des del principi va distingir-se clarament de les vies 
tradicionals, fossin carreteres o camins veïnals. Els primers símptomes de la nova escala de 
planiﬁcació tenen lloc el 1945, quan el Ministeri de Governació crea l’anomenada Comisión 
Superior de Ordenación Provincial de Barcelona, amb l ‘objectiu d’elaborar un Pla d’ordenació 
per a la Província de Barcelona. Des de la mateixa Comissió, només dos anys més tard, es 
faculta a l’Ajuntament de Barcelona perquè prepari un Plan de Ordenación Urbana que afec-
tava a la capital i a la seva àrea d’inﬂuència. D’aquí se’n derivà la redacció del Pla Comarcal, 
aprovat el 1953, que incloïa una àrea geogràﬁca deﬁnida per Barcelona i 26 municipis més del 
seu entorn (Lluch/Nel.lo, 1984). 
És rellevant fer notar que, malgrat les intencions originals s’adreçaren vers la formació d’un 
pla d’àmbit provincial, ﬁnalment s’avançà en un pla de caràcter metropolità, d’acord amb la 
creació d’uns nous límits, i amb el reconeixement que una part del territori de la província es 
distingia de la resta per uns graus de desenvolupament econòmic i demogràﬁc notables. 
No va ser ﬁns l’any 1959 que es publicà el Plan General de Ordenación de la Provincia de 
Barcelona, amb una repercussió molt menor que el Pla Comarcal d’escala metropolitana. 
De la seva redacció s’encarregà la Comisión Provincial de Urbanismo, Arquitectura y Vivi-
enda de Barcelona, amb l’objectiu d’organitzar de manera global el territori de la província. 
Els sistemes de transport eren claus en aquesta missió i, per això, en la redacció del Pla es 
contemplaven tant carreteres estatals com ferrocarrils i transport aeri. Però el seu sostre va 
ser la xarxa capil·lar que marcaven els plans de camins veïnals posats en funcionament durant 
la dècada dels cinquanta. Ambdues escales d’actuació, doncs, convisqueren a partir d’alesho-
res i deﬁniren el marc de competències de la planiﬁcació i la construcció de les xarxes viàries 
terrestres entre la Diputació de Barcelona, el Ministeri d’Obres Públiques i els nous organismes 
creats per a la gestió del que amb el temps s’identiﬁcà com l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
És interessant fer una anàlisi ràpida d’aquest Pla d’escala provincial elaborat dins els paràme-
tres del que és un planejament regional.  En efecte, el propòsit de base era oferir una planiﬁ-
cació global per a tota la geograﬁa provincial molt atenta a la correcció dels desequilibris 
territorials posats de manifest per la concentració demogràﬁca i industrial en la ciutat de 
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Barcelona i l’àrea del seu voltant. El Pla provincial de 1959 s’adreçava a posar de manifest el 
gran contrast que hi havia entre la zona costanera propera a la capital, on la capacitat econò-
mica estava propiciant l’assentament de fortes onades migratòries, i la resta, caracteritzada 
en alguns casos, per fenòmens de pèrdua de població bàsicament rural. 
L’any 1955 només la ciutat de Barcelona representava el 57,3% de tota la població de la pro-
víncia, xifrada aleshores en uns 2,5 milions de persones; en canvi, 2/3 parts dels municipis 
eren menors a 2.000 habitants tot i que només tenien el 20% del total d’habitants. Al seu 
costat, es destacaven les ciutats de més de 10.000 habitants, considerades en aquell moment 
com els nuclis de major interès urbanístic i, per aquesta raó, les més necessitades de plane-
jament per al seu futur desenvolupament (Plan, 1959).
Gràﬁc n. 9
Augment de la població provincial comparada amb la resta de Catalunya (1900-1957)
Font: Plan, 1959
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Aquesta lectura clarament negativa dels desequilibris territorials, sintetitzada en el concep-
te de la macrocefàlia barcelonesa, intentava trobar remei en l’aplicació d’una planiﬁcació 
provincial que proporcionés una nova estructura urbana comarcal i de zoniﬁcació territorial. 
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La proposta es materialitzà en la previsió de creació d’unes noves àrees de desenvolupament 
o, millor dit, de colonització, que ordenessin el futur creixement urbà de la de la província 
amb especial incidència en la zona nord, en correspondència amb les valls dels rius i, alho-
ra, amb les vies de la xarxa viària bàsica. Amb tal plantejament, és interessant constatar que 
els eixos de sempre, és a dir, el de Vic-Ripoll, el de Manresa-Berga, Manresa-Cardona, entre 
altres, havien d’actuar d’elements directors d’aquesta colonització urbana i industrial. Les 
carreteres quedaven convertides en l’esquelet vertebrador per fer extensibles els avantatges 
de la gran ciutat a l’escala provincial.
Sota aquests propòsits, l’anomenat Pla de Comunicacions integrat en el Pla d’Ordenació 
Provincial es ﬁxava com a prioritaris 4 eixos fonamentals, 2 en direcció nord-sud -la Barce-
lona-Ribes-Puigcerdà i la Barcelona-Bellver de Cerdanyà per Manresa i Berga-, i 2 més en 
direcció est-oest -Tarragona-Girona, per Vilafranca i Barcelona, i Madrid-França, per Granollers 
i Sant Celoni. Tots ells, procedents del Pla de carreteres estatals, havien de concentrar bona 
part de les noves àrees de desenvolupament. Un grau per sota però igualment considerada 
d’interès principal s’incloïa la via transversal de Lleida-Vic, per Calaf, Manresa i Moià. Aquest 
primer ordre de jerarquia viària es complementava amb la futura xarxa radial d’accessos a 
Barcelona a través d’autopistes, prevista en el Pla Comarcal de 1953. Els accessos a la ca-
pital havien de quedar assegurats per un sistema radial d’autopistes més enllà del perímetre 
territorial deﬁnit per la Gran Barcelona.
En conclusió, una superposició de sistemes viaris que no depenien de la Diputació però que 
l’entitat provincial els integrava en la seva visió d’actuació general sobre el territori de la seva 
jurisdicció. Amb tal afany, no va perdre l’ocasió per dictaminar la necessitat que les autopis-
tes arribessin també a les ciutats intermèdies del rerepaís de Barcelona, com eren Mataró, 
Granollers, Terrassa (via Túnel del Tibidabo), Martorell i Castelldefels. 
Les altres línies d’ordre secundari quedaven deﬁnides pel seu interès comarcal, d’unió dels 
nuclis urbans principals entre si, i pel seu interès turístic. Com succeïa amb les vies bàsiques, 
es transcendia el marc geogràﬁc provincial per formar línies de llarg recorregut que abastessin 
llocs d’atractiu evident com les Guilleries, la Garrotxa o el Ripollès. Per al compliment de l’in-
centiu turístic, el Pla es marcava com a requisit la preservació de la bellesa del paisatge a 
través de la imposició d’una zona de servitud limítrofa a les carreteres. Per sota de la jerarquia 
viària traçada, només hi havia la xarxa de camins veïnals que era, en propietat, l’àmbit d’acció 
que tenia assignat el servei encarregat de les carreteres de la Diputació de Barcelona. 
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Foto n. 25.- Xarxa fonamental 
de carreteres de la província 
segons el Plan General de 
Ordenación de la Provincia  
de Barcelona. 1959 
Foto n. 26.- Carreteres 
d’interès turístic de la 
província de Barcelona 
segons el Plan General de 
Ordenación de la Provincia  
de Barcelona. 1959
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El Pla provincial va rebre l’aprovació aquell any de 1959 però no va tenir mai una veritable 
aplicació pràctica. Com s’ha explicat més amunt, el Plan de Ordenación de Barcelona y su 
zona de inﬂuencia, el conegut com “Pla Comarcal”, li va passar al davant en ser aprovat 6 anys 
abans i tingué una transcendència incomparable, com veurem més endavant. 
Ara bé, cal reconèixer que tant el Pla provincial de 1959 com el Pla Comarcal de 1953 van ser 
els prolegòmens d’un canvi d’estratègia en la tasca de construcció viària de la Diputació de 
Barcelona a partir de la dècada de 1960. Des del punt de vista de la planiﬁcació havia quedat 
instaurada una doble escala d’actuació que era ja ineludible, amb unes conseqüències evidents 
sobre la manera d’entendre les infraestructures de transport. El reconeixement de l’especiﬁci-
tat metropolitana de Barcelona en matèria de comunicacions era un fet però, en paral·lel, es 
posava de relleu la major extensió de la xarxa de carreteres secundàries de la província de 
Barcelona, en comparació a les altres províncies catalanes i també espanyoles, xarxa que en 
aquell moment es veia sol·licitada en alguns dels seus trams per unes intensitats de circulació 
que podien arribar a suportar màxims entre 5.000 i 15.000 vehicles diaris. No era només una 
mala adaptació tècnica de les carreteres i camins veïnals a l’automòbil i a les velocitats que 
aquest podia desenvolupar, sinó que la freqüència de vehicles que suportaven algunes vies 
locals era superior a certes carreteres estatals. Al mateix temps, el mitjà de transport de 
tracció animal encara conservava una forta presència al llarg de les vies del país, essent més 
palpable en les zones d’activitat agrícola (el Baix Llobregat, per exemple).
Tota aquesta realitat és incorporada en clau de reﬂexió en el Plan de obras que se deberán 
efectuar en la red de vías provinciales durante el decenio de 1961-1970, redactat pel Servei 
d’Obres Públiques de la Diputació el febrer de 1961. La seva memòria és indicativa del canvi 
de visió succeït en relació al Pla de camins veïnals de tan sols 3 anys abans. Dividida en dos 
grans blocs, dedica una primera part a analitzar les obres que calia assumir per reparar i 
també millorar la xarxa existent i, en segon lloc, relaciona les obres de nova construcció per 
tal de completar la xarxa viària de la província, com a revisió dels plans vigents.
El primer bloc de la memòria del Pla decennal parteix d’una valoració bàsicament negativa del 
sistema local de carreteres. Es fa una prognosi segons la qual no hi havia pràcticament vies 
que poguessin suportar velocitat superiors a 50 km/h ni intensitats circulatòries majors a 
4.000 vehicles diaris. Es calculava que en un hortizó inferior als 15 anys s’hauria assolit el límit 
que provocaria la saturació de la capacitat de la xarxa viària. L’argument de la intensitat circu-
latòria esdevenia, doncs, clau per determinar el criteri d’actuació fonamental sobre les vies 
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d’imprescindible actuació amb intensitat mitjanes diàries (IMD) entre 5.000 i 15.000 vehicles, 
i començava a aplicar-se com el mètode racional de les necessitats reals de les infraestructu-
res. D’aquesta manera, es decidí la urgent intervenció de modernització de 72 itineraris, que 
eren trams amb més de 1.000 circulacions diàries, trams dels quals 46 corresponien a camins 
veïnals i 26 a carreteres locals. El quilometratge total ascendia a una mica més de 377 km. 
De l’anàlisi dels expedients de projecte realitzats entre les dècades de 1960 i 1970 es consta-
ta que la tipologia d’obres més comunament practicades eren variants per supressió de tra-
vesseres, variants per supressió de doble revolt, revolts perillosos, ponts, etc., supressió de 
passos a nivell i, en general, eixamplament, rectiﬁcació i millora de traçats. És a dir, un univers 
de modernització també habitual en la xarxa bàsica i que havia començat a practicar-se dins 
la xarxa local des de l’època de la Mancomunitat. La diferència en aquest moment és que les 
carreteres generals havien normalitzat nous paràmetres de traçat que s’acostaven a la vies 
d’alta capacitat i, alhora, les carreteres locals estaven generalitzant les millores esmentades al 
conjunt de la xarxa secundària. 
Del mateix criteri tècnic de la intensitat de circulació suportada per les vies es derivà la 
relació d’obres de nova construcció. D’acord amb el Quadre n. 53 hi ha un primer rang format 
per les vies amb categoria d’autopistes i autovies, que suposa l’aportació de la Diputació en 
la construcció de la xarxa arterial de Barcelona. Es recull aquí el famós Túnel del Tibidabo 
procedent del Pla Comarcal de 1953, promogut i projectat per l’organisme provincial atès el 
gran interès que comportava –el ﬁnançament del qual es veia factible a través de la plusvà-
lua que havia de generar-, el tram d’autopista entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat 
–actual B-20-, valorada positivament per ser una entrada complementària a Barcelona des 
de la carretera estatal N-II; aquesta via va ser poc després incorporada a la Xarxa Arterial 
competència del Ministeri d’Obres Públiques. I, en darrer lloc, per bé que no està inclosa en 
el document del Pla decennal, cal afegir l’autovia de l’Ametlla, com a resposta a l’important 
trànsit que suportaven els diferents trams de camins veïnals i travessera de la població de 
l’Ametlla del Vallès –en especial, l’antiga carretera provincial que transcorria pel Coll de la 
Manya. El projecte inicial data de gener de 1961, amb una longitud total de 9,7 km i una 
plataforma prevista de 15,5 m. (AGDB, projecte núm. 171). Les obres s’inauguraren el 1966.
Per sota d’aquest nivell viari, el Pla decennal entre 1961-1970 també contemplava una segona 
categoria d’obres de nova construcció integrada pels camins veïnals de sempre, cridats a 
comunicar tots els nuclis de població incomunicats de més de 75 habitants. I encara hi havia 
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un darrer nivell format per camins veïnals que tenien com a missió enllaçar vies en ús i redu-
ir distàncies per tal de dispersar el tràﬁc provincial. En funció de la seva situació, podien arri-
bar a tenir amplades de plataforma ﬁns a 10 metres. Això signiﬁcava que tècnicament eren 
millor considerades que els camins veïnals tradicionals, que no superaven en la major part 
dels casos els 5 metres. 
En total, el Pla es proposava abastar 122 obres noves, amb un quilometratge total de gairebé 
610 km. repartits de la següent manera:
Quadre  n. 53
Plan de obras..., 1961-1970. Planiﬁcació d’obra nova
Tipologia segons amplada 
prevista
Núm.
itineraris
Km previstos Pressupost Cost mitjà km
Autopista de Barcelona al 
Vallès amb túnel Tibidabo 
de 29 metres 
1 18,956 631.498.294 33.313.900,30
Autopista de Montgat a 
Santa Coloma de 29 m
1 8,000 80.000.000 10.000.000
Camins veïnals de 10 m 1 0,500 5.000.000 10.000.000
Camins veïnals de 8 m 20 90,363 127.061.605 1.406.124,24
Camins veïnals de 6 m 17 66,712 64.399.489 965.335,91
Camins veïnals de 5 m 82 425,311 254.470.045 598.315,22
Totals 122 609,842 1.162.429.433
Font: elaboració pròpia a partir de Plan, 1961
El pressupost que havia de fer viable aquesta operació ascendia a més de 3 mil milions 
de pessetes repartit en 10 anualitats, on gairebé 2/3 parts es destinaven a les obres de 
modernització, millora i conservació ordinària de les vies. La resta del pressupost es re-
servava per a la nova construcció. Els camins veïnals de nova execució només s’empor-
taven el 14% del pressupost, superats netament per la construcció dels dos itineraris 
d’autopistes; només l’autopista del Vallès s’emportava més diners que els 120 camins 
veïnals. Després de tant de temps, es trencava la inèrcia d’una construcció extensiva a 
favor de les vies d’alta capacitat. Un bon canvi de rumb si es compara amb la política 
seguida anteriorment per la Diputació.
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Quadre n. 54
Plan de obras..., 1961-1970. Previsió de pressupost
Concepte Núm. itineraris Km previstos Inversió
Obres d’eixamplament, rectiﬁcació  
i millora
72 377,200 1.201.600.000
Construcció d’autopistes 2 26,956 711.498.294
Construcció de camins veïnals 120 582,886 450.931.139
Conservació ordinària -- -- 890.700.000
Totals 194 987,042 3.254.729.433
Font: elaboració pròpia a partir de Plan, 1961
L’estratègia dominant havia de ser l’adequació de la xarxa de carreteres i camins veïnals a 
les necessitats de trànsit de la província, necessitats que es veien avalades per la perspec-
tiva d’uns escenaris de creixement on s’elevaven exponencialment les estadístiques relatives 
a demograﬁa, índex de motorització, mobilitat, etc. Ara bé, va ser difícil canviar la inèrcia de 
les inversions, i més davant les demandes de molts ajuntaments que reivindicaven les seves 
ancestrals propostes de construcció de comunicacions. La realitat fou que bastants camins 
planiﬁcats o començats ﬁns i tot dècades abans van acabar-se durant aquests anys. A tall 
d’exemple, es pot citar una via com la de Vallromanes a Montmeló per Montornès (BV-5157), 
prevista inicialment en el Pla de la Mancomunitat de 1918, demanada insistentment per 
l’Ajuntament de Vallromanes, que arribà a redactar un projecte el 1945 amb càrrec als seus 
pressupostos, però que no va ser començada ﬁns 1969 (AGDB, Projecte núm. 372). O el cas 
del tercer tram del camí de Santpedor a Callús (BV-4511), el primer projecte del qual data 
de 1908, però que després de moltes peripècies –successius projectes reformats durant els 
anys 1958, 1967, 1975 i 1979-, no es va celebrar la seva recepció deﬁnitiva ﬁns 1981 (AGDB, 
Projecte núm. 126.)
Hi ha molts altres exemples que demostren els llargs arcs temporals que sovint patien els 
camins veïnals, des de la seva planiﬁcació ﬁns a la seva execució completa. Finalment, no hi 
ha cap mena de dubte en aﬁrmar que els seixanta va ser un dels altres moments importants 
a nivell de construcció, que va servir per portar terme o, si més no, acabar un conjunt gens 
menyspreable de línies previstes abans de la guerra. Si entre els deu anys que hi ha entre 
1950 i 1960 la xarxa local s’amplià en 43,5 km de camins veïnals i 11,5 km catalogats com 
carreteres provincials, alhora que 150 km es trobaven en construcció, només amb els cinc 
anys posteriors s’acabaren 130 km, i s’iniciaren 64 km. Aquest bon ritme es va mantenir ﬁns 
a mitjans de la dècada dels setanta. (Gràﬁc núm. 10 i plànol núm. 54). 
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En resum, que malgrat les esperances dipositades en els canvis d’estratègia, els imperatius de 
la construcció mantingueren la seva hegemonia en la tasca encomanada al servei de carreteres 
de la Diputació de Barcelona. La generosa assignació pressupostària del Pla decennal es va 
veure retallada, en funció dels anys, entre un 60% i un 85% quant a conservació ordinària. Per 
tant, les expectatives de modernització també es van veure retallades. Cal dir també que a aquest 
estat de coses hi contribuí la situació derivada de les inundacions de 1962, que provocaren danys 
milionaris en la xarxa de vies locals. Per restablir la normalitat, s’aconseguí un crèdit extraordi-
nari per tal de pal·liar les destrosses, repartit en tres anualitats (Memoria, 1962). 
Es va haver d’esperar a ﬁnals de la dècada de 1960 per introduir reformes factibles en l’apar-
tat de la conservació i modernització de les carreteres. En el decurs dels anys de 1967 i 1968 
es van concedir dos crèdits extraordinaris per part de l’estat a l’anomenada “Mancomunitat 
de Diputacions de Règim Local”, destinats exclusivament a la millora de ferms. Aquest fet 
s’aproﬁtà per poder donar un gir a la política que s’havia seguit tradicionalment per a la con-
servació de la xarxa viària. Enfront el mètode ancestral de les brigades de “peons caminers”, 
responsables de 10 km de carretera i encarregats de la neteja de cunetes, reparació de clots, 
manteniment de talussos, entre altres, es posà en marxa el Servei Comarcalitzat per tal de 
centralitzar les actuacions a escometre al llarg de tota la xarxa viària. Per aquesta raó, la 
província va quedar dividida en 8 Centres Comarcals, Berga, Granollers, Igualada, Manresa, 
Martorell, Sant Celoni, Vic i Vilafranca del Penedès, amb la missió de centralitzar les brigades 
i dotar-les de la maquinària necessària que fes front a uns 250 km de carretera per cada 
centre. L’estructura era integrada per 1 zelador i 3 capatassos amb una brigada de 6 peons, 
sota la supervisió dels enginyers tècnics del Servei. Aquestes millores organitzadores assegu-
raven a partir d’aleshores el manteniment en temps real de la xarxa viària.
Pocs anys més tard, el 1972, la Diputació assignà bona part d’un pressupost extraordinari per 
seguir modernitzant el servei de conservació que incloïa l’adquisició de nova maquinària. 
Aquesta política continuà els anys següents i va ser la responsable de la substitució dels as-
faltats de primera generació, basats en la tècnica del reg superﬁcial sobre macadam, pels 
anomenats aglomerats asfàltics, més ﬂexibles que els anteriors i amb més capacitat de càr-
rega. El tractament tècnic conferit variava en funció de la intensitat de trànsit que suportaven 
les carreteres. (Pifarré, 1990).
Just inaugurada la dècada de 1970 una nova dotació econòmica de caràcter extraordinari 
per valor de 735 M de pessetes va possibilitar l’inici d’obres llargament reivindicades, moltes 
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d’elles en la part nord de la província, és a dir, el territori amb menys densitat viària. Desta-
quen el camí de Bagà ﬁns el límit de la província (BV-4024), procedent del Pla de 1910, el 
camí de Sant Jaume de Frontanyà al de Borredà a Ripoll (BV-4656), dins el Pla de 1926, i el 
camí de Sant Andreu de la Vola a la collada de Bracons (BV-5224), del Pla de 1918. Línies 
que totes elles plantejaren diﬁcultats d’obertura en tractar-se de zones de muntanya, però 
que en el moment de la seva realització contenien un interès turístic innegable. L’excepció 
foren alguns itineraris no previstos en cap pla anterior, com és el petit tram d’uns 16 km 
entre Torreblanca i Terrassa (BP-1213), que millorava els accessos amb l’eix del Llobregat. 
Va ser traspassat a la Generalitat el 1994 (decret 221/94, de 16 de desembre de 1994).
2 /4 . 3 _ 1   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PLAN SAN JORGE, 1976. LA DARRERA PLANIFICACIÓ DE LA PROVÍNCIA
El conegut com Plan San Jorge de camins veïnals i rurals va protagonitzar el darrer episodi de 
planiﬁcació de la xarxa local, que va rebre aprovació oﬁcial el 1976. El rerefons que justiﬁcà la 
seva aparició es mantenia ﬁdel al reconeixement del paper històric de les diputacions en re-
lació a la formació del sistema viari. Moltes planiﬁcacions i obres s’havien succeït al llarg de 
tot el segle, però encara deixaven un cert nombre de nuclis poblats amb més de 75 habitants 
que no disposaven d’un accés a la xarxa provincial. Tot i que, com s’ha explicat abans, el ritme 
constructiu de camins veïnals s’havia mantingut en uns nivells alts a partir de 1960, no s’havia 
arribat a assolir la quantitat de quilometratge de les millors etapes dels primers trenta anys 
del segle XX. I això que en els 15 anys compresos entre 1961 i 1975 s’arribaren a obrir 265 km, 
aproximadament el doble del construït durant els 20 anys immediatament anteriors. Només 
cal comparar la longitud total de camins executats entre 1900 i 1936 i la corresponent al pe-
ríode entre 1940 i 1975: 724 km enfront 407 km. Una relació que s’acosta a la meitat per a un 
arc temporal idèntic (plànol núm. 55).
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1976 - CAMINS VEÏNALS:
Quilòmetres construïts:          1.362,310
Quilòmetres en construcció: 85,566
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Gràﬁc núm. 10
Ritme constructiu dels camins veinals. Província de Barcelona. 1940-1975
Font: elaboració pròpia a partir de documentació diversa
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Al seu torn, els diferents plans de camins veïnals, concentrats bàsicament des de 1905 a 1929, 
mai es veieren completats. El gràﬁc següent il·lustra clarament del grau d’acompliment d’aquests 
diferents plans. Entre ells hi ha diferències notables ja que, si bé cap d’ells va ser portar a 
terme en un 100%, alguns d’ells van ser materialitzats en un percentatge força acceptable. El 
millor cas és el del Pla de 1929, cosa fàcil de preveure en ser el de major vigència i repercus-
sió en el curs de tot el segle passat. En el costat oposat hi ha els plans de la dècada de 1910, 
i en posició destacada, el de l’època de la Mancomunitat.
Gràﬁc núm. 11
Camins veïnals no construïts corresponents als diferents plans viaris. 1905-1976
Font: elaboració pròpia a partir de documentació diversa
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En total, un nombre de 1.698 km planiﬁcats en un període d’uns 70 anys que mai es van arri-
bar a convertir en camins veïnals i, per tant, no passaren a ser mai considerats vies provincials. 
La major part van quedar pendents de construir i d’altres van ser oberts com a camins rurals 
per part dels ajuntaments interessats. 
Davant, doncs, d’aquesta realitat descrita, el Pla Sant Jordi de 1976 reprenia al peu de la lletra 
la Llei de Règim Local que circumscrivia les diputacions a l’execució de la xarxa capil·lar del 
seu territori, i tornava a fer una relació renovada dels nuclis no connectats per carretera. El 
pas següent va consistir en contrastar les dades amb els diputats representants dels caps dels 
partits judicials i, ﬁnalment, la comprovació de la quantitat de camins procedents de plans 
anteriors, en concret, majoritàriament del Pla de 1929. La migrada memòria que acompanya 
el Pla Sant Jordi revela que l’objectiu principal era acabar de completar el del 1929, tant pel 
que es referia a camins preferents com camins catalogats de segon ordre o diferits, que en 
deﬁnitiva seguia sent la planiﬁcació legalment reconeguda, llevat les revisions fetes durant el 
anys cinquanta. Aquests formaven el gruix dels 64 camins que, amb una longitud de 319 km, 
integraven una primera fase amb una previsió d’execució dins el trienni 1977-1979. Hi havia una 
segona fase de 73 itineraris més, de 285 km, on especíﬁcament es concentraven un seguit de 
camins nous que servien nuclis petits o, en alguns casos, eren enllaços de carreteres o arran-
jaments de travesseres dolentes. En suma, 137 camins qualiﬁcats de rurals dels quals només 
32 apareixien planiﬁcats per primera vegada. 
El Pla Sant Jordi refermava d’aquesta manera la línia continuista del Servei d’Obres Públiques 
de la Diputació de Barcelona. S’havia començat a substituir, però, el concepte de veïnal pel de 
rural, atenent al caràcter distintiu del territori per on havia de transcórrer. En aquest sentit, els 
partits judicials més afavorits, tal com demostren els gràﬁcs i la cartograﬁa corresponent, van 
ser els de Berga i Vilafranca, almenys pel que feia a les línies preferents previstes en una pri-
mera fase de construcció, sense oblidar, dins la segona categoria, vies que milloraven els ac-
cessos entre la costa i el seu rerepaís en la zona del Maresme i les dues comarques del Vallès. 
També recollia antigues reivindicacions com eren l’enllaç de Tavertet a Rupit, de Mura a Roca-
fort, ambdues des de 1905, o la previsió de travessar el parc Natural del Montnegre, tot recu-
perant la part ﬁnal de l’eix provincial Cornellà a Fogars de Tordera, dissenyat des de 1878 
(plànol n. 56).
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Pla de Camins Sant Jordi. 1976
Plànol n. 56
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Quadre n. 55
Pla de camins Sant Jordi. Camins planiﬁcats en una primera fase
Partits judicials Nre. de camins Longitud (km) Pressupost estimat
Arenys de Mar 1 10 60.000.000
Berga 15 108 636.000.000
Granollers 6 31,5 178.000.000
Igualada 5 24 130.000.000
Manresa 4 25 153.000.000
Mataró 2 7 40.000.000
Sabadell 1 3 18.000.000
Sant Feliu de Llobregat 7 24 160.000.000
Terrassa 4 21,5 124.000.000
Vic 7 40 231.000.000
Vilafranca del Penedès 12 24,8 121.100.000
Totals 64 318,800 1.851.100.000
Font: elaboració pròpia a partir de Plan, 1976
Quadre n. 56
Pla de camins Sant Jordi. Camins planiﬁcats en una segona fase
Partits judicials Nre. de camins Longitud (km) Pressupost estimat
Arenys de Mar 11 65 361.000.000
Berga 5 11 52.000.000
Granollers 8 31 163.000.000
Igualada 7 25 144.000.000
Manresa 3 18 119.000.000
Mataró 4 15,5 77.000.000
Sabadell 4 12 97.000.000
Sant Feliu de Llobregat 6 30 165.000.000
Terrassa 3 14 75.000.000
Vic 10 45 253.000.000
Vilafranca del Penedès 12 18,3 91.900.000
Totals 73 284,800 1.597.900.000
Font: elaboració pròpia a partir de Plan, 1976
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La previsió econòmica per dur a terme la totalitat del Pla va ser de 3.449 milions de pesse-
tes, ﬁnançada a través de l’aprovació de pressupostos extraordinaris. Els camins considerats 
preferents s’incloïen dins un primer trienni comprès entre 1977 i 1979, mentre que el bloc 
de segona preferència no se li va assignar una temporalitat determinada. Però, ﬁnalment, el 
Pla Sant Jordi no es va posar en marxa immediatament i la realitat va reduir l’actuació a 
completar itineraris ja iniciats, com va ser el cas del camí rural de la carretera de Saldes al 
peu del parc natural del Cadí-Moixeró, construït el 1983 (AGDB, Projectes núms. 1061 i 1099). 
D’altres vies de curta extensió van ser obertes gràcies a les pressions dels ajuntaments di-
rectament interessats, els quals ﬁnançaven directament els projectes tècnics que eren 
posteriorment remesos a la Diputació perquè procedís a la seva execució. A tall d’exemple, 
destaca l’ajuntament de Pruit, amb el ramal de connexió amb la carretera de Vic a Olot (AGDB, 
Projecte núm. 1056), o els dels ajuntaments de Santa Cecília de Voltregà i de Sobremunt 
que varen arribar a remetre ﬁns a 7 projectes el 1977, pertanyents a cadascun dels trams 
amb els quals dividien la construcció dels gairebé 12,4 km necessaris per a connectar 
ambdues poblacions (AGDB, Projectes núms. 1051, 1063, 1125, 1126, 1127, 1156 i 1157). 
A la vista dels fets és fàcil interpretar que el Pla Sant Jordi arribava en un moment poc 
propici per seguir mantenint una línia preferent d’obertura de vies locals, situant-la en una 
escala de proximitat tal que prenia tot el seu sentit en la seva voluntat de servei envers els 
municipis de menor dimensió. No cal comentar que coetàniament a l’aprovació del Pla, a 
Espanya es vivia un dels canvis polítics de major transcendència de tot el segle XX, que 
desembocà anys més tard, dins el marc de la xarxa de comunicacions terrestre, en una nova 
estructura de competències i gestió per part de l’administració pública. Al mateix temps, el 
Pla Sant Jordi va ser testimoni per primera vegada de crítiques de caràcter mediambiental. 
Es tractava d’un argument totalment nou a l’hora d’avaluar una xarxa viària, que incorporava 
una línia de reﬂexió de conseqüències ben evidents a l’actualitat. De fet, poc abans de 
l’aprovació del Pla ja hi havia hagut alguna polèmica arran de la construcció del pàrking per 
als accessos en la carretera a Montserrat, o per l’obertura de la carretera a Rasos de Pegue-
ra des de 1972. Els detractors s’aixecaven en defensa dels valors paisatgístics de la natura, 
enfront d’una planiﬁcació que podia tenir un impacte catastròﬁc sobre el territori “...la 
puntilla que acabe de matar o destrozar el paisaje de nuestra maltrecha Catalunya...” (Bala-
ri Zanotti, 1977). S’inaugurava així, un tipus de sensibilitat en la intervenció viària que 
qüestionava el discurs anterior abocat a l’obertura extensiva de vies com a factor indiscutible 
per al progrés d’un territori.
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Amb tota aquesta densitat d’elements descrita, la xarxa de carreteres gestionada per la Dipu-
tació arribà a assolir el seu punt de màxima longitud a la dècada dels vuitanta. En concret, 
2.014 km. Per bé que a partir de 1975 s’havia iniciat molt poca obra nova, s’havien anat acabant 
algunes vies en procés de construcció. A partir d’aleshores, aquesta xifra va començar a dis-
minuir a causa de la política de traspassos d’alguns eixos als ajuntaments i, des de 1982, a la 
Generalitat. 
Una ràpida mirada a la tasca provincial en matèria de carreteres al llarg dels darrers 20 anys 
del segle XX demostra com, de manera progressiva, l’Àrea de Vies Locals de la Diputació es 
va centrar de manera prioritària en la política dei conservació de la xarxa, juntament amb la 
millora i adaptació als nous requeriments de la mobilitat, en detriment de la construcció que 
tant l’havia caracteritzada al llarg de tot el segle XX. Un conjunt de tasques per garantir el 
manteniment de les vies en correctes condicions d’ús, de seguretat, de millora de les condici-
ons de confortabilitat de la xarxa, disminució de la sinistralitat, en alguns casos d’urgent 
aplicació, si es té en compte que, encara l’any 1977, 1.222 km de la xarxa tenien un paviment 
amb capa d’asfalt superﬁcial. 
Abans de cloure l’apartat, volem fer esment al que podem considerar el darrer episodi de la 
planiﬁcació provincial però, en aquesta ocasió, no referit a carreters locals sinó que a camins 
rurals. Es tracta del programa experimental de construcció i arranjament Camins rurals i veïnals 
de 1984. El punt de partida era la consecució de dos objectius: en primer terme, la millora de 
les condicions de vida al medi rural, de l’accessibilitat a les poblacions, al serveis i equipaments 
i la millora de la productivitat, i, en segon terme, la protecció del medi natural amb la preven-
ció d’incendis forestals. El resultat que es volia obtenir era fomentar la ﬁxació de la població 
rural i aturar el despoblament rural. 
Dins les accions previstes, es preveia l’arranjament dels camins rurals que donaven servei a 
nuclis menors de 75 habitants i l’arranjament dels camins d’interès forestal. Les condicions de 
traçat establertes eren molt poc rígides amb amplades màximes de 3,5m, possibilitat del 15% 
de pendent i compactació de l’esplanada juntament amb la millora del drenatge.  
El programa s’incloïa en un marc de competència municipal i es feia a través d’un acord entre 
els ajuntaments i la Diputació. Atès, doncs, que els nous camins rurals es desenvolupaven 
sobre una xarxa de domini municipal, la seva execució no estava subjecta a les normes del 
reglament de les lleis de carreteres de la xarxa provincial. El seu sentit territorial  es basava en 
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completar dins l’escala municipal la malla local. De fet, en quedar fora de la responsabilitat de 
la Diputació el seu manteniment posterior, es consideraven plenament com a camins sota la 
jurisdicció dels ajuntaments.
Per posar en marxa el programa de Camins rurals i veïnals es van triar experimentalment 3 
comarques –Alt Penedès, Anoia i Garraf- , així com s’efectuà un acord econòmic amb la Direc-
ció Provincial de l’INEM per contractar temporalment personal en atur. El programa s’inicià en 
1985 i durant els anys següents el programa s’amplià a les comarques del Bages, Vallès Ori-
ental, Berguedà i Maresme, però els problemes de tot tipus sovintejaren, ﬁns que el 1988 es 
donà per deﬁnitivament acabada l’operació de col·laboració amb l’INEM. 
Malgrat la seva poca viabilitat, el programa de camins rurals i veïnals va incorporar un esce-
nari territorial nou marcat per les comunicacions dels camins rurals. És a dir, tot el conjunt de 
vies que amb diferents procedències segueixen constituint una malla d’accessibilitat al terri-
tori i que sovint actuen d’alternativa a les comunicacions per carretera. Després de tants anys 
dedicada a la xarxa secundària, la corporació provincial s’obria a una nova etapa d’actuació 
ignorada ﬁns aleshores però que actualment ocupa una de les tasques de l’Àrea d’Infraestruc-
tures i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. Ho acabarem de veure en l’epíleg ﬁnal de la tesi 
(vegeu apartat 4.2).
–––– 
––––
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L’EMERGÈNCIA 
DE L’ENGINYERIA 
EN EL TERRITORI 
(XVIII-XIX)
“...quoi de plus gai, de plus pittoresque, de plus beau, 
qu’une route serpentant à mi-côte sur le versant d’une 
vallée... ombragée, abritée des vents et constantment 
animée par l’aspect riant d’un cours d’eau?”*
Berthault-Ducreux, 18411
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MODELS VIARIS DE L’ENGINYERIA CIVIL A CATALUNYA 
 
El contingut d’aquest capítol es basa en l’anàlisi d’un seguit de carreteres construïdes a 
Catalunya i, més concretament, dins la província de Barcelona al llarg d’un període de temps 
que abasta des del darrer terç del segle XVIII ﬁns a les primeres dècades del segle XX. El 
propòsit és fer una aproximació al patrimoni viari d’acord amb l’enfocament fet sobre les vies 
de comunicació com a parts essencials de la conﬁguració d’un territori, i entendre d’una 
manera més precisa quins han estat els factors que han portat a terme l’emergència de l’en-
ginyeria referida a camins moderns i carreteres. És, com ja ha estat dit, considerar les vies 
com a elements patrimonials que poden ser tractats de manera monogràﬁca i acostar-nos, 
així, a la genealogia de la seva formació territorial.
Les carreteres que hem triat en aquesta anàlisi són representatives dels projectes i processos de 
treball que han intervingut decisivament en les característiques del paisatge de l’espai  delimitat 
per la província de Barcelona. L’ordenació és cronològica i comença amb l’estudi dels dos casos 
més representatius de les primeres línies obertes en el nostre territori, pensades per transcendir 
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l’àmbit català en una operació d’estratègia típica de les monarquies del segle XVIII. La carretera 
de Madrid a Catalunya i la de Barcelona a València van ser dotades, en graus diferents, de les 
condicions geomètriques per al pas de tot tipus de vehicles de rodes pel que podem qualiﬁ-
car-les de primeres carreteres modernes, des de l’àmbit de la planiﬁcació ﬁns a l’àmbit més 
estrictament tècnic. Fins aquell moment, i això és vàlid especialment per a la carretera cap a 
València, cap actuació viària havia transformat tant el terreny al seu pas, tot generant uns eixos 
que condicionaran les formes de creixement i ocupació dels assentaments de població.
A continuació, la carretera de Vic il·lustra com cap altra les comunicacions que sorgeixen 
des de Barcelona però que acaben implicant bona part de Catalunya. En la via cap a Vic hi 
trobem la força del territori al costat de les raons del saber tècnic de l’enginyeria que acaben 
desembocant en un procés d’estudi d’alternatives denotatiu del pes de les inèrcies territorials 
sobre les carreteres al llarg de la història. Les carreteres que es fan posteriorment a la de Vic 
comparteixen els mateixos arguments de caràcter econòmic per anar a buscar les altres valls 
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dels rius més actives però es construeixen en bona part des de la lògica del Pla de carreteres 
estatal de 1860; són les vies des de Manresa cap a Berga i Cardona. 
Quan el mateix anys entra la Direcció tècnica de la Diputació de Barcelona es segueixen pri-
oritzant els eixos bàsics de la comunicació del país com la carretera de Mataró cap a Grano-
llers i l’antiga via a França pel Vallès però sorgeix per primer cop la preocupació per afavorir 
l’activitat dels territoris més propers a Barcelona. La connexió anul·lar des del Baix Llobregat 
i, sobretot, del Vallès, entre Molins de Rei i Caldes de Montbui obre un marc d’accessibilitat 
moderna que es va consolidant amb el temps amb la carretera que serveix la part alta del Pla 
de Barcelona i la que travessa Collserola, és a dir, la carretera d’Esplugues i l’Arrabassada, les 
quals van dotant d’una major densitat viària l’àrea de la capital. L’eclosió de la tasca provin-
cial tindrà lloc en dos moments que, com hem vist, són pletòrics des del punt de vista de la 
planiﬁcació però que també ho seran des de la construcció: el Pla de carreteres provincials 
de 1879 i els camins veïnals del segle XX. És aleshores quan la tècnica de construcció de car-
reteres segons les pautes establertes per al pas dels vehicles de rodes abans de l’automòbil 
arriba al seu màxim desenvolupament. Es comprova en la documentació derivada dels tre-
balls de gabinet i la consecució de les diferents parts que componen les obres, moviments de 
terres, selecció dels materials, condicions de traçat geomètric, obres de fàbrica i, ﬁnalment, 
de control de pressupost.
A partir dels diferents estudis de cas d’aquestes carreteres es pot constatar l’evolució seguida 
per l’enginyeria de camins. Des dels primers camins reials ﬁns als camins veïnals del segle XX 
la imbricació entre els arguments teòrics que justiﬁquen les línies, l’elecció dels corredors i, 
en darrer terme la resolució dels projectes tècnics permet entendre de manera més acurada 
el resultat ﬁnal obtingut i, per tant, la seva dimensió de fenòmens territorials. La descripció 
textual acompanyada de la part gràﬁca i fotogràﬁca tracen un recorregut complementari però 
no per això menys important per a la comprensió de les vies de comunicació. 
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1. No sembla que durant la baixa edat mitjana el camí ral d’Aragó tingués un traçat tan ﬁxat com més tard succeirà. En tot cas, sembla 
que hi havia dues opcions principals per arribar des de Barcelona a Lleida: un cop passat el congost de Martorell, via Vilafranca del 
Penedès, Valls i Montblanc, o bé per Igualada, Cervera ﬁns a Lleida, que és la via tradicionalment anomenada camí ral (Perán, 1988).
2.  La informació procedent de l’estament militar es troba al fons d’Enginyers de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i va ser analitzada per 
Capel en el seu article citat que va publicar el 1991.
3 / 1 . 1   
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LA CONVERSIÓ DEL CAMÍ RAL D’ARAGÓ EN CARRETERA REIAL 
D’acord amb els autors que han aproximat l’estructura de comunicacions catalana de l’etapa 
medieval, una de les vies essencials va ser l’anomenat camí ral d’Aragó, que assegurava la 
penetració cap a l’interior peninsular (Bolós i Hurtado, 1993; Riera Melis, 2002)1. A grans 
trets, la formació de l’artèria va obeir a la substitució de l’itinerari originalment romà des de 
Tarragona en prioritzar el nucli de Barcelona que es constituïa com la capital indiscutible de 
la Corona catalanoaragonesa, nucli productiu, a la vegada que centre comercial i internacional 
amb funcions d’intermediari entre els centres de producció i de consum. 
En la reconstrucció de camins de Catalunya feta per Gregorio Perán a partir de la cartograﬁa del 
segle XVIII, el camí ral d’Aragó era una de les peces claus del sistema viari que tenia categoria de 
carretera, cosa que no signiﬁcava que presentés un recorregut estable per al pas dels vehicles 
de rodes al llarg de tot el seu traçat. Però no hi ha cap dubte que deuria tenir unes condicions 
més favorables que la resta de vies ja que era un dels itineraris principals per a la posta que unia 
Madrid amb Aragó i Catalunya ﬁns a la Jonquera. Des de 1731, per exemple, es té informació de re-
paracions efectuades en el tram des de Barcelona ﬁns al límit fronterer amb França (Capel, 1991).
El Pla radial de 1761 sanciona el Camí de Madrid a Catalunya dins el grup dels quatre princi-
pals per a la monarquia borbònica i se li assignen 1.220.000 rals. En el mateix any, l’enginyer 
militar Pedro Martín Cermeño és destinat a aixecar i formar el plànol del nou camí2; no serà 
l’única obra que faci en la modernització de la xarxa catalana, també les obres de fàbrica més 
importants aniran al càrrec d’aquest enginyer. Segons Rodríguez Lázaro (2007), la primera 
fase de les obres es centraren en les immediacions de Saragossa i el tram entre Barcelona 
i el pont de Llobregat. En aquest tram proper a la capital hi participà la família Renart, una 
notable nissaga de constructors i arquitectes que també intervingueren en altres obres de la 
xarxa viària a l’època (Rosell, 1996). Després s’afegiren altres trams però l’obra va ser extra-
ordinàriament lenta. No va ser conclosa tota la línia ﬁns a mitjans s. XIX i encara el 1855 les 
Memòries del ram d’Obres Públiques deien que faltaven dues llegües de ferm prop de Lleida. 
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3. La informació proporcionada per Solá a la seva Guia en relació als mitjans de transport regular per carretera s’analitza en el 
capítol 4 d’aquesta tesi.
4. Malauradament, no s’ha trobat la documentació corresponent a la construcció de la variant de la carretera pel Coll del Bruc, sens 
dubte, el tram que més transformà l’antic camí ral d’Aragó.
La lentitud de les obres està en consonància amb el caràcter que se li atorgà a l’obra, sovint 
més a prop de la rehabilitació del camí ral per convertir-lo en carretera, que no una obra de 
nova planta amb un plantejament integral de via moderna com va ser el cas de la Barcelo-
na a València (N-340). Hi ha dos indicis clars al respecte d’aquesta aﬁrmació, un coetani a 
l’actuació sobre la via i l’altre fet més de 100 anys després del començament de les obres. 
Comencem per aquest primer ja que ofereix una descripció ben reveladora de les condicions 
geomètriques de la N-II gairebé a ﬁnals del segle XIX:
 “...pasando por los pueblos de Castellolí, Bruch de Dalt, del Mitx, Bruc de Baix, Collbató, Es-
parraguera y Abrera, hasta llegar a Martorell, a consecuencia de la escabrosidad del terreno, 
se presentan grandes pendientes en la rasante de la carretera, siendo de entre estas las más 
notables la llamada de Salt del Sunyol, de un 13% en 150 metros de longitud, otra próxima a 
Abrera que no baja del 7% y la denominada “bajada de Llusiá” que en caprichoso zic zac salva 
en corta distancia notable altura.”
“Como obra de fábrica notable sobresale en este trozo el puente inaugurado para el servicio 
público en setiembre de 1886, que salva la riera de Magarola.” (Guía, 1888, 233).
 
El text era de Martí de Solá, ajudant d’obres públiques que incorpora en la seva guia descripti-
va de la província de Barcelona del qual n’és autor una informació valuosa sobre els diferents 
sistemes de comunicacions3. És evident que els pendents citats estan més a prop dels camins 
rals del segle XVIII que no del concepte d’una carretera reial i aquest element era vist de ma-
nera clarament negativa per a una persona del segle XIX. 
Per altra banda, hi ha el document de la Relación... de 1779, ja esmentat diverses vegades, en el 
qual l’interès es centra en bona part en el camí d’Aragó i en el camí de França, tot separant el 
traçat de la carretera reial en dos grans trams en funció de Barcelona. En el cas del camí d’Aragó, 
com ja ha estat dit en el capítol de la planiﬁcació (2.1.1), el document encara descriu l’itinerari 
tradicional consolidat per les poblacions que puntejaven el recorregut del riu Anoia des de Mar-
torell ﬁns a Igualada i ignora les variants fetes per la carretera reial com era el pas pel Coll del 
Bruc. Per aquesta raó, demana un procediment de rehabilitació en els seus passos més difícils, 
és a dir, una intervenció fragmentada i directament lligada a les condicions físiques del terreny i, 
en conseqüència, de la via. Per exemple, un dels llocs que reben una menció especial és el punt 
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anomenat de la Roca de Droc, abans d’entrar a Sant Andreu de la Barca venint de Barcelona: 
la seva habilitació a través d’obres de fàbrica que superessin el barranc podrien evitar el pas de 
barca existent des de sempre així com la riera de Rubí (Relación, 1779; AHCB, 1). Quan s’executà 
la carretera reial a l’altura de Sant Andreu es va seguir aquesta habilitació demanada.
Els plànols existents de la carretera reial corroboren a la perfecció aquesta visió d’un camí con-
solidat que es rehabilita i que oscil·la entre la preservació dels llocs de pas ﬁxos que identiﬁquen 
el seu traçat en el territori i, en alguns trams, la constitució de variants més o menys radicals en 
relació als itineraris antics4. En la Cartoteca Històrica del Instituto de Historia y Cultura Militar de 
Madrid (IHCM)  es conserven un seguit de plànols que avalen la intervenció fragmentada sobre 
Foto n. 1.- La carretera reial, actual N-II, al seu pas per la Roca de Droc a Sant Andreu de la Barca. 
la via, detallen trams de petita extensió i sempre com a alternativa al camí antic. Ho il·lustren bé 
les solucions adoptades en els dibuixos en la zona de Montmaneu, on el camí que travessava la 
població va quedar substituït per un nou traçat paral·lel a la riera de Mussa per anar a buscar 
el Coll de la Panadella. O també els diversos projectes d’obres de fàbrica necessàries per salvar 
cursos d’aigua transversals que generava la nova via. El títol d’alguns d’aquests plànols també 
indiquen que l’important era la millora del camí a partir de Barcelona cap a l’interior peninsular, 
“Camino nuevo de Cataluña, con la intención de unir Barcelona con Lérida y continuar luego 
hacia la Costa de Aragón cerca de Fraga”. 
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Foto n. 2.- Plànol de la nova carretera reial com a a alternativa al camí ral antic al seu pas per la població de Montmaneu (IHCM, 8932). 
Tal com hem dit abans, la via s’inicia en el tram des de la capital ﬁns a Molins de Rei, constituint 
un dels traçats més prototípics de les carreteres reials dins la província de Barcelona, ﬁdel a 
les llargues alineacions rectes, tal com prescrivia l’enginyeria d’aquell moment. D’aquestes ali-
neacions en trobem al llarg del recorregut de la carretera N-II però segurament una de les més 
paradigmàtiques és l’alineació que uneix diversos municipis del Baix Llobregat; a més, la seva 
geometria es va veure reforçada per l’aixecament del pont de Molins de Rei sobre el Llobregat, 
com veurem més endavant. 
De les obres de fàbrica construïdes amb més antiguitat sobre la carretera sobresurten, 
en primer lloc, alguns ponts en diversos punts com el de Jorba, conegut amb el nom de 
pont del Comte d’Aranda, de 1787, de factura força  tradicional, amb dos arcs idèntics de 
mig punt i pedra de talla irregular però que mantenia la rasant de l’alineació de la carre-
tera en aquell tram. També els ponts del Barranc i de Can Clota a Esplugues de Llobregat, 
construïts entre 1763 i 1765, actualment molt transformats, i que amb una factura d’obra 
massissa no se separen massa de la tradició constructiva de ponts abans de la renovació 
del coneixement aportat per l’enginyeria militar (Lacuesta, 2008, 124, 150-156).
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Però més enllà de les seves característiques físiques concretes la carretera reial de Barce-
lona a Lleida té un interès particular pel debat que es va suscitar entre els tècnics sobre 
l’amplada que calia donar a la via. El document que centra el tema és l’imprès publicat a 
Barcelona per Pedro de Lucuce amb el títol Discurso o dictamen sobre la anchura de los 
caminos reales de 17635, en el qual l’aleshores director de l’Acadèmia de Matemàtiques de 
Barcelona posa en dubte la secció triada pel responsable de la carretera, Martín Cermeño. 
Foto n. 5.- Imatge del primer tram de la carretera reial al seu pas per Sant Feliu de Llobregat.  
La seva aproximació és molt destacable per la manera com justiﬁca el traçat geomètric en 
funció de la importància de la via, tant des del punt de vista militar, però també i diríem, 
especialment, des de la perspectiva econòmica i la situació eminentment urbana de la via 
en permetre l’accés a la capital de Catalunya. La qüestió de l’amplada era, de fet, l’element 
de distinció de la carretera N-II en relació a altres camins rehabilitats coetanis a ella i, d’al-
guna manera, posava distància amb les primeres vies considerades carreteres com havia 
estat, per exemple, la de Reinosa a Santander. 
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Foto n. 3.- Traçat i secció de la carretera reial 
a l’altura de lo Reguer, prop del municipi 
d’els Alamús, entre Bell-lloc d’Urgell i Lleida 
(IHCM, 2107)
Foto  n. 4.- Plànol de l’obra de fàbrica sobre 
l’anomenat barranc de Tàrrega en la carrete-
ra reial de Barcelona a Lleida (IHCM, 2107)
Foto n. 4 bis.-Nou traçat de la carretera reial 
i obra de fàbrica sobre el barranc de la Teu-
leria a Santa Maria del Camí (IHCM, 2107).
Foto n. 4 tris.- Nou traçat de la carretera 
reial a l’altura de Jorba (IHCM, 2107).
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5. La rellevància del text no va escapar a Horacio Capel (2005) que el situa entre els pocs textos elaborats pels enginyers militar que 
intervenien en les obres públiques del segle XVIII a Espanya. A més, l’imprès, conservat al IHCM de Madrid, porta associat un text 
manuscrit del mateix Lucuce datat entre 1766 i 1767, on expressa certes discrepàncies tècniques sobre el pont de Molins de Rei, que 
també era obra de Cermeño (IHCM, n. 2785)
6. La resolució de les cruïlles com a element de disseny de les vies clàssiques és tractat al llibre d’Eric Alonso (2005).
Per a Lucuce l’argumentació de l’obertura de la carretera de Barcelona a Lleida es basa en 
l’establiment de la comunicació amb França, Itàlia, Nâpols, Gènova i Venècia més altres regi-
ons orientals; és a dir, que tot i que no ho explicita està avaluant la seva extensió ﬁns a la fron-
tera i, per tant, el seu valor de connexió internacional. A la vegada, la via ha de servir perquè 
les manufactures i fàbriques de Catalunya arribin a la Cort i serveixin per abastir a l’exèrcit; 
segons Lucuce, els catalans, o com diu ell, “...sus Naturales, industriosos, dedicados al tráﬁco 
y al comercio...”, necessiten carreteres que afavoreixin la circulació i que Barcelona funcioni 
també com a port de sortida i arribada de l’exèrcit espanyol. 
Un cop exposat els criteris que donen valor a la línia, passa a analitzar les característiques 
físiques de l’obra on corrobora la tipologia de convertir en carretera el camí existent amb vari-
ants importants respecte el camí antic. Aquí, la recomanació de Lucuce és fer una via el més 
Foto n. 6..- Imatge actual del Pont del Comte d’Aranda a Jorba sobre la carretera N- II (Lacuesta, 2008).
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recte possible per aconseguir el trajecte més breu, cosa que li confereix “...hermosura para el 
Camino...”. Ara bé, aquesta condició no podrà aconseguir-la plenament amb l’amplada previs-
ta per Martín Cermeño, que són només 14 vares, una mica menys de 12 m d’amplada ja que 
aquesta és la mesura dels camins provincials a França i la carretera reial, en canvi, necessita 
una latitud més generosa. Després de fer un repàs a les aportacions sobre el tema d’autors 
com Samiento i de la Mesa, així com enumerar les amplades concedides a trams de vies fetes 
per Espanya en els darrers temps, totes elles compreses entre les 9 i les 14 vares, conclou que 
el camí de Catalunya havia d’arribar a les 23 vares, uns 19 m, tot equiparant-lo amb els grans 
camins de França i els que designa com les vies militars dels romans. 
En tot cas, per bé que Lucuce no proposa una amplada alternativa sí que demana el man-
teniment de l’amplada constant al llarg de la via. Aquest deuria ser clarament un factor de 
diferència entre carreteres i camins rehabilitats, però més interessant és encara la seva 
solució destinada a compensar les possibles reduccions d’amplada a partir del model típica-
ment francès de camins reials que podem qualiﬁcar de clàssic i ben decantat ja en el darrer 
terç del segle XVIII6. L’enginyer director de l’Acadèmia projecta la introducció de placetes 
amb arbres i seients que tinguin la funció de cruïlles amb altres camins alhora que siguin 
llocs de proximitat dels hostals. La forma d’aquestes placetes, comunament circular, també 
podria ser quadrangular i la seva dimensió entre 2 i 4 vegades l’amplada del camí.
Aquest disseny que contenia valors clarament urbanitzadors del territori s’emfasitzava en 
arribar a un nucli urbà, en primer lloc perquè havia d’absorbir un increment de trànsit, però 
també per una més gran preocupació pel tractament urbanístic de la línia. L’opinió de Lucuce 
no admet dubtes quan parla dels quilòmetres de la carretera propers a Barcelona: més que 
una carretera, amb funció de comunicació, demana un passeig per a la ciutat, 
“Así quisiera yo fuese esta media legua más ancha, y que adornada de arboles, y alguna fuen-
te, sirviese de paseo, diversión y decoro a la Ciudad.” (Lucuce, 1763, XVI)
La descripció coincideix plenament amb els projectes de passeigs que una mica més tard co-
mençaran a construir-se a Barcelona, des de la regularització de la Rambla al Passeig de l’Es-
planada i els bulevards al voltant de les muralles. Un urbanisme il·lustrat de clara ascendència 
barroca, fet per enginyers militars, la base projectual del qual es trobarà en la resolució de les 
carreteres reials a la seva arribada a les poblacions. Aquesta qüestió la tornarem a reprendre 
en la carretera de circumval·lació del Pla de Barcelona a partir de 1860.
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Foto n.8.- Imatge de la carretera reial en el tram del Maresme, a l’altura de Montgat (Col·lecció E. Boix).
Foto n. 7.- Imatge de l’alineació de la carretera reial a l’altura d’Esparreguera.
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7. La cartograﬁa es troba a la Cartoteca de l’ICC i està documentada a l’any 1764 amb el títol Mapa del Principado de Cataluña y del 
Condado del Rosellón por D. Francisco X. De Garma y Duran; I. Valls st.
3 / 1 . 2   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CARRETERA DE NOVA FACTURA. DE BARCELONA A VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS PEL COLL DE LA CREU D’ORDAL
Juntament amb la N-II, la carretera de Barcelona a València va ser l’altra línia que l’estat invertí 
recursos econòmics i tècnics en la seva obertura durant el darrer terç del segle XVIII. El contrast, 
però, amb el Camí de Madrid a Catalunya és força notori, des del moment que no formava part del 
primer Decret del Pla radial i, de manera excepcional, no partia de la capital de la monarquia en 
seguir el corredor de la costa mediterrània, com una revisió moderna de l’antiga Via Augusta i amb 
l’objectiu d’unir les dues capitals de l’est peninsular. El seu sentit d’estratègia territorial, doncs, era 
tot un altre, així com també ho va ser la seva obertura: a diferència del camí ral d’Aragó, aquí no hi 
ha conversió ni rehabilitació sinó que nova obertura. El seu traçat i les obres de fàbrica associades 
són l’exemple més representatiu de l’univers tècnic viari de les primeres carreteres reials a Catalu-
nya, amb els seus moments més alts però també amb totes les seves mancances i imprevisions a 
nivell tècnic i econòmic. Un cop executada, la carretera va merèixer simultàniament elogis i fortes 
crítiques, principalment des del cos tècnic de l’enginyeria de camins a Espanya. 
El tram de Barcelona a Vilafranca del Penedès va ser el primer construït i il·lustra a bastament 
la realització d’una carretera de nova factura en la qual s’aplica de manera sistemàtica unes 
condicions de traçat basades en la successió d’obres de fàbrica per tal de facilitar el pas de 
vehicles de rodes. La consideració de l’objecte de la seva obertura és molt genèric atès que 
la seva justiﬁcació es recolzava en una funció prioritàriament militar. De fet, la unió dels ports 
de Barcelona i València millorava la comunicació paral·lela a la costa i beneﬁciava la circula-
ció comercial però no s’ha d’oblidar que tots els arguments esgrimits al llarg de la resolució 
tècnica de la via sempre anaven adreçats al càlcul de pas dels enginys pesats de l’artilleria.
Seguint l’estudi de J.M. Cervelló sobre el antecedents de la línia, la carretera N-340 al seu pas 
per l’Ordal va venir a substituir l’antiga via mercadera medieval que travessava el riu Llobregat 
per Sant Boi. L’autor es basa en el plànol de 1762 dibuixat per de Francesc Xavier de Garma7 
on hi apareix el traçat que des de Sant Boi es dirigia a Vilafranca del Penedès per darrera del 
massís del Garraf, i remarca que el plànol va ser fet pocs anys abans que entrés en funciona-
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8. El pont va ser totalment enderrocat durant la dècada de 1970 a causa del seu col·lapse esdevingut per una forta avinguda del riu 
Llobregat. La feblesa de l’obra no va ser deguda ni a la seva antiguitat ni al mal estat de la construcció sinó a l’extracció continuada 
d’àrids del llit del riu iniciada el 1964 amb motiu de la construcció de les primeres autopistes de l’àrea de Barcelona, que provocaren 
el descalçament de la seva fonamentació.
ment el pont de Molins de Rei que desviaria la ruta cap a Vilafranca per l’Ordal, deixant com 
a via secundària l’antic camí ral de Sant Boi (Cervelló, 2010).
En realitat, el pont de Molins de Rei, anomenat el pont de Carles III va ser la peça clau que 
actuava de nus de comunicacions privilegiat en el nou esquema inaugurat per les carrete-
res reials. L’obra va ser molt remarcable en el seu moment8 i és interessant que hi centrem 
l’atenció ja que, juntament amb el pont de Lledoner, van ser els dos ponts més espectaculars 
aixecats a Catalunya durant l’etapa il·lustrada de les obres públiques. 
La seva construcció s’estengué entre 1763 i 1767 sota la direcció de Pedro Martín Cermeño i 
amb la intervenció de Juan Caballero (Capel, 1991). Com s’ha dit, el pont donava servei a la 
carretera de Barcelona a Lleida en direcció cap a Martorell i a la carretera cap a Vilafranca del 
Penedès en direcció a l’Ordal; el primer tram obert de Barcelona ﬁns el Pont de Molins de Rei 
Foto n. 9.- Imatge del pont de Carles III a Molins de Rei sobre el riu Llobregat (Col·lecció E. Boix).
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és compartit per ambdues carreteres i alguns autors han interpretat que es generà gràcies a 
la construcció del pont (Alba i Aso, 2005). Les seves dimensions eren notables: 334 m de lon-
gitud que es salvava per 15 arcades amb un lleuger rebaix i una plataforma de pas de gairebé 
de 12 m d’amplada, és a dir, d’acord amb la latitud de la carretera reial cap a Lleida. La seva 
factura era molt similar a altres ponts aixecats sobre la xarxa radial de carreteres per part dels 
enginyers militars que operaven al territori espanyol i, si bé presentava les condicions de la 
Foto n. 12.- Detall de la planta i l’alçat del pont de Molins de Rei, publicat a la traducció espanyola del tractat de John Muller. 1769.
Foto n. 10- Detall de les piles i els tallamars del pont de Carles III a Molins de Rei sobre el riu Llobregat. 
Foto n. 11.- La plataforma de pas del pont de Molins de Rei (Museu de Molins de Rei).
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simetria i regularitat en les seves diferents parts, no diferia gaire encara dels ponts construïts 
per tota Europa ja en el segle XVII, és a dir, abans de la renovació i sistematització portada a 
terme per l’enginyer Perronet i l’Escola de Ponts et Chaussées a París. 
La importància del pont va quedar demostrada en ser publicat dins la traducció espanyola del 
tractat de John Muller Tratado de fortiﬁcación o Arte de construir los ediﬁcios militares y Civiles 
Foto n.13.- Imatge general de la carretera de Barcelona a València al seu pas per Vallirana. 
Foto n. 14.- Plànol del tram de la carretera de Barcelona a Vilafranca comprès entre el torrent de Muntaner i el Coll de la Creu d’Ordal. 
Sense data ni autor (IHCM, n. 2295).
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9. El plànol va ser publicat en l’article de Manuel Novoa dins el volum L’Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona. El llegat dels 
enginyers militars (Muñoz Corbalán, coord., 2004, p. 327).
deguda a Miguel Sánchez Taramás el 1769. El tractat de Muller va suplir el buit de producció 
teòrica ja esmentat i es va enriquir amb la inclusió de diferents obres executades a Espanya. 
Un cop superada l’obra del pont de Molins de Rei, la carretera ﬁns a València abordà un dels 
trams més complicats, el que travessa el coll de l’Ordal per poder unir Barcelona amb Vila-
franca del Penedès. Malauradament, no es té massa informació sobre la data de l’inici de les 
obres però probablement no s’allunyà massa de la campanya d’execució del pont. Per contra, 
tenim documentació escrita i gràﬁca de la via uns anys després de la seva obertura, a partir 
de 1773 i sobretot, entre 1777 i 1779, quan es van portar a terme informes d’avaluació de la 
qualitat de les obres portades a terme. Es tracta d’una documentació molt valuosa, gens fre-
qüent en una obra pública i menys d’aquella primera etapa, en la qual trobem la descripció 
de les característiques geomètriques que la van deﬁnir així com els defectes de la seva cons-
trucció. Tot plegat ens apropa d’una manera bastant precisa a la problemàtica que comportà 
l’execució de les primeres carreteres i del seu caràcter d’obres canviants en el temps, ateses 
les necessitats de millora tècnica constant que s’hi havien de practicar.
En primer lloc, i tal com era habitual en la pràctica de l’enginyeria de camins, es conserven 
un seguit de plànols del traçat de la carretera fets amb posterioritat a l’obertura. Capel, en el 
seu article sobre els enginyers militars (1991) cita els signats per Miguel Moreno, on el 1773 
explicava els progressos fets en el tram entre Molins de Rei i Vilafranca del Penedès, per Car-
los Saliquet  entre 1775 i 1776 i, un any més tard per Francisco Sabatini. Aquesta cartograﬁa, 
dipositada en l’Arxiu General de Simancas no difereix de la conservada en els arxius del Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar i del Centro Geográﬁco del Ejército, on hi ha una veritable 
sèrie de plànols fets per l’enginyer Miguel Moreno des de 1771 on es van detectant els avenços 
i les incidències de les obres. En concret, el de 1774 inclou una descripció escrita de la línia 
acabada de construir, que és modèl.lica com a deﬁnició de les primeres carreteres:
Foto n. 15.- Plànol del terreny des de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei amb l’obertura de la nova carretera. Signat per Miguel 
Moreno. 1774 (CGE, n. 214).
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“Queda abierta la comunicación con Villafranca para todo carruaje, consiguiendose el viajar 
sin riesgo de aguas hasta Valencia, está el paso de la Cruz de Ordal facilitado que es el punto 
mas alto entre el puente de Llobregat y la citada villa, el cual se eleva sobre el primero mil 
quinientos pies y se gana esta altura en rampa muy suave que hace insensible al carruaje 
transitar por este camino, ademas de que hay porciones que siguen de nivel para que en una 
distancia tan grande pueda reposar o descansar el ganado” (CGE, n. 214) 9
És a dir, el tram de l’Ordal complia els components essencials d’una carretera reial, adaptada 
a tot tipus de mitjans de transport ja que permetia el pas dels vehicles de rodes. La seva geo-
metria viària havia quedat assegurada pel control dels pendents gràcies a la construcció d’un 
nombre important d’obres de fàbrica que respectaven les rasants successives de la carretera 
per remuntar de manera progressiva la diferència de cota i aïllaven la plataforma de pas dels 
cursos d’aigua transversals. Ni en el plànol ni en els altres documents consultats apareix l’am-
plada de la via però en els trams que no han estat mai rectiﬁcats oscil·la al voltant dels 8 m., 
amb sobreamples als revolts. Com dèiem abans, en els informes efectuats sobre la qualitat 
de la via se la qualiﬁca de camí carreter distingit per la seva “…ﬁrmeza, comodidad y hermo-
sura…”, que té una longitud de 8 llegües i suma
“...cincuenta puentes entre grandes, medianos y pequeños, ochenta y tres alcantarillas de va-
rias magnitudes y multitud de calzadas sostenidas de muros y contrafuertes.” (IHCM n. 2788)
Foto n.16.- Entrada al poble de Vallirana per la carretera a Vilafranca del Penedès.
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El document en qüestió on apareix aquest recompte és en l’informe fet per Miguel Sánchez Ta-
ramás a petició del Capità General de Catalunya Conde del Asalto el 1779, com a continuació de 
l’informe fet dos anys abans on s’havia inclòs una relació molt detallada de les diferents obres 
de fàbrica. En aquella ocasió anterior, la direcció de l’informe va anar a càrrec de Francisco Sa-
batini, que, recordem-ho, ocupava el rang de director i comandant del ram de Camins, Ponts, 
Fotos n. 17 i 18.- Imatges de la carretera a l’altura de Vallirana i de les obres de fàbrica construïdes. A la foto inferior, el pont de la Llibra.
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Ediﬁcis d’Arquitectura Civil i Canals de reg i navegació, i del Comandant General del Principat, 
Felipe Cabanes. El seu contingut consisteix en la divisió de la carretera feta en petits trams de-
terminats per la presència de les obres de fàbrica amb el propòsit de detectar els defectes de la 
construcció. Els petits ponts i clavegueres responen a una resolució geomètrica força constant, 
amb unes dimensions que es mouen entre els 4 i 10 metres pel que fa als ponts i entre 2 i 3 
m les clavegueres. Tots ells són arcs, la majoria semicirculars i alguns el·líptics, d’obra mixta 
que en alguns casos, són dovelles de pedra tallada i en altres diverses rosques de maó; la resta 
de l’estructura solia ser de maó. Es remarquen algunes obres singulars, com és el cas de les 
anomenades “revueltas de Casa Julià”, que són els revolts que remunten l’actual terreny a la 
sortida del municipi de Vallirana en direcció a l’Ordal –revolts en servei ﬁns avui dins el traçat de 
la N-340- i el pont sobre “el barranco Malo”, que és el gran pont del Lledoner. 
És interessant assenyalar com aquestes obres de fàbrica successives al llarg de la via han ge-
nerat uns topònims que identiﬁquen diferents llocs al seu pas, com és el Torrent dels 3 ponts, 
en el Coll de l’Ordal, els 5 ponts sobre la riera de Santa Maria dels Horts, o les mateixes Voltes 
de Can Julià, en el barri de Vallirana que pren el nom de l’antiga casa pairal (IHCM, n. 2771).
La part negativa dels informes va ser posar de relleu la mala qualitat d’alguns dels processos 
constructius, bàsicament, de les mescles, amb poca calç o amb massa barreja de terra que 
les feia inviables en el seu paper de lligant dels materials constructius. Aquest, sembla, era el 
defecte més estès però potser el de més gran transcendència va ser la manca d’empedrat en 
Foto n. 19.- Les Voltes de Can Julià en la carretera N-340 en direcció al Coll de l’Ordal (IEFC).
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el pis de la majoria dels ponts i, en general, haver reomplert la caixa del ferm amb capes que 
barrejaven la terra i la sorra juntament amb pedres que sobresortien del pis. Era evident el 
mal procediment constructiu emprat que es volia pal·liar a través de la substitució de capes 
compostes de pedra picada d’aresta viva, com li deien, “bombado de cascajo”, sense indicar, 
però, la mida dels fragments però formant la curvatura que havia de tenir la superfície per a 
la millor evacuació de les aigües. Tampoc s’indicava el gruix total del paviment, simplement 
“...cierta altura de cascajo, para que los Pasajeros no sufran tanto traqueo” (IHCM, n. 2771).
L’informe, doncs, es proposava resoldre la mala qualitat del paviment amb l‘adopció sistemà-
tica del sistema Trésaguet adoptat en les carreteres reials franceses. Com bé es reconeix, la 
conservació comença a ser vist un factor clau i inherent a la viabilitat de les noves carreteres, 
“...pues el trafago de carruajes, acémilas y pasajeros concurren unidamente con las lluvias a 
su ruina y por lo mismo es indispensable repararlos de continuo...” (IHCM n. 2788)
Però el deteriorament de les vies també es va relacionar amb la densitat del trànsit i la tipo-
logia dels mitjans de transport emprats. En efecte, l’informe de Sánchez Taramás de 1779 no 
s’està de dir que les galeres de València i els carros de Catalunya, amb rodes mitjanes i pri-
mes, calçades amb llantes de ferro i claus de cap malmetien més el camí que les de Castella 
i Andalusia, especialment, si el pes excedia 25-30 quintars. On l’erosió es feia més palpable 
era a Barcelona, ““Como lo acreditan las calles de Barcelona en el perjuicio diario que reciben 
sus robustos empedrados” (SHM n. 2788). L’enginyer demana, en data tan primerenca, la 
redacció d’un reglament que pugui regular la construcció i tipologia dels carruatges.
Finalment, el balanç de l’estat de les obres segons els informes efectuats en funció de dife-
rents trams és el següent: la carretera presenta bons materials de pedra de Montjuïc des de la 
Creu Coberta ﬁns a Collblanc; ﬁns a Molins de Rei la qualitat és inferior a causa del tipus de 
pedra emprat i les mescles amb poca calç; el Pont de Molins de Rei es distingeix per ser una 
obra de carreus de pedra ben construïda; el tram ﬁns a les Voltes de Can Julià tenia mescles 
dolentes per manca de calç; ﬁns a la Creu de l’Ordal la qualitat de l’obra encara es reduïa més; 
en el darrer punt, el Pont de Clariana, passat l’Ordal, l’obra tenia una qualitat mitjana. Aquest 
balanç, dins l’informe de 1777, anava signat a Vilafranca per Pedro Beaumont.
Tampoc l’obra de fàbrica major de la carretera es lliurà de l’avaluació desfavorable. En efecte, el pont 
del Lledoner va sorprendre per la seva majestuositat però en aquesta ocasió la seva problemàtica 
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constructiva no quedà restringida a l’àmbit tècnic i es va estendre al nivell de les crítiques dels seus 
contemporanis. Segurament, la gran escala del viaducte va obeir més a raons d’ostentació que no de 
caràcter pràctic. Se’n va fer ressò ﬁns i tot Francisco de Zamora al seu famós Qüestionari, 
“Ai un puente sobre un barranco seco que llaman del Lladoné, famoso por las disputas 
que a habido sobre su solidez. Por él ha de pasar el camino real que ba a Valencia desde 
Barcelona” (AAVV, 1992, 306).
Les dates de la seva campanya constructiva es situen entre 1771 i 1802, període dins el qual 
va ser abandonada diverses vegades; al ﬁnal, l’obra no va quedar totalment acabada ﬁns a un 
temps després. El projecte sortí també de la mà de Pedro Martín Cermeño qui li va conferir 
unes dimensions remarcables: una longitud de 120 m, formada per 9 arcs a la part inferior i 
13 a la part superior, i una altura de 32 m (Lacuesta, 2008, 150-1)10. En l’informe de 1777 re-
petidament citat es denunciava la manca de calç en els morters d’unió pel que es recomanava 
enderrocar el pont del Lledoner per tal que fos “…capaz de resisitir por su solidez a cualquier 
tren de Artillería que pase…” (IHCM, n. 2771).
Anys més tard, el mestre Josep Renat i Closes11, que havia participat en la construcció del 
pont, aﬁrmava que l’obra estava ben construïda però, en canvi, s’havia fonamentat malament 
i els assentaments desiguals del sòl havien provocat la caiguda parcial de murs i de piles 
(Rosell, 1996, 363).
Foto n. 20.- Plànol del pont del Lledoner un cop iniciades les obres. Sense data ni autor (IHCM, n. 2.294).
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10. La bibliograﬁa aquí citada de 2008 es basa en l’article de Manuel González, La accidentada historia del puente del Lladoner. Bar-
celona, Vallirana, 1987. L’obra del pont és atribuïda a Cermeño, juntament amb l’enginyer Juan de Escofet i Palau. 
11. Segons diversos autors, el contractista inicial de les obres va ser Onofre Ibern, i després vingueren altres constructors com Els 
Renart o els Canals. Segons Manuel Arranz (1991) Ibern, que també va construir el Pont de Molins de Rei, pertanyia  a una família 
de mestres de cases i contractistes d’obres públiques i fortiﬁcació, procedents de Vilafranca del Penedès i instal·lats a Barcelona a 
principis del segle XVIII. 
En tot cas, el pont del Lledoner provocà opinions contradictòries que il·lustren bé del desfa-
sament existent en les primeres obres il·lustrades a Espanya, entre la magniﬁcència, el sostre 
tècnic i la precarietat del ﬁnançament. En aquesta contradicció, la part positiva la representa 
Alexandre de Laborde, viatger il·lustrat per Espanya que lloa el Lledoner i també la nova carre-
tera –per exemple, el difícil pas del Coll de Balaguer, que en fa un gravat-, tot assimilant l’obra 
amb els monuments romans, per bé que reconeix que l’obra encara no està acabada,
 “Ce monument, digne des beaux temps de la république romaine, a été construït de nos jours 
pour étabir une communication entre les deux parties d’une montagne escarpée que l’on no 
pouvoit franchir sans dancer... le pont, ou plutôt l’aqueduc qui unit ce vaste espace, consiste 
en un double rang d’arcs d’une hauteur considerable, formant comme deux ponts, l’un sur 
l’autre éléves au niveau du chemin: le rang inférieur est de neuf arcs, le supérieur de treize: 
ils sont construïts de pierre de taille, et portés sur des massifs énormes de la même pierre; 
Foto n. 21.- Imatge antiga del Pont del Lledoner al tram de carretera entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Col·lecció E. Boix).
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l’ensemble a de sept cents pieds de longueur.” (Laborde, Alexandre, Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne. Paris. 1806; citat per Cabestany, 1978).
Unes dècades més tard, Francesc Xavier Parcerisa en l’obra cabdal Recuerdos y Bellezas de 
España, publicada a partir de 1839, dibuixà i litograﬁà el pont totalment construït, i on s’apre-
cia com els viatgers que es desplaçaven a peu utilitzaven el registre inferior d’arcades12.
A l’extrem oposat de Laborde, la lectura més negativa sobre el pont del Lledoner així com de 
tota la carretera va ser feta, com hem comentat més amunt, per la persona amb més autoritat 
dins el ram de l’enginyeria il·lustrada a Espanya, Agustín de Bétancourt. En el seu repàs crític 
de les obres públiques escrit el 1803 cita particularment la carretera de Barcelona a València 
com a model de malbaratament dels recursos ﬁnancers i de vana ostentació. Les seves pa-
raules són prou eloqüents: 
“Sólo en las ocho leguas que hay entre Barcelona y Villafranca del Panadés se gastaron viente 
y siete millones, cantidad asombrosa si se compara con lo que se hizo, y mas que suﬁciente 
para haber hecho toda la carretera desde la expresada ciudad a la de Valencia, con todos los 
puentes verdaderamente necesarios (...) Allí todo es gigantesco; desmontes y terraplenes 
extraordinarios sin necesidad, un montón de puentes y alcantarillas de dimensiones increi-
bles, la mayor parte inútiles, y paredes de sostenimiento y enlosado de puro lujo a una y otra 
parte del camino en toda su longitud. Esta profusión de obras, y un sumo desorden en la 
administración, consumieron aquellos caudales sin haber producido casi ninguna utilidad. La 
extravagante empresa del puente de Lladoner en un barranco seco, maniﬁesta claramente que 
la vana ostentación era el único móvil que guiaba a los que emprendían semejantes obras, 
creyendo sin duda inmortalizarse venciendo diﬁcultades que no existían.” (Bétancourt, 1803).
Foto n. 22.- El pont del Lledoner segons el gravat publicat al Voyage pittoresque...., d’Alexandre de Laborde (1806).
Foto n. 23.- El pont del Lledoner segons el gravat publicat a Recuerdos y Bellezas de España, de Pau Piferrer i Francesc Pi i Margall, des de 1839.
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12. Actualment, el pont del Lledoner correspon a la reconstrucció i eixamplament portada a terme a partir de 1943 a causa de la 
voladura de l’obra durant la retirada de la guerra civil espanyola (Lacuesta, 2008, 150-1).
13. Dels fons del Canal van sortir també els diners per pagar l’aixecament del plànol fet per Narciso Albrador de la carretera de 
Terrassa per Sarrià i Rubí, una de les vies que competí amb la de Vic per esdevenir provincial preferent i, per tant, poder iniciar la 
seva obertura (AGDB, Lligall 866).
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LA CARRETERA DE BARCELONA A VIC. UN ESTUDI D’ALTERNATIVES
En el capítol de planiﬁcació de la tesi (2.2.2.1) ha quedat explicada la prioritat concedida a la 
carretera de Vic a Barcelona que va esdevenir la primera carretera provincial realitzada dins 
el territori d’inﬂuència de la capital del país. Que era l’artèria indiscutible per sobre de tota la 
resta de vies considerades importants a partir de 1833 i els pocs fons disponibles s’havien 
d’invertir exclusivament en la seva construcció, van ser els arguments que la famosa Comi-
sión auxiliar de Carreteras va fer servir molts cops per refredar les expectatives d’obertures 
simultànies d’altres carreteres. El criteri dominant d’utilitat general de la via va forçar la impli-
cació econòmica d’un bon nombre de poblacions catalanes en el seu ﬁnançament directe. De 
tal manera que, des de bon principi, el repartiment dels arbitris aplicats a la seva construcció 
no es va limitar als territoris més propers al pas de la futura carretera, sinó que va estendre’s 
per una geograﬁa àmplia que abastava Olot, Ripoll, Camprodon, a més, és clar, dels pobles 
dels partits judicials de Barcelona, el Vallès i Vic.
El repartiment geogràﬁc en el ﬁnançament per a intervenir en una via de comunicació, bé de 
nova planta com de rehabilitació, era una pràctica ben estesa ja abans del segle XVIII però que 
a partir d’aquest segle es generalitza per l’increment en l’activitat viària. Ho hem vist en el cas 
de les Marrades del Grau amb un repartiment territorial també força extens i el tornem a tro-
bar en la carretera de Vic, on el barem de participació econòmica en l’aplicació dels impostos 
no depenia només de la proximitat geogràﬁca sinó que estava en relació al grau d’interès que 
cada població tenia en la carretera i en proporció a la seva riquesa, regulada en funció de les 
contribucions cadastrals i del subsidi de comerç. Fer partícips a nuclis com Camprodon i Olot 
era denotatiu del dinamisme comercial d’aquestes ciutats, al mateix temps que corrobora el 
funcionament d’una activitat econòmica territorial integrada en la qual la nova via havia de 
jugar el paper de vector afavoridor del moviment comercial existent. 
No s’ha trobat constància documental que les intencions de ﬁnançament compartit descrites, 
amb un abast territorial tan ampli, es portessin ﬁnalment a la pràctica. El que si sabem és 
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14. Manuel Galadíes i de Mas (1807-1884) va ser alcalde de Vic durant el període 1848-1850. L’obra que aquí presentem era una 
ampliació d’una primera publicació de 1846 amb el títol Recuerdo histórico de la carretera de Barcelona a Vich.
que, al marge dels que gravaren Vic i els seus voltants i que s’aplicaren al primer tram des de 
la capital de l’Osona a Tona, la carretera oberta des de Barcelona es ﬁnançà, com a mínim 
ﬁns a 1837, amb el transvasament dels fons previstos originalment pel Canal d’Urgell13 (AGDB, 
Lligalls 866 i 859, 1 i 2).
De l’ambient propici a la construcció d’una carretera moderna entre Barcelona i Vic se’n fa 
ressò Manuel Galadíes en el seu llibre Nuevo almacén de frutos literarios de 184914. L’autor 
vol demostrar la importància històrica de la via des d’època medieval i constata l’antiguitat 
de l’itinerari pel corredor del Congost com a alternativa a la línia també antiga per Caldes de 
Montbui. Les referències històriques de Galadíes són realment notòries però aquí destacarem 
el que centra el seu interès, que és defensar la línia del Congost per sobre de qualsevol altra 
opció, afegint-se d’aquesta manera al debat riquíssim que hi va haver a l’època per decidir la 
millor alternativa de corredor per a la nova carretera. Com diu al seu llibre, si bé la via del Con-
gost va permetre històricament el pas de carros la via de Caldes, superada aquesta població, 
es dirigia a Sant Feliu de Codines, Sant Quirze de Safaja, Sant Miquel Sesperxes i Centelles, 
un recorregut que només admetia el pas de la ferradura. (Galadíes, 1849, 8)
A començaments de 1835 es diu que estaven acabades les obres que havien millorat l’antic 
camí de la capital ﬁns a Montcada, gràcies al treball de més de 1.000 operaris sense ocupa-
ció. Abans que ﬁnalitzés l’any s’instal·là en aquest tram recentment obert el portatge de Torre 
Baró que pretenia recaptar fons per a la continuació de la línia, però  aviat s’adonaren que en 
prou feines servien per cobrir la seva conservació. El 1839 la Comissió informava que la carre-
tera havia arribat a Mollet, és a dir, ﬁns al punt on el traçat de la línia no admetia discussió en 
anar seguint l’antic camí ral. A partir d’aquí, les divergències d’opinions es manifestaren amb 
força, i són reﬂex de les diferents concepcions que existiren sobre aquest element territorial 
de nova factura que era una carretera (AGDB, Ll. 864, 2.2; 865, 1; 859, 2).
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El procés de discussió del traçat de la via. Granollers, el Congost i els altres corredors
En efecte, la carretera de Barcelona a Vic és un magníﬁc exemple del que signiﬁca un estudi d’alter-
natives en enginyeria de camins, com a manifestació del conﬂicte d’interessos que es pot generar 
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entre la visió dels diferents agents implicats, tècnics, administracions titulars i el propi territori. 
Resseguint el procés de discussió suscitat en aquell moment accedim a la complexitat de decisions 
que hi ha darrera d’un traçat viari, alhora que permet comprendre millor la solució ﬁnal adoptada.  
El primer projecte que en tenim notícia de la carretera de Vic és la proposta feta per l’arquitec-
te Francesc Renart i Arús del 15 de maig de 1833, on es decanta per un trajecte que no modi-
ﬁqués el que ja existia ﬁns a Montcada amb els punts ﬁxos de pas del Clot i Sant Andreu del 
Palomar. Des de Montcada, la direcció seguiria ﬁns a la Mogoda però a partir d’aquí proposa 
dues alternatives: cap a Bigues passant per Lliçà d’Amunt, Coll de Bertí i el Pla de la Garga, 
i la segona cap a la serra de Mogoda, el Castell de Montbui ﬁns a Sant Feliu de Codines. Les 
dues acabarien a Centelles i arribarien a Vic per Balenyà, Tona i Malla. Les dues generarien ra-
mals cap a Caldes de Montbui i 
Granollers. (AGDB, Ll. 860, 3.1)
El 1834 es redacta l’informe que 
resumeix i valora els  projectes 
de la Barcelona a Vic fets per 
tres arquitectes del moment: 
Francesc Renart i Arús, José 
Antonio Llobet i Vicente Zulue-
ta. Els tres coincideixen en fer 
passar la línia ﬁns a l’altura de 
Lliçà de Vall, per sota de Grano-
llers, però superat aquest punt, 
cadascú elaborà una proposta 
diferent. El denominador comú 
és que cap d’ells trià l’antic camí 
ral pel Congost sinó que, amb 
variacions, van preferir una línia 
una mica més equidistant res-
pecte les terres a ponent de les 
actuals comarques de l’Osona i 
Foto n. 24.- Carta geogràﬁca de 
Barcelona a Vic amb indicació 
dels diferents projectes traçats 
per a la futura carretera a Vic. 
Signat per Pelayo Correa. 1834 
(AGDB, Ll. 860, 3.3).
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el Vallès Oriental. No entrarem encara aquí en el debat que això suscità en plena dècada de 
1840, només remarcarem la repercussió que les possibles opcions i la decisió ﬁnal van tenir 
respecte la ciutat de Granollers. L’informe, signat per l’enginyer Pelayo Correa, porta adjunt un 
plànol del territori afectat amb les línies proposades (AGDB, Ll. 860, 3.3). 
El mateix any, l’Ajuntament de Vic escriu al Capità General expressant la seva opinió a la direcció 
que cal donar-li a la carretera, després de la visita a Vic feta per Zulueta i Correa que, enviats pel 
mateix Capità General, intentaven trobar  la “…mayor rectitud y brevedad en las comunicaciones 
interiores”. L’Ajuntament dóna per bona la línia a partir de Montcada i direcció cap a la Mogoda, 
Parets, Lliçà, Belllulla, Ametlla, Montmany, Bertí, Sesperxes, Centelles, Balenyà, Tona i Coll de 
Malla. És a dir, a ponent del pas del Congost i, lògicament, a major altura, tot seguint bona part 
del camí ramader que travessava els Cingles de Bertí a més que passant per ﬁtes antigues del 
territori com el Santuari de la Mare de Déu de Bellulla a Canovelles i Sant Miquel Sesperxes. La 
connexió amb la part ﬁnal del Congost i, per tant, amb la Plana de Vic que venia a continuació 
es feia a través de Centelles, evitant, així, tots els municipis de la línia del Congost.
Els avantatges d’aquesta direcció es mesuren en aquell moment respecte a l’opció per Caldes de 
Montbui: entre altres hi havia la facilitat de localització dels materials de construcció necessaris, 
l’habilitació senzilla d’alguns trams del camí, es tractava d’una línia més elevada a cobert d’inun-
dacions i s’adaptava bé al pas de tropes i artilleria. Però també es procurava per la importació i 
exportació dels productes de la zona, ja que s’afavoria a parts iguals a les poblacions situades 
tant a l’oest i a l’est de la via, essent les primeres menys productives i les segones més riques, 
tal com corroborava el pagament de la contribució territorial. De tota manera, era important que 
la nova carretera s’acostés a llevant perquè hi havia més població i calia beneﬁciar l’extracció 
dels cànems de la zona del baix Vallès, els vins de la costa de Mataró ﬁns a Badalona i la con-
nexió amb el Montseny pel proveïment de fusta per a la construcció naval (AGDB, Ll. 860,3.2 ).
L’argumentació feta en relació a l’economia productiva era si més no, rellevant però no suﬁci-
ent per satisfer a un dels agents més inﬂuents en les qüestions que afectaven el territori. A la 
vista dels projectes presentats a la Comisión auxiliar de Carreteras, la Reial Junta de Comerç 
de Barcelona redactà un informe el novembre de 1834 on exposava la seva preocupació per-
què la carretera no s’acostava suﬁcientment a Granollers, població a la qual deﬁnia com un 
centre de mercat i d’atracció d’una regió compresa entre Barcelona i Vic, en especial per la 
ramaderia i per la collita de cànem del Vallès Oriental destinat, entre altres, a la ﬁlatura de la 
indústria tèxtil. Amb l’opinió de la Junta de Comerç s’obria un dels punts claus de la discussió: 
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la posició del traçat de la carretera en relació a la ciutat de Granollers (AGDB, Ll. 860,3.4). 
En idèntiques condicions s’havia expressat l’Ajuntament de Granollers el juliol d’aquell mateix 
any quan defensava ras i curt que es mantingués la via del Congost que “…tiene y ha tenido 
por tantos siglos”, per sobre de totes les altres alternatives presentades. D’aquesta manera, 
es podria anar enllaçant un seguit de poblacions que, des de Granollers,  “...en algunos pa-
rages vienen a formar como una continuada calle”:, la Garriga, el Figaró, Aiguafreda, Abella, 
Hostalets, Tona més un gran nombre de masos a banda i banda de l’eix. En total, s’avalua un 
trajecte des de Barcelona de 13 hores. Això entrava en contraposició amb les línies projecta-
des per a la futura carretera per part dels arquitectes al·ludits abans i que passaven per zones 
gairebé despoblades. Per a l’Ajuntament de Granollers una via que només tingués en compte 
l’objectiu de cobrir amb la distància més curta l’itinerari de Barcelona a Vic, prescindint de la 
circulació comercial i de la xarxa de ciutats i pobles existents no tenia cap raó d’ésser i, en tot 
cas, només beneﬁciaria el pas de diligències i a una petita part del transport de mercaderies. 
De manera pràctica, es feia evident la clara diferenciació que hi havia entre la circulació de 
viatgers unint capitals entre sí, representada pel mitjà de la diligència, i el trànsit més a petita 
escala dedicat als intercanvis de la producció agrícola i industrial.
Sota aquests supòsits, Granollers no entenia com l’Ajuntament de Vic preferia abandonar 
l’antiga línia del Congost a favor d’un trajecte més curt però que passava per llocs despoblats: 
“...se ha construido jamas una carretera sin hacerla tan util como es posible aumentando en 
cuanto sea dable las comunicaciones?” L’opció del Congost havia de tenir un efecte multipli-
cador per al trànsit i permetia amb un petit ramal enllaçar Granollers amb Mataró. Des de 
Granollers també es destacaren els defectes de la direcció cap a Sant Feliu de Codines, nova-
ment amb les arguments de ser una zona despoblada de muntanya, un poble que bàsicament 
subsistia de la venda del pinyó, cosa que el feia incomparable amb el moviment dels pobles 
del Vallès; alhora, diﬁcultava la comunicació fàcil amb Mataró (AGDB; Ll.860, 3.4).
La comunió d’interessos entre la Reial Junta de Comerç i l’Ajuntament de Granollers era 
absoluta. Per contra, contrastava amb els arguments esgrimits per Castellterçol i Moià que 
defensaven la línia de Sant Feliu de Codines ja que a partir d’aquest punt veien clara la facilitat 
de continuar-la en direcció nord, cap el Lluçanès. 
Per tant, des del territori les expectatives sobre la línia eren dispars però, en termes generals, 
els criteris es movien al voltant de la recerca de complementarietats en termes d’economia 
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productiva. Les reivindicacions de Granollers, corroborades per la Junta de Comerç, sintetit-
zen clarament la concepció dominant que des del país es tenia sobre la modernització de la 
xarxa viària, amb arguments contraposats als que solien fer servir els tècnics de l’enginyeria 
quan prioritzaven la consecució de l’itinerari més curt en detriment d’una accessibilitat més 
àmplia al territori i sense tenir en compte la realitat del transport. Un argument aquest que pot 
semblar molt simple però que conﬁgurava tota una visió de la carretera en relació a la realitat 
territorial que va tenir llarga fortuna, tal com ho manifestava l’enginyer Pelayo Correa quan 
donà la seva opinió sobre les diferents opcions per arribar a Vic: per a ell, el principal element 
que cal contemplar a l’hora de decidir una direcció 
“...es el terreno, para determinar los puntos extremos de los aliniamientos sucesivos que for-
men la directriz del proyecto...” (AGDB, Ll. 860, 3.8),
terreny que faciliti les operacions d’execució física de l’obertura; és la lògica de l’enginyer 
d’aquells primers moments. 
El resultat del procés de discussió engegat va ser que la Junta de Comerç i Pelayo Correa co-
incidiren en que el millor projecte per a la carretera de Vic o, més aviat, el més favorable, era el 
segon dels dos que presentà l’arquitecte Francesc Renart en proposar una línia per Sant Feliu 
de Codines. Però la coincidència, com hem vist, tenia raons de partida diferents. Finalment, 
la decisió de la Comisión auxiliar de Carreteras es decantà pel de l’arquitecte Vicente Zulueta, 
concretament, per la seva segona proposta presentada, que evidenciava una certa solució de 
compromís: la nova carretera havia d’acostar-se el més possible a Granollers, però havia de 
passar pel Santuari de Puiggraciós o el Serrat de l’Ocata, a 807 m. d’altitud –situat per sobre 
de l’Ametlla del Vallès-, com a lloc favorable a l’estratègia militar. El projecte va rebre l’aprova-
ció de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos el gener de 1835.
És important comentar en aquest punt que la importància estratègica del Santuari de Puiggraci-
ós ja havia estat indicada unes dècades abans per part d’un reconeixement militar fet en la zona 
que estem tractant, En efecte, el 1812, el tinent coronel del Cos d’enginyers, Ramon Planas, ha-
via fet un informe on expressava l’interès del control militar del camí del Congost que descrivia 
com un desnivell suau de tres hores entre la Garriga i la plana de Centelles, però de línia sinuosa 
i que travessava el riu Congost unes tres vegades. Observat el trajecte des de la lògica militar, 
es deia que s’havia habilitat aquest tram per al trànsit de carruatges i es recomanava fortiﬁcar 
el punt elevat de Puiggraciós per tal que actués de plaça forta de les posicions de l’Ametlla i 
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de la Garriga de les quals es trobava en equidistància. Quedava clar, doncs, la consideració de 
Puiggraciós avalada per la visió de l’estratègia militar (SHM, n. 2.849). 
Ara bé, malgrat l’aprovació que va rebre el traçat de Zulueta que hem descrit, la decisió presa 
tan sols tingué conseqüències durant els primers anys de la construcció de la nova carrete-
ra ja que la direcció que s’imposà prioritzà l’Ametlla del Vallès i, per tant, la distància ﬁns a 
Granollers va haver de superar-se amb un ramal des de Canovelles. Anys més tard, però, es 
desestimà deﬁnitivament el pas per Puiggraciós a favor de travessar Granollers i continuar pel 
Congost. Aleshores, començà la segona fase del procés de discussió sobre la millor alternativa 
per arribar a Vic.  
El desencadenant de la nova situació va ser la disparitat de criteris entre la Comisión auxiliar 
de Carreteres i Pelayo Correa respecte la  continuació de la direcció que havia de prendre la 
carretera de Vic. Recordem-ho, Correa ostentava el càrrec de director de carreteres provin-
cials des de 1841 i la poca entesa amb la corporació provincial li va valer ser rellevat de les 
seves funcions –i darrera d’ell, Vicente de Zulueta- i ser substituït per l’arquitecte barceloní 
Miquel Garriga i Roca. És fàcil intuir que la raó principal d’aquesta decisió residia en la prefe-
rència dels membres de la Comissió per la línia proposada per l’arquitecte, que seguia la via 
del Congost, tal com havia estat defensada per l’Ajuntament de Granollers des del principi del 
traçat de la via i corroborada per la Junta de Comerç.
En el moment que Garriga i Roca passava a ser Director de Carreteres Provincials el març de 
1842 la carretera de Vic estava en obres des de passat Mollet del Vallès ﬁns al Santuari de la 
Mare de Déu de Bellulla, una cruïlla de camins antiga per sobre de Canovelles, i es treballava 
alhora en el ramal a Granollers. Com hem dit, la controvèrsia sorgí en plantejar la continuïtat 
de la via, si un cop a l’Ametlla dirigir-se al santuari de Puiggraciós, tal com defensava Correa, 
o bé optar pel pas del Congost comprès entre les poblacions de la Garriga i Centelles. No en-
trarem aquí en el debat que es suscità a propòsit de les dues opcions i de la seva repercussió 
respecte el paper d’enginyers i arquitectes que es reﬂectí en els mitjans de comunicació de 
l’època, atès que ha estat tractat per altres autors (Sagarra, 1996)15, però sí constatar que la 
proposta de Garriga va ser la que ﬁnalment triomfà, avalada com estava per una petita comis-
sió d’experts formada per emetre opinió sobre ambdós projectes, i integrada per arquitectes 
eminents de Barcelona com Josep Vilar, Josep Casademunt i Antoni Rovira i Trias. A part dels 
15. Ferran Sagarra treballa el tema dins la seva tesi doctoral publicada el 1996, sobretot a partir de les dades i les opinions exposades 
en el Boletín Enciclópédico de Nobles Artes, publicat a Barcelona al llarg de 1846.
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arguments a favor d’ordre estrictament facultatiu i pressupostari, el pes de la decisió es fona-
mentava en la presència dels nuclis de població al llarg del Congost i en la permanència de 
l’antic camí ral com a via d’intercanvis entre la muntanya i la plana Sens dubte, l’opció seguida 
per Garriga i Roca era la que millor catalitzava els interessos de la província (AGDB, 859, 5).
La decisió de la Diputació i la seva Comissió de Carreteres respecte el canvi de direcció de la 
via de Vic no va ser refutada per la Direcció General de Camins que, a manca de més dades al 
respecte, sembla ser que es limità a efectuar un reconeixement de la nova línia proposada a 
càrrec d’un enginyer sortit de les primeres promocions de l’Escola de Camins, Ildefons Cerdà 
(AGDB, Ll. 887, 1). Però, com hem vist en el capítol anterior, els fets forçaren el cessament de 
Garriga a mitjan de l’any 1843, amb la consegüent aturada de les obres de la carretera a Vic 
durant un cert temps (AGDB, Lligalls 887, 2 i 859, 5).
Manuel Galadíes recull en el seu llibre la polèmica al voltant de la decisió ﬁnal sobre quin ha-
via de ser el corredor de la nova carretera. La seva informació no difereix gens de la que hem 
pogut reconstruir a partir dels documents originals però hi afegeix una apreciació respecte el 
cost de les dues línies: el projecte de Garriga i Roca per la via del Congost tenia un pressupost 
menys elevat ja que implicava menys moviments de terres i obres de fàbrica. Galadíes es ma-
nifestava clar partidari de l’alternativa pel Congost ja que, a part d’estar avalada per la història, 
rebutjava la que només li interessava unir punts extrems: 
“...pues que estando en competencia cierto plano que parecía presentar a la vista solo los 
extremos, -Barcelona i Vich-, a ﬁn de aproximarlos, sin atender a los intermedios de bulto 
ya frecuentados que ofreciese el distrito, y siguiendo, al parecer, la màxima de que “las po-
blaciones deben buscar las carreteras, y no estas las poblaciones”; ha recaido al ﬁn la real 
aprobación sobre otro plano que se armonizan, se reducen a conciliación los extremos con los 
intermedios.” (Galadíes, 1849, 31).
L’autor reforça la seva opinió en parlar negativament de la poca utilitat de les grans comunica-
cions fetes per la monarquia borbònica del  segle XVIII, que van excloure la possibilitat de fer 
línies interiors per la província, les que havien d’assegurar el conreu de la indústria i la recerca 
del “carbó de pedra” (Galadíes, 1849, 47-48).
El procés descrit ﬁns ara és indicatiu de la dialèctica que es generava en aquells primers anys 
de construcció de la xarxa viària on, raons de caràcter militar i estrictament facultatives es 
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superposaven als imperatius de l’activitat econòmica, més lligades a la realitat de l’explota-
ció territorial en termes econòmics. La carretera de Vic és un ﬁdel reﬂex de les lectures que 
podien fer-se simultàniament sobre el territori, sobre les expectatives dipositades en la seva 
ordenació en un moment on s’havia decidit intervenir de manera decidida en matèria de 
transports a través de l’execució de vies per a la circulació rodada. Al mateix temps, il·lustra 
com podia ser tractat el fenomen de la xarxa viària amb dependència de l’escala d’aproxima-
ció contemplada; és a dir, un eix nascut en substitució de la gran obra del canal d’Urgell, amb 
la funció de facilitar el tràﬁc interior del país, quan s’abordà el seu traçat en el terreny, va res-
pondre a un entramat complex d’interessos en evolució constant en el temps (AGDB, Lligalls 
859 i 860, 3). En aquest sentit, el retret fet per Galadíes és exemplar de la sempre debatuda 
relació entre carreteres i territori: per a l’autor eren les vies les que havien de “buscar” les 
poblacions, mai al contrari.
3 / 1 . 3 _ 2  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La resolució del traçat tècnic de la via i el seu procés constructiu
Després d’analitzar les diferents alternatives que van permetre escollir el corredor més favo-
rable per al territori situat entre  Barcelona i Vic, la nova carretera permet apropar-nos a les 
característiques dels projectes constructius de la primera meitat del segle XIX, un moment on 
la normalització tècnica és encara molt feble i no s’han establert els formularis que després 
regularien la presentació dels projectes viaris. Els plànols que es portaren a terme són poc 
detallats tot fent patent que les operacions de gabinet no composaven una documentació 
imprescindible per abordar l’execució dels eixos viaris. Com en altres carreteres que s’estaven 
obrint en la resta de l’estat, es troben a faltar els plecs de condicions facultatives oﬁcialment 
aprovats així com una idea clara de l’amplada que s’havia de donar a la via. De tota manera, 
la carretera de Vic exempliﬁca una evolució tècnica interessant i mostra el saber i experièn-
cia dels enginyers de camins que entraren en la seva realització. A la vegada, il·lustra de les 
repercussions de la carretera en el seu contacte directe amb els assentaments urbans al seu 
pas i posa de manifest, ja des dels inicis, els reptes que suposa la convivència de la funció de 
la circulació amb les activitats del territori.
Com hem comentat més amunt, els primers trams construïts de la carretera van ser entre Bar-
celona i Montcada, és a dir, els trams més especíﬁcament urbans. No hi ha constància de plànols 
de projecte fets sobre la nova línia però sí que alguns dibuixos que relacionen la nova obertura 
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16. Pràcticament tota la documentació de projecte més antiga de la carretera de Barcelona a Vic està inclosa en l’expedient de la 
Carretera de segon ordre de Barcelona a Ribas (1844-1855) que forma part del Fons de la Prefectura Provincial de Carreteres a 
Barcelona de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Es tracta d’un conjunt de plànols de diferents anys i desvinculats de les seves memòries, 
pel que resulta difícil fer un seguiment coherent del seu procés de construcció (ANC, Codi n. 430).
amb els terrenys travessats. En concret, la travessera de Sant Martí de Provençals, on es registra 
amb detall les propietats dels marges sorgits per la nova alineació de la carretera, un pràctica 
freqüent a l’època i molt necessària per determinar les indemnitzacions de les expropiacions16. 
En un sentit similar, també es genera un plànol quan es ven a un particular una porció de l’antic 
camí que ha quedat substituït per la nova carretera. El graﬁsme del dibuix il·lustra de la diferent 
geometria existent entre el camí antic i la carretera recentment oberta (AGDB, LL. 864, 2.4).
Poc temps després d’acabada tota la línia de Barcelona a Vic comencen a sovintejar les no-
tícies referents a l’absorció de trànsits al llarg del seu recorregut i, més especialment, en els 
entorns propers a les poblacions importants, Així ho veriﬁca l’enginyer en cap del Districte 
Antonio de Arriete el 1849 quan diu,
Foto n. 26.- Expedient de venda d’una porció de l’antiga carretera de Vic. Primer tram de Barcelona a Montcada. 1837 (AGDB, LL. 864, 2.4).
Foto n. 25.- Travessera de Sant Martí de Provençals en la carretera de Barcelona a Vic. Plànol topogràﬁc i perﬁl longitudinal. Sense 
data ni autor (ANC, Codi, 430).
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 “hallándose en perfecto estado de conservación la parte ultimamente construida desde Gra-
nollers a Vic, son mas notables los deterioros que aparecen en las cinco primeras leguas des-
de esta ciudad a la expresada villa de Granollers, y mas necesaria por lo mismo su completa 
reparación, atendido el extraordinario movimiento que constantemente se veriﬁca en toda su 
linea”. (AGDB, LL. 880, 2)
Però on veritablement es succeeixen els problemes de conservació i de convivència d’usos 
de la via és en les travesseres dels pobles propers a Barcelona. Per exemple, l’enginyer del 
Districte Juan Merlo es queixa el mateix 1849 de la mala conservació de les travesseres del 
Clot i de Sant Andreu del Palomar per parts dels Ajuntaments i pel fet que les escombraries 
van a parar a la via. Es vo-
lia fer complir l’Ordenança 
aprovada el 14 de setem-
bre de 1842 de Conserva-
ción y policía de las carre-
teras generales, on hi ha 
una regulació, entre altres 
aspectes, de les activitats 
que podien afectar la via 
per proximitat i de la pre-
servació de la circulació. 
Era inadmissible que a 
Sant Andreu els treballs 
mecànics es poguessin 
fer fora dels locals ja que 
anava en detriment del 
trànsit i del “servei públic” 
de la carretera. Les prohi-
bicions que es derivaven 
de l’Ordenança motivaren 
les crítiques dels veïns del 
poble que reivindicaven el 
seu dret des de sempre 
de treballar al carrer al-
legant que Sant Andreu 
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era anterior a la construcció de la carretera. El nivell de polèmica és força interessant del canvi 
d’actituds i usos sobre el territori que l’obertura de les carreteres modernes portaven implícit 
en trencar amb tradicions ancestrals d’ús dels espais públics (AGDB, LL. 880, 2). 
Tornant a la línia general de la carretera, un dels primers documents conservats és la memòria 
per a tota la línia que signa Vicente Zulueta el gener de 1835 i que, com ha estat citat, havia 
rebut l’aprovació corresponent per la Junta Consultiva de Camins. Aproﬁta per justiﬁcar el 
traçat escollit ﬁns a Centelles per les raons que la via és més curta i s’evita els passos d’aigua 
del Congost. Deixa Granollers a una distància d’unes 5.000 vares (3,6 km aproximadament) i 
proposa, a més, començar els treballs pel Santuari de Puiggraciós ja que des de Montcada a 
l’Ametlla com de Vic a Centelles hi passen carruatges i, per tant, el tram del Santuari és l’únic 
que no els admet, però, sobretot, perquè, en paraules seves,
 “La nueva carretera proyectada es un camino militar y de él podrían aprovecharse con mucha 
ventaja nuestras tropas...” (AGDB, LL. 860, 3.6).
Pocs mesos més tard, Zulueta redacta el pressupost i unes condicions facultatives sui gene-
ris que afecten el tram entre Montcada i la Mogoda. Si bé en el pressupost té ben segregats 
els conceptes d’esplanació, ferm i obres de fàbrica per considerar que poden ser assumits 
per contractistes diferents, les condicions facultatives són més aviat unes breus indicacions 
tècniques. D’acord amb el desenvolupament aconseguit per l’enginyeria de camins durant la 
dècada de 1830, la via havia de tenir de “pas franc” 10 vares, equivalent a 8 m. d’amplada que 
coincidia amb les carreteres de segon ordre segons les instruccions de Larramendi de 1834 
per a les carreteres gallegues. Això ens diu que la carretera de Vic era considerada un ramal 
de les de primer ordre. De fet, la secció de 8 m -que signiﬁca una mica més de 6 metres per a 
la calçada o caixa de fonamentació i una mica menys d’1 metre per a cadascun dels passeigs 
laterals-, s’havia d’aplicar als trams successius de la carretera i, amb poques excepcions, va 
ser vàlida per a les primeres carreteres obertes en el territori de Barcelona com el ramal a 
Caldes de Montbui des de Mollet, el de Canyelles a Sitges, el de la Bordeta a Sant Boi i, ﬁns i 
tot, la Manresa a Berga, totes elles de la dècada de 1840. 
Respecte les obres de fàbrica petites – clavegueres i claveguerons- les condicions de Zulueta 
estimen una certa normalització en funció de la seva llum. Però el més curiós és la descripció 
de la construcció del ferm la qual denota encara la diversitat de solucions emprades i també 
l’expressió del procés molt lligada a l’experiència a peu d’obra:
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Foto n. 27.- Carretera de Vic a l’altura d’Aiguafreda. 
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 “La piedra del ﬁrme ha de ser en lo posible de igual dureza y se echará en la caja de tres 
tandas de medio pie de grueso cada una por el centro después de almadenadas a corte habi-
endo hasta que en la primera no haya piedra mayor que una naranja regular ni en la segunda 
y tercera mayores que un huevo de gallina.” (AGDB, LL. 864, 2.2)
Descripcions similars les trobem en altres carreteres de la província com l’habilitació del camí 
de la Bordeta a Sant Boi per convertir-lo en carretera, això sí, a càrrec dels enginyers del Dis-
tricte: s’aconsellava que el ferm format amb grava del riu Llobregat i de les pedreres de Mont-
juïc oscil·lés de mida entre “..una bala de fusil y el de un huevo de gallina” (AGDB, Ll. 1232, 2).
La documentació de projecte que segueix a l’expedient de 1835 de Zulueta és la que corres-
pon al trams entre Mollet i la cruïlla de quatre camins on hi havia el Santuari de la Mare de 
Foto n. 28.- Carretera de Vic a l’altura de la població d’Aiguafreda.  
Foto n. 29.- La carretera de Vic i el ferrocarril a Sant Joan de les Abadesses a l’altura del terme d’Aiguafreda. 
Foto n. 30.- La carretera de Vic a la seva arribada al poble de Tona.
Foto n. 31.- Pont oblic sobre el riu Mèder a Vic en la carretera de Barcelona. Projecte d’Antonio de Arriete. 1843 (postal datada a la dècada de 1920).
L’EMERGÈNCIA DE L’ENGINYERIA EN EL TERRITORI (XVIII-XIX)  |  433
Déu de Bellulla, expedient redactat el 1841 (AGDB, Ll 863, 2). A partir de 1844, l’enginyer del 
Districte Ángel Camón es va encarregar dels diferents trams de la zona del Congost i també 
de Tona a Vic (AGDB, Ll. 885, 6). Malauradament, no tenim constància del projecte de Miquel 
Garriga i Roca que va servir per decidir l’alternativa deﬁnitiva pel Congost però sí hi ha plànols 
d’algunes de les obres de fàbrica al llarg de la via com, per exemple, la que signa l’enginyer 
Constantino Germán per al Barranc de Santa Digna, situat una mica abans d’arribar a la Gar-
riga. (ANC, Codi n. 430)
A falta, doncs, d’informació tècnica, la descripció qualitativa de les obres fetes  durant els anys 
centrals de la dècada dels quaranta la proporciona Galadíes quan elogia el tram entre Tona i 
Vic, iniciat la primavera de 1844,
 “Es de admirar la vistosa rasante que en medio de una encantadora llanura va desde Coll 
de Malla a la ciudad, de algo menos de una legua de longitud, con un declive ya disimulado 
y benigno, ya grandemente imperceptible (...) cuyas condiciones apenas se encontrarán en 
trozo alguno de otras carreteras del principado.” (Galadíes, 1849, 29)
Aquests elogis es fan extensibles al pont de la carretera a l’entrada de la ciutat de Vic i sobre 
el riu el Mèder, en el punt on la llera fa una inﬂexió que propicia la construcció d’un pont oblic. 
Gràcies a Galadíes sabem que el seu autor va ser l’enginyer en cap del Districte, Antonio de 
Arriete, segons projecte de 1843, 
“Y para mayor embellecimiento va a dar en un puente nuevo sobre el rivus Meritabilis que 
lame los muros de Vich; puente que viene a ser un episodio de esta calzada, y que sin embar-
go de no ser concluido, atrae ya la atención por sus 53 grados de oblicuidad a que no alcanza 
ningun otro en España.” (Galadíes, 1849, 29)
El pont d’Arriete és certament notable i destaca per la geometria de les voltes rebaixades i la 
precisió del treball de la pedra de voltes, piles i tallamars arrodonits, en la més pura tradició 
francesa dels ponts del segle XVIII. Per la informació de Galadíes, l’enginyer no es va fer no-
més càrrec del pont sinó que va fer el replantejament de la línia entre Granollers i Tona amb 
una divisió en sis trams en els quals aconseguí no travessar en cap moment el Congost. El nou 
projecte va ser motiu d’un plànol aprovat per Reial Ordre el febrer de 1846, elaborat, per tant, 
a posteriori de l’obertura, amb les obres bastant avançades –informació proporcionada per 
Galadíes (1849, 29) ja que el plànol no s’ha localitzat-. De fet, el febrer de 1846 la línia es dona-
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va per acabada des de Barcelona a 
Tona i just es començava a treba-
llar en el tram ﬁnal des d’aquesta 
última població a Vic.
 En resum, que el projecte de la 
carretera de Barcelona a Vic pre-
senta tres parts clarament dife-
renciades: una primera clarament 
urbana, puntejada per les poblaci-
ons a partir de la sortida de Bar-
celona, una segona segons el pro-
jecte de 1835 de Vicente Zulueta, que determina la seva obertura ﬁns a l’altura aproximada 
de l’Ametlla del Vallès i, una tercera i deﬁnitiva a partir de la dècada de 1840 que replanteja la 
línia des de Granollers i decideix el traçat pel pas del Congost, deguda a Antonio de Arriete. 
Estem davant d’un procés ric i dens ple de decisions que no només afecten a una infraes-
tructura de comunicació sinó a la vertebració del territori per on passa la via. En tot cas, és 
un bon exemple de carretera que demostra clarament les diverses fases que componen la 
metodologia de l’enginyeria de camins del segle XIX, pivotant entre la decisió del corredor i el 
traçat de caràcter facultatiu. 
La carretera de Vic es donà per ﬁnalitzada entre 1847 i 1848, data en que apareix dins la 
consignació de la conservació dins el pressupost presentat per l’enginyer en cap del Districte. 
En la seva construcció, de 68 km. s’invertiren uns 13-14 anys, un període bastant curt si el 
comparem amb els temps emprats en d’altres carreteres importants endegades en el segle 
XIX –com va ser la Manresa a Berga, com veurem seguidament. El mateix 1848 començaren 
les obres del tram de Vic a Ripoll. Des dels seus orígens, es va plantejar la continuïtat ﬁns a 
Puigcerdà per arribar a la frontera amb França i enllaçar amb la que els francesos estaven 
construint des d’Ax-les-Thermes a la frontera. Com la seva successora, també en alguns punts 
del seu recorregut va estar sotmesa a diferents opcions en el seu traçat. (AGDB, Lligalls 883, 
11 i 885, 6). I com era habitual en les carreteres de la dècada de 1850, les operacions de ga-
binet es concentraven especialment en la deﬁnició de les obres de fàbrica, donant, a vegades, 
resultats de disseny tècnic de gran qualitat; en el cas de la línia de Vic a Ripoll, es conserven 
una col·lecció de dibuixos de factura ﬁníssima, deutors dels models d’obres de fàbrica de Car-
los de Aguado, però que confereixen a cada obra una solució independent (ANC, Codi n. 430). 
Foto n. 32.- Imatge actual del pont sobre el Mèder, amb les passarel·les de vianants.
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Foto n. 34.- Projecte del clavegueró per a la cinglera del Purgatori en la carretera de Vic a Ripoll. 1854. Signat per J. (ﬁrma il·legible) i 
l’enginyer en cap Juan Merlo. Escala en peus castellans (ANC, Codi n. 430).
Foto n. 33.- Imatge de la carretera de Vic a Ribes de Fresser a l’altura de Ripoll. 
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3 / 1 . 4  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LES CARRETERES DE MANRESA A BERGA I DE MANRESA A CARDONA. 
LA CONNEXIÓ AMB LA MUNTANYA DE BARCELONA.
Des del Pla de camins de l’Intendent Blas de Aranza de 1805 la ciutat de Manresa és vista 
com el pol que permet enllaçar amb les poblacions de la “muntanya”, Berga, Cardona i Sol-
sona. El Pla de la Junta de Comerç de 1816 havia concedit a Manresa l’estatus de centre de 
comunicacions de la província a partir de la qual sortien les línies que recorrien les valls del 
Llobregat i el Cardener complementades amb la via transversal que passava per Moià cap a 
Vic. Ho hem vist, amb aquest Pla quedaven ratiﬁcats els corredors de pas vers la part alta de 
la província de Barcelona i el seu interès no va passar per alt els primers anys de règim liberal 
en ser integrades dins la llista de carreteres preferents de la Comisión auxiliar de Carreteras. 
De la seva importància es feren ressò amb insistència els ajuntaments de les poblacions im-
plicades però, a diferència de la carretera de Barcelona a Vic, les carreteres des de Manresa 
cap a Berga i Cardona van haver d’esperar la nova conjuntura a partir de mitjan anys quaranta 
per començar a veure materialitzades les seves peticions de comunicació moderna i eﬁcient 
amb la part baixa de la província i el port de Barcelona.
Les dues carreteres, doncs, són un perfecte exemple de vies que sempre havien estat pre-
ferents per a la planiﬁcació però que patiren de la manca endèmica de ﬁnançament per 
engegar la seva construcció efectiva. Ja ho hem tractat al capítol 2 de la tesi, és la segona 
guerra carlina amb el seu focus d’origen a Solsona la que actua de desencadenant per obrir 
les carreteres de l’”alta muntanya”, con deien aleshores (vegi’s apartat 2.2.1). Durant el 1847 
els Ajuntaments de Cardona i de Berga exposen reiteradament i a vegades amb interessos 
oposats els beneﬁcis de fer les vies respectives ﬁns a les seves poblacions, tot al·legant els 
primers raons militars per la presència del castell i la indústria extractiva de la sal, mentre 
que els segons, a més de la seva activitat industrial, sol·licitaven la declaració del futur eix del 
Llobregat de carretera d’interès nacional. (AGDB, Ll. 883, 2).
La conseqüència va ser doble: per una banda, l’inici amb caràcter d’urgència de les obres 
d’obertura d’ambdues carreteres pel sistema d’administració, en substitució del sistema de 
contractació per subhasta pública, per tal de poder proporcionar treball al màxim nombre 
d’operaris i, per una altra, la proposta del Pla de carreteres provincials de Barcelona de 1847 
fet per Antonio de Arriete. Malgrat el procediment d’urgència esmentat, les carreteres de 
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Manresa a Berga i a Cardona tenen en comú formar part d’una planiﬁcació general aprovada 
a nivell provincial, cosa que les diferencia de la carretera de Vic que sempre es va considerar 
de manera exclusiva i, per tant, aïllada respecte un pla de comunicacions general. A més, la 
documentació tècnica de projecte denota l’evolució en el ram de camins d’aquella època. 
Anem a analitzar el procés de construcció d’ambdues carreteres tenint en compte que són 
començades des de la província sota la direcció dels enginyers del Districte i ﬁnalitzades amb 
la categoria de carreteres estatals d’acord amb el Pla de 1860. 
Com tantes altres carreteres considerades provincials, els antecedents de la línia entre Manre-
sa i Berga es remunten als anys 1834 i  1835, moment que els documents informen que Vicen-
te Zulueta ha aixecat un croquis de la futura carretera i s’ha constituït la Junta de la carretera 
de Berga (AGDB, Ll. 859, 2). Aquest nou organisme acordà un seguit d’arbitris que afectaven 
la venda de vi i carn dins el partit judicial, una part de l’arbitri de la sal extreta a Cardona i 
del plus sobre les cartes rebudes a l’administració de correus de Berga. El governador civil 
de la província aprova els arbitris proposats per la Junta i cap el 1839 novament Zulueta es 
desplaça a Berga per fer un aixecament que havia de permetre la formació del projecte. Però 
la conﬂictivitat de la zona a causa de les partides carlines compliquen el procés que queda 
aturat durant els anys següents, per bé que es reconeix que l’existència de la carretera hagués 
impedit la facilitat de moviments dels insurgents des del moment que el partit de Berga era,
“…el único que está como incomunicado con la capital de la provincia. Si los demas no tienen 
todos perfectas carreteras, las tienen la mayoria de ellos y otros se comunican por medio de 
carruages con mas o menos celeridad”. (AGDB, Ll. 1095, 1)
La situació política però, no congelà el pagament dels arbitris. El 1844 l’Ajuntament de Berga 
assenyalava que fa uns quants anys que paguen arbitris pel que demanen l’obertura de la via 
pels avantatges que suposarà en l’explotació de les mines de ferro i altres metalls, juntament 
amb el carbó de pedra, fustes dels boscos i l’aigua coma  força motriu.
El 1841 un dels diputats del partit de Berga proposa un primer traçat per al corredor que 
uneixi les poblacions de Sallent, Balsareny i Casserres, per afavorir un trànsit que permeti el 
transport del vins del Pla del Bages cap a la muntanya i la Cerdanya ﬁns a França, afavoreixi 
les poblacions fabrils d’Avià, Gironella, Olvan, Borredà, Vilada, però també la Pobla de Lillet, 
Bagà, Cercs i Blancafort. La intenció era estendre els avantatges de la via a un territori ampli 
que posseïa una activitat mercantil i productiva consolidada (AGDB, Ll. 1095, 1).
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Els fets s’acceleren a partir de 1846. En els documents de la construcció de la carretera de 
Montcada ﬁns a Sabadell i Terrassa es comenta l’interès d’allargar-la ﬁns a Sallent i Berga atès 
que, després de la de Vic, és la carretera més interessant per la província. El problema, com 
era habitual, era la manca de pressupost però les coses donen un tomb quan a la petició de 
l’Ajuntament de Berga perquè es declari la carretera d’interès nacional l’estat respon amb una 
Reial Ordre de 19 de maig de 1947 que aprova un camí  en “el centre de l’alta muntanya de 
Catalunya”. Això signiﬁcava la intervenció del Banco de Fomento que, ho hem dit al capítol an-
terior, gestionava l’emprèstit que l’Estat havia contractat per tirar endavant les carreteres més 
importants pel país. D’acord, amb la reial Ordre, s’estableixen unes bases d’aplicació temporal 
del ﬁnançament però s’admet que, mentrestant, les obres puguin començar pel sistema d’ad-
ministració i així, ocupar un bon nombre d’operaris. És difícil resseguir la viabilitat d’aquest 
ﬁnançament en relació a la carretera però és ben probable que el pla de ﬁnançament fallà atès 
que el procés de construcció es dilatà molt en el temps i es va aturar en moltes ocasions al 
llarg dels anys. De fet, l’any 1865 es feia constar que la carretera no estava oberta al trànsit, 
amb al·lusió al seu estat encara per concloure17 (AGDB, Ll. 1095, 2).
Dins d’aquest marc de diﬁcultats la nova categoria de la via va propiciar l’efecte positiu que 
gaudís d’un expedient de projecte complet i detallat d’acord amb els formularis de presen-
tació de projectes de carreteres a partir de 1845. En efecte, la carretera de Manresa a Berga 
va ser la primera carretera del territori de Barcelona dotada d’una documentació de projecte 
en sentit modern; dividida en quatre parts, constava d’una memòria explicativa amb les con-
sideracions generals i la descripció detallada del projecte per trams, el plec de condicions 
facultatives, els plànols18 i el pressupost corresponent fet segons el càlcul de la cubicació dels 
moviments de terres derivats de l’esplanació, l’afermat i obres de fàbrica, així com dels jornals 
dels operaris. En síntesi, la informació que permetia un control més precís del cost total de 
l’obra gràcies al càlcul més aﬁnat de totes les parts que entraven en el procés de construcció 
(AGDB, Ll. 1095, 3). 
L’expedient tècnic de la carretera surt de la mà d’Antonio de Arriete i el presenta el juliol de 
1847. La memòria és especialment interessant per les consideracions fetes sobre el corredor, 
com diu ell, tan des del punt de vista polític, econòmic, industrial i comercial i, en un segon 
pas, la descripció detallada del projecte dividit  en 21 trams per determinar el traçat tècnic. 
Les dues fases del procés, doncs, estan clarament deﬁnides i en aquesta ocasió van íntima-
ment relacionades per justiﬁcar la solució ﬁnal adoptada per a la línia. És ben il·lustratiu del 
progrés succeït a la dècada dels quaranta dins l’enginyeria de camins. 
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Arriete titula el primer document de l’expedient “Memoria descriptiva concerniente al proyec-
to de una Carretera desde la Villa de Berga por Cellent y Sabadell a Barcelona; formado en 
virtud de acuerdo con la Ecma. Diputación Provincial de 13 de Junio de 1846”. L’aproﬁta per 
plantejar el que serà el Pla provincial de carreteres de 1847 on ﬁxa les tres línies principals 
per a la província més la transversal i els punts extrems d’unió, Puigcerdà, Berga i Solsona19. 
Aleshores focalitza en l’anàlisi del corredor de l’eix del Llobregat a través de l’avaluació de les 
diferents alternatives que s’havien apuntat ﬁns aquell moment, per descartar categòricament 
l’opció d’una sola via que unís el centre de la província així com les altres que tendien a aug-
mentar la distància entre Berga i Barcelona. Arriete manifesta que l’important és la unió dels 
punts extrems, és a dir, els recorreguts llargs, però la prioritat havia de ser afavorir la comu-
nicació directa amb la capital i les altres poblacions principals del territori per facilitar, a la 
vegada, el trànsit amb el major nombre de punts intermedis. L’enginyer busca una solució de 
compromís entre la distància llarga i el teixit d’activitats del país –recordem que en la deﬁnició 
del seu Pla provincial proposa ramals respecte les línies principals que dissenya- però té clar 
que la constant en la decisió d’un corredor ha de ser anar a buscar els llocs més poblats, de 
més gran productivitat, on hi hagi expectatives de creixement, i això sovint coincideix amb els 
eixos dels rius més cabalosos. 
Aquesta visió de xarxa l’aplica al corredor que havia d’arribar a Berga. El resultat és una línia 
cèntrica respecte el territori que havia de servir, que articulava el rosari de poblacions que 
protagonitzaven l’activitat d’una zona deﬁnida pels rius Ripoll i Llobregat entre les quals es 
distingien Sabadell, Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall en el tram baix i, un cop supe-
rada la serra de Sant Llorenç de Munt pel seu extrem oriental, passava el Llobregat pel pas 
històric del pont de Cabrianes per arribar a Sallent, Balsareny, Puig-reig i Gironella. És, en la 
seva essència, l’actual carretera B-124 de Sabadell a Calders i que, a partir de Sallent és la 
C-16 –vegi’s plànol n 13. (AGDB, Ll. 1095, 3.1)
Un cop decidit el corredor, Arriete entra en la concreció del projecte tècnic. Reconeix que és 
una obra costosa que requereix moltes obres de fàbrica però que amb la seva divisió en 21 
trams pretén que el pla d’obres es pugui concloure en un termini breu al voltant de dos anys 
17. Ens referim al plànol fet per la Diputació de Barcelona el 1865 (AGDB, Ll. 932). Vegeu foto n. 6.
18. Malauradament, en la documentació de projecte d’aquestes primeres carreteres conservada en l’Arxiu Històric de la Diputació de 
Barcelona han desaparegut sistemàticament els plànols. És possible que en esdevenir carreteres del Pla estatal a partir de 1860 els dibuixos 
fossin separats de l’expedient d’origen, però tampoc es troben en el Fons de la Prefectura custodiat per l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
19. L’anàlisi detallada del Pla provincial de Carreteres de 1847 es troba a l’apartat 2.2.4.1 d’aquesta tesi.
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20. La unitat de mesura aplicada és la polzada del sistema castellà equivalent a 2,3 cm.
i mig. L’amplada total és de 8 m, el gruix del ferm de 18 polzades en el centre –equivalent a 
uns 41 cm20- i 8 polzades als laterals, amb especiﬁcació de la seva corba el·líptica, els murs 
de sosteniment en terraplens i revestiment de talussos serà de pedra en sec. A continuació, 
detalla cadascun dels nou trams que hi ha entre Berga i Sallent amb especiﬁcació del ponts 
existents, els diversos barrancs que demanen obres de fàbrica, assenyala la necessitat de 
construir un pont nou sobre Gironella, com veurem més endavant, però en canvi utilitza el 
pont antic de Sallent que l’integra a la nova carretera. 
La memòria descrita va acompanyada del document del pressupost desglossat per als nou 
trams previstos i separant les tres partides d’obres de fàbrica, que és la més elevada, l’es-
planació i l’afermat. La proporció d’aquestes partides en el total del pressupost es reparteix 
segon un percentatge on les obres de fàbrica ocupen gairebé el 50%, un 35% l’esplanació i 
15% per a l’afermat (AGDB, Ll. 1095, 3.2). Finament, el document n. 4 és el Plec de condici-
ons facultatives redactat dos anys més tard que la memòria, l’octubre de 1849. No regula tots 
els procediments tècnics principals de l’obra, com per exemple, l’afermat, sinó que es centra 
exclusivament en especiﬁcacions generals sobre l’esplanació, murs de sosteniment, guals, 
clavegueres i claveguerons (AGDB, Ll. 1095, 3.3).
Foto n. 35.- Pont medieval a Sallent, datat el 1373. 
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Per documentació posterior, podem anar resseguint les vicissituds del procés de construcció 
de la carretera. Atès el retard en l’adjudicació de la contracta que havia de formalitzar la rela-
ció amb el Banco de Fomento les obres començaren per administració amb l’objectiu de crear 
llocs de treball. Es subhastaren, però, alguns trams, però les obres quedaren interrompudes 
moltes vegades cosa que anava en detriment de la seva qualitat per culpa de l’abandó de les 
esplanacions sense ferm. El 1850 l’Ajuntament de Berga tornava a queixar-se per la manca de 
comunicació que impedia el desenvolupament de la implantació fabril a la comarca, 
“aprovechandose los muchos saltos de agua que ofrece el rio Llobregat, donde se apresura-
rían los más capitalistas a levantar grandiosas y magníﬁcas fábricas, porque sabido es que 
aquella fuerza motriz lleva inﬁnita ventaja a la del vapor”. (AGDB, Ll. 1095, 3.4)
A principis de la dècada de 1850 els treballaren continuaren entre el procediment de la con-
tractació per subhasta i el sistema d’administració. Consta la recepció deﬁnitiva de diversos 
trams de la carretera però per documentació de projecte de la segona meitat de la dècada 
sabem que es haver de tornar sobre obra feta per rectiﬁcar els treballs efectuats (AGDB, 
Ll.1671). És en aquest moment que la carretera rep una nova categoria administrativa i s’inclou 
dins el Pla estatal de carreteres. La nova denominació va ser la de carretera de tercer ordre 
de Sant Fruitós de Bages a Berga, tot reduint la dimensió donada originalment per Arriete. 
D’aquesta manera, la carretera no tenia més el seu punt d’origen a Sabadell –des d’aquí es 
conﬁgurà l’eix cap a Calders, la B-124- sinó que partia en realitat de la carretera transversal 
entre Manresa i Vic. 
Amb la nova titularitat de caràcter estatal, la via paral·lela al Llobregat entre el Bages i la capi-
tal del Berguedà no aconseguí accelerar el ritme de la seva construcció però almenys va anar 
completant les obres fetes d’acord amb expedients de projectes que incorporen els plànols 
necessaris en cada cas. Cal fer notar, però, que la divisió de trams feta per l’enginyer Arriete 
el 1847, amb numeració diferent a l’original, es mantenir en bona mesura durant els anys se-
güents, tot i l’escurçament de la via. 
Un dels primers expedients de projecte conservats en el fons de la Prefectura Provincial de 
Carreteres de Barcelona és de 1855, destinat a les obres pendents del tram setè de la carretera, 
entre l’Hostal del Grapal –a l’Ametlla de Merola- i Casa Cansalada –abans d’arribar a Navàs. 
Només hi havia construïda l’esplanació i alguns claveguerons pel que calia acabar les obres de 
fàbrica i l’afermat. El plànol general fet per Carlos de Aguado no té encara corbes de nivell i és 
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una representació de camps i muntanyes on el que l’interessa sobretot és detectar els cursos 
d’aigua per al control del nombre d’obres de fàbrica i la seva dimensió. El plànol general va 
acompanyat, com en altres casos, del perﬁl longitudinal i de molts pocs perﬁls transversals.
La descripció del ferm és encara tan poc “cientíﬁca” com les que vèiem en la carretera de Vic: 
compost de dues capes que feien un gruix de 22 cm al centre de la caixa, la posada en l’obra 
suposava que,
“La primera capa se podra machacar en la caja hasta que todas las piedras esten partidas y 
no quede una sola que exceda el tamaño de una naranja, o sea del diámetro de 0,06m. (..)
“La segunda capa se machacará fuera del camino de modo que cada una de las piedras quede 
reducida a la dimensión màxima de una nuez o sea el diámetro de 0,03m.” (ANC, Codi n. 588)
En canvi, el més important són les obres de fàbrica que Aguado dibuixa amb un bon nivell de 
precisió i qualitat de dibuix. No hem d’oblidar que l’enginyer havia estat l’autor dels models 
d’obres de fàbrica per a les carreteres de la província que havien estat aplicats, per exemple, 
a la secció entre Manresa i Vic de la carretera transversal de Tarragona a Palamós el mateix 
1855 o, com hem esmentat, en la de Vic a Ripoll. Estem en un moment on un dels elements 
més desenvolupats dels projectes són les obres de fàbrica i el detall de la seva descripció 
no es pot comparar amb els altres processos els quals les operacions de gabinet encara no 
gaudeixen del nivell que tindran les dècades posteriors. Ens referim, bàsicament, als perﬁls 
longitudinals i transversals dels projectes. 
Fotos n. 36 i 37.- Obres de fàbrica del tram 7è de la carretera de Berga a Sallent. 1855. Signat per Carlos de Aguado (ANC, Codi n. 588).
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El 1861 es porta a terme el projecte en la secció de Manresa a Sallent a càrrec de l’enginyer 
Elzeario Boix. Destaca la rellevància d’aquesta part atesa la concentració d’indústria i presenta 
tres traçats alternatius els quals no responen a una reﬂexió territorial, com havia succeït en el 
cas de Vic, sinó a les seves característiques tècniques. La comparació del traçats es fa en base 
a les longituds, el nombre d’alineacions i de rasants amb el càlcul del desnivell total. L’aproxi-
mació és interessant ja que si bé fa servir el mètode de l’estudi d’alternatives la discussió es 
Foto n. 38.- Pont de Gironella. Projectat el 1861 per l’enginyer Elzeario Boix (Col·lecció E. Boix).
Foto n. 39.- Imatge de la travessera de la carretera de Manresa a Berga al seu pas per Gironella. 
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 21. En el projecte no hi ha l’alçat del pont però sí l’emplaçament que coincideix amb la fotograﬁa del pont de Gironella que aquí presentem.
redueix en aquest cas a les qüestions tècniques i de traçat geomètric amb repercussió directa 
sobre el pressupost (ANC, Codi n. 585).
Del mateix any i enginyer és el projecte del pont a Gironella. Previst ja per Arriete, va ser una 
de les obres de fàbrica més importants construïdes sobre la línia21 (ANC, Codi n. 586).
Uns anys més tard, el 1863, s’aborda el tram entre Sallent i Casa Cansalada, per sota de 
Navàs. L’enginyer encarregat del projecte, Enrique de León, modiﬁca l’amplada de la via per 
primer cop i la redueix a 7 m. Aquesta decisió que afectà també a altres vies estatals era la 
repercussió de l’entrada en vigor de la Reial Ordre de 1861 que havia reduït les carreteres de 
segon ordre a 7 m de secció; només les de primer ordre tenien 8m. En el plec de condicions 
facultatives, es reﬂecteix el nou procés de construcció de la secció estructural del ferm, dels 
materials constituents i de la deﬁnició geomètrica de les diverses capes, que a partir d’aquell 
moment queda normalitzat ﬁns pràcticament l’arribada dels enquitranats en ple segle XX: la 
caixa havia de formar un rectangle d’amplada segons la calçada de la carretera –variable en 
funció de la categoria viària-, tenia una profunditat de 12 cm aproximadament i un gruix de 
material de 25 cm al centre i 15 cm als extrems i reble superﬁcial –de sorra grossa o grava- de 
2 cm que cobria també els passeigs. Aquest gruix podia estar compost d’una sola capa o bé 
de dues que es repartien de manera bastant equitativa l’altura total del ferm. La pedra matxu-
cada era d’aresta viva entre 5 i 7 cm. La seva consolidació s’obtenia a través de l’aplicació del 
cilindre compressor i el reg, “...pasando el cilindro hasta obtener una superﬁcie perfectamente 
lisa y de la consistencia suﬁciente a juicio del Ingeniero, pero siendo el numero de pases del 
cilindro por cada punto de 20 a 30 y su peso a toda carga de 5.000 kg.” (ANC, Codi n. 587). 
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Foto n. 40.- Projecte del tram segon entre Sallent i Casa Cansalada de la carretera de 3r ordre de Sant Fruitós de Bages a Berga. 1863. 
Signat per l’enginyer Enrique de León. Escala 1:5.000 (ANC, Codi n. 587).
Foto n. 41.- Alçat del pont sobre el Llobregat a la Colònia Rosal. Projecte de Victorià Felip. 1876. Escala 1:100 (ANC, Codi n. 589).
Foto n. 42.- Secció constructiva i detalls del pont sobre el Llobregat a la Colònia Rosal. Projecte de Victorià Felip de 1876. Escala 
1:100 i 1:20 per als detalls (ANC, Codi n. 589). 
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Foto n. 43.- Imatge del pont sobre el riu Llobregat a la carretera de Berga segons el projecte de Victorià Felip de 1876.
Foto n. 44.- Projecte del tram 7è des del pont de Malagarriga a la porta Madoz de Cardona en la carretera de 3r ordre de Bassella a 
Manresa. 1862. Signat per Enrique de León i Ángel Camón com a enginyer director. Escala 1:5.000 (ANC, Codi n. 497).
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En poc temps, les càrregues augmentaren ﬁns a 8.000 kg; el reg s’aplicava després de l’ex-
tensió del reble per aconseguir un perfecte travat ﬁnal dels components del ferm.
El darrer projecte destacable sobre la carretera de Manresa a Berga va ser el projecte de Victorià 
Felip per al pont sobre el riu Llobregat a l’altura de la colònia Rosal. Abans d’aquest projecte, 
s’havien fet diversos estudis a propòsit del seu emplaçament. Felip ho resol amb una obra de fà-
brica que ﬁns i tot va ser publicada bastants anys més tard a la Revista de Obras Públicas (ROP, 
1897). Com han assenyalat alguns autors, l’obra recorda als models d’obra de fàbrica de Carlos 
de Aguado de la dècada de 1850 (Lacuesta, 2008, 55) però més que fossin els models directes, 
el pont sobre el Llobregat es troba dins el saber constructiu i d’ús de materials que compartien 
els enginyers de camins que havien de resoldre ponts de carretera (ANC, Codi n. 589). 
La història de la carretera de Cardona té força punts de coincidència amb la de Manresa a 
Berga, tal com ja ha estat comentat més amunt. Forma part del conjunt de vies preferents 
de la província i, en concret, el 1845, Manresa enviava a la Diputació de Barcelona un pres-
supost per recompondre el camí ral de Cardona (AGDB, Ll. 885, 2). Dos anys més tard, amb 
el transfons de la segona guerra carlina, Cardona s’apuntava a la defensa d’una sola línia per 
fer l’itinerari Manresa, Cardona i Berga a través del punt anomenat del Salt del Colom –en 
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el municipi de l’Espunyola-, opció que Arriete rebutja quan analitza les diferents alternatives 
possibles en la seva memòria del projecte de la carretera a Berga (AGDB, Ll. 883, 2). Com 
hem vist, és en aquesta memòria quan deﬁneix les altres vies que constitueixen el seu Pla pro-
vincial entre les quals hi ha la de Manresa a Cardona per Súria, amb la previsió que s’estengui 
ﬁns a Solsona i la Seu d’Urgell.
L’obertura de la carretera va començar també l’any 1848 amb caràcter d’urgència per la raó 
ja coneguda d’ocupar un bon nombre d’operaris de la comarca, però aviat es paralitzen les 
obres i durant els anys següents les interrupcions dels treballs seran la tònica habitual. Hi 
ha notícies disperses sobre la redacció del projecte de la carretera que no ha estat localit-
zat, de la convocatòria en subhasta pública de diferents trams des de 1849 als primers anys 
de 1850, però segurament el més rellevant del procés és la queixa emesa tant pel mateix 
enginyer en cap del Districte com pels Ajuntaments de la zona en relació a la manca de 
ﬁnançament que pateix la via per culpa de la desviació dels fons cap a les línies transversals 
aprovades el 1849 dins el procés de revisió del Pla de la Junta de Carreteres de Catalunya 
–vegeu apartat 2.2.4. de la tesi (AGDB, Ll. 388, 4, 5).
El 1854 l’aleshores enginyer director del Districte, Juan Merlo, fa un bon resum de l’estat de 
Fotos n. 45  i 46 .- Imatges del tram 7è de la carretera 
de 3r ordre de Bassella a Manresa (Col·lecció E. Boix).
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la carretera. Després de constatar que els treballs han estat intermitents, fa un balanç des-
favorable en l’aspecte tècnic ja que, a part de la manca d’obres de fàbrica, falta concloure 
les esplanacions i gran part dels afermats. Remarca l’interès de continuar pel pas de Súria, 
per tal que puguin passar carruatges. També tenen prioritat els trams 6 i 7 corresponents al 
pont de Malagarriga, en direcció tant a Cardona com a Súria (AGDB, Ll. 886, 4). Com succeí 
en la carretera de Manresa a Berga, uns anys més tard és assumida per l’Estat i totes les 
noves obres practicades ja tenen un expedient tècnic regulador del procés de construcció. 
I amb idèntiques condicions a l’eix del Llobregat, la carretera passà a tenir 7 m d’amplada 
(ANC, Codi n. 494). 
Entre aquesta documentació, és destacable el projecte d’acabament del tram 7 comprès entre 
el pont de Malagarriga a l’anomenada porta de Madoz a Cardona, de 1862. L’obra és consi-
derada necessària perquè es troba a mitges i el trànsit generat per les salines és notable. La 
seva obertura va conﬁgurar un dels trams més reconeixibles en l’estructuració moderna de la 
vall del Cardener (ANC, Codi n. 497).
El procés de construcció de l’obra es va estendre al llarg de les dècades de 1860 i 1880. L’any 
1886 es liquiden les obres entre Cardona i el límit provincial (ANC, Codi n. 499).
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3 / 1 . 5   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LA CARRETERA DE MATARÓ A GRANOLLERS I RAMAL A LLINARS.  
UNIR LA COSTA I L’INTERIOR
Hem vist als capítols anteriors que la necessitat de construir una via que dotés d’una comu-
nicació eﬁcient la costa del Maresme cap a l’interior vers el Vallès i el Montseny travessant 
la serralada del litoral es remunta, dins l’època contemporània, al darrer terç del segle XVIII. 
Els vestigis actuals del camí són el testimoni de les obres fetes en aquell moment però, 
probablement, ni la seva factura ni tan sols la seva conservació tenien les característiques 
per ser considerades dignes d’una carretera moderna uns 50 anys després. La identiﬁcació 
del corredor entre Mataró i Granollers és ancestral i, com a tal, va ser inclòs en les planiﬁ-
cacions viàries successives a escala catalana des de 1799 però, en canvi, no va formar part 
de les primeres llistes de carreteres de la tan anomenada Comisión Auxiliar de Carreteres, 
elaborades des dels inicis de l’estat liberal, el 1834. Per contra, i com ja ha estat dit, des del 
corregiment de Mataró s’insistí ben aviat en connectar l’important port del Maresme amb 
Granollers i també amb les poblacions de la Depressió prelitoral, com Cardedeu i Llinars. 
Eren diferents opcions que resseguien una part del que s’anomenava tradicionalment el camí 
del Vallès o antiga carretera a França per l’interior, un corredor ben identiﬁcat pel territori que 
resseguia la Depressió prelitoral i la vall mitjana de la Tordera i que, malauradament, no va 
rebre la categoria de carretera estatal a partir de 1860, en haver estat doblada ben aviat per 
la línia del ferrocarril a França. Això la condemnà a ser habilitada només com a camí carreter 
i sense una categoria viària clara ﬁns que el Pla de 1879 la convertí en carretera provincial 
entre Caldes de Montbui i Sant Celoni. Abans, però, el 1870, el tram entre Granollers i Llinars 
havia estat declarat de provincial per part de la Diputació de Barcelona que n’havia assumit 
la seva construcció des de 1856 (AGDB, Ll. 717, 1).
El camí del Vallès, doncs, és un bon exemple de via dins el conjunt de les més transcendents 
per a la província que implicava una superfície geogràﬁca puntejada per un bon nombre de 
municipis. Ho hem vist, l’any 1835 des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’aﬁrma que la riquesa 
extractiva d’aquella part del Vallès i la Selva implicava a tota la marina, de Canet ﬁns a Bar-
celona, tot formant un cercle entre productors, consumidors i transportistes que justiﬁcava 
a bastament l’obertura d’una carretera per al Vallès. I el primer escull a vèncer era la recons-
trucció del pont gòtic de Sant Celoni (vegeu apartat 2.2.2.1). 
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A més, un cop traçada la línia ferroviària cap a Girona i França encara es feia més urgent l’ar-
ranjament de la via per tal de facilitar l’accés dels pobles de la zona al ferrocarril. Així és com 
el 1854 des de la direcció del ferrocarril de Granollers es demana formalment l’habilitació de 
la via de Granollers ﬁns a sant Celoni, petició que és recollida per la corporació provincial que 
comença les obres sobre la nova carretera, com hem dit, en el tram d’uns 10 km entre Grano-
llers i Llinars dos anys després (AGDB, Ll. 886, 6). Al llarg dels anys següents, els expedients 
administratius detecten el moviment del procés de les obres –és diﬁcultós fer un seguiment 
coherent a causa de la manca i dispersió de la documentació tècnica-, que inclou les expro-
piacions, indemnitzacions, adquisicions de trams desafectats del camí antic, etc. Les obres, 
fetes pel procediment d’administració i a càrrec de l’enginyer del Districte Elzeario Boix, van 
ser acabades cap a la dècada de 1860 (AGDB, Ll. 717, 1). Per diverses fotograﬁes de principis 
del segle XX ens adonem de la importància que la carretera va tenir tant en l’àmbit de la co-
municació del corredor prelitoral com també per actuar d’eix urbanitzador de primer ordre de 
poblacions al pas de la carretera com Cardedeu. 
Els treballs portats a terme en la via de la depressió del Vallès no es poden desvincular de la 
carretera d’unió amb Mataró. En efecte, acostar-se al primers contraforts del Montseny i, a 
més, poder enllaçar amb la nova carretera de Vic portà a tenir en compte diverses opcions 
Foto n. 47.- Pont trencat d’època medieval sobre el camí del Vallès a Sant Celoni.
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que desembocaren el 1844 en 
la creació d’una comissió es-
pecial per a la construcció de 
la carretera, comissió forma-
da per l’Ajuntament de Mata-
ró i amb l’autorització d’apli-
car el famós arbitri sobre la 
carn que havia estat aprovat 
el 184122. A continuació, se li 
encarregà a Miquel Garriga i 
Roca fer l’aixecament de plà-
nols de la zona per determinar 
la millor línia possible entre 
Mataró i el Vallès, i, alhora, es 
demanà a l’Enginyer del Dis-
tricte la formació del projecte 
corresponent, d’acord amb la 
informació cartogràﬁca que 
prèviament s’havia generat, 
tot i que no sembla que es 
dugués a terme. Finalment, 
a ﬁnals d’aquell 1844 es de-
terminava per primer cop el 
traçat d’una via entre Mataró 
i Granollers amb ramal a Lli-
nars (actuals C-1415c i B-510). 
I aquesta serà la que prospe-
rarà quan es comenci a obrir 
de facto la via i esdevingui 
Foto n. 48.- Pont sobre la riera a l’entrada 
de la carretera a la població de Cardedeu, 
actual C-251 (Col·lecció E. Boix).
Foto n. 49.- Travessera a Cardedeu de la 
C-251. Actualment, és l’Avinguda del rei en 
Jaume (Col·lecció E. Boix). 
Foto n. 50.- La carretera procedent de Gra-
nollers a la seva arribada a Llinars del Vallès.
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22. Recordem-ho, es tractava de l’arbitri sobre el consum de la carn que havia estat aprovat el 1841 per a ser destinat exclusivament 
al ram de carreteres (vegeu apartat 2.2.3.2).
més tard carretera estatal, no sense abans sotmetre’s a un procés d’alternatives entre corre-
dors diversos per unir la costa i l’interior (AGDB, Ll. 860, 2.6).
Recordem-ho, Garriga i Roca havia estat cessat del càrrec de director de les carreteres pro-
vincials el maig de 1843 per raons d’incompatibilitat amb el Cos de Camins de l’estat, recent-
ment desplegat pels diferents territoris peninsulars. Però això no va ser impediment perquè 
des de Mataró se li encomanessin els treballs relacionats amb la carretera. En realitat, per la 
documentació consultada, Garriga va fer diversos plànols, que són: un conjunt de dibuixos a 
una escala molt de detall però d’impossible consulta atès el mal estat de conservació actual, 
així com un parell de plànols on porta a terme un estudi d’alternatives sobre la futura línia 
en relació a la seva arribada a Llinars. Aquests plànols són de gran valor ja que són l’única 
informació ﬁns ara trobada dels traçats viaris que Garriga i Roca va fer durant la dècada dels 
quaranta, com a resultat del seu contacte amb la Diputació i amb els diferents municipis inte-
ressats a millorar les carreteres provincials. 
Els plànols de l’arquitecte Garriga es troben dins l’expedient administratiu de la carretera de 
tercer ordre de Mataró a Granollers, denominació adoptada quan esdevé de titularitat estatal 
el 1860, conservat en el fons de la Prefectura de Carreteres de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
(ANC, Codi n. 533). De fet, l’expedient conté informació entre 1874 i 1888 però s’hi van inclou-
re els plànols de Garriga sense cap referència escrita, la qual segueix formant part dels lligalls 
de l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Amb els dos elements podem reconstruir la 
proposta de l’arquitecte i l’evolució posterior del traçat deﬁnitiu de la carretera. 
Amb el títol ben explícit “Caminos del Partido de Mataró”, Garriga i Roca dibuixa un possible 
traçat des de Mataró passant per Argentona ﬁns a la conﬂuència de les rieres de Dosrius i de 
Parpers quan esdevenen riera d’Argentona, així com el projecte de ramal a Llinars. Tot i que 
en els plànols encara no aplica de manera cientíﬁca el sistema de les corbes de nivell, són 
altament interessats per la lectura que fa del territori, tant de la seva geograﬁa física com dels 
assentaments al pas de la via, juntament amb els camins antics existents com, per exemple, 
el de Llinars. Al llarg del traçat va oferint alternatives per travessar la riera d’Argentona o les 
diferents opcions per acostar-se al poble de Llinars; en aquesta ocasió, una d’aquestes opci-
ons, tal com s’especiﬁca en una de les llegendes del plànol, es correspon a les instruccions de 
l’enginyer en cap del Districte. 
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En la breu memòria sobre el treball cartogràﬁc de Garriga i Roca –com hem dit, conservada 
a l’Arxiu de la Diputació-, l’itinerari descrit per a la futura carretera surt de Mataró, arriba a 
Argentona, segueix en direcció la riera de Papers i des d’allí s’endinsa en la serralada del litoral 
tot iniciant la pujada cap el Coll de Parpers, punt en el qual l’arquitecte proposava fer un rebaix 
per suavitzar el pendent. A partir de la superació del Coll, Garriga considerava que es podien 
adoptar diverses direccions però la manca de perﬁls i d’informació cartogràﬁca el decanta a 
seguir una part del camí antic que arriba al que ell anomena el Coll de la Roca i, un cop arri-
bat al poble de la Roca, 
utilitzar el carrer que 
correspon a la “carrete-
ra reial antiga a França” 
ﬁns a Granollers, per bé 
que amb la proposta de 
millorar el camí (AGDB, 
Ll. 859, 8).
No sembla que el pro-
jecte dibuixat per Garri-
ga i Roca tingués la seva 
rèplica per part del cos 
d’Enginyers però serveix 
perquè tres anys més 
tard els enginyers del 
Districte portin a terme 
l’estudi de la seva viabi-
litat econòmica. Després 
que diferents tècnics re-
coneguessin el terreny 
–Elías Aquino i Ildefons 
Cerdà-, l’aleshores actu-
al cap del Districte, An-
tonio de Arriete, dictami-
Foto n.51.- Plànol amb el traçat de la carretera de Mataró per Argentona ﬁns a la conﬂuència de les rieres de Papers i Dosrius. Signat per 
Miquel Garriga i Roca. Maig de 1844. Escala en vares castellanes (ANC, Codi n. 533).
Foto n. 52.- Plànol amb el ramal de la carretera de Mataró a Granollers cap a Dosrius. Signat per Miquel Garriga i Roca. Maig de 1843. Escala 
en vares castellanes (ANC, Codi n. 533).
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23. En l’apartat 2.2.2.1 de la tesi ha quedat dit que l’any 1838 es fa un plànol de la possible línia entre Dosrius i Llinars, i per una notícia 
d’un particular de 1841 sabem que durant la Guerra de la Independència s’havia obert un camí de Llinars a Mataró per evitar l’atac 
dels francesos (AGDB, Ll. 888, 3). 
24. Malgrat la decisió presa, encara aquell any alguns municipis del partit de Mataró demanen a la Diputació un canvi d’alternativa 
per tal que es prioritzi la via des del Masnou per la Font de Cera. La Diputació desestimà la petició però la carretera del Masnou a 
Granollers acabà incorporada com a tal en el Pla de carreteres provincials de 1879.
na que la quantitat acumulada en la recaptació de l’arbitri vigent per a les carreteres provincials 
no sufragava la carretera ﬁns a Granollers però, per contra, sí que es podia aproﬁtar per iniciar 
el ramal ﬁns a Llinars. Davant l’evidència, l’Ajuntament de Mataró, que tant interessat estava en 
la unió amb el Vallès i la carretera de Vic, creu convenient l’obertura del ramal ja que, malgrat 
l’increment de la distància, permetria ﬁnalment la unió amb Granollers. Això signiﬁcava que el 
camí de Mataró passant per Argentona i Dosrius era practicable per carros i només calia millo-
rar el tram des d’aquest darrer poble ﬁns a Llinars23 (AGDB, Ll. 884, 3). 
Ara bé, la visió de la ciutat de Mataró no tenia perquè ser compartida per altres poblacions del 
seu partit judicial. Com és freqüent en el procés de decisió del traçat d’una carretera, es posen 
en joc diferents alternatives per poder cobrir la comunicació entre la costa i l’interior però en 
aquest cas, a diferència de la via de Vic, la confrontació no es dirimeix entre el territori i els 
tècnics de camins sinó entre les diverses poblacions de la costa del Maresme que tenien, per 
tant, una situació geogràﬁca ben similar a la de Mataró, per bé que no el seu pes administra-
tiu. La disparitat d’opinions és arbitrada per la Diputació de Barcelona que, el 1847, convoca 
els alcaldes del partit de Mataró per poder esclarir quina carretera interessa més atesa la 
impossibilitat d’obrir la via pel Coll de Parpers. Després s’afegeix Badalona i el resultat van ser 
tres alternatives possibles: la del ramal a Llinars ja comentada, la que partia de Vilassar, Ca-
brils, la Roca ﬁns a Granollers i la tercera, defensada per Badalona, per la Font de Cera i Alella. 
Feta la consulta, la Diputació insta l’enginyer en cap perquè informi de la més favorable en ter-
mes de facilitat d’execució i de cost, i Arriete no dubta a escollir la via des de Mataró amb ramal 
a Llinars per raons de millor posició geogràﬁca: a part de travessar la serralada litoral pel punt 
més avantatjós, recorre una zona de més població, amb més moviment comercial, i Llinars es 
troba al centre de Granollers i Sant Celoni. És a dir, la visió sempre defensada per Arriete en la 
formació d’una xarxa viària, una barreja d’estratègia geogràﬁca i consideracions d’índole circu-
latòria gràcies al seu coneixement de l’activitat desplegada al país (AGDB, Ll. 1232,1).
 
El criteri d’Arriete va decidir el corredor de la via i també la preferència de la construcció pel 
ramal des de Dosrius a Llinars. El febrer de 184824 l’enginyer presentava el projecte i el pres-
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supost de diversos trams de la carretera –documentació no localitzada en l’expedient de la 
carretera- i un mes després començaren les obres de l’obertura pel sistema d’administració. A 
partir d’aquí hi ha tot el seguit de paperassa que explica l’organització del treball dels operaris 
que hi intervingueren els quals eren, bàsicament, veïns de la ciutat de Mataró. I el 17 de maig 
de 1848 s’aprova per Reial Ordre el projecte de carretera per part de la Junta Consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos, que s’ha de fer amb la inversió de les quantitats de l’arbitri de les 
carreteres provincials i, com s’ha dit, “…cuidando muy particularmente de que en los trabajos 
se de ocupación con preferencia a la clase proletaria” (AGDB, Ll. 1232,1).
Aquest manament oﬁcial va condemnar la carretera de Mataró a Granollers amb ramal a Lli-
nars, com a tantes altres de la província, a un tipus de ﬁnançament clarament deﬁcitari i, en 
conseqüència, a un procés d’obres amb interrupcions constants atesa la manca de diners. Per 
a l’Estat, totes les carreteres de categoria transversal només interessaven als seus territoris i, 
per tant, estaven excloses del pressupost general d’Obres Públiques. Per aquesta raó, des del 
territori es va intentar sense èxit, que es declarés la carretera de Llinars d’interès nacional, un 
recurs al qual recorregueren altres provincials en aquell moment. 
Foto n. 53.- La carretera de Mataró a la seva arribada a Llinars. 
Foto n. 54.- Imatge de la carretera de Mataró a prop d’Argentona (Col·lecció E. Boix).
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El ramal de Dosrius a Llinars es ﬁnalitzà a ﬁnals de 1851. S’hi van construir les obres de fàbrica 
més importants, com el pontó de Bordoi, en la zona del Coll de Can Bordoi, prop de Llinars, 
però es deixà a nivell de l’esplanació, d’aquí que l’aleshores enginyer en cap, Juan Merlo, va 
veure imprescindible la seva conservació per dos peons caminers ja que 
“..en regular estado de tránsito ya por ser una carretera sin aﬁrmado, ya también porque si-
endo nuevas sus explanaciones los temporales y aguaceros causan mas perjuicios” (AGDB, 
Ll. 1135, 3).
El Pla estatal de carreteres de 1860 només va incloure en la categoria de tercer ordre la carretera 
de Mataró a Llinars per Dosrius, però com que en realitat només estava oberta entre aquests dos 
darrers pobles, la recent constituïda Direcció de carreteres provincials inclogué la Granollers a 
Mataró en la seva llista de camins veïnals preferents. El 1865 la Diputació donà l’obra per pràcti-
cament conclosa tot i que l’any abans havia estat declarada també d’estatal. Gràcies a projectes 
posteriors sobre la via de la dècada de 1870, sabem que la carretera havia estat abandonada 
abans de la seva ﬁnalització i faltaven encara bona part de les obres de fàbrica i l’afermat. En tot 
cas, el tram més acabat per la Diputació va ser entre Mataró i Argentona ﬁns el Coll de Papers i 
quedava pendent encara la seva arribada al poble de la Roca i a Granollers.
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Així ho explicava Melcior de Palau quan el 1875 redacta la memòria per a la conclusió ﬁnal de 
la carretera així com la resolució de les travesseres d’Argentona i Granollers. L’enginyer treba-
llava encara dins el Cos de camins de l’estat però el seu coneixement directe de la zona –era 
nascut a Mataró- i de l’activitat del territori de la província de Barcelona el porta a justiﬁcar de 
manera precisa la necessitat de la via, de la manera com després farà més extensament en el 
Fotos n. 55 i 56.- Imatges de la carretera de Mataró a la seva arribada al poble de la Roca. 
L’EMERGÈNCIA DE L’ENGINYERIA EN EL TERRITORI (XVIII-XIX)  |  459
seu Pla de carreteres provincials de 1879. En el cas que ens ocupa, és força interessant la seva 
consideració sobre l’amplada de la via: defensa el 6 m amb la secció de 4,5 m de calçada i 1,5 
m repartit entre els passeigs laterals per ser una carretera del tercer ordre estatal per bé que, 
“...por mas que creamos que para el tránsito que se veriﬁca en las carreteras de Cataluña y el 
gran volumen que ocupan los carros de algodón que por ellas discurren, sea esta dimensión 
excesivamente reducida especialmente en los terraplenes, donde son frecuentes los choques 
a causa de no facilitar el paso de dos carros encontrados...”
I malgrat, 
“... los muchos peatones que circulan por este camino, aun no terminado...”  
(ANC, Codi n. 533).
La carretera va ser liquidada deﬁnitivament el 1883. En l’expedient de projecte hi ha inclòs 
el plànol de la travessera d’Argentona signat per Palau. En la seva secció s’aprecia la incor-
poració del clavegueram sota el pas de la carretera, per solucionar l’encontre de la via amb 
l’ediﬁcació en un exercici d’urbanització moderna de les poblacions, clarament vinculada a 
l’obertura de les vies de comunicació. 
Foto n. 57.- Secció transversal del projecte de travessera d’Argentona de la carretera de Mataró. 1876. Signat per Melcior de Palau. 
Escala 1:50 (ANC, Codi n. 533).
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LA CARRETERA DE MOLINS DE REI A CALDES DE MONTBUI. 
LA COMUNICACIÓ ANUL·LAR DEL VALLÈS
Entre els primers camins veïnals preferents per a la recent creada Direcció de camins veïnals de la 
província de Barcelona hi havia els trams entre Molins de Rei i Rubí i Sabadell i Caldes de Montbui. 
Ambdós eren aﬂuents de carreteres estatals ja construïdes i tenien com a objectiu ampliar la con-
nexió d’un territori actiu econòmicament i amb polaritats tan importants com Sabadell. La Diputació 
de Barcelona començà les obres ben aviat i el 1864, quan la carretera s’inclogué en la revisió del Pla 
estatal l’obertura de la via es trobava força avançada en alguns trams i amb alguna obra fàbrica de 
certa notorietat. Amb el canvi de titularitat, els dos camins es convertiren en una sola línia contínua 
entre Molins de Rei i Caldes de Montbui tot formant un cinturó de comunicació concèntric respecte 
Barcelona que prioritzava la unió transversal de les poblacions del Vallès i també de les diferents 
carreteres estatals que eren radials respecte la capital. Aleshores la Diputació planiﬁcà una nova 
circumval·lació per sobre de la citada amb una extensió entre Mataró i Sant Sadurní d’Anoia però 
aquesta mai es portà a terme com una sola línia sinó que quedà fragmentada en diverses carreteres 
pertanyents a diferents plans entre estatals i provincials (vegi’s plànol n.29 )
En conseqüència, l’execució de la carretera va tenir dos moments marcats pel canvi de titulari-
tat al·ludit. El primer moment correspon a les obres iniciades per la Diputació de Barcelona les 
quals tenen el valor de ser les primeres que es fan des de la Direcció facultativa de la corpo-
ració. Malauradament, no s’ha localitzat l’expedient complet dels dos projectes originals dels 
camins veïnals però per altres dades es pot aﬁrmar que les obres començaren cap a 1862. 
Concretament, el tram entre Sabadell i Caldes de Montbui concentrà segurament bona part 
dels esforços de la jove Direcció provincial. El 1863 estava a punt de concloure l’obra de fà-
brica més rellevant, el Pont de la Salut sobre el riu Ripoll a Sabadell, anomenat també Pont 
d’Isabel II. El seu autor va ser Josep Antoni Obradors, mestre d’obres i director de camins veï-
nals sota la direcció del cap de la Direcció provincial, Josep M. de Casanova. Es tractava d’una 
obra singular, un pont de set arcs i 132 m de longitud, amb una fàbrica mixta de maó, paredat 
i aparell de pedra25. La seva excepcionalitat va motivar que es publiqués una ressenya en la 
revista El Museo Universal on es posava de manifest que el pont era l’única obra d’importància 
que ﬁns aquell moment havia construït la Direcció de camins veïnals. Actualment, el pont és 
un dels elements d’identitat patrimonial dins el Parc ﬂuvial del riu Ripoll.
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25. El projecte del pont es troba desvinculat de l’expedient original i apareix inclòs en l’expedient del tram entre Caldes de 
Montbui i Sentmenat (AGDB, OP-5405).
26. Tot l’expedient de construcció del trams entre Molins de Rei i Rubí es troba ara en el Fons de la Prefectura Provincial de Carreteres 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, és a dir, com correspon a una carretera de titularitat estatal. Ara bé, la documentació va ser generada 
per la Direcció de camins veïnals de la Diputació de Barcelona. En l’expedient en qüestió, hi ha el contingut del projecte original, la 
liquidació així com les modiﬁcacions a partir de 1866 (ANC, Codi n. 540)
En paral·lel, es dugueren a terme les obres del tram entre Molins de Rei i Rubí. El projecte és de 
1861 i el 1865 la línia es dóna per acabada tot i que les obres no van ser liquidades deﬁnitivament 
ﬁns 1870. El traçat no va comportar diﬁcultats destacables i, en aquest cas, en conservar-se l’ex-
pedient original, coneixem els plànols i la memòria del projecte. Molt probablement, i com era 
habitual en les carreteres fetes per la província, els treballs van començar abans de l’aprovació del 
projecte tècnic i, uns anys més tard, el 1866, es van modiﬁcar certs aspectes del traçat, bàsica-
ment, amb la incorporació d’obres de fàbrica no previstes des dels orígens de l’obertura. De fet, tot 
i que el 1864 havia passat a ser estatal, la Diputació va continuar al càrrec de les obres, sobretot 
dels dos trams que procedien dels camins veïnals abans esmentats26. 
Foto n. 58.- Projecte del pont de la Salut sobre el riu Ripoll a Sabadell. Plànol sense autor ni sense data (AGDB, OP-5405).
Foto n. 59.- Imatge del Pont de la Salut sobre el riu Ripoll al tram de carretera entre Sabadell i Caldes de Montbui. 
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Finalment, l’última intervenció de la Diputació en aquesta via va ser en l’anomenat tram segon 
entre Sentmenat i Caldes de Montbui –inclòs dins la línia entre Sabadell i Caldes. El plànol fa 
referència a la travessera per aquesta darrera població i, per bé que no porta data és probable 
que sigui també dels primers anys de la dècada dels seixanta. La representació del territori, 
descriptiva del terreny i sense corbes de nivell és força expressiva de l’interès que suscitava la 
resolució de les carreteres al seu pas pels nuclis urbans. Determinar l’alineació era fonamental 
ja que, com hem vist en l’exemple anterior de la carretera de Vic, ﬁxava l’amplada de la via i, 
per tant, determinava la nova relació que s’establia amb el nucli existent. A més, en aquesta 
ocasió, la informació cartogràﬁca fa evident que la travessera és també l’enllaç necessari amb 
la carretera estatal de segon ordre entre Mollet i Moià (C-59), la qual havia conﬁgurat el famós 
Passeig del Remei de Caldes de Montbui27.
Foto n. 60.- Plànol de les obres de fàbrica del tram de Molins de Rei a Rubí. Projecte de liquidació de les obres de la carretera de 1870 
(ANC, Codi n. 540).  Foto n.61.- Imatge del tram de carretera entre Molins de Rei i Rubí. Escala 1:50 (Col·lecció E. Boix). 
Foto n. 62 .- Plànol de la travessera de Caldes de Montbui del tram de carretera entre Sentmenat i Caldes de Montbui. Plànol sense 
data (aprox. 1861-1863). Escala 1:500 (AGDB, OP-5405).
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27. El Passeig del Remei va quedar obert durant la dècada de 1860 i portava al santuari de la Mare de Déu del Remei bastit al segle 
XVI al nord de la població.
El segon moment de la via que ens ocupa és a partir de la dècada de 1870, quan l’estat assu-
meix les obres de la titulada carretera de tercer ordre de Molins de Rei a Caldes de Montbui 
per Rubí, Sabadell i Sentmenat (C-1413a i C-1415a), de 36 km aproximadament. En la memòria 
del projecte d’acabament de les obres de 1875 sota la direcció de Victorià Felip –l’enginyer era 
en aquella època enginyer adscrit a la Direcció de Camins de l’estat-, es reconeix l’obra feta 
per la Diputació però en alguns trams de la via no s’havia anat més enllà de l’esplanació i la 
construcció d’obres de fàbrica. Quedaven encara pendents el trajecte entre Rubí i Sabadell 
i bona part dels dos subtrams que formaven la distància compresa entre Sabadell i Caldes 
de Montbui. El projecte de Felip es centra en l’obra de fàbrica més important que és el Pont 
Fotos n. 63 i 64.- Projecte del pont sobre la riera de Sentmenat. Signat per Victorià Felip. 1875. Escala 1:100 (ANC, Codi n. 534).
sobre la riera de Sentmenat a l’entrada del poble. El pont sense ser espectacular en les seves 
dimensions, és notable per la seva resolució, on es denota el saber constructiu dels enginyers 
de camins del segle XIX que havien arribat a un model de disseny de ponts d’acord amb les 
pautes marcades pels ponts francesos fets per l’Escola de Perronet a partir del segle XVIII, és 
a dir, de voltes rebaixades, piles arrodonides de poc gruix i un tall de la pedra d’estereotomia 
molt perfeccionada. El pont de la riera de Sentmenat és un bon exemple d’aquest model i, tot 
i les semblances amb altres ponts de Felip per la província com el de la Colònia Rosal en la 
carretera de Manresa a Berga, gaudeix d’una precisió geomètrica de major nivell en la línia del 
464  |  L’EMERGÈNCIA DE L’ENGINYERIA EN EL TERRITORI (XVIII-XIX)
model francès comentat. Els materials, però, per raons d’economia segueixen sent de fàbrica 
mixta, aparell de pedra, paredat i maó (ANC, Codi n. 534). 
Els darrers projectes corresponents al trams de la carretera encara en construcció són de 
l’any 1878. Les obres s’acabaren durant la primera meitat de la dècada de 1880.  
Foto n. 65.- Imatge del pont sobre la riera de Sentmenat a l’entrada del poble. 
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LA CARRETERA D’ESPLUGUES. CIRCUMVAL·LACIÓ I PASSEIG DEL PLA 
DE BARCELONA
La comunicació de ronda de la part alta del Pla de Barcelona s’abordà com una carretera sub-
urbana tant des del punt de vista de la seva funció viària com des del disseny conferit al traçat 
de la via. Aquest aspecte li atorga una singularitat que obliga a tractar-la de manera diferent 
a la resta de carreteres i a posar-la en relació amb les obertures de passeigs i avingudes fe-
tes a Barcelona des del segle XVIII per part dels enginyers militars, en la línia de l’urbanisme 
neoclàssic més renovador. 
Gràcies a la tesi doctoral de Rosa Garcia i Domènech de 1991 coneixem el conjunt d’inter-
vencions més importants des del darrer terç del segle XVIII, començant per l’ordenació de la 
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28. Darrerament s’han afegit altres estudis que han anat tractant el tema de l’urbanisme del segle XVIII a Barcelona, entre ells, i des de 
la perspectiva de l’enginyeria militar, el volum de Lluís Cortada i Colomer, Estructures territorials. Urbanisme i arquitectura poliorcètics 
a la Catalunya preindustrial. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 1998. Més recentment, la relació paisatge urbà i enginyeria militar 
va ser abordada en l’article d’Enric Viñas, “Jardins i passeigs públics barcelonins. De “camps de mart” a “camps elisis” (Muñoz 
Corbalán, coord, 2004).
Rambla (1772), la creació del Passeig de l’Esplanada (1797) i, ja dins el segle XIX, el Passeig 
del Cementiri (1835)28. Totes elles s’inclouen en el que Garcia denomina l’urbanisme de pai-
satge a Barcelona i tenen en comú la creació de passeigs lineals preparats per als vehicles 
de rodes i el passeig de vianants, a partir de seccions compostes separades per alineaci-
ons d’arbres, rotondes i altres elements complementaris com fonts, elements escultòrics, 
bancs, etc. Com hem tractat en el cas de la carretera reial N-II, són les solucions que solien 
distingir les vies del Pla radial en arribar a les ciutats ja que formaven part de la tradició 
urbanística dels enginyers militars i dels primers enginyer civils destinats a les comunica-
cions, tradició que s’havia forjat en les ordenacions dels accessos dins les propietats reials 
i dels jardins dels grans palaus a França a partir del segle XVII (Desportes i Picon, 1997). 
L’experiència francesa constitueix un primer pas però no l’únic en l’organització del territori 
que serà essencial quan s’apliqui a la modernització de les ciutats ja en època il·lustrada, 
tot conformant una pràctica urbanística on el concepte d’embelliment urbà anirà unit a con-
sideracions de millora higiènica. Un urbanisme de to neoclàssic del qual també en formen 
part  de manera exemplar la construcció de les primeres carreteres reials i la seva resolució 
en arribar a les ciutats i poblacions. El cas de Barcelona és un exemple força clar d’aquest 
nivell d’intervenció vinculada estretament a les noves línies de comunicació pel territori però 
que adquirien valors urbanístics d’ordenació dels voltants de la ciutat. Abans d’entrar en la 
carretera d’Esplugues, fem una breu ressenya dels antecedents de la via en termes de la 
solució de disseny adoptat.
Foto n. 66.- Fragment de la vista del Passeig de l’Esplanada de Barcelona. Gravat de c. 1802 (Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona).
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La idea de convertir el camí de Jesús que unia Gràcia amb Barcelona a través d’un passeig 
ample és de l’any 1820. Coneixem per Alberto del Castillo29 que els treballs per terraplenar el 
que de manera gràﬁca qualiﬁca de “hondo y desigual camino” comencen aquell mateix any 
però es limiten en una primera etapa a una intervenció d’habilitar l’antiga via. Diverses circum-
stàncies van alentir el projecte ﬁns que el 1824 es forma la Junta per tirar endavant el passeig 
la qual, presidida pel Capità General Marquès del Campo Sagrado, tenia la missió d’establir els 
arbitris necessaris per a les obres que havien d’oferir ocupació a un gran nombre de jornalers 
afectats per l’atur. És el moment que es presenta el plànol on queda ﬁxada la nova alineació i, 
per tant, els terrenys afectats per la nova obertura. La constitució de la nova Junta és recollida 
pel Diari de Barcelona del 18 de juliol de 1824 que deﬁneix la via  de 
“paseo con alameda desde esta ciudad a la población del territorio de Nuestra Señora de Gra-
cia”, “una obra que hemoseará las cercanías de esta ciudad y proporcionarà a sus habitantes 
un recreo muy agradable...” (Castillo, 1945, 42).
A falta de conèixer el plànol amb el projecte del Passeig de Gràcia30, la descripció de Castillo 
juntament amb la que fa Rosa García i Domènech (1984), permeten apropar-nos a la sump-
tuositat de la nova línia, formada per cinc vies separades per arbres alineats, amb una via 
central de gairebé 12 m d’amplada destinada als vianants, 2 laterals situades a banda i banda 
de la central amb una amplada de 6 m per al pas dels carruatges en els dos sentits de la 
circulació i ﬁnalment, una via més a cada extrem també destinada a vianants. En total, uns 
50 m d’amplada total que es distingia per dues places circulars en el seu recorregut, fonts 
ornamentals i bancs en les zones de vianants. 
Un cop la carretera passeig va quedar oberta al trànsit el 1826 –que no signiﬁca que la via es-
tigués totalment enllestida-, el seu caràcter urbà va quedar conﬁrmat per les limitacions que 
es van posar als mitjans de transport que la podien recórrer. Segons el ban publicat el 1827, els 
únics vehicles que quedaven autoritzats van ser tots aquells que s’utilitzaven per transportar 
persones i sempre en nombre limitat. Es tractava de vehicles que admetien poca càrrega pel 
que quedaven exclosos tota la resta que servien per a mercaderies com carros, carretes, galeres 
i d’altres de naturalesa semblant. A més, la velocitat quedava limitada al “pas regular” per evitar 
accidents per la proximitat que suposava la presència de vianants. El transport de mercaderies, 
doncs, quedava fora dels beneﬁcis de l’obertura de la nova via de la qual en podien gaudir totes 
les classes de cotxes típics de ciutat –carretelas, bombés i medias fortunas-, més, com ha que-
dat dit, els de viatgers –tartanes, carabaes, cadires volants, etc. (Castillo, 1945, 46).
L’EMERGÈNCIA DE L’ENGINYERIA EN EL TERRITORI (XVIII-XIX)  |  467
29. Les referències bibliogràﬁques sobre el Passeig de Gràcia les dec a la historiadora Marina López. 
30. En el volum de Torres Capell de 1985 es publica un plànol de la nova alineació que cal donar al Passeig de l’any 1826. El seu 
interès és exclusivament d’alineació, és a dir, de reconèixer els terrenys afectats per la via prevista a efectes de l’expropiació i sense 
cap informació sobre la composició de la secció (Inicis, 1985, 153)
31. Com a integrants de la Junta de la carretera l’Ajuntament de Sarrià designà a l’arquitecte Francesc Renart i Arús i Barcelona al seu 
arquitecte municipal Josep Mas i Vila per tirar endavant el projecte de la carretera. La Diputació de Barcelona n’assumia la gestió de la 
part administrativa i econòmica de l’obra i els enginyers del Districte la part facultativa, és a dir, la memòria, el plànol i el pressupost 
corresponent (AGDB, Ll. 887, 4).
El Passeig de Gràcia conﬁgurà un espai lineal de distinció que, en ser zona polèmica d’afecta-
ció militar, es va anar urbanitzant per part de societats recreatives que intensiﬁcaren la seva 
funció d’espai de lleure. Sens dubte, era un dels eixos vertebradors més importants del Pla 
de Barcelona i l’únic que podia fer la competència a les carreteres reials quan arribaven a la 
ciutat ﬁns que no es va projectar la Carretera de Sarrià. En efecte, la petició d’aquesta nova 
via –ho hem vist en el capítol anterior (2.3.1.1)-, es formulà el 1843 per part d’una Junta inte-
grada per representants dels Ajuntaments de Sarrià i de  Barcelona31, i va ser projectada per 
l’aleshores enginyer del Districte Ildefons Cerdà el 1845 sota el qualiﬁcatiu de “carretera con 
arbolado”. 
La necessitat de la seva construcció es justiﬁcava ja aleshores per ser Sarrià el lloc de resi-
dència habitual o d’estiueig de l’alta burgesia barcelonina que es traslladava en carruatge ﬁns 
a la capital En aquest sentit, és prou eloqüent la memòria del projecte que redactà Cerdà en 
observar que 
“Pueblan sus alrededores magníﬁcas casas y jardines particulares destinadas al recreo de sus 
propietarios y dignos de ser visitados por los viajeros en cualquier estación del año.” (citat a 
Xapellí, 1984, 425). 
La importància de la carretera de Sarrià no era equiparable amb el Passeig de Gràcia, però el 
factor urbanístic de la nova línia es posà de manifest quan Cerdà li atorgà una secció tripar-
tida composta per una calçada central destinada al pas de carruatges, i dos passeigs laterals 
per als vianants. En total, una amplada de gairebé 17 metres –una mica més de 8 m el carrer 
central i uns 4 m per als laterals-, que superava àmpliament les seccions que solien tenir les 
carreteres principals. En aquest cas, la dimensió s’aconseguia gràcies a augmentar de ma-
nera substancial els passeigs laterals i separant aquests i la calçada central per una alineació 
d’arbres que tornava a repetir-se en les cunetes que delimitaven els extrems de la carretera, 
tal com ens mostra el croquis de la secció de la via que Cerdà dibuixa a la part baixa del 
plànol32. Aquesta interessant secció composta dins el model de carrer bulevard donat a una 
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32. La carretera de Sarrià a Barcelona va ser aprovada per Reial Ordre l’11 de març de 1847. Es ﬁnançà sobretot amb les aportacions 
de l’Ajuntament de Barcelona i la de diversos municipis del Pla, com les Corts. De tota manera, la Diputació demanava que també hi 
col·laboressin econòmicament Rubí i Vallvidrera ja que es considerava la carretera com l’inici de la que havia de ser de Barcelona ﬁns 
a Terrassa (AGDB, Ll. 860, 2.2).
33. La qüestió de la intervenció sobre els camins del Pla de Barcelona demana un estudi monogràﬁc que aproximi tant a la gestió 
portada a terme en aquell moment a càrrec dels diferents nivells de l’administració com del tipus d’actuacions efectuades. En l’Arxiu 
Històric de la Diputació hi ha documentació especíﬁca sobre el tema però caldria complementar-la amb altres fonts de caràcter 
municipal i també estudis que han anat tractant vies diverses del Pla de forma aïllada. En aquest sentit, destaca la reﬂexió incorporada 
al volum de Manuel Solà-Morales Deu lliçons sobre Barcelona (2008; Barcelona: COAC).
carretera urbana serà reprès en la dècada dels seixanta en el camí de circumval·lació del Pla 
de Barcelona.
Fins aquí els precedents del camí de circumval·lació del Pla de Barcelona. Quan aquest va 
ser plantejat va gaudir d’un seguit de privilegis que creiem interessants de recalcar. En primer 
lloc, i des dels inicis del plantejament de la seva obertura, va gaudir d’una clara dimensió ur-
banística que va continuar la política viària de les carreteres anteriorment descrites. En segon 
lloc, es considerà una via important pel seu caràcter de circumval·lació del Pla, tot i que en un 
principi es limità a cobrir la distància entre Sarrià i la carretera de Vic, en la seva conﬂuència 
Foto n. 67.- Fragment del projecte i secció prevista de la carretera de Barcelona a Sarrià. 1845. Ildefons Cerdà. Les obres van ﬁnalitzar 
el 1853 (BC, 2).
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a Sant Andreu, i incloïa el ramal d’Horta ﬁns a Sant Martí de Provençals. I en tercer lloc, si bé 
no era nova la política de recomposicions dels camins del Pla barcelonès mai cap d’ells va ser 
incorporat en el conjunt de línies d’interès per a la província i, en conseqüència, la Diputació 
de Barcelona no havia adreçat cap ajut per a la seva conversió en carreteres, quedant con-
seqüentment en mans dels municipis afectats –el cas de la carretera de Sarrià, per exemple, 
que ja ha estat citat33. 
Quan la Diputació constitueix el seu servei tècnic de vies provincials en la dècada dels sei-
xanta no se li escapa que un dels eixos principals havia de complir la funció de connexió 
transversal de la part alta del Pla de Barcelona, enllaç dels municipis entre Esplugues i Ba-
dalona i, a la vegada, absorció del trànsit generat per les noves carreteres estatals en procés 
de construcció. Ara bé, la seva especiﬁcitat consistia en oferir un bon pas als carruatges de 
luxe, un tipus de mitjà de transport eminentment urbà, en una funció que transcendia la de la 
pura connectivitat d’eixos viaris des del moment que “...a consecuencia del ensanche, natu-
ralmente desaparecerán los paseos fuera de poblado donde pueda respirarse el aire libre del 
campo...” (AGDB, Ll. 940, 2.5).
La dimensió urbanística de la carretera passava a ser, d’aquesta manera, un instrument de 
projecte i condicionava fortament el seu traçat. El desenvolupament dels fets ho corrobora: 
ja des de 1861 els ajuntaments de Sarrià i Sant Gervasi deﬁniren la futura línia com una car-
retera-passeig, arbrada i de 20 metres d’amplada. El seu paper d’embelliment urbà, segons 
aquests municipis, obligava que la via fos vista com la continuació de l’itinerari format pel 
Passeig de Gràcia i la carretera de Sarrià, una mena de corredor de distinció social destinat al 
pas de carruatges i espai de lleure per als barcelonins; les tres eren vies arbrades, còmodes 
Foto n. 68.- Plànol original de la carretera de Sarrià a Sant Joan d’Horta. Sense data ni autor; inicis de la dècada de 1860 (BC, 1).
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34. Així es descriu en el Plec de condicions per a la construcció del ferm entre Sarrià i Sant Gervasi, que signa Josep M. de Casanova 
el juny de 1865. El 1867 s’aprova la plantació de 1.066 arbres al llarg del camí entre Horta i Sarrià (AGDB, OP-2800).
35. Una dada que demostra el tractament especial atorgat a certes parts d’aquesta via és el seu alt cost per kilòmetre, avaluat el 1864 
en uns 217.000 rals, el doble del que solia costar la mitjana alta de les carreteres de l’època. Cal observar, però, que part d’aquest 
increment va ser responsabilitat de l’alt cost de les expropiacions i de les diﬁcultats tècniques produïdes per on transcorria el traçat. 
(AHDB, Ll. 940, 2.5 i OP-169).
per als carruatges que portaven els estiuejants de la capital cap a aquelles zones de suburba-
nització lligades a les ﬁnques de lleure estacional. (AGDB, Ll. 939, 1).
És interessant destacar aquest reconeixement del paper dual de la carretera com a eix de trans-
port i, alhora, com a espai públic, d’esbarjo i de relació en un moment on la recent aprovació 
de l’Eixample feia reﬂexionar sobre la pèrdua progressiva d’espai lliure al voltant de la ciutat. La 
secció generosa de 20 metres, a model dels carrers de l’Eixample que tot just començaven a 
obrir-se, es dissenyà seguint el model de tres carrers en paral·lel que no contemplava voreres 
però que reservava uns passeigs laterals per a vianants una mica superiors als 5 metres d’am-
plada. En canvi, la calçada central, sense comptar l’espai de les cunetes, feia 7 metres. Entre els 
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Foto n. 69.- Esquema gràﬁc de la carretera sub-
urbana des de Sarrià a la zona de Vallcarca a 
partir del plànol original de la carretera. 
carrers s’havia de plantar una alineació d’arbres34. Cal tenir present que aquesta solució descrita 
era gairebé idèntica a la que Ildefons Cerdà adoptà en la carretera de Sarrià, amb una modiﬁca-
ció lleugera de les proporcions de les tres vies paral·leles (AGDB, Ll. OP-502, 1).
El testimoni d’aquesta consideració es comprova actualment en l’actual passeig de la Bonanova, 
acabat abans de ﬁnalitzar la dècada de 1860 –però encara amb problemes d’afermat, manca 
d’arbrat, segons les queixes del moment- d’acord amb la secció de via de 20 metres que havien 
demanat els municipis de la zona. En canvi, en altres parts de la línia es recomanà no excedir 
els sis metres d’una carretera de tercer ordre, tal com opinà el Cos d’enginyers de l’estat que no 
veia bé les diferències de tractament atorgades en diversos trams d’una mateixa via35 que, cal 
recordar-ho, tenia categoria de local. En aquests canvis tan notables de secció es demostra la 
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36. Un bon exemple de la tensió que es generà amb les propietats privades al pas de la via és la zona entre el torrent del Frare Negre 
i el camí de Vallcarca, on es trobava la propietat dels Craywinckel (AGDB, OP-502).
inﬂuència decisiva que jugava la diferent composició social de les diverses zones que conforma-
ven la ciutat i els seus municipis immediats. L’obertura completa de la carretera es va prolongar 
al llarg d’unes quantes dècades, entre altres motius, pels importants problemes d’expropiacions 
que es succeïren en tot el seu trajecte que alentiren i encariren les obres36.
 L’any 1873, amb l’obertura de la via avançada, es decideix suprimir deﬁnitivament el tram 
previst inicialment des de Sant Andreu a Badalona. Aleshores es portà a terme un nou 
aixecament de tota la línia en el qual els diferents gruixos del dibuix indiquen les amplades 
diverses que tingué al llarg del seu recorregut, tal com expliciten les tres seccions trans-
versals normalitzades per al camí. 
Foto n. 70 i 71.- Imatges del Passeig de la Bonanova durant els primers anys del segle XX (Barcelona a la vista i Arxiu del Districte 
Sarrià-Sant Gervasi).
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L’ interès estratègic de la carretera de circumval·lació del Pla de Barcelona es va conﬁrmar en 
ser incorporada  en els plans provincials que s’anaren aprovant a partir de 1865. El seu recor-
regut previst, d’Esplugues a Badalona quedà àmpliament superat quan, amb el Pla provincial 
de 1879 es convertí en la carretera que havia de recórrer tota la part alta del Maresme ﬁns al 
límit de la província a l’altura del riu Tordera (AGDB, Lligall, OP-6507,1).
Acabem el relat del carretera amb la descripció que Martí de Solá en fa el 1888 en la seva Guia 
de Barcelona: 
“parte en Sarriá de la plaza de la Constitución, desde donde hasta llegar a la Plaza de la 
Bonanova en San Gervasio, constituye uno de los paseos más pintorescos y concurridos de 
las inmediaciones de Barcelona; sigue en estas mismas condiciones formando una calle de 
quintas de recreo hasta el punto conocido por Can Gomis, donde cruza la carretera de Gracia 
a Manresa, para llegar a Horta, y ﬁnalmente a San Andrés de Palomar, cuyos pueblos están 
unidos por un tranvía de vapor.” (Guía, 1888, 245-246). 
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Foto n. 72.- Aixecament del tram de la carretera comprès entre Sarrià i Horta. 1873. Sense autor. Escala 1:5.000 (AGDB, OP-156).
Foto n. 73.- Seccions transversals previstes per al tram de la carretera entre Sarrià i Sant Andreu. 1873 (AGDB, OP-502)
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37. La denominació actual d’Arrabassada es correspon al tram de la carretera comprès entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, codi 
BP-1417. La resta de la via, ﬁns a Terrassa té el codi BP-1503.
3 / 1 . 8  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
LA CARRETERA DE L’ARRABASSADA. TRAVESSAR COLLSEROLA
La història de l’Arrabassada (BP-1417 i BP-1503)37 s’inicia el setembre de 1853 amb la petició 
de l’Ajuntament de Gràcia al Governador de la província d’obrir una carretera a través de la 
muntanya de Collserola per comunicar la vila amb el poble agrícola de Sant Cugat del Vallès. 
Però la resposta per part de la Diputació va ser negativa ja que considerava la línia estricta-
ment veïnal; la seva construcció hauria d’anar a càrrec dels pobles interessats i, d’acord amb 
la Llei de camins veïnals de 1848, si es declarava de primer ordre es podria dispensar l’ajut 
corresponent (AGDB, Ll. 388, 11).
La petició de Gràcia es recull al Pla de camins veïnals de 1864 amb la denominació de camí 
veïnal de Gràcia a Sant Cugat i a Rubí. En canvi, el tram que preveia la seva ampliació ﬁns a 
Terrassa es va incloure en el primer Pla de carreteres provincials de 1865. En rebre aquesta 
aprovació, Gràcia demana a la Diputació la formació del projecte tècnic i una subvenció de 
fons provincials; com a contrapartida, ofereix la prestació personal durant dos anys i la cessió 
gratuïta dels terrenys que ocuparà la via. Tot això fa possible l’obertura de la via a partir de 
l’any 1868 segons l’avantprojecte del Director de camins veïnals de la província Mariano Oms i 
Novau en dos punts diferents: des de la riera de Vallcarca a l’altura dels Josepets ﬁns la carre-
tera d’Esplugues –és a dir, la carretera de circumval·lació del Pla- i a la sortida de Sant Cugat 
cap a Gràcia. Les obres seguiren ﬁns a principis de la dècada de 1870, quan la carretera va ser 
de declarada formalment de categoria provincial de Gràcia ﬁns a Terrassa (AGDB, LL. OP-535)
En aquesta primera etapa destaca la resolució del tram comprès entre l’actual Plaça de Les-
seps i la carretera d’Esplugues –actual Avinguda de la República Argentina- atès el nivell 
d’urbanització que ja existia en la zona. La nova via es veu com la continuïtat del carrer Gran 
de Gràcia, un passeig concorregut pels carruatges. Aquesta dimensió urbana de la carretera 
provoca que el 1874 els propietaris de les ﬁnques que s’han construït als seus marges dema-
nin una secció de via amb voreres de 3 m que substitueixi la secció tipus de carretera amb 
cunetes. La Diputació hi accedeix amb el compromís de ﬁnançament de les obres per part 
del propietaris segons el dibuix que porta a terme la Direcció tècnica de la corporació provin-
cial. Aquest canvi de to purament urbà en la construcció de la carretera, en la línia del tram 
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del Passeig de la Bonanova que hem 
vist més amunt, és possible pel fet que 
la via tenia en l’inici del seu recorre-
gut una amplada de 14 m (AGDB, OP-
5792).
Un segon moment en la realització de 
la carretera és a partir de 1872, quan 
és declarada carretera provincial. El 
seu allargament ﬁns a Terrassa es jus-
tiﬁca per ser un centre industrial i agrí-
cola,  per connectar amb la carretera 
de Molins de Rei a Caldes de Montbui, 
és a dir, la via del Vallès i, en general, 
per unir Barcelona amb els municipis a 
l’altra banda de Collserola. No s’oblida, 
però, el valor estratègic en sentit mi-
litar que suposa travessar Collserola. 
Finalment, el 1878 va quedar integrada 
Foto n. 74.- Plànol per al canvi de secció en l’inici de la carretera de Gràcia a Sant Cugat, actual Avinguda de la República Argentina. 
1874. Signat per Pau Jambrú. Escala 1:100 (AGDB, Ll. OP-5792).
Foto n. 75.- La plaça dels Josepets (actual Plaça Lesseps), punt d’origen de la carretera de Gràcia a Terrassa. Imatge de la dècada de 1870.
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38. El revolt de la paella, com és conegut popularment, es troba en el punt quilomètric 3,8 de la carretera i, de fet, tot i que la memòria 
parla de Sant Jeroni, amb al·lusió al Monestir del mateix nom situat a Sant Genís dels Agudells, el traçat adoptat va haver de superar 
el desnivell de la Serra d’Agudells.
al Pla de carreteres provincials de Melcior de Palau però, tot i que preveu arribar a Manresa, 
mai assolí l’extensió ﬁns a la capital del Bages. En tot cas, va ser l’única via del Pla dissenyat 
per Palau que va tenir el seu origen a la capital, més concretament, en un dels municipis més 
propers a ella com era Gràcia.
La lectura de la memòria del projecte de l’Arrabassada deguda a Pau Jambrú permet conèi-
xer els factors principals que es van plantejar en la seva obertura. L’estudi del traçat és un 
dels elements més singulars del procés de la carretera ja que ha de travessar un terreny en 
pendent on la diﬁcultat més rellevant és la superació de l’anomenada serra de Sant Jeroni. La 
solució adoptada va ser un revolt semicircular de 25 m de radi dimensionat per al pas segur 
dels carruatges38. Igualment, en el traçat vertical el càlcul de la diferència de pendent entre el 
punt d’intersecció amb la carretera d’Esplugues i el coll de Sant Jeroni va allargar la distància 
de la via per tal de no superar pendents més grans de 6,4%. La nova carretera, per tant, re-
nunciava al traçat més ràpid que tenia el camí veïnal existent i es distingia per anar a buscar 
totes les poblacions que havia previst la seva planiﬁcació encara que això impliqués ampliar 
el recorregut total. 
Foto n. 76.- Plànol general de la carretera de Gràcia a Terrassa. Desembre de 1874. Signat per Pau Jambrú. Escala 1:50.000 (AGDB, Ll. OP-535).
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El projecte no preveia obres de fàbrica rellevants i, tal com descriu el plec de condicions asso-
ciat a la memòria, la seva amplada era la que compartien les vies de tercer ordre i les provinci-
als, 6 m dividits en 4,5 m per a la calçada i 0,75 per a cadascun dels passeigs laterals. La caixa 
del ferm, de 8 cm de profunditat, rebria una sola capa de pedra matxucada de tot-u-artiﬁcial, 
formada per pedra d’aresta viva de 5 cm màxim, que tindria un gruix de 20 cm al centre de 
la calçada i 8 als extrems. Una darrera capa d’àrid molt petit –reble-, serviria per omplir els 
intersticis de la pedra matxucada. El plec també determinava la dimensió del trapezi que havia 
de formar les cunetes, es marcava les condicions dels materials i de la seva mà d’obra, els 
sistemes d’execució de terraplens, desmunts, ferm, fonamentacions, voltes, etc., i es remetia 
als plànols del projecte per a les obres de fàbrica previstes així com la inclinació dels talussos 
que formen els desmunts i els terraplens (AGDB, Ll. OP-535).
En síntesi, les prescripcions tècniques especiﬁcades en el plec de condicions facultatives per 
a la carretera de l’Arrabassada van continuar amb poques variacions al llarg dels anys que es 
van construir les carreteres provincials del Pla de 1879. Ara bé, això no va impedir que Melcior 
de Palau, com a responsable de la continuïtat de la via, critiqués les solucions tècniques que 
el seu predecessor, Pau Jambrú va adoptar per a l’Arrabassada, en concret, l’ús de materials 
inadequats per al ferm.
Foto n. 77.- L’arribada de l’Arrabassada al municipi de Sant Cugat del Vallès.
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D’acord amb els fulls de liquidació i els expedients de recepció deﬁnitiva dels diferents trams 
–és a dir, dels tres trams que la formaven, de Gràcia a Sant Cugat, de Sant Cugat a Rubí i de 
Rubí a Terrassa-, la carretera arribà a Rubí l’any 1881 i un any abans ho havia fet a Terrassa. 
Els esforços dipositats en la carretera es conﬁrmen en la rapidesa de la seva execució, entre 
cinc i sis anys. A ningú se li escapa a hores d’ara la repercussió que ha tingut l’Arrabassada en 
el seu paper urbanitzador del Tibidabo, de potenciació dels pobles d’aquella banda del Vallès, 
així com també del foment de la relació estreta entre Barcelona i els nuclis que es troben al 
llarg del tot el recorregut de la línia. 
També és important assenyalar que va ser una de les carreteres provincials servides per un 
tramvia elèctric. I abans d’acabar el segle XIX, es va planiﬁcar el camí veïnal des de Sarrià 
ﬁns a Vallvidrera que, al llarg del segle XX, prendria la seva extensió ﬁnal ﬁns a Sant Cugat 
del Vallès i, a la segona dècada de 1920 es començà el camí veïnal a Cerdanyola (BV-1415). 
Amb aquestes tres vies més els ramals transversals (BV-1418 i BV-1468) quedà conﬁgurat el 
sistema de comunicacions de Collserola ﬁns a l’obertura dels túnels a ﬁnals del segle XX. 
A la vegada, en el seu tram inicial des de l’actual Plaça de Lesseps i ascens per l’Avinguda de 
la República Argentina, l’Arrabassada ha estat la responsable de la urbanització de la zona al 
límit dels barris de Sant Gervasi i Vallcarca. L’ordenació urbana es completa amb la presència 
del Passeig de Sant Gervasi i el carrer Craywinckel, dependents de l’obertura de la carretera 
de circumval·lació del Pla de Barcelona, és a dir, la d’Esplugues ﬁns a Sant Joan d’Horta. 
Foto n. 78.- El tramvia per la carretera de l’Arrabassada (IEFC) Foto n. 79.- Cruïlla de l’actual Passeig de Sant Gervasi, antiga carretera 
d’Esplugues, amb l’Avinguda de la República Argentina, antiga carretera de l’Arrabassada (IEFC). 
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LES CARRETERES DEL PLA PROVINCIAL DE 1879
En el capítol 2 d’aquesta tesi hem fet una anàlisi del Pla de carreteres provincials aprovat el ge-
ner de 1879 des dels seus aspectes més distintius, és a dir, la connectivitat amb la xarxa bàsica, 
el coneixement detallat de l’activitat del territori, la integració viària en els corredors escollits 
i, ﬁnalment, el balanç de la seva construcció efectiva. Aquests aspectes permeten deﬁnir una 
metodologia ben elaborada i evolucionada respecte a planiﬁcacions anteriors que s’adreça a 
l’objectiu de fer accessible el territori local. Les diferents carreteres previstes obeeixen a tipolo-
gies diverses entre les quals s’ha destacat la característica de la transversalitat, la seva relació 
amb els municipis al seu pas i el condicionant d’una activitat productiva destacada.
A la vegada, s’ha considerat el Pla de 1879 com un moment àlgid en la deﬁnició dels projectes 
viaris tant des del punt de vista de la justiﬁcació de les línies com dels seus traçats geomè-
trics. Com dèiem, un moment clàssic de l’enginyeria camins. Aquesta decantació de saber 
tècnic però també geogràﬁc i territorial en el més ampli sentit del concepte l’exempliﬁquem a 
continuació amb l’estudi de cas d’algunes de les carreteres més interessants del Pla. El guió, 
en aquesta ocasió, estructura el contingut en els tres aspectes més prototípics;  en primer 
lloc, les línies transversals que, al seu torn, conformen nous territoris, com és la carretera 
de Montesquiu ﬁns a Berga o l’accés a una activitat emergent que justiﬁca la via de Vic a 
Sant Hilari Sacalm. En segon lloc, el servei vers els municipis l’il·lustra a bastament una de 
les carreteres amb més personalitat del Pla de 1879, la de Sant Llorenç Savall a Llinars, que 
introdueix a la qüestió de les travesseres i per tant, a l’escala de més proximitat que intenta 
resoldre l’encontre entre carreteres i territori urbanitzat. En darrer lloc, les obres de fàbrica 
més singulars, bàsicament els ponts mixtes de pedra i maó que constitueixen un dels conjunts 
més coherents del patrimoni territorial construït de la província de Barcelona.
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Línies transversals i nous territoris
Amb els seus 90 km previstos, la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera va ser dissenyada 
amb una àmplia visió territorial que es corresponia amb la seva extensió quilomètrica, essent 
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39. La carretera de Cornellà a Fogars de Tordera per la part del Maresme va ser construïda molt parcialment i de manera fragmentada. 
Si bé la BV-5031 citada s’obre encara com a carretera provincial a principis del segle XX, la seva continuació per Sant Iscle i Sant 
Cebrià de Vallalta trigà uns quants anys més i amb categoria de camí veïnal (BV-5111 i BV-5128). Vegeu plànol n. 48.
la segona línia més llarga del Pla de 1879, només superada per la Moià-Calaf, amb uns 100 
kms. de recorregut. Cap de les dues va ser completada i es quedaren bastant per sota dels 
pressupòsits inicials, especialment la que ara ens ocupa. Els seu orígens han estat tractats 
més amunt, ja que forma part de la carretera de circumval·lació del Pla de Barcelona comen-
çada en la dècada de 1860 (vegeu apartat 3.1.7). Els primers trams corresponents a l’origen 
de la carretera per la part de Cornellà de Llobregat van ser ampliats sensiblement per Palau 
amb el propòsit que es complissin dos objectius: que continués essent via de ronda sobre la 
capital i, al mateix temps, servís per enllaçar la conca del Llobregat amb la conca de la Tor-
dera, passant abans per totes les poblacions del Maresme situades per sobre de la línia de la 
costa. Un projecte força ambiciós que, a excepció del tram executat un temps després entre 
Mataró i Arenys de Munt (BV-5031)39, es concentrà en el sector de major interès circulatori 
esdevenint una ronda urbana de Barcelona. D’aquesta manera, el factor urbà que havia estat 
determinant per deﬁnir els actuals Passeig de la Bonanova i de Sant Gervasi torna a impo-
sar-se en els anys noranta del segle XIX, quan es reprengué la seva construcció; per aquest 
motiu, a més de carretera, es parlava també de “passeig”. Això condicionà el seu traçat tècnic 
i la seva secció, i ﬁnalment quedà convertida el 1898 en una travessera amb un triple caràcter, 
tal com s’explica en la seva memòria de projecte:
“...de carretera provincial, de Ronda exterior de Barcelona [trànsit que des de l’Anoia i el Llo-
bregat anava cap al Besòs sense passar per la urbs] y de Paseo prolongación del existente 
entre la Plaza de Bonanova y Sarriá hasta el pintoresco y concurrido barrio de Pedralbes…”. 
(AGDB, Ll. 1974, 1)
Per tant, a causa de la seva proximitat amb la capital, la carretera de Cornellà a Fogars de 
Tordera en la seva primera secció construïda funcionà des de bon principi com una via de 
ronda de Barcelona i, en realitat, va ser la seva ampliació ﬁns als municipis del Baix Llobregat 
el que determinà la seva conﬁguració ﬁnal. L’expedient de projecte de la carretera no va ser 
iniciat en època de l’enginyer Palau sinó uns quants anys més tard, concretament, el 1893 i 
sota la direcció de Victorià Felip. Es va plantejar el plànol general de la línia entre Cornellà de 
Llobregat i Sarrià i a continuació els diversos trams d’aquesta secció. A causa de rectiﬁcacions 
en el seu traçat la subhasta de les obres no va fer-se ﬁns a 1898 i les recepcions deﬁnitives a 
partir de 1908 (AGDB, Ll. 2546) 
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Foto n. 80.- Plànol del tram 
2n d’Esplugues a Sarrià en la 
carretera de Cornellà a Fogars 
de Tordera. 1893. Signat per 
Victorià Felip. Escala 1:5.000 
(AGDB, OP-4546,1). 
 
Foto n. 81.- Plànol del tram 1r 
de Cornellà a Esplugues en la 
carretera de Cornellà a Fogars 
de Tordera. 1893. Signat per 
Victorià Felip. Escala 1:5.000 
(AGDB, OP-4546,2).
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La carretera de Montesquiu al confí de la província amb Lleida (BP-4654, C-26) va ser una al-
tra de les línies transversals previstes dins el Pla que es poden incloure en el conjunt de les de 
més longitud. És una de les típicament transversals i té la particularitat de donar accessibilitat 
per carretera al territori més al nord de la província, amb l’objecte d’enllaçar les comarques 
del Ripollès i el Berguedà. Com en tantes altres, la seva extensió prevista inicialment no es va 
portar mai a terme i es quedà a Berga, tal com preveia la construcció del Pla provincial en el 
seu primer ordre de preferència. Ara bé, la seva importància es demostra en que va ser una 
de les primeres que es començaren a obrir, tot i la seva distància respecte Barcelona que la 
convertia en la transversal més allunyada de la capital del país. En la seva memòria, signada 
per Palau el juliol de 1879, les explicacions sobre l’interès del corredor són bastant escasses 
però, en canvi, el que hi ha és una descripció bastant detallada de les condicions del traçat 
tècnic ateses les diﬁcultats del terreny que havia de travessar la via. Aquestes diﬁcultats es 
van anar fent més evidents en el curs de les obres, sobretot, en la resolució del pas en l’antic 
pont de Miralles sobre el riu Llobregat, cosa que va provocar que els treballs es dilatessin en 
el temps i dels 24 mesos avaluats en la memòria es passés a gairebé a un període de 15 anys.
Tal com trobem en les altres carreteres provincials fetes per Palau, és de destacar la descrip-
ció sistemàtica dels elements que componen el traçat tècnic de la carretera, que contrasta 
clarament amb les carreteres obertes amb anterioritat al Pla provincial de 1879. Ho hem estat 
Foto n. 82.- Imatge de la carretera de Berga cap a Montesquiu (Col·lecció E. Boix).
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Foto n. 83.- Tram de Berga a Borredà en la carretera provincial de Montesquiu a Berga. Signat per Melcior de Palau. 1879. 
Escala 1:50.000 (AGDB, Ll. OP-500, 2).
veient, al llarg del segle XIX hi ha un procés de normalització i de control exhaustiu de tots els 
elements que componen un projecte que va permetre identiﬁcar millor les diferents partides 
econòmiques i obtenir un cost total molt més adequat a la realitat construïda. Alhora, l’enginyer 
podia ﬁxar des del projecte totes les qüestions relatives a l’obertura, des de les més centrals als 
treballs auxiliars però igualment necessaris, i reduïa les possibilitats d’improvisació per part del 
contractista en el moment de portar a terme els diferents treballs d’obra pública. La carretera de 
Montesquiu a Berga és, doncs, resultat directe d’aquest nivell de deﬁnició esmentat.
Des del seu plantejament original, la via es dividí en tres trams, de Montesquiu a Alpens, d’Al-
pens a Borredà i de Borredà a Berga. Les dates de construcció oscil·laren entre 1879 i 1884, 
però quedà pendent d’execució el pas de Miralles, que no va quedar resolt ﬁns 1894. El primer 
tram iniciat va ser el comprès entre Borredà i Berga, l’únic que havia estat planiﬁcat en el 
Pla de camins veïnals de 1868 i havia estat esplanat però abandonat i sense utilitat, tal com 
explica Palau a la seva memòria. La descripció del traçat tècnic d’aquest tram és exemplar i 
manifesta les diﬁcultats tècniques del terreny: el traçat horitzontal comprèn 174 alineacions 
rectes i 180 alineacions corbes amb un radi mínim en revolts de 20 m. El traçat vertical es ca-
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racteritza per rasants adaptades a les inﬂexions del terreny, amb màximes del 5%, tot equili-
brant els desmunts i terraplens per compensar el moviment de terres. Segons Palau, en la via, 
“...no hay grandes pendientes ni cambios bruscos que fatiguen las caballerías”.  El producte 
dels desmunts que no s’utilitzi en els terraplens anirà destinat a l’afermat i als apilaments, tot 
preveient una distància màxima en el transport del producte dels desmunts d’1km. 
Una de les parts fonamentals del projecte de la carretera són l’important nombre d’obres de 
fàbrica atesa l’orograﬁa travessada. De fet, Palau reconeix que en l’elecció del traçat només 
han comptat les raons topogràﬁques, més quan el territori es distingeix per estar força des-
poblat. En total, es necessiten 103 obres, que són 3 ponts, 24 clavegueres i 76 claveguerons; 
la mitjana és una obra per 153 m de carretera. Les obres de fàbrica petites procedeixen de la 
col·lecció de models oﬁcials –més alguna obra particular-, i respecte els murs de contenció, 
nombrosos a causa dels desnivells, es preveuen en construcció de pedra seca procedents 
dels desmunts en roca –quan el pendent ho exigeixi el mur es travarà en paredat ordinari i 
aglomerat de mescla comú-, amb l’objecte, com diu Palau, de ”... salvar más directamente las 
hondonadas con un radio mayor de 20 m..”. 
Dels tres ponts projectats, en la memòria original es preveuen dos de factura nova, un sobre 
la riera de Vilada i l’altre sobre el torrent de Casa Roca. Es deﬁneixen com dos viaductes de 3 
arcs iguals de mig punt que permetin el pas d’una bona secció d’aigua i construïts en pedra 
sorrenca obtinguda de pedreres al llarg del recorregut la via. El tercer és la integració de l’antic 
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40. El pont de Miralles és citat per Pascual Madoz al seu “Diccionario...” (vol. 3, 1845-50) com un pont de pedra construït en el camí 
de Berga a Borredà i Ripoll. 
41. La zona de conﬂuència del riu Llobregat amb la riera de Metge va ser totalment transformada durant la dècada de 1970 a causa de 
la construcció de l’embassament de la Baells. El pont antic de Miralles es troba avui anegat igual com el municipi de la Baells, segons 
l’”Inventari de camins ramaders del Berguedà” fet pel Grup de Defensa de la Natura del Berguedà el 2007. El nou pont de Miralles es 
troba també sota les aigües (Lacuesta, 2008, 45-47).
pont de Miralles  que es vol ampliar a 8 m d’amplada amb voladís de voreres a banda i banda 
per al pas de vianants (AGDB, Ll. OP-500, 1). 
La resolució del pas de Miralles, va ser, com s’ha dit, la diﬁcultat més gran que va haver de 
vèncer el projecte. En efecte, Palau explica la forta diferència de nivell que existeix en el coll 
Foto n. 84.- Projecte del pont sobre la riera de Vilada en el tram de Berga a Borredà. 1879. Signat per Melcior de Palau. Escala 1:100 
(AGDB, Ll. OP-500, 2).
on hi ha la divisòria entre el riu Llobregat i la riera de Metge i que el camí antic superava amb 
un tram ràpid de forts pendents40. Reconeix que el pont de Miralles està situat en el millor 
indret per la qual cosa la nova carretera haurà de tenir un llarg desenvolupament per anar a 
trobar el pont antic l’estretor del qual, típica de la gran majoria de ponts medievals, es volia 
vèncer amb dos passeigs volats. Ara bé, conforme avançaren les obres, es van fer diversos 
replantejaments amb diferents graus de complicació tècnica, que anaren des d’aixecar un 
segon pis sobre el pont existent a través de la col·locació d’un tram de ferro i així, suavitzar 
la rasant original no apta per als vehicles de rodes –en un moment de la memòria, es cita el 
“tránsito rodestre”-, a la construcció d’un túnel per evitar la ràpida pujada per arribar al pas 
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* El Butlletí del Centre de Documentació del MNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya; setembre de 2010) va 
publicar aquesta fotograﬁa i va documentar el lloc conﬁgurat per la trobada del pont nou de Miralles, el carrilet ﬁns a Guardiola de Berguedà 
que generava l’estació de la Baells, obert el 1904, i el ﬁnal del petit tram del ferrocarril miner de Peguera a Cercs. La postal és de 1913.
del pont de Miralles. Solucions complementàries però en alguns casos massa costoses que al 
ﬁnal quedaren en l’adopció d’atorgar un més gran recorregut a la via per superar el pendent i 
l’aixecament d’un pont nou que es liquidà el 1897, de tres arcs de mig punt; per sota d’un dels 
Foto n. 85.- Plànol inclòs dins la liquidació del projecte del tram entre Berga i Borredà en la divisòria del riu Llobregat i la riera de 
Metge 1897. Escala 1:5.000 (AGDB, Ll. 1542).  Foto n. 86.- Imatge del pont nou de Miralles en el tram entre Berga i Borredà, amb 
l’estació de la Baells*.
arcs del pont passava el carrilet de Berga a Guardiola del Berguedà (AGDB, Ll. 1463, 1 i 2)41. 
En el plànol de la liquidació del projecte a escala 1:5.000 es pot apreciar perfectament el con-
trast entre el traçat de la carretera acabada d’obrir i el traçat ràpid en zig-zag del camí antic, 
una bona il·lustració de la diferència notable entre les dues infraestructures de comunicació. 
Després de les obres de fàbrica, la descripció de la memòria es completa amb l’apartat dedicat 
a les travesseres i les expropiacions. Mentre que de les darreres s’assenyala que són de poca 
importància, que no han condicionat l’elecció del traçat perquè, signiﬁcativament ja en aquella 
època, “...sabido es el poco valor actual de los terrenos de la alta montaña de la provincia.”, l’ar-
ribada, en canvi, de les carreteres en els nuclis de població plantejaven una problemàtica com-
plexa que complicava el procés de l’obertura de les vies. En el cas que ens ocupa, Palau reconeix 
que la carretera no travessa els pobles de Borredà i Vilada per la disposició dolenta pels carrers, 
cosa que va conﬁgurar una nova obertura al costat dels nuclis antics i, amb el temps, condicionà 
clarament els creixements urbanístics, tal com succeí en altres indrets, tal com veurem en el 
següent apartat. Els plànols generats per les travesseres són avui una de les documentacions 
gràﬁques més interessants per conèixer els processos urbanístics de les poblacions catalanes. 
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I com a darrers elements, la memòria redactada per Palau del tram entre Borredà i Berga 
inclou una estimació dels costos basada en el càlcul dels diferents processos que entren en 
la construcció de la carretera, els materials, jornals, etc. Com era habitual en les memòries i 
plecs de condicions facultatives de les carreteres del darrer terç del segle XIX, hi ha un des-
glossament detalladíssim dels diferents tipus de materials, des de la pedra tallada, paredats, 
enllosats, fàbriques de maó, mescles aglomerants, formigons, etc. Com que l’obra es planteja 
Foto n. 87.- Travessera de Borredà en el tram de la carretera entre Berga i Borredà. 1883. Signat per Melcior de Palau. Escala 
1:500 (AGDB, Ll. OP-4953). Foto n. 88.- Imatge de la travessera a l’entrada de Borredà.
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en “terrenys inaccessibles”, hi ha una comparativa del preu per km de la carretera en relació a 
d’altres vies, sobretot estatals; d’aquesta manera, considera que l’import per km avaluat entre 
34.000 i 38.000 ptes. es mou dins uns paràmetres econòmics molt raonables d’acord amb 
les diﬁcultats orogràﬁques que ha de superar la línia (AGDB, Ll. OP-500, 1). 
La carretera de Vic a Sant Hilari (BV-5201) és el cas escollit per il·lustrar una comunicació que 
podem qualiﬁcar de transversal però amb caràcter interprovincial. A diferència de l’anterior que 
només preveia arribar ﬁns al confí occidental de la província de Barcelona, la via es va plantejar 
amb l’objectiu d’anar a buscar una població d’interès fora del territori de Barcelona com era l’es-
tabliment balneari de Sant Hilari, dins de territori gironí. L’exemple, a més, proporciona una apro-
ximació a la conversió d’un camí veïnal obert al segle XIX en una carretera de caràcter provincial.
En la memòria del projecte datada el juny de 1880, Palau explica amb cert detall el trànsit que 
generen les aigües carbòniques de Sant Hilari, entre 4.000 i 5.000 persones anuals. Hi havia 
dos camins per accedir-hi: des d’Arbúcies, que era la línia més directa des que la província de 
Girona havia construït la carretera des d’Hostalric i havia retallat a tres hores el recorregut, 
i l’antic camí des de Vic, que havia perdut concurrència amb l’obertura de la via anterior. La 
intenció era convertir aquest darrer en una carretera provincial que permetés el pas sense 
interrupcions dels carruatges i diligències que sortien des de Vic durant tot l’any però amb 
més freqüència durant l’estiu,
“...una vía aﬂuente al ferrocarril de Granollers a San Juan de las Abadesas, de las más im-
portantes, no solamente desde el punto de vista de las mercancías que pueda aportar a la 
estación de Vich procedentes de las Guillerías y de la zona limítrofe de la provincia de Gerona, 
sino también considerada en concepto del movimiento de pasajeros, especialmente en verano 
cuando la época de tomar las aguas medicinales de San Hilario...” (AGDB, Ll. 987)
L’objectiu, doncs, era recuperar tota la circulació que aleshores es desviava en part cap a Girona 
per evitar les males condicions del camí antic. És un bon exemple com el trànsit de persones 
demandava un nivell d’exigència viària més alt que el trànsit de mercaderies i, per tant, com 
un camí simplement arreglat per al pas de vehicles de roda era insuﬁcient per al transport en 
diligència. Tal com testimonia la memòria del projecte de la carretera, les males condicions que 
presentava el camí veïnal havia portat com a conseqüència la pèrdua de viatgers tant al ferro-
carril de Vic com a les empreses de transportistes que cobrien la distància ﬁns a Sant Hilari des 
de la capital de l’Osona i voltants, a favor de l’accés a través de la província de Girona.
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A la vegada, la carretera interessava als pobles a l’est de Vic en direcció a les Guilleries com 
era Calldetenes, Sant Martí de Riudeperes, Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d’Osormort 
per a l’extracció dels seus productes, carbó vegetal, fustes, llenyes, entre altres, i l’aproﬁta-
ment dels salts d’aigua de la Riera Major per a la indústria. L’accés a poblacions importants 
de la zona com Folgueroles es preveia a través de ramals. Els efectes de futur de la nova via 
es veien en l’establiment de nous centres industrials relacionats amb la fusta, el paper i les 
fàbriques de ﬁlat. Hi ha també una raó estratègica, l’eliminació del bandolerisme a la zona de 
les Guilleries.
Després de la justiﬁcació de la via, la memòria descriu els condicionants del traçat geomè-
tric. Entre 1876 i 1877 s’havia obert un camí veïnal de primer ordre ﬁns al límit provincial 
que costejaren els pobles interessats i hi col·laborà la Companyia del ferrocarril de Gra-
nollers a Sant Joan de les Abadesses, la Diputació de Barcelona així com els Ajuntaments 
de Vic i Sant Julià de Vilatorta. Per tal d’aconseguir una obra econòmica, la carretera es 
proposa d’aproﬁtar en gairebé tota la seva totalitat l’esplanada,  les obres de fàbrica del 
camí veïnal i obres antigues al seu pas com el pont de Gurri –que, havia estat rectiﬁcat a 
causa de les obres del camí- i el o del Molí del Soler, sobre la riera Major, que es vol eixam-
plar ﬁns als 6 m. Malgrat això, un cop passat Calldetenes, el traçat de la nova carretera es 
planteja fer variants i donar un nou desenvolupament que sortegi els revolts amb radis de 
5 m del camí i pugui obtenir un perﬁl longitudinal el menys “ondulat” possible que evités 
divisòries i contraforts. El resultat ﬁnal s’obtenia de la conjunció de l’acompliment d’uns 
certs paràmetres mínims derivats de la construcció de la carretera i la permanència dels 
punts ﬁxos del territori com a llocs de pas ineludibles que havia respectat el camí veïnal; 
en aquest sentit, és revelador que es consideri de pas obligat el pont de Soler ja esmentat 
en ser un “...sitio de gran tráﬁco puesto que en él se unen los caminos de Espinelvas, de 
Viladrau y de San Saturnino d’Osomort...” (AGDB, LL. 987).
Per tot plegat, la carretera es caracteritzà per una geometria al límit de les prescripcions de 
l’enginyeria de camins de l’època. El seu traçat horitzontal gairebé repartia a parts iguals les 
alineacions rectes i les alineacions corbes –el 55,4% de rectes davant el 44,5% de revolts-, es 
preveien corbes mínimes de 8 m, i el traçat vertical, compost de 220 rasants, tenia pendents 
màximes del 7,5%. Les obres de fàbrica de més envergadura eren 3 pontons i s’estalviaven els 
ponts en integrar els ja existents, com hem comentat. La comparativa del cost per km en rela-
ció, per exemple, al tram de carretera entre Borredà i Berga és força il·lustrador de l’economia 
aplicada en l’obra: 10.681 ptes. km d’acord amb el preu de la contracta.
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Dins la lògica de l’administració provincial, la carretera s’aturà al límit de la província amb 
Girona, a l’espera que la Diputació veïna acabés de completar la línia més endavant, en una 
clara demostració del difícil que resultava portar a terme una empresa viària conjunta, encara 
que es tractés de xarxa local. 
Foto n. 89.- Carretera de Vic a Sant Hilari a l’altura del terme de Sant Julià de Vilatorta (Col·lecció E. Boix).
Foto n. 90.- Arribada de la carretera a Sant Julià de Vilatorta (IEFC).
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42. El camí del Vallès ha estat citat també a l’apartat 3.1.5, en el tram entre Granollers i Llinars i la seva relació amb la Mataró a 
Granollers.
3 / 1 . 9 _ 2  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Línies al servei dels municipis i travesseres urbanes
La carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars (BP-1241, BP-1432, BP-1438 i BP-5107) és se-
gurament una de les més carismàtiques del Pla de carreteres provincials de 1879. Amb una 
extensió aproximada de 50 km, acompleix perfectament totes les característiques que millor 
distingeixen les carreteres de categoria provincial i, com hem vist, els atorga un cert caràcter 
propi respecte les estatals; en primer lloc, és una de les vies anul·lars del territori proper a la 
ciutat de Barcelona –a una distància màxima al voltant de 40 km-, enllaça diversos eixos de 
la xarxa bàsica, carreteres estatals i línia de ferrocarril i, de manera destacable, el seu traçat 
és exemplar en el seu servei als municipis del corredor per on transcorre. El contingut de la 
memòria de la carretera va adreçada a justiﬁcar la seva obertura a partir de la relació estreta 
que ha d’establir la línia amb les poblacions de les diferents comarques travessades. 
Pel seu costat occidental, té l’origen en la serralada de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac, i pel 
costat oriental el poble de Llinars, on es troba amb la igualment provincial de Caldes Montbui 
a Sant Celoni (C-1415-b, C-251), que li és paral·lela per sota en una bona part del seu recor-
regut. En realitat, la Caldes de Montbui a Sant Celoni integrà a partir de Granollers la famosa 
i anomenada des de sempre carretera del Vallès (C-251), antic camí carreter almenys des de 
principis del segle XIX, que ﬁnalment s’incorporà al Pla provincial de 1878 pal·liant, així, l’omis-
sió comesa pels Plans estatals des de 186042, 
“...con la unión de ambos extremos queda establecida una vía directa entre las montañas 
del Vallés y el litoral, unión altamente beneﬁciosa para todas las poblaciones del trayecto.” 
(AGDB, Ll. 6163).
Dins la memòria de Palau datada el setembre de 1880 es fa constar que el trànsit regular 
de la zona consistent en el transport de vins, fustes, llenyes, carbó, etc., s’intensiﬁcarà amb 
l’obertura de la carretera, alhora que facilitarà la comunicació amb els pobles. L’objectiu, 
doncs, era travessar una extensa comarca on hi havia disseminades poblacions importants 
sense comunicació entre elles, que no podien donar sortida als seus productes si no era per 
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camins de vianants i d’animals a bast, “...únicos agentes de vialidad...”.  Els productes de la 
zona anaven als mercats de la plana de Vic i del litoral de la província, i s’importaven cereals 
i productes de la indústria i colonials,
 “...pudiendo decirse que es hoy casi nulo el tráﬁco, quedando reducido exclusivamente a las 
transacciones que hace imprescindible la imperiosa necesidad del consumo.” (AGDB, Ll. OP-6163)
Foto n. 91.- Projecte general de la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars. 1892. Escala 1:50.000 (AGDB, OP-528).
Foto n. 92.- Esquema gràﬁc de la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars a partir del projecte original. L’anàlisi detallada de la forma 
física del territori així com de les activitats de les poblacions van condicionar el traçat ﬁnal que va adoptar la via.  
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La carretera havia de jugar el seu paper d’instrument de millora de la comarca gràcies a 
l’afavoriment de la seva activitat comercial. En aquesta ocasió no es tractava de donar servei 
a una zona altament productiva, com podia ser el cas de la via prevista entre Esparreguera i 
Manresa, però sí reconeixia la importància del teixit a petita escala de poblacions que punte-
javen l’economia territorial del moment, de tal forma que el traçat de la carretera es va veure 
forçosament condicionat per la necessitat d’enllaçar tots els municipis al seu pas, com Gallifa, 
Sant Feliu de Codines, Riells, Bigues, l’Ametlla, la Garriga, Cànoves, Sant Antoni de Vilamajor, 
a més de St. Llorenç Savall i Llinars. 
Com dèiem, la vinculació de la via local amb l’activitat del territori vehiculada a través dels assen-
taments. Així ho descrivia l’enginyer Victorià Felip l’any 1892, successor de Palau, quan mantenia 
que les raons de servei de les vies estaven per sobre de les consideracions topogràﬁques:
“...pero como en general las carreteras de cierta importancia  como es la que nos ocupa, no 
se hacen unicamente para unir dos poblaciones entre si, sino varias, y ademas para servir los 
intereses generales de la comarca que atraviesa, no es de extrañar que al proceder al estudio 
del trazado se haya procurado servir a las poblaciones inmediatas a la dirección general como 
son Samalús, Cánovas y Vilamajor acercándose lo más posible a ellas...” (AGDB, Ll. OP-528).
Aquest factor va ser el veritable condicionant del traçat tècnic de la via. Es va practicar una 
divisió en tres trams: de Sant Llorenç Savall a Sant Feliu de Codines (1880-1885), de Sant 
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Feliu de Codines a la Garriga (1891-1895) i de la Garriga a Llinars (1892-1901). D’aquests trams 
l’únic que havia estat planiﬁcat amb anterioritat pel Pla de 1865 és el de Sant Feliu de Codines 
a la Garriga. Com en altres carreteres de 1879, al llarg dels gairebé 20 anys de la seva cons-
trucció diversos enginyers del servei provincial van assumir la seva direcció, des de Melcior 
de Palau, passant per Jacint Mumbrú ﬁns a Victorià Felip. 
Breument, els paràmetres geomètrics de la via queden deﬁnits en bona part en la descripció 
del traçat que hauria de tenir el primer tram, és a dir, de Sant Llorenç Savall a Llinars. El traçat 
horitzontal determina revolts amb un radi mínim de 20 m, i el traçat vertical pendents que 
arriben al màxim en la travessera de Sant Llorenç, de 6,3%. Les obres d’esplanació s’avaluen 
sense problemes especials ja que no demanen l’obertura de grans trinxeres, ni la formació de 
terraplens d’altures notables, ni consolidar talussos. El cost del km està dins la mitjana habitu-
al de les carreteres provincials, estimat en 21.827 ptes de preu de contracta (AGDB, OP-6163). 
D’acord amb la seva especiﬁcitat de carretera provincial interurbana, la carretera de Sant 
Llorenç Savall a Llinars posa de manifest la problemàtica que presentava la resolució de les 
travesseres. En efecte, la imbricació de la carretera amb el territori arriba al seu punt més 
àlgid quan ha de travessar els diferents nuclis als quals dóna servei. Però si bé des dels argu-
ments de servei territorial era innegable la seva utilitat una altra de ben diferent era intentar 
mantenir les condicions de traçat exigides per la via en la topograﬁa dels nuclis, sovint ben 
adaptats al terreny i amb amplades de carrers força inferiors als que reclamaven les vies de 
Foto n. 93.- Projecte del primer tram de la carretera entre Sant Feliu de Codines i Sant Llorenç Savall. 1880. Signat per Melcior de 
Palau. Escala 1:5.000 (AGDB, Ll. OP-5637).
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comunicació. Ja ha estat dit, les carreteres van suposar l’arribada de la urbanització moderna 
en molts nuclis de població i això succeí per l’entrada de les alineacions regulars en carrers 
existents o bé per la generació de variants de pas respecte els nuclis, variants que acabaren 
convertides gràcies a la seva deﬁnició geomètrica, en els nous carrers principals alhora que 
en autèntics passejos arbrats per a les poblacions. 
En la primera etapa del procés de construcció de la carretera que ens ocupa, Palau expressa 
amb preocupació la diﬁcultat de resoldre els projectes de travesseres dins el projecte general de 
la via, cosa que el porta a proposar una tramitació separada del traçat general de la carretera 
per tal que no pertorbi l’expedient i produeixi un allargament insuportable del procediment en-
gegat. Les travesseres anaven lligades a les expropiacions més costoses en afectar a les propi-
etats urbanes i, aquest fet, juntament amb les raons topogràﬁques aconsellaven, segons Palau,
 “...es contraria nuestra opinión respecto a que las travesías crucen las poblaciones cuando 
estas no cuentan con calles a propósito para ello, sin embargo en el caso especial en que se 
encuentra el trazado con respecto a las poblaciones de S. Lorenzo Savall y S. Feliu de Codinas 
de que tratamos, es punto menos que imposible el dejar de atravesarlas dadas las condicio-
nes de la localidad” (AGDB, Ll. 6163).
Les travesseres de les poblacions citades en el text original van quedar pendents d’executar i 
ﬁns i tot, anys més tard, Felip reconeix que a Sant Feliu de Codines els vehicles han de passar 
Foto n. 94.- Imatge de la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars a l’altura de Sant Feliu de Codines (Col·lecció E. Boix).
Foto n. 95.- Cruïlla de les carreteres procedents de la Garriga i de Caldes de Montbui a Sant Feliu de Codines (Col·lecció E. Boix).
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43. Per documentació addicional coneixem que les travesseres de Sant Llorenç Savall i Sant Feliu de Codines es van iniciar el 1909 i 
1910 respectivament, però no van ser liquidades deﬁnitivament ﬁns a la dècada de 1930. 
44. En el seu estudi sobre el Modernisme a la Garriga, Lluís Cuspinera (1988) va documentar diverses cases construïdes a partir de 
1906 per l’arquitecte més important d’aquell estil dins el municipi, Manuel Raspall i Mayol, en l’anomenada carretera de l’Ametlla.
pels carrers que a la llarga hauran d’esdevenir travessera però en pitjors condicions, ja que en 
algun tram de poca longitud s’arribava a un pendent del 10% (AGDB, Ll. OP-247)43. 
En canvi, la resolució de la travessera de la Garriga va suposar un seguit de replantejaments 
de projecte força interessats que, com ja havia previst Palau, endarrerí força el termini d’aca-
bament dels segon i tercer tram de la carretera. En la memòria corresponent al tram tercer, 
des la Garriga a Llinars, de l’any 1892 i deguda als enginyers Felip i Mumbrú, fan notar que 
Foto n. 96.- Primer projecte de la travessera de la Garriga. 1891. Signat per J. Mumbrú i V. Felip. Escala 1:5.000 (AGDB, Ll. OP-247, 2).
Foto n. 97.- Projecte deﬁnitiu de la travessera de la Garriga. 1895. Signat per Jacint Mumbrú (AGDB, Ll. OP-141). 
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la diﬁcultat de trobar una alternativa viable fora de la població aconsella deixar la travessera 
pendent ﬁns que no comencin a obrir els carrers del Pla d’eixample de la Garriga. El comentari 
és remarcable ja que sovint la urbanització dels nuclis va anar a remolc dels plans sectorials 
de carreteres; aquí, en canvi, es sotmetia al nou model urbanístic de creixement en eixample 
aprovat pel municipi (AGDB, Ll. OP-528).   
D’acord amb aquest criteri, el 1891 ambdós enginyers presentaren un plànol on es dibuixava 
l’enllaç de la carretera provincial amb la ja existent de Barcelona a Vic tot evitant el contacte 
directe amb el nou eixample i, per tant, obviant la travessera. Però el 1895 es presentà una 
nova solució que seria la deﬁnitiva: la carretera s’endinsava en els carrers d’eixample tot mo-
diﬁcant la trama quadrangular prevista i anant a buscar la màxima proximitat amb el balneari 
Blancafort, el més important de la població. De les possibles pressions rebudes per part dels 
interessos particulars que sembla denotar aquest replantejament no n’ha quedat cap cons-
tància; per contra, la justiﬁcació esgrimida aleshores reconeixia una més gran despesa en 
l’esplanació, afermat i obres de fàbrica però beneﬁciava a la Garriga en la creació d’un nou 
passeig “...en el sitio más necesitado y más bello de la localidad.”  (AGDB, Ll. OP-141)
Les imatges antigues de la travessera de la Garriga un cop construïda revela que, almenys, en la part 
més propera a la població, es va urbanitzar amb cases d’estiueig des de principis del segle XX; l’ali-
neació d’arbres, típica de les vies a l’entrada dels nuclis, formava veritablement un passeig44.
 
Fotos n. 98 i 99.- Imatges de la travessera de la carretera procedent de l’Ametlla del Vallès a la seva arribada a la Garriga (Col·lecció E. Boix).
La variant de la carretera va tenir un altre efecte sobre el traçat de la carretera: motivà un 
canvi d’emplaçament en el pont previst sobre el Congost a l’entrada de la Garriga. Si bé ini-
cialment s’havia previst un pont de tram metàl·lic, la nova situació a causa de la rectiﬁcació 
de la carretera el va substituir per un pont el·líptic de pedra de 25 m de llum a l’eix major, i 
5 m a l’eix menor, cosa que determinava un rebaix notable de l’arc –els tallamars, com diu el 
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projecte, tenen una secció d’1/4 d’el·lipsi. La singularitat del pont no va passar desapercebuda 
a l’època ja que va ser publicat a la Revista de Obras Públicas i va ser objecte d’un bon nom-
bre de postals de la Garriga editades a partir de les primeres dècades del segle passat que 
posaven en valor la qualitat tècnica i paisatgística del pont (AGDB, Ll. OP-141).
Foto n. 100.- Vista general de la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars a l’altura de la Garriga (Col·lecció E. Boix).
Foto n. 101.- Pont el·líptic sobre el riu Congost a l’entrada de la Garriga. Projecte de Jacint Jambrú. 1895 (AGDB, OP-141).
Per acabar amb la qüestió de les travesseres, hi ha altres carreteres pertanyents al Pla pro-
vincial de 1879 que aborden l’arribada de les vies als nuclis de poblacions. Cada cas planteja 
una solució particular i, a hores d’ara, conformen una documentació gràﬁca de gran interès 
per la descripció que fa dels nuclis i les modiﬁcacions que la carretera comportava en el teixit 
construït. Ho hem vist en la carretera de Borredà a Berga, on la via no aproﬁtava cap carrer 
existent sinó que generava una nova obertura que a la llarga es convertiria en un carrer de la 
població. El mateix podem dir de la travessera de Peraﬁta, en la carretera de Prat de Lluçanès 
a Sant Agustí de Lluçanès (BP-4653); la solució per evitar el carrer principal del nucli suposa 
la previsió de noves alineacions i enderrocs de construccions.  
Foto n. 102.- Plànol de la travessera per Peraﬁta en el tram de la carretera de Prats de Lluçanès a Sant Agustí de Lluçanès. 1892. Signat per 
Sebastià Puig i Victorià Felip. Escala 1:1.000 (AGDB, Ll. OP-5644).
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En un altre sentit, és exemplar la carretera de Vilafranca del Penedès ﬁns al límit de la província en 
direcció a Aguiló (BP-2121): la col·lecció dels plànols de projecte permet resseguir perfectament 
des de l’escala general de traçat de la carretera, a 1:50.000, a les aproximacions que expliquen els 
carrers triats a Vilafranca per convertir-los en pas de la carretera. L’elecció va ser pel centre mateix 
de la ciutat, aproﬁtant la Rambla de Sant Francesc ﬁns a enllaçar amb la carretera estatal N-340.
Foto n. 103.- Projecte de la 
carretera de Vilafranca del 
Penedès a la Llacuna. 1879. 
Signat per Melcior de Palau. 
Escala 1:5.000 (AGDB, Ll. 
OP-5602)
Foto n. 104.- Plànol de la 
travessera per Vilafranca 
del Penedès de la carretera 
de Vilafranca del Penedès 
a la Llacuna. 1879. Signat 
per Melcior de Palau. Escala 
1:1.000 (AGDB, Ll. OP-213)
Foto n. 105.- Imatge de la 
Rambla de Sant Francesc 
de Vilafranca del Penedès 
(Col·lecció E. Boix)
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Obres de fàbrica singulars: els ponts
El darrer aspecte que mereix un tractament especial són els ponts aixecats al llarg de les 
carreteres del Pla de 1879. Ja hem analitzat alguns però aquí destacarem les característiques 
que més els distingeixen així com algunes de les obres més singulars. La gran majoria van 
ser construïts amb els materials tradicionals, és a dir, la pedra tallada, el paredat, la fàbrica 
de maó, ciments, morter de calç i formigó hidràulic. Hi ha poques obres metàl·liques, a dife-
rència de la xarxa ferroviària, però la tipologia constructiva emprada, tot i que dependent de 
la sistematització efectuada en els ponts construïts al llarg de la xarxa estatal, com hem anat 
veient en altres carreteres anteriors, els hi atorga uns elements diferenciadors.. A més, en 
aquesta ocasió, podem parlar d’alguns autors concrets que van portar a terme la majoria de 
les obres d’art més interessants com és l’enginyer Jacint Mumbrú que pertanyia a la Direcció 
de carreteres provincials de la Diputació de Barcelona  i altre cop, Victorià Felip.  
Comencem per la carretera d’Esparreguera a Manresa (C-1411, antiga) que va ser una de les 
línies importants incloses en el Pla de 1879, no tant per la seva extensió, uns 31 km, o per la 
seva relació amb Barcelona sinó, sobretot, per voler posar en comunicació un nou territori 
provincial distingit per la concentració industrial, fàbriques de riu i colònies industrials. El 
seu itinerari parteix de la xarxa bàsica, la N-II ﬁns a un subcentre viari dins la província com 
és Manresa. En la memòria del projecte apareix clarament l’argument de connectar totes les 
fàbriques al llarg del seu recorregut -les enumera en la descripció del traçat previst-, els po-
bles de la zona, així com afavorir l’aproﬁtament més intensiu del cabal d’aigua que ofereix el 
Llobregat. Era, doncs, un típic eix obert amb motiu de la localització de la riquesa industrial 
del territori de Barcelona. Un exemple de via dins la tipologia representativa dels eixos del Pla 
en relació directa a una activitat productiva.
L’interès per la carretera d’Esparreguera a Manresa es comprova per la rapidesa en la seva 
execució, tres anys compresos entre 1881 i 1884, tot i que només va ser oberta en la meitat 
del seu recorregut, uns 15 km. Raons d’estalvi econòmic van provocar que des del seu origen 
a Esparreguera ﬁns al punt de Castellbell i el Vilar s’aproﬁtés el camí antic que havia estat 
parcialment reparat i mantingut per la necessitat d’accedir a Montserrat. A més, el nou traçat 
des del poble de Castellbell ﬁns a Manresa es va veure condicionat per l’existència de la línia 
del ferrocarril que transcorre en paral·lel pel marge esquerre del Llobregat (AGDB, OP-504). 
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En un principi, la intenció va ser aproﬁtar l’antic pont medieval sobre el Llobregat a l’altura de 
Castellbell però ràpidament es desestimà ja que hagués estat imprescindible la modiﬁcació 
de la seva rasant que arribava al 13%, i es va preveure la construcció d’un pont nou. Pels 
comentaris de la memòria sabem que s’apostà per la conservació del pont antic, “...nunca 
hubiéramos propuesto que se derribara para levantar el moderno en el sitio que aquel ocu-
pa...”, i que el millor emplaçament considerat era uns metres més amunt, en la conﬂuència de 
la riera de Marganell i el Llobregat. En la col·lecció de plànols dins l’expedient del projecte hi 
ha el de l’emplaçament on es reﬂecteix l’estudi de traçats: el primer traçat, condicionat per la 
utilització del pont vell i el traçat ﬁnalment adoptat amb el pont de nova construcció.
Foto n.106.- Plànol d’emplaçament del pont sobre el Llobregat a Castellbell i el Vilar. 1882. Signat per Melcior de Palau. Escala 1:5.000 
(AGDB, Ll. OP-112, 1)
La tipologia adoptada era la típica obra de fàbrica d’arcs rebaixats, cinc en nombre de 16 m 
de llum cadascun i en una proporció de rebaix d’1/5, i pilars de tallamars rodons. La seva 
longitud depèn de l’amplada del llit del riu, en aquest cas, de 156 m dels quals 56 m són de 
llera veritable i la resta la que envaeix les avingudes extraordinàries. A més, també hi havia 
el canal de la fàbrica Burés que obligà a la construcció d’una arcada de 12 m sobre el canal; 
entre aquest arc i la resta s’havien de construir murs d’acompanyament, tal com es veu en 
l’alçat del projecte. L’altura del pont es va calcular, com era habitual en l’enginyeria de camins, 
en funció de les aigües altes i atent a la bona desembocadura de l’aigua,
“...procurando al propio tiempo que las ﬂechas de los arcos sean tales que dejen el espacio 
suﬁciente para el paso de los cuerpos ﬂotantes que las aguas arrastren” (AGDB, Ll. 989).
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Com començava a ser normatiu en els projectes de ponts de ﬁnals segle XIX, s’incloïa els 
càlculs matemàtics que formulaven les diferents parts que integraven el pont, bàsicament, el 
gruix dels estreps, les piles, tallamars, voltes, murs d’acompanyament i fonaments. Quants 
als materials, el pont oferia una descripció molt interessant de les característiques de les dife-
rents classes i treballs així com de la seva situació en les diferents parts de l’obra:
“...se ha procurado usar la sillería en aquellas partes en que la obra ha de presentar mayor resis-
tencias y estar más expuesta a choques y a la intemperie; el ladrillo, en las que la obra no pudi-
endo ser de sillería por su excesivo coste, exija para sustituirla un material que facilite un perfecto 
ajuste, como sucede en las bóvedas; y el resto se ha empleado en mampostería ordinaria, excepto 
en aquellos casos que, como en los cimientos de las pilas, deba el macizo permanecer en contac-
to con el agua; en cuyo caso se ha empleado mampostería hidráulica.” (AGDB, Ll. 989).
Aquesta combinatòria de materials a partir dels criteris exposats era compartida de manera 
general per gairebé la majoria de les obres provincials fetes en aquella època i n’identiﬁcava 
de manera efectiva el seu disseny tècnic, a part que responien a exigències econòmiques; 
Palau qualiﬁcava com a materials de classe barata el paredat i el maó (Palau, 1890, 327).
En la dècada de 1890, la carretera es completà ﬁns a Manresa però la resolució de la seva ar-
ribada a la ciutat no va ser senzilla ja que l’objectiu era enllaçar amb el pont nou construït per 
l’estat a la ciutat per tal de facilitar la comunicació amb l’estació de ferrocarril del Nord, amb 
la carretera provincial de Manresa al Bruc, amb les carreteres estatals en direcció a Vic i Giro-
na, Cardona, Solsona i Sallent i Berga, i amb el ferrocarril econòmic de Manresa a Berga. És 
a dir, una complexitat de xarxa de connexions que obligà al replantejament de la part ﬁnal de 
Foto n. 107.- Projecte del pont sobre el Llobregat a Castellbell i el Vilar en la carretera d’Esparreguera a Manresa. 1882. Signat per 
Melcior de Palau. Escala 1:100 (AGDB, Ll. 112, 2)
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la carretera. La liquidació deﬁnitiva de les obres no va ser feta ﬁns el 1902. (AGDB, Ll. 1466). 
Una de les carreteres provincials que presenta al llarg de la seva línia diversos ponts remarca-
bles és la que es planiﬁcà des de Sant Sadurní d’Anoia a Sentmenat (C-243 B, C-243 C ,C-1415 
A), però que només quedà oberta en la secció des de Martorell ﬁns a Sentmenat. Estem da-
vant novament d’una via amb una disposició concèntrica respecte la capital, alhora que amb 
un caràcter de via secundària i complementària de la xarxa estatal.
La justiﬁcació de la seva obertura l’emparenta amb l’activitat econòmica que es portava a 
terme en una zona compartida per les actuals comarques del Vallès Occidental i el Penedès. 
Amb un cert nivell de contrast amb altres carreteres del Pla que, com ja hem vist, establien 
com a prioritari la connexió de totes les poblacions de pas, l’interès aquí va recaure en ciutats 
de certa importància, com Terrassa, Martorell o, en un altre pla, en un municipi com Castellar 
del Vallès desenvolupat arran de l’arribada de la carretera estatal de Sabadell a Prats de Llu-
Foto n. 108.- Imatge de Manresa amb el pont nou de l’Estat i el pont de ferro del ferrocarril.
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çanès. I el centrava també el territori productiu al voltant de les ciutats esmentades dedicat 
bàsicament a la producció agrícola, viticultura, particularment, i a la indústria que hi havia 
en diversos indrets com era la conca del riu Ripoll. Una dada concreta que posa de relleu la 
memòria corresponent al projecte del tram de la carretera comprès entre Terrassa i Castellar 
és el beneﬁci que es volia obtenir de les facilitats de transport del material de les pedreres 
d’aquest darrer poble, molt emprat en l’ediﬁcació de Barcelona (AGDB, Ll. OP-236, 1).
Com dèiem, al llarg de la via es construeixen diversos ponts i obres de fàbrica remarcables. En 
destacarem tres. En primer, lloc, el pont nou a Sant Esteve de Castellar, de tres arcs rebaixats 
–per bé que al projecte es dibuixen de mig punt- i piles amb tallamars circulars, és a dir, una 
Foto n. 109.- Projecte del tram 3r. de Terrassa a Sentmenat en la carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Sentmenat. 1893. Escala 1:50.000 
(AGDB, Ll. OP-543)
Foto n. 110.- Projecte del pont en el tram de Terrassa a Sentmenat. 1892. Signat per Jacint Mumbrú i Sebastià Puig. Escala 1:100 
(AGDB, Ll. OP-236, 2)
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tipologia de les més esteses en les carreteres del moment i, especialment, les provincials. Pre-
sentem aquí el dibuix del projecte així com una fotograﬁa antiga on es pot apreciar el contrast 
del pont nou sobre la carretera provincial amb el pont vell de Castellar, igualment de tres arcs.
A l’arribada de la carretera a la ciutat de Terrassa es construí un dels viaductes més especta-
culars de la província, el que hi ha sobre el torrent de Vallparadís. El projecte original de 1891 
i de Victorià Felip, va ser reformat per Mumbrú el 1895 i la inauguració va tenir lloc un any 
més tard. L’anomenat avui Pont del Passeig és una obra mixta de pedra i maó, es compon de 
Foto n. 111.- Imatge dels ponts de Sant Esteve de Castellar sobre el riu Ripoll; el segon, el pont nou de la carretera a Sentmenat 
(Col·lecció E. Boix). 
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Foto n. 112.- Viaducte sobre el torrent de Vallparadís a Terrassa.  Foto n. 113.- Imatge del Viaducte de Vallparadís en construcció.
set arcs de mig punt idèntics, amb dos dels pilars atalussats que crea un ritme d’agrupació 
dels arcs de 2, 3 i 2. L’altura de la rasant és d’una mica més de 23 m i té una longitud de 114 
m. Tal com explica el volum dedicat als Ponts de la Província (Lacuesta, 2008, 148), aquesta 
descripció de l’obra va ser publicada a la Revista de Obras Públicas el 1897, n. 1125
El tercer pont remarcable sobre la carretera és el pont metàl·lic que es va aixecar al costat 
mateix del pont del Diable a Martorell. La liquidació de l’obra data de 1895 (AGDB, Ll. OP-
2557) i en la Memòria de la Direcció de carreteres provincials publicada un any abans Victorià 
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Felip fa una explicació precisa de les característiques del pont i, a més, el valora en relació al 
seu context que és, com s’ha dit, la immediatesa respecte el pont del Diable:
 “… la circunstancia de haberse de construir junto al artístico y elegante arco  de triunfo que 
por la parte de la carretera da acceso al vetusto y desvencijado Puente del Diablo, y la de 
hallarse situada la obra en la villa de Martorell exigían una construcción que ofreciese mayor 
esbeltez y movimiento en sus líneas generales y mayor amplitud y desahogo en los andenes 
o aceras destinados al tránsito de personas.”
“… tramo de forma parabólica, constituyendo un gran arco central de hierro de 67,5m, con 9,05m 
de fecha, (…) con bóvedas de medio punto de ladrillos y frentes de sillería de 6m de luz y con cuer-
pos avanzados, contribuyendo a la decoración las correspondientes cornisas, ménsulas y plintos…” 
“…las  aceras tienen 1,5m de ancho y 5 el aﬁrmado central y la amplitud total de la obra 
es de 9m. (…) ofreciendo mayor desagüe y mayor anchura para la circulación pedestre”. 
(Memoria, 1894, 17-18) 
Foto n. 114.- Pont metàl·lic de Martorell en la carretera de Terrassa (Col·lecció E. Boix). 
Foto n. 115.- Imatge de la carretera de Martorell a Terrassa. Al fons, el pont del Diable i el pont metàl·lic de 1895. 
Construït per la Maquinista Terrestre y Marítima, el pont metàl·lic de Martorell és únic dins la 
tipologia d’arc superior bow-string, pel que és un cas singular al nostre país. Però l’ús del ferro 
com a nou material estructural també va permetre resoldre altres ponts de vies provincials com 
van ser els de les rieres de Vallgorguina i Vilamajor en la carretera de Caldes de Montbui a Sant 
Celoni i el pont sobre el riu Mogent a la Masnou a Granollers. Tots ells trams rectes de gelosia. 
Un altre exemple remarcable dins els ponts de fabrica de les carreteres provincials, equiparable 
en disseny i dimensions al viaducte de Vallparadís, és el que es va construir sobre la riera de 
Lavernó a Sant Sadurní d’Anoia, pertanyent a la carretera de Sant Boi de Llobregat a la Llacuna. 
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El projecte és de Melcior de Palau de 1881 i en el dibuix es dibuixà un alçat de sis arcs que en 
l’obra quedaren reduïts a cinc de 12 m d’amplada. Com era habitual, es va incloure també l’alçat 
de la secció constructiva així com la cintra que havia de servir de model per a la construcció de 
la forma corba dels arcs. En la publicació de l’obra a la Revista de Obras Públicas de 1897, n. 
1135, es destaca la seva longitud, 120 m i la seva alçada de 21 m cosa que li confereix plenament 
una tipologia de viaducte (Lacuesta, 2008, 136). Actualment, està integrat en el parc de Laver-
nó i fa pocs mesos es va eixamplar el seu tauler, originalment de 6,5 m, amb dues voreres en 
voladís a banda i banda de 2,8 m cadascuna per permetre la circulació de vianants. 
Finalment, per acabar aquest recorregut pels ponts més remarcables de les carreteres pro-
vincials de Barcelona citarem el que va ser projectat per Victorià Felip en el tram entre Sarrià 
i Esplugues de Llobregat en la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, el traçat general del 
qual ha estat citat en l’apartat anterior 3.4.9.1 d’aquest treball. El desnivell que originaven els 
torrents dits de Casa Serra i Casa Móra en el terme de Sarrià direcció a Pedralbes –actual 
Avinguda de J.V. Foix- ja va ser objecte d’un primer projecte de pont el 1870, fet per Pau Jam-
brú des de la Direcció de carreteres de Diputació. Però no va ser ﬁns 1898 que Felip presentà 
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Fotos n.  116 i 117.- Projecte de pont sobre la riera de Lavernó en la carretera de Sant Boi de Llobregat a la Llacuna. 1881. Signat per 
Melcior de Palau. Escala 1:100 (AGDB, Ll. 2114).
Foto n. 118.- Imatge del pont sobre la riera de Lavernó a Sant Sadurní d’Anoia (Col·lecció E. Boix).
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el dibuix de l’obra que s’acabà de construir el 1907. Els autors que han treballat els ponts de 
la província de Barcelona ja van fer notar la dimensió urbanística i, per tant, estètica del pont, 
amb una composició de diversos trams d’arcs de diferents mides amb un ritme asimètric que 
obeïa al pas dels camins i torrents inferiors. (Lacuesta, 2008, 335) 
Foto n. 119.- Projecte del pont de l’actual Passeig de la Reina Elisenda de Montcada en el tram de carretera entre Sarrià i Esplugues 
de Llobregat. 1898. Signat per Victorià Felip (AGDB, Ll. OP-5563). 
Foto n. 120.- Fotograﬁa de l’actual Passeig Reina Elisenda de Montcada amb el pont de Felip en construcció als primers anys del 
segle XX (Arxiu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi).
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
RESSENYA SOBRE ELS CAMINS VEÏNALS DEL SEGLE XX
En l’apartat corresponent de la tesi (vegeu 3.3) hem considerat la qüestió dels camins veïnals 
dins l’aparell normatiu sorgit a partir de mitjan segle XIX i el seu tractament tècnic per sota 
de les carreteres, fossin estatals o provincials. Ja des de la primera Llei de camins veïnals de 
1841 el qualiﬁcatiu  de veïnal els apropa als camins antics, no només perquè utilitzaven els 
corredors de pas existents sinó perquè des de la perspectiva de l’enginyeria de camins es 
mouen dins el terreny de l’habilitació. En l’òptica dels enginyers de camins d’aquell moment, 
l’important era la màxima economia per a la consecució d’una màxima longitud.
Dins de la província de Barcelona, la col·laboració entre els diferents nivells de l’administració 
va facilitar a ﬁnals del segle XIX una primera fase d’obertura de vies de curt recorregut que 
unien poblacions de caràcter molt secundari. Però l’eclosió es va produir a principis de la 
centúria passada, quan la preocupació per la comunicació local portà a una política extensiva 
de vies amb unes condicions tècniques per sota de les carreteres de tercer ordre i les provin-
cials. La Llei de camins veïnals de 1904 sanciona aquesta estratègia així com la possibilitat 
de reducció de l’amplada mínima de 6 m que tenien les carreteres, que es va anar aplicant de 
manera sistemàtica al llarg d’un període dilatat de temps i que, ﬁns i tot, quedà conﬁrmat en 
plena dècada de 1950 amb la prescripció de camins veïnals de 4m. I això en un moment on 
l’automòbil havia demostrat ja el seu paper de substitut dels altres vehicles de rodes. 
En conseqüència, l’univers tècnic dels camins veïnals era el de les carreteres però amb la 
condició de ser vies “econòmiques”. Efectuem, aquí, una ressenya d’alguns d’aquests camins 
que són signiﬁcatius dins el territori de Barcelona a partir d’una ordenació d’acord amb la seva 
pertinença a les diferents planiﬁcacions que es van succeir al llarg del segle XX. 
Entre els camins veïnals destacables començats a construir en el darrer terç del segle XIX 
i la majoria d’ells acabats abans de començar el segle XX hi ha els que amb un trajecte de 
petit recorregut anaven substituint la malla dels antics camins entre camps de conreu i pas 
de lleres de rieres, amb l’objecte de connectar poblacions de poca dimensió a la xarxa de car-
reteres. Entre aquests, es troben els que es van obrir a la zona del Maresme, que afavoriren 
l’accessibilitat als nuclis de la part alta de la comarca amb les poblacions costaneres; són els 
casos del camí veïnal de Sant Pere a Sant Cristòfol de Premià (BV-5024), liquidat el 1902 –que 
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va oferir un itinerari alternatiu al camí existent- i el camí veïnal d’Òrrius que permet l’enllaç 
amb Argentona a l’altura de Clarà (BV-5106), de 1900. 
Foto n. 121.- Projecte del camí veïnal de Sant Pere de Premià a Premià de Mar. J. Mumbrú i V. Felip. 1896-1897. Escala 1:5.000 
(AGDB, Ll. OP-470). Foto n. 122.- Imatge del camí veïnal a l’entrada del poble d’Òrrius (Arxiu Comarcal de Mataró).
Una altra zona privilegiada en aquest primer moment va ser el Montseny, amb vies que servi-
en per unir la carretera de Sant Celoni amb poblacions com Santa Maria de Palautordera (BV-
5301), un projecte viari de 1885, i com Gualba i ramal a la Batllòria (BV-5115), liquidat el 1896. 
Zones que es consolidaven de destins d’estiueig i, per tant, l’estratègia de complementar la 
línia del ferrocarril amb la intermodalitat del carruatge era bàsica per disseminar una nova 
comunicació pel territori. En la mateixa línia, hi ha el camí veïnal de Sant Quirze de Safaja a un 
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enclavament de bellesa natural ben reconegut com era Sant Miquel del Fai (BV-1341), un via 
iniciada el 1880; aquí, la fotograﬁa antiga serveix per constatar la nova geometria aportada per 
les carreteres les quals generaven eixos propers però que evitaven les topograﬁes dels nuclis 
existents, poc aptes per als vehicles de rodes. 
Fotos n. 123 i 124.- Imatges de l’entrada al poble de Santa Maria de Palautordera (IEFC i Col·lecció E. Boix)
Foto n. 125.- Camí veïnal a Sant Miquel de Fai al seu pas per Sant Quirze de Safaja.  Foto n. 126.- Imatge de la carretera de Begues a Gavà.
Per acabar amb els camins construïts encara dins el segle XIX, hi ha la carretera important de 
Gavà a Begues (BV-2041), que establia el pas del corredor per darrera del massís del Garraf. 
Tot i la importància geogràﬁca de la via, no va ser inclosa en el Pla de carreteres provincials 
de 1879 i mai va ser tractada en continuïtat en un recorregut que hagués inclòs les altres po-
blacions des de Begues a Vilafranca del Penedès. De tota manera, el tram de Gavà a Begues 
va quedar obert el 1897.
Amb el canvi de categoria dels camins veïnals a principis del segle XX, convertits en les vies de 
prioritat exclusiva de les diputacions provincials, les diferents planiﬁcacions successives van anar 
donant resposta a les diferents situacions i demandes del territori. Per exemple, en els primers 
plans portats a terme, el de 1905 i 1908, ja estudiats en el capítol de planiﬁcació d’aquesta tesi 
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(vegeu apartat 2.4), ens trobem camins veïnals molt lligats als creixements urbanístics de segona 
residència que afectaven els municipis al voltant de Barcelona. En alguns casos, com el camí ve-
ïnal de Cardedeu a la carretera provincial de Sant Llorenç Savall i Llinars per Cànoves (BV-5108), 
de 6 km, la via col·labora directament en la deﬁnició de l’expansió urbanística de Cardedeu en 
quedar constituït en un carrer de nova obertura ràpidament caracteritzat per torres d’estiueig. 
Fotos n. 127 i 128.- Imatges del camí veïnal de Cardedeu a la carretera provincial de Sant Llorenç Savall i Llinars per Cànoves. 
Procedent del Pla de 1905, les obres van ser liquidades el 1913 (IEFC).
Foto n. 129.- Imatge del camí veïnal de Martorell a Gelida. Procedent del Pla de 1905.
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Un altre camí que fa el paper d’eix estructurador de zones de nou creixement lligat a la segona 
residència és el camí veïnal de Granera que enllaça amb la carretera de Mollet a Moià a Cas-
tellterçol (BV-1245), inclòs al Pla de 1908, també de 6 km. Però una via important molt lligada 
a l’activitat de la zona i que compleix el model de camí aﬂuent, en aquest cas, a una carretera 
provincial de certa importància és el de Martorell a Sant Sadurní d’Anoia per Gelida (C-243b), 
planiﬁcat el 1905 però tres anys després amb obres acabades des de Martorell a Gelida; de 
fet, procedia d’un camí antic habilitat abans de 1900. 
Igualment procedent del Pla de 1905, el camí veïnal de Sant Quirze de Besora al confí de Gi-
rona cap a Vidrà, de 11,5 km, va ser una de les vies més ràpidament construïdes, amb obres 
liquidades el 1907. Ara bé, la imatge antiga que tenim del camí és molt interessant perquè ens 
mostra la via oberta al nivell de la primera fase d’obres, la de l’esplanació; de fet, el camí no 
va quedar completament conclòs ﬁns a 1912.
De la planiﬁcació provincial de camins veïnals de Barcelona aprovada el 1910 destacarem un 
sol camí per la seva transcendència en la mobilitat de la província i més concretament, en 
l’àrea de creixement urbanístic de Barcelona: el camí veïnal de Sarrià ﬁns a Vallvidrera, fet 
Foto n. 130.- Imatge de l’esplanació del camí veïnal de Sant Quirze de Besora a Vidrà. Procedent del Pla de 1905 (Col·lecció E. Boix).
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abans de 1900 en aquest curt tram, i que quedà ampliat amb la denominació a “Vallvidrera 
a Sant Cugat per Casa Busquets i Valldoreix” (BV-1462) -amb ramal a les Planes a partir de 
1929-, obert el 1914. La línia va tenir uns efectes estructuradors de primer ordre en l’ordre 
dels assentaments a Collserola i es va veure doblada per l’obertura del ferrocarril del Vallès. 
Les imatges corroboren perfectament aquesta conquesta de l’espai cap al Vallès en termes de 
lleure, segona residència, etc, dins una primera fase que les darreres dècades del segle XX no 
han fet altra cosa que conﬁrmar.
Dins de les planiﬁcacions portades a terme en l’etapa de la Mancomunitat de Catalunya sobre-
surt, dins la província de Barcelona, el camí veïnal de Cerdanyola ﬁns a la carretera de Corne-
Foto n. 131.- Foto del camí veïnal de Barcelona a l’altura de Vallvidrera (Col·lecció E. Boix).
Foto n.132.- Foto de la carretera de Vallvidrera al seu pas per les Planes. Procedent del Pla de 1910 (Col·lecció E. Boix).
Foto n. 133.- La carretera de Cerdanyola a l’altura de la Flor de Maig. Planiﬁcada el 1918.
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llà a Fogars de Tordera (BV-1415), denominació oﬁcial de la famosa carretera de Cerdanyola 
que completà la triada de vies que durant tant de temps van encarregar-se de la connexió 
entre Barcelona i la part del Vallès rere Collserola. 
Ara bé, de l’etapa mancomunada es distingeixen un seguit d’obres singulars que evidencien 
els avenços tècnics que en aquells moments afectaven l’enginyeria de camins. La qüestió 
dels afermats, per exemple, amb l’entrada dels enquitranats i les modiﬁcacions en els tra-
çats de la geometria viària a causa de la introducció de l’automòbil, qüestions que són trac-
tades en el capítol 4 de la tesi. Ara només esmentar alguns dels camins i obres de fàbrica 
que incorporaren novetats tècniques; en una dimensió modesta, el camí veïnal de Folgue-
roles a Vilanova de Sau (N-141d), de 10 km d’extensió, planiﬁcat des de 1908 però liquidat 
en l’època que estem tractant, el qual va resoldre un subtram del traçat amb l’obertura d’un 
túnel, un tipus de solució totalment infreqüent en les carreteres provincials. 
En el nivell d’obres singulars, els canvis en la senyalització de les carreteres que introduïren l’es-
cut de la Mancomunitat per demostrar el canvi de la titularitat, cosa que va motivar les crítiques 
Foto n. 134.- .- Camí veïnal de Folgueroles a Vilanova de Sau, vist des de la sortida del túnel en el lloc anomenat Turó de la Mina. 
Publicat a L’Obra realitzada, 1923.
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obria el pas a una nova dimensió estètica que situava la pràctica viària en l’esfera de la mo-
dernitat. El punt de partida va ser la Col·lecció de models oﬁcials de ponts de formigó armat 
per a camins veïnals i carreteres de tercer ordre que la Direcció General d’Obres Públiques 
a nivell estatal aprovà el 1920 (Navarro Vera, 2001). La col·lecció va ser el referent directe 
de tot un seguit de ponts els qual, respecte la xarxa provincial de Barcelona, avui integren 
un patrimoni de gran qualitat i amb valor d’identitat en els llocs on van ser construïts. En-
ginyers com Eduard Peña i Ramon Tarrida van adoptar els nous models de ponts en arcs 
per fer obres com el pont de Sant Vicenç de Castellet, el de Roda de Ter o l’anomenat pont 
dels anglesos a la Colònia Borgonyà de Torelló. Obres que, en la seva majoria, van haver 
de ser reconstruïdes després del 1939 pels seus mateixos autors i d’acord amb la tipologia 
Foto n. 136.- .- Caseta per a peons caminers en el camí veïnal de Sant Mateu de Bages a 
Callús. Publicat a L’Obra realitzada, 1923.
de l’enginyer de la Jefatura 
d’Obres Públiques de Giro-
na, que es queixava que en 
pals i altres obres de fàbri-
ca  hi havia “...escudos con 
cuatro barras y barretinas 
pintadas...”, tot mostrant la 
seva consternació per la di-
ferenciació introduïda entre 
els camins i carreteres con-
servats per la Mancomuni-
tat i els que depenien direc-
tament de l’Estat (AGDB, Ll. 
3370, 1).
Però, sens dubte, un dels 
aspectes més rellevants de 
progrés tècnic dins l’engi-
nyeria de carreteres va ser 
la introducció dels ponts 
de formigó armat. El ma-
terial de construcció per 
excel·lència del món mo-
dern va suposar una raci-
onalització dels processos 
emprats a la vegada que 
Foto n. 135.- Plànol de les obres accessòries pertanyent al projecte del pont de la 
Parròquia al Bruc. 1922 (AGDB, Ll. OP-4733). 
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original. Una pràctica de respecte en l’actuació que s’ha mantingut quan els ponts han estat 
intervinguts amb motiu del seu eixamplament durant les últimes dècades.
Destacarem el primer pont de formigó de la xarxa provincial, el de Sant Vicenç de Castellet, 
construït en la travessera de la població sobre el camí veïnal de Mura (BV-1229) per enllaçar 
amb la carretera provincial d’Esparreguera a Manresa. El projecte, de 1923, va ser de l’en-
ginyer Eduardo Peña –amb direcció d’obres de Frederic Turell-, i té un desenvolupament en 
successió d’arcs de 25 m d’amplada amb un rebaix d’1/7 i timpans d’envans calats. Mentre 
que les voltes van ser fetes de ciment pòrtland, el tauler era de carreus de formigó armat i 
el frontis resolt en formigó emmotllat. Con hem dit, la seva tipologia respon a la Colecció de 
models oﬁcials redactada per l’enginyer Eugenio Ribera en la deﬁnició de ponts en arc de 
formigó armat  (AGDB, Ll. OP-1497).  
Foto n. 137.- Projecte del pont de Sant Vicenç de Castellet. Eduardo Peña, enginyer. 1923. Escala 1:100 (AGDB, Ll. OP-1497).  
Foto n. 138.- .- Pont de Sant Vicenç de Castellet en construcció. Un dels primers ponts sobre una via provincial on s’adoptà la 
tècnica del formigó armat. Publicat a L’Obra realitzada, 1923.
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El seguí el pont de Roda de Ter, en la travessera de la població, segons projecte de 1928 de 
Ramon Tarrida. Tots aquests ponts presentaven en la seva factura original detalls de disseny 
constructiu força interessants, en les baranes de protecció del tauler, en la il·luminació, etc, 
que entroncaven amb l’estètica Art Déco típica de la dècada de 1920. 
La reconstrucció d’obres de fàbrica després de la guerra civil espanyola va donar algun exem-
ple remarcable com el Pont de Cabrianes sobre el Llobregat, en l’històric pas del Bages cap 
a Osona, en substitució del pont de pedra antic que va ser volat durant la guerra civil. El pont 
Foto n. 139.- Detall del projecte del Pont de Roda de Ter. Ramon Tarrida, enginyer. 1928. Escala 1:100 (AGDB, Ll. OP-1658)
Foto n. 140.- Imatge del pont de Roda de Ter.
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Foto n. 141.- Pont nou de Cabrianes sobre el Llobregat. Publicat a la Revista San Jorge,  n. 9, de 1953.
Foto n. 142.- Plànol de les vies previstes en el massís del Montseny. Publicat a la Revista San Jorge, n. 7, 1952.
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nou, que ha estat estudiat en el volum sobre els Ponts de la província de Barcelona, va ser 
projectat per Ramon Compte i destaca per l’arc major de forma parabòlica, de 31 m de llum, 
de formigó armat, amb els estreps i les piles de formigó en massa. Respon a la Col·lecció de 
models oﬁcials ja esmentada i demostra una clara voluntat estètica en el tractament de les 
diferents parts, amb reminiscències noucentistes i Déco. Començat el 1940, les obres es van 
allargar ﬁns 1950 (Lacuesta, 2008, 82).
Finalment, entre els camins veïnals oberts a partir de la represa de les obres després de la 
guerra civil i sobretot a partir de 1950, sobresurten els del massís del Montseny. Ja hem co-
mentat en altres parts del treball que aquests camins van ser començats en el seus trams 
més propers a la línia de Sant Celoni a principis del segle XX i van ser continuats durant la 
dècada de 1920, quan la seva planiﬁcació va dependre de la consideració del massís del 
Montseny com a reserva natural. En concret, durant els cinquanta es planteja l’acabament de 
la via en direcció a Collformic ﬁns a el Brull (BV-5301) i també la carretera cap a Santa Fe de 
Montseny des de Campins (BV-5114), que ja havia estat iniciada abans de la guerra.  
Foto n. 144.- Carretera de Santa Fe de Montseny eb el lloc del Roc Ramon. El projecte de la via des de Campins és de 1929-1933 
(ANC, Codis n. 220-221), però les obres es portaren a terme durant els cinquanta del segle XX.
Foto n. 143.- Esplanació del camí veïnal a l’altura de Collformic. Publicat a la Revista San Jorge, n. 7, 1952.
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I MOBILITAT   
UNA VISIÓ  
COMPLEMENTÀRIA  
(1900-1976) 
1. Revista de Obras Públicas, 1890 (citat per Gómez Mendoza, 1999).
4 / 1    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EL CANVI DE PARADIGMA. L’EDAT DE L’AUTOMÒBIL
Espanya va entrar al segle XX amb la plena convicció que la modernització del país depenia 
d’una actuació preferent en obres públiques. L’herència del segle anterior havia dotat el terri-
tori d’un grau de connectivitat en la xarxa bàsica de comunicacions gràcies a la planiﬁcació i 
construcció d’una xarxa de carreteres d’ordre estatal i, en paral·lel, d’un conjunt de línies fer-
roviàries fetes per companyies privades. Ambdues infraestructures de transport, però, es ca-
racteritzaven per tenir carències importants ja que, en essència, no acabaven de formar una 
xarxa en continuïtat i deixaven amplis espais geogràﬁcs sense que arribés en condicions un 
vehicle de rodes o un ferrocarril. Faltava una més gran penetració de la xarxa viària i, a la ve-
gada, una major extensió del ferrocarril que propiciés els enllaços entre línies en servei i 
acabés connexions principals entre ciutats que ostentaven el rang de capitals de província. La 
lògica preocupació contemporània per l’estat de les infraestructures de transport a Espanya 
es feia encara més rellevant quan s’establia la comparació amb altres països europeus: la 
densitat de carreteres construïdes i d’estesa ferroviària per km2 de territori estava molt per 
sota de països com França i Anglaterra i, com no, de Bèlgica, per citar-ne alguns. En realitat, 
Espanya ocupava les últimes places en dotació viària de l’Europa d’ara fa cent anys.
Així ho denunciava reiteradament la Revista de Obras Públicas amb dades tan concretes com 
que el 1890 la densitat viària era menor a 50 km de carretera per cada 1.000 km2 de territori en 
17 províncies del total de les 47 espanyoles; ﬁns i tot, aquesta proporció podia baixar a 30 km 
en el cas de Lleida, per exemple1. En termes absoluts, el 1896 la xarxa de carreteres generals a 
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Espanya havia assolit uns 33.000 km, que era el sostre que s’havia marcat el Pla estatal de 1860. 
El ferrocarril de via ampla tenia un total de 10.800 km construïts (plànols n. 57 i 58).
El problema de les obres públiques no s’esgotava en el sistema de transport terrestre. La situa-
ció política i econòmica creada després de la crisi colonial de 1898 havia generat un estat 
d’opinió general tan crític amb el país que es reclamaven mesures urgents per portar a terme la 
seva modernització en tots els àmbits. Treure a Espanya de la seva prostració, estimular l’eco-
nomia en les zones on la industrialització no havia ni pràcticament penetrat i rellançar les eco-
nomies dels territoris més actius eren alguns dels propòsits més ferms del canvi de segle 
cristal·litzat en el moviment del Regeneracionisme. Hem vist abans com l’enginyer provincial 
Victorià Felip s’autodeﬁnia com un regeneracionista, ja que compartia la idea força comú que les 
obres públiques eren els instruments més eﬁcaços per incorporar Espanya al tren de la moder-
nitat i el progrés. Seguint l’historiador Tuñon de Lara, bona part del segle XX espanyol es carac-
teritza pel concepte del regeneracionisme, en esdevenir un lloc comú de tendències i opcions 
polítiques del més divers; les seves bases establertes a ﬁnals del segle XX van sobreviure llarga-
ment als seus iniciadors tot arribant a recórrer més de cinquanta anys de política espanyola2. 
Anem a fer un breu context del moviment del regeneracionisme. En primer terme, els pensadors 
i intel·lectuals regeneracionistes defensaven la necessitat d’una política hidràulica forta en mans 
de l’estat. La proclama del seu màxim exponent, Joaquín Costa, “regar es gobernar”, sintetit-
za clarament un ideari basat en la urgència d’intervenir activament en la solució dels problemes 
hidrològics del país, per poder afavorir una agricultura d’alt rendiment destinada a la seva 
comercialització. Només l’anomenada “correcció hidrològica”, és a dir, la regulació dels rius a 
través de la construcció de pantans i l’extensió dels canals de regadiu permetrien l’extensió 
d’una agricultura de rang extensiu, industrialitzada, i això tindria la seva repercussió en el 
desenvolupament econòmic del país. D’alguna manera, era reconèixer el caràcer agrícola 
d’àmplies zones del territori espanyol i intentar, a través de la seva potenciació, la incorporació 
del país a una economia moderna. Les tesis dels regeneracionistes van donar com a resultat 
la identiﬁcació entre una política hidràulica i una política agrària que es va concretar en la 
redacció del primer Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1902, actualitzat en diverses oca-
sions (Melgarejo Moreno, 2001). Aquests plantejaments eren els mateixos que defensava 
Victorià Felip en el seu programa d’obres públiques per a la província de Barcelona i que 
després s’estenen a l’escala catalana en l’etapa de la Mancomunitat.
2. Citat a Marcuello, J.R. (1990).
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A l’escala estatal, el regeneracionisme es converteix en directrius polítiques clares i programa 
de govern a partir de la meitat de la dècada de 1920 amb l’adveniment de la Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), la qual converteix les obres públique en l’eix central de la seva 
actuació, amb una preferència notable per la gestió dels recursos hidràulics. Tornarem a re-
prendre aquest moment ja que la Dictadura va tenir un paper rellevant en la consecució d’una 
xarxa viària adaptada per primer cop a l’automòbil.
Arribat a aquest punt és obligat fer un brevíssim apunt sobre la hidroelectricitat. A pesar de 
l’interès estatal perquè les obres públiques es mantinguessin en propietat dins l’àmbit de 
l’esfera pública, el sector productor de la hidroelectricitat va quedar en mans de la iniciativa 
privada. De fet, les pautes que regiren la seva implantació i funcionament van ser unes altres 
i tenen a veure directament amb el desplegament de la segona fase de la industrialització. De 
tal forma que les companyies privades que instal·laren les seves plantes en zones geogràﬁques 
adequades per a la producció d’energia elèctrica transportaren l’electricitat ﬁns als nuclis 
urbans industrialitzats que concentraven forts nivells d’activitat. És clarament el cas de Cata-
lunya i la construcció de grans obres que aproﬁten els recursos hídrics dels Pirineus per 
servir l’àrea de Barcelona; un dels efectes més espectaculars serà l’extensió de les línies de 
tramvia electriﬁcades. Als anys 30 del segle XX la demanda per habitant d’electricitat a Ca-
talunya era superior a la resta d’Espanya però ﬁns i tot de la francesa i no quedava massa 
lluny de la demanda anglesa (Sudrià, 1989).
Per bé que l’eix central del regeneracionisme fos la qüestió hidràulica, el concepte va ser 
assumit per la majoria dels enginyers de camins que treballaven i ocupaven llocs de respon-
sabilitat en l’administració de l’estat. Es va anar més enllà del problema hídric i s’abordà el 
problema de fer accessible i funcional un territori amb la preocupació pels camins i els fer-
rocarrils. Si, com s’ha demostrat repetidament, la manca de camins veïnals seguia sent una 
realitat en la industrialitzada província de Barcelona, encara era més ﬂagrant en altres parts 
d’Espanya. Els arguments que justiﬁcaven la construcció d’una xarxa local eren els ja cone-
guts de complementarietat de la xarxa viària d’ordre superior, ja que sense unes vies aﬂuents 
de les carreteres estatals aquestes últimes no podien complir la seva funció d’eixos directors 
del trànsit, a més del sempitern problema de treure de l’aïllament un nombre important de 
poblacions a les quals no es podia accedir amb vehicle de rodes. Aquest argument de la 
integració viària a través de la complementarietat de xarxes era igualment aplicable al ferro-
carril: les mercaderies a transportar arribaven a les estacions a través dels camins locals.
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Les xifres eren reveladores quan es comparava l’extensió de la xarxa bàsica amb la xarxa local: 
si la primera, com vèiem, havia assolit una xifra de 33.000 km els camins veïnals no arribaven 
a tota Espanya a 11.000 km. Al contrari que en el cas francès, que l’any 1891 ja comptava amb 
una xarxa local d’uns 464.000 km, entre camins de gran comunicació, els d’interès comú i 
els ordinaris (Guillerme, 1984).
Per sintetitzar, en l’Espanya de principis del segle XX obres hidràulica i xarxa local eren servi-
dores de les expectatives dipositades en l’avanç de l’agricultura, sense oblidar el factor impor-
tant del reequilibri territorial entre zones que presentaven desigualtats evidents de desenvolu-
pament econòmic i de dotació de serveis. La conseqüència va ser la ja coneguda Llei de Camins 
Veïnals de 1904. Amb la seva aprovació, l’estat demostrava una més gran implicació en un 
nivell de xarxa que ﬁns a la data no havia gairebé merescut el seu interès. 
I en tercer lloc, els ferrocarrils. Tots els autors coincideixen a assenyalar que la rapidesa en 
l’extensió de les línies ferroviàries durant els últims 50 anys del segle XIX li correspon una 
densitat ferroviària modesta. Es comprova quan comparem els 10.789 km de via ampla de 
1900 amb els d’altres països europeus, de l’ordre del 22% de la xarxa anglesa i del 48% de la 
italiana (Gómez Mendoza, 1999, 722-723). A més, l’estesa ferroviària presentava discontinuïtats 
entre línies bastant greus i no es complementava amb una xarxa de ferrocarrils secundaris. La 
crisi en el sector aguditzada a partir de la Guerra de 1914 posà de manifest la necessitat que 
l’estat prengués les regnes amb el que ja es coneixia com el “problema ferroviari”. La respos-
ta es traduí en lleis i plans d’urgència durant les primeres dècades del segle XX adreçats a 
pal·liar les carències del que havia estat el mitjà revolucionari del segle anterior. Es parlava 
d’estatització de la xarxa, tal com succeïa a altes parts d’Europa i també d’uniﬁcació, d’elec-
triﬁcació, dels ferrocarrils internacionals (Bores, ROP, 1919). En deﬁnitiva, d’un seguit de 
mesures que seran coetànies a l’inici de la competència del transport mecànic per carretera. 
Amb aquest panorama descrit no ha d’estranyar que a Espanya l’organització de les obres 
públiques com a instruments efectius de modernització del país es considerés fa uns cent anys 
una assignatura pendent. L’estat estava obligat a assumir nivells d’actuació en el territori ﬁns 
aleshores impensables tant en política hidràulica, ferroviària com en la xarxa viària de caràcter 
local si no volia ser acusat d’obviar els elements garants de la civilització. Aquests són els 
temes que concentraren els debats dels primers trenta anys del segle però ben aviat hauran 
de compartir l’espai amb el nou estat de coses aportat per la irrupció del mitjà de transport 
més revolucionari de tots els temps, l’automòbil. 
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LES PAUTES DE LA MOBILITAT A INICIS DEL SEGLE XX
En arribar el 1900 el ferrocarril i la carretera compartien amb certs graus d’especialització la 
circulació de persones i mercaderies al llarg del territori espanyol. Falten dades quantitatives 
sobre la naturalesa i el pes que tenien ambdós sistemes de transports, però no sembla arriscat 
dir que a Espanya el ferrocarril no va arribar a substituir de manera absoluta ni carruatges ni 
carretes, com tampoc va fer desaparèixer totalment l’animal a bast. Entre les raons de la pervi-
vència dels sistemes tradicionals hi ha la poca extensió de la xarxa ferroviària, que propicià una 
relació d’intermodalitat entre el ferrocarril i la carretera servida per la tracció animal. Fins al punt 
que el primer es convertí en l’impulsor real del transport tradicional que recorria les economies 
locals i tenia com a destí les estacions de tren (Cuéllar, 2001). Tal com hem vist en capítols 
anteriors, de la naturalesa de l’estructura del transport heretada en parlava Melcior de Palau en 
els seus projectes de carreteres provincials a Barcelona, quan reconeixia que les vies es pensa-
ven per uns mitjans de transport de dimensió modesta, en mida i en càrrega, en mans d’empre-
ses de poca envergadura però ben adaptades a una demanda dispersa de nuclis de producció i 
consum. Era difícil que en aquesta situació el ferrocarril s’acabés erigint com a sistema hegemò-
nic, sense oblidar que, a una altra escala, va jugar un paper essencial en la integració del mercat 
espanyol a la vegada que va intensiﬁcar els intercanvis comercials entre regions (Gómez Men-
doza, 1999). Va ser innegable el seu lideratge en el transport de grans volums i a grans distàn-
cies, si bé en els desplaçaments de curt recorregut la ﬂexibilitat i l’economia de la tracció animal 
va seguir imposant-se i encara més, s’incrementà durant les primeres dècades del segle XX.
Per poder fer una aproximació al comportament de la implantació i difusió del transport me-
cànic per carretera a Espanya cal tenir present la distribució de trànsits existents entre el 
ferrocarril i el carruatge. El tren va estendre el seu domini a la circulació de viatgers i les dili-
gències van actuar en bona mesura de complement d’aquest (Uriol Salcedo, 1992). Això ha 
fet parlar de l’orientació de la xarxa viària en relació a la xarxa ferroviària, però no en el sentit 
de la infraestructura construïda, com s’ha defensat moltes vegades, sinó més aviat, dels mitjans 
que la recorrien i, particularment, de les diligències i altres modes de transport de persones. 
És a dir, que eren les línies de diligències i carruatges diversos els que s’organitzaven d’acord 
amb la presència de les estacions de ferrocarril com a llocs de destí i no les carreteres que 
responien majoritàriament a la seva lògica de sistema. Entre altres aspectes, perquè havien 
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estat planiﬁcades i algunes d’elles construïdes abans de l’aparició del tren, i aquest darrer 
servia a les poblacions on ja havia arribat la carretera. La constatació d’aquesta asseveració 
la tenim en les guies publicades en el darrer terç del segle XIX. N’analitzarem una de les més 
completes en informació viària, la que s’edita el 1888 per Barcelona i la seva província a càrrec 
de  Modesto Martí de Solá, que era ajudant d’obres públiques.
Foto n. 1.- .- La complementarietat entre carretera i ferrocarril: servei de carruatges davant l’estació de Terrassa. (Viena/Columna)
En la relació que efectua de les carreteres estatals dins els límits provincials, va mencionant 
els serveis de carruatges, diligències i tartanes, que s’han establert al llarg de cada itinerari 
viari. Aquestes serveis regulars, pertanyents a diferents companyies de transport, solen tenir 
com a element comú un trajecte que parteix d’una població situada al pas de la via i dotada 
amb estació ferroviària que permet arribar a altres nuclis propers sense servei de tren. És 
probable que la informació proporcionada per la guia sigui incompleta però de la seva lectura 
és fàcil adonar-se que s’havien conﬁgurat unes àrees de trànsit de superfície reduïda que, 
llevat d’algunes excepcions, cobrien distàncies força curtes, bé en diligència, bé en tartanes . 
En tot cas, llevat del cas d’Igualada, són tots trajectes intraprovincials. Martí de Solá només fa 
referència els serveis regulars establerts en les carreteres estatals –només inclou de provinci-
al la carretera de Manresa ﬁns la N-II- i quan els traçats de les vies coincidien amb línia ferro-
viària ell mateix fa notar que aquesta és la raó per la qual no hi ha servei de carruatges; per 
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exemple, la carretera de Montcada a Terrassa o de la Vic.  De l’oferta de transport d’aquell 1888 
sobresortia ja la que servia els municipis més immediats a la capital. Això es corrobora pel 
servei suburbà als pobles del Pla i per la connexió de la capital amb diverses poblacions del 
Baix Llobregat. Els mitjans de transport eren els òmnibus, els tramvies de cavalls i els tramvi-
es de vapor (plànol n. 59). 
Foto n.-2.- .- Una diligència de l’empresa Sagalés a Caldes de Montbui. Fotograﬁa cap a 1902. (Viena/Columna)
En canvi, el transport de mercaderies dins l’escala local va continuar sent predomini absolut 
del carro, per les raons adduïdes abans. Faltes estudis monogràﬁcs sobre la naturalesa dels 
ﬂuxos de circulació de mercaderies i de la seva distribució modal, però tot sembla indicar la 
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permanència del carro servidor d’un moviment comercial  lligat a una producció disseminada 
i càrregues de poc volum. Aquest escenari descrit va tenir una inﬂuència decisiva quan apareix 
l’automòbil i va caracteritzar, al seu torn, la política de modernització viària a Espanya i a Ca-
talunya durant els primers 40 anys del XX.
En termes generals, la incorporació d’Espanya a la seducció de l’automòbil va ser paral·lela a 
la majoria dels altres països europeus. Tan aviat com el 1901 es fabricà el primer vehicle de 
motor a explosió per part de l’empresa espanyola que seria la més important del sector ﬁns a 
la guerra civil, la Hispano Suiza. Amb seu a Barcelona, el seu propòsit era fabricar cotxes 
nacionals com a signe de progrés i de cultura, que poguessin competir amb les més acredi-
tades marques estrangeres. La Hispano Suiza participà des dels orígens en els circuits de 
difusió internacional basats en les competicions automobilístiques, que actuaven de reclam 
d’una producció adreçada a les capes altes de les societats europea i americana. Però igual 
que altres empreses dins el sector, mai superà la fase de la producció artesanal, distingida per 
l’obtenció de sèries de cotxes exclusius de gamma alta i preu elevat (Lage, 1995), al contrari 
del que succeí amb les empreses europees més importants del sector a partir de la Primera 
Guerra Mundial. Raons de diversa índole impediren a la fabricació espanyola de vehicles a 
motor situar-se al costat de la indústria europea de grans volums de producció. 
A Espanya, l’automòbil, ﬁns ben entrada la dècada dels cinquanta, va ser un producte de luxe 
vetat a àmplies capes de la societat i així va ser considerat també per l’estat. Això es compro-
va en l’aplicació d’una política ﬁscal sobre el transport gens beneﬁciosa per al comprador de 
cotxes, o bé pel seu tímid suport a la indústria automobilística nacional. La miopia estatal a 
no incentivar el que s’erigia com un dels grans invents del món contemporani va ser posada 
de manifest per algunes veus que van denunciar que el cotxe fos tingut com un article exclusiu 
només en mans de milionaris3.
No obstant, en contraposició a una producció de “cotxes a la carta”, la Hispano Suiza va 
complir un paper de primer ordre en la substitució de la diligència per l’autobús de línia en el 
transport de viatgers. En efecte, en una data no massa posterior a altres països europeus, van 
aparèixer en el territori espanyol les primeres línies d’autobusos amb motor a explosió. El 1908 
s’inauguraren les primeres i dos anys més tard ja hi havia més de 30 línies de servei per tota 
Espanya cobrint una extensió de 1.273 km. D’aquesta extensió el 54% es trobaven a Catalunya 
3. Així ho expressava el director de la publicació España Automóvil y Aeronáutica, el 1919. Citat per San Román, 2001.
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Foto n. 3.- Publicitat de la Hispano Suiza cap a 1908 (RACC)
Foto n. 4.- Cursa d’automòbils a Barcelona. 1915 aprox. (Foto de Co de Triola)
Foto n. 5.- Cotxe a Sant Hilari de Sacalm. Primeres dècades segle XX (Col·lecció E. Boix)
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i, dins el territori català, una mica més de la meitat servien a la zona de Lleida (Lage, 1995: 
39-42). Aquesta concentració responia a la necessitat de cobrir una demanda servida de 
manera deﬁcient ﬁns aleshores, on les línies d’autobusos no entraven en competència directa 
amb el ferrocarril sinó que tenien un rol de complementarietat. La majoria de les línies solien 
cobrir recorreguts de curta distància per tal de satisfer necessitats de connexió molt local. A 
grosso modo, podem aventurar que l’aparició de l’autobús de línia no va modiﬁcar les pautes 
de mobilitat instaurades anteriorment per a diligències i carruatges per a persones, tal com 
hem constatat amb la Guia-Itinerario de 1888 per a la província de Barcelona. L’excepció, però, 
va ser la zona occidental del país, distingida des d’aquest primer moment per trajectes de més 
llarg abast amb l’establiment de connexions intercomarcals. (Font, 1999: 305)4.
Quadre n. 57
Línies de servei d’autobusos a Catalunya amb vehicles de la Hispano Suiza 
a Catalunya. 1910
Companyia de transports Trajectes kms
La Hispano-Montañesa Tàrrega-Pobla de Segur 108
La Hispano-Montañesa Tremp-Gerri de la Sal 40
La Pallaresa Tàrrega-Balaguer 33
Cia. Gral. de Transportes en Automóvil Calaf-Seu d’Urgell 110
La Hispano Catalana Lleida-Pons 67
La Hispano Manresana Manresa-Cardona-Solsona 52
La Hispano Rubí-Papiol Rubí-Papiol 9
N.N. Tortosa-La Sènia 37
Cia. Reusense de A. La Hispania Reus-Cornudella 28
Cia. Reusense de A. La Hispania Cornudella-las Vilellas 19
Fermín Bros Martorell-Esparreguera 9
La Hispano-Montserratina Esparreguera-Montserrat 14
La Hispano Hilarienca Hostalric-St. Hilari 28
La Hispano Fraguense Lleida-Fraga 22
La Esparraguerense Martorell-Montserrat 23
Cia. Tarraconense de Automóviles Tarragona-Igualada 88
TOTAL                687
Font: Lage, 1995. (Elaboració pròpia)
4. L’estudi sobre els autobusos de línia a Catalunya està encara per fer. De tota manera, és Font i Garolera (1999) qui ha ofert una infor-
mació més detallada sobre la seva implantació territorial.
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Quadre n. 58
Línies d’autobusos amb vehicles Hispano Suiza a Catalunya.  
Repartiment per províncies 1910
Província Nombre de km %
Barcelona 155 22,5%
Tarragona 124 18%
Lleida 380 55,3%
Girona 28 4%
Font: Lage, 1995. (Elaboració pròpia)
Amb tota seguretat, la longitud avaluada de 1.273 km per a tota Espanya deuria ser major ja que 
està calculada solament en els recorreguts que l’autobús era de la marca Hispano Suiza. Però 
en aquells primers temps es deuria apropar molt a la xifra total, atès que l’empresa va ser 
responsable de la creació de noves companyies de transport en portar a terme una política de 
participació empresarial activa: proporcionava els vehicles després de realitzar un estudi detallat 
dels ingressos que reportaria la nova línia d’autobusos. Per aquesta raó, moltes línies incorpo-
raren el nom de Hispano en la seva denominació social, seguit per la zona geogràﬁca on es 
trobaven radicades (Lage, 1995: 39). Va ser una manera d’afavorir la ràpida modernització del 
transport de viatgers degut a la substitució accelerada de les diligències per autobusos, si bé 
durant un temps es va mantenir la coexistència d’ambdós mitjans per causes econòmiques a 
causa de l’elevat cost del preu del trajecte dels segons enfront dels primers. (Font, 1999: 211). 
Per tenir una panorama ràpid de l’evolució ocorreguda en el transport públic de persones, només 
cal observar les dades del sector uns vint anys després de la implantació de les primeres línies 
amb vehicles a motor: a Espanya es comptaven el 1933 21.868 empreses d’autotransport cen-
sades, de les quals 4.385 corresponien a Catalunya. La tònica era l’atomització en petites em-
preses, en contrast amb alguns exemples de grans organitzacions empresarials com era el cas 
de l’Alsina Graells, fundada a Lleida el 1920. Aquesta gran empresa, a més de ser important a 
la zona catalana, havia adquirit una forta presència en el sud-est andalús (Cuéllar, 2001). 
Tanmateix, amb el temps, els vehicles anaren millorant les seves prestacions, major comoditat 
i velocitat comercial –calculada en uns 20-30 km/h cap a 1920-, i això va tenir correspondèn-
cia amb el canvi progressiu en les pautes de la mobilitat. La circulació de viatgers no s’inau-
gurà amb el segle XX però s’anà fent més habitual i, sobretot, introduí una nova concepció del 
viatjar. Il·lustratiu d’aquest fenomen és el comentari publicat en un article de la Revista de 
Obras Públicas i en una data tan primerenca com 1909: 
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Foto n. 6.- Autocar de línia de la “Hispano-Hilarienca” (Col·lecció E. Boix)
Foto n. 7.- Autocars de línia a Caldes de Montbui amb diferents destinacions
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“...hasta hace pocos años casi todos los que transitaban por las carreteras eran, digámoslo 
así, viajeros de tercera clase, mientras que ahora circulan con profusión los de primera, y 
entre ellos, muchos que viajan por puro recreo y que no se resignan a soportar las molestias 
inherentes a un mal camino...”. (citat a Cuéllar, 2001). 
Foto n. 8.- Bus turístic que feia el trajecte cap al Tibidabo. 1925 (RACC) 
Foto n. 9.- Autobús de la marca Hispano-Suiza a la línia Gavà-Viladecans. Dècada 1930 (Iveco-Pegaso)
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Es viatja més, hi ha més raons per fer-ho –lleure, relació social, a més de les relacions comer-
cials- i és una pràctica creixent entre les diferents capes socials.
Per cloure aquesta breu ressenya sobre la implantació de les línies de transport públic per 
carretera és obligat fer menció de la informació que ofereix la guia publicada el 1934 sobre 
Autoòmnibus de Catalunya. Per l’època que fou feta permet veure quina va ser l’evolució 
seguida pel servei just abans de la guerra civil. A més, aquest document va ser la base del 
Foto n 10.- Cartograﬁa d’intensitat i àrees de trànsit dels Serveis d’autobusos de línia a Catalunya el 1934. Elaborada per Enric Lluch 
i alt.(1970).
treball modèl.lic que l’equip d’Enric Lluch va portar a terme el 1970 on s’analitzava l’evolució 
seguida pel trànsit dels autobusos de línia a Catalunya entre 1934 i 1964. No entrarem aquí 
en la comparativa que ofereix aquesta anàlisi però si que dedicarem la nostra atenció a la 
situació del servei de transport de persones per carretera el 1934 dins la província de Bar-
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celona, com a colofó del que s’ha dit ﬁns ara. Seguint Lluch i a través de la seva cartograﬁa 
elaborada, és fàcil adonar-se que existeixen uns centres de trànsit que generen al seu torn 
unes àrees de trànsit amb diferents característiques en funció de les activitats del territori, 
de la xarxa ferroviària i també de la particular topologia de la xarxa de carreteres. Hi ha di-
ferents aspectes rellevants a destacar. 
En primer lloc, el servei d’autobusos el 1934 creava unes xarxes centrades en unes poblacions 
determinades que cobrien unes àrees força restringides en l’espai. A excepció d’algunes línies, 
la majoria dels trajectes no superaven una mitjana de 15 km de distància i amb un temps de 
recorregut de 20-25 km en una hora. Això generava unes subxarxes en el territori que gravita-
ven, com hem dit, en ciutats que solien ser els caps dels antics partits judicials, centres de 
mercat, etc., a partir de les quals es donava servei als nuclis de la seva comarca. Algunes d’elles 
es complementaven amb poblacions de la seva mateixa zona per acabar de crear una xarxa 
de proximitat; és el cas de Vilafranca del Penedès, com a nucli principal i, per sota, Sant Sa-
durní d’Anoia i la Llacuna. Però en altres casos, hi havia poblacions on la seva posició privile-
giada dins la província les havia transformades en veritables centres de trànsit. Per exemple, 
la presència d’una estació de tren o haver esdevingut el centre d’una zona d’estiueig havia fet 
de nuclis com Sant Celoni, Sant Feliu de Codines o ﬁns i tot, Santa Maria de Palautordera, en 
llocs d’aﬂuència de línies d’autobusos. Evidentment, no totes aquestes poblacions ocupaven 
el mateix rang d’importància però superaven en nombre de línies a ciutats importants com 
Mataró o Vilanova, on el pas del ferrocarril acompanyat per la seva posició geogràﬁca a la línia 
de costa, les havia relegades a una paper molt secundari en la xarxa de trànsit per carretera.
En aquesta jerarquia de centres i subcentres són de destacar també les poblacions de la co-
nurbació de Barcelona en formació. De fet, que Badalona o Santa Coloma gaudissin de tres o 
més línies diferents obeïa a la xarxa radial que es creava al voltant de Barcelona. La capital no 
era cap excepció i corroborava fortament el tret esmentat de trajectes de curta distància: a 
banda de les línies que la unien amb la província de Lleida, la majoria es quedaven a la zona 
del Baix Llobregat i molt a l’inici dels dos Vallès. Aquest factor és tan exagerat que Barcelona 
no estava unida directament ni amb Granollers, Sabadell o Terrassa, però tampoc ni amb Gi-
rona ni Tarragona. Per contra, les línies més llargues des de la capital portaven a Lleida, la Seu 
d’Urgell i la Pobla de Segur. Per tenir una idea aproximada sobre aquesta xarxa de centres de 
trànsit generada per les línies d’autoòmnibus, relacionem a continuació aquesta jerarquia de 
centres al·ludida. La diferència entre centres principals i centres secundaris ve marcada per 
tenir més de quatre línies aﬂuents. 
546  |  CARRETERES I MOBILITAT
Quadre n. 59
Centres de trànsit de línies d’autobusos. 1934. Província de Barcelona
Centres principals Centres secundaris
(mínim de 4 línies aﬂuents)
Centres “metropolitans”
(mínim de 3 línies aﬂuents)
Barcelona Martorell Santa Coloma de Gramenet
Terrassa Mollet (poble i les 2 estacions) Badalona
Sabadell Caldes de Montbui Cornellà de Llobregat
Granollers Sant Feliu de Codines Sant Feliu de Llobregat
Igualada Gualba (poble i estació) Gavà
Sant Celoni Palautordera (poble i estació) Cervelló
Vilafranca Piera (poble i estació) Vallirana
Vic Capellades
Manresa Sant Sadurní d’Anoia
Berga La Llacuna
Manlleu
Sant Quirze de Besora
Sant Julià de Vilatorta
Font: Autoòmnibus, 1934
El segon aspecte interessant té a veure amb les característiques del servei implantat en relació 
tant a la xarxa ferroviària com a la xarxa viària. No és cap descobriment aﬁrmar que els auto-
busos establien una relació de complementarietat amb el tren i que aquest no només deter-
minava la implantació de les línies sinó també la seva intensitat. La presència d’estacions 
podia tenir efectes de topologia de xarxa ben diversos, en el sentit que podia reforçar una 
radialitat –el cas de Vic o Manresa-, però també marcava l’absència de servei per carretera –el 
cas de Manresa i Barcelona, sense línia d’autobusos- o condicionar tot un seguir de línies en 
sentit perpendicular a la ferrovia i sense línia paral·lela al traçat del tren, com és el cas clar del 
Maresme. També era habitual la unió de la distància que podia haver entres les estacions de 
tren i els seus pobles i el fet que els horaris dels autobusos estiguessin combinats amb el pas 
dels trens.
Això signiﬁca que encara el 1934 la relació entre el servei ferroviari i el servei regular per carre-
tera no havien entrat en competència plena i s’adaptaven a un esquema on manava la intermo-
dalitat que, com hem vist, era una pràctica molt estesa abans de l’aparició de l’automòbil. En tot 
cas, aquesta constatació pot ser una bona hipòtesi de partida per poder avaluar en un estudi 
posterior com es van modular les causes de la crisi del ferrocarril davant l’ascensió del transport 
per carretera. Segurament, es podria avançar que el “problema ferroviari” responia més a causes 
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internes ja gestades en el segle XIX i que durant els primers quaranta anys de segle XX la car-
retera no va tenir encara una inﬂuència negativa en el transport ferroviari. Més endavant, però, 
les coses canviaren, tal com constatarem a partir de la dècada de 1950. 
Complementarietat i intermodalitat, doncs, d’autobús i ferrocarril. I, alhora, una intermodalitat 
interna també entre les línies d’autobusos: per anar de Barcelona a Terrassa per carretera 
calia anar primer ﬁns a Ripollet i després agafar dos cotxes, un ﬁns a Sabadell i l’altre ﬁns a 
Terrassa. Era evident que aquí el trajecte estava servit per les dues opcions que oferia el tren. 
La intermodalitat era també un fet consubstancial en els itineraris turístics que proposa la guia 
de 1934. Per anar de Barcelona al Monestir de Poblet, una excursió prevista per a tot un dia, 
s’havien de combinar diversos ferrocarrils i autoòmnibus, en concret, un transbordament de 
trens i una línia d’autobús. 
Font: Autoòmnibus, 1934
De la lectura del plànol de les línies de 1934 es pot deduir igualment que el traçat de les car-
reteres tenia una inﬂuència directa en la implantació de les línies. És ben manifest els trajectes 
que ressegueixen les carreteres estatals i les provincials de circumval·lació del Pla provincial 
de 1879 i que dibuixen un teranyina de trànsit en sentit concèntric des de Molins de Rei ﬁns a 
Mataró amb derivació a Cardedeu i Sant Celoni. Serveis d’autobusos, per tant, que cobreixen 
la mobilitat de l’àrea al voltant de Barcelona on mai va arribar el tren, una mobilitat en sentit 
transversal i seguint la lògica dels traçats viaris.
De la comparativa ràpida amb les línies regulars de carruatges el 1888 segons la Guia-Itinerario 
de Solà que hem vist abans i la situació de 1934 resulta obvi el creixement important de conne-
xions de la xarxa d’autobusos enfront els modes tradicionals. Hi ha coincidències de línies entre 
una i altra però el que es fa evident és la possibilitat d’abastar un major nombre de llocs i pobla-
cions tenint com a referència un increment dels centres de trànsit i, ho tornem a dir, la possibi-
litat de la  intermodalitat amb el ferrocarril. El 1934, per exemple s’afegeixen les carreteres pro-
vincials per al pas dels serveis. A la vegada, es consolida el servei de línies regulars respecte la 
demanda turística; ara ja no només es cobrirà l’accés als balnearis sinó que els autobusos 
permetran descobrir el país des de la perspectiva de l’interès patrimonial i paisatgístic.
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De tot l’explicat ﬁns ara, queda clar que l’autobús es convertí en el protagonista del transport 
públic de viatgers per carretera però que va haver de compartir  l’espai amb els mitjans tradi-
cionals, tartanes i diligències en menor grau, i sobretot, amb carros de tot tipus i animals de 
càrrega i de sella. La ràpida adopció de l’automòbil en el transport de viatgers contrasta amb 
la lenta penetració del camió en el transport de mercaderies. Aquest darrer havia estat des de 
sempre el component essencial del trànsit tradicional, en íntima relació amb l’activitat econò-
mica del territori, adaptat en certa mesura al ferrocarril però que seguia sent la causa principal 
del moviment en carreteres i camins. Qüestions de cost del transport determinaren la seva 
pervivència ﬁns al punt que el 1931 encara es contaven a tota Espanya 1.225.000 carros. Tot i 
que una empresa com la Hispano Suiza va anar millorant gradualment els seus models tant 
d’autobusos com de camions, en dotar-los de major capacitat de càrrega i potència, les esta-
dístiques de vendes durant el període entre 1908 i 1911 resulten reveladores: 81 unitats d’au-
tobusos davant 38 de camions (Lage, 1995: 45). 
Foto n. 11.- Els dos mitjans de transport que van conviure bona part del segle XX: el carro de dues rodes i l’autobús de transport re-
gular de viatgers Carretera del Bruc a Manresa, a l’altura de Can Maçana. (Viena/Columna)
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Amb el descrit ﬁns ara és fàcil imaginar-se el paisatge de mitjans de transport per les carre-
teres d’Espanya. Conforme avançà el segle la presència de vehicles a motor es va fer més 
notòria sense arribar, però, a assolir el nivell dels països europeus amb majors índexs de 
motorització després de la Primera Guerra Mundial. Aquesta aﬁrmació es fa encara més 
evident si a les xifres de vehicles a motor en el transport públic de viatgers i de transport de 
mercaderies s’afegeixen les que procedeixen de la mobilitat privada. Després d’un comença-
ment molt lent, la dècada dels vint protagonitzà el període de màxim creixement de vehicles, 
tot seguint una tendència paral·lela al que estava succeint a la resta d’Europa. 
Gràcies a les dades del V Congrés Internacional de Carreteres de 1925, celebrat a Milà, podem 
aﬁrmar que Espanya no es trobava a la cua dels països amb menor grau de motorització 
d’Europa, però la xifra de 76.000 vehicles quedava bastant per sota dels de nacions com 
Anglaterra, França o Alemanya. Per copsar millor aquest valor absolut cal posar-lo en relació 
amb el nombre d’habitants: amb un vehicle per cada 286 persones, Espanya ocupava una 
posició intermèdia a Europa, molt per sota dels països abans mencionats i d’altres com Di-
namarca i Suècia, però lleugerament per damunt d’Itàlia, Àustria i Portugal. Amb una relació 
de 47,9 habitants per vehicle, Gran Bretanya era el país europeu amb un índex més alt de 
Foto n. 12.- Camió d’una fàbrica de gasoses de Manlleu (Arxiu Comarcal Osona)
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motorització, seguit per França on hi havia 54,4 habitants per vehicle. Unes relacions del tot 
allunyades de les existents als Estats Units amb només 5,4 habitants per vehicle. Totes 
aquestes dades de registre d’automòbils a Europa i USA, recopilades per al V Congrés Inter-
nacional de Carreteres de 1925, van ser publicades en la memòria del projecte de l’autopista 
Madrid-Irún de 1928. (Anteproyecto, 1928)
Sis anys més tard, Espanya havia assolit la xifra de 177.900 vehicles a motor. Però aquest no 
va ser increment suﬁcient com per situar al país en una millor posició, al contrari, la relació 
de 122 persones per vehicle la mantenien en una situació molt discreta (Chomage, 1931). 
Just abans de la guerra civil s’havia assolit el zenit de la motorització a Espanya, després no 
va fer més que davallar i no es recuperà ﬁns a ﬁnals dels anys quaranta. Es calcula que el 
1939 s’havia perdut un 38% del parc de vehicles a motor (Uriol, 1992: 185, 262).
Gràﬁc n. 12
Motorització a Europa. 1931 (vehicles de 4 rodes)
Font: Chomage, 1931
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Les causes del baix índex de motorització són diverses i han estat estudiades darrerament 
amb profusió com per tornar-hi. Simplement val la pena assenyalar l’estretor del mercat es-
panyol, amb un nivell de renda per càpita que feia inviable l’adquisició d’automòbils d’ús privat 
per amplis sectors de la societat. Però, tal com s’ha avançat més amunt, també hi va contri-
buir la manca de suport estatal que va rebre la indústria automobilística espanyola, amb una 
política ﬁscal que sempre considerà el cotxe com un article de luxe, que es sumà a les tímides 
mesures proteccionistes preses davant l’entrada d’importacions de vehicles estrangers. La 
producció forana, americana en primer lloc, es convertí en el primer proveïdor del mercat 
espanyol, tal com testimonien les dades següents: enfront els 14.148 turismes d’importació 
que entraren a Espanya el 1925, només es van produir 4.700 sortits de les fàbriques espanyo-
les. Una fabricació molt reduïda que demostra les diﬁcultats d’expansió d’una indústria que no 
va arribar a fer el salt d’una producció artesanal vers una producció en sèrie, amb totes les 
limitacions que això implicava (Estapé-Triay, 2001; García Ruiz, 2000; San Román, 2001 ).
Foto n. 13.- Cotxe per una carretera a Vilanova i la Geltrú (IEFC)
Ara bé, malgrat aquests elements adversos, hi ha un factor que serveix per matisar alguns 
aspectes considerats ﬁns ara en la irrupció de l’automòbil a Espanya. A partir del treball 
d’Hernández-Marco, l’evolució dels índexs de motorització a Espanya en termes absoluts han 
de ser contrastats per zones geogràﬁques atès que la variabilitat en la difusió de l’automòbil 
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 Parrque de automóviles en circulación n 1930
va ser molt notable. De l’anàlisi de les dades desagregades s’imposa un forta diferenciació 
espacial on destaquen unes regions en les que la motorització s’apropava a la dels països 
amb major nombre de vehicles, i d’altres on s’allunyava espectacularment. Reﬂex d’una 
desigual distribució de la renda, el desequilibri es fa evident si es posen en comparació les 
províncies de Barcelona i Madrid, amb una ràtio d’1 vehicle per 33 habitants el 1930 –una 
proporció que s’acostava a la de França per a aquell mateix any- amb una província com 
Zamora, per exemple, on la mitjana espanyola li quedava molt per sobre en haver un únic 
vehicle per gairebé 300 habitants. 
Semblant desequilibri existia també dins Catalunya si es comparen entre si les quatre pro-
víncies, on l’índex més baix es donava a Lleida. De fet, Madrid i Barcelona es destacaven 
clarament de la resta del territori, seguides a certa distància per ciutats com Sevilla, Bilbao, 
San Sebastián i València.
 Parrque de automóviles en circulación n 1930
Foto n. 14 - Parc d’automòbils per províncies a Espanya segons Hernández-Marco (2001)
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Gràﬁc n. 13
Vehicles de motor matriculats a Espanya. 1922-1927. Dades per províncies
Font: Anteproyecto, 1928
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La geograﬁa del cotxe a Espanya era, per tant,  una geograﬁa radicalment urbana, allà on hi 
havia una major base social de classe mitjana, petits comerciants i professionals liberals que 
tenien el cotxe com un instrument de treball i no tan sols com un objecte de luxe (Hernández-
Marco, 2001). En aquest sentit, és ben il·lustrativa una publicitat de la fàbrica Hispano-Suiza 
de 1909, la qual es feia ressò de la seva producció d’automòbils adreçada al servei ordinari de 
metges, comerciants, corredors i industrials en general (Lage, 1995:45). 
La base sociotopogràﬁca del cotxe com a nou mitjà de locomoció havia quedat clarament ﬁ-
xada des del seus inicis. Aquesta especiﬁcitat peninsular cobra singularitat si la comparem 
amb el desplegament geogràﬁc de l’automòbil a França. En efecte, tal com ha estat estudiat 
per Dupuy (1995), en el país veí el percentatge de motorització era més elevat al camp que a 
la ciutat. El 1929, André Citroën citava exemples de viles on s’arribava a una proporció d’un 
cotxe per a només 10 habitants, reduint a 1/3 part la mitjana francesa. Això es devia a que els 
seus propietaris eren rics terratinents rurals, pagesos, integrants del món del comerç rural 
però també metges i altres professionals interessats en tenir una bona comunicació amb di-
ferents parts del territori. D’aquesta manera, la dicotomia camp/ciutat s’anava diluint gràcies 
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a la implantació del nou mitjà. En les primeres dècades el segle XX, es pot dir que a França 
l’automòbil transforma el camp abans que la ciutat (Dupuy, 1995, 26).
Tornant al cas espanyol, les limitacions econòmiques, socials i geogràﬁques en la difusió de 
l’automòbil a Espanya no impedí, però, que el nou mitjà de transport es convertís en el res-
ponsable de la incorporació d’una mobilitat expansiva que es va fer emergent amb la pràctica 
del turisme. Al costat de la mobilitat “obligada” d’aleshores, derivada del món del transport i 
el comerç, naixia una de nova 
que assajava un nou ús de les 
carreteres associada al lleure 
i al plaer per al coneixement 
d’altres llocs. L’atractiu dels 
itineraris turístics, vehiculat 
pel transport col·lectiu de vi-
atgers i per un petit nombre 
de cotxes particulars, amplià 
els motius que es tenien ﬁns 
llavors per recórrer un territo-
ri i, lògicament, per fer-lo ac-
cessible. S’inaugurava així una 
nova funció del transport 
vinculada al lleure que tindrà 
una àmplia transcendència en 
la modernització de les carreteres i incorporarà una nova visió de les xarxes de comunicacions 
terrestres. En la potenciació del turisme a través de l’automòbil va tenir un paper preponderant 
el Reial Automòbil Club de Catalunya, fundat el 1906, amb l’edició de mapes de carreteres i 
itineraris turístics. Alhora, el RACC va portar a terme una campanya de reclamació continuada 
de la millora de les condicions físiques de les carreteres, tal com citarem més endavant.
L’any 1924, l’enginyer J. Zardoya Morera publicava un article a la revista del RACC, Auto Moto 
on es preguntava
“Por qué las carreteras no han de evolucionar de la misma forma que lo han hecho los demás 
elementos que intervienen en el transporte?  (…) La clásica tartana será en un plazo ya no 
muy largo un objeto de museo; la moderna tartana es el clásico Ford. Hasta los caballejos, 
Foto n. 15.- Cotxe a la carretera de Gualba (RACC)
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montura obligada de médicos y propietarios rurales, van desapareciendo, sustituidos por las 
modernas motocicletas o por las bicicletas con motores de consumo mínimo (…) Los carros 
catalanes, las enormes galeras de transporte son sustituidas por camiones, cuyas cargas 
oscilan de una tonelada hasta siete (…) El transporte ligero aguarda para multiplicarse prodi-
giosamente a que las carreteras estén en buen estado y sean capaces para la circulación 
intensa.” (citat a Pernau, 2006, 121)
L’any 1931 des de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya s’aﬁrmava que “La introducció del 
motor en la circulació va convertint els pobles de Catalunya en carrers de Barcelona” (Nel.lo, 
1995: 11). La circulació d’automòbils estava demanant al territori el mateix nivell de modernitat 
que caracteritzava les ciutats, i això va ser suﬁcientment potent com perquè es pensés ferma-
ment a millorar la xarxa de comunicacions heretada del segle XIX.
4 / 1 . 2    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LA MODERNITZACIÓ DEL PATRIMONI VIARI (1900-1935)
Des dels primers anys del 1900 va aparèixer una preocupació creixent pels efectes negatius 
que els nous mitjans de transport mecànic començaven a tenir sobre les infraestructures vià-
ries. A nivell estatal, en la Revista de Obras Públicas sovintejaren notícies i articles que es feien 
ressò dels assajos fets en altres països per adaptar les carreteres al cotxe. En una data tan 
inicial com 1903, per exemple, es publicava una breu ressenya sobre el projecte de construcció 
d’una calçada especial per a ús exclusiu de l’automòbil en el trajecte de Londres a Brighton, 
amb unes condicions tècniques impensables per a una carretera tradicional: dues seccions 
independents, pendents no més grans del 3% i radis mínims de 280 m. (ROP, 1903). Això 
obria  el camí cap a les futures autopistes europees a partir de la dècada de 1920 com a vies 
especialitzades per al trànsit d’automòbils.
A partir d’aquell moment notícies d’aquest tipus van esdevenir habituals en les revistes espe-
cialitzades. Però, en realitat, el tema estrella que va centrar l’interès de la renovació del patri-
moni viari va ser la pavimentació de les carreteres. Tradicionalment, els paviments s’executa-
ven amb la tècnica del macadam, consistent en un seguit de capes de pedra partida d’aresta 
viva, cohesionades sovint amb una darrera capa d’àrid de gra ﬁ que el pas de la circulació 
s’encarregava de compactar. El sistema demanava una tasca efectiva de conservació a causa 
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del seu deteriorament constant, a part que portava implícit un seguit d’inconvenients com era 
la generació de pols. Això havia ocasionat un greu problema d’ordre higiènic tant en vies ur-
banes com intraurbanes que l’automòbil no va fer més que aguditzar; l’acció combinada de la 
velocitat i els pneumàtics desagregaven inexorablement el macadam. La necessitat d’eliminar 
la pols de les superfícies de rodadura s’intentava pal·liar amb regs d’aigua en l’interior de les 
ciutats. Per aquesta raó, les primeres proves fetes a Europa amb nous paviments basats amb 
barreges bituminoses eren seguides amb molt d’interès pels enginyers espanyols, tot i que 
encara passà un temps abans que penetressin a Espanya. El 1905 s’aﬁrmava en un article que 
“...desde el punto de vista higiénico las carreteras alquitranadas son excelentes” (ROP, 1905).
Aquest estat d’opinió sobre els problemes inherents a la xarxa viària van centrar bona part de les 
aportacions del primer Congrés Internacional de Carreteres de 1908. La qüestió de la pols hi és 
present però el que sobretot preocupava en general en aquell moment, encara de poca incidèn-
cia de l’automòbil, era el deteriorament del macadam per part dels carros amb llanta metàl·lica. 
Amb el temps, però, va anar creixent la consciència de la pèssima adequació del patrimoni viari 
existent a l’automòbil. A Espanya això va tenir un cert reﬂex en el nou Pla de carreteres estatals 
de 1914. Com s’ha comentat en el capítol 2, era el primer cop que una planiﬁcació preveia un pla 
de reparació de vies. Poc més tard, la qüestió es va debatre en el Primer Congrés Nacional 
d’Enginyeria, celebrat a Madrid el mes de novembre de 1919. Va ser allí on en paral·lel al “proble-
ma ferroviari” es va denunciar obertament per part de Pedro Garcia Faria, la mala política de 
conservació de les carreteres espanyoles i la incompatibilitat absoluta del macadam com a ferm 
per suportar el pas dels primers autocamions i autobusos, és a dir, dels vehicles pesats. L’enginyer 
i arquitecte, titular de la Jefatura Provincial de Barcelona per aquelles dates, no feia més que 
recollir les crítiques, fetes des de feia un temps, a les bases de manteniment de la xarxa viària 
les quals, per raons econòmiques, havien anat reduint substancialment la qualitat tècnica de les 
vies, amb el consegüent perjudici per a la circulació. Novament, Garcia Faria feia extensible la 
seva denúncia a l’efecte destructor que sobre els ferms de macadam tenien els habituals carros 
de dues rodes. La seva descripció en la ponència del Congrés és força expressiva: 
“El tránsito actual es, además, profundamente destructor: el carro de tres a ocho toneladas, 
sobre un eje de dos ruedas, cuyas llantas llegan a veces a no tener más de cinco centímetros 
de ancho, con reata de siete u ocho mulas, es el mejor atefacto que puede soñarse para 
destrozar una calzada. La mula de varas y la reata, al andar imprimen al carro un movimiento 
oscilante, combinado con el de rodadura que desagrega el ﬁrme, y la rueda estrecha, al frenar, 
es un cuchillo que crea, más que una rodada, un surco.” (Garcia Faria, 1920, 301-202). 
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Ja un temps abans, el 1912, també des de la Direcció d’obres públiques de la Diputació de 
Barcelona es defensava un canvi radical en el mètode de conservació dels ferms tradicionals 
de macadam a causa de l’augment progressiu dels automòbils. S’apostava per un perfeccio-
nament del sistema de sempre sense preconitzar encara l’entrada dels nous paviments. Bàsi-
cament, es tractava de mecanitzar la conservació a través de la utilització d’una compactado-
ra de corró a vapor que permetia una reparació més ràpida i duradora del ferm gràcies al gran 
increment de l’energia de compactació. La millora de les carreteres, es deia, havia de produir 
a la llarga un efecte benèﬁc en l’aplicació i extensió de l’automòbil en el transport de merca-
deries.  (Proyecto, 1912)5. 
La veritat és que parlar d’automòbils el 1912 com els agents causants dels problemes de les 
carreteres era barrejar les expectatives de futur amb la realitat del trànsit. La sensació que 
s’estava en una etapa de transició en els mitjans de transport i, per tant, en les pautes de la 
mobilitat s’havia explicitat des del Pla de pobles incomunicats de 1908. Però el que verita-
blement actuava com a causa principal del deteriorament de les carreteres no era tant el 
trànsit dels pocs vehicles a motor sinó el derivat dels mitjans de transport tradicionals. 
L’origen del problema radicava en l’increment important de la densitat del trànsit a conse-
qüència d’una major activitat comercial propiciada, en part, per la crisi ferroviària que 
s’havia començat a gestar abans de la ﬁ de la Guerra de 1914, per efecte del brusc augment 
de les despeses de personal i del carbó que portaren, al seu torn, un encariment dels costos 
del transport en tren (Uriol Salcedo, 1992, 335-336). El fenomen era compartit per la majo-
ria de regions espanyoles i es feia particularment evident en la zona catalana. Els protago-
nistes de la mobilitat eren en molt bona mesura aquells carros de dues rodes que tan per-
torbaven la qualitat dels afermats. La seva presència es deixa sentir en el primer Reglament 
de Circulació de 1918 per a vehicles a motor promulgat a Espanya el qual, amb un sentit 
altament conservador de la xarxa construïda, feia una sèrie de prescripcions respecte el pes 
i la velocitat, fossin vehicles de tracció animal o de motor (Uriol, 1992: 223). 
La qüestió de la densitat de la circulació per les carreteres serà l’element detonant d’un 
procés de canvi en la consideració tècnica i funcional de les infraestructures viàries. Un dels 
elements d’aquest canvi serà el control del trànsit a través de la seva quantiﬁcació. En un 
primer moment, La necessitat d’avaluar objectivament el desgast del macadam porta a 
5. Així s’expressa l’enginyer director provincial Jacint Mumbrú en la memòria de l’anomenat “Proyecto de conservación ordinaria por 
contrata…”. La seva intenció era superar el sistema de conservació de vies tal com havia quedat establert en l’anterior projecte 
aprovat el 1903, sistema que tenia una vigència de deu anys.
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elaborar els “estados de frecuentación”, per conèixer les carreteres més sol·licitades pel 
trànsit. No estem davant encara d’uns veritables aforaments però són els primers estudis 
en aquesta línia que introduiran una percepció renovada de les vies de comunicació. A Es-
panya els primers registres de trànsit documentats són de ﬁnals del segle XIX i, en el cas de 
la província de Barcelona, la primera estadística coneguda és de 1892.
Retrocedim, per tant, uns anys enrere. L’estadística que estava inclosa en la Memòria de 
la Direcció provincial publicada el 1894, relacionava un seguit de camins veïnals en funció 
de la circulació que suportaven i amb especiﬁcació del mitjà de transport. No sembla que 
la recollida d’aquesta informació, tingués continuïtat però és indicatiu de la necessitat de 
demostrar la importància del paper jugat per les vies servidores del trànsit més local, a 
petita distància, que distingia el moviment quotidià dels pobles de la província. Malgrat 
tot, encara era aviat per motivar una reﬂexió més seriosa sobre el pes relatiu de cada línia 
dins la xarxa general en funció del seu trànsit, i com aquest factor pot conﬁgurar un camp 
d’intervenció estratègica, tal com succeí de manera decidida a partir de la segona meitat 
del segle XX.
Sense voler entrar en detall atès el caràcter limitat d’aquesta estadística, és interessant re-
marcar que els quatre camins més concorreguts eren els que connectaven els pobles propers 
a Barcelona, com el de, Sarrià a Vallvidrera –en aquest camí els cotxes de cavalls compar-
tien el predomini amb els carros, a diferència del que succeeix en els altres eixos-, Sant Adrià 
a Montcada, Cornellà a Sant Feliu i Cerdanyola a Sant Cugat. Més enllà de l’entorn barcelo-
nès, destaca el trànsit dels camins de Terrassa a Matadepera i el de Vilafranca a Guardiola. 
Quant als mitjans de transport es fa una distinció en virtut de tres classes: carros, tartanes 
i cotxes i, ﬁnalment, animals sense cap tipus de vehicles (no separa els de càrrega de les 
cavallerisses). A falta d’un estudi de trànsit més precís, crida l’atenció les distàncies en la 
intensitat de circulació suportada entre els diversos camins, preludi de l’emergència d’una 
nova jerarquia viària que es gestarà durant les primeres dècades del segle XX. Així com 
tampoc no es pot obviar el fet remarcable de la pèrdua de pes de l’animal de càrrega, base 
del transport tradicional a favor dels vehicles de rodes, en especial davant el protagonisme 
aclaparador del carro per al transport de mercaderies. (Memoria, 1894)
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Quadre n. 60
Trànsit de l’any 1892 en alguns camins veïnals de la província de Barcelona
Camí veïnal Carros de 2 o 
més rodes
Tartanes i cotxes de  
2 o més rodes
Cavallerisses/
animal càrrega
Cerdanyola a Sant Cugat 35.850 6.175 4.227
Sarrià a Vallvidrera 52.361 46.268 23.651
St. Adrià de Besòs a 
Montcada
53.254 9.892 4.291
Cornellà a Sant Feliu  
de Llobregat
86.289 9.784 2.400
Sant Vicenç dels Horts  
a Torrelles
6.424 442 1.816
Terrassa a Matadepera 24.368 1.965 5.639
Pla del Penedès a  
Torrelavit
14.882 1.995 2.555
Vilafranca a Guardiola 34.991 5.417 9.490
Artés a Pont de Cabrianes 6.684 2.800 1.674
Artés a Calders 1.337 60 257
 Font: Memoria, 1894 (en el document s’especiﬁca que les dades han estat preses a partir de les observacions directes dels “peons 
caminers”)
Gràﬁc n. 14
Mitjans de transport en els camins veïnals. Província de Barcelona. 1892
Font: Memòria, 1894 (dades procedents dels 10 camins llistats en el Quadre n. 4214)
Animal càrrega / cavallerisses
12%
Carros de 2 ó > 2 rodes
69%
Tartanes i cotxes  
de 2 ó > 2 rodes
19%
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Per tant, la mesura i la composició del trànsit són dos fenòmens que encara van haver d’es-
perar unes dècades perquè formessin part de les anàlisis prèvies a la decisió d’una estructura 
de xarxa. La carència d’aquest tipus d’informació es fa ben evident per l’enginyer Victorià Muñoz 
i Oms quan treballa en el Pla de Camins de la Generalitat republicana a partir de 1934. Les 
poques estadístiques existents es reduïen en la quantiﬁcació del nombre de “colleres” que 
expressaven les cavallerisses que s’empraven per a la tracció dels carros. Per suplir la carència, 
es va recórrer aleshores a l’estudi del que anomena medis indirectes com les línies d’autobu-
sos d’una comarca, la seva riquesa agrícola, urbana i industrial, la relació proporcional de 
quilòmetres de carretera en base al nombre d’habitants i l superfície, etc. És a dir, algunes de 
les dades que ja havien estat observades durant el darrer terç del segle XIX, quan Ildefons 
Cerdà fa la proposta de nova divisió territorial interna, però també en la Memòria de Pla pro-
vincial de Melcior de Palau, per posar els exemples més importants, però que ara es diversi-
ﬁquen i es posen al servei d’una unitat de mesura bàsica denominada per Muñoz Oms de “grau 
de necessitat” de línies de comunicació. En realitat, no es pot parlar en propietat d’estudis de 
trànsit a Espanya ﬁns a la dècada de 1960, tal com veurem en el proper apartat6.
En canvi, qui va albirar tot just a principis del segle XX les noves perspectives que comportaria 
el creixement de la complexitat del trànsit va ser novament Enric Prat de la Riba.  A ell va cor-
respondre el paper d’interpretar l’abast de futur del que ell mateix anomenà de “...revolución en 
el arte de construir carreteras”.  En la seva apreciació de que no totes les vies podien ser trac-
tades d’igual manera, posa en relació directa les noves tècniques de l’enginyeria de camins amb 
l´ús i funció de les vies. Contra la pràctica de la uniformitat, reclama l’adaptació “...del instru-
mento a la función...”, és a dir, de la distinció de les carreteres a través de la natura i intensitat 
del trànsit que suporten, alhora que de la seva escala de servei, internacional, regional, provin-
cial o local. Prat de la Riba esbossava un assaig de jerarquia viària per a Catalunya basada en el 
criteri de la circulació per determinar el tractament tècnic de les vies. Aquest criteri era totalment 
nou i es feia ressò de l’orientació que anava prenent la gestió de les infraestructures a la resta 
d’Europa, amb dependència de l’especialització imposada per l’automòbil i, en íntima relació 
amb aquest requisit, de les densitats de circulació de vehicles de totes classes. De fet, el reco-
neixement del valor quantitatiu del trànsit per ponderar una xarxa viària, el càlcul de les intensi-
tats de circulació (IMD), està vinculat directament a l’aparició dels vehicles a motor, cosa que 
transformà els arguments d’actuació d’una manera absoluta. (plànol n. 60).
6. L’any 1967 Muñoz i Oms explicava la novetat de plantejaments metodològics que aportà el Pla d’Obres Públiques de 1935 per a 
Catalunya i com després, ell mateix va aplicar-los al Pla de 1939 d’àmbit estatal (Muñoz Oms, 1967).
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És realment rellevant el coneixement de Prat de la Riba de la transformació que estava suc-
ceint a Europa i Amèrica respecte les vies de comunicació. Si el context americà d’aquell 
(Via internacional i
interprovincial)
(Via internacional i
interprovincial)
V ic
Igualada
Terrassa
Girona
Vilanova i
la Geltrú
Vilafranca del
Penedès
Tarragona
Lleida
Granollers
Barcelona
Reus
Manresa
Sabadell
Mataró
Molins
de Rei
Berga
Badalona
Sta. Coloma
.
Montcada
Cornellà
Tortosa
Esquema de xarxa viària principal per a Catalunya
a proposta d'Enric Prat de la Riba. 1910.
(Via internacional i
interprovincial)
Vies de primera categoria i àrees d'influència
Vies de segona categoria i àrea d'influència
Vies internacionals, regionals i interprovincials
Vies metropolitanes en relació a Barcelona
Vies d'unió comarcal i ciutats intermèdies de Barcelona
Esquema de xarxa viària principal per a Catalunya a proposta d’Enric Prat de la Riba  1910
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Esquema de xarxa viària principal per a Catalunya
a proposta d'Enric Prat de la Riba. 1910.
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moment ja estava marcat per l’aﬂuència imparable de l’automòbil, el cas català i, per extensió, 
espanyol, venia determinat sobretot per l’increment del fenomen de la mobilitat, cosa que 
mantenia un cert paral·lelisme amb el que havia succeït durant la primera meitat del segle XIX 
amb el transport depenent dels vehicles de rodes. L’aleshores president de la Diputació fa les 
seves reﬂexions el 1910 i aproﬁta una memòria general de la institució per exposar en l’apartat 
d’obres públiques la seva visió de futur de les comunicacions. Alhora, no deixa de denunciar 
l’estat de les vies provincials, plenes de pols i fang, rebutjar els sistemes de conservació vigents 
i, fent un pas més, descriure quines millores de traçat i de pavimentació calia efectuar sobre 
els eixos principals. Per aquesta raó, enumerava tot el règim de millores tècniques que era 
obligat portar a terme si es volia tenir la xarxa viària de primer ordre en condicions òptimes 
per admetre capacitats de trànsit creixents derivades, en gran part, de l’activitat dels nuclis 
urbans. I, és clar, la mobilitat de les ciutats, per bé que incipientment, començava a caracte-
ritzar-se per la presència del cotxe (Actividad, 1912).  
Les mesures tècniques previstes per Prat de la Riba no eren improvisades sinó que seguien 
els preceptes dels Congressos Internacionals de Carreteres que es venien celebrant a Europa 
des de 1908. La seva aplicació immediata no era senzilla, per tal com ell mateix expressava 
que “...la civilización es cara”. No es podia pretendre tenir millors carreteres sense fer una 
inversió econòmica a l’altura dels beneﬁcis que havia de reportar a tots nivells la modernitza-
ció de la xarxa viària. La política d’adopció de les millores va rebre una primera empenta en el 
període de les quatre diputacions catalanes mancomunades, en perfecta sintonia amb l’espe-
rit que anys abans havia manifestat el seu president.
Quan la Mancomunitat analitzava la situació de l’estat de la xarxa viària del país, concloïa que 
vers 1915 es gaudia d’una malla de carreteres provincials i camins locals –es deuria referir 
principalment a la província de Barcelona- suﬁcientment àmplia com per afavorir un increment 
notable de la densitat de trànsit. Fins al punt que els camins veïnals dissenyats per a una 
circulació reduïda de caràcter local es van veure sol.licitats molt per sobre de la seva capacitat. 
A aquest fenomen, com ja hem dit, hi contribuí la crisi del transport en ferrocarril i tot plegat 
anava conﬁgurant un progressiu protagonisme de la carretera com a infraestructura hegemò-
nica i privilegiada al llarg de tot el segle XX (L’obra, 1923).
L’extensió, doncs, de la xarxa viària pel territori havia propiciat el seu ús intensiu, juntament 
amb una major concurrència de mitjans de transport en relació a una activitat econòmica en 
alça i a unes noves pautes de mobilitat. En resum, que la insuﬁciència de les vies va quedar 
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demostrada abans de la irrupció “massiva” de l’automòbil, quan el nivell d’exigència requerit 
havia de donar resposta a una circulació més densa i diversiﬁcada. En aquesta mateixa línia 
anaven adreçades les crítiques emeses per la corporació provincial quan aproﬁta l’aprovació 
del nou Pla estatal de carreteres de 1914 per demanar a l’estat l’arranjament de travesseres 
i altres passos dolents de la xarxa bàsica. Unes crítiques que subscrivia plenament el RACC i 
de la qual és testimoni visual la foto n. 16.
I a aquesta realitat es van haver d’enfrontar les primeres polítiques de modernització viària. 
Sense que això provoqués encara un canvi substancial en les condicions tècniques de les 
carreteres de nova obertura, les mesures s’adreçaren a modiﬁcar els traçats antics, a construir 
obres de fàbrica que faltaven, tot deixant per més endavant la introducció de noves pavimen-
tacions. En efecte, l’obra de la Mancomunitat és il·lustrativa d’aquest grau d’intervencionisme 
al·ludit, que buscava a través de l’eixamplament i la rectiﬁcació de revolts tancats, la supressió 
de contrapendents i de guals, entre altres accions, unes millors condicions de seguretat vial. 
A la vegada, la presència de l’automòbil es deixava sentir en els primers peralts de revolts i en 
la necessitat d’augmentar el camp de visió en les carreteres atès que l’increment de la veloci-
tat demanava que la visibilitat es convertís en un paràmetre determinant (L’obra, 1923). En 
síntesi, tot el seguit de mesures preconitzat per Prat de la Riba des de 1910.
Foto n. 16.- Cotxe travessant un curs d’aigua en la carretera estatal de Barcelona a la Jonquera. 
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Per contra, la diﬁcultat econòmica d’executar els anomenats ferms especials a base d’alqui-
tranats i formigó els reduí a uns pocs quilòmetres i a obres d’assaig (AGDB, Lligall 3370, 1). 
Era la primera vegada a Catalunya que s’adoptava una política global de modernització viària, 
en paral·lel al que estava succeint en altres províncies de l’estat. La primera notícia d’un pavi-
ment especial en una carretera provincial de Barcelona data de juny de 1924, concretament, 
un assaig de revestiment de ferm a base de ciment en el km 6 de la carretera de Cornellà a 
Fogars de Tordera. Com reconeixia l’enginyer Turell el 1929, a Espanya, el cas més signiﬁcatiu 
Fotos n. 17 i 18.- Rebaix d’un desmunt en revolt i revolt peraltat. Millores efectuades pel Servei de carreteres en l’etapa de la Mancomunitat 
(Crònica, 1922) . Foto n. 19.- Màquina per a afermats especials adquirida per la Mancomunitat a la dècada de 1920 (L’obra, 1923)
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i primerenc de la política de modernització de les carreteres l’integraven les províncies basques, 
les quals havien servit de model per a les altres regions de l’estat (AGDB, Lligall OP-43, 2).
“Aquesta primera fase de condicionament” del patrimoni viari tradicional va ser seguida im-
mediatament per una segona fase, en plena dècada de 1920, que acomplí l’objectiu de plani-
ﬁcar i començar a construir les carreteres modernes d’Espanya. L’estratègia presa va marcar 
la prioritat d’actuar sobre el conjunt de les carreteres estatals existents, tant a nivell de traçat 
com d’introducció dels nous paviments, per tal de poder suportar el trànsit dels vehicles a 
motor. En les ments dels planiﬁcadors de la segona meitat dels anys vint el transport de sang 
ja no mereixia cap atenció, condemnat com estava a desaparèixer tard o d’hora, encara que 
seguís sent majoritari per tota la geograﬁa peninsular –i ﬁnalment, la seva pervivència fos més 
llarga del desitjat. 
En la gestació d’aquesta nova mentalitat va tenir una seva inﬂuència decisiva la celebració a 
Sevilla del IV Congrés Internacional de Carreteres de 1923. Per primer cop, es tenia un con-
tacte directe amb els instruments de renovació tècnica del sistema viari, és a dir, els paviments 
de formigó a USA, els projectes de noves vies exclusives per a cotxes –les primeres autopistes-, 
les solucions per evitar la congestió del trànsit en els accessos a les ciutats, etc. Qüestions 
que no eren del tot desconegudes –cal recordar que les millores de traçat de vies en l’etapa 
de la Mancomunitat a Catalunya eren deutores de les conclusions del Congrés Internacional 
de Carreteres de 1909-, però que a partir d’aleshores cobraren una major incidència en un 
context propici a la introducció dels factors de modernitat. A més serví per posar en comú els 
assajos de millora efectuats en diverses províncies espanyoles; per exemple, es va donar no-
tícia d’assajos de paviments fets amb formigó ordinari en diverses Jefaturas de Obras Públicas: 
Barcelona, Sevilla, Canàries i Albacete (ROP, 1923).
Just un any després del Congrés de Sevilla un dels articulistes assidus de la Revista de Obras 
Públicas i professor de l’Escola de Camins, Manuel Aguilar, publicava un estat dels paviments 
de les carreteres estatals, que demostrava que només la meitat de la seva extensió podia 
considerar-se en bon estat. La informació procedia del dictamen fet arran de la reial ordre 
d’aquell any de 1924 on s’ordenava una inspecció general extraordinària dels paviments de les 
vies de l’estat. L’estadística resultant obtinguda va servir perquè el Consell d’Obres Públiques 
proposés la substitució dels paviments de macadam pels que es coneixien amb el qualiﬁcatiu 
d’especials (citat per Uriol Salcedo, 1992, 238). 
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Gràﬁc n. 15
Estat dels paviments de les carreteres estatals a Espanya. 1924  
(Longitud total xarxa: 55.719)
Font: elaboració pròpia a partir de Uriol Salcedo, vol. II, 1992
Mal estat
13%
Bon estat
50%
Regular
37%
Gràﬁc n. 16
Estat dels paviments de les carreteres estatals a Catalunya. 1924  
(Longitud total: 4.404Km)
Font: elaboració pròpia a partir de Uriol Salcedo, vol. II, 1992
Mal estat
17%
Bon estat
36%
Regular
47%
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L’estadística sobre l’estat dels paviments va ser un element previ a la creació per Llei el 1926 de 
l’anomenat “Patronato Nacional del Circuito de Firmes Especiales”, en plena Dictadura de Primo 
de Rivera. El propòsit del Circuito es fonamentava en la segregació de la xarxa de carreteres 
estatals d’un seguit d’itineraris principals per convertir-los en vies apropiades per al pas dels 
automòbils. Això signiﬁcava principalment una doble operació basada en la introducció de ma-
nera contínua de paviments especials que havien de substituir els tradicionals de pedra partida, 
paviments basats majoritàriament en la tècnica del reg asfàltic sobre macadam, i la col·locació 
de llambordes en els accessos a les poblacions importants. Igualment, es pretenia actuar a nivell 
de traçat amb forts peralts als revolts, la supressió de passos a nivell amb ferrocarril i de traves-
seres difícils, rectiﬁcació de pendents, etc., és a dir, tot un conjunt de mesures de millora de les 
vies per aconseguir el pas còmode i sense restriccions dels cotxes. 
Foto n.- 20.- Paviment de macadam a la N-II a l’altura de Sant Pol de Mar
El compromís dels creadors del Circuito era obtenir eixos moderns que fossin, alhora, línies 
turístiques que connectessin els llocs de major valor històric i artístic. No s’estava pensant tant 
en eixos de capacitat per a camions i vehicles pesats, amb tots els condicionants tècnics que 
això suposava, sinó en línies turístiques ben connectades amb la xarxa de Paradors de Turisme 
que començava a crear-se. El preàmbul de la Llei de 1926 així ho testimonia en parlar de 
“...el alto interés nacional de fomentar el turismo (...), de la imperiosa necesidad de cambiar 
568  |  CARRETERES I MOBILITAT
el sistema técnico de la construcción de los ﬁrmes de acuerdo con el tráﬁco moderno...”, i la 
preferència donada a “...el enlace de las poblaciones de mayor importancia y los circuitos de 
gran valor histórico y artístico.” (citat a Uriol Salcedo, 1992, 239).
Com bé explica Fernando de Terán, no es pot dissociar las política de promoció turística po-
sada en marxa pel Comissariat de Turisme espanyol i el Circuito ja que formaven part del 
seguit d’accions que volia incentivar que el país fos conegut pel turisme mundial. La implan-
tació d’una xarxa d’allotjaments basada en petits hotels de classe mitjana, els paradors, tenia 
sentit amb la modernització progressiva de les comunicacions per tal que els cotxes pogues-
sin desenvolupar velocitats regulars de 60 a 70 km/h (Terán, 2009, 164). 
Era el binomi “circulació i turisme”  que tant el Real Automóvil Club de España com el RACC 
a Catalunya promovien a imatge que el Touring Club a Itàlia o la Michelin a França feien amb 
la publicació de mapes i revistes especialitzades, guies turístiques, senyalització viària, orga-
nització de curses, de viatges, etc. Per exemple, el secretari del RACC, Pablo Nicolau va disse-
nyar el 1925 un pla d’hotels que s’havien de repartir per tota Espanya, el que poc més tard va 
fer el Comissariat de Turisme a nivell estatal (Pernau, 2006, 97-100). 
Dins la bibliograﬁa europea que ha tractat les polítiques viàries dirigides a la renovació del 
patrimoni infraestructural existent s’ha parlat del factor de la “deformació turística”, el qual es 
fa fer més evident en els països amb graus de motorització febles, com podia ser Espanya 
(Bortolotti, 1996). Ho hem vist, hi ha tot un procés de preparació que ﬁnalment cristal·litza en 
el moment de la Dictadura de Primo de Rivera, quan l’apropiació del llegat regeneracionista 
es transforma en una raó d’estat i les obres públiques es converteixen en les protagonistes de 
la modernització d’Espanya. Al costat del Circuito de Firmes Especiales, es creen també les 
Confederaciones Hidrográﬁcas, per gestionar els recursos hídric de cada conca, i el Plan 
preferente de construcción de Ferrocarriles, per pal·liar la desconnexió entre línies. De l’acció 
combinada de totes aquestes accions, no hi ha cap dubte que l’èxit de l’operació se l’emportà 
el Circuito, seguit en un segon pla per la qüestió hidràulica.
El Circuito de Firmes Especiales començà amb una selecció de 7.000 km de carretera que calia 
renovar i anà estenent la seva intervenció ﬁns a arribar a 9.000 km el 1934. Va ser el moment 
que al costat de les vies estatals s’afegiren noves carreteres creant, d’aquesta manera, certes 
connexions inexistents ﬁns aleshores. Com era de prescripció en tot pla d’obres públiques, 
s’establí un ordre de preferència ﬁxat en 4.000 km que corresponien en un començament als 
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Circuito Nacional de Firmes Especiales. 1926-1934
Plànol núm. 61
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trams de les carreteres radials més propers a Madrid, amb uns eixos prioritaris de recorregut 
nord-sud, més el que conduïa a la frontera oriental en el pas de la Jonquera a través de Sara-
gossa i Barcelona (N-II). Però més enllà d’aquest ordre de preferència, resulta evident que el 
Circuito no va deixar de reproduir i consolidar l’estructura radial de les carreteres principals de 
l’estat, amb centre a Madrid i, al mateix temps, afavorí en particular el quadrant nord-occidental 
del territori peninsular. D’alguna manera, estava actuant en relació als centres d’interès turístic 
més immediats i de major tradició respecte la capital de l’estat, denotant un clar oblit per po-
tenciar el patrimoni artístic d’altres llocs de la geograﬁa peninsular (plànol n. 61).
El balanç del Circuito de Firmes Especiales va ser positiu atès que en un període d’uns 5 
anys s’havia arribat a pavimen-
tar un total aproximat de 6.200 
Km (Memoria Circuito, 1931). El 
millor indicador de la tasca 
efectuada és l’increment notable 
del pressupost estatal dedicat 
a obres de carreteres: el 1928, per 
exemple, es multiplicà per cinc 
la inversió feta en els primers 
anys de la dècada de 1920 la 
qual no es veurà superada ﬁns 
arribar la dècada dels seixanta 
(Uriol, 1992: 186). Al seu torn, 
El Patronato del Circuito com a 
estructura organitzativa es va 
veure afavorit per un ﬁnança-
ment múltiple, des de la sub-
venció directa per part de l’estat, 
a diferents impostos procedents 
tant dels vehicles en circulació 
com dels ajuntaments afectats 
per aquella xarxa especial. 
Foto n. 21- La introducció de la pavimentació en asfalt en les carreteres estatals: la N-II al seu pas pel Bruc del Mig (Viena/Columna). 
Foto n. 22.- Millora de traçat viari en la carretera N-II a l’altura de Jorba (Foto inclosa a la Memoria Circuito, 1931)
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L’acció del Circuito deixà un paisatge construït que encara ara es pot contemplar en alguns 
indrets, de ferms de macadam consolidats amb regs asfàltics i trams d’entrada a les ciutats 
de llambordes i alineació d’arbres. Els diferents sistemes de pavimentació emprats eren els 
habituals de l’època que s’havien practicat i difós a nivell europeu i també americà. La prefe-
rència va recaure en els tractaments superﬁcials que signiﬁcava actuar en la capa del ferm 
més externa i de poc gruix. La combinació en fred de grava amb barreges bituminoses proce-
dents del quitrà o l’asfalt oferia dos avantatges: per una banda, una superfície consolidada apta 
per al pas dels automòbils i, per una altra, la impermeabilització del ferm, és a dir, la solució 
a un dels problemes més preocupants per a l’enginyeria amb els afermats tradicionals. Les 
llambordes a les entrades de les poblacions era la consecució d’un paviment prou resistent 
per a les càrregues concentrades que portava implícita l’aﬂuència de tot tipus de trànsit en els 
nuclis urbans. 
Quadre n. 61
Circuito Nacional de Firmes Especiales. 1926. Proposta d’introducció d’afermats especials
Tipus de ferms % sobre 4.000 km
Macadam amb regs asfàltics 67
Macadam amb reg de quitrà 13,5
Macadam de formigó asfàltic 5,5
Empedrat amb llambordes 8
Font: Memoria Circuito, 1931
El nivell de seguretat i comoditat aconseguit en alguns itineraris viaris va motivar ﬁns i tot els 
elogis de Le Corbusier, qui en un viatge per Espanya el 1932 comparava les carreteres millo-
rades pel Circuito amb una autovia àmplia, peraltada i d’excel·lents paviments de quitrà i 
d’empedrats de pòrﬁr. Un nivell de qualitat que s’estenia amb continuïtat des de la frontera 
oriental amb França, recorria tota la costa mediterrània i via Sevilla i Madrid portava a l’altra 
part de la frontera en el límit d’Irún (ROP, 1932). Com diu José M. Coronado en la seva lectu-
ra de les actuacions del Circuito, no podem parlar encara d’una nova relació entre carreteres 
i territori ja que millorà però no alterà substancialment les condiciones físiques establertes en 
el segle XIX; en canvi, va servir per consolidar uns itineraris bàsics en la xarxa viària espanyo-
la que afavorí uns corredors determinats on es concentrà el trànsit i activitats diverses (Coro-
nado, 2007). Insistim, en aquesta concentració el trànsit automobilístic de persones desvin-
culat de les mercaderies hi jugà un paper preponderant.
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Quadre n. 62
Carreteres d’Espanya. Temps de recorregut el 1929
Madrid-Irún (487 km) 8 hores
Madrid-frontera francesa (per Saragossa, 786 km) 12 hores
Madrid-Sevilla (per la carretera Madrid-Cadis, 540 km) 8 hores
Barcelona-frontera francesa 3 hores
Font: (ROP, 1929, 15-9)
El contrapunt a l’escala d’intervenció estatal en sentit radial va estar en mans de la Direcció 
d’obres públiques provincials de Barcelona. També el 1926, pocs mesos després de la posada 
en marxa de l’oﬁcina del Circuito s’aprovava per part de la Diputació l’anomenat “Plan de obras 
de reparación extraordinaria o de mejoras especiales” (AGDB, Lligall OP-42, 2). Es tractava 
d’un programa de durada quinquennal que participava plenament de la mateixa ﬁlosoﬁa de 
modernització viària, adaptada, en aquest cas, a les carreteres i camins veïnals de la província 
de Barcelona. És en veritat destacable aquest esforç fet des de l’administració local, amb la 
voluntat d’estendre a la xarxa secundària els beneﬁcis de les millores tècniques pensades per 
a la xarxa principal, com és fàcil de veure que existeix una clara continuïtat de criteris i d’inte-
ressos amb l’etapa anterior de la Mancomunitat. Si la necessitat de donar resposta a una 
major aﬂuència de trànsit, encara de mitjans de transports tradicionals, caracteritzà a la ins-
titució mancomunal, a partir de 1926 l’automòbil es revelava com el factor de canvi que exigia 
un altre tipus d’actuació sobre les carreteres. 
Com el seu nom indica, el Pla de reparació de carreteres pretenia superar els límits de la 
conservació ordinària aplicada ﬁns aleshores i emprendre un seguit d’accions de naturalesa 
extraordinària. No hi havia prou en mantenir en condicions acceptables el ferm de macadam, 
“...no basta actualmente que la superﬁcie del ﬁrme se halle unida y lisa y sea continúa, como 
puede lograrse con un macadam ordinario bien ejecutado...”. 
“Años atrás nos hubiéramos dado por satisfechos de poder alcanzar simplemente ese estado 
“de equlibrio” (....) más hoy día en que la circulación de vehiculos con motor mecánico ha 
llegado a una intensidad considerable, siendo de esperar y de desear, en beneﬁcio de la riqueza 
del país, que habrá de incrementarse a medida que se perfeccionen las vías de comunicación...” 
(AGDB, Lligall OP-42, 2). 
És a dir, que el 1926 l’automòbil començava a tenir una presència suﬁcientment forta en les 
carreteres de certes parts de la província però, sobretot, ja ningú s’atrevia a dubtar que era el 
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mitjà de locomoció del futur i que calia apostar fort en aquest sentit. Les carreteres havien de 
modernitzar-se a la vegada que havien de tenir un efecte positiu en la difusió dels vehicles a 
motor, font i expressió de riquesa econòmica.
Les claus d’aquesta modernització radicaven en la introducció dels paviments especials, a 
imatge de l’estratègia adoptada per l’oﬁcina del Circuito per a les carreteres estatals. Es pre-
veia, igualment, la continuació de les ara anomenades “obres complementàries”, que millora-
ven les condicions de traçat de les vies en pro de la seva seguretat –eixamplaments, millores 
de revolts, travesseres, cruïlles, etc.-, però sens dubte el que ostentà el protagonisme del Pla 
de reparació extraordinària a nivell provincial va ser la nova pavimentació. Dels gairebé 1.300 
km de carreteres i camins veïnals que conservava la Diputació de Barcelona el 1926 es volien 
convertir en cinc anys un 50% a ferms especials, que signiﬁcava l’aplicació majoritària d’as-
faltats o alquitranats amb tractaments superﬁcials, els quals eren molt més econòmics que 
no pas altres sistemes com el formigó i no cal dir els empedrats de llambordes. D’aquesta 
manera, s’aconseguia l’eliminació de pols i fang de les superfícies de rodada, alhora que 
s’obtenia una protecció molt eﬁcaç contra el desgast dels ferms, tan temuda a partir de 
l’aparició de l’automòbil en les carreteres.
La resta de vies provincials on no s’aplicaven els nous paviments es deixaven amb el ferm de 
macadam, tot i que en una bona part es preveia sanejar radicalment a través d’una selecció 
acurada dels materials que el formaven i l’ús de cilindres compressors d’aquests materials. Al 
ﬁnal, solament un 12% de tot el quilometratge provincial quedava fora de les mesures previs-
tes per al nou Pla, cosa que signiﬁcava un 22% de la xarxa de camins veïnals. Les carreteres 
provincials, en canvi, quedaven totes incloses en el programa de millores, tal com testimonia 
el següent quadre de distribució de la implantació dels nous paviments.
Quadre n. 63
Pla de reparació extraordinària de 1926. Quilometratge de carreteres i camins veïnals 
amb actuació prevista sobre la pavimentació. Província de Barcelona
Tipus d’afermat Carreteres Camins veïnals Longitud
Ferms especials anteriors al Pla 18 58 76
previstos al Pla 402 247 649
Ferms macadam reparació prevista al Pla 128 254 382
sense millorar - 162 162
Totals 548 721 1.269
Font: AGDB, Lligall OP-42, 1, 3
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Del quadre anterior es dedueix que algunes intervencions en nous paviments s’havien dut a 
terme abans de la gestació del Pla de 1926, en concret, 77 km. Però el gran salt es donava 
en aquell moment, amb una consignació pressupostària de 27.797.194 ptes. per al quinquen-
ni previst d’aplicació del Pla, entre 1926 i 1931. Això suposava que entre la conservació or-
dinària i la que es derivava dels ferms especials el cost mitjà per quilòmetre i any ascendia 
a 1.130 ptes. Només cal comparar aquesta xifra amb la que es manejava l’any 1912, unes 482 
ptes, per adonar-nos de l’espectacularitat de l’increment, gairebé 2,5 vegades més. És evident 
que la partida de la conservació en el pressupost d’obres públiques provincials havia adqui-
rit un pes i demanava una estabilitat que durant alguns anys va arribar a superar la partida 
de nova construcció. Precisament, això succeí quan per començar els treballs extraordinaris 
de conservació de vies es va emetre un emprèstit de 27.500.000 ptes., destinat a cobrir el 
pressupost previst (Plan, 1929).
Els resultats de l’obra feta en relació a la modernització de traçats i pavimentació en carre-
teres i camins de la província no es van fer esperar gaire. Tres anys després de l’inici del Pla, 
el 1929, s’havien revestit amb mescles bituminoses al voltant de 42 trams viaris que equiva-
lien a 402 km, un 31% del total previst. Un percentatge equivalent al que en aquelles matei-
xes dates havia aconseguit la província de Biscaia, que havia començat a asfaltar la seva 
xarxa provincial bastant abans, cap a 1912 (AGDB, Lligall OP-43, 2).
Quadre n. 64
Trams de carreteres provincials i camins veïnals amb paviments especials.  
Província de Barcelona, 1929
Vies Km
BCN-Terrassa 25
Vallvidrera-carretera de l’Arrabassada 3
Sant Adrià de Besòs-Vilanova del Vallès 20
Sant Cugat del Vallès-C-17 per Ripollet 9
Cornellà del Llobregat – C-17 12
El Masnou-Granollers 16
Premià-Vilassar de Dalt 3
Dosrius-Canyamars 5
Caldes d’Estrac-Sant Vicenç de Montalt 2
N-II-Sant Andreu de Llavaneres 2
BV-5031-Sant Vicenç de Montalt 6
Sant Celoni-Gualba-Batllòria 9
C-35-Sant Esteve de Palautordera 6
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Sant Feliu de Codines-Samalús 21
Llinars del Vallès-Sant Antoni de Vilamajor 5
Caldes de Montbui-Sant Celoni 34
Coll de la Manya-L’Atmella 10
Corró d’Avall-Corró d’Amunt 6
C-17-Seva-límit de la província 10
El Prat del Llobregat-Barcelona 4
Cornellà de Llobregat-Sant Feliu de Llobregat 3
Sant Boi de Llobregat-Sant Vicenç dels Horts 7
Sant Climent de Llobregat-Viladecans 3
Gavà-Begues 10
La Palma de Cervelló (N-340)-Corbera de Llobregat 6
Vilanova i la Geltrú-Sant Pere de Ribes 6
Els Monjos-l’Almúnia 3
Vilafranca del Penedès-Pacs del Penedès 4
Martorell-Sant Sadurní d’Anoia 19
Sant Sadurní d’Anoia-Sant Pere de Riudebitlles 10
C-15-Pla del Penedès 2
Carretera Collbató-Montserrat 10
Monistrol de Montserrat-Manresa 14
Súria-Balsareny 14
Pont de Cabrianes-Artés 5
Puigreig-Casserres 6
Bergà-Sant Quirze de Besora 47
Manlleu-Sant Pere de Torelló 11
Vic-Roda de Ter 7
Vic-rodalia 5
Carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles-Sant Quirze de Safaja 2
TOTAL 402
Font: plànol de “Carreteras y Caminos de la Provincia de Barcelona”. 1929 (AGDB, Lligall OP-43, 1)
Entre les carreteres provincials que van rebre un nou paviment es poden destacar l’Arrabassa-
da (vegi’s foto n. 8), la de Cornellà ﬁns al riu Besòs –és a dir, la carretera de circumval·lació a 
la ciutat de Barcelona-, la carretera del Vallès o la de Berga a Montesquiu. També s’afegien un 
nombre gens menyspreable de camins veïnals, que es concentraven amb preferència al terri-
tori proper a la costa, al voltant de Barcelona i a la zona del Maresme i Vallès Occidental. Així 
ho il·lustra el mapa publicat aquell any de 1926 i així es va plantejar des de bon principi: com 
en tantes altres ocasions, la política de millores viàries tornava a incidir en el territori d’imme-
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Foto n. 23.- Mapa del Pla de ferms especials previst per a les Carreteres i Camins de la Província de Barcelona. Any 1926 (AHDB, OP-43, 1) 
diata inﬂuència de la capital, tot formant una xarxa amb cert nivell de continuïtat que es di-
fuminava conforme s’avançava cap al nord de la província. En aquesta zona, els nous paviments 
afectaven de manera molt més selectiva a unes quantes vies al voltant de les ciutats caps 
dels districtes judicials (plànol n. 62). 
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L’actuació del Pla de millores de 1926 s’havia circumscrit a trams de poca extensió, seleccionats 
en relació a les característiques del trànsit que suportaven –densitat, tipus de vehicles, proxi-
mitat a un nucli urbà, etc. Aquests factors són importants ja que signiﬁca que a través de la 
incorporació de millores tècniques s’anaven constituint uns nous criteris de deﬁnició de la 
jerarquia viària que deﬁniran l’enginyeria de camins a partir d’aleshores i es traduiran en una 
normativa tècnica precisa expressada a través de les Instruccions de carreteres. El canvi es 
farà sobretot després de la guerra civil, quan l’element determinant serà la funció de la carre-
tera i la seva capacitat en tant que infraestructura de transport i no només la seva categoria 
administrativa, tal com havia estat tradicionalment. Era el començament pràctic d’aquella 
especialització de les infraestructures que amb tanta convicció havia teoritzat Prat de la Riba 
un temps abans, i que s’estava efectivament portant a terme en alguns indrets d’Europa amb 
l’obertura de vies especials per a vehicles a motor. 
De fet, a l’Espanya dels anys trenta no es concretà cap experiència d’obertura  de vies exclu-
sives per a automòbils o “carreteres-pista” com es solia dir a les autopistes. Però els enginyers 
demostraren un fort interès per conèixer les noves vies especialitzades que es realitzaven a 
Foto n. 24.- Imatge de la carretera de Cornellà cap a la dècada de 1940 (Arxiu Municipal districte les Corts)
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Europa. Del 1924 és la primera notícia publicada a la revista de Obras Públicas amb motiu de 
la inauguració a Itàlia del tram entre Milà i els llacs. Els elogis cap a la nova infraestructura no 
impedien la reﬂexió que la només els països que havien completat la xarxa de carreteres po-
dien introduir aquest tipus de vies especials. La manca de vies locals que impedia la connec-
tivitat de zones a la xarxa bàsica tornava a sortir amb força i les autopistes només es veien 
factibles als accessos de les gran ciutats. Així s’expressaven enginyers com Manuel Aguilar i 
Enrique Colás, autor de l’únic projecte tècnic d’autopista a Espanya el 1928, que havia d’unir 
Madrid amb Irún (Colás, ROP, 1925).
Malgrat la manca de necessitat de vies per a automòbils, el 1928 s’aprovà una Llei a nivell 
estatal que contemplava el peatge com a mitjà per a ﬁnançar la construcció i l’explotació de 
carreteres en règim de concessió. I això obrí el camp a que s’atorgaren un seguit de conces-
sions d’autovies i autopistes a Espanya les quals no van obeir a cap planiﬁcació coherent i la 
majoria no van passar del nivell de primer estudi o proposta. Les més rellevants van ser, a més 
de la Madrid a Irún ja citada, la de Madrid a València i la d’Oviedo a Gijón ja que van obtenir 
la concessió corresponent i, a la vegada, van beneﬁciar-se de subvencions estatals (García 
Ortega, 1974). En la seva tesi i posterior publicació, Rodríguez Lázaro (2004) fa unes interessants 
referències a les empreses i empresaris que impulsaren aquests projectes i que relaciona amb 
els que després intervingueren a partir de la segona meitat del segle XX. La manca de plani-
ﬁcació i viabilitat d’aquestes vies per la poca densitat de trànsit que es preveia van fer fracas-
sar totes les iniciatives i propiciaren la desconﬁança dels governs republicans. 
Ara bé, des del punt de vista de la infraestructura, suposava una revolució absoluta de l’utillat-
ge tècnic de l’enginyeria de camins tal com s’havia desenvolupat al llarg del segle XIX. Per una 
banda, la segregació que comportaven de modes de transport, l’auto versus la tracció animal, 
i amb els altres sistemes de comunicació –interseccions a diferent nivell- va demostrar la nova 
relació que establien amb el territori. Per una altra, els nous paràmetres de traçat que dictaven 
la separació de calçades, radis de curvatura no inferiors als 200m i peralts calculats per a 
velocitats de 100 km/h deixaven veure les  possibilitats de transformació física de les vies 
terrestres (Anteproyecto, 1928).
És interessant tenir en compte tots aquests aspectes ja que permet contextualitzar el Pla 
d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935 i la seva proposta de vies metropolitanes. El nou 
escenari polític permet novament i aquest cop d’una manera extensiva la possibilitat de pla-
niﬁcar a l’escala catalana. Gràcies a l’estudi publicat recentment sobre el Pla (2009), coneixem 
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la que podríem qualiﬁcar d’única aportació a nivell institucional que preveia vies especialitza-
des per a automòbils, com deien aleshores, camins “veritablement extraordinaris, de traçat 
perfecte, de gran amplada per absorbir tot el tràﬁc de les grans aglomeracions que es produ-
eixen en les rodalies de les grans poblacions...·7. Se les anomenà vies metropolitanes, amb les 
quals es volia resoldre  l’accés a les ciutats importants, i com eren considerades dins la jerar-
quia dels camins generals del Pla de carreteres estaven lliures de peatges. Es proposaren 
quatre vies metropolitanes, tres des de la ciutat de Barcelona i una quarta entre Reus i Tarra-
gona (Carreras, 2009). Vies d’alta capacitat i velocitat per donar servei al nucli urbà de Bar-
celona i relacionar-lo amb algunes de les ciutats més ben posicionades a nivell econòmic i 
social del seu rerepaís, com eren Terrassa, Sabadell i Manresa. El seu plantejament, doncs, 
excedia la simple millora dels accessos a la capital per arribar a cobrir distàncies màximes de 
60 km d’acord amb els paràmetres de traçat que distingien les autopistes.
7. Segons la Memòria del Pla. Citat per Carreras, 2009, 93
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Enfront dels projectes aïllats que hem comentat abans a nivell espanyol en el Pla d’Obres 
Públiques de 1935 el fet novador va ser planiﬁcar integrades dins la xarxa general, amb un 
sentit orgànic, les autopistes amb totes les conseqüències que tal fet podia reportar a nivell 
de canvis en la mobilitat (plànol n. 63).
Dins la classiﬁcació de camins del Pla de 1935, les vies metropolitanes ocupaven el Grup 1 i, 
a continuació, hi havia els camins generals i els que rebien la qualiﬁcació de turístics. Aquests 
darrers troben el seu sentit en oferir accessibilitat als llocs amb patrimoni natural o cultural i 
històric d’interès. En la selecció d’aquests llocs es comptà amb les relacions de monuments 
arqueològics que va proporcionar l’arquitecte Jeroni Martorell, conservador dels Monuments 
Arqueològics de Catalunya i també amb les rutes naturals i d’excursionisme que suggeriren el 
Negociat de Turisme de la Generalitat i el Centre Excursionista de Catalunya (CEC).Alguns 
Foto n. 25.- Projecte d’autovia de Barcelona a Manresa del Pla d’Obres Públiques de 1935 (Carreras, 2009)
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d’aquests itineraris han quedat ﬁxats en el descobri-
ment de les “belleses” de Catalunya, com la propos-
ta d’indrets en relació a l’eix pirinenc o a la zona del 
Montseny. A més, els camins turístics generaven al 
seu voltant un seguit de serveis complementaris com 
serveis de telèfons i paradors, que eren qualiﬁcats 
de “refugis per a vianants” (Carreras, 2009, 101). 
Tant les vies metropolitanes com els camins turístics 
donen la mesura de modernitat del Pla de camins 
de 1935. Haver inclòs en la planiﬁcació aquestes dues 
noves categories viàries manifesta la introducció de 
criteris que emergien dels nous modes de transport 
i que estaven canviant les funcions que havien d’ab-
sorbir les xarxes de comunicacions. Els transports 
de mercaderies seguien sent prioritaris, però la 
mobilitat de les persones cada cop més diversiﬁcada 
i lligada a diferents pautes socials i culturals estava 
conquerint un espai important en els arguments 
teòrics que justiﬁcaven les xarxes.
4 / 1 . 3    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LA GESTACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES METROPOLITANES (1939-1976)
No volem acabar aquest capítol del treball sense fer un apunt a l’estat de coses que caracte-
ritzà el desenvolupament de les infraestructures i la mobilitat a partir de la segona meitat del 
segle XX. Bàsicament, farem el recorregut que portarà des del Pla d’Obres Públiques a Espa-
nya aprovat després de la guerra civil ﬁns a l’aparició de les primeres autopistes a ﬁnals de la 
dècada de 1960. L’evolució entre ambdues dates és notable i les transformacions econòmiques, 
socials i culturals van ser d’un ordre de magnitud tan espectacular que van canviar bona part 
dels esquemes mantinguts ﬁns aquell moment. 
En termes de comunicacions terrestres, la incorporació dels avenços tècnics de les vies jun-
tament amb la revolució de l’automòbil i les noves pautes de dimensionament de les xarxes 
Foto n. 26.- Itineraris turístics pel Montseny. Fotograﬁa de 
l’exposició del Pla de camins (Carreras, 2009, 101).
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de comunicació, que havien tot just començat a partir de la dècada de 1920 reben una acce-
leració imparable, i es converteixen en actors imprescindibles de la econòmica espanyola a 
partir dels anys cinquanta. Les mancances i el retard endèmic respecte Europa seran evidents 
i les crítiques que això provoca no fan altra cosa que reclamar l’execució d’un nivell de comu-
nicacions sense el qual era impensable el progrés de la societat. Però tot i les coincidències 
amb el model de creixement europeu general, la particular evolució peninsular va condicionar 
que la nova enginyeria de camins basada en la consecució de vies d’alta capacitat i anàlisis de 
models d’oferta i demanda tingués una adscripció decididament metropolitana. Les pautes 
d’ocupació del territori en certes àrees peninsulars van propiciar que la incorporació de les 
noves infraestructures es pensessin des de l’escala de les metròpolis. En efecte, i el cas de 
Barcelona ho conﬁrma, va ser l’emergència del fet metropolità el factor preferent en  la plani-
ﬁcació i posterior construcció d’unes infraestructures d’altes prestacions, per davant dels re-
correguts interregionals de més llarg abast. 
Com veurem, a principis dels anys cinquanta ja s’havien previst un seguit d’anells de circumval-
lació d’alta capacitat concentrats al voltant de Barcelona com a capital d’un espai geogràﬁc 
que ocupava aproximadament la meitat de la província. Era la primera vegada que se supera-
va la divisió administrativa tradicional entre infraestructures en mans de l’estat i les que eren 
responsabilitat de les administracions perifèriques com les diputacions. La consolidació de les 
àrees metropolitanes eren argument d’autoritat suﬁcient perquè s’imposés la superposició 
d’un nou tipus de patrimoni viari, distingit clarament del llistó tècnic i de servei que havia 
caracteritzat el tradicional. Davant la disseminació de línies, típica de la primera meitat de 
segle, apareixia l’aposta per la concentració; enfront els traçats viaris atents a les realitats 
urbanes que puntejaven un recorregut, s’obria pas la noció d’eixos segregats de la resta del 
territori. I com ja havia demanat Prat de la Riba a principis del segle XX, naixien les vies de 
primer ordre, corresponents a una jerarquia viària destinada a afavorir els llocs centrals, els 
de major dinamisme demogràﬁc, econòmic, i social.
Durant els cinquanta anys ﬁnals de segle XX hi conﬂueixen tots aquells aspectes que a l’actu-
alitat centren un dels debats crítics més rics de la societat occidental, el que pivota al voltant 
del fenomen de la mobilitat. Aspectes entre els quals hi ha l’hegemonia concedida a l’automò-
bil i al transport privat, la supremacia d’una xarxa terrestre a escala metropolitana, les man-
cances del model adoptat i el seu impacte sobre el territori, les crítiques mediambientals però 
també de caràcter social, així com la inadequació de la xarxa secundària i també local. 
-------
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A pesar dels graus de precarietat que imposà a tots els àmbits de la societat el període de la 
postguerra, el marc d’intervenció en obres públiques va quedar legalment ﬁxat una mica abans 
de l’acabament de l’enfrontament bèl·lic i incorporà bona part dels elements fonamentals de 
la renovació en enginyeria de camins. L’any 1941 s’aprovava deﬁnitivament el Plan General 
de Obras Públicas a escala estatal, el conegut Plan Peña –atès el cognom del seu responsable, 
l’aleshores ministre Alfonso Peña Boeuf- que es marcava com a ﬁtes la reconstrucció de la 
xarxa viària i la consecució d’un sostre d’exigència tècnica força superior al que s’havia 
aconseguit abans de la guerra. Pels documents oﬁcials al voltant del Pla, juntament amb els 
escrits i entrevistes fetes a l’enginyer Victorià Muñoz i Oms8 coneixem els antecedents i sobre-
tot, la pertinença conceptual i tècnica d’un Pla que va ser gestat abans que s’acabés la guerra, 
el 1938. Més que parlar de la reconstrucció, ens centrarem amb els factors de canvi que 
aporta els quals marcaran el plans i programes posteriors en matèria de carreteres a Espanya.
En primer lloc, Muñoz i Oms reconeix la inﬂuència de la metodologia desenvolupada en el Pla 
de Camins de la Generalitat republicana de 1935 sobre el Pla estatal de 1941 del qual ell va 
encarregar-se de la ponència de treball relativa a carreteres. El concepte de “grau de necessi-
tat” com a criteri objectiu ponderat a través de l’anàlisi de la realitat socioeconòmica, longitud 
de xarxa, superfície i nombre d’habitants, dades contributives que indicaven el nivell de rique-
sa, etc., criteri que Muñoz Oms havia desenvolupat a l’escala catalana dividida per partits ju-
dicials9 es va aplicar al pla estatal per pal·liar el dèﬁcit d’informació d’estadístiques de trànsit, 
tal com hem comentat en l’apartat anterior. Aquest aspecte de continuïtat és interessant de 
posar-lo en valor ja que indica l’elaboració d’una argumentació tècnica que està per sobre de 
tendències polítiques i dibuixa una línia d’execució dels plans viaris que s’imposarà durant la 
segona meitat del segle XX a tot Europa i Amèrica, tot transformant de manera radical la re-
lació tradicional establerta en el segle XIX entre infraestructures viàries i territori.  
Seguint Coronado,  l’impacte de l’automòbil va se el factor detonant per a la substitució amb el 
temps de les tècniques de traçat basades en el coneixement de les condicions físiques del ter-
ritori per un cos cientíﬁc recolzat en les matemàtiques i la física que li permetés deduir unes 
característiques geomètriques determinades, uns paràmetres de traçat adients al desenvolupa-
ment d’altes velocitats en condicions de seguretat favorables. Ja ha estat dit, els primers indicis 
són els projectes d’autopistes a Espanya però el document on es va fer patent de manera siste-
8.  Ens referim sobretot a les seves publicacions a partir de la dècada de 1960, a les entrevistes fetes a l’enginyer en els darrers anys 
de la seva vida i, en aquesta línea, a la petita exposició que va dedicar-li la càtedra Victoriano Muñoz Oms- FECSA ENHER, pertanyent 
a l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC). 
9.  La metodologia desenvolupada pel Pla de Camins de Catalunya de 1935 està profusament explicada en el volum publicat el 2009 
dels autors J.M. Carreras, J. Bernat i P. Riera, pàgines 53-109 (citat a la bibliograﬁa pel nom del primer autor).
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màtica el canvi és en la Instrucción de Carreteras publicat a Burgos el 1939, que regulava la 
normativa relativa a la construcció de carreteres d’acord amb el Pla aprovat dos anys més tard. 
Van ser les primeres normes tècniques a Espanya que recollien els nous criteris de traçat, tal 
com havia estipulat el Congrés de Carreteres de 1938. En paral·lel, la traducció a l’espanyol de 
l’obra La moderna construcción de carreteras de 1934, de l’enginyer de Düsselford H. Hentrich, 
feta en col·laboració amb altres enginyers, permetia accedir a l’estructura de matèries que ca-
racteritzava en aquell moment a l’enginyeria alemanya. No era només la qüestió de la xarxa 
d’autopistes sinó la important transformació dels esquemes facultatius clàssics, que abraçava 
tant  la consideració de la formació d’una xarxa a partir dels ﬂuxos de trànsit, les tècniques 
constructives com tot el nou univers dels ferms de formigó i de mescles bituminoses. Com es 
deia en el pròleg de la versió espanyola, l’última expressió de la tècnica carretera (Hentrich, 1934) 
En síntesi, la Instrucció establia els paràmetres tècnics en funció de la divisió tripartida de 
camins del Pla –es rebutjava la denominació de carreteres per obsoleta, igual com havia fet el 
Pla català de 1935-: nacionals, comarcals i locals. Es substituïa l’antiga classiﬁcació de vies de 
primer, segon i tercer ordre amb l’objectiu prioritari de generalitzar la modernització que el 
Circuito Nacional de Firmes Especiales dels anys vint havia condensat selectivament a uns 
quants itineraris. D’acord amb la Instrucció, les vies beneﬁciades que havien de rebre el 
tractament de ferms especials de forma homogènia  eren les nacionals i les comarcals, 
mentre que les locals podien mantenir el ferm de macadam i les amplades de 6 m. De fet, el 
mateix Peña Boeuf constatava en una conferència de 1938 sobre el futur Pla d’Obres Públiques 
que el percentatge més elevat de vies tenien aquestes condicions; com a molt, algunes d’elles, 
presentaven macadam amb capa superﬁcial de reg asfàltic (Plan, 1938). D’aquesta manera, 
les infraestructures eren pensades per a ús exclusiu de vehicles a motor, encara que les con-
seqüències de la guerra haguessin deixat l’Espanya dels quaranta lluny de les cotes de moto-
rització assolides durant la dècada immediatament anterior. 
Quadre n. 65
Plan General de Obras Públicas. 1941. Classiﬁcació viària 
Carreteres Classiﬁcació funcional
Nacionals Unió de centres vitals, capitals de província, ports i grans 
artèries de circulació general
Comarcals Constitució de malles equilibrades entre regions
Locals Rebliment de les malles de les comarcals de caràcter pura-
ment local
Font: Instrucción, 1939
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Quadre n. 66
Instrucción de 1939 del Plan General de Obras Públicas de 1941. Característiques tèc-
niques bàsiques
Classiﬁcació carreteres Amplades(*) Velocitats base Revolts Pendents
Nacionals  9 m. 60 km/h 100 radi 5%
Comarcals  7,5 m. 50 km/h   60 radi 6%
Locals  6 m. 40 km/h   40 radi 7%
(*) És l’amplada mínima de les carreteres en condicions normals ja que es contemplaven altres amples en funció del territori travessat, tot 
prescrivint la major amplada per a zones urbanitzades que s’elevava, respectivament per a les tres categories, a 18, 16 i 11m d’amplada.
Font: Instrucción, 1939
En els dos quadres es posa de manifest la diferenciació entre la classiﬁcació funcional de les 
vies i la seva classiﬁcació tècnica. El Plan Peña havia ﬁxat la primera condició lligada al servei 
de les carreteres envers el territori que recorren i vertebren i la Instrucción s’encarregava de 
relacionar els paràmetres de traçat per a la jerarquia tripartida. La velocitat esdevé un factor 
central i determinant d’aquest traçat viari i, al costat dels radis de curvatura i els pendents que 
havien marcat les carreteres del segle XIX, ara hi apareixen els gàlibs, els peralts en funció de 
les velocitats i les corbes de radi així com les longituds de visibilitat. Aquest darrer aspecte era 
tractat com un dels més importants el Pla. Els dibuixos que acompanyen el text de la Instruc-
ción per a la col·locació de la senyalització viària són ben eloqüents en aquest sentit.
 
Foto n. 27.- Col·locació dels senyals i condicions de visibilitat en diferents situacions de la xarxa viària (Instrucción, 1939)
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En resum, que s’iniciava un nou ordre de coses per bé que la seva aplicació no es va fer 
efectiva ﬁns a la dècada de 1950. Per una banda, la normativa derivada de la nova instrucció 
de carreteres conﬁrmava un traçat viari modern distingit per la seva independència creixent 
del territori. Per una altra, es creava una especialització viària que separava el tractament 
conferit a les vies de categoria nacional i comarcal respecte el de les locals. Els nivells de 
l’administració amb titularitat sobre aquesta jerarquia també eren diferents i no feien altra cosa 
que conﬁrmar la divisió tradicional: la direcció estatal a través de les Jefaturas provincials per 
a les nacionals i comarcals i el serveis d’obres públiques provincials per a les locals. Aquesta 
darrera qüestió tindrà la seva repercussió en la gestió i modernització de la xarxa viària espa-
nyola al llarg de la segona meitat del segle XX. Clarament, crearà dues velocitats d’actuació, 
on l’emergència dels nous traçats anira en detriment de la xarxa local que quedarà fora dels 
nous propòsits de renovació però que tampoc no generarà un tractament diferenciat atent a 
la seva especiﬁcitat com a xarxa. El resultat serà l’abandó de les preocupacions de principis 
del 1900 per incrementar el sistema local, quan es reconeixia que era el complement ineludi-
ble de la xarxa bàsica de carreteres i ferroviària, alhora que un factor decisiu per a l’equipament 
del territori en termes d’accessibilitat homogènia. 
La prova que ratiﬁca aquesta evolució dels fets la dóna el mateix Peña Boeuf en la seva 
comparativa a nivell europeu del que anomena la xarxa principal d’un país. El nombre de camins 
nacionals sumat al de camins comarcals, amb amples entre 9 i 7 m serà, un cop s’uniﬁqui el 
territori espanyol –ho escriu el 1938, en plena guerra civil-, de gairebé 44.000 km, una xifra 
equiparable a l’estadística que la revista Hormigón y Acero va publicar el 1935 a partir de les 
dades del llibre de Hentrich citat abans, i on informava que Alemanya tenia 53.000 km de vies 
principals, França 55.000 km, Anglaterra 68.000 km i Itàlia 60.000 km; en aquests tres darrers 
països, la xarxa es dividia igualment en vies de primera i segona classe (Plan, 1938).
  L’aplicació real del Pla d’Obres Públiques de 1941 es va veure restringida a les obres de re-
construcció de la xarxa, en la mateixa mesura que ho feien les diputacions provincials en 
l’àmbit local de cada territori. Ho hem vist en el capítol de planiﬁcació pel que es refereix a la 
Diputació de Barcelona, testimoni de la ﬁdelitat a la xarxa local que es mantindria al llarg de 
tota la segona meitat del segle XX. Els preceptes del Pla i la seva concreció en el marc de la 
instrucció tècnica no van tenir un ressò efectiu ﬁns a l’anomenat Plan de Modernización de 
1950. Però abans d’enumerar  les característiques d’aquest nou pla, novament amb un abast 
estatal, és interessant indicar la transcendència que va suposar la irrupció, dins  la dècada de 
1950, d’una nova escala de planiﬁcació viària, la metropolitana.
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Ha estat apuntat en el capítol dos d’aquesta tesi l’emergència del fenomen metropolità que 
afectà de manera rellevant l’àrea de Barcelona, un territori integrat pel creixement accelerat 
de la seva capital i els municipis del seu voltant. I com la repercussió d’aquest fenomen va 
portar associat una repercussió en el nivell d’actuació que propicià la projectació d’un conjunt 
d’infraestructures de comunicació d’altes prestacions. També hem vist com abans de la 
guerra s’havien dissenyat alguns dels eixos metropolitans, però mai s’havia arribat a aconseguir 
una planiﬁcació integrada al servei de tota una conurbació amb interessos comuns. Des de 
ﬁnals de la dècada de 1940, la facultat atorgada a l’Ajuntament de Barcelona per preparar un 
Pla d’Ordenació Urbana derivà, com és sobradament conegut, en el Pla Comarcal de 1953 que 
afectava un àrea que incloïa el municipi de Barcelona i 26 municipis de la seva inﬂuència. A 
diferència del que va succeir en el cas de Madrid, on s’optà pel model de l’annexió de munici-
pis veïns amb el consegüent increment de la superfície del terme municipal, el model de 
Barcelona va ser la gestació d’un pla que pretenia la gestió conjunta del territori, en la qual el 
sistema de transport terrestre jugava un paper fonamental de cara a la seva integració plena 
i futur desenvolupament (Lluch/Nel.lo, 1984).
El Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de inﬂuencia, o Pla Comarcal encetà el plane-
jament d’infraestructures en un àmbit geogràﬁc de caràcter supramunicipal, que va ser de-
signat amb el nom de Comarca. Per primer cop, doncs, es reconeixia una nova escala que es 
Foto n. 28.- Model de camió de l’empresa Hispano-Suiza de la dècada de 1940. (Iveco/Pegaso)
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superposava a la divisió tradicional provincial i superava, al seu torn, la dels partits judicials 
del segle XIX. 
Tot i les crítiques raonables a la operativitat del Pla Comarcal –per la conjuntura política i per 
la seva encara migrada concepció d’una aglomeració urbana (Serratosa, 1979)-, va saber 
distingir un tipus de mobilitat generada exclusivament pels requeriments de transport de la 
capital i de la seva comarca composta pels 26 municipis. A partir de la seva aprovació, es creà 
la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros Municipios (Comissió 
Comarcal), que coexistí amb la ja existent Comissió Provincial d’Urbanisme. La diversiﬁcació 
de titularitats estava servida amb un repartiment de competències que implicava el Ministeri 
d’Obres Públiques, la Diputació de Barcelona i, en el futur, el nou ens de gestió per a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.
El Pla Comarcal va ser el responsable del planejament d’un nou conjunt d’infraestructures 
viàries d’alta capacitat que formaven part d’un sistema de comunicacions previst a escala 
territorial metropolitana. Això signiﬁca que a les exigències imposades pel transport de vehicles 
de motor s’afegí l’imperatiu de donar resposta a tota una àrea geogràﬁca que compartia un 
fort creixement demogràﬁc i econòmic, alhora que s’erigia en mercat de treball privilegiat per 
la seva concentració d’activitats. Les autopistes, autovies i carreteres havien de formar una 
incipient xarxa arterial que afavorís la integració d’un territori que presentava ja graus d’inter-
dependència ben notables. Per aquesta raó, feta la diagnosi de les línies existents, carreteres 
de diferents ordres i ferrocarrils, es dibuixaren quatre rondes de circumval·lació a diferents 
graus de proximitat respecte el centre de Barcelona, a més de la millora de les carreteres 
estatals que formaven els accessos a la capital. Es ﬁxaren, així, els cinturons de rondes actuals 
de la ciutat, amb el disseny del tercer cinturó que anava de riu a riu seguint la cota 200 –la 
Ronda de Dalt actual- i el quart per darrera del Collserola –actual B-30. Es va incloure el Túnel 
del Tibidabo ﬁns a Sant Cugat del Vallès, una infraestructura que la Diputació prendrà dins la 
seva responsabilitat a partir d’aquell moment, i la situarà al mateix nivell que la resta de la 
xarxa principal metropolitana que quedava en mans del Ministeri d’Obres Públiques10. En els 
marges del plànol amb les comunicacions del Pla, es dibuixaren les seccions de les vies prio-
ritàries les quals obeïen a bulevards de seccions compostes en el cas de les vies urbanes i 
traçats d’autopistes per a les d’accés preferent que conﬁguraven l’estructura de la conurbació 
metropolitana. 
10. La Memòria del Pla Comarcal de 1953 anava signada pel que era l’arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona, Josep M. Soteras 
i Mauri (1907-1989). 
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Atès, doncs, que la prioritat del Pla Comarcal era l’accessibilitat a Barcelona, es va preveure 
la creació de la Plaça de les Glòries com a nus de conﬂuència de tots els accessos principals 
a la ciutat. Els eixos principals de l’Eixample com la Gran Via, Diagonal, Passeig de Gràcia i les 
Rondes a la ciutat antiga –considerada el primer cinturó de ronda- prengueren categoria de 
xarxa bàsica urbana. Al seu torn, es recomanava la redacció d’un Pla general de Transports 
Urbans per a la capital amb uns criteris d’actuació molts clars: aposta pel transport subterra-
ni a través de la construcció d’una generosa xarxa de metro, i el seu complement en superfície 
a través de l’autobús. Els tramvies i els troleibús estaven destinats a la seva desaparició (Plan 
Ordenación, 1953). Com coneixem, la visió de la política de transports urbans i metropolitans 
empresa fa mig segle ha estat determinant en la situació del transport públic actual.
Foto n. 29- Sistema de comunicacions existents en el moment del Pla Comarcal de 1953 (Plan Ordenación, 1953).
Foto n. 30-  Estructura de comunicacions prevista pel Pla Comarcal de 1953 (Plan Ordenación, 1953). 
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En el context general de l’Espanya de la segona meitat dels anys cinquanta començava a 
quedar enrere la situació de precarietat que havia marcat l’etapa anterior i es remuntava, per 
primer cop, el parc de vehicles anterior a la guerra civil. Només una dada: si a principis dels 
anys 30 es comptabilitzaven uns 177.000 vehicles matriculats a tota Espanya, aquesta xifra es 
va veure substancialment reduïda i no començà a remuntar-se ﬁns el 1950. El règim d’autarquia 
i d’intervencionisme estatal que havia caracteritzat la immediata postguerra, -acompanyada 
per la manca de subministrament de carburant i la dependència absoluta de l’exterior des del 
punt de vista tecnològic-, donava pas a un canvi d’estratègia recolzada en una política econò-
mica que propugnava l’obertura vers l’exterior. En paral·lel, les transformacions socials i eco-
nòmiques de l’època estaven erigint l’esfera del transport com un dels sectors hegemònics del 
desenvolupament del país. I això no només per la indústria automobilística, que s’estava 
convertint en un dels motors principals de l’etapa coneguda del desarrollismo, sinó per la 
importància que anava prenent la mobilitat de persones i de béns.
La nova situació no escapava a cap dels analistes ni planiﬁcadors en matèria de transport. En 
efecte, els anys 60 representen la presa de consciència del desfasament existent aleshores 
entre les necessitats del transport i el nivell precari de les infraestructures en ús. Alhora, es 
Foto n 31.- Transport d’automòbils a través de carretera. Dècada dels setanta (Rodríguez Lázaro, 2009)
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senten les bases del sistema modern de comunicacions, que prioritza unes xarxes de transport 
en detriment d’unes altres. Es poden citar diferents estudis i documents del moment que 
corroboren tot això. Com a més antic però d’una inﬂuència innegable, l’informe anomenat 
La situación del transporte terrestre en España, de ﬁnals dels anys 50, constatava els inicis de 
la pèrdua del pes del ferrocarril tant en viatgers com en mercaderies a favor dels vehicles per 
carretera. De fet, bon part de l’informe va adreçat a constatar amb dades objectivables aques-
ta regressió irreversible del transport ferroviari, de persones i de mercaderies. 
Quadre n. 67
Parc de vehicles a Espanya segons l’informe La situación del transporte terrestre  
en Espanya, 1959
Anys Turismes, camions, autocars
1942 109.850
1943 119.512
1944 125.994
1945 128.888
1946 126.980
1947 147.906
1948 174.809
1949 186.348
1950 192.715
1951 194.584
1952 195.048
1953 205.734
1954 215.338
1955 232.838
1956 267.591
1957 295.697
Font: elaboració a partir del gràﬁc núm. 78 inclòs a Situación, 1960
Tot i la diferència amb la resta d’Europa, l’informe en qüestió demostra com des de mitjan de 
la dècada s’estava assistint a un creixement del fenomen de la mobilitat concretat en bona 
mesura en un augment del trànsit de persones, i corroborat per l’alça en l’índex de motoritza-
ció. Tots els elements es posaven en conﬂuència cap a una evolució que conﬁrmava l’hegemo-
nia plena de l’automòbil en totes les esferes del transport, tant de viatgers com de producció. 
Això demanava una urgent intervenció de millora sobre les carreteres espanyoles. L’aprovació 
del Plan de Modernización de Carreteres de l’estat de 1950 s’havia situat en aquesta línia de 
594  |  CARRETERES I MOBILITAT
millorar preferentment els itineraris radials que suportaven una major circulació, amb la inten-
ció de donar resposta al previsible increment de trànsit de vehicles de motor. 
A principis dels anys 50 gairebé el 70% de la longitud viària espanyola era encara de ferms de 
macadam, cosa que provocà en el Pla una doble estratègia d’actuació: l’extensió de la pavi-
mentació moderna i la rectiﬁcació de traçats en les carreteres nacionals amb coincidència amb 
els que ja havien estat els eixos prioritaris del Circuito Nacional de Firmes Especiales de 25 
anys abans. (Uriol Salcedo, vol. II, 276-281). El Pla de Modernització és el primer pas vers la 
modernització decisiva de la xarxa viària empresa deﬁnitivament a ﬁnals dels anys 60 amb el 
conegut Pla REDIA, on per primer cop es supera el sostre d’actuació viària tradicional.
Foto n. 32.- Plan de Modernización de 1950 (Rodríguez Lázaro, 2009)
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Quadre n. 68
Plan de Modernización Red de Carreteras Españolas. 1950
Característiques bàsiques
Longitud del Pla 11.003 km
Velocitats previstes 80-100 km/h (terreny pla)
50-75 km/h (terreny semipla)
40-50 km/h (terreny muntanyós)
Accions de millora Regs asfàltics (5.870 km)
Ferms especials (2.872 km)
Eixamplaments (6.089 km)
Variants (974 km)
Secció via prevista 9 m
Font: elaboració pròpia a partir d’Uriol Salcedo, vol. II
Del quadre anterior es desprèn l’aportació més singular del Pla de 1951, l’actuació a través de 
variants de traçat sobre la xarxa bàsica existent. En concret, les variants que afecten a la 
substitució de travesseres urbanes, les quals volien pal·liar un dels problemes més punyents 
de les carreteres, la concentració d’activitats en disposició lineal al llarg de les carreteres. El 
paper de les vies com a eixos ordenadors d’un creixement no planiﬁcat suposava un efecte 
negatiu per a un trànsit de llarg recorregut que exigia uns temps de recorregut d’acord amb 
les velocitats previstes per a les carreteres bàsiques (Coronado, 2007, 350). En tot cas, el Pla 
serví per implementar el procés d’allunyament dels eixos viaris respecte les poblacions sense 
però, que els traçats construïts tinguessin encara el caràcter de les autopistes europees amb 
interseccions a diferents nivells. En aquest sentit, hi havia una coincidència de visions entre 
les opinions sostingudes en l’informe publicat el 1960 citat abans on es feia el balanç sobre la 
situació dels transports a Espanya, i les solucions de projecte adoptades pel Plan de Moder-
nización, ja que no es preveia la construcció de xarxa nova, ni per extensió de les vies tradici-
onals ni per l’obertura de vies especialitzades per a l’automòbil.
De fet, el nou Pla de carreteres que el substituí el 1960 es va mantenir en aquest registre. Ara 
bé, va servir per introduir al cap de pocs anys una nova Instrucció de traçat que era producte 
dels nous coneixements de l’enginyeria de camins a Espanya per contacte directe amb la 
d’Estats Units. El concepte de capacitat, de nivell de servei, les IMD com a criteri de veriﬁcació 
del trànsit, la velocitat especíﬁca i la seva translació als paràmetres de traçat, van ser els 
elements que distingiren la nova Instrucción de Trazado 3.1-IC, aprovada el 1964. Tot això, 
afegit al desenvolupament d’una enginyeria basada en la geotècnia, la maquinària de les obres 
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públiques i els assajos de laboratori, van donar com a resultat un disseny i construcció de 
carreteres cada cop més tecniﬁcat (Coronado, 2007, 352-353). 
Un dels enginyers que va deixar constància escrita a partir d’aquell moment de la unió indisso-
luble entre trànsit i estructura d’una xarxa de carreteres va ser novament Muñoz i Oms. En el 
seu text de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 1967 elabora un discurs tècnic renovat per 
fer front al disseny d’una xarxa i l’aplica a la geograﬁa catalana. Reconeix les seves referències 
metodològiques, la famosa Highway Capacity Manual de 1965 i les especiﬁcacions de l’AASHO 
(American Association of State Highway Ofﬁcials) d’Estats Units. El factor que determina l’estu-
di es basa en l’estadística especialitzada en el trànsit elaborada des de la Direcció General de 
Carreteres a través dels aforaments que permetien un coneixement de les intensitats diàries i 
horàries, composició i procedència del trànsit, etc. De la seva anàlisi detallada juntament amb 
l’evolució del creixement del trànsit durant la dècada de 1960 determina el concepte de la ca-
pacitat de la carretera, és a dir, l’absorció del trànsit d’acord amb les condicions tècniques i la 
qualitat o nivell de servei que es vulgui oferir (Muñoz Oms, 1967). En conseqüència, l’estructura 
d’una xarxa moderna a partir d’aquell moment venia condicionada pel trànsit i en l’adequació 
de l’oferta viària a la demanda existent i de previsió de futur. El trànsit en les carreteres i les 
ciutats passava a ser un factor únic de planiﬁcació i actuació sobre un àmbit sectorial però amb 
repercussions evidents en el planejament territorial en general.
El Pla de carreteres estatal de 1960 serví per avançar en la consecució d’unes condicions cada 
cop més homogènies de la xarxa a través de l’establiment d’un nivell de servei mínim adequat a 
totes les carreteres i estipulat en funció de la IMD (Coronado, 2007, 352). Però encara caldrà 
esperar uns anys perquè hi hagi una decidida planiﬁcació d’autopistes a nivell estatal, feta en 
relació a les conurbacions més importants de l’estat. De fet, a Espanya no va tornar a aparèixer 
de manera seriosa el tema de les autopistes fins a l’Informe emès pel Banc Mundial sobre 
l’economia espanyola de l’any 1959. Partint de l’expansió que estava vivint l’economia com a re-
sultat d’una política més oberta amb la resta d’Europa i del món, avaluava la necessitat de mo-
dernització del servei ferroviari i de la xarxa de carreteres, per acabar fent una aportació fona-
mental: l’interès de portar a terme l’obertura d’una única autopista en tot el territori estatal, la que 
des de la frontera francesa havia de recórrer tota la costa est ﬁns a Múrcia. La seva execució tenia 
un ordre de preferència: el tram des de Barcelona ﬁns el límit amb França (Banco Mundial, 1962).
El dinamisme del corredor mediterrani i les expectatives de futur sobre ell eren prou fortes per 
justiﬁcar un eix de tanta extensió, amb les característiques de ser una via segregada d’alta 
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capacitat, que acabés donant resposta al moviment econòmic i, en especial, al turístic que tot 
just s’iniciava. A més, l’àrea de Barcelona i, en general, la costa est catalana presentava ja clars 
indicis de saturació de trànsit, que posaven en evidència la imperiosa necessitat de renovació 
de les seves infraestructures de transport. Diferents publicacions elaborades des d’organismes 
diversos denunciaven la situació de clar desequilibri existent entre la dotació de carreteres i 
les dades que es desprenien del trànsit que circulava per la província de Barcelona. Concre-
tament, en l’informe elaborat pel Servei d’Estudis del Banc Urquijo de Barcelona titulat El 
problema de las carreteras en Cataluña, l’autor del qual va ser Salvador Condominas Rivas 
s’avaluava que el territori barcelonès tenia l’any 1964 l’índex de motorització més alt d’Espanya 
i un dels registres més elevats en intensitat mitjana diària (IMD) de circulació de vehicles, que 
havien convertit a l’àrea d’inﬂuència de la capital en una zona amb alts graus de congestió. 
Per exemple, el parc de vehicles de la província representava en aquells moments el 15,7% del 
total espanyol, amb una xifra de 10,6 vehicles per 100 habitants. Respecte la circulació, con-
centrava el 10,13% del total del trànsit estatal.
Gràﬁc n. 17
Intensitat Mitjana Diària de vehicles (IMD). 1960. Catalunya i Espanya. (Vehicles/Km)
Font: elaboració pròpia a partir de Problema, 1964
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Per contra, la longitud de carreteres es considerava insuﬁcient però, sobretot, resultava inad-
missible l’estat físic de la xarxa, de poca amplada, de traçats sinuosos i de paviments antiquats, 
amb la consegüent repercussió que això tenia sobre el cost del transport  (Problema, 1964; 
Ponencia, 1966). 
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Gràﬁc n. 18
Amplada de les carreteres de les xarxes estatal i provincial  
a la Província de Barcelona. 1966
Font: elaboració pròpia a partir de Ponencia, 1966.
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Gràﬁc n. 19
Paviments de la xarxa de carreteres provincials. Província de Barcelona. 1965
Font: elaboració pròpia a partir de Ponencia, 1966.
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Per tant, resultava rellevant l’especiﬁcitat de la província de Barcelona en relació a la resta de 
Catalunya i d’Espanya. Una caràcter propi que es concentrava essencialment en el seu terri-
tori metropolità. Davant aquesta lectura de la mobilitat emergent, no és d’estranyar que durant 
els seixanta del segle passat els diferents organismes competents, estat, diputació i comissions 
d’urbanisme s’aboquessin a donar solucions al problema dels transports per carretera. En el 
document citat de 1964 es reprèn la proposta dels cinturons ja inclosa en el Pla Comarcal de 
1953 però amb un esquema que en la seva simplicitat ressaltava els eixos principals que calia 
construir, és a dir, l’anell de Rondes, el circuit de l’actual B-30 darrera Collserola així com les 
autopistes cap a l’interior peninsular i la frontera amb França.
La conseqüència d’aquesta visió exposada és que les àrees metropolitanes prenen la iniciativa 
en relació a la previsió d’autopistes, per davant de la planiﬁcació dels grans recorreguts interre-
gionals. Hi ha, doncs, una clara correspondència entre el nou model territorial en emergència, 
d’escala metropolitana, i el disseny de les vies d’alta capacitat. El Pla Comarcal és un primer pas 
Foto n. 33- Xarxa Arterial de Barcelona inclosa en el document de 1964 sobre el Problema de les Carreteres a Catalunya (Problema, 1964)
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però sobretot, ho serà el Pla Director de 1966, que neix com a revisió de l’anterior en considerar-se 
que havia quedat ràpidament desfasat en els seus plantejaments principals. La intenció era que 
el nou pla esdevingués un avanç de Pla General, i així va ser aprovat l’any 1968. 
L’aportació fonamental del Pla Director va ser la deﬁnició, per primera vegada, de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, constituïda per un territori estès entre Vilafranca del Penedès i la vall 
de la Tordera, que engloba 135 municipis i 7 comarques. La modernitat demostrada en la 
identiﬁcació d’aquests nous límits queda ara fora de tot dubte atès que, entre altres aspectes, 
segregava una part important de l’antic territori provincial, pel fet que demostrava tenir un alt 
grau de funcionament interdependent. El sistema complex de relacions que s’establien dins 
d’aquest territori i el seu desenvolupament en el futur havien de quedar assegurats per unes 
noves i eﬁcients infraestructures de comunicació. 
Per aquesta raó, l’anomenat Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona, redactat per 
la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios, denunciava 
la inadequació del sistema radial de transports amb centre a la capital, tant per la seva geo-
metria com per la seva baixa capacitat de servei. Procurava d’integrar tots els plans d’infraes-
tructures en curs, entre els quals es comptaven des de la Xarxa Arterial per a Barcelona i les 
autopistes previstes pel Ministeri d’Obres Públiques (Programa REDIA), al Pla Decennal de la 
Diputació i els plans de transports urbans, sense oblidar les mesures de modernització ferro-
viària, de ports i aeroports. De l’anàlisi de la mobilitat feta dins l’àrea metropolitana de refe-
rència, corroborada pels estudis efectuats a altres ciutats europees i americanes, es desprenia 
l’hegemonia de la motorització privada per sobre de qualsevol altre mitjà de transport, un 
procés imparable que s’associava a l’augment del nivell de vida que Espanya i, en particular, 
l’àrea de Barcelona, estava vivint de manera indiscutible. Fins i tot, més enllà, de l’ús privat de 
l’automòbil, es constatava com el ferrocarril havia cedit ja als anys seixanta a favor del camió 
el primer rang en el transport de mercaderies que entraven diàriament a Barcelona, alhora que 
preocupava la desconnexió patent que patia el transport col·lectiu per carretera.
La proposta del Pla Director va ser el disseny d’un sistema infraestructural, tal com va ser 
anomenat en la seva Memòria, basat en una xarxa arterial que donés unitat i accessibilitat 
homogènia a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que no signiﬁcava altra cosa que una 
malla rectangular i isòtropa que estigués prioritàriament al servei del trànsit metropolità. Per 
això, tot i que contemplava una mobilitat a major escala, catalana i espanyola, la malla d’au-
tovies i autopistes que havia de formar aquesta nova xarxa havia de respondre a les necessitats 
internes del territori barcelonès de les set comarques. 
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En essència, el sistema viari planiﬁcat dins el Pla Director de 1966 va ser assumit pel Pla 
General Metropolità, aprovat inicialment el 1974, tot i que actualitzat en incorporar els diferents 
plans d’obres públiques formulats pels estaments corresponents. A conseqüència de la posa-
da en marxa del “PGM”, es creà durant el mateix any l’Entitat Municipal Metropolitana de 
Barcelona, amb representants dels ajuntaments dels 27 municipis i de la Diputació. (Serrato-
sa, 1979). Amb aquests dos elements, es tenien les dues eines bàsiques per a la regulació i 
gestió del territori metropolità.
 
Entre els projectes de noves vies contemplats dins el nou Pla General aprovat s’inclogueren 
els 3 Túnels del Tibidabo que tenien per objectiu la unió de Barcelona amb l’àrea del Vallès. 
S’ha comentat més amunt el paper actiu de la Diputació des de la dècada dels cinquanta en 
la previsió d’un nou eix que travessés la serra de Collserola que desembocà, a ﬁnals dels anys 
60 en la creació d’un Consorci on prenen part diferents corporacions i administracions locals, 
entre elles, la provincial. L’anomenat Consorcio de Túneles del Tibidabo s’atorga per missió 
connectar ambdós costats de la serra en 3 punts diferents que serien el túnel de Vallvidrera i 
el d’Horta en els extrems, i un túnel central que pren el nom de Tibidabo. Darrera de l’afany 
de dotar de comunicació moderna una àrea metropolitana en expansió, hi ha la convicció 
Foto n.34.- Esquema de la xarxa viària fonamental del Pla General Metropolità de 1976 (Serratosa, 1979)
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Foto n. 35.- Projectes de tres túnels per travessar Collserola. Proposta del Consorcio de Túneles del Tibidabo (Túneles)
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ferma, avalada per estudis d’organismes locals –entre ells, la mateixa Diputació, l’Ajuntament, 
la Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona, la Comissió d’Urbanisme- de la necessitat de 
descongestionar la capital a través de l’estratègia de continuar la trama urbana a la zona del 
Vallès. La predicció d’un creixement demogràﬁc metropolità situat en 6 milions d’habitants, 
dels quals una mica més d’un terç estarien situats en el continum urbà, portava forçosament 
a entendre els nous túnels com l’eix fonamental de la política urbanística d’escala metropoli-
tana (Túneles).
Per cloure aquest capítol, la referència a la política de creació d’autopistes a nivell estatal 
corrobora l’avantatge dels territoris metropolitans en la dotació de noves vies d’alta capaci-
tat. Si bé les primeres actuacions en matèria d’autopistes es centraren en la millora dels 
accessos a algunes capitals espanyoles, no és ﬁns el 1967 que hi va haver un canvi fonamen-
tal en la planiﬁcació viària arran de l’aprovació del Programa REDIA, un programa d’actuació 
urgent per condicionar principalment la xarxa radial (Red de Itinerarios Asfálticos). El REDIA 
tenia un doble propòsit: la millora de les carreteres radials principals i la inclusió de la 
construcció de xarxes arterials en els nuclis urbans més importants que presentaven símp-
tomes evidents de congestió de trànsit. En el primer punt, l’actuació va servir per homoge-
neïtzar les característiques dels itineraris seleccionats ja que la diversitat que presentaven 
les carreteres bàsiques en termes de traçat, ferms, senyalització, etc., era enorme. Les 
condicions geomètriques deﬁnides en el segle XIX i les rectiﬁcacions posteriors havien 
propiciat múltiples situacions i una discontinuïtat evident en la qualitat de les vies. El pla 
estableix unes característiques uniformes a través d’una plataforma d’aglomerat asfàltic al 
llarg de tot l’itinerari, una secció normalitzada amb amplada total de 12m i la construcció de 
carrils per a circulació lenta de vehicles pesats en trams en pendent, entre altres mesures.
En canvi, el segon punt, la construcció de xarxes arterials, suposava la introducció d’un nou 
sostre d’infraestructures a Espanya. Tractades com a vies de penetració, aquestes xarxes es 
dissenyen com a autopistes lliures de peatge, ﬁnançades totalment per l’estat. Són, de fet, les 
primeres autopistes espanyoles que, amb caràcter urbà, es van construir associades a les 
ciutats amb majors intensitats de trànsit; és, per aquesta raó, que Madrid i Barcelona reuniren 
el 50% de les autopistes construïdes entre 1969 i 1975 procedents del Programa REDIA. 
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Quadre n. 69
Construcció de xarxes arterials a Catalunya. Programa Redia. 1969-1975
Trams construïts Data Longitud (km)
Xarxa arterial Barcelona-enllaç de Terrassa 1975 22
Enllaç Molins de Rei-Diagonal 1969 10,4
Xarxa arterial Barcelona (Fabra Puig) - enllaç Trinitat 1969 2,7
Enllaç Glòries (Barcelona) enllaç Montgat 1969 10,3
TOTAL                                                                                                     45,4 
Font: Uriol Salcedo, vol. II
I coetàniament, en el mateix any de 1967 es presentà el Programa de Autopistas Nacionales 
Españolas (PANE), que, de manera resumida, pretenia la construcció de vies de peatge com 
a complement de les xarxes arterials a les poblacions, i com enllaços preferents en el territo-
ri (García Ortega, 1982).  Amb el binomi, doncs, d’autopistes interurbanes de peatge sota el 
règim de concessió a particulars o entitats mixtes, i urbanes lliures a càrrec dels pressupostos 
de l’estat, quedava establert el model a seguir per a la modernització viària a Espanya.
 
Essent el PANE el primer programa d’autopistes, l’extensió prevista no va sobrepassar massa 
els 3.000 km, amb 5 itineraris bàsics que cobrien llargs recorreguts en direcció nord-sud –amb 
ramal a la frontera portuguesa- i nord-oest-llevant peninsular, ambdues de disposició radial en 
relació a Madrid, i els dos paral·lels a les costes cantàbrica i mediterrània. Es completaven amb 
l’itinerari de la vall de l’Ebre. En línies generals, el programa reproduïa una xarxa d’autopistes 
centralitzada en la capital de l’estat, tal com disposa la xarxa de carreteres principals, però 
havia equilibrat ﬁns a cert punt el seu caràcter radial en incloure els eixos perimetrals  en les 
costes del nord i est de la península (PANE, 
1969). En realitat, aquests eixos no tenien 
altra intenció que privilegiar els accessos 
a les zones de major dinamisme econòmic, 
llocs d’acollida dels ﬂuxos poblacionals 
de l’interior del país i que, concretament, 
en el cas de la zona mediterrània, s’esta-
va erigint com un pol d’atracció turística 
europea de primer ordre.
Foto n. 36.- Portada del Programa d’Autopistes. 
Ministeri d’Obres Públiques. 1967 (il.lustració i peu de 
foto de Rodríguez Lázaro, 2009)
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 Per aquesta raó, al llarg de la dècada dels anys 70 a Espanya es va consolidar la visió que les 
autopistes de peatge anaven associades indefectiblement a les zones de desenvolupament 
urbà i industrial accelerat. Des del primer moment, no es tractà d’aplicar una política de ree-
quilibri territorial a través de l’obertura de vies d’alta capacitat, sinó que aquestes només es 
justiﬁcaven en els llocs amb nivells de renda i circulació de vehicles que feien atractiva la in-
versió per part de l’empresa privada. (Informe autopistas, 1974). 
Aquesta visió de les autopistes va prendre encara més força en ser avalada per diferents 
sectors com el de les empreses concessionàries, que defensaven el sistema de participació 
del sector privat, sempre que es posés a prova la viabilitat ﬁnancera de la inversió, com també 
per part dels territoris de l’estat que identiﬁcaven les autopistes com el factor clau per asse-
gurar la continuïtat del seu desenvolupament econòmic. El cas català és simptomàtic d’aques-
ta defensa: un article publicat el 1973 a la revista Carreteras, sortit de la ploma del titular de 
la càtedra de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, José Jané Solà, aplaudia que 
l’ordre de prelació en la construcció de les autopistes hagués trencat amb la secular tradició 
centralista i radial, en dibuixar una xarxa segons les necessitats del desenvolupament socioe-
conòmic del país (Jané, 1973).  
El PANE de 1969 va ser ampliat ﬁns a 6.500 km l’any 1972, arran de l’aprovació de la Llei 
d’Autopistes d’aquell mateix any i en la fase de major intensitat constructora. No és estrany 
que, d’acord amb els criteris abans esmentats, les primeres autopistes obertes fossin l’auto-
pista del Mediterrani, amb origen a Barcelona, i l’autopista del Cantàbric, amb inici a Bilbao 
ﬁns a la frontera amb França. Una mica més tard, va seguir l’autopista que actua de connexió 
d’ambdues per la vall de l’Ebre (via Saragossa), tot completant així, la integració viària dels 
centres de major concentració i amb beneﬁci de la seva relació amb la resta d’Europa.
 
Quadre n. 70
Primeres concessions d’autopistes de peatge a Catalunya. 1967-1974 
Autopista Any concessió
Barcelona-la Jonquera (A-7) 1967
Montgat-Mataró (A-19) 1967
Barcelona-Tarragona (A-7) 1968
Tarragona-València (A-7) 1971
Saragossa-Mediterrània (A-2) 1973
Montmeló-Papiol (A-7/B-30) 1974
Font: Uriol Salcedo, vol. II
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I novament cal citar el treball de Coronado sobre l’evolució de les infraestructures viàries al 
llarg del segle XX a Espanya per comprendre el marc d’innovació tècnica i de nova relació amb 
el territori que va suposar la introducció de les autopistes a partir de ﬁnals de la dècada de 
1960. La norma tècnica aprovada uns anys més tard11 corroborava que havia entrat deﬁnitiva-
ment el model de via especialment concebuda, construïda i senyalitzada per a la circulació 
d’automòbils, amb control d’accessos, sense interseccions a nivell i calçades per cada sentit 
de la marxa; és a dir, tal com ja havia quedat establert en les autopistes alemanyes dels anys 
30. Ara bé, la diferència respecte aquell primer moment era el nivell de perfecció tècnica as-
solit a partir del qual el traçat viari s’havia independitzat absolutament de la morfologia del 
terreny gràcies a unes estructures pensades per una geometria serpentejant de grans radis 
on el factor clau era la visibilitat o, millor dit, la continuïtat visual de l’autopista (Coronado, 
2007, 355-356). S’havia trencat amb l’esquema director de les carreteres tradicionals on el 
territori determinava les condicions físiques de la via i s’havia passat a un artefacte construït 
que “volava” literalment per sobre del terreny. Els efectes territorials que han creat les vies 
d’alta capacitat són de diversa índole entre els quals hi ha el de l’impacte paisatgístic i ambi-
ental, cosa que ha motivat que en les darreres dècades i per primer cop en la història de les 
vies terrestres s’hagi interpretat negativament l’obertura d’una carretera.  
11. Es tracta de la Norma Complementaria de la Instrucción de Carreteras 3.1-I.C. Trazado de Autopistas, 1976.
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EPÍLEG FINAL DE LA TESI: UNA REFLEXIÓ ACTUAL SOBRE  
LES CARRETERES LOCALS
4 / 2 . 1   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ACTUACIONS A LA XARXA LOCAL, 2000-2010. LA CARRETERA 
MULTIFUNCIONAL
Al llarg de la tesi hem intentat aproximar el desenvolupament de la xarxa viària moderna a la 
regió de Barcelona d’acord amb les fases que articulen aquest desenvolupament, és a dir, la 
planiﬁcació, la construcció a través de l’enginyeria i els canvis més substancials en els mitjans de 
transport i, de manera més àmplia, en la mobilitat. La lògica de les responsabilitats en la conse-
cució d’un sistema de comunicacions ha portat a distingir les jerarquies viàries que van ser fetes 
des de diferents nivells de l’administració de l’estat amb objectius i arguments diferenciats. Hem 
assistit a un procés on ha quedat clarament diferenciat la xarxa bàsica de carreteres i la seva 
evolució ulterior cap a les vies d’altes prestacions, per una banda, i la xarxa de carreteres locals, 
per una altra, subsidiària de la primera des del punt de vista de la connectivitat però molt vincu-
lada a l’estructura del territori al qual dóna servei. La nostra atenció preferent a la xarxa de rang 
secundari, feta des de la lògica de la titularitat provincial per part de la Diputació de Barcelona, 
ha permès explicar l’evolució seguida per part d’un conjunt de línies que actualment conﬁguren 
la xarxa més extensa del territori de Barcelona, uns 1.600 Km de carreteres.
Creiem interessant acabar el treball amb una breu pinzellada sobre la consideració que gau-
deixen avui les carreteres locals dins la província de Barcelona, com a resultat de la renovació 
de l’utillatge conceptual que durant la segona meitat del segle XX havia relegat aquestes vies 
a una categoria exclosa, com hem vist, de tot el debat sobre les grans infraestructures. Fins al 
punt que la recerca d’unes condicions geomètriques de les vies principals favorables a oferir 
capacitat i velocitat no havia deixat espai per a plantejar la problemàtica de la xarxa secundà-
ria i la seva inadaptació manifesta als canvis territorials. La transformació del territori accele-
rada a partir de la dècada dels seixanta, que es va caracteritzar per un increment de la urba-
nització dispersa, d’incidència decisiva en l’àrea metropolitana, amb el consegüent creixement 
de les activitats de tot tipus i, al seu torn, de la mobilitat, no va anar acompanyada d’un cos 
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1. Em refereixo a l’article que Vicenç Izquierdo va escriure sobre els trenta darrers anys del servei provincial de carreteres amb el títol 
“El servei d’Obres Públiques entre 1980 i 2010. Una gestió en transició”. L’article forma part del catàleg de l’exposició Els carrers del 
territori. 150 anys de vies locals de la Diputació de Barcelona (en premsa).
de reﬂexions que partissin de l’anàlisi d’aquestes noves circumstàncies i possibilitessin unes 
pautes renovades d’actuació sobre la xarxa local. 
Tal com s’explica des del propi Servei d’infraestructures i Mobilitat de la Diputació de Barce-
lona, a partir de ﬁnals de la dècada de 19701, les carreteres locals eren vistes com un elements 
territorials obsolets, unes vies començades a construir a partir del segle XIX i continuades 
durant el XX amb els mateixos paràmetres físics. La tasca feta des dels seixanta de rectiﬁcació 
i millora d’alguns trams de la xarxa no era massa signiﬁcativa tot i que sí ho havia estat el 
canvi en el sistema de pavimentació a base d’aglomerats asfàltics que permetien unes plata-
formes de pas adaptades als nous mitjans de transport. Però, sobretot, la visió en clau nega-
tiva de la xarxa no permetia avançar vers un nou model de gestió que tingués en compte el 
fort grau d’implicació de les vies locals respecte el seu territori de referència. La conseqüència 
d’aquest estat de coses va ser la conversió del Servei d’Obres Públiques provincial en  una 
àrea tècnica dedicada a la conservació i manteniment de la xarxa i l’abandó de la planiﬁcació 
i nova construcció que s’ha mantingut ﬁns als nostres dies.
A aquesta situació hi contribuí decisivament l’aprovació del nou Pla de Carreteres de Catalunya 
l’any 1984, com a fruit del traspàs de titularitats de l’estat a les comunitats autònomes. En el 
Pla es dibuixa amb precisió la xarxa bàsica però es deixa gairebé sense esmentar la xarxa local. 
El desinterès es consolida per part de les dues administracions sectorials que tenen compe-
tències viàries que afecten l’àmbit de la província de Barcelona, és a dir, la Generalitat i la 
Diputació. La Llei de Carreteres de Catalunya de 1993 determina que la Generalitat assumeix 
la titularitat de les carreteres de les quatre diputacions però que mentre no es produeixi la 
transferència els ens provincials seguiran explotant la seva xarxa històrica. Aquest estat 
transitori s’ha mantingut ﬁns el 2010 (Izquierdo, 2011).
L’estancament que caracteritzà la gestió de carreteres locals a partir dels anys 80 del segle 
passat contrasta amb la dinàmica de canvi que ha viscut el territori durant els darrers trenta anys. 
No entrarem en tema, només constatem la gran complexitat paisatgística actual, producte d’un 
alt nivell d’urbanització de diferents tipologies, compacta, expandida, de baixes densitats, de la 
presència d’àrees productives, polígons industrials i àrees comercials, de lleure, i amb infraestruc-
tures d’altes prestacions. Però que es combina amb espais naturals i agrícoles notables. I davant 
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aquest canvi les carreteres locals no han quedat al marge i s’han vist sol·licitades pel sistema de 
relacions i de desenvolupament d’activitats que han conﬁrmat aquell aspecte que ja es troba als 
seus orígens com a infraestructures, és a dir, la seva forta integració a la forma i usos del territo-
ri. Reconèixer aquesta especiﬁcitat de la xarxa local permet atorgar-li unes condicions que li 
son pròpies i que la distingeixen clarament de les característiques de la xarxa bàsica i d’alta 
capacitat. És passar d’un model de gestió clàssica de carreteres a un model innovador que té 
en compte la particular relació de la carretera local en el seu paper de proximitat al territori.
La transició del model d’actuació viària que podem qualiﬁcar de tradicional dins l’escala provin-
cial cap a un altre de nova generació va començar a gestar-se en la dècada dels noranta. La ge-
nealogia d’aquest model s’ha gestat en la combinació d’elements provinents tant de l’esfera de la 
praxi com de la reﬂexió teòrica, i aquest fet és el que li atorga la seva especiﬁcitat. En primer lloc, 
la tasca de manteniment de les carreteres va derivar vers un programa de conservació preventi-
va vinculat a la millora de la seguretat viària. El treball metòdic de la conservació va permetre un 
contacte directe amb l’espai físic de la carretera però també amb les necessitats del territori del 
qual en forma part i això va obrir noves perspectives respecte el requeriment de la seguretat, que 
no només incloïa els vehicles a motor sinó que estava igualment atent als requeriments dels altres 
tipus d’usuaris de les vies. En segon lloc, però sense deslligar-se de l’anterior, el pas cap a una 
percepció de la carretera que superava la visió de la via com a canal de comunicació per ser 
considerada un element territorial ben integrat als seus marges on es desenvolupen usos diversos. 
L’explosió urbanitzadora del territori de Barcelona provoca que la carretera assumeixi funcions 
típiques dels eixos urbans i les travesseres esdevinguin els carrers principals de les poblacions, 
amb totes les típiques activitats de relació social, comercial, equipaments públics, etc., que tenen 
les vies urbanes. Això s’ha fet ben evident en nuclis compactes i en certs trams de carreteres en 
zones periurbanes i d’urbanisme dispers que han assumit rols d’eixos cívics on es concentren els 
serveis i els equipaments públics necessaris. 
Una dada rellevant en aquest sentit és que el 20% del total de la longitud de les carreteres de 
categoria provincial de Barcelona són travesseres. Però hi ha altres dades importants que in-
formen del caràcter singular d’aquestes vies: uneixen 353 poblacions i 437 polígons industrials, 
són la plataforma de pas de 212 línies de transport públic i donen accés a 21 espais naturals 
protegits. A la vegada, la seva singularitat es palesa per la diversitat de situacions, amb IMDs 
molt contrastades, amb una mitjana de distància de desplaçament que no sol superar els 5 
km i una mitjana de velocitat al voltant del 35 km/h. La carretera local, doncs, ha diversiﬁcat 
les seves funcions, ha reforçat la seva missió destinada a la mobilitat de proximitat, en deﬁni-
610  |  CARRETERES I MOBILITAT
tiva, ha esdevingut multifuncional; en realitat, ho havia estat sempre però els graus de com-
plexitat assolits en els darrers temps han obligat a repensar el sistema local a través d’una 
gestió basada en una anàlisi integrada i multicriteri2.
Una de les primeres accions empreses conseqüència d’aquestes consideracions modernes 
sobre la xarxa local va ser la preocupació per atorgar un nou disseny a les travesseres de la 
xarxa provincial. El 1990 s’encarrega un memòria especíﬁca sobre el tema i vuit anys més tard 
es publica el volum Disseny d’elements de moderació de la circulació. Aportació a una mobi-
litat sostenible on es planteja la problemàtica i el marc de solucions possibles en el tractament 
de les travesseres urbanes. Hi apareixen aspectes transcendentals que avancen cap a una nova 
visió de la mobilitat contemporània i que es poden resumir en la consecució de la pèrdua 
d’hegemonia del vehicle a motor en pro d’un espai compartit pels diferents usuaris i les diferents 
mobilitats que se’n deriven. Les solucions de les travesseres van adreçades a calmar el trànsit, 
reduir velocitats, afavorir la presència segura del vianant i d’altres modes de transport, perme-
tre les circulacions transversals, rebaixar els nivells de contaminació acústica i aturar l’ocupa-
ció de l’espai per part de l’automòbil privat, etc., a partir de l’adopció d’uns dissenys de via 
clarament urbans. Tots els projectes que s’han executat en aquesta línia d’actuació s’han 
portat a terme en cooperació amb les ajuntaments, els quals han anat articulant una deman-
da que vol aconseguir cada cop més uns nivells acceptables de seguretat i comoditat en les 
carreteres que travessen els seus nuclis urbans.
Arribant a la primera dècada del nostre segle, l’emergència dels nous conceptes respecte les in-
fraestructures i la mobilitat adquireixen un gruix intel·lectual suﬁcient que es vehicula en termes 
de sostenibilitat territorial per protegir els valors mediambientals i incrementar l’equitat social. En 
relació a les carreteres locals, la Diputació de Barcelona incorpora els reptes que es plantegen 
des de diferents marcs legislatius i desenvolupa el suport tècnic per dur a terme estudis de 
mobilitat a escala municipal i també plans de camins comarcals. Aquests nous instruments 
aproximen al servei provincial a les diferents dinàmiques que tenen lloc pel territori d’una mane-
ra molt estreta i suposen, en certa manera, iniciar el camí vers unes pautes de planiﬁcació que 
parteixen d’una nova cultura. La integració de totes les xarxes de comunicació juntament amb 
la gestió de la mobilitat són els eixos claus per a la intervenció territorial.
2..En els darrers anys, la Gerència del Servei d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona ha dut a terme una 
tasca de difusió important sobre el nou model d’actuació en les carreteres locals. Destacarem com a ﬁtes d’aquesta difusió el Congrés 
celebrat a Barcelona el juny de 2008 amb el títol “Mobilitat Local i Territori”, organitzat per la Diputació de Barcelona i la Asociación 
Española de la Carretera. Més recentment, la participació en el “III Congreso Internacional sobre Paisaje e Infraestructuras” celebrat 
a Còrdova l’abril de 2010 així com la important presència com a ponent general en el darrer Symposium Nacional de Vías y Obras de 
Administración Local (XXI VYODEAL), celebrat el març-abril de 2011 a Eivissa.
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En paral·lel al desenvolupament del marc teòric, les intervencions efectuades puntualment 
en la xarxa local conﬁrmen l’emergència d’un nou model de gestió que es basa, com hem 
citat abans, en la deﬁnició d’una carretera multifuncional. El concepte no vol dir altra cosa 
que si les carreteres són un dels elements constituents dels territoris serveixen a múltiples 
funcions. Els seus itineraris a través de poblacions, d’urbanitzacions que s’estenen al seu 
pas, camps de conreu, polígons industrials i comercials, espais naturals, etc., les distingeixen 
de la xarxa d’autopistes i vies ràpides que han estat pensades per a viatges de llarg recorre-
gut i responen a velocitats de servei deutores de traçats que s’han independitzat de les 
condicions físiques del territori que travessen. Al contrari de les prestacions que identiﬁquen 
les vies de primera categoria viària, un bon model d’actuació i gestió aplicat a carreteres 
locals ha de tenir en compte el caràcter divers i heterogeni, de mosaic, que indefectiblement 
posseeix el territori. 
El model d’actuació que ha elaborat el Servei de la Diputació de Barcelona es pot explicar 
amb cinc aspectes que són complementaris: és una xarxa de valor intermedi que té com a 
missió connectar la xarxa bàsica i els eixos que formen l’entramat dels carrers i camins dels 
municipis, la utilitzen una diversitat creixent d’usuaris i, alhora, està perfectament integrada 
al seu entorn. Aquests són els tres factors que millor deﬁneixen una carretera local i cal que 
siguin vistos en positiu. Però per tal que la seva gestió sigui feta amb uns nivells de qualitat 
acceptables, cal que la xarxa sigui ordenada des d’una bona planiﬁcació i aquesta darrera 
depengui de l’acció coordinada de tots els actors implicats, és a dir, des de les administra-
cions locals al ciutadà. El Servei qualiﬁca el model descrit de gestió humanitzada, la carre-
tera com un espai col·lectiu que és dret i responsabilitat de tots els ciutadans; són, verita-
blement, els carrers del territori.
Aquesta nova visió de les carreteres locals es pot exempliﬁcar en alguns dels projectes 
portats a terme en diferents indrets de la província de Barcelona. Recollim aquí alguns d’ells 
els quals responen a diferents tipologies d’intervenció, és a dir, travesseres urbanes, itinera-
ris per a vianants i ciclistes, parades de autobús, eixamplament de ponts per a vianants, 
interseccions en rotonda que integren les diferents mobilitats. Són tots projectes fets durant 
la darrera dècada des de la denominada actualment Àrea d’Infraestructures i Mobilitat de la 
Diputació, i que demostren la consolidació d’un nou model d’actuació sobre la xarxa viària 
allunyada de plantejaments estrictament sectorials. En els casos que la documentació 
conservada ho ha permès, hem afegit el projecte original de la via.
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EXEMPLES DE PROJECTES D’INTERVENCIÓ EN CARRETERES  
PROVINCIALS DURANT LA PRIMERA DÈCADA DEL SEGLE XXI.
Servei d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona
Els 10 projectes que aquí presentem contenen la següent informació: un breu text 
extracte de la memòria, una imatge i un plànol i, en la majoria dels casos, es 
complementen amb el projecte original de la via objecte de la intervenció moderna.
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Obra d’arranjament de la travessera de les carreteres  
BV-5128 i BV-5111 a Sant Iscle de Vallalta. 2001/2002 
Autor projecte: Carlos Hidalgo
Justiﬁcació del projecte: Creació d’una zona de convivència 
de plataforma única, sense diferència de cotes entre calçada  
i voreres. Entre altres actuacions, ampliació del pontó amb 
voreres de 2m i calçada de 6,6m. 
(GSIVM –Expedient n. 2611)
1
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Camí veïnal d’Arenys de Mur a Sant Cebrià de Vallalta. BV-5111
Projecte de la travessera de Sant Iscle.
Camí inclòs en el Pla provincial de 1905
Projecte original: 1916
Autor projecte: Fernando de León
(AGDB, OP-1046)
1
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Projecte d’obres del vial de protecció de vianants a la 
carretera BV-1248 del PK 2,7 al PK 3,5. Octubre de 2003.
Justiﬁcació del projecte: Recorregut de vianants alternatiu a 
la carretera de Matadepera entre el tram comprès al ﬁnal de 
l’avinguda Matadepera i la Cia. Aigües Cassa. Potenciar el 
trajecte que uneix la ciutat amb l’ermita de Sant Julià d’Altura 
creant un camí de vianants i ciclistes parcialment aïllat de la 
carretera i en contacte amb els camps i bosc de Can Deu.
(GSIVM – Expedients n. 2301 i 2301.1)
2
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Camí veïnal de Sabadell (Creu alta) a Matadepera. BV-1248 
Planiﬁcat durant la dècada de 1860 i sembla que construït abans de 1893. 
El projecte original no es localitza a l’AGDB  
Carretera de Sabadell a Matadepera. Aplec de la Salut. 1900-1903 (Arxiu Històric de Sabadell)
2
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Projecte d’adequació, reforma i millora del tram urbà de la 
carretera BV-1223 al terme municipal de Mura. Maig 2005. 
Autor projecte: Joaquim Subirana
Justiﬁcació del projecte: Conversió del tram en una zona de 
passeig, esbarjo i aparcament per als cada dia més 
nombrosos visitants al municipi, que té un marcat caràcter 
turístic i de lleure, i els quals han convertit la carretera en 
un espai de passejada. Longitud: 1.045m
Nova ubicació de l’Ajuntament en un solar amb accés des 
de la carretera.
(GSIVM – Expedient n. 2842)  
3
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Ramal des del camí veïnal de Terrassa a Talamanca,  
BV-1221. ﬁns al poble de Mura. BV-1223
Inclòs en el pla provincial de 1905
Projecte original: 1905. 
Autor projecte: Victorià Felip. 
Amplada via de 6m. 
(AGDB, OP- 496 )
3
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Projecte d’execució i millora del  paisatge a l’accés sud de Granollers, Pla de Palou. 
BP-2005. Abril de 2006. 
Autors projecte: Quim Rosell i Natàlia Bernárdez.
Justiﬁcació del projecte: l’àrea es troba en un estat de degradació i abandonament 
notoris per la manca de control del Pla de Palou del caràcter principal de la via i 
d’accés sud a Granollers. No existeix una diferència entre vehicles i vianants al llarg de 
la secció que suporta un trànsit intens. En canvi, la zona travessada té un valor 
paisatgístic basat en el seu ús eminentment agrícola. El projecte es proposa qualiﬁcar 
i consolidar la seva estructura urbana actual com la seva conﬁguració d’entorn rural. 
Es volen generar les condicions òptimes d’accessibilitat als vianants i restaurar i 
facilitar la comunicació transversal. Dotar a la carretera d’una secció de via cívica.
Elements de projecte: construcció de voreres entre 1,5 i 4m d’ample, i plantació 
d’arbres i herbàcies, així com introducció de mobiliari urbà. 
Projecte fet conjuntament amb la Departament de Política Territorial i obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya.
(GSIVM – Expedient n. 177)
4
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Projecte de construcció del tram entre Granollers  
i Palou de la carretera de Masnou a Granollers. BP-5002
Carretera inclosa al Pla provincial de 1879
Projecte original: 1881
Autor projecte: Melcior de Palau
AGDB, OP-545
4
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Implementació d’itinerari de vianants a la carretera BV-1418 
entre Vallvidrera i la carretera de l’Arrabassada. Juliol 2009.
Autor projecte: Adriana Gómez Vega
Justiﬁcació del projecte: Integració de la carretera al seu 
entorn reduint la velocitat dels vehicles i impedint 
l’estacionament incontrolat i construcció itinerari vianants  
de 2m ample al marge dret de la carretera.
(GSIVM - Expedient  n. 168)
5
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Camí veïnal de la Plaça de l’Agregació de Vallvidrera a la Carretera  
de Gràcia a Manresa i ramal del Tibidabo. BV-1418
No apareix inclòs en cap planiﬁcació però la via forma part de les 
comunicacions que travessen el Collserola i que van ser previstes i executades 
durant les primeres dècades del segle XX.
Projecte original: 1915 (hi ha un avantprojecte plantejat des de 1901). 
Autor: Jacint Mumbrú 
AGDB,OP-1227
Projecte d’acabament i millora: 1923
Amplada via de 8m (5,5 + 1,25) ; inclinació màxima rasants de 6,5%. 
Longitud: 3.095m i ramal de 997,6 m
AGDB, OP-1210
5
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Camí de vianants a la carretera BV-1485 ﬁns al Parc Usart,  
al terme de St Feliu de Codines. Març 2009.
Autor projecte: Jaume Serret
Justiﬁcació del projecte: El parc Usart és un dels espais  
del camí ﬁns a Sant Miquel del Fai fet a inicis del segle XX 
per Nicolau Usart i Furriol, que el llegà al municipi.
Trajecte d’1 km, passeig habitual a peu amb bones vistes 
sobre el municipi i la vall del Tenes, Cingles de Bertí i el 
Vallès. Secció actual de 7m
El projecte es la recuperació del vianant com a usuari de  
la via. Carretera com a espai de coexistència però separant 
l’espai de vianants.
La carretera té gran qualitat paisatgística, bona part transcorre 
dins l’àmbit del PEIN dels Cingles de Bertí, aprovat el 2002.
Itinerari d’1,5km, inici a Sant Feliu, allargant vorera existent al 
marge dret per connectar amb el camí de vianants projectat.
(GSIVM – Expedient n. 153) 
6
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El projecte original de la carretera no ha estat localitzat a l’AGDB
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Implantació d’una vorera i parada d’autobús a la carretera BV-5022 del PK1,660 al 
PK1,920. Terme municipal de Cabrils. Camí veïnal de Cabrils a Vilassar de Mar. 
Setembre 2005. 
 
Autor projecte: Valentín Aceña
Justiﬁcació del projecte: Tot i que la qualiﬁcació urbanística de tot el tram és “no urbà”, 
la velocitat està limitada a 50km/h. Tram conﬂictiu per l’elevada velocitat i per ser de 
concentració d’accidents. El trànsit continu de vehicles provoca perillositat per als 
vianants que travessen la calçada des de la parada de bus. El projecte es proposa 
reordenar els espais necessaris per a la implantació d’una parada de bus en cada sentit 
de la circulació amb pas de vianants semaforitzat i habilitar un itinerari de vianants.
(GSIVM – Expedient n. 2642)
7
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Camí veïnal de Vilassar de Mar (a empalmar amb la N-II) a Cabrils. BV-5022.
Inclòs en el Pla provincial de 1905
Projecte  original: 1905. 
Autor projecte: Victorià Felip. 
Amplada via de 6m (1+4+1)
(AGDB, OP-5310)
7
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Rotonda a la intersecció de les carreteres BV-1221  
i BV-1275, al terme municipal de Terrassa. Setembre 2007. 
Autor projecte: Francesc Sellés
Justiﬁcació del projecte: Conversió de l’actual intersecció en  
T entre les dues carreteres en una rotonda de tres branques 
principals i dos accessos d’importància menor. Els ramals 
principals de la rotonda s’han dimensionat amb els paràmetres 
que ﬁxa la instrucció per a velocitat de 40km/h. Es dissenya 
itinerari diferenciat vianants i bici que pal·liarà els actuals 
dèﬁcits de mobilitat per a ambdós modes de transport.
(GSIVM – Expedient n.1541)
8
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Camí veïnal de Sant Pere de Terrassa  
a Talamanca i ramal a Matadepera. BV-1221 i BV-1275. 
Ambdues vies són citades per Victorià Felip el 1899 com a camins veïnals i després 
tornen a sortir en el Pla de 1905. Alguns trams són iniciats abans del 1900.
No es localitza el projecte original a l’AGDB 
8
CARRETERES I MOBILITAT  |  643
Carretera de Matadepera. Masia de Can Fatjó (Arxiu Municipal de Terrassa)
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Projecte modiﬁcat n. 1 de l’ampliació del Pont del Bruc 
sobre el Torrent de l’illa. BV-1104. Abril 2008. 
Autor projecte: Carlos García Acón (el projecte original 
s’encarregà a Esteyco l’octubre 2004)
Justiﬁcació del projecte: Ampliació del pont per a la circula-
ció segura de vianants i vehicles. Atenció al valor patrimonial 
del pont per tal d’adaptar-se a la seva conﬁguració original. 
La solució constructiva consisteix en una passarel·la per a 
vianants que vola en mènsula des del lateral costat aigües 
amunt del pont. Projecte fet dins el marc del programa de 
conservació de ponts i obres de fàbrica provincials.
(GSIVM – Expedient  n. 71)
9
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Pont d’enllaç entre el Bruc de baix i el Bruc del mig amb el de la parròquia. BV-1104
Projecte original: 1922
Autor projecte: Eduardo Peña (i Frederic Turell com a enginyer  director); Tipologia de 
2 arcs de 12m llum i tauler de 3,20m aprox. d’amplada; paredat i fàbrica de maó. 
(AGDB, OP- 4733) 
9
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Passarel·la sobre el riu Cardener al terme municipal de Callús. BV-3003,  
camí veïnal de Callús a Sant Mateu de Bages. Febrer 2006. 
Autorprojecte: Xavier Font
Justiﬁcació del projecte: Pont construït a principis 1930s, destruït a la guerra  
i reconstruït 40s. Amplada de 6,2m
Augment important del trànsit pel creixement del poble en el marge oposat al 
centre urbà, al llarg de la carretera de Sant Mateu. Trànsit perillós per als vianants.
Solució constructiva: passarel·la per vianants adossada al costat aigües avall  
del pont i urbanització dels seus accessos per donar continuïtat al recorregut de 
vianants des del nucli de Callús ﬁns a l’inici de la carretera de Sant Mateu  
de Bages. Passarel·la d’acer i voladís en forma de mirador.
(GSIVM – Expedient n. 1524) 
10
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El projecte original de la carretera no ha estat localitzat a l’AGDB
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CONCLUSIONS
Els continguts desenvolupats al llarg de la tesi han permès extreure un conjunt de conclusi-
ons relatives al procés de gestació i desenvolupament de la xarxa viària moderna a la regió 
de Barcelona. En primer lloc, l’establiment dels cicles temporals que deﬁneixen aquest pro-
cés d’acord amb els criteris i els factors principals que van caracteritzar-ne la seva evolució. 
L’anàlisi de la planiﬁcació s’ha distingit com el element rector del model de modernització de 
la xarxa viària i la seva vinculació a l’activitat econòmica territorial. Es segueix una gradació 
en la qual hi ha una primera etapa adreçada al disseny de la xarxa bàsica de carreteres que 
és l’expressió de la primera industrialització catalana i, una segona etapa interessada en les 
carreteres provincials i els camins veïnals, com a vies per equipar el territori. S’interpreten 
les carreteres locals com un sistema de comunicacions madur que aporta noves considera-
cions al voltant de la relació de les carreteres amb el territori i amb les diferents escales del 
transport. L’aportació feta des de la planiﬁcació té el seu contrapunt en el creixement tenden-
cial de la construcció, irregular i asimètric en el temps quan es comparen les diverses tipo-
logies viàries tractades. 
L’emergència de l’enginyeria en el territori reconeix el procés de racionalització que té lloc en 
el projecte tècnic d’una carretera i l’integra en l’entramat de decisions que hi ha darrere de 
tota execució viària. El factor de la mobilitat aporta una visió complementària per aproximar 
un balanç en termes de concurrència i intermodalitat de modes de transport abans i després 
de l’arribada de l’automòbil, i també de la afectació d’aquest darrer sobre els nous dissenys 
de xarxes. La conclusió ﬁnal valora la dimensió històrica per a una interpretació renovada de 
les carreteres convencionals com a components essencials del territori de Barcelona.
1.- Els quatre cicles de desenvolupament de la xarxa viària de la regió de Barcelona. 
L’anàlisi portada a terme ha permès establir quatre divisions cronològiques que clariﬁquen 
les etapes principals d’ideació i de construcció de la xarxa viària corresponent a la regió de 
Barcelona, si bé amb extensions a l’escala catalana. Més enllà del concepte de “salt de llin-
dar” (Magrinyà, Marzá, 2009) utilitzat en creixement urbà i que implica sempre una relació 
entre el territori ocupat i l’efecte de creixement per estirament provocat per les infraestruc-
tures, en el nostre cas es proposa una lectura en cicles establerts a partir dels canvis subs-
tancials que introdueix la planiﬁcació de les infraestructures. Es constaten quatre moments 
diferenciats per la introducció de paràmetres i conceptes que renoven la implantació de la 
xarxa viària en el territori més directament inﬂuït per la ciutat de Barcelona. Alhora, coinci-
deixen en diferent grau amb els ritmes constructius que acompanyaren l’execució dels plans 
previstos. La qüestió dels períodes de la construcció serà tractada especíﬁcament en l’apar-
tat corresponent d’aquestes conclusions.  
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El primer cicle comprès entre 1761 i 1860 es desplega en l’interval entre el primer Pla de 
carreteres d’Espanya, responsable de l’establiment dels eixos radials respecte a Madrid, i el 
Pla de carreteres estatals de 1860. Cent anys en què el factor més rellevant és la dissociació 
existent entre la important activitat de planiﬁcació de vies i la poca activitat constructora exe-
cutada, endèmicament endarrerida pel que fa a les expectatives sorgides dels plans elaborats. 
Però la valoració principal és que es posen les bases per a l’organització moderna i racional 
d’un nou sistema de comunicacions que s’erigeix amb lògica pròpia per damunt del viari tra-
dicional. Els ressorts són ben diversos, entre d’altres, les queixes sistemàtiques sobre el mal 
estat de la xarxa i que són el signe inequívoc d’una nova consciència que té present l’actuació 
física intensiva en el territori en beneﬁci de l’activitat econòmica. Simultàniament, es desen-
volupa la idea de progrés vinculada a les obres públiques, les que garanteixen el benestar 
material i moral de la societat, el sorgiment d’una estructura d’estat que permet vehicular la 
construcció de les comunicacions modernes i l’aparició d’un cos de tècnics que fan possible 
la racionalitat tècnica aplicada a les infraestructures viàries. A Catalunya, aquest període entre 
els dos plans estatals donarà lloc a la consecució de les pautes sobre les quals es deﬁneix la 
xarxa bàsica catalana, és a dir, els eixos principals que connecten Barcelona amb el sistema 
urbà situat a partir dels 40 i 60 km de distància .
El segon cicle s’inicia el 1860 ﬁns al 1905. Potser és obligat fer notar un cop més que la data 
de 1860 és una ﬁta important en la història de la Catalunya contemporània i més si es mesu-
ra en termes de transformació territorial. En efecte, l’any d’aprovació deﬁnitiva del Pla Cerdà 
és també, com ja hem dit, el d’aprovació del Pla estatal de carreteres d’Espanya que ﬁxa el 
sistema viari bàsic català. La lectura que se’n deriva d’aquesta coincidència cronològica és 
que si el Pla Cerdà materialitza la Barcelona moderna  el Pla estatal de carreteres traça les 
vies del territori de la primera fase de la industrialització catalana. Un cop deﬁnida la xarxa 
bàsica, s’aborda una nova fase mitjançant la qual es posen les bases tècniques per dissenyar 
un nivell de xarxa complementària a les carreteres estatals i també a la xarxa ferroviària. Les 
anomenades carreteres provincials, gestionades des de la Diputació de Barcelona, actuen de 
manera exclusiva dins els límits de la província amb el propòsit de servir doblement a un 
trànsit de proximitat i a la creació d’un conjunt de vies que incrementin notòriament l’acces-
sibilitat moderna al territori proper a la ciutat de Barcelona en un radi màxim de 40 km res-
pecte de la capital. La major densitat del Pla i la seva corresponent construcció a l’àrea pro-
pera a la capital es pot entendre com una preﬁguració de l’estructura de l’actual Regió 
Metropolitana de Barcelona.
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El tercer cicle es desenvolupa des del primer Pla de camins veïnals del segle XX, de l’any 
1905, ﬁns al 1929. Es tracta d’una etapa curta, d’uns 25 anys, però força intensa i monolítica 
en els seus interessos en termes de planiﬁcació. És l’etapa caracteritzada per la successió de 
plans de camins veïnals, un pas més de les carreteres provincials en l’assoliment d’una acces-
sibilitat de caràcter capil·lar on l’argument clàssic de les vies com a canals benefactors de 
l’activitat econòmica dóna pas a un de nou, el de l’equilibri territorial. Si en els dos cicles an-
teriors l’objectiu prioritari de la xarxa va lligat a l’afavoriment de la circulació comercial entre 
els nuclis que ostenten el dinamisme econòmic i sovint integren la centralitat administrativa 
del territori, en aquest tercer l’important és el desplegament de  vies de qualitat tècnica dis-
creta que uneixen assentaments dispersos de demograﬁa baixa. 
La província de Barcelona és un model en l’aplicació del criteri que propugna una intervenció 
territorial extensiva i amb una visió de major capil·laritat amb el propòsit d’aconseguir una 
integració viària completa. La permeabilitat és, doncs, la gran conquesta de les primeres dè-
cades del segle XX. La tasca empresa per la Diputació de Barcelona serà l’exemple d’aquesta 
política viària, primer des del discurs del regeneracionisme tan afí a l’enginyeria de camins i 
després convertida en acció de govern durant l’etapa de la Mancomunitat i amb voluntat de 
repercussió a la resta del país. El colofó a l’etapa el posa el Pla de camins veïnals de 1929 per 
a la província de Barcelona, un pla que regirà la tasca d’obertura de carreteres locals durant 
tot un segle. És inevitable citar una nova coincidència, la d’aquest Pla amb la celebració de 
l’Exposició Internacional de Barcelona; la necessitat de modernitzar el país es recolza un cop 
més en la xarxa viària tot i que aquesta encara no està pensada per al nou mode de transport 
que sorgeix en aquell moment, l’automòbil. L’Exposició del 29 mostra el cotxe com el símbol 
de la societat del futur i, veritablement, la seva ascendència no es notarà en el camp de la 
planiﬁcació territorial ﬁns a unes quantes dècades més tard.
El darrer cicle s’estén ﬁns a la dècada de 1970, moment en què s’inicia el canvi de conjun-
tura política espanyola. L’etapa es veu marcada per la guerra civil i la consegüent tasca de 
reconstrucció de ponts i carreteres malmeses. Malgrat això, els ritmes constructius accele-
rats del darrer terç del segle XIX es van mantenir en el segle XX i van donar com a resultat 
un patrimoni viari que, a part de completar la xarxa bàsica de la província de Barcelona, ha-
vien obert una quantitat gens menyspreable de carreteres locals. El llistó ﬁxat per al Pla de 
1929, amb 2.100 km planiﬁcats, serveix de pauta a l’actuació viària al llarg de gairebé tota la 
segona meitat del segle XX, de tal manera que tan sols es van afegir plans de poca volada 
com el Pla de Camins San Jorge de 1976. L’equilibri segueix sent l’argument de base que 
regeix la política distintiva de la corporació provincial però que, a partir dels anys 50, es 
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combina amb la generada pels nous paràmetres imposats per la mobilitat de l’automòbil. En 
efecte, la incorporació de nous coneixements tècnics que afecten la construcció de vies i, 
sobretot, la nova visió sobre les xarxes de transport, té com a conseqüència la planiﬁcació 
d’infraestructures d’escala metropolitana. Si des dels organismes estatals es prioritza l’ade-
quació i millora tècnica de la xarxa a la circulació de l’automòbil i es planiﬁca també una 
xarxa d’autopistes per a la llarga distància, des de les Comissions provincials, on participa 
també l’Ajuntament de Barcelona, la preocupació recau en la dotació d’un sistema de comu-
nicacions metropolità que es correspongui amb el funcionament integrat de l’Àrea de 
Barcelona. Els estudis i propostes elaborats són decisius per conﬁgurar les infraestructures 
modernes associades al territori funcional al voltant de la capital. La introducció d’aquesta 
nova esfera de planiﬁcació es concreta en l’aprovació del Pla Comarcal de 1953 que reconeix 
un àmbit geogràﬁc de caràcter supramunicipal que supera la divisió tradicional provincial. 
L’ampliació successiva de l’escala d’actuació del Pla comarcal desemboca ﬁnalment en el Pla 
General Metropolità de 1976, resultat dels esforços adreçats a dissenyar els eixos metropoli-
tans d’alta capacitat resultat, per una banda, de les xarxes arterials i els cinturons i, per una 
altra, les autopistes de peatge de llarg recorregut. (Imatge n. 1)
Quadre n. 71
Els quatre cicles de desenvolupament de la xarxa viària de la regió de Barcelona 
Cicles temporals Planiﬁcació Construcció
1761-1860 ·Important activitat planiﬁcadora 
· Es posen les bases per a 
l’organització del sistema viari 
bàsic modern
·Baixa activitat en la construcció 
de vies
·Execució dels eixos del Pla radial 
i dels primers trams de longitud 
curta
1860-1905 ·Fixació de la xarxa bàsica. Pla 
estatal de carreteres de 1860
·Aparició d’un nivell d’intensitat 
viària superior. Planiﬁcació de la 
xarxa provincial
·Acompliment de la construcció 
del 80% de la xarxa bàsica 
·Acceleració en l’obertura de vies 
provincials: 500 km assolits el 
1900
1905-1929 ·Maximització de la dotació viària: 
capil·laritat i equilibri territorial 
·Febre planiﬁcadora de camins 
veïnals 
·Per primera vegada, la xarxa local 
de carreteres provincials i camins 
veïnals supera l’extensió de la 
xarxa bàsica
1929-1976 ·Fidelitat a l’herència de la 
planiﬁcació de vies locals 
·Emergència de les 
infraestructures metropolitanes
·Continuïtat en la construcció  
de camins veïnals 
·S’inicien les vies d’alta capacitat 
de la RMB
CONCLUSIONS  |  655
(a Montblanc)
(a Madrid)
Mataró
Vic
Calders
Ripoll
Arenys de
Munt
Sitges
Canyelles
Martorell
Capellades
Calaf
Cardona
(a Solsona)
Berga
la Pobla
de Lillet
Gironella
Sabadell
Moià
Molins
de Rei
Montcada
(a Ribes de Fresser)
(a Olot)
(a Girona)
(a França)
(al Vendrell)
(a València)
Terrassa
Manresa
Igualada
Prats de
Lluçanès
Arenys de
Mar
St. Celoni
Granollers
Llinars
Vilafranca del
Penedès
Vilanova i
la Geltrú
Bagà
Mollet
Montmaneu
Casa
Tunis
Barcelona
Piera
Sant Sadurní
d'Anoia
(a Tarragona)
(a Rodonyà)
(Empalme)
Sarrià
(a Saragossa)
Pla de Carreteres Estatals de 1860.
Província de Barcelona.
Carreteres de 1r. ordre
Carreteres de 2n. ordre
Carreteres de 3r. ordre
Xarxa ferroviària construïda fins 1860
en construcció
Caps de partit judicial
Poblacions d'origen i final del Pla estatal
Altres poblacions de pas
Rubí
Moià
(a Ribes de Fresser)
Calders
Ripoll
Sitges
Canyelles
Capellades
(a Valls)
Jorba
(a Falqués)
(a Basella)
la Pobla
de Lillet
St. Fruitós
de Bages
Gironella
Sabadell
Molins
de Rei
Montcada
(Ribes de Fresser)
(a Olot)
(a Girona)
(a França)
(a Calafell)
(a Tarragona)
(a Madrid) Arenys de MarArgentona
Vilassar
de Mar
(a Solsona)
La Puda
Vilade-
cavalls
Torrelles
de Foix
confí
província
Fogars de
Tordera
Moià
Centelles
Seva
Vic
Prats de Lluçanès
St. Quirze
de BesoraBerga
Correà
Cardona
Calaf
Aguiló
Igualada
la Llacuna
Vilafranca
del Penedès
Vilanova i
la Geltrú
Begues
Barcelona
St. Boi de
Llobregat
Cornellà
Terrassa
Martorell
el Bruc
Esparreguera
Manresa
St. Feliu de
Codines
St. Llorenç
Savall
St. Quirze
de Safaja
Llinars
St. Celoni
Masnou
Parets
Caldes de
Montbui
Sentmenat
St. Sadurní
d'Anoia
St. Pere de
Riudebitlles
BagàGòsol
Granollers
Collsuspina
Olesa
Montserrat
Mataró
(St. Hilari
de Sacalm)
Viladrau
Gràcia
(Sta. Coloma
de Queralt)
confí
província
Rubí
Súria Balsareny
Piera
la Garriga
Arenys
de Munt
Mollet
Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 1878
Pla provincial de 1878
Pla estatal de 1877
Xarxa ferroviària construïda fins 1878
en construcció
Caps de partit judicial
Poblacions d'origen i final del Pla Provincial
Altres poblacions en relació al Pla
Poblacions del Pla estatal i de la xarxa ferroviària
Tiana
Sarrià
(a Saragossa)
(St. Joan de les
Abadesses)
Jorba
Piera
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SIMBOLOGIA
Carretera de l'Estat
Límit de província
BP-4313
N-340
en construcció
Ferrocarril, estació
Carretera de la Diputació
en construcció
Estat de la construcció de les xarxes viària i ferroviària
Província de Barcelona. 1976
BV-5128
Camí veïnal de la Diputació
en construcció
Pla de Camins Sant Jordi - 1976
Camins de la primera fase: 69 camins = 318,800 km
Camins de la segona fase   73 camins = 284,800 Km
A-7
Autopista de l'Estat
BV-1468
BV-2441
B-421
BV-1424
BV-2204
BV-2304
BV-2425
BV-4024
BV-4025
BV-4346
BV-4401
BV-4511
BV-4656
BV-5122
BV-5224
BV-4608
BV-5215
BV-5305
BV-1275
BV-1212
BV-1106
BV-2127
BV-2246
BV-2153
BV-2410
BV-2041
BV-2421
BV-2006
BV-2002
BV-2005
BV-2001
BV-1462
BV-2112
BV-2176
B-4512
BV-5034
BV-5026
BV-5001
BV-1243
C-251
BV-5115
BV-5116
BV-5114
B-140BV-1203
BV-1248
BV-1466
BV-2004
C-246
BV-2115
BV-2202
BV-4501
BV-5036
BV-5251
C-153
BV-5301
BV-5303
BV-2422
BV-1485
BV-5023
BV-5024
BV-5033
BV-5128
BV-1221
BV-1341
BV-2008
BV-2122
BV-2136
C-243 B
BV-2429
BV-1211
BV-1411
BV-2111
BV-2243
BV-2249
BV-2430
BV-5008
BV-5303
BV-6001ANT
BV-6002
BV-1004
BV-1005
BV-1223
BV-1221
BV-1225
BV-1245
BV-1401
BV-1421
BV-1435
BV-1602
BV-1604
BV-2428
BV-2159
BV-2162
BV-2241
BV-3002
BV-3003
BV-4131
BV-4135
BV-4134
BV-4511
BV-4601
BV-4608
BV-5003
BV-5022
BV-5101
BV-5151
BV-5152
BV-5171
BV-5202
BV-5227
BV-1201
BV-2003
BV-2116
BV-2117
BV-2171
BV-2155
BV-2230
BV-4315
C-1411
BV-1123
BV-1224
BV-1415
BV-1489
BV-2131
BV-2135
BV-4235
BV-4241
BV-4405 BV-5207
BV-5222
N-141 D
BV-1229
BV-1273
BV-1418
BV-1800
BV-1431
BV-2231
BV-5021
BV-5111
BV-5126
BV-1001
BV-1006
B-101
C-241A
BV-1124
BV-1202
BV-1434
BV-1439
BV-1491
BV-2128
BV-2132
BV-2212
BV-2293
BV-2303
BV-2411
BV-2416
BV-2425
BV-2430
BV-3008
N-141 B
BV-4021
BV-4031
BV-4135
BV-4341
BV-4347
BV-4607
BV-5006
BV-5011
BV-5103
BV-5112
BV-5153
BV-5156
BV-5224
BV-5225
BV-5226
B-400
B-300
BV-1031
BV-1038
BV-1423
BV-1436
BV-1501
BV-1605
BV-2119
BV-2152
BV-4132
BV-4406
BV-5105
BV-5119
BV-5121
BV-5122
C-25
BV-1274
BV-3001
BV-5301
BV-5108
B-102
BV-1037
BV-1081
BV-2129 BV-2156
BV-3009
B-401
BV-1007
BV-1122
BV-1310
BV-1342
BV-1414
BV-1465
BV-1483
BV-1484
BV-2007
BV-2113
BV-2134
BV-2138 BV-2137
BV-2157
BV-2248
BV-2201
BV-2234
BV-2242
BV-2247
BV-2412
BV-2415
BV-2424
BV-3051
BV-4243
BV-4242
BV-4611
BV-5032
BV-5106
BV-5114
BV-5119
BV-5161
BV-5159
BV-5208
BV-5228
BV-5306
BV-1433
BV-2141
BV-2233
BV-2433
BV-2443
BV-3012
BV-3101
BV-4022
BV-4223
BV-4341
BV-4342
BV-4401
BV-4404
BV-4609
BV-4655
BV-5154
BV-5157
BV-5213
BV-5229
BV-5209
BV-4316
BP-4654
C-1411 B
BP-4653 BV-5224
BV-5201
BP-4313BP-4313
C-241 C
BP-1101
BP-1103
C-243 C
BP-1417
BP-1413
BP-1503
BP-5002
BV-5031
BP-5107
BP-5107
BP-5109
BP-1432
BP-1438
C-1415 B
C-1415 A
BP-1241
C-1413
BP-2121
BP-2121
BP-2126 BP-2151
BP-2427
BP-4654
C-251
BP-1121
B-113
BP-1213
N-II
N-II
N-II
N-340
N-II
N-II
N-II
N-340
N-340
C-1411
C-1411
C-1411
C-154
C-154
B-431
B-432
B-431
N-141
N-141
C-1412
C-1412
B-213
B-213
C-244
B-224
C-1413
C-1413
N-150
N-150
C-1410
B-121
B-120
N-152
N-152
B-511
C-1415
B-502
B-143
B-143
B-143
C-1413
B-124
B-124
C-153
B-522
N-152
B-510
C-244
B-211
C-246
C-246
C-245
C-352
N-141
N-152
N-152
B-40
C-149
C-1411
B-402
B-143
B-100
B-221
B-522
B-122
B-112
B-520
C-241
B-151
B-150
B-520
B-500
C-1414
B-433
BV-1249
C-243
B-212
N-141
C-149
B-220
B-420
B-600
B-142
N-141
N-140
N-141
B-423
N-152
C-1411
B-231
BARCELONA
l´Ametlla
St Cugat
Can Roig
Sant Martí
de Merlès
Pruit
Hortsavinyà
Sant Marçal
Coll Formic
Montserrat
Espiells
Sanatori
Mataró
Vilanova i la Geltrú
Vilafranca
del Penedès
Igualada
Manresa
Berga
Vic
Granollers
Terrassa
Sabadell
Sant Feliu
de Llobregat
B-400
BV-2251
BV-4602
BV-2245
Els quatre cicles del desenvolupament de la xarxa viària a la regió de Barcelona.  
1860, 1879, 1929 i 1976
Imatge 1
1860
1929
1879 
1976
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2.- La important activitat planiﬁcadora liderada des de Barcelona i el model viari 
català. Sens dubte, aquest és l’aspecte que encapçala el procés de modernització del siste-
ma de comunicacions català. És el factor més rellevant que, juntament amb el desplegament 
de la circulació interna, identiﬁca millor la transformació de l’esfera dels transports a Catalunya. 
Es tracta d’una aportació de caràcter teòric que il·lustra sobre el propòsit gestat des de 
Barcelona i Catalunya per incrementar la densitat viària de la xarxa prevista d’abast estatal. La 
diferència planiﬁcadora entre les escales catalana i espanyola implica dos models diferents, el 
primer basat en l’activitat econòmica i el segon en la prioritat d’una estratègia territorial en 
relació a una política d’estat. Dos models que demostren, en els inicis de la comunicació mo-
derna, com es conﬁguren els dos grans arguments teòrics que encara es mantenen en el 
plantejament de tota planiﬁcació viària, és a dir, l’associació indestriable de progrés econòmic 
i infraestructures de transport, i la lògica espacial del poder1 que deriva de la creació i aferma-
ment dels estats moderns. Si bé semblen dos models confrontats amb punts de partida ben 
diferents, a la pràctica no es van manifestar de manera tan clara atès que, en termes generals, 
els llocs centrals que es beneﬁciaren de la planiﬁcació eren, alhora, els que concentraven el 
dinamisme econòmic i ocupaven el rang de caps en l’organització administrativa territorial en 
províncies i partits judicials. A més, en la formació d’una xarxa viària com la catalana hi con-
ﬂueixen interessos a vegades dispars i canviants en el temps, amb una clara superposició de 
criteris; en realitat, el decalatge entre les expectatives de la planiﬁcació i el canvi real en les 
comunicacions el va propiciar més aviat la distància temporal que hi ha entre els plans, en el 
seu rol de projectes directors sobre un territori, i el ritme de la seva construcció efectiva.
De la particular articulació de les dues escales de l’activitat planiﬁcadora portada a terme s’explica 
en gran mesura la conﬁguració de la xarxa bàsica de carreteres que hem heretat. En síntesi, des 
de l’escala catalana la proposta consistia en articular les comunicacions internes d’acord amb 
l’activitat comercial i els interessos econòmics més immediats, mentre que l’escala estatal es 
preocupava d’un disseny de xarxa la qual, amb una geometria radial respecte de Madrid, raciona-
litzava l’accés a l’espai nacional mitjançant el sistema administratiu establert a nivell territorial. Si 
el model català es decanta, com dèiem, per un sistema de renovació viària d’alta densitat, el model 
de xarxa estatal atén a llargs recorreguts que connecten amb punts estratègics com són els ports 
principals i les fronteres. L’adequació o, en certa manera, el protagonisme compartit entre ambdós 
models s’aconseguí gràcies a un procés històric que no va ser homogeni i, per tant, no sempre 
encertat per a les diverses situacions que es plantejaven en el conjunt del territori però que, en el 
cas de la província de Barcelona, arribà a trobar un encaix bastant acceptable. Aquí, més que en 
1. El concepte ben apropiat a la disposició d’una xarxa d’abast estatal és utilitzat per Font (1999; 345-346) tot citant Urteaga, L., 1998, 14).
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altres parts del territori català, els límits provincials derivats de la divisió administrativa del territo-
ri des de 1833 van englobar les poblacions més dinàmiques del procés d’industrialització català, 
les mateixes que es van convertir en caps de partit judicial i, per tant, en la xarxa urbana preferent 
de la província. Les peticions de modernització de les comunicacions procedeixen d’aquestes 
ciutats i també d’altres de rang inferior, però és Barcelona la que dóna estructura al marc de de-
cisions sobre la futura xarxa bàsica del país que serà, sobretot, i com s’ha reconegut tantes vega-
des, radial respecte de la capital. 
L’afany de dotar el territori de la primera fase de la industrialització catalana d’una xarxa de 
comunicacions moderna justiﬁca la proliferació de plans i propostes desenvolupats des del 
darrer terç del segle XVIII a Catalunya. Aquest és, de fet, el gran moment de la planiﬁcació al 
nostre país que s’estén ﬁns al 1860. Són les carreteres per a la província de Barcelona, bàsi-
ques per a Catalunya. Hi ha un segon moment que inclou l’elaboració teòrica de la xarxa de 
carreteres secundàries, la qual arriba al seu punt àlgid durant les primeres dècades del segle 
XX. És l’aportació de les vies locals, els camins veïnals per equipar el territori. 
El Pla radial de 1761 serveix d’estímul per inaugurar el cicle de planiﬁcació viària amb la pre-
tensió d’optimitzar les formes de desplaçar-se per la geograﬁa catalana. En el període com-
près entre 1779 -data de la primera proposta de vies associades als traçats deﬁnits per les 
carreteres reials- i 1860, amb l’aprovació del Pla estatal de carreteres d’Espanya, es compten 
un total de vuit plans i propostes. L’origen d’aquests plans són diversos i també són formulats 
per diversos estaments del poder polític i econòmic del país, si bé a partir de 1833, amb el 
desplegament de l’estat liberal, la Diputació de Barcelona vehicula els interessos dels diferents 
agents implicats en l’execució de la xarxa viària moderna. L’evolució d’aquests plans aporta 
dos elements essencials. Un és el fet de passar d’un sistema de comunicacions mixt, on es 
barregen canals de navegació, carreteres i camins, a la identiﬁcació d’uns eixos viaris princi-
pals que acaben conﬁgurant una xarxa de carreteres com a sistema hegemònic. El millor 
exemple de l’evolució traçada és la decisió de construir la carretera de Vic amb els fons que 
s’havien de destinar al canal d’Urgell, l’obra pública que havia estat l’emblema de la burgesia 
comercial de Barcelona. L’altre és la preocupació de planiﬁcar el conjunt de les carreteres que 
seran la base de la xarxa bàsica de tot el territori català amb centre a Barcelona.
El quadre següent permet comparar l’abast dels cinc plans elaborats més importants, que 
hem posat en relació a la superfície provincial i la població per tal d’obtenir-ne la densitat i la 
dotació per 1.000 habitants. Destaca el salt fet en la longitud prevista entre el Pla radial i el 
Pla estatal de 1860 que multiplica per sis el quilòmetres de vies i possibilita un estàndard de 
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densitat de 90 metres per km2 pel que fa la superfície territorial. Però està clar que aquest 
important salt d’escala té un lideratge local, amb una primera ﬁta representada pel Pla de la 
Junta de Comerç de 1816; a continuació, el Pla provincial de 1847 per a Barcelona que, si bé 
planiﬁca a una escala més reduïda, té el valor d’estructurar de manera coherent una primera 
xarxa d’eixos bàsics que romandrà en els esquemes posteriors. Amb el Pla de la Junta de 
Carreteres de 1848 es porta a terme la previsió més gran de vies ﬁns aleshores proposada 
gràcies a la inclusió de línies de petit recorregut i, sobretot, a reunir les planiﬁcacions de les 
altres províncies catalanes. (Imatge n. 2) 
Quadre n. 72
Planiﬁcació de la xarxa viària bàsica. Dades de la Província de Barcelona. 1761-1860
Dates Plans Longitud km
planiﬁcats
Població catalana Densitat km/
km2
Dotació km/1000 
hab
1761 530 670.975 0,01 0,78
1816 1.180 1.170.423 0,03 1,00
1847 651 1.534.766 0,02 0,42
1848 2.341 1.546.519 0,07 1,51
1860 3.130 1.673.842 0,09 1,86
El segon gran moment de la planiﬁcació inaugura un nou cicle caracteritzat per abordar una 
nova escala territorial i de les comunicacions. En resum, s’oblida de l’escala catalana i es cen-
tra en la resolució de la comunicació provincial i local. S’assisteix, com s’ha apuntat abans, a 
l’aparició d’un nou argument que desplaça el criteri de l’activitat econòmica tal com s’havia 
formulat anteriorment. L’important ja no és arribar als nuclis més actius sinó penetrar de 
forma capil·lar en la geograﬁa d’un país per equilibrar la seva dotació viària. Darrere de l’ob-
jectiu hi ha una càrrega ideològica potent ja que converteix les carreteres de categoria inferior 
en el símbol efectiu de l’extensió de la civilització moderna gràcies, precisament, a l’aplicació 
de l’argument de l’equilibri territorial. Interessa, doncs, l’escala regional, local, on les vies 
acompleixen un paper d’equipaments tal com poden fer altres serveis públics.
L’actuació de l’estat en matèria d’obra pública s’organitza mitjançant les administracions provin-
cials concentrades en la materialització de la xarxa local. Això crea discontinuïtats evidents i, 
sobretot, fa palès la gran diferència de ritme que existeix tant en termes de planiﬁcació com de 
construcció entre la província de Barcelona i les altres tres en què es divideix el territori català. 
L’aproximació a la xarxa de carreteres locals ha de ser, inevitablement, des de l’escala provincial 
atès que es va pensar i executar amb aquesta lògica administrativa. L’abisme, podríem dir, entre 
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Procés de planiﬁcació de la xarxa viària bàsica de Catalunya. 1816-1860 
Imatge 2
1816
1848
1847 
1860
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Barcelona i la resta de províncies catalanes es constata ja en els primers Plans de 1878 i és la 
causa preferent que motiva la reﬂexió sobre la integració viària catalana, duta a terme en l’etapa 
de la Mancomunitat de Catalunya per raons polítiques que són àmpliament conegudes. La veri-
table febre planiﬁcadora, iniciada a principis del segle XX al territori de Barcelona, es generalitza 
a les altres comarques catalanes tot i que va ser un període massa curt perquè es pogués assa-
jar un sistema viari local a escala de Catalunya. A la llarga, qui s’acabà beneﬁciant de la cons-
trucció de carreteres va ser Barcelona i, en el pla de la previsió teòrica, els esforços fets van 
acabar revertint en el Pla d’Obres Públiques de 1935.
Novament, la taula d’anàlisi constata l’avidesa de la planiﬁcació del viari local que preveu ex-
tensions quilomètriques importants a partir del segle XX amb una progressió de la longitud 
que arriba al màxim en el Pla de 1929. Abans, però, hi ha tot el procés gestat des del primer 
Pla de carreteres provincials de 1865 ﬁns a desembocar en els plans de camins veïnals iniciats 
a partir de 1905, els quals van incrementant la seva dotació viària; l’única excepció és el Pla 
de 1908, selectiu respecte a les línies proposades però clau en l’elaboració del discurs que 
lluita contra l’aïllament territorial. Aquests plans donaven entitat al principi de xarxa capil·lar i, 
malgrat l’augment important de la població, la dotació viària per 1.000 habitants s’eleva du-
rant l’etapa de la Mancomunitat a 1.230 metres. Amb el ja citat Pla de 1929 s’estabilitza als 
1.160 metres i 270 metres per km2 de superfície provincial, unes magnituds que són la conse-
qüència directa de la política d’arribar a tots els municipis de més de 75 habitants. Ara bé, si 
considerem que el 1930 la ciutat de Barcelona ja ha assolit el milió d’habitants, el càlcul que 
es desprèn de la dotació viària per als habitants de la província és encara més generós, de 
l’ordre dels 2.622 metres. Un sostre que mai no es va arribar a construir, tal com veurem més 
endavant en relació als ritmes de la construcció (Imatge n. 3).
Quadre n. 73
Planiﬁcació de carreteres provincials i camins veïnals. Província de Barcelona. 1865-1929
Dates 
Plans
Longitud km
planiﬁcats
Població 
provincial
Densitat km/
km2
Dotació
km/1000 hab
1865 410 758.802 0,05 0,54
1879 949 836.887 0,12 1,13
1905 805 1.098.136 0,10 0,73
1908 417 1.124.293 0,05 0,37
1910 1.383 1.141.733 0,17 1,21
1918 1.665 1.349.282 0,21 1,23
1929 2.100 1.800.638 0,27 1,16
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(a Ribes de Fresser)
Calders
Ripoll
Sitges
Canyelles
Capellades
(a Valls)
Jorba
(a Falqués)
(a Basella)
la Pobla
de Lillet
St. Fruitós
de Bages
Gironella
Sabadell
Molins
de Rei
Montcada
(Ribes de Fresser)
(a Olot)
(a Girona)
(a França)
(a Calafell)
(a Tarragona)
(a Madrid) Arenys de MarArgentona
Vilassar
de Mar
(a Solsona)
La Puda
Vilade-
cavalls
Torrelles
de Foix
confí
província
Fogars de
Tordera
Moià
Centelles
Seva
Vic
Prats de Lluçanès
St. Quirze
de BesoraBerga
Correà
Cardona
Calaf
Aguiló
Igualada
la Llacuna
Vilafranca
del Penedès
Vilanova i
la Geltrú
Begues
Barcelona
St. Boi de
Llobregat
Cornellà
Terrassa
Martorell
el Bruc
Esparreguera
Manresa
St. Feliu de
Codines
St. Llorenç
Savall
St. Quirze
de Safaja
Llinars
St. Celoni
Masnou
Parets
Caldes de
Montbui
Sentmenat
St. Sadurní
d'Anoia
St. Pere de
Riudebitlles
BagàGòsol
Granollers
Collsuspina
Olesa
Montserrat
Mataró
(St. Hilari
de Sacalm)
Viladrau
Gràcia
ta. Coloma
e Queralt)
confí
província
Rubí
Súria Balsareny
Piera
la Garriga
Arenys
de Munt
Mollet
Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 1878
Pla provincial de 1878
Pla estatal de 1877
Xarxa ferroviària construïda fins 1878
en construcció
Caps de partit judicial
Poblacions d'origen i final del Pla Provincial
Altres poblacions en relació al Pla
Poblacions del Pla estatal i de la xarxa ferroviària
Tiana
Sarrià
Saragossa)
(St. Joan de les
Abadesses)
Jorba
Piera
SIMBOLOGIA
Carretera de l'Estat
Límit de província
BP-4313
N-340
en construcció
Ferrocarril, estació
Carretera de la Diputació
en construcció
Estat de la construcció de les xarxes viària i ferroviària
Província de Barcelona. 1905
BV-5128 Camí veïnal de la Diputació
en construcció o amb projecte redactat
Pla de camins de 1905
BV-1221
BV-1221
Relació nº 1 (preferents)      29 camins = 220,000 km
Relació nº 2 (complementaris)      56 camins = 605,400 km
C-243
BV-2429
BV-2008
BV-4608
BV-5215
BV-5305
BV-1275
BV-1212BV-1106
BV-2127
BV-2246
BV-2153
BV-2411
BV-2041
BV-2421
BV-2006
BV-2002
BV-2005 BV-2001
BV-1462
BV-2112
BV-2176
B-4512
BV-5034
BV-5026BV-5001
BV-1243
C-251
BV-5115
BV-5116BV-5114
B-140
BV-1203
BV-1248
BV-1466
BV-2004
C-246
BV-2115
BV-2202
BV-2241
BV-4501
BV-5036
BV-5251
C-153
BV-5301
BV-5303
BV-2422
BV-1485
BV-2131
BV-5023
BV-5024
BV-5033
BV-5128
N-152
BV-2136
BP-4654
C-1411 A
C-1411 B
BP-4653
BV-5224
BV-5201BP-4313BP-4313
C-241 C
BP-1101
BP-1103
C-243 C
BP-1417
BP-1413
BP-1503
BP-5002
BV-5031
BV-5031
BP-5107
BP-5107
BP-5109BP-1432
BP-1438
C-1415 B
C-1415 A
BP-1241
C-1413
BP-2121
BP-2121
BP-2126
BP-2151
BP-2427
BP-4654
C-251
C-1411
N-141 D
BP-1121
N-II
N-II
N-II
N-340
N-II
N-II
N-II
N-340
N-340
N-340
C-1411
C-1411
C-1411
C-154
C-154
B-431
B-432
B-431
N-141
N-141
C-1412
C-1412
B-213
B-213
C-244
B-224
C-1413
C-1413
N-150
N-150
C-1410
B-121
B-120
N-152
N-152
B-511
C-1415
B-502
B-143
B-143
C-1413
B-124
B-124
C-153
B-522
N-152
B-510
C-244
B-211
C-246
C-246
C-245
C-352
N-141
N-152
B-40
B-113
C-149
C-1411
B-402
B-143
B-100
B-221
B-522
B-122
B-151
B-150
N-141
Girona
BARCELONA
Gisclareny
Montellà i Martinet
la Coma i la Pedra
Gósol
Saldes
Vallcebre
Fígols
Bellver de Cerdanya Alp Toses
Gombrènla Pobla de Lillet
Bagà
Guardiola
de Berguedà
Sant Jaume
de Frontanyà
Castell
de l'Arenyla Nou
les Llosses
Castellar de n'Hug
Sant Julià de Cerdanyola
Ribes
de Freser
Ripoll
Olot
Castellar del RiuGuixers
Capolat
l'Espunyola
Montclar
Montmajor
Navès
Sant Llorenç
de Morunys
Cercs
Vilada Borredà
Alpens
Sant Agustí
de Lluçanès
Perafita
LluçàSagàsOlvan
Avià
Casserres
Gironella
la Quar
Olost
Rupit
Tavertet
Sta M. Corcó
St P. de Torelló
Vidrà
Santa Maria
de Besora
Montesquiu
Orís
St V.de Torelló
Torelló
Manlleu
les Masies
de Voltregà
de Lluçanès
Sobremunt
S.B. del Grau
Sant Quirze
de Besora
S.H.Voltregà
Torà
Viver i Serrateix
Cardona
Clariana de
Cardener
Navàs
Solsona
Pinós
Súria
Santa Maria
de Merlès
Sant Feliu
Sasserra
Oristà
Prats de Ll.
Puig-reig
Gaià
Balsareny Santa Maria d'OlóAvinyó
l'Estany
Vilanova
de Sau
Espinelves
Sant Sadurní
d'Osormort
Sant Julià
de Vilatorta
Folgueroles
Tavèrnoles
les Masies de Roda
Roda de Ter
S.E.Berga
Taradell
Seva
Tona
Malla
Gurb
Sta E. Riuprimer
Muntanyola
Sta. C.Voltregà
Osor
Sant Hilari Sacalm
Anglès
Santa Coloma de Farners
Caldes de Malavella
Pujalt
la Molsosa
Calonge de Segarra
Sant Pere
SallavineraCalaf
Aguilar de Segarra
els Prats
de ReiSant Martí
Sesgueioles
Rajadell
Castellfollit del Boix
Fonollosa
Sant Mateu
de Bages
Callús
Sant Joan
de Vilatorrada
Sant Salvadorde Guardiola
Veciana
Castellnou
de Bages
Sallent
MoiàArtés
Santpedor
el P. de Vilomara
Navarcles
Talamanca
Mura
Sant Vicenç de CastelletCastellgalí
St Llorenç
Savall
Gallifa
Granera
de Calders
Monistrol
Calders
Castellterçol
Collsuspina
Centelles
el Brull
Aiguafreda
Sant Martí
de Centelles
Castellcir
S.Q.Safaja
Sant Feliu
de Codines
Bigues
la Garriga
Tagamanent
Montseny
S.P. Vilamajor
Santa Maria P.
Campins
Fogars de Montclús
Sant Esteve P.
Viladrau
Balenyà
Arbúcies
Vidreres
Fogars de Tordera
Tordera
Palafolls
Sant Celoni
Gualba
Blanes
Hostalric
Sant Guim
de Freixenet
Montmaneu
Argençola
Bellprat
Santa Coloma
de Queralt
Copons
Rubió
Marganell
el Bruc
els Hostalets
de Pierola
Castellolí
Piera
Vallbona d'Anoia
Capellades
la Pobla de
Claramunt
Claramunt
la Torre de
de Miralles
Santa Maria
Sant Martí de Tous
Sta M. Montbui
Jorba Òdena
Vilanova del Camí
Carme
Orpí
Castellbell i el Vilar
Rellinars
Monistrol
Collbató
Esparreguera
Abrera
Olesa
Vacarisses
Viladecavalls
Ullastrell
Matadepera
C. del Vallès
Sentmenat
S.A.Vilamajor
Llinars
Dosrius
Argentona
Vilassar de Mar
Cabrils
Òrrius
V.de Dalt
Premià
TeiàAlella
del Vallès
Montornès
Martorelles
la Llagosta
Sta Perpètua M.
Mollet
Montmeló
Parets
Lliçà de Vall
la RocaPalau dePlegamans
Polinyà
Caldes de Montbui Canovelles
Lliçà d'Amunt
les Franqueses
Cardedeu
St Andreu Ll.
Malgrat de Mar
Pineda de Mar
Calella
Sant Pol de Mar
St Cebrià V.
St Iscle V.
Canet de Mar
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Vallgorguina
S.V.Montalt
Caldes d'Estrac
la Llacuna
Masquefa
St Sadurní
d'Anoia
S.P.Riudebitlles
TerrassolaS.Q.de Mediona
Font-rubí
Subirats
Puigdàlber
Avinyonet
Sesgarrigues
Sant Cugat
Pacs
la Granada
Vilobí
Sant Martí
Sarroca
Castellví de la Marca
Torrelles
Pontons
de Foix
les
Cabanyes
el Pla
Cerdanyola
S.J.Desvern
Esplugues
l'Hospitalet
Cornellà
S.J.DespíSta C. Cervelló
St V. Horts
Molins de Rei
el Papiol
Rubí
Castellbisbal
Pallejà
TorrellesBonesvalls
Olesa de
Vallirana
Cervelló
Corbera
de Rosanes
Castellví
St A. Barca
Martorell
Sesrovires
Sant Esteve
Sant Llorenç
d'Hortons
Gelida
Sant Adrià de Besòs
Badalona
S.C. Gram.
Montcada
i Reixac Tiana
Montgat
el Masnou
Premià de Mar
Ripollet
Roda de Barà
Creixell
Altafulla
Sant Pere de Ribes
Cubelles
Cunit
Calafell
el Vendrell
i la Gornal
Castellet
Canyelles
Olèrdola
Sant Jaume
dels Domenys
l'Arboç
Sta Margarida
i els Monjos
Olivella
Begues
St Climent Sant Boi
el PratViladecans
Gavà
Castelldefels
Sitges
el  Pont d´Armentera
l´Ametlla
Sant Cugat
Sant Boi
Vilanova
Vallvidrera
Guardiola
Sant Pere
Sacarrera
Lavern
Sant Pau
d'Ordal
el Pont de
Cabrianes
Argençola
Sant Sebastià
de Montmajor
la Puda
St J. Mediona
Bellmunt
Rocafort
Rofes
Monistrol
d'Anoia
l'Amunt
Can Roig
Sant Martí
de Merlès
Cànoves
Corró d'Avall
Corró d'Amunt
Vilalleons
Sant Andreu
de la Vola
Pruit
Balenyà
St G.de Palafolls
l'Estació
Castelltallat
Fuirosos
Montnegre Hortsavinyà
Salselles
Sorba
Castelladral
Sant Salvador
de Torroella
Vallmanya
el Mujal
la Múnia
Monestir de M.
Riells
Bergús
Sant Miquel del Fai
Mataró
Vilanova i la Geltrú
Vilafranca
del Penedès
Igualada
Manresa
Berga
Vic
Granollers
Terrassa
Sabadell
Sant Feliu
B-520
BV-1221
BV-1229
BV-1224
BV-1341
BV-1435
BV-1602
BV-1604
BV-2004
BV-2136
BV-2428
BV-2162
BV-2411
BV-3003
N-141
N-141 B
BV-4021
BV-4031
BV-4131
BV-4132
BV-4135
BV-4241
BV-4315
BV-4404
BV-4405BV-4406
BV-4501
BV-4601
BV-5022
BV-5106
BV-5111
BV-5122
BV-5152
BV-5207
BV-5208
BV-6001ANT
BV-6002
BV-3001
BV-5301
B-112
BP-2121
BV-1201
BV-1211
BV-1221
BV-1223
BV-1225
BV-1411
BV-2111
BV-2122
BV-2132
BV-2131
BV-2241
BV-2243
BV-2249
C-243 B
BV-2430
BV-4316
BV-4511
BV-4608
BV-5001
BV-5008
BV-5108
BV-5128
BV-5151
BV-5202
BV-5224
BV-5227
BV-5303
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Procés de planiﬁcació de la xarxa provincial i local a Barcelona. 1879-1929
Imatge 3
1879
1918 
1905 
1929
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3.- Els plans viaris fets a Catalunya durant el segle XIX són una radiograﬁa de 
l’activitat econòmica del territori. Existeix una correspondència entre la planiﬁcació viària 
moderna i la mobilitat tradicional que es pot corroborar ja des del darrer terç del segle XVIII. 
Aquesta correspondència té categoria estructurant i és, per tant, un dels trets distintius del 
procés de formació de la xarxa viària catalana que anirà evolucionant d’acord amb el procés 
d’industrialització del país. 
Els plans viaris indiquen un coneixement de les pautes de la circulació comercial del país, de 
la seva naturalesa i problemàtica així com reconeixen quins són els eixos principals de comu-
nicació que s’articulen amb la matriu territorial d’assentaments, usos i activitats. Es tracta 
d’una circulació ben consolidada amb un recorregut temporal que és anterior a l’etapa prein-
dustrial i determina una organització complexa al voltant de l’esfera del transport. Aquesta 
circulació reclama, un cop s’entra en el cicle de modernització de les comunicacions, una in-
tervenció efectiva sobre les característiques físiques de les vies i dels corredors de pas ﬁns 
aleshores més utilitzats. En un principi, no es pretén altra cosa que generalitzar el vehicle de 
rodes per una geograﬁa privilegiada en substitució de l’animal de càrrega.
Es pot aﬁrmar, per tant, que del territori emergeixen les pautes principals sobre quins han de 
ser els eixos que hauran de conﬁgurar la xarxa bàsica catalana. La diversitat d’agents darrere 
d’aquesta reclamació són ben diversos, des dels professionals del món del transport, als 
agents locals, ajuntaments, etc., així com càrrecs importants del poder polític i militar vincu-
lats al territori. Aquí es constata una evolució interessant ja que si bé en un principi els res-
ponsables dels organismes estatals a Catalunya hi tenen un paper primordial –és el cas de 
capitans generals i intendents en l’habilitació i construcció de camins antics-, amb el temps, 
els òrgans representatius del poder econòmic català tindran una inﬂuència creixent que, com 
ja ha estat dit, s’articularan a redós de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració directa 
dels tècnics del cos d’enginyers de l’estat.
Per comprovar la correlació entre planiﬁcació i ﬂuxos territorials existents cal remetre a tres 
exemples fonamentals en la planiﬁcació de la xarxa viària tant a nivell català com a nivell pro-
vincial de Barcelona. Tots tres comparteixen el fet d’utilitzar l’argumentació econòmica no 
com una qüestió de to general o abstracta –aspecte que apareix en els plans d’escala estatal, 
on els motius principals tenen més a veure amb altres estratègies territorials- sinó que està 
estretament vinculada amb la realitat del país i les expectatives de creixement que genera el 
dinamisme econòmic existent.
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El primer exemple, el Pla de la Junta de Comerç de 1816, on la interpretació del territori com a 
recurs econòmic es tradueix nítidament en un sistema d’eixos que es justiﬁquen per ser els 
canals de pas de la circulació interior catalana d’acord amb la localització de l’activitat produc-
tiva del territori, sigui de caràcter industrial, agrícola o bé extractiva. El Pla de 1816 va sorgir com 
a resposta a la petició de la Dirección de General de Correos y Caminos per reconstruir les vies 
malmeses durant la Guerra del Francès, però la supera clarament en esdevenir una oportunitat 
d’elecció dels eixos bàsics de la xarxa catalana. Pensat des de Barcelona, la seva articulació 
converteix Manresa en el centre de comunicacions de l’interior del transport de curta i mitjana 
distància -té el seu límit occidental entre Lleida i Ponts-, i erigeix el port de la capital, juntament 
amb altres ports del país, en els nodes d’un comerç de llarga distància (vegeu plànol n. 6).
El segon exemple, la planiﬁcació portada a terme per la Comisión Auxiliar de Carreteras, òr-
gan vinculat a la primera etapa de funcionament de la Diputació de Barcelona des de 1834. 
Novament, la petició d’informació per part de la Dirección General de Caminos de l’estat és el 
motiu per elaborar un esbós de xarxa que recull bona part dels eixos principals del Pla de 1816 
amb una anàlisi de l’activitat econòmica força similar, la que genera, en paraules seves, el 
trànsit interior de Catalunya (vegeu plànols n. 9 i 10). Aquesta primera planiﬁcació elaborada 
a partir de 1834 anirà incrementant en densitat les vies previstes d’interès econòmic tot des-
tacant un espai geogràﬁc comprès entre la capital i l’anomenada “muntanya de Catalunya”, és 
a dir, les parts altes de la província de Barcelona. Fins i tot, el Pla de la Junta de Carreteres de 
1848, amb una motivació principal de geoestratègia bèl·lica, recull en bona part l’esforç plani-
ﬁcador anterior. El Pla estatal de carreteres de 1860 és la síntesi de tot plegat i, atesa la seva 
importància, li dedicarem tot seguit un apartat especíﬁc per la seva relació estreta amb el 
procés d’industrialització.
El tercer exemple, el Pla de carreteres provincials de 1879, de Melcior de Palau. El document 
de la memòria és, sens dubte, el primer exemple i pràcticament l’únic, pel nivell de profunditat 
assolit, que justiﬁca la seva proposta de comunicacions a través de l’estructura del territori, és 
a dir, de la seva matriu geogràﬁca i de recursos, del seu sistema urbà i de les activitats eco-
nòmiques que hi tenen lloc. La seva és una aproximació que parteix de l’anàlisi detallada i a 
petita escala de la realitat territorial del seu temps. El focus recau en un àmbit geogràﬁc es-
trictament provincial, més preocupat per l’àrea al voltant de Barcelona, on un teixit industrial 
important, sovint de petites dimensions i dispers pel territori, generava un trànsit de proximi-
tat. Per aquesta raó, a Palau l’interessa l’accessibilitat a través de les carreteres locals que són, 
com també veurem, un dels elements fonamentals de l’estructura territorial de la regió de 
Barcelona (vegeu plànol n. 34).  
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4.- La xarxa viària bàsica com a expressió de la industrialització catalana. Una inter-
pretació del Pla estatal de carreteres de 1860. Qui millor transmet l’esperit del Pla de 1860 
és l’enginyer de camins Víctor Martí a la Revista de Obras Públicas amb la seva defensa de 
l’interès general en el disseny de la nova xarxa estatal. Els arguments d’aquesta defensa són 
l’atenció a la jerarquia administrativa dels llocs i el repartiment equitatiu de les longituds previs-
tes en els tres ordres de carreteres que componen el Pla. Si l’anàlisi es fa des de la perspectiva 
catalana i més especíﬁcament barcelonina, s’ha de reconèixer que és el millor compendi de 
l’entramat d’esforços, objectius i rectiﬁcacions condensats al llarg dels primers seixanta anys del 
segle XIX. Es constata la repercussió del patrimoni de la planiﬁcació gestat des de ﬁnals del 
segle XVIII. Dit d’una altra manera, les carreteres provincials de la primera meitat del vuit-cents 
esdevenen carreteres estatals dins el segon i tercer ordre del Pla d’acord amb la jerarquia esta-
blerta per la Llei de Carreteres de 1857. Entremig, però, s’acusa l’impacte directe del ferrocarril 
en la política de construcció de carreteres que provoca l’eliminació d’alguns dels trams més 
llargament perseguits, com és el cas de la connexió prevista entre Barcelona i Manresa. 
Per aquesta raó, és lícit interpretar la xarxa bàsica catalana com el sistema de comunicacions 
que reﬂecteix l’estructura territorial de la primera industrialització que té les seves bases en 
la producció manufacturera anterior. Hi ha alguns aspectes claus que ho corroboren. 
Un d’ells es refereix a la localització de l’activitat econòmica. Hi ha suﬁcients estudis que han 
destacat la concentració industrial a la província de Barcelona que arribà a ser del 78% del 
total català el 1861 (Oliveras, 1994). El repartiment dins el territori provincial és desigual però 
destaquen les comarques que abans de l’inici de la industrialització gaudeixen d’un sistema 
urbà basat en la manufactura, com són Sabadell i Terrassa, Mataró, Manresa, Vic, Igualada i, 
ﬁns i tot, Berga. Una corona territorial que distingeix la primera fase de la revolució industrial 
a Catalunya i que coincideix amb l’espai de la muntanya central o de Barcelona, tal com es 
deia des de la capital, la qual serà l’objecte d’implantació d’una nova connectivitat basada en 
la planiﬁcació i construcció de carreteres. 
La topologia de la xarxa bàsica del territori de Barcelona té com a característiques principals 
la radialitat respecte de la capital compensada per l’eix transversal intermedi i unes artèries 
de longitud major que asseguren la unió amb el sistema urbà més dinàmic amb prioritat ma-
nifesta vers la zona de muntanya tot seguint les valls dels rius –el binomi Ter-Congost i 
Llobregat, amb les ciutats respectives de Vic-Ripoll i Manresa-Berga. L’esquema es completa 
amb la via N-II, de llarg recorregut, que beneﬁcia Igualada i, a partir d’aquí, sorgeix la connexió 
amb la costa ﬁns a Vilanova i també amb Calaf. Hi són presents les carreteres estatals de 
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Barcelona ﬁns a Sabadell i Terrassa i es resol amb trams de poca longitud i perpendiculars a 
la costa l’enllaç dels ports amb el corredor prelitoral (vegeu plànols n. 22 i 23). 
Les pautes d’aquesta primera fase de la industrialització descrita s’aniran modiﬁcant confor-
me es vagi consolidant un nivell més alt d’especialització i eﬁciència productiva lligada al 
sector tèxtil del cotó i a l’energia del vapor, tot afavorint concentracions industrials i demo-
gràﬁques molt elevades a Barcelona i a les zones properes a la capital. I, com s’ha insistit 
sovint, la gestió compartimentada de la xarxa catalana a nivell provincial va provocar distor-
sions en el funcionament econòmic català i les seves relacions territorials consolidades, 
com es comprova en l’oblit de certs eixos que havien estat previstos des de principis del 
segle XIX però els límits provincials van impossibilitar-ne la viabilitat. És el cas paradigmàtic 
de la unió entre Vic i Olot (Font, 1999) però també de Barcelona amb la Seu d’Urgell plani-
ﬁcada des de 1847.
Un altre aspecte té a veure amb la integració del sector dels transports dins el programa ge-
neral de modernització de l’economia catalana. En les seves publicacions, Pere Pascual (1987, 
1994) ha subratllat la identiﬁcació de la tasca feta per la Diputació de Barcelona amb el pro-
jecte industrialista de la burgesia catalana, que preconitza l’entrada de tots els sectors econò-
mics dins el desenvolupament capitalista. Però si bé aquesta identiﬁcació se situa al llarg de 
la dècada de 1840, es pot resseguir ja des de la constitució de l’administració provincial en la 
dècada anterior i, fet important, els seus orígens teòrics es troben abans de la implantació del 
cicle industrialista. En el pla ideològic, el discurs sobre la modernització del país pivotant so-
bre la creació d’un mercat interior pren força en el moment que s’inicien els processos de 
canvi vers una indústria moderna, a principis del segle XIX (Lluch, 1973), de la mateixa mane-
ra que la planiﬁcació de la xarxa viària és igualment anterior en el temps a una industrialitza-
ció plena. 
Simplement, el que succeeix a partir de 1840 és una continuïtat d’interessos que justiﬁquen 
l’apropiació d’un plantejament de millora de les comunicacions que, en primera instància, 
prioritza les carreteres però que poc temps després es veurà substituït per la xarxa ferroviària. 
La burgesia catalana, bàsicament barcelonina, protagonista de la industrialització seguirà do-
nant suport des de la institució provincial a la tasca de construcció viària –qui, de fet, no es-
tava d’acord amb la millora de l’accessibilitat!- però ben aviat dipositarà una major conﬁança 
en el ferrocarril com a element clau per a la transformació de la societat i, alhora, convertirà 
el nou mitjà de transport en un factor de negoci que mobilitzarà grans quantitats de capital 
(Pascual, 1994; Fontana, 1988).
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Des d’aquesta perspectiva, es constata el fet que els eixos viaris bàsics van ser decidits abans 
de la instauració plena de la revolució industrial a Catalunya. La feina estava gairebé feta ja 
que l’esbós de xarxa bàsica en clau moderna va anar sorgint de la pròpia realitat econòmica, 
urbana i, en deﬁnitiva, territorial amb el seu centre gravitatori a la ciutat de Barcelona. Per 
aquestes raons exposades, és clau insistir en el paper de motor de les ciutats catalanes en el 
procés de decisió del sistema viari del país, i que es manifesta amb força dins la província de 
Barcelona tot dissenyant una xarxa intraprovincial. Les ciutats que es convertiren en capitals 
de partit judicial ho feren en virtut de la seva posició de centralitat i d’accés respecte al terri-
tori que administraven, de la seva major població, del comerç, en resum, de la seva capacitat 
d’atracció a favor de la qual hi jugaren les carreteres (Burgueño, 1995). En síntesi, són aques-
tes ciutats les que apareixen connectades en el Pla de 1860 i que coincideixen amb el ràn-
quing de poblacions més industrialitzades de l’època. 
5.- Les carreteres locals a la regió de Barcelona. Els inicis d’una xarxa de comuni-
cacions madura. Una vegada acomplerta la planiﬁcació de la xarxa bàsica de titularitat es-
tatal, les diputacions es fan responsables de la creació d’una nova xarxa complementària de 
la formada per les carreteres estatals i la xarxa ferroviària. La Diputació de Barcelona consti-
tueix la seva Direcció tècnica l’any 1860 i el seu responsable, el director de camins veïnals i 
canals de reg Josep M. de Casanova, parteix de la informació estadística que, d’acord amb la 
Llei de camins veïnals de 1848, es recopila per conèixer la relació dels camins que constituïen 
l’estructura d’accessibilitat entre poblacions de diferents ordres. El contrast de la malla de 
camins tradicionals amb les carreteres era més que evident: si bé els primers encara oferien 
una penetració absoluta en sentit territorial i, indubtablement, seguien assumint un paper 
imprescindible en matèria de comunicacions, les segones eren itineraris selectius que garan-
tien unes condicions de viabilitat de major qualitat amb l’efecte creixent d’absorció del trànsit. 
Calia, per tant, incorporar els camins antics a la lògica del sistema viari modern a partir de la 
seva conversió en carreteres de nivell secundari. 
Ara bé, aquesta conversió no va ser automàtica en termes topològics sinó que va dependre 
d’una elaboració més soﬁsticada en dependre de la planiﬁcació sectorial com a instrument 
essencial de la construcció d’una xarxa. El 1865 s’efectuà una ordenació interna en el sistema 
viari secundari que diferenciava camins veïnals de carreteres provincials, la qual es mantingué 
intacta ﬁns a principis del segle XX. D’aquesta manera, els camins veïnals quedaren sota la 
responsabilitat dels municipis, amb la consegüent manca de capacitat per integrar-los a la 
xarxa moderna –no s’ha d’oblidar que era la malla de vies més densa del territori, cosa que 
superava les possibilitats d’actuació del món local–, i les carreteres en mans de l’organisme 
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de poder provincial. Això, que ha condicionat la gestió de l’estructura de comunicacions ﬁns 
als nostres dies, va tenir dins la província de Barcelona l’efecte d’una planiﬁcació de vies se-
cundàries que són encara la base del seu sistema local de comunicacions. Per exemple, la 
carretera de l’Arrabassada, que va permetre travessar Collserola en direcció al Vallès i, com a 
carretera suburbana, la de circumval·lació del Pla de Barcelona, també anomenada carretera 
d’Esplugues, que es projecta amb categoria de passeig urbà. 
Sens dubte, el Pla més rellevant en aquesta línia descrita és el provincial de 1879, resultat direc-
te de la visió del seu artífex, l’enginyer Melcior de Palau, un dels defensors més clarividents de 
la xarxa local. Per elaborar el seu Pla, l’enginyer parteix de dues preguntes bàsiques: quina és la 
funció que ha de complir tota carretera local i quina és la relació que ha d’establir amb el terri-
tori que travessa. A partir d’una metodologia basada en el coneixement exhaustiu de la realitat 
provincial, el seu propòsit és aconseguir una relació estreta de la carretera local amb les activi-
tats i la urbanització del territori. L’opció decidida de Palau marca una distinció signiﬁcativa amb 
la carretera d’ordre general ja que, a diferència d’aquesta que derivava de la lògica de xarxa que 
enllaçava llocs centrals amb la mínima distància possible, les vies secundàries havien de ser 
servidores dels nuclis de població al seu pas i d’un trànsit local o intermedi que, en aquella 
època, es caracteritzava per un transport comercial de poca capacitat de càrrega i de trajectes 
curts. Les carreteres provincials havien de ser servidores d’aquesta escala de la mobilitat, d’agi-
tació, com en deien llavors, i de proximitat com en diem avui. Dit d’una altra manera, cada es-
cala territorial li corresponia una solució especíﬁca en infraestructures de comunicació. 
Palau projecta les carreteres provincials com a “carreteres de mercaderies”, preparades per fa-
cilitar un transport comercial que exigia més capacitat de càrrega que velocitat. Del seu Pla es 
poden destacar els itineraris transversals, com les carreteres de Sant Llorenç Savall a Llinars o 
la de Sentmenat ﬁns a Sant Sadurní d’Anoia, ambdues d’uns 50 km de longitud, una mena de 
línies de sutura de la xarxa bàsica que ressegueixen els nuclis urbans i rurals. 
Al tombant del segle XIX, el protagonisme atorgat a la xarxa local confereix complexitat ideo-
lògica al debat sobre les comunicacions. El pensament regeneracionista situa les obres públi-
ques en el centre del debat polític de l’època i, al costat de la desitjada correcció hidrològica 
o la millora de la xarxa ferroviària principal, els programes d’obres públiques s’adrecen amb 
prioritat a l’escala provincial i regional. La dimensió política que adquireix l’enginyeria és un 
factor clau per entendre personatges com Victorià Felip, digne successor de Palau en el càrrec 
d’enginyer provincial i responsable de la substitució de les carreteres provincials per camins 
veïnals com a tasca primordial de la Diputació. Poc temps després, els programes d’actuació 
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regional a l’etapa de la Mancomunitat, basats en les propostes fetes per Enric Prat de la Riba 
per a carreteres i ferrocarrils secundaris, donen contingut precís a la intervenció territorial en 
l’àmbit català. Però és necessari remarcar que són els camins veïnals la veritable acció d’obra 
pública que assoleix una repercussió territorial més extensiva i que, com ja havia passat en 
altres moments, té el seu màxim desplegament a la província de Barcelona.
La integració viària dels llocs, expressió concreta de l’argument de l’equilibri territorial, es 
materialitza en l’obertura de camins veïnals que, a diferència del que havia succeït al segle 
XIX, ara formen part de la xarxa viària amb una topologia de vies de curt recorregut aﬂuents 
de les carreteres estatals, de les provincials i d’algunes estacions de ferrocarril. Enfront la visió 
que defensa la creació de subxarxes comarcals amb connexions transversals entre pobles, 
s’acaba imposant la lògica de la xarxa que no era altra cosa que traçar camins tot buscant la 
distància més curta entre el municipi i la xarxa bàsica existent. El resultat van ser unes línies 
que permetien accessos individualitzats a les poblacions a ﬁ de connectar-les amb els eixos 
que conduïen als centres de partit judicial i de mercat comarcal. D’aquesta manera, els ca-
mins veïnals van ser les vies que conferiren accessibilitat al sistema d’assentaments urbans 
repartit per la geograﬁa provincial. En un nivell inferior, hi ha els camins rurals, una categoria 
de comunicació cada cop més difosa i exclosa del sistema imperant (vegeu foto n. 17). 
6.- Els ritmes de la construcció. Si bé hem aﬁrmat que el segle XIX i les primeres dècades 
del segle XX són períodes de gran activitat planiﬁcadora, podem treure la conclusió general 
que els ritmes constructius d’obertura de vies van ser força irregulars i amb una tendència al 
retard endèmic que va provocar arcs temporals de construcció lenta, amb el consegüent de-
sajustament en relació als plans d’origen de les vies. Segurament, això ha anat en detriment 
de la modernització plena dels ﬂuxos de circulació tal com estava previst en la planiﬁcació, 
una circulació que, com hem vist, feia temps que es trobava consolidada. Clarament, i això 
s’ha remarcat en estudis anteriors –sobresurt aquí el d’Oliveras (1994) sobre els desequilibris 
territorials a Catalunya-, el món del transport es va haver d’adaptar a les llacunes que presen-
tava la xarxa en termes d’adequació i continuïtat física que van diﬁcultar l’adopció plena dels 
factors de modernització com són, per aquest ordre, l’augment de la capacitat de càrrega, la 
regularitat i la velocitat.
El model català també està marcat per aquesta realitat dels ritmes de construcció que han 
afectat les carreteres del país. Per fer una aproximació en termes d’evolució històrica ens re-
metem al gràﬁc adjunt on el creixement tendencial de les tres tipologies viàries, carreteres 
estatals, carreteres provincials i camins veïnals, s’ha avaluat en sis moments diferents (gràﬁc 
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n. 20). De la seva anàlisi es desprenen un seguit de consideracions que és interessant obser-
var aïlladament però que adquireixen sentit si les contrastem amb els cicles de desenvolupa-
ment general de la xarxa que hem establert a l’inici d’aquestes conclusions. 
En primer lloc, la data de 1834 informa del període, poc més de setanta anys, en què única-
ment es construeix les dues carreteres reials previstes des de 1761. Tot i les discontinuïtats 
físiques que deurien presentar, les actuals N-II i N-340 estaven ja fetes a la província de 
Barcelona i havien motivat l’habilitació de camins com el del Bruc a Manresa o el de Vilafranca 
a Vilanova. Tot plegat, uns 249 km en una etapa on, no cal insistir-hi més, la planiﬁcació havia 
assolit un fort desenvolupament. 
La data de 1860 serveix per detectar l’inici de la construcció dels eixos bàsics del territori. 
Unes vies, qualiﬁcades encara com a provincials, comencen a ser construïdes per la nova 
administració de la Diputació de Barcelona i pels enginyers de camins de l’estat desplegats 
pel territori. De fet, l’any 1845 marca una ﬁta important ja que les estratègies de ﬁnançament 
local propicien l’esclat de projectes i obres assumides tècnicament pels enginyers de l’estat 
però promogudes per diversos centres de població i d’activitat econòmica de la província. Per 
aquesta raó, es tracta de trams de poca longitud, lligats a interessos de proximitat com els 
exemples de la carretera a Caldes de Montbui, la de Granollers a Mataró, la de Sitges a 
Canyelles, i la de Creu Coberta a Sant Boi de Llobregat, entre d’altres. En certa manera, la de 
Vic era excepcional en tenir un abast territorial més ambiciós, comparable als projectes que 
més tard es duran a terme per arribar a les valls dels rius importants com l’eix del Llobregat, 
el Cardener i, ﬁns i tot, la transversal entre Vic i Manresa. 
La xifra de 700 km de vies estatals assolida el 1878 denota el ritme lent de la construcció de la 
xarxa bàsica que només havia arribat a un acompliment del 63% respecte de la previsió del Pla 
estatal revisat el 1877. El càlcul anual d’obertura de vies de la xarxa estatal entre 1834 i 1879 és 
de 15 km anuals. De tota manera, a diferència del període anterior, els trams curts es convertei-
xen en eixos de llarga distància que han completat recorreguts tan prioritaris com el de Manresa 
a Berga, Manresa a Cardona, Montcada a Moià i Vilanova i la Geltrú ﬁns a Igualada. El contrast 
amb les carreteres provincials, amb només 100 km de vies, és ben evident. Aquest serà un dels 
arguments més decisius per al plantejament d’una xarxa secundària al territori de Barcelona. 
El 1900 mostra un canvi de tendència radical ja que en menys de 25 anys les carreteres pro-
vincials assoleixen una longitud de 500 km, cosa que signiﬁca haver portat a terme una mica 
més del 50% de la planiﬁcació de 1879. En aquest cas, el ritme de construcció del període 
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està en consonància amb els interessos renovats sobre la xarxa viària, decantats ara cap a la 
consecució de les vies provincials. Això va ser possible per l’establiment d’un ordre de prefe-
rència en la construcció just després de l’aprovació del Pla, acomplert en un percentatge molt 
elevat, que va possibilitar una mitjana anual d’obertura de vies de 25 km.
Aquest ritme constructiu de les carreteres provincials queda interromput els primers anys del 
1900 en imposar-se l’estratègia de camins veïnals en substitució de les vies provincials tot bus-
cant, a més d’un major nivell de penetració territorial, l’abaratiment dels costos de construcció 
viària. L’argument econòmic és fonamental quan es vol aconseguir reduir entre una tercera part 
i la meitat el pressupost habitual d’una carretera secundària. Darrere l’estratègia esmentada, hi 
ha la comparació entre la xarxa viària espanyola i la xarxa francesa: per tot arreu es proclama 
que si bé el sistema bàsic de tots dos països és força equiparable, la diferència amb la xarxa 
secundària és abismal, de l’ordre del 4% de la francesa, tal com difonia el número extraordinari 
de la Revista de Obras Públicas de 1899. Per aquesta raó, durant les primeres dècades del segle 
XX a la província de Barcelona s’intenta no baixar el ritme anual aconseguit amb les carreteres 
provincials, i s’arriba gairebé als 1.000 km de camins veïnals abans de la guerra civil. Una pro-
porció que baixa en les dècades posteriors i que no remunta a les cotes de principis de la cen-
túria ﬁns pràcticament el 1960. La xifra de 1.383 km de camins veïnals, el 1975, queda bastant 
per sota de la previsió del Pla de 1929, però si s’afegeixen les carreteres provincials, els 1.900 
km de longitud total situen la xarxa local en el moment de màxima extensió. Durant les dècades 
següents l’aturada de la construcció i la transferència de trams de carreteres que han quedat 
convertides en vies de titularitat autonòmica, l’han reduït a 1.600 km actuals (Imatge n. 4).
Gràﬁc n. 20
Ritmes de construcció de la xarxa viària. 1834-1975. Província de Barcelona 
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7.- L’emergència de l’enginyeria en el territori. Les carreteres com a part essencial de 
la conﬁguració del paisatge. A Espanya, les primeres carreteres modernes es van començar 
a construir a mitjan segle XVIII amb el propòsit de ser les plataformes de pas dels mitjans de 
transport de rodes més exigents de l’època com eren les diligències. La possibilitat de recórrer 
territoris ﬁns aleshores intransitables per a tot tipus de vehicles va causar l’admiració dels seus 
contemporanis i va transformar les infraestructures viàries en integrants d’un sistema de comu-
nicacions que demostrà, per la seva qualitat tècnica i connexitat, la capacitat de crear una xarxa 
autònoma a la malla de camins tradicionals. La universalitat de les carreteres, la seva penetració 
i absorció de trànsits propicia que es transformin gradualment en un sistema hegemònic per 
damunt de qualsevol altra infraestructura d’aproﬁtament territorial. I això que, dins la pràctica 
de l’enginyeria, van ser la tasca més gris i invisible de totes les que es portaren a terme.
Ara bé, per entendre l’evolució de les carreteres modernes cal partir de la base de la seva 
relació amb el territori o, millor dit, del paper decisiu d’aquest en la conﬁguració de les vies. 
Més que tractar dels seus efectes, és a dir, de la repercussió territorial, és important observar 
el procés invers per valorar-ne la seva identitat, l’evolució temporal i, ﬁnalment, per aproxi-
mar-nos a la morfologia del territori actual a través de les vies com a components essencials. 
En el treball, l’emergència de l’enginyeria al territori de Barcelona s’interpreta a partir de l’anà-
lisi d’un conjunt de models viaris executats al llarg d’un període de 200 anys, fruit tant del 
caràcter de la seva planiﬁcació com dels coneixements tècnics especíﬁcs de cada moment. 
Aquests models viaris conﬁrmen que una carretera és un element dinàmic que pot ser modi-
ﬁcat en funció dels modes de transport i dels avenços efectuats en la racionalitat de la tècni-
ca de l’enginyeria de camins. Això permet constatar que no existeix un tall brusc entre camins 
i carreteres, almenys en els camins moderns que comencen a proliferar al segle XVIII, ja que 
les bases de traçat geomètric emprades per a l’obertura d’una via estable són gairebé les 
mateixes. Per exemple, la resolució de traçat del camí ral entre Vic i Olot en el tram de 
Collsacabra, executat a partir de 1729, i la conversió del camí ral d’Aragó en carretera reial, ara 
N-II, des de 1761, divergeixen ben poc i són deutors del saber difós mitjançant els manuals 
publicats a França i que s’ensenyava a l’Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona al segle 
XVIII. D’aquest saber destaquem els elements que integren els rudiments de la primera engi-
nyeria de camins: la resolució de la secció tipus del camí, formada per murs laterals i fossats 
que delimitaven la via i l’elevaven del terreny, la superació de la diferència de cota amb la 
secció mixta desmunt-terraplè, la pavimentació i les obres de fàbrica per als drenatges trans-
versals. Amb el temps, el perfeccionament tècnic superarà la ﬂexibilitat geomètrica anterior i 
imposa uns paràmetres ﬁxos de traçat per al control dels pendents i dels radis de gir per tal 
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d’oferir unes condicions més adequades a la tracció dels vehicles de rodes. Però, sobretot, 
s’avançarà en la deﬁnició de la linealitat de la carretera, és a dir, en l’obtenció d’un pla regular 
de superfície sòlida i contínua composta per l’alineació i l’anivellació, un seguit de rasants amb 
acords que desterrin les ruptures de pendents tranversals i longitudinals per bé que adapta-
des a les ondulacions del terreny. 
Així s’arriba a la consecució de les avui anomenades carreteres convencionals. Els manuals de 
camins del segle XIX s’encarreguen de ﬁxar els nivells de saber tècnic normalitzat que es 
tradueixen en els formularis oﬁcials dels plecs de condicions. Aquesta literatura tècnica també 
estableix les tres grans fases en què es divideix tot projecte de carretera: la planiﬁcació dels 
corredors principals, amb arguments d’arrel política i econòmica, el traçat facultatiu, on es 
dirimeix la relació de la via amb el territori que travessa en funció de la seva categoria dins la 
xarxa i, ﬁnalment, la resolució tècnica, on els paràmetres geomètrics adoptats, la decisió dels 
llocs de pas –rius, colls, propietats, etc.- i el càlcul dels moviments de terra determinen el 
pressupost de l’obra i, en conseqüència, la seva morfologia territorial (quadre n. 74). 
La dimensió territorial de les carreteres convencionals passa, per tant, pel reconeixement 
d’aquest procés descrit. Dins la tesi, constitueix una proposta de tractament monogràﬁc aplicat 
a una desena de carreteres de la província de Barcelona, executades entre el darrer terç del 
segle XVIII i ﬁns a les primeres dècades del segle XX. Una evolució que parteix amb l’habilitació 
de la N-II de camí a carretera i la construcció de nova planta de la N-340, amb una intervenció 
tècnica sobre el terreny d’intensitat elevada gràcies a la profusió d’obres de fàbrica. A més, el 
traçat de la N-340 aporta un nou recorregut viari i condiciona al seu pas les formes de creixe-
ment i ocupació dels nuclis existents. Ambdues carreteres són coetànies en el temps.
Quan s’inicien les anomenades carreteres provincials al segle XIX, la carretera de Barcelona a 
Vic de 1834 fa irrompre amb força un instrument tan afí a l’enginyeria de camins com és l’estu-
di d’alternatives, reﬂex del procés de discussió al voltant del traçat d’una nova via. En aquest cas, 
la victòria del territori que fa prevaler els nuclis urbans i el trànsit consolidat per davant de la 
lògica geoestratègica respon a la necessària conciliació dels punts extrems amb els intermedis 
que la via enllaça. En la construcció de la carretera de Vic encara no hi ha gaire sistematització 
tècnica i la representació gràﬁca a través dels plànols és poc precisa però, en canvi, el traçat 
executat rep els elogis dels seus contemporanis. El pont oblic de Vic, amb autoria de l’enginyer 
en cap del Districte, Antonio de Arriete, és segurament un dels primers ponts fets a Catalunya 
d’acord amb el model canònic de renovació de ponts de pedra instaurat per l’escola francesa de 
Perronet. Un model que es repetirà incansablement al llarg de tot el segle XIX.
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Després de Vic, les carreteres de Manresa a Berga i a Cardona, a partir de la dècada de 1840, 
seran el resultat directe de la sistematització tècnica feta pels enginyers del cos de camins de 
l’estat, amb una documentació de projecte en sentit modern d’acord amb els formularis de 
presentació i contractació de projectes aprovats el 1846: memòria, descripció del projecte per 
trams, el plec de condicions facultatives, els plànols i el pressupost. Tot i l’esforç realitzat, 
segueix sent important la representació de les obres de fàbrica amb un dibuix d’alta qualitat, 
transformades poc després en col·leccions de models oﬁcials. 
A partir de 1860, la Direcció tècnica de la Diputació de Barcelona incorpora un nou rang de 
tècnics, els directors de camins veïnals i canals de regs, per sota dels enginyers de camins, 
que reprodueixen la sistematització tècnica i administrativa assolida en els projectes viaris. 
Tot i que des del cos de camins de l’estat es va posar en dubte la solvència tècnica d’algunes 
obres provincials i és ben possible que fos així –tècniques de pavimentació inadequades, poc 
seguiment de la normativa de presentació de projectes, etc.-, el cert és que les noves carrete-
res provincials de Barcelona, interessades a servir un territori de menor extensió vinculat a la 
capital, aporten solucions diferenciades per a noves tipologies de vies, com és el cas de les 
carreteres suburbanes. És l’exemple de la carretera d’Esplugues o, ﬁns i tot, el primer tram de 
la carretera de l’Arrabassada, on prevalen valors urbans per sobre dels derivats de l’enginyeria 
de camins; és el moment del traçat del Passeig de la Bonanova, integrat a la carretera d’Es-
plugues, amb una amplada de 20 metres, idèntica a la dels carrers de l’Eixample que tot just 
començaven a obrir-se a la ciutat central.
Com ja ha estat dit, les carreteres provincials del Pla de 1879 són un moment àlgid en la deﬁni-
ció de projectes viaris tant des del punt de vista de la justiﬁcació de les línies com dels seus 
traçats geomètrics. En l’àmbit de la documentació, es tracta de la informació més ben conser-
vada i que serveix per constatar el nivell d’uniformitat assolit en els processos de treball en 
enginyeria, en especial en les operacions de gabinet. El millor exemple d’aquest progrés és 
l’adopció normalitzada de les corbes de nivell en la representació topogràﬁca que permet un 
coneixement més precís del territori que recorre la via i que supera, així, la preocupació anteri-
or només centrada en el control dels passos transversals d’aigua que afectaven la línia projec-
tada. Els rudiments de l’enginyeria de camins permeten trobar l’encaix de la geometria de la 
carretera amb la morfologia del terreny i amb els elements principals que condicionen el seu 
itinerari: la presència dels passos de rius, les divisòries, les propietats del sòl, etc. demostraven 
el vincle existent de la carretera amb el territori; com li agradava puntualitzar a Palau,“... una 
geometria plegada a las sinuosidades del terreno”. A la vegada, les carreteres del Pla de 1879 
aborden una escala de detall abans impensable que es demostra en els projectes de travesseres 
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i en els replantejaments dels traçats i els ponts, obres de fàbrica mixta de pedra i maó que 
constitueixen un dels conjunts més coherents del patrimoni territorial construït de la província 
de Barcelona. Melcior de Palau, però també Jacint Mumbrú i Victorià Felip seran els artífexs de 
ponts amb la tipologia de la successió d’arcs que utilitzen carreus, obra de fàbrica mixta, de 
maó i paredat d’acord amb el càlcul resistent que corresponia a les diferents parts integrants 
del pont, i on la presència del ferro va quedar relegada a obres molt concretes. A partir de la 
dècada de 1920 i de la mà d’una nova generació d’enginyers s’introdueixen, d’una banda, els 
paviments especials i, d’una altra, el formigó en massa i armat en ponts de camins veïnals, sota 
les pautes de la Col·lecció de models oﬁcials vigent a escala estatal (Imatge n. 5). 
Quadre n. 74
L’emergència de l’enginyeria en el territori. Racionalitat en la consecució d’un projecte 
tècnic de carretera. 1834-1936
1834/1860 1860/1900 1900/1936
1. Planiﬁcació de 
les escales viàries
Xarxa bàsica Xarxa provincial Xarxa local
2. Resolució del 
traçat
Sistematització 
tècnica:
·estudi d’alternatives
·atenció als punts 
d’origen i ﬁnal de la via
·plecs oﬁcials 
de condicions 
facultatives
·seccions de 7-8 m
Carreteres: Barcelona 
a Vic, Manresa a 
Berga i Manresa  
a Cardona 
Aplicació de la 
sistematització tècnica:
·carreteres 
suburbanes
·atenció als punts 
intermedis i al trànsit 
de proximitat
·seccions de 6 m
Carreteres: de 
Montesquiu a Berga 
i de Sant Llorenç 
Savall a Llinars 
Expansió del coneixe-
ment tècnic:
·vies locals aﬂuents  
a la xarxa bàsica,  
viària i ferroviària 
(esquema topològic 
en espina de peix)
·recorreguts viaris curts
·seccions de 4-6 m
Carreteres: Manresa 
a Pont de Vilomara i 
Granera a la carretera 
de Mollet a Moià 
3. Projecte viari ·Ponts de l’enginyeria 
francesa
·Control de radis  
i pendents
·Models oﬁcials 
d’obres de fàbrica
·Separació dels 
conceptes d’esplanació, 
ferm i obres de fàbrica
·Plànols de diferents 
escales amb corbes 
de nivell
·Perﬁls transversals  
i longitudinal 
·Travesseres
·Ponts de fàbrica 
mixta
·Rectiﬁcació de 
traçats
·Introducció de 
paviments especials
·Ponts de formigó 
en massa i formigó 
armat
·Col·lecció oﬁcial de 
ponts (1920)
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8.- Balanç de la mobilitat abans de l’automòbil: concurrència i intermodalitat. Des 
d’una perspectiva complementària al nucli de l’anàlisi efectuada en aquesta tesi, l’aproximació 
al fenomen complex de la mobilitat serveix per distingir dues grans etapes en el condicionament 
dels mitjans de transport sobre les infraestructures i el seu abast territorial. En primer lloc, la 
mobilitat derivada del carruatge i de la implantació de la xarxa ferroviària. Com hem vist, les 
carreteres es construeixen amb els paràmetres geomètrics que dicta la circulació de diligències 
i carros, cosa que permet elaborar un sistema de gran poder estructurant. En paral·lel, el ferro-
carril és vist com el mitjà de comunicació perfeccionat, de caràcter universal, però conforme 
avança el segle XIX aquesta percepció va perdent força perquè el tren no pot satisfer totes les 
noves necessitats de la mobilitat. En efecte, si bé en les primeres dècades de la xarxa ferroviària 
les expectatives dipositades sobre el nou mitjà són absolutes en termes de circulació i també de 
negoci, cosa que tindrà una repercussió negativa sobre la gestió de la xarxa viària, amb el temps 
es reconeix un aspecte clau de la relació de les comunicacions amb el territori: l’adaptació ine-
ludible de les infraestructures a les diferents escales de la mobilitat que inclouen des del trànsit 
de llarg recorregut al trànsit local. La naturalesa diversa dels tipus de trànsit fa pensar als homes 
de la generació del darrer terç del segle XIX en un sistema circulatori basat en la concurrència 
i la complementarietat inevitable entre infraestructures i mitjans de transport, és a dir, entre 
carreteres i ferrocarril. És a dir, una opció més madura que enriqueix la relació simple que a 
cada mitjà de transport li correspon la seva infraestructura, com havia formulat unes dècades 
abans Ildefons Cerdà, màxim representant de la generació fascinada pel ferrocarril.
L’estudi de la mobilitat a la província de Barcelona és bastant exemplar d’aquesta visió de la 
xarxa de comunicacions d’abans de l’arribada de l’automòbil. Tot i que falten dades estadísti-
ques sobre els ﬂuxos de circulació, es pot aﬁrmar que ferrocarril i carretera compartien amb 
certs graus d’especialització la circulació de persones i mercaderies. Això que és cert de ma-
nera general per a Espanya, en el cas de Barcelona es comprova en l’hegemonia del carro per 
a desplaçaments de curt recorregut que es beneﬁcien de la ﬂexibilitat i l’economia de la trac-
ció animal; en canvi, el ferrocarril lidera el transport de grans volums i de grans distàncies. Si 
bé caldria distingir entre les dues funcions bàsiques del transport, persones i mercaderies, el 
cert és que el sistema general es va basar en la intermodalitat de ferrocarril i carruatge, on el 
segon va jugar moltes vegades el paper de complement del primer. Però això no va suposar 
l’orientació de la xarxa viària vers la ferroviària, com s’ha aﬁrmat moltes vegades, sinó dels 
mitjans que la recorrien, de tal manera que eren les línies de diligències i carruatges diversos 
els que s’organitzen d’acord amb la presència de les estacions de ferrocarril; les carreteres, 
però, responen a la seva lògica de sistema marcada en bona mesura per la jerarquia adminis-
trativa de la xarxa. 
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Aquesta asseveració és més ajustada quan parlem de trànsit de viatgers. L’anàlisi de les dades 
extretes de la Guia de la província de Barcelona de Martí de Solà, de 1888, corrobora clara-
ment la posició central que ocupa el funcionament intermodal de les comunicacions anterior 
a l’automòbil. La informació proporcionada per la Guia no és completa ja que si es compara 
amb altres fonts anteriors resulta molt més parcial. Però sí que serveix per comprovar que, en 
l’escala provincial, i concretament en la funció del transport de viatgers, l’obertura de carrete-
res estatals i locals havia estimulat la implantació de línies regulars de carruatges, diligències 
i tartanes que conﬁguren unes àrees de trànsit de superfície reduïda i de distància curta –no 
solen superar una mitjana de 15 km de distància- d’abast intraprovincial. Per tant, un sistema 
que derivava d’un funcionament dual del ferrocarril com a mode mecanitzat i del carro com a 
mode tradicional de transport (vegeu plànol n. 59). 
Per tancar aquesta primera etapa que afecta la mobilitat, cal fer un balanç breu de les comu-
nicacions per a trànsit de viatgers a Barcelona, en dues escales diferents, la urbana i la inte-
rurbana, que abasta pràcticament els límits provincials, d’acord amb aquesta lectura de concur-
rència d’infraestructures al·ludida. La tesi de Font (1999) i l’estudi d’Oliveres (1994) ja van esta-
blir la importància del trànsit aﬂuent a la ciutat de Barcelona abans d’arribar a mitjan segle XIX, 
la qual cosa serveix per aﬁrmar, un cop més, la importància dels serveis regulars establerts 
entre la ciutat i la seva rodalia immediata, alhora que es constata un sistema de connexió de 
llocs centrals que coincideix amb les poblacions de major dinamisme i que eren caps de partit 
judicial dins la província. Ara bé, amb el temps, els serveis de transport s’intensiﬁquen però 
també sembla que fragmenten els itineraris a causa de la intermodalitat entre ferrocarril i car-
retera. Falten elements per corroborar-ho però les dades obtingudes apunten la tendència, 
conforme avança el segle, a eliminar les connexions directes de la ciutat de Barcelona a les 
ciutats intermèdies de la província, gairebé totes servides pel tren, en pro de les distàncies més 
curtes. Paral·lelament, es mantenen els recorreguts llargs als conﬁns del país.
Des d’aquesta perspectiva, el funcionament global del sistema s’ha d’entendre a partir d’una 
lectura integrada de les diferents escales de la mobilitat: en primer lloc, els transports urbans 
de la ciutat de Barcelona, la composició dels quals es basava en la xarxa ferroviària principal 
que cobria la connexió de la capital amb els pobles del seu Pla, i la xarxa d’òmnibus que es-
tenia el seu servei amb una conﬁguració radial vers una superfície més àmplia del territori 
urbà. Però els límits del seu abast eren de caràcter suburbà respecte del Pla de Barcelona 
perquè les connexions amb els nuclis situats a la corona geogràﬁca immediata depenien del 
ferrocarril i del complement de les línies de carruatges establertes a partir de la conﬁguració 
de les àrees de trànsit al·ludides abans. És important ressaltar la inèrcia d’aquest sistema atès 
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que la implantació del tramvia a la ciutat de Barcelona, primer de tracció animal i després 
elèctrica, no va suposar la modiﬁcació de l’estructura radial i urbana en relació a les annexions 
municipals de 1897; en tot cas, els nou límits no crearen l’efecte d’extensió dels transports des 
de la ciutat cap a una nova corona, sinó simplement consolidaren la xarxa suburbana hereta-
da. Per aquesta raó, el factor de la intermodalitat i concurrència d’infraestructures seguirà 
sent clau en el funcionament de les comunicacions interurbanes de la regió de Barcelona.
9.- L’automòbil i el canvi de paradigma en la mobilitat. Segurament, una de les qüesti-
ons més estudiades del món dels transports és la repercussió de l’automòbil i el seu procés 
ﬁns esdevenir el mitjà de transport hegemònic. En el cas espanyol, les monograﬁes publicades 
sobre el tema es poden resumir dient que si bé la seducció exercida per l’auto va ser paral·lela 
a la majoria de països europeus, mai no va existir una indústria automobilística ni cap política 
governamental que incentivés la producció autòctona i l’adquisició de cotxes per part de les 
classes mitjanes. A Espanya, no és cap novetat aﬁrmar que l’automòbil va ser un producte de 
luxe ﬁns ben entrada la dècada dels cinquanta tot i que l’anàlisi de les dades desagregades 
per diverses regions peninsulars indica que a les ciutats de Barcelona i Madrid els índex de 
motorització assolits a ﬁnals dels anys 20 eren equivalents als d’altres indrets d’Europa. La 
geograﬁa del cotxe era urbana i això contrastava respecte de països com França, on l’auto 
sembla transformar abans el camp que la ciutat (Dupuy, 1995).
Però ﬁns ara parlem d’una mobilitat privada que, amb l’arribada del cotxe, no s’imposa plena-
ment ﬁns a la segona meitat del segle passat i, en canvi, la mobilitat en transport públic es 
veurà sacsejada per la substitució ràpida de les diligències i altres carruatges pels autobusos 
de línia. L’entrada del nou mitjà en el transport col·lectiu de viatgers no va canviar massa l’es-
quema de servei de la xarxa basada en un transport urbà de tramvies per a Barcelona i en un 
servei d’autobusos que en la seva majoria cobrien trajectes curts i àrees de trànsit de super-
fície limitada per a la resta de la província. Però la seva incidència es mesura en l’increment 
notable dels llocs servits i, sobretot, el nivell d’intensitat derivat de la complementarietat 
d’autobusos amb la freqüència ferroviària (Capítol 4, Foto n. 10). Els recorreguts es mantenen 
dins la mitjana dels 15 km i, als centres de trànsit principals coincidents amb les capitals co-
marcals, s’hi afegeixen d’altres de secundaris amb una preeminència pels nuclis del Besòs i 
del Baix Llobregat. També apareixen noves funcions lligades al lleure i al turisme que fan 
emergir nous centres de caràcter estacional (vegeu quadre n. 59)2. La importància de la con-
currència entre carretera i ferrocarril durant tota la primera meitat del segle XX és un factor a 
2. Les dades han estat treballades a partir de Lluch (1970).
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tenir en compte en l’estudi de l’anomenat “problema ferroviari” ja que posa en dubte, si més 
no en aquesta primera etapa, els possibles efectes negatius de la xarxa viària sobre la ferrovi-
ària.
En tot cas, s’ha demostrat que l’expansió de les carreteres i la penetració territorial facilitada per 
la construcció de camins veïnals va acompanyar l’expansió de línies d’autobusos per tot el ter-
ritori català, convertint-se en el mitjà de transport de viatgers per antonomàsia i desbancant així 
les alternatives observades des de ﬁnals del segle XIX: el ferrocarril secundari i les línies de 
tramvies interurbanes. Per contra, el transport de mercaderies va ser més resistent al canvi, per 
la qual cosa la lentitud de penetració del camió esdevingué també un fet diferencial en el procés 
d’instauració del nou mitjà. Aquesta divergència tan notable entre les dues funcions del món 
dels transports informa de la nova mentalitat que regí a partir d’aleshores el fenomen de la mo-
bilitat i del seu impacte en la consideració del que havia de ser una xarxa de comunicacions. En 
deﬁnitiva, de la transformació de la relació establerta entre territori i infraestructures a partir de 
l’efecte determinant dels ﬂuxos de circulació en l’aproximació a la geograﬁa dels llocs.
La visió renovada de les infraestructures es demostra en la incorporació de vies especialitza-
des per a l’automòbil i en la selecció de recorreguts turístics associats a la valoració del patri-
moni natural i històric. Però serà sobretot el desenvolupament de l’enginyeria del trànsit la 
que marcarà una nova jerarquia de criteris en la planiﬁcació viària. L’aparició de les cartogra-
ﬁes d’intensitat i composició del trànsit seran l’instrument de partida per dimensionar una 
xarxa en funció dels conceptes de demanda i capacitat, que se superposen als criteris clàssics 
de classiﬁcació administrativa, d’activitat econòmica dels llocs i d’equilibri territorial, tal com 
havien estat desplegats des del començament de la modernització de les comunicacions. 
L’aparició de l’automòbil converteix aquests nous criteris en universals, de la mateixa manera 
que l’enginyeria de camins es desvincula dels condicionants físics del territori en adoptar uns 
paràmetres de traçat de carreteres de base cientíﬁca i altament tecniﬁcats. A Catalunya, 
aquesta evolució permet fer un seguiment interessant que s’inicia amb força amb la proposta 
que Enric Prat de la Riba fa el 1910 d’una xarxa viària principal per a tot el país, d’acord amb 
la necessitat d’establir uns eixos preferents especialitzats segons la seva escala de servei -in-
ternacional, regional, interprovincial i urbana-, i la seva sol·licitació circulatòria (Plànol n. 60). 
Als anys següents sobresurten els esforços per millorar el patrimoni viari heretat, la seva ge-
ometria ara condicionada per la variable de la velocitat i les noves pavimentacions de mescles 
bituminoses. Però cal esperar ﬁns al Pla d’Obres Públiques de 1935 perquè es posin en marxa 
uns nous plantejaments metodològics en la planiﬁcació viària. Aquests estaven basats en uns 
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criteris objectius de dimensionament que s’acostaven als criteris derivats de les estadístiques 
de trànsit vigents a Europa però inexistents a Espanya. Si bé el Pla de 1935 no es va poder dur 
a terme, la validesa de la seva metodologia va tenir una repercussió immediata en els plans a 
escala espanyola a partir de la dècada de 1940. Així ho assevera Victorià Muñoz i Oms quan 
reconeix que ell mateix va aplicar-los al Plan General de Obras Públicas de España de 1941; en 
el seu text de 1967, presentat a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, sobre tràn-
sit i estructura d’una xarxa viària, demostrava com el trànsit de les carreteres i les ciutats 
havia passat a ser un factor únic de planiﬁcació i actuació sobre l’àmbit sectorial viari però 
amb repercussions evidents en el planejament territorial en general. 
10.- Carreteres secundàries: històriques i multifuncionals. L’objectiu principal de la tesi 
ha estat caracteritzar l’evolució històrica de les carreteres per entendre’n l’aportació en les 
successives fases de modernització de les comunicacions a la regió de Barcelona. Planiﬁcació, 
i construcció, enginyeria i mobilitat han articulat les intencions i els arguments que han con-
dicionat la consecució i gestió de les infraestructures en el període avaluat de gairebé dos-
cents anys. El coneixement proporcionat per aquest procés de formació de les xarxes permet 
aproximar-nos amb dimensió històrica a les comunicacions actuals i, més particularment, 
ajuda a una comprensió més profunda de les característiques del territori actual de la provín-
cia de Barcelona.
Com diuen alguns autors, les carreteres són l’espai públic del territori. L’ús que en fem no 
s’exhaureix en la funció del transport i de la circulació sinó que des de sempre han mantingut 
una vinculació estreta amb les activitats desenvolupades en el territori, factor que s’ha inten-
siﬁcat darrerament d’acord amb la urbanització creixent. Les carreteres, com hem vist, tenen 
una morfologia que va ser modelada per la relació establerta amb la matriu del territori i, a la 
vegada, han acomplert un rol director en les formes d’ocupació al llarg del temps. A hores 
d’ara, gairebé podríem elaborar diferents categories de trams viaris segons l’afectació que té 
sobre ells la realitat territorial al seu voltant, sigui aquesta de tipus urbà, periurbà, natural, 
etc.; a tall d’exemple, molts trams viaris s’han convertit en eixos d’aﬂuència i d’atracció dels 
assentaments urbans, veritables eixos cívics on es concentren les activitats i les relacions 
socials, així com d’altres tenen potencial suﬁcient per convertir-se en intercanviadors de 
transport. A més, les vies es veuen sol·licitades per diversos tipus de mobilitat que demanen 
un repartiment intermodal de l’espai de la secció de la via. En els projectes executats sobre 
vies provincials en els darrers anys es demostra la tendència de restar protagonisme a l’auto-
mòbil en pro d’aconseguir la incorporació de modes de desplaçaments que havien quedat 
postergats del disseny del viari. Els instruments utilitzats vénen de les polítiques de paciﬁcació 
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del trànsit, amb la consegüent reducció de la velocitat i l’adopció d’un tractament més a prop 
del disseny urbanístic. 
El reconeixement de la dimensió territorial de les carreteres ens porta a repensar les xarxes vi-
àries des d’òptiques que no només parteixin de l’enginyeria del trànsit, amb una visió predomi-
nantment circulatòria, sinó que també permetin diversiﬁcar les categories de vies per introduir 
nocions noves procedents del desenvolupament del marc local. En aquest sentit, les carreteres 
locals són la tipologia més adequada per assajar una reﬂexió de més complexitat precisament 
pel seu valor innegable d’espai públic. D’aquestes vies depèn un ús més racional del territori que 
implica una accessibilitat quotidiana de qualitat, però que també motiva actituds propositives 
respecte de la valoració del paisatge, del patrimoni cultural i natural i de l’establiment de recor-
reguts turístics i culturals. Subscrivim la idea que en termes de comunicació local, la xarxa viària 
la integren tant les carreteres com les diferents classes de camins existents, els quals, amb 
funcions molt diverses, serveixen en un cert grau a la mobilitat actual sense tenir-ne, però, cap 
reconeixement ni gestió especialitzada a la seva idiosincràsia.
La consideració del valor patrimonial de les carreteres és un dels aspectes claus d’aquestes 
noves visions i, en cert sentit, introdueix el coneixement històric sobre les xarxes com un ele-
ment amb projecció dinàmica en el present. En aquesta línia, la xarxa viària secundària de 
Barcelona permet una lectura que ha d’enriquir la seva signiﬁcació territorial com a realitat 
patrimonial en ús. En resum, i enfront de l’especialització que distingeix la xarxa d’alta capa-
citat, l’oportunitat d’avançar cap a un nou model d’actuació i gestió basat en el caràcter mul-
tifuncional que posseeixen les carreteres convencionals del territori. 
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Arxiu general de la Diputació de 
Barcelona (AGDB)
Llibres d’Actes de la Diputació de Barcelona 
(Actes)
- Llibres d’actes 1860-1863, diversos volums.
- Llibre any 1909, Vol. 75, p. 156-189.
- LLIGALL 388
1.- Comisión de Carreteras de Cataluña. 
Documentació de resum del Govern Superior 
Polític de Barcelona. 1847-1849.
2.- Documentació relativa al Pla provincial de 
Barcelona de 1847. Signat per l’enginyer en Cap 
del Districte de Catalunya, Antonio de Arriete.
3.- Documentació relativa al Pla de la Junta de 
Carreteres de 1848.
4.- Documentació de l’enginyer en Cap del 
Districte, Antonio de Arriete, relativa a les 
carreteres iniciades. Desembre 1848-Octubre 1849
5.- Documents diversos sobre els problemes 
inicials de ﬁnançament del Pla de la Junta de 
Carreteres. Desembre 1848-gener 1849.
6.- Documentació relativa a l’aprovació de les 
dues línies transversals i les complementàries, i 
l’ampliació d’arbitris corresponents a la Junta de 
Carreteres. Maig 1849-Setembre 1850.
7.- Carreteras provinciales. 1850. Documentació 
relativa a la província de Barcelona i a les altres 
tres províncies ﬁns a l’any 1853.
8.- Proposición presentada por la casa de 
Canales, Soulé y Cia, Francisco Masanet y Pedro 
Pascual de Vhagon para ejecutar todas las obras 
comprendidas en el plan general. de Carreteras 
de Cataluña. 1853
9.- Documentació relativa a la construcció de la 
carretera Vic-Ripoll. Juliol 1854.
10.- Petició d’obertura d’una carretera de Ripoll 
ﬁns a Sant Joan de les Abadesses. Març 1854.
11.- Documentació relativa a la petició de 
construcció d’una carretera de Gràcia a sant 
Cugat dels Vallès. 1853.
- LLIGALL 717 
1.- Documentació relativa a la construcció de la 
carretera Granollers-Llinars. 1857-1860.
2.- Documentació de la Diputació de Barcelona 
relativa a la categoria de les carreteres Granollers-
Llinars i Bruc-Manresa. 1864-1870
- LLIGALL 859
1- Noticias dadas por la Junta de Carreteras 
sobre la de Vic y dictamen de la Diputación para 
la continuación de aquella bajo el nombre de 
Comisión auxiliar. Març 1836. Signat per Erasmo 
de Janer y Gonima i Pedro Moret.
2- Comisión de Carreteras. Actas de sus sesiones. 
Agost 1834- abril 1843
3- Expedientes sueltos de procedencia de la 
comisión consultiva del excmo. Sr. Capitan 
General de este ejercito y Principado d. Manuel 
Llauder. Juliol 1834.
4- Reial Ordre de 20 d’abril de 1836 sobre 
supressió de Juntes d’Obres Públiques.
5- Expediente general de nombramiento y 
remociones de Directores y capataces de las 
carreteras provinciales desde marzo 1841 hasta 
ﬁn de enero de 1844
5.1.- Noticia de lo ingresado e invertido de los 
fondos de carreteras con relación al año 1841. 
Desembre 1841.
6- Expediente general de nombramientos y 
remociones de Ingenieros, directores, 
aparejadores y demás del ramo de caminos 
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desde 1º de febrero del corriente año. 1844
7.- Documentació relativa a diverses carreteres
7.1.- L’Ajuntament de Vilanova exposa els beneﬁcis 
que reportaria l’obertura de la carretera de les 
Costes del Garraf. Octubre 1834-Març 1835.
8.- Expediente general de nombramiento y 
remociones de Directores y capataces de las 
carreterasprovincialesdesdemarzo 1841 hastaﬁn 
de enero de 1844” (Sobre la carretera de Mataró 
a Granollers i ramal a Llinars).
- LLIGALL 860
1.- Pla de Carreteres del Principat. 1836-1841 i 
1842-1846
1.1.- Expediente sobre un proyecto para la 
construcción de carreteras longitudinales y 
transversales en el Principado. Año 1841 (1836).
1.2.- Estado que maniﬁesta el importe de los 
arrendamientos del arbitrio de doce maravedíes 
en libra gruesa de carne (...) y de los derechos 
del Portazgo de Torre del Baró en los años 1842, 
1843 y 1844 (...) a tenor de lo acordado por esta 
Diputación en 13 de enero de 1844.
1.3.- Circular impresa de la Diputació Provincial 
de Barcelona de 15 de gener de 1845, amb un 
balanç de la situació en aquesta data.
1.4.- Estado que maniﬁesta las contratas de obras 
de carreteras con cargo a los fondos provinciales 
elaborados en los años de 1845 y 1846.
2.- Documentació de diverses carreteres
2.1.- Expediente de cesación de la antigua Junta 
para la carretera de Villanueva a Igualada, 
creación de la nueva y su personal. 1834-1846.
2.2.- Expediente sobre la construcción de una 
carretera con arbolado desde esta ciudad al 
pueblo de Sarrià. 1843.
2.3.- Documentació relativa a la carretera de 
Sitges a Canyelles. 1841-1845
2.4.- Expediente sobre la construcción de la 
carretera desde Esparraguera a los baños 
termales de la Puda. 1836.
Expediente sobre la construcción del camino de 
Olesa al manantial de la Puda. 1844.
2.5.- Expediente del Ayuntamiento de San Feliu 
de Codinas solicitando la construcción de un 
ramal desde dicha Villa a la de Caldas de 
Montbuy costeandose de los fondos del impuesto 
para carreteras. 1843
2.6.- Expediente de la carretera de Granollers a 
Mataró. 1834-1844.
3.- Documentació de la carretera a Vic
3.1.- “Proyecto para la Nueva Carretera de 
Barcelona a Vich...”, 15 de mayo de 1833. Fco. 
Renart y Arús
3.2.- Exposición del proyeto de carretera hacedera 
desde esta capital a la ciudad de Vich... 3 de juny 
de 1834. José Antonio Llobet.
3.3.- Informe de Pelayo Correa a propòsit dels 
projectes presentats. 11 de juny de 1834. 
3.4.- Dictamen de la Reial Junta de Comerç de 
Catalunya. 26 de novembre de 1834. Pablo 
(signatura ilegible)
3.5.- Aprovació de la carretera de Vic per la Junta 
Consultiva. 16 de gener de 1835
3.6.- Ventajas que resultarían de empezar la obra 
de la Carretera de esta capital a Vich en el 
santuario de Puiggraciós. 24 de març de 1835. 
Luciano Subias, síndic de l’Ajuntament de Vic.
3.7.- Informe del governador civil de la Provincia 
de Barcelona dins la Junta Consultiva, sobre l’inici 
i els arbitris de la carretera a Vic. 4 d’abril de 
1835. Felipe Igual.
3.8.- Informe de Pelayo Correa enviat al 
governador civil de la Província. 12 de juliol de 
1835. 
3.9.- Condicions facultatives de la carretera de 
Barcelona a Vic. 7 de juny de 1835. Vicente 
Zulueta.
4.- Expediente sobre varias gestiones hechas para 
activar y mejorar las carreteras provinciales. Año 
1844
5.- Expediente sobre el arreglo del servicio de 
peones camineros. 1844-1845.
- LLIGALL 861
1.- Expediente sobre la Imposición de arbitrios 
para la construcción de carreteras provinciales. 
1840
2.- Expediente de la Proposición para que se 
destine a las capitales de partido el producto del 
arbitrio de 12 m. en carne del suyo respectivo con 
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aplicación a la construcción de las carreteras más 
interesantes que se propondrán y someterán a la 
aprobación de S.E. 1844.
- LLIGALL 862
1.- Expediente sobre la imposición del arbitrio de 12 
mrs. por libra gruesa de carne en la mayor parte de 
los pueblos de esta provincia durante los meses de 
noviembre y diciembre de este año. 1841.
2.- Expediente del arriendo del arbitrio de 12 mrs. 
para carreteras por el año 1843.
3.- Expediente sobre la cesación del arbitrio de 12 
maravedís para la construcción de carreteras 
provinciales. 1845.
- LLIGALL 863
1.- Expediente para el arrendamiento del arbitrio 
de 12mrs. en libra gruesa de carne de toda 
especie del consumo de esta provincia durante el 
año 1844
2.- Expediente para la construcción del 5º trecho 
de la carretera de Vic dividido en tres trozos, que 
tiene la longitud total de 11039 varas y partiendo 
de un punto de 2.200 varas de Mollet llega a las 
inmediaciones del Santuario de Ntra. Sra. de 
Velluya. 1841
- LLIGALL 864
1- Cuaderno de borradores y oﬁcios 
pertenecientes a la Comisión especial de 
Carreteras. Año de 1834
2.- Documentació relativa a la construcció de la 
carretera Barcelona-Vic
2.1.- Carretera de Vich. Construcción del primer 
trecho desde Barcelona a Moncada de 12.100 
varas de longitud. 1834.
2.2- Expediente de construcción del 2º trecho de 
la carretera desde Moncada a La Moguda de 
5892 varas. 1835
2.3.- Expediente sobre la construcción del tercer 
trecho de la carretera de Vich desde la Moguda al 
pueblo de Mollet. Año 1836.
2.4.- Expedient de venda d’una porció de l’antiga 
carretera de Vic. Primer tram de Barcelona a 
Montcada. 1837.
- LLIGALL 865
1.- Portazgo de la Torre del Baró. Documentació 
diversa. 1834-1844.
- LLIGALL 866
1.- Contaduria de la Comisión de Carreteras. 
1836-1841
- LLIGALL 867
1.- Papers diversos de la Contaduria de la 
Comisión de Carreteras. 1836
- Lligall 880
1.- “Expediente en que varios Ayuntamientos 
piden la rehabilitación del Puente sobre el rio 
Tordera a las inmediaciones de Sn. Celoni y en el 
camino de esta ciudad a Francia”. 1834-1846.
2.- Carretera provincial de Vich. Qüestions 
diverses. 1849-1853
- LLIGALL 883
1.- Notiﬁcació del Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas de la Reial Ordre del 
17 de desembre de 1845.
2.- Petició de l’Ajuntament de Cardona per a l’obertura 
de la carretera Manresa-Cardona. Maig 1847.
3.- Documentació de resum del Pla provincial de 
la província, feta pel Govern Superior Polític de 
Barcelona. Maig-novembre 1847
4.- Documentació de la recaptació d’arbitris de 
novembre de 1848 a l’abril de 1849. Maig 1849. 
Signat per Francisco de Ferrer, vicepresident de la 
Junta de Carreteres.
5.- Documentació relativa a l’enginyer en Cap del 
Districte de Barcelona, Antonio de Arriete. Juny 
1847-desembre 1849.
6.- Petició de l’Ajuntament de Barcelona a la 
Diputació Provincial perquè es costegin amb fons 
provincials o de l’Estat una sèrie de trams de vies 
al voltant de Barcelona, i siguin considerats com 
carreteres provincials. 1847 (¿)
7.- Documentació relativa a la carretera de Sitges 
a Canyelles. 1847
8.- Documentació relativa a la carretera de Vic a 
Olot. 1849
9.- Documentació relativa a la carretera 
d’Igualada a Vilanova. 1847-1849
10.- Documentació relativa a la continuació dels 
treballs en el ramal d’Igualada a Calaf. Març 
1847-gener 1849.
11.- Documentació relativa a la construcció de la 
carretera Vic-Ripoll. Maig-desembre 1849.
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12.- Documentació relativa a la construcció de la 
carretera entre Gràcia i Sant Cugat del Vallès. 1853.
- LLIGALL 884
1.- Documentació sobre la carretera de Vic-Ripoll i 
la concessió de l’emprèstit de 200 milions de rals 
contractat per l’estat el 1846.
2.- Documentació relativa al camí de Barcelona a 
Horta. 1846-1848.
3.- Documentació relativa a la carretera de 
Mataró a Granollers i ramal a Llinars. 1846.
- LLIGALL 885
1.- Sobre l’emprèstit de 24 milions de rals i la 
supressió de l’arbritri de 12 meravadís sobre la 
carn. 1845 i 1846.
2.- Pressupost de les obres per a la recomposició 
del camí ral de Cardona. Setembre de 1845.
3.- Veïns de Piera demanen la recomposició a 
causa del seu mal estat del ramal de carretera 
que va a Igualada, Pobla de Claramunt, 
Capellades, Vallbona, Piera, Masquefa i Martorell. 
Abril 1845.
4.- Aprovació per Reial Ordre de 22 d’abril de 
1845 de la carretera de Sitges a Canyelles
5.- Documentació relativa al ramal de carretera 
des de la Venta del Ganxo (N-II) a Copons, 
carretera d’Igualada a Copons. 1845-1847
6.- Documentació sobre la construcció ﬁnal de la 
carretera de Barcelona-Vic. Febrer 1845-1846.
- LLIGALL 886
1.- Memoria descriptiva y cientíﬁca del trozo de 
Carretera comprendida entre Caldas de Monbuy y 
la de Vich. 10 de juliol de 1844. Signada per Angel 
Camón.
2.- Recepció deﬁnitiva del tram de carretera entre 
Sabadell i Terrassa. Maig de 1853
3.- Rectiﬁcació de la carretera de Vilafranca a 
Vilanova en el terme de Canyelles. 1853.
4.- Dades relatives a la construcció de la carretera 
de Manresa a Cardona. 1852-1854
5.- Carretera provincial de Berga a Sallent. 
Continuación de los trabajos de dicha carretera 
por administración. 1852-1854.
6.- Queixa del ferrocarril de Granollers del mal 
estat de l’antiga carretera a França i de la 
impossibilitat dels pobles del Vallès de no poden 
accedir al ferrocarril. Petició d’habilitació de la 
carretera de Granollers a Sant Celoni. Juliol 1854.
- LLIGALL 887
1- Reconocimiento por el Sr. D. Ildefonso Cerda 
en la carretera de Vich. Agost-setembre 1842
2- Víctor Martí eleva al Director de la Direcció de 
Camins la seva disconformitat davant el fet que 
M. Garriga... Octubre de 1842
3.- Reclamacions dels traginers i altres interessats 
per a la recomposició del camí a Caldes de 
Montbui. 1842
4.- Documentació relativa a la carretera de 
Barcelona a Sarrià. 1843-1844.
5.- Recepcions provisionals de la carretera Vic-
Ripoll. 1853-1854.
6.- Diferents documents relatius a les travesseres 
(carreteres en nuclis urbanitzats). 1842-43
- LLIGALL 888
1.- Informe de la Junta de Comerç sobre le sobres 
més interessants de la província. Desembre de 1840
2.- Notiﬁcació del celador de camins sobre el 
camí de BCN a Castelldefels i la carretera del 
Vallès. Maig-agost 1841
3.- El particular Ramon Fradera demana l’anul.
lació de pas per les seves terres del camí obert 
entre Mataró i Llinars durant la Guerra de la 
Independència (1841).
- LLIGALL 889
1.- Expediente sobre la reparación de los caminos 
transversales del llano de BCN. 1836
2.- Notícia de la Junta de la carretera de Mataró 
al Vallès sobre l’aixecament d’un plànol en la 
regió de la futura via. Març de 1838.
- LLIGALL 901
1.- Documentació relativa a la creació de la classe 
de Directores de caminos vecinales y de canales 
de riego. 1848-1950
2.- Documentacio relativa a la constitució de les 
Juntes Inspectores de camins veïnals per partits 
judicials. 1850-1854.
- LLIGALL 929
1.- Obras por adminitración en las carreteras de 
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Berga a Sellent, Vich a Ripoll, Manresa a Cardona 
y Llinás a Granollers. 1857.
2.- Documentació relativa a la construcció de la 
carretera Vic-Ripoll. 1858-1861
3.- Expediente sobre la carretera de Arenys de 
Mar a S. Celoni. 1861-1863
4.- Documentació diversa relativa a l’aprovació de 
carreteres estatals de la província de Barcelona. 
1859-1860.
5.- Expediente sobre la carretera de 3r. orden de 
Mollet a Moyá por Caldas de Montbuy, y de este a 
San Feliu de Codinas por Castelltersol. 1860-1864
6.- Documentació relativa a la carretera de segon 
ordre Vilanova i la Geltrú-Calaf. 1861
- LLIGALL 930
1.- “Expediente sobre el plan de caminos de esta 
provincia”. 1857-1859.
2- Documentació relativa a la instauració de la 
Llei de Carreteres de 1857 i el Pla general de 
l’Estat de 1860. Juliol 1858-novembre 1859.
3.- Documents relatius a l’estat de les obres de 
les següents carreteres: transversal Tarragona-
Palamós, i les provincials Manresa-Cardona, 
Berga-Sallent, Vic-Manresa, Vic-Ripoll, Granollers-
Cardedeu i Llinars-Mataró. Desembre1859.
4.- Document informatiu de la Reial Ordre de 22 
de setembre de 1860 per on s’informa de la 
facultat de diputacions i ajuntaments a participar 
econòmicament en la construcció de les 
carreteres estatals del seu interès.
5.- Camino vecinal de Sabadell a Caldas de 
Montbui per Sentmenat. 1860
6.- Documentació relativa a la construcció de la 
carretera d’Olesa a l’estació de ferrocarril del 
mateix nom, en la línia de Barcelona a Saragossa. 
1859-1868
- LLIGALL 932
1.- Expediente general sobre caminos vecinales. 
Real Decreto de 7 abril 1848. Ley 28 abril 1849. 
Año 1859.
1.1.- Nota al governador de la província on es 
reconeix per part de la Diputació Provincial la 
importància de fer camins veïnals. Juliol de 1860. 
Signat per Freixas i Duran i Bas.
1.2.- Reial Ordre de 30 abril de 1861 demanant la 
col.laboració econòmica de la Diputació en el Pla 
estatal aprovat el 1860. Maig de 1861.
Contestes de la Diputació Provincial de Barcelona. 
Juny de 1861.
2.- Documentació relativa al Pla de Camins de la 
província segons la Reial Ordre de 30 de 
desembre de 1862. 1862-1863
3.- Pla de camins veïnals aprovat per la Diputació 
de Barcelona. 1864
3.1.- Documentació relativa a l’expedient sobre la 
formació del Pla de camins veïnals. Abril-maig de 
1864.
3.2.- Plan general de los caminos vecinales de la 
provincia de Barcelona formado en virtud de real 
orden de 24 de diciembre de 1862. 21 de juny de 
1864. Signat per Salvador Maluquer.
3.3.- Expediente sobre bases en la construcción 
de caminos vecinales y aplicación de fondos. 
Abril de 1864. Signat per Mauricio Garrán.
4.- Memòries de la Direcció de Camins Veïnals de 
la Diputació de Barcelona
4.1.- Estado en que se hallan los trabajos que 
están a cargo de la Dirección de Caminos 
Vecinales. 30 gener 1865. Signat per José M. de 
Casanova.
4.2.- Plano de la provincia de Barcelona en el que 
se indican las diferentes vías de comunicación 
existentes y en proyecto. Maig de 1865. Signat 
per José M. de Casanova.
4.3.- Memoria acerca de los caminos que se han 
abierto por cuenta de la Provincia desde el año 
1860. Memoria del director de caminos vecinales 
de la provincia de Barcelona. 31 desembre 1865. 
Signat per José M. de Casanova
5.- Expediente sobre cuadro de caminos vecinales 
en virtud de R.O. de 24 de diciembre de 1862. 
Después se han clasiﬁcado como carreteras 
provinciales. 1865-1866
6.- Breves reﬂexiones que sobre el estado de las 
vias de comunicación de la Provincia de 
Barcelona, dedica a la Excma. Diputación D. 
Mariano Oms y Novau, al presentar a la misma 
un plano de comunicaciones de la propia 
provincia. Año 1867.
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- LLIGALL 939
1.- Documentació relativa a la carretera de 
circumval.lació del Pla de Barcelona. 1861-1871
- LLIGALL 940
1.- Expediente para abrir trabajos públicos con 
motivo de la crisis fabril algodonera y sequía del 
verano. 1861.
1.1.- Croquis del Llusanés en la situación 
respectiva de los pueblos y puntos notables 
comprendidos en dicha comarca y líneas de los 
caminos que interesan a los mismos. Croquis i 
memòria signats per José M. de Casanova. 
Desembre de 1861
2.- Expediente de propuesta de medios para 
combatir la crisis industrial algodonera. Obras por 
administración en caminos vecinales. Empréstito 
para construir caminos vecinales…. 1862
2.1.- L’Ajuntament de Barcelona demana mesures 
a la Reina per pal.liar la crisi industrial. Octubre 
de 1861.
2.2.- L’Ajuntament de Seva demana auxili a la 
Diputació de Barcelona per a iniciar la 
construcció del camí veïnal de Tona-Seva ﬁns a 
Viladrau. Març 1862.
2.3.- La Diputació de Barcelona demana auxili al 
govern davant la situació de crisi de la província. 
Setembre de 1862.
2.4.- Documentació relativa a la concessió de la 
subvenció de sis milions de rals per a les 
carreteres estatals de segon ordre, per part de 
l’Estat. Gener de 1863.
2.5.- Memòria de l’estat de camins veïnals a la 
província de Barcelona. Gener 1864. Signat per 
José M. de Casanova.
3.- Expediente sobre levantamiento de un 
empréstito para la construcción de caminos 
vecinales. 1863 y sucesivos.
3.1.- Documentació de la Diputació de Barcelona 
relativa a la petició de l’emprèstit destinat a 
camins veïnals. Febre-Març de 1863
3.2.- Reial Ordre de 4 de maig de 1863 relativa a 
l’aprovació de l’emprèstit destinat a camins 
veïnals de la província de Barcelona.
4.- La Diputación solicita del Gobierno que pueda 
aplicar a la construcción de las carreteras 
provinciales los rendimientos del empréstito de 
caminos vecinales. Desembre de 1867.
5.- Documentació relativa al projecte de construcció 
del camí veïnal Manlleu-Torelló. 1861- 1868.
- LLIGALL 987
1.- Memòria descriptiva del projecte de carretera 
provincial de Vic al confí amb Girona en direcció 
Sant Hilari, signada per Melchor de Palau. Juny 
1880
- LLIGALL 989
1.- Memòria del pont sobre el riu Llobregat a 
Castellbell i el Vilar. Signada per Melcior de Palau. 
Octubre 1882.
- LLIGALL 1095
1.- Expediente para la construcción de la carretera 
de Manresa a Berga. 1841
2.- Reial Ordre de 19 maig de 1847 sobre la 
construcció de un camino en el centro de la alta 
montaña de Cataluña. Carretera de Manresa a 
Berga.
3.- Documents relatius al projecte de construcció 
de la carretera de Barcelona a Berga. Juliol de 
1847
3.1.- Carretera de Berga a Barcelona. Documento 
n.1. Memoria descriptiva concerniente al proyecto 
de una Carretera desde la Villa de Berga por 
Cellent y Sabadell a Barcelona; formado en virtud 
de acuerdo con la Ecma. Diputación Provincial de 
13 de Junio de 1846.
3.2.- Carretera de Berga a Barcelona. Documento 
n. 3. Pressupost desglosat pels nous trams 
previstos.
3.3.- Carretera de Berga a Barcelona. Documento 
n. 4. Plec de condicions facultatives
3.4.- Documentació relativa a la subhasta i 
recepció deﬁnitiva dels trams 7,8 i 9 de la 
carretera Sallent-Berga. Novembre 1849-octubre 
1853.
- LLIGALL 1134
1.- Reial ordre de 13 d’abril de 1850 sobre el nou 
pla per construir en el termini de tres anys la 
carretera transversal de Tarragona a Palamós.
2.- Reial Ordre 27 juny 1850 on s’aprova per part 
del Ministeri de Comerç, Instrucció i Obres 
Públiques tots els projectes, plec de condicions i 
pressupostos dels trams corresponents a la 
carretera transversal de Tarragona a Palamós.
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3.- Documentació relativa a les obres de 
construcció de la carretera transversal de 
Tarragona a Palamós. 1850-1854.
3.1.- Plec de condicions facultatives de la 
carretera transversal de Tarragona a Palamós. 
Signat per Antonio Arriete i Carlos de Aguado. 
Abril de 1850.
3.2.- Models d’obres de fàbrica per al tram 13 de 
la secció Manresa-Vic. Signat per Juan Merlo. 
Març de 1853.
- LLIGALL 1135
1.- Documentació relativa a la carretera a Caldes 
de Montbui, des de la carretera de Barcelona a Vic.
1.1.- Expediente del Ayuntamiento y Cura Parroco 
de la villa de Caldas de Montbui reclamando la 
nueva construcción de la carretera. 1843-1851
1.2.- Pliego de condiciones facultativas para la 
subasta del trozo de la Carretera comprendido 
entre el pueblo de Caldas de Monbuy y la 
Carretera de Vich. 8 de Julio de 1844. Signat per 
Angel Camón
2.- Documentació referent a la carretera de 
Barcelona a Terrassa
 2.1.- Expediente sobre el proyecto para la 
construcción de la carretera de Barcelona a 
Sabadell y Tarrasa. 1834-1847
2.2.- Carretera de Tarrasa, 1r. trecho desde la 
carretera de Vich hasta la Riereta. Construcción. 
1846-1849
2.3.- Expediente sobre la construcción del 2º 
trecho de la carretera de Tarrasa desde la Riereta 
hasta Sabadell. 1847-1854.
3.- L’enginyer en cap del Districte de Barcelona, 
Juan Merlo, informa de la recepció deﬁnitiva de la 
carretera Dosrius-Llinars. Agost 1851.
- LLIGALL 1136
1.- Col.leció de models d’obres de fàbrica 
litograﬁats. Sense data. Signats per l’enginyer 
Carlos Aguado.
2.- Documentació relativa a la construcció de la 
carretera Vic-Ripoll. Octubre 1850-maig 1851.
3.- Dibuixos d’obres de fàbrica de la Carretera 
transversal de Lleida a Roses. Octubre 1854-Maig 
1855.
- LLIGALL 1232
1.- Expediente sobre la construcción de una 
carretera de Mataró a Llinars. 1846-1851
2.- Expediente de los pueblos del Hospitalet y 
Cornellá para la construcción de un ramal desde 
estos pueblos hasta la ciudad de Barcelona, como 
un principio de carretera por las costas del Garraf 
a Villanueva. 1843-1852. (Carretera de la Bordeta 
a Sant Boi)
3.- Documentació relativa a la carretera 
Granollers-Llinars. 1856.
- LLIGALL 1463
1.- Expedient d’aprovació del pont de Miralles 
obre el Llobregat. 1882
2.- Expedient d’aprovació de la construcció del 
túnel en la pujada des del pont de Miralles. 1883. 
- LLIGALL 1466
1.- Resum de la Comissió de Foment de la 
Diputació de Barcelona a propòsit dels diferents 
projectes per a l’acabament de la carretera 
d’Esparreugera a Manresa. Novembre 1897.
- LLIGALL 1542
1.- Expedient de liquidació del projecte del tram 
entre Berga i Borredà en la divisòria del riu 
Llobregat i el riu Demetge. 1897. Escala 1:5000.
- LLIGALL 1578
1.- Caminos Vecinales, Instancias solicitando 
varios destinos. Año 1868.
- LLIGALL 1671
1.- Documentació relativa a les obres de 
construcció per administració de la carretera de 
Manresa-Berga. 1862
- LLIGALL 1673
1.- Varios expedientes de la carretera de Sabadell 
a Caldas. 1863-1864
2.- Expediente de la carretera de tercer orden de 
Mollet a Moyá, del año 1868.
3.- Liquidación de las obras de aﬁrmado y 
acopios de la carretera provincial de Manlleu a 
Sn. Pedro de Torelló. Año 1869
- LLIGALL 1850
1.- Plan de Carreteras Provinciales. Ingeniero D. 
Melchor de Palau. Documento n. 1. Memoria. 
1878. Adjunt hi ha plànol amb la base cartogràﬁca 
de 1873 i les carreteres del Pla dibuixades en 
vermell a sobre.
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- LLIGALL 1974
1.- Projecte de replanteig del tram entre 
Esplugues de Llobregat i Sarrià. 31 de març de 
1898. Signat per Victoriano Felip.
2.- Plec de condicions facultatives del replanteig 
entre Esplugues de Llobregat i Sarrià. 31 de març 
de 1898. Signat per Victoriano Felip.
- LLIGALL 2114
1.- Expedient del projecte del pont sobre la riera 
de laversó a sant Sadurní d’Anoia en la carretera 
de Sant Sadurní d’Anoia a la Llacuna, tram primer 
entre l’Ordal i sant Quintí de Mediona. 1881. 
Melcior de Palau.
- LLIGALL 2546
1.- Recepció deﬁnitiva del tram comprès entre 
Esplugues i Sarrià. 10 de maig de 1904.
2.- Recepció provisional de la travessera de 
Sarrià. 5 d’octubre de 1907.
3.- Recepció deﬁnitiva de la travessera de Sarrià. 
26 d’octubre de 1908.
- Lligall 3174
1.- Normes a seguir en la tria i la construcció de 
carreteres i camins. Mancomunitat de Catalunya. 
Signat el 25 de novembre de 1914 per Albert 
Bastardes, Narciso ... i ... Ruiz Vendrell.
- Lligall 3183
1.- Expedient que conté totes les demandes dels 
pobles a la Junta Comarcal de la Mancomunitat 
de Catalunya per a la formació d’un pla de 
comunicació. 1914
- Lligall 3341
1.- Expedient de la Comissió permanent de 
Carreteres demanant al Ministeri de Foment 
explicacions per la mala conservació de les 
carreteres de Barcelona. Febrer de 1921.
2.- Dictamen del Consell Permanent de la 
Mancomunitat de Catalunya per a l’aprovació del 
Pla general de vies de comunicació. 5 d’agost de 
1920.
- Lligall 3370
1.- Documentació que informa de l’acord pres en 
la sessió del Consell Permanent de la 
Mancomunitat de Catalunya del 3 de juny de 
1924, relatiu a l’assaig de revestiment de ferm a 
base de ciment “Adras” amb el quitrà deshidratat, 
en la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, 
primera secció km. 6. 
2.- Actes del Consell Permanent de la 
Mancomunitat, volum n. 24. Canvi de presidència 
del Consell Permanent que recau en Alfons Sala i 
Argemí. Nomenament del Marquès Enric Sagnier 
per a la Comissió d’Obres Públiques. Gener de 
1924.
- Lligall 4709
1.- Expedient d’informació recollida per la 
Mancomunitat de Catalunya en relació al Pla 
general de Carreteres de l’estat. 1914
2.- Expedient del Consell Permanent de de la 
Mancomunitat de Catalunya que demana a 
l’enginyer-director Frederic Turell un “Pla-selecció 
de les obres de carreteres,camins i ponts, que 
podrien construir-se amb caràcter preferent per 
la Mancomunitat”. 11 de maig de 1921.
- LLIGALL 5642
1.- Partido judicial de Mataró. Itinerario general de 
los caminos existentes (...) formado con arreglo a 
la circular de la Excma. Diputación provincial de 7 
de Agosto de 1855. 
- LLIGALL 5814
1.- Plan general y memoria descriptiva de los 
caminos vecinales de la provincia de Barcelona. 
Juny de 1864.
2.- Documentació relativa al Pla de Carreteres 
Provincials de 1865.
2.1.- Consideraciones acerca de la importancia y 
grado de interés de cada uno de los Caminos 
comprendidos en el plan aprobado de 31 agosto 
de 1865. Abril de 1866. Signat per José M. de 
Casanova
2.2.- Comparación del Pla de caminos de la 
provincia aprobado de R.O. de 31 agosto de 1865 
con el propuesto por la Diputación Provincial en 
21 de junio de 1864. Abril de 1866.
2.3.- Documentació relativa a les modiﬁcacions 
de carreteres demanades per la Diputació de 
Barcelona en relació al Pla aprovat el 31 d’agost 
de 1865. Maig-juny 1866.
3.- Documentació relativa al Pla de Camins 
Veïnals de 1868
3.1.- Document de la Secció de Foment adreçat a 
la Diputació Provincial de Barcelona. 5 de 
desembre de 1867.
3.2.- Plan razonado de caminos vecinales de la 
Provincia de Barcelona. 15 de febrer de 1868.
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3.3.- Plan razonado de caminos vecinales de la 
Provincia de Barcelona. 22 de juny de 1868
3.4.- Dirección de carreteras provinciales y 
caminos vecinales de la Provincia de Barcelona. 
Relación del estado en que se encuentran los 
caminos vecinales según el Pla genenral 
aprobado en 31 de agosto de 1864 y 22 de agosto 
de 1868. 28 d’abril de 1869. Signat per Celio 
Xaudaró.
3.5.- Estado general de los caminos vecinales en 
31 Diciembre de 1866. 26 de febrer de 1870. 
Signat per Celio Xaudaró.
- Lligall 6092
1.- Proposta formulada oer partits, de la 
depuració de l’actual Pla general de Vies de 
comunicació i Ponts de la Mancomunitat. Octubre 
de 1918.
- LLIGALL OP 39
1.- Acord per a procedir a la formació d’un Pla 
general de vies de comunicació de Catalunya. 
(Documentació prèvia per donar-li forma de 
decret). Comissió Mixta de Traspassos. Desembre 
de 1933.
- Lligall OP 40
1. - Proyecto de Plan General de Caminos 
Vecinales formulado por la Dirección de Obras 
públicas provinciales a tenor y en cumplimiento 
de lo que previene el Real decreto de 15 de Julio 
de 1925 aprobatorio del Reglamento de Obras y 
vías provinciales. 15 de febrer de 1926. Signat per 
F. Turell.
- Lligall OP 42
1.- Memòria del Plan de obras de reparación 
extraordinaria o de mejoras especiales a realizar, 
durante el quinquenio de 1º de julio de 1926 a 30 
de junio de 1931, en la red de vías provinciales en 
período de conservación. Signat per Frederic 
Turell el 20 de març de 1926.
2.- Aprovació per part de la Comissió Provincial 
permanent del Pla anteriorment descrit. 12 de 
maig de 1926.
3.- Carreteras y Caminos de la Provincia de 
Barcelona. Mapa Provisional. Año 1926.
4.- Plànol de la província de Barcelona elaborat 
per la Direcció d’Obres Públiques de 
l’estat el 18 de març de 1915. Signat a Barcelona 
per l’enginyer de la Jefatura de Obras Públicas del 
Estado Pedro García Faria. Escala 1:200.000
- Lligall OP 43
1.- Carreteras y Caminos de la Provincia de 
Barcelona. Gráﬁco de las carreteras provinciales y 
caminos vecinales de la Diputación ejecutados o 
proyectados con “Firmes Especiales”. Abril de 1929.
2.- Las carreteras en España. Barcelona, 7 de junio 
de 1929. El Ingeniero director Federico Turell.
- LLIGALL OP 112
1.- Plànol d’emplaçament del pont sobre el 
Llobregat a Castellbell i el Vilar en la carretera 
d’Esparreguera a Manresa. 1882. Signat per 
Melcior de Palau.
2.- Projecte del pont sobre el Llobregat a 
Castellvell i el Vilar en la carretera d’Esparreguera 
a Manresa. 1882. Signat per Melcior de Palau.
- LLIGALL OP 141
1.- Memòria de la variant del Tram 2n. en el 
trajecte entre Casa Busquets i La Garriga. Signat 
per Jacint Mumbrú. Abril de 1895.
- LLIGALL OP 156
1.- Dirección de carreteras provinciales y caminos 
vecinales. Carretera provincial de Esplugas al 
empalme con la de Barcelona a Ribas en San 
Andrés de Palomar. Proyecto del trozo 2º. Año 
1873.
- LLIGALL OP 169
1.- Memoria descriptiva del tercer trozo de la 
carretera provincial de Esplugas a Badalona, 
comprendido entre Horta y Badalona, pasando 
por San Andrés de Palomar y Santa Coloma de 
Gramanet. Signat el 10 de febrer de 1867 per 
Josep M. de Casanova.
- LLIGALL OP 213
1.- Plànol de la travessera per Vilafranca del 
Penedès de la carretera de Vilafranca del Penedès 
a la Llacuna. 1879. Signat per Melcior de Palau.
- LLIGALL OP 236
1.- Memòria descriptiva del tram de la carretera 
entre Terrassa i Castellar del Vallès. 1891. Signat 
per Victorià Felip. 
2.- Projecte d’un pont de model especial en el 
tram de la carretera entre Terrassa i Sentmenat. 
1892. Signat per Jacint Mumbrú i Sebastià Puig.
- LLIGALL OP 247
1.- Memòria descriptiva del tram segon entre Sant 
Feliu de Codines i la Garriga en la carretera de 
Sant Llorenç Savall a Llinars. 1891. Signat per 
Victorià Felip.
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2.- Plànol del projecte de la travessera de la 
Garriga en el tram de la carretera entre Sant Feliu 
de codines i la Garriga. 1891. Signa per Jacint 
Mumbrú i Victorià Felip.
- LLIGALL OP 470
1.- Projecte del camí veïnal de Sant Pere de 
Premià a Premià de Mar. Plànol de 
replantejament. Signat per J. Mumbrú i V. Felip. 
1896-1897.
- LLIGALL OP 496
1.- Projecte del ramal des del camí veïnal de 
Terrassa a Talamanca ﬁns al poble de Mura. 1905.
- LLIGALL OP 500
1.- Memòria descriptiva del projecte del tram 
tercer de Borredà a Berga en la carretera de 
Montesquiu al límit de la provincia amb Lleida per 
Berga. Juliol de 1879. Melcior de Palau. 
2.- Plànol general del tram de Berga a Borredà en 
la carretera provincial de Montesquiu a Berga. 
Signat per Melcior de Palau. 1879.
- LLIGALL OP 502
1.- Seccions transversals del camí de circumval.
lació de Sarrià a Sant Andreu del Palomar. 1873
- LLIGALL OP 504
1.- Memòria descriptiva del projecte de la 
carretera d’Esparreguera a Manresa amb ramal a 
Olesa. Febrer 1880. Melcior de Palau.
- LLIGALL OP 528
1.- Memòria del Tram 3r. La Garriga-Llinars, 
signada per Victorià Felip com a enginyer director 
i Jacinto Mumbrú com a enginyer. Juny 1892
- LLIGALL OP 535
1.- Memòria descriptiva del projecte de carretera 
provincial de Gràcia a Manresa, signada per Pablo 
Jambrú Treserras. Desembre 1874
- LLIGALL OP 543
1.- Plànol general a 1:50.000 del projecte del tram 
3r. Terrassa a Sentmenat de la carretera provincial 
de Sant Sadurní d’Anoia a Sentmenat. 1893.
- LLIGALL OP 545
1.- Plànol general del projecte de construcció del 
tram entre Granollers i Palou de la carretera de 
Masnou a Granollers. 1881. 
- LLIGALL OP 807
1.- Projecte de reparació del ferm de la carretera 
provincial de Vic al límit amb Girona direcció Sant 
Hilari. BV-5201. 1944
- LLIGALL OP 821
1.- Liquidació de les obres de reconstrucció del 
pont sobre el riu Ter del C.V. BV-4608. 1944
- LLIGALL OP 909
1.- Expedient de reparació ordinària de la capa 
asfàltica del ferm, regatge superﬁcial amb betum 
del C.V. de Vilafranca a Vilobí, BV-2127. 1931-45
- Lligall OP 1046
1.- Expedient del Camí veïnal d’Arenys de Mur a 
Sant Cebrià de Vallalta. BV-5111. Projecte de la 
travessera de Sant Iscle. 1916
- Lligall OP 1210
1.- Projecte d’acabament i millora del camí veïnal 
de la Plaça de l’Agregació de Vallvidrera a la 
Carretera de Gràcia a Manresa i ramal del 
Tibidabo. BV-1418. 1923. 
- LLIGALL OP 1497
1.- Proyecto reformado del camino vecinal de 
Mura por Rocafort, Pont de Vilomara y San 
Vicente de Castellet a la carretera de 
Esparraguera a Manresa. Trozo 4º. Travesía por 
San Vicente de Castellet y puente sobre el 
Llobregatde enlace con la carretera. Signat per 
Eduardo Peña. 1923.
- Lligall OP 1536
1.- Documentació relativa a l’establiment d’una 
Junta Comarcal de la Mancomunitat de Catalunya 
per a la recaptació de les peticions dels pobles en 
carreteres, camins veïnals i ponts. Informació 
sobre el procés seguit en cada partit judicial de la 
província de Barcelona. Setembre i octubre de 
1914
- Lligall OP 1618
1.- Concurso abierto por la Excelentísima 
Diputacions de Barcelona sobre Ferrocarriles 
Secundarios. Memoria presentada por el 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, José 
Mª Ortega. Octubre de 1907.
- Lligall OP 1658
1.- Projecte del pont sobre el riu Ter en la 
travessera de Roda de Ter. Signat per Ramon 
Tarrida. 1928.
- LLIGALL OP 1692
1.- Comunicació de la Dirección General de Obras 
Públicas a la Diputació de Barcelona sol.licitant la 
redacció de set relacions en forma de cuadres de 
l’estat de les carreteres i camins veïnals 
gestionades per la Diputació, del 20 de desembre 
de 1939.
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- LLIGALL OP 1786
1.- Projecte de reconstrucció del pont sobre el riu 
Foix i projecte reformat del C.V. BV-2115. 1931-1941
- LLIGALL OP 2557
1.- Document de recepció deﬁnitiva de l’obra del 
pont sobre el Llobregat a la sortida de Martorell. 
Carretera provincial de Sant Sadurní d’Anoia a 
Sentmenat. 1895.
- LLIGALL OP 2775
1.- Expedient de construcció del tram 1r de 
l’Atmella a la carretera de Caldes de Montbui a 
Sant Celoni en el Santuari de Belluda. 1894-1905
- LLIGALL OP 2800
1.- Pliego de condiciones y sección transversal del 
camino para la construcción del aﬁrmado entre 
Sarriá y San Gervasio. Junio 1865”.
- LLIGALL OP 3705
1.- Projecte de reg superﬁcial amb betum asfàltic 
del C.V. de Gelida a Sant Llorenç d’Hortons. BV-
2249. 1941
- LLIGALL OP 4363
1.- Projecte de construcció dels trams 1r, 2n i 3r 
del C.V. de Navarcles a la carretera de Basella a 
Manresa. BV-4511. 1908.
- LLIGALL OP 4546
1.- Plànol del tram 2n d’Esplugues a Sarrià en la 
carretera de Cornellà a Fogars de Tordera. 1893. 
Signat per Victorià Felip.
2.- Plànol del tram 1r de Cornellà a Esplugues en 
la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera. 
1893. Signat per Victorià Felip.
- LLIGALL OP 4733
1.- Projecte del pont d’enllaç entre el Bruc del Mig 
i el Bruc de Baix amb el de la Parròquia. 1922-
1923. Signat per Eduardo Peña.
- LLIGALL OP 4819
1.- Expedient de les obres de reconstrucció del 
pont sobre el riu Llobregat del tram 4t del C.V. 
BV-1229. 1940-56
- LLIGALL OP 4847
1.- Expedient de reg superﬁcial amb betum 
asfàltic a la carretera provincial de Martorell a 
Vilafranca del Penedès, C-243 B. 1941-43
- Lligall OP 4864
1.- Expedient de reconstrucció del pont sobre el 
riu Foix del Km. 11,200, C.V. BV- 2117. 1940-59.
- Lligall OP 4869
1.- Expedient de reconstrucció del pont sobre el 
riu Cardener del C.V. BV-3003. 1939-1944
- Lligall OP 4873
1.- Expedient de reconstrucció del pont sobre el 
riu Cardener del C.V. BV-3002. 1941-45
- Lligall OP 4874
1.- Expedient de reconstrucció del viaducte del 
Torrent del Llop del C.V. BV-2293. 1940-44.
- Lligall OP 4953
1.- Plànol geomètric de la travessera de Borredà de 
la carretera de Montesquiu al límit de la província 
per Lleida. Signat per Melcior de Palau. 1883.
- Lligall OP 5145
1.- Mapa de les carreteres i camins veïnals de la 
província de Barcelona on consta l’estat de la 
reconstrucció de les obres a les vies provincials 
malmeses durant la guerra civil. 1943.
- Lligall OP 5310
1.- Projecte del camí veïnal de Vilassar de Mar (a 
empalmar amb la N-II) a Cabrils. BV-5022. 1905.
- LLIGALL OP 5405
1.- Expedient de construcció del 2n tram de 
Sentmenat a Caldes de Montbui (plànols general 
de la línia, de la travessera per Caldes de Montbui 
i del Pont de la salut sobre el riu Ripoll a 
Sabadell) 1860-1870.
- LLIGALL OP 5563
1.- Projecte del pont viaducte sobre els torrents 
de Casa Móra i Casa Serra en el tram de la 
carretera entre Sarrià i Esplugues de Llobregat. 
1898. Signat per Victorià Felip. 
- LLIGALL OP 5602
1.- Projecte de la carretera de Vilafranca del 
Penedès a la Llacuna. 1879. Signat per Melcior de 
Palau.
- LLIGALL OP 5637
Projecte del primer tram de la carretera entre 
Sant Feliu de Codines i Sant Llorenç Savall. 1880. 
Signat per Melcior de Palau.
- LLIGALL OP 5644
1.- Plànol de la travessera per Peraﬁta en el tram 
de la carretera de Prats de Lluçanès a Sant Agustí 
de Lluçanès. 1892. Signat per Sebastià Puig i 
Victorià Felip.
- Lligall OP 5792
1.- Canvi en la urbanització de la carretera de 
BIBLIOGRAFIA / FONS DOCUMENTALS / íNDEXS  |  709
Gràcia a Sant Cugat en el tros primer del tram 
primer al seu pas per Sant Gervasi. Juliol 1874
- LLIGALL OP 5897
1.- Expedient de construcció del tram 2n del camí 
de Belluda al Coll de Manya. 1904-1916
LLIGALL OP 6137
1.- Pliego de condiciones estipuladas entre la 
Dirección de Obras Públicas y la Diputación 
provincial de Barcelona para la construcción de 
220 kilómetros... 21 de noviembre de 1904.
2.- Convenio entre el Estado y la Diputación 
provincial de Barcelona para la construcción de 
220 kilómetros de caminos vecinales, de 
conformidad con lo prevenido en la 3ª disposición 
transitoria de la vigente Ley de 30 de julio de 
1904 Real orden de 27 de marzo de 1905, 
modiﬁcando en anterior Convenio.
3.- Documentació relativa a la preparació del Pla 
de camins veïnals de 1910. Aprovació del Pla per 
part de la Diputació de Barcelona el 18 de febrer 
de 1910.
4.- Comunicació de la Dirección General de Obras 
Públicas a la Diputació de Barcelona de la Reial 
Ordre de 27 de desembre de 1910 per a 
l’aprovació del Plan de caminos vecinales general 
de Barcelona. 
5.- Llistat de camins veïnals corresponents al Pla 
de 1910 (còpia del llistat original feta el 27 
d’octubre de 1930).
El llistat va acompanyat de plànols vegetals per a 
cadascun dels partits judicials de la província de 
Barcelona amb la representació cartogràﬁca del 
Pla de camins veïnals previst.
6.- Copia de la R.O. ampliando el contrato con el 
Estado a todos los caminos del Plan general. 24 
de noviembre de 1911.
7.- Documentació signada l’u de setembre de 1917 
per l’enginyer-director Jacinto Mumbrú a propòsit 
de la situació dels camins veïnals a la província 
de Barcelona.
- LLIGALL OP-6163
1.- Memòria descriptiva de la carretera provincial 
entre Sant Llorenç Savall i Llinars. Melcior de 
Palau. Setembre de 1880
- LLIGALL OP-6395
1.- Obres per contracte de reg del C.V. de Vic a la 
carretera de Moià a Calaf per Súria, BV-4316. 
1951
- LLIGALL OP 6507
1.- Memòria del projecte del tram 3r. entre Horta i 
Badalona de la carretera provincial d’Esplugues a 
Badalona. Signat pel director de carreteres 
provincials i camins veïnals Celso Xaudaró. 31 de 
juliol de 1870
- LLIGALL OP-7287
1.- Projecte de reconstrucció del pont de 
Cabrianes sobre el riu Llobregat del C.V. BV-4512. 
1939
- LLIGALL S-72
1.- Resumen de la obra ejecutada en el año 1959. 
Enero de 1960. Fotograﬁes dels diferents treballs 
executats en carreteres de la província.
- Projecte núm. 25
Liquidació del camí veïnal del Montseny al Brull. 
Tram 2n (Coll Formic al Brull), de 1958, BV-3001
- Projecte núm. 45
Projecte de construcció del camí veïnal de 
Cardona al límit en direcció a l’Hostal del Boix, 
per Bergús (BV-3001), del 31 de juliol de 1937.
- Projecte núm. 47
1 - Projecte d’acabament del camí veïnal de 
Cardona al límit en direcció a l’Hostal del Boix, 
per Bergús (BV-3001), de 1948,
2 - Projecte de pressupost adicional per 
l’acabament de les obres de construcció del camí 
veïnal de Cardona al límit en direcció a l’Hostal 
del Boix, per Bergús (BV-3001), de 1954.
- Projecte núm. 50
Liquidació del camí veïnal del Montseny al Brull. 
Tram 1r (Montseny a inici del tram 2n), de 1958. 
BV-3001
- Projecte núm. 55
Liquidació del ramal al Sanatori de Terrassa al 
camí veïnal de Terrassa a Talamanca (BV-1274), 
del 3-V-1954.
- Projecte núm. 126
Liquidació del camí veïnal de Navarcles a Callús 
por Cabrianes i Santpedor. Tram 3r (Santpedor a 
Callús) (BV-4511), del 8-IX-1981. (El 28-IX-1982 es 
redacta un segon projecte d’acabament dels 
darrers 326 metres a causa de la construcció, 
per part de la Generalitat, de la variant C-1410).
- Projecte núm. 171
Projecte d’eixamplament, rectiﬁcació i millora del 
camí veïnal de Belluda al Collado de la Manya, 
(C-17, antiga N-152), del 10-I-1961
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- Projecte núm. 372
Projecte de construcció del camí veïnal de 
Vallromanes a Montmeló per Montornès. Tram 1r. 
(BV-5157), del 7-VII-1969 (projecte redactat per 
Pedro Garau per encàrrec de l’Ajuntament de 
Vallromanes)
- Projecte núm. 1051
Projecte de construcció del camí veïnal de Santa 
Cecília de Voltregà a Sobremunt, tram I, redactat 
el V-1977 per José Luis Gómez Menéndez per 
encàrrec de l’ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà.
- Projecte núm. 1056
Projecte de construcció del camí veïnal de la 
carretera de Vic a Olot a Pruit (actualment sense 
codi, gestionat per l’ajuntament de Pruit). 
Projecte del juliol de 1977, redactat per Agustín 
Palau Baquero per encàrrec de l’ajuntament de 
Pruit.
- Projecte núm. 1061
Liquidació del camí veïnal de Maçaners a la 
capitalitat de Saldes, tram 2n. (B.400). Projecte 
original del 14-VI-1976 i liquidació de 1983.
- Projecte núm. 1063
Projecte de construcció del camí veïnal de Santa 
Cecília de Voltregà a Sobremunt, tram VI, 
redactat el V-1977 per José Luis Gómez 
Menéndez per encàrrec de l’ajuntament de 
Sobremunt.
- Projecte núm. 1099
Projecte de construcció del camí veïnal de 
Guardiola de Berguedà a Gósol, tram Maçaners i 
Saldes a Gósol (B-400). Projecte original del 30-
IX-1974, redactat pel Ministerio de Obras Públicas, 
Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales, Jefatura Provincial de Carreteras de 
Barcelona.
- Projecte núm. 1109
Projecte de construcció del camí rural de Cal Blau 
a la carretera de Sant Boi a La Llacuna 
(actualment sense codi). Projecte d’abril de 1978, 
de 454 emetres de longitud i una plataforma de 
cinc metres d’amplada.
- Projecte núm. 1114
Projecte de construcció del camí rural de Sant 
Fruitós de Bages a Sant Benet de Bages 
(actualment sense codi). Projecte del 16-VII-1977, 
de set metres de plataforma (0,5+6+0,5) i una 
logitud de 2,781 km.
- Projecte núm. 1120
Projecte de construcció del camí veïnal de 
Viladellops a la carretera d’Igualada a Sitges 
(actualment sense codi). Projecte d’octubre de 
1976, de 1,012 km de longitud i una plataforma de 
8 metres (1+6+1).
- Projecte núm. 1124
Projecte de construcció del camí rural de Viver i 
Serrateix a Cardona (actualment sense codi i 
gestionat pels ajuntaments respectius). Projecte 
del 26-XI-1975, de 9,422 km de longitud i una 
plataforma de set metres (0,5+6+0,5).
- Projecte núm. 1125
Projecte de construcció del camí veïnal de Santa 
Cecília de Voltregà a Sobremunt, tram III, redactat 
el V-1977 per José Luis Gómez Menéndez per 
encàrrec de l’Ajuntament de Sobremunt.
- Projecte núm. 1126
Projecte de construcció del camí veïnal de Santa 
Cecília de Voltregà a Sobremunt, tram IV, redactat 
el V-1977 per José Luis Gómez Menéndez per 
encàrrec de l’Ajuntament de Sobremunt.
- Projecte núm. 1127
Projecte de construcció del camí veïnal de Santa 
Cecília de Voltregà a Sobremunt, tram V, redactat 
el V-1977 per José Luis Gómez Menéndez per 
encàrrec de l’Ajuntament de Sobremunt.
- Projecte núm. 1156
Projecte de construcció del camí veïnal de Santa 
Cecília de Voltregà a Sobremunt, tram II, redactat 
el V-1977 per José Luis Gómez Menéndez per 
encàrrec de l’Ajuntament de Sobremunt.
- Projecte núm. 1157
Projecte de construcció del camí veïnal de Santa 
Cecília de Voltregà a Sobremunt, tram VII, 
redactat el V-1977 per José Luis Gómez 
Menéndez per encàrrec de l’Ajuntament de 
Sobremunt.
- Projecte núm. 1334
Liquidació del camí rural de Mura a Rocafort 
(actualment sense codi i gestionat pels 
ajuntaments oportuns). Data liquidació: IX-1990, 
km construïts: 4,800. El gener de 1990 es 
redacta un projecte actualitzat de preus del 
d’acondicionament del tram inicial que no havia 
estat possible realitzar per problemes en la 
cessió dels terrenys per part dels veïns; el tram 
és de 227,40 metres i un pressupost de 
6.652.804,- ptes.
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Arxiu de la Gerència del Servei 
D’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
(GSIVM)
- Expedient n. 2611
Obra d’arranjament de la travessera de les 
carreteres BV-5128 i BV-5111 a Sant Iscle de 
Vallalta. 2001/2002 
- Expedients n. 2301 i 2301.1
Projecte d’obres del vial de protecció de vianants 
a la carretera BV-1248 del PK 2,7 al PK 3,5. 
Octubre de 2003
- Expedient n. 2842
Projecte d’adequació, reforma i millora del tram 
urbà de la carretera BV-1223 al terme municipal 
de Mura. Maig 2005
- Expedient n. 177
Projecte d’execució i millora del paisatge a l’accés 
sud de Granollers. BP-2005. Abril de 2006
- Expedient n. 168
Implementació d’itinerari de vianants a la 
carretera BV-1418 entre Vallvidrera i la carretera 
de l’Arrabassada. Juliol 2009
- Expedient n. 153
Camí de vianants a la carretera BV-1485 ﬁns al 
Parc Usart, al terme de St Feliu de Codines. Març 
2009
- Expedient n. 2642
Implantació d’una vorera i parada d’autobús a la 
carretera BV-5022 del PK1,660 al PK1,920. Terme 
municipal de Cabrils. Camí veïnal de Cabrils a 
Vilassar de Mar. Setembre 2005
- Expedient n.1541
Rotonda a la intersecció de les carreteres BV-1221 
i BV-1275, al terme municipal de Terrassa. 
Setembre 2007
- Expedient n. 71
Projecte modiﬁcat n. 1 de l’ampliació del Pont del 
Bruc sobre el Torrent de l’illa. BV-1104. Abril 2008
- Expedient n. 1524
Passarel·la sobre el riu Cardener al terme 
municipal de Callús. BV-3003, camí veïnal de 
Callús a Sant Mateu de Bages. Febrer 2006
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Arxiu Nacional de Catalunya.  
Sèrie documental “Expedients  
de construcció i adequació de la 
xarxa de carreteres” (ANC)
 - Codi 430: Carretera de 2º orden de Barcelona 
Ribas. Varios planos concernientes a la misma. 
Año de 1844 a 1855
 - Codi 494: Carretera de tercer orden de Basella 
a Manresa. Proyecto del presupuesto adicional 
del trozo 2º de la carretera provincial de Manresa 
a Cardona. 1857. Distrito de Barcelona. Provincia 
de Barcelona
- Codi 497: Carretera de 3r orden de Basella a 
Manresa (antes de Manresa a Solsona). Proyecto 
de terminación de los trozos 1º, 5º y 7º. 
Liquidación de los mismos. 1862-1867
- Codi 498: Proyecto reformado de carretera de 
tercer orden Basella a Manresa (antes de 2º 
orden de Manresa a Solsona por Cardona). 1866. 
Ingeniero del proyecto primitivo: Enrique de León. 
Ingeniero autor de la reforma: José Pelogra 
Sección 2ª de Cardona a Solsona. Trozo 1º. 
Trazado por la huerta
.- Codi 499: Carretera de tercer orden de Basella 
a Manresa. Proyecto de carretera trozo 2º - 
Sección 2ª de Cardona a Solsona. Liquidación de 
la misma. 1861
.- Codi 533: . Carretera de 3r ordre de Mataró a 
Granollers i ramal a Llinars. Trams 1r 2n i 3r. 
Obres d’acabament dels trams i construcció del 
ramal. 1874-1888. (El primer volum conté plànols 
de l’any 1844). Enginyers: M. de Palau i P. García 
Faria
- Codi 534: Carretera de 3r ordre de Molins de 
Rei a Caldes de Montbui per Rubí, Sabadell i 
Sentmenat. Tram 3r de Sabadell a Sentmenat. 
Obres d’acabament. 1875-1879. Enginyers: 
Victorià Felip
- Codi 540: Carretera de Molins de Rei a Caldes 
de Montbui, de 3r ordre. Tram 1r de Molins Rei a 
Rubí. Obres de modiﬁcació de la carretera. 1864-
1868. Enginyer: Josep M. de Casanova
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- Codi 585: Carretera de 3r orden de S Fructuoso 
a Berga (antes de Manresa a Berga. Sección de 
Manresa a Sallent). 1861. Elzeario Boix
- Codi 586: Proyecto de carretera de 2º orden de 
Manresa a Berga. Sección de Sallent a Berga.
Rectiﬁcación y puente de Gironella. Trozo 2º. 1861.
- Codi 587: Carretera de 3r orden de S Fructuoso 
a Berga. Tram 2º de Sallent a Casa Cansalada. 
1864. Enrique de León
- Codi 588: Carretera de 3r orden de San 
Fructuoso a Berga. Proyecto de las obras que 
faltan en el trozo 7º de la misma. Año 1855
Proyecto de las obras de terminación del trozo 7º 
de la carretera de 3r orden de San Fructuoso a 
Berga, antes de segundo orden de Manresa a 
Berga. 1868. Eng José M. Jordán
 
- Codi 589: Proyecto de un puente de piedra 
sobre el río Llobregat en el trozo 8º de la citada 
carretera comprendida entre Gironella i Berga. 
1876. Victoriano Felip.
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Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona – Ardiaca (AHCB)
1.- IMH, Consellers, C-XIV, 38
Relación individual de caminos Generales y 
principales que se dirigen desde esta ciudad de 
Barcelona a los Reynos de Valencia, Aragon y 
Francia (...) para el beneﬁcio del tráﬁco y 
comercio interior. Barcelona, març de 1779.
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Biblioteca de Catalunya (BC)
Secció de Gravats
1.- XV BC 155
Projecte per al tram entre Sant Gervasi i Horta de 
la Carretera d’Esplugues a Badalona, Sense data 
ni signatura. 
2.- Ren XLV, n. 1. Re. 28.912
Projecte de la carretera de Barcelona a Sarriá, 
1845. Ildefons Cerdà. 
Fons de la Reial Junta de Comerç de Barcelona
1.- Lligall XXII, caixa 34, f. 642-673
El Capità General Javier de Castaños s’adreça a la 
Junta de Comerç en data 26 de febrer de 1816 
per proposar-li la seva col.laboració en un mapa 
exacte de Catalunya.
 
2.- Lligall XXII, caixa 34, f. 690
El Sr. Intendente pide noticias sobre lo 
representado a S.M. por Don José Antonio 
Jimenez, que proyecta la construcción de 
caminos de este Principado”. Març de 1816
3.- Llibre 130, f. 477-493
Proposta de Pla de Camins per a Catalunya per 
part de la Reial Junta de Comerç de Barcelona. 
Barcelona, 25 d’abril de 1816.
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Instituto de Historia y Cultura Militar. 
Cartoteca histórica. Madrid (IHCM)
- N. 2107
Diferentes planos de caminos antiguos en 
Cataluña.
- N. 2.294 
Plano, perﬁles y elevaciones del puente 
empezado en el Barranco Malo 
- N. 2.295 
Plano de una porción de la nueva carretera del 
Principado de Cataluña, comprendidas entre los 
torrentes de Montaner y Ordal, en cuya mediación 
se halla situado el Barranco Malo. 
- N. 2771
Relación del estado en que se hallan las obras del 
nuevo camino de este Principado de Cataluña, 
desde la Plaza de Barcelona hasta Villafranca del 
Panades, como asimismo la noticia de las 
recomposiciones que convendrían hacerse, para 
cuyo ﬁn se practicó el reconocimiento general 
empezado el día 17 de abril de este presente año, 
en virtud de las órdenes del Comandante Director 
D. Francisno Sabatini y del Excmo. Sr D. Felipe de 
Cabanes, Comandante General de dicho 
Principado». 1777.
- N. 2785
Discurso o dictamen sobre la anchura de los 
caminos reales. Dictamen sobre la anchura del 
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Nuevo Camino Real, que se construye desde 
Barcelona a Lérida. Pedro de Lucuce. Barcelona, 
1763 (Imprès de 18 pàgines que inclou un 
manuscrit titular “Cartas de correspondencia 
amigable con el Excmo. Sr Juan Zermeño, en que 
se habla del Puente nuevo del Llobregat”. 
Signades el 1766 i 1767 per Pedro de Lucuce).
- N. 2788 
“Informe sobre el actual estado de la nueva 
Carretera de Cataluña y examen de varias 
pretensiones de los Asentistas de la Mampostería, 
dado al Excmo. Sr Conde del Asalto, Comandante 
General de este ejército y Principado por Dn. 
Miquel Sánchez Taramas, teniente Coronel de 
Infantería, Ingeniero Ordinario de los reales 
ejércitos y Primer ayudante de la Real Academia 
de Mathemáticas establecida en esta Plaza. 
Barcelona, 9 de junio de 1779”. 
- N. 2.824 
Memoria sobre el reconocimiento hecho en virtud 
de orden del Exmo. Sr. Director Sub-Inspector del 
Rl. Cpo. de Ingenieros de este Principado, del 
camino y porciones desde Esparraguera a 
Manresa, con la designación de los puntos que 
pueden fortiﬁcarse.... Signat el 19 de febrer de 
1836 per Antonio Matamoros.
- N. 2.849
Reconocimientos del camino o estrecho del 
Congost y sus posiciones y de las avenidas de 
Sn. Feliu de Codinas y la Garriga. Hecho por el 
Teniente Coronel del Rl. Cuerpo de Ingenieros D. 
Ramon Planas, año de 1812. 
- N. 8493
Proyecto de un sistema general de 
comunicaciones para Cataluña. Barcelona, 29 de 
febrero de 1848. El Ingeniero Jefe del Distrito 
Antonio Arriete.
- N. 8932
Plano del Camino Real de la cuesta de 
Monmeneu y del que nuevamente se propone.
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ÍNDEX DE LA CARTOGRAFIA
La cartograﬁa presentada en aquesta tesi és 
d’elaboració pròpia. Ara bé, i atès que la base 
cartogràﬁca utilitzada per a la província de 
Barcelona canvia al llarg del treball cal 
puntualitzar dues qüestions: la primera, que la 
base per a tot el segle XIX ha estat el plànol de 
1873 publicat dins el Pressupostos de la 
Diputació de Barcelona del mateix any i sota la 
presidència d’Ildefons Cerdà. La segona, el 
plànols corresponents a la província de Barcelona 
realitzats a partir de 1900 tenen la base 
cartogràﬁca facilitada pel Servei de Cartograﬁa 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. 
En aquest conjunt cartogràﬁc, la direcció va ser 
feta per l’autora de la tesi però portats a terme 
per l’historiador Lluís Bou. 
Es detallen en cadascun del plànols les fonts 
utilitzades per a la seva elaboració. Les 
referències documentades apareixen abreujades 
tal com consta en l’apartat dedicat a la 
Bibliograﬁa i Fonts documentals de la tesi.
1.- Les obres de la monarquia il·lustrada. Espanya. 
S. XVIII 
Font: Bibliograﬁa diversa
2.- Planiﬁcació i obres il·lustrades a Catalunya 
Font: Bibliograﬁa diversa
3.- Els tres Camins Generals de Catalunya, 
segons la Relació de 1779 
Font: Relación individual de caminos Generales y 
principales que se dirigen desde esta ciudad de 
Barcelona a los Reynos de Valencia, Aragon y 
Francia (...) para el beneﬁcio del traﬁco y 
comercio interior. 1779. IMH, Consellers, C-XIV, 
38
4.- Pla de comunicacions de Catalunya. 1799 
Font: Documentació sobre el Pla de 
comunicacions de Catalunya, 1799 a Galadíes, 
1849
5.- Projecte de camins de l’Intendent Blas de 
Aranza. 1805. 
Font: Projecte de camins de l’Intendent Blas de 
Aranza. Memoria, 1856
6.- Pla de Camins de la Reial Junta de Comerç de 
Barcelona. 1816 
Font: Document de proposta de la Reial Junta de 
Comerç de Barcelona, 25 d’abril de 1816. Fons 
Junta de Comerç, 3
7.- Proposta de carreteres de l’Intendent Vicente 
de Frigola. 1824 
Font: Oliveras, J. 1985
8.- Sistema general de comunicacions interiors 
del regne. 1820 
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Font: Proposta de la Comisión de Caminos y 
Canales. 1820. Memoria, 1856
9.- Primeres carreteres proposades per la 
Comisión auxiliar de Carreteras. Agost-novembre 
de 1834 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
10.- Planiﬁcació de la Comisión auxiliar de 
Carreteras. 1834-1841 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
11.- Camins longitudinals i transversals de 
Catalunya. Proposta de conversió en carreteres. 
1841. 
Font: Expediente sobre un proyecto para la 
construcción de carreteras longitudinales y 
transversales en el Principado. Año 1841. AGDB, 
Ll. 860
12.- Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 
1847 (escala catalana). Antonio de Arriete, 
enginyer. 
Font: Documentació AGDB, Lligalls 388, 1, 2 i 
883, 2, 3
13.- Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 
1847. Antonio de Arriete, enginyer. 
Font: Documentació AGDB, Lligalls 388, 1, 2 i 
883, 2, 3
14- Pla de la Junta de Carreteres de Catalunya 
(segons el plànol d’A. de Arriete de febrer de 
1848) 
Font: Reseña..., 1851, i “Proyecto de un sistema 
general de comunicaciones para Cataluña”, 
Antonio de Arriete, 1848. IHCM, n. 8493
15.- Pla de la Junta de Carreteres de Catalunya. 
1848. Província de Barcelona. 
Font: Reseña..., 1851, i “Proyecto de un sistema 
general de comunicaciones para Cataluña”, 
Antonio de Arriete, 1848. IHCM, n. 8493
16.- Eixos viaris preferents per a la Junta de 
Carreteres de Catalunya. Octubre de 1849. 
Font: Documentació AGDB, Lligalls 388, 6
17.- Classiﬁcació del sistema viari a Catalunya 
segons la Llei de Carreteres de 1851. 
Font: Llei de Carreteres de 1851. Memoria, 1856
18.- Carreteres de 1r. 2n i 3r ordre el 1859. 
Província de Barcelona (abans de l’aprovació del 
Pla estatal de 1860) 
Font: Proposta de Carreteres de 1859. Memoria, 
1859
19.- L’impacte del ferrocarril: el Pla de la Junta de 
Carreteres de 1857. Província de Barcelona 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
20.- Formació de la xarxa ferroviària catalana. 
Font: Bibliograﬁa diversa
21.- Comparació de traçats: carreteres reials / 
ferrocarrils
Font: Bibliograﬁa diversa
22.- Pla de Carreteres estatals de 1860. Província 
de Barcelona
Font: Bibliograﬁa diversa i Memoria, 1864.
23.- Repercussió del ferrocarril sobre el Pla 
estatal de Carreteres de 1864. Província de 
Barcelona
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
24.- Carreteres previstes i iniciades per la 
Diputació de Barcelona. 1845 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
25.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona 1849
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
26.-Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1860
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
27.- Camins veïnals considerats preferents el 
1860. Província de Barcelona 
Font: Documentació AGDB, Lligalls 932, 1
28.- Camins veïnals iniciats per la Dirección de 
Caminos Provinciales de Barcelona. Diputació de 
Barcelona. 1865
Font: Documentació AGDB, Lligalls 932, 4.1
29.- La planiﬁcació de cinturons de comunicació a 
l’actual Àrea Metropolitana de Barcelona. 1860-
1868 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
30.- Pla de Carreteres provincial de Barcelona. 
1865
Font: Documentació AGDB, Lligall 5814, 1 i 2
31.- Pla de Camins Veïnals de Barcelona. 1868
Font: Documentació AGDB, Lligall 5814, 3
32.- Llei d’irradiació d’Ildefons Cerdà. 1873. 
Aplicació a la província de Barcelona 
Font: Presupuesto, 1873
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33.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1878. 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
34.- Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 
1879
Font: Documentació AGDB, Lligall 1850
35.- Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 
1879. Vies de primer, segon i tercer ordre de 
preferència
Font: Riquer, B., 1987 i Memoria, 1894
36.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1900
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
37.- Evolució de la xarxa de carreteres a 
Catalunya. Segle XIX
Font: Bernat Falomir, J., 1983 i Font, J., 1999
38.- Pla de Camins de 1905
Font: BOP, 1903, AGDB, OP, 6137, 1 i 2
39.- Llei de Ferrocarrils Secundaris. 1904. 
Proposta per a Catalunya
Font: Uriol, J.I., 1992
40.- Pla de Ferrocarrils Secundaris per a 
Catalunya a proposta d’Enric Prat de la Riba. 1907
Font: Ponencia, 1907
41.- Pla de pobles incomunicats de 1908
Font: Plan, 1908
42.- Pla de Camins de 1910 
Font: AGDB, OP, 6137, 3-6
43.- Proposta de Pla general de vies de 
comunicació. 1918
Font: AGDB, Lligall 6092
44.- Projecte de Pla general de vies de 
comunicació. 1920
Font: Pla, 1920
45.- Pla general de Camins Veïnals de 1926
Font: AGDB, OP, 40,1
46.- Pla General de Camins Veïnals de 1929
Font: Plan, 1929
47.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1908
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
48.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1918 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
49.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1925 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
50.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1936 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
51.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1950 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
52.- Pla de Camins Veïnals de 1955 
Font: Anteproyecto, 1955
53.- Pla de Camins Veïnals de 1958 
Font: Plan, 1958
54.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1965 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
55.- Estat de la construcció de les xarxes viària i 
ferroviària. Província de Barcelona. 1976 
Font: Documentació original diversa de l’AGDB
56.- Pla de Camins Sant Jordi. 1976 
Font: Plan, 1976
57.- Les carreteres generals a Espanya el 1896
Font: Uriol, J.I., 1992
58.- Xarxa ferroviària espanyola. 1848-1950s.
Font: Uriol, J.I., 1992
59.- Serveis de mitjans de transport de viatgers. 
1888. Província de Barcelona
Font: Martí de Solá, M., 1888
60.- Esquema de xarxa viària principal a proposta 
d’Enric Prat de la Riba. 1910
Font: Actividad, 1912
61.- Circuito Nacional de Firmes Especiales. 1926-
1934 
Font: Memoria Circuito, 1931 i Bibliograﬁa diversa
62.- Carreteres amb pavimentació especial. 
Província de Barcelona. 1929-1930 
Font: AGDB, OP, 43, 1
63.- Pla de Camins Principals. Pla d’Obres 
Públiques de Catalunya. 1935 
Font: Carreras et alt., 2009
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ÍNDEX DE QUADRES I GRÀFICS
QUADRES
1.- Plans i propostes de sistemes de 
comunicacions a Catalunya, 1779-1824
2..- Eixos de comunicació proposats pel Pla de 
1799
3.- Pla de Camins de l’Intendent Blas de Aranza. 
1805
4.- Pla de carreteres de la Reial Junta de Comerç 
de Barcelona. 1816
5.- Carreteres proposades per la Comisión 
auxiliar de Carreteras. Agost- novembre 1834.
6.- Jerarquia viària als inicis de 1840 i divisió 
administrativa
7.- Programa d’impostos per a la construcció de 
carreteres de la província de Barcelona. 
Novembre de 1840
8.- Carreteres considerades preferents i 
d’aplicació dels impostos. Gener 1841
9.- Ingressos i despeses del fons de Carreteres de 
la província de Barcelona. Programa d’arbitris. 
Any 1841
10.- Impost per partits judicials i construcció de 
carreteres, 1842-1844
11.- Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 
1847
12.- Pla de la Junta de Carreteres de 1848. 
Repartiment provincial
13.- Pla de la Junta de Carreteres de Catalunya de 
1848. Província de Barcelona
14.- Carreteres amb obres en curs i nombre 
d’operaris assignats. Finals de 1848
15.- Arbitris recaptats per la Junta de Carreteres des 
de novembre 1848 a 30 d’abril de 1849 (en rals)
16.- Carreteres transversals de la Junta de 
Carreteres de Barcelona aprovades l’octubre de 
1849
17.- Carreteres considerades preferents per a la 
província de Barcelona, c. 1850
18.- Pla estatal de carreteres. 1860. Categories 
viàries
19.- Pla estatal de 1860. Província de Barcelona
20.- Pla estatal de 1864. Província de Barcelona
21.- Estat de comptes de la Diputació de 
Barcelona a 31 desembre de 1844 
22.- Carreteres provincials de Barcelona. Estat a 
gener de 1845
23.- Estat de les contractes de carreteres entre 
1845 i 1846. Província de Barcelona.
24.- Estat de construcció de les carreteres 
provincials de Barcelona, 1834-1849
25.- Evolució de la xarxa de carreteres de la 
província de Barcelona, 1850-1860
26.- Construcció de la xarxa viària a la província 
de Barcelona, 1761-1860
27.- Camins veïnals considerats preferents per la 
Diputació de Barcelona. 1860
28.- Camins veïnals iniciats per la Dirección de 
Caminos Provinciales de Barcelona.
29.- Carretera anul·lar proposada el 1864 per la 
Diputació Provincial de Barcelona.
30.- Pla de camins veïnals aprovat per la 
Diputació de Barcelona el 1864
31.- Pla de Carreteres Provincials aprovat el 31 
d’Agost de 1865
32.- Pla de camins veïnals aprovat el 22 d’agost 
de 1868
33.- Esbós de Pla de comunicacions d’Ildefons 
Cerdà. 1873
34.- Carreteres del Pla provincial de 1865. Estat 
de la construcció a 1868 (en km)
35.- Carreteres del Pla provincial de 1865. 
Construcció entre 1868 i 1878 (en km)
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36.- Carreteres del Pla estatal aprovat l’11 de juliol 
de 1877. Província de Barcelona
37.- Valoració quantitativa del Pla estatal a l’any 
1878 
38.- Província de Barcelona. Longitud de la xarxa 
de comunicacions terrestre existent a 1878 (en 
km)
39.- Pla de Carreteres Provincials de Barcelona de 
1878
40.- Carreteres incorporades al Pla provincial 
amb posterioritat a la seva aprovació el 1879
41.- Creixement de la longitud del Pla provincial 
entre 1879 i 1899
42.- Comparació entre les carreteres dels Plans 
provincials de 1865 i 1878
43.- Pla de carreteres provincials. Primer ordre de 
preferència
44.- Pla de carreteres provincials. 2n. ordre de 
preferència i 3r. ordre de preferència
45.- Pla provincial de carreteres. Situació a 
principis de 1900
45b.- Situació de la xarxa viària de la província de 
Barcelona el 1900 (en km)
46.- Pla de pobles incomunicats de 1908. 
Província de Barcelona
Quilometratge previst per partits judicials
47.- Pla de camins veïnals de 1910. Província de 
Barcelona.
Quilometratge previst per partits judicials
48.- Pla general de Carreteres de l’Estat. 1914. 
Província de Barcelona
49.- Proposta de Pla general de vies de 
comunicació. 1918. Nombre de vies previstes per 
partits judicials de Barcelona
50.- Pla general de vies de comunicació de 1920. 
Catalunya. Divisió per províncies
51.- Pla general de camins veïnals de 1926. 
Província de Barcelona. Quilometratge previst per 
partits judicials
52.- Reconstrucció de ponts de la xarxa viària 
provincial de Barcelona. 1939-1956
53.- Plan de obras..., 1961-1970. Planiﬁcació 
d’obra nova
54.- Plan de obras..., 1961-1970. Previsió de 
pressupost
55.- Pla de camins Sant Jordi. Camins planiﬁcats 
en una primera fase
56.- Pla de camins Sant Jordi. Camins planiﬁcats 
en una segona fase
57.- Línies de servei d’autobusos a Catalunya amb 
vehicles de la Hispano-Suiza a Catalunya. 1910
58.- Línies d’autobusos amb vehicles Hispano 
Suiza a Catalunya. 
Repartiment per províncies 1910
59.- Centres de trànsit de línies d’autobusos. 
1934. Província de Barcelona
60.- Trànsit de l’any 1892 en alguns camins 
veïnals de la província de Barcelona.
61.- Circuito Nacional de Firmes Especiales. 1926. 
Proposta d’introducció d’afermats especials
62.- Carreteres d’Espanya. Temps de recorregut 
el 1929
63.- Pla de reparació extraordinària de 1926. 
Quilometratge de carreteres i camins veïnals amb 
actuació prevista sobre la pavimentació. Província 
de Barcelona
64.- Trams de carreteres provincials i camins 
veïnals amb paviments especials. Província de 
Barcelona, 1929
65.- Plan General de Obras Públicas. 1941. 
Classiﬁcació viària 
66.- Instrucción de 1939 del Plan General de 
Obras Públicas de 1941. Característiques 
tècniques bàsiques
67.- Parc de vehicles a Espanya segons l’informe 
La situación del transporte terrestre en Espanya, 
1959
68.- Plan de Modernización Red de Carreteras 
Españolas. 1950
Característiques bàsiques
69.- Construcció de xarxes arterials a Catalunya. 
Programa Redia. 1969-1975
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70.- Primeres concessions d’autopistes de peatge 
a Catalunya. 1967-1974
71.- Els quatre cicles de desenvolupament de la 
xarxa viària de la regió de Barcelona
72.- Planiﬁcació de la xarxa viària bàsica. 
Província de Barcelona. 1761-1860
73.- Planiﬁcació de carreteres provincials i camins 
veïnals. Província de Barcelona. 1865-1929
74.- L’emergència de l’enginyeria en el territori. 
Racionalitat en la consecució d’un projecte tècnic 
de carretera. 1834-1936
GRÀFICS
1.- Construcció de la xarxa viària a la província de 
Barcelona, 1761-1860
2.- Percentatge de construcció de la xarxa viària a 
la província de Barcelona, 1761-1860
3.- Situació de la xarxa terrestre el 1878. Província 
de Barcelona
4.- Ritmes constructius de les carreteres 
provincials. 1860-1900
5.- Situació de la xarxa de comunicacions el 1900. 
Província de Barcelona
6.-. Capitals municipals de Catalunya sense accés 
per carretera. 1910-1919-1935 
7.- Ritme constructiu dels camins veïnals. 
Província de Barcelona. 1900-1936
8.- Planiﬁcació de camins veïnals, 1905-1929. 
Barcelona
9.- Augment de la població provincial comparada 
amb la resta de Catalunya (1900-1957)
10.- Ritme constructiu dels camins veïnals. 
Província de Barcelona. 1940-1975
11.- Camins veïnals no construïts corresponents 
als diferents plans viaris. 1905-1976
12.- Motorització a Europa 1931 (Vehicles de 4 
rodes)
13.- Vehicles de motor matriculats a Espanya. 
1922-1927. Dades per províncies.
14.- Mitjans de transport en els camins veïnals. 
Província de Barcelona. 1892
15.- Estat dels paviments de les carreteres 
estatals a Espanya. 1924. 
16.- Estat dels paviments de les carreteres 
estatals a Catalunya. 1924. 
17.- Intensitat Mitjana Diària de vehicles (IMD). 
1960. Catalunya i Espanya. (Vehicles/km)
18.- Amplada de les carreteres de les xarxes 
estatal i provincial a la Província de Barcelona. 
1966
19.- Paviments de la xarxa de carreteres 
provincials. Província de Barcelona. 1965
20.- Ritmes de construcció de la xarxa viària. 
1834-1975. Província de Barcelona 
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ÍNDEX DE LES FOTOGRAFIES
Fotograﬁes del Capítol 2.- La planiﬁcació de 
la xarxa viària a la regió de Barcelona
1.- Croquis dels camins longitudinals i 
transversals de Catalunya que havien de 
convertir-se en carreteres. 1841 (AGDB, Ll. 860, 
1.1.)
2.- Projecte del Pla de la Junta de Carreteres de 
Catalunya. Signat el 29 de febrer de 1848 per 
l’enginyer en cap del Districte de Barcelona, 
Antonio de Arriete (IHCM, n. 8493)
3.- Primer segell de la Direcció provincial. 1861 
(AGDB, Ll. 940)
4.- Làmina de les obligacions de l’emprèstit per a 
la construcció de camins veïnals. 1864 (AGDB, Ll. 
940, 3)
5.- Nou segell de la Direcció provincial. Any 1866 
(AGDB, Ll. 940)
6.- Plànol de la província de Barcelona. Signat per 
J.M. de Casanova. 1865 (AGDB, Ll. 932)
7.- Retrat d’Ildefons Cerdà. Quadre de Ramon 
Martí i Alsina. 1878 (Ateneu Barcelonès)
8.- Mapa del projecte de reforma de la divisió 
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judicial de la província de Barcelona. 28 de 
desembre de 1872 (AGDB, C 6, n. 2)
9.- Estadística de la Confederació de Vilafranca 
publicada als Pressupostos de la Diputació de 1873.
10.- Mapa de la província de Barcelona publicat al 
Pressupostos de la Diputació de 1873.
11.- Les deu confederacions regionals de 
municipis. Elaboració segons la Proposta de 1873.
12.- Diagrama d’interpretació de la Llei 
d’irradiació d’Ildefons Cerdà. 1873 (Graﬁsme: 
Nueveojos).
13. Full de l’itinerari dels 80 camins radials 
(Presupuestos, 1873)
14.- L’enginyer Melcior de Palau i Català (fototeca.
com)
15.- Pla de Carreteres Provincials de Barcelona. 
Signat per Melcior de Palau el 13 de juny de 1878 
(AGDB, Ll. 1850)
16.- Portada del Pla de camins veïnals de 1908. 
Proposat per Prat de la Riba, va ser signat per 
Jacint Mumbrú i Tataret com a sotsenginyer de la 
Direcció provincial (AGDB).
17.- El criteri topològic del Pla de pobles 
incomunicats 1908. La carretera estatal de 
Manresa ﬁns a Bagà i els camins veïnals previstos 
en el Pla de 1908 (elaboració pròpia).
18.- Plànol del partit judicial de Vic corresponent al 
Pla de camins veïnals de 1910. (AGDB, Lligall 6137, 
5).
19.- Plànol del partit judicial d’Arenys de Mar 
corresponent al Pla de camins veïnals de 1910. 
(AGDB, Lligall 6137, 5).
20.- Capçalera de la Direcció d’Obres Públiques 
Provincials de la Diputació de Barcelona. 1914 
(AGDB).
21.- Capçalera de l’etapa de la Mancomunitat de 
Catalunya. 1922 (AGDB, Ll. 3370)
22.- Mapa dels camins i carreteres de la 
Mancomunitat de Catalunya. 1920 aprox. (ICC. 
Cartoteca)
23.- Capçalera del Servei d’Obres Públiques de la 
Diputació de Barcelona en un document de 1943 
(AGDB).
24.- Plànol on es detalla l’estat de reconstrucció 
de les vies de la província de Barcelona. 1943 
(AGDB, OP-5145) 
25.- Xarxa fonamental de carreteres de la 
província segons el Plan General de Ordenación 
de la Provincia de Barcelona. 1959 
26.- Carreteres d’interès turístic de la província 
de Barcelona segons el Plan General de 
Ordenación de la Provincia de Barcelona. 1959 
Fotograﬁes del Capítol 3.- L’emergència de 
l’enginyeria en el territori
1.- la carretera reial, actual N-II, al seu pas per la 
Roca de Droc a Sant Andreu de la Barca
2.- Plànol de la nova carretera reial com a a 
alternativa al camí ral antic al seu pas per la 
població de Montmaneu (IHCM, 8932). 
3.- Traçat i secció de la carretera reial a l’altura de 
lo Reguer, prop del municipi dels Alamús, entre 
Bell-lloc d’Urgell i Lleida (IHCM, 2107).
4.- Plànol de l’obra de fàbrica sobre l’anomenat 
barranc de Tàrrega en la carretera reial de 
Barcelona a Lleida (IHCM, 2107).
4b.- Nou traçat de la carretera reial i obra de 
fàbrica sobre el barranc de la Teuleria a Santa 
Maria del Camí (IHCM, 2107).
4c.- Nou traçat de la carretera reial a l’altura de 
Jorba (IHCM, 2107).
5.- Imatge del primer tram de la carretera reial al 
seu pas per Sant Feliu de Llobregat.
6.- Imatge actual del Pont del Comte d’Aranda a 
Jorba sobre la carretera N- II (Lacuesta, 2008).
7.- Imatge de l’alineació de la carretera reial a 
l’altura d’Esparreguera.
8.- Imatge de la carretera reial en el tram del 
Maresme, a l’altura de Montgat (Col·lecció E. Boix).
9.- Imatge del pont de Carles III a Molins de Rei 
sobre el riu Llobregat (Col·lecció E. Boix).
10.- Detall de les piles i els tallamars del pont de 
Carles III a Molins de Rei sobre el riu Llobregat.
11.- La plataforma de pas del pont de Molins de 
Rei (Museu de Molins de Rei)
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12.- Detall de la planta i l’alçat del pont de Molins 
de Rei, publicat a la traducció espanyola del 
tractat de John Muller. 1769.
13.- Imatge general de la carretera de Barcelona a 
València al seu pas per Vallirana. 
14.- Plànol del tram de la carretera de Barcelona a 
Vilafranca comprès entre el torrent de Muntaner i 
el Coll de la Creu d’Ordal. Sense data ni autor 
(IHCM, n. 2295).
15.- Plànol del terreny des de Vilafranca del 
Penedès a Molins de Rei amb l’obertura de la 
nova carretera. Signat per Miguel Moreno. 1774 
(CGE, n. 214).
16.- Entrada al poble de Vallirana per la carretera 
a Vilafranca del Penedès.
17 i 18.- Imatges de la carretera a l’altura de 
Vilafranca i de les obres de fàbrica construïdes.
19.- Les Voltes de casa Julià en la carretera N-340 
en direcció al Coll de l’Ordal (IEFC).
20.- Plànol del pont del Lledoner un cop iniciades 
les obres. Sense data ni autor (IHCM, n. 2294).
21.- Imatge antiga del Pont del Lledoner al tram 
de carretera entre Barcelona i Vilafranca del 
Penedès (Col·lecció E. Boix).
22.- El pont del Lledoner segons el gravat publicat 
al Voyage pittoresque...., d’Alexandre de Laborde 
(1806).
23.- El pont del Lledoner segons el gravat publicat 
a Recuerdos y Bellezas de España, de Pau 
Piferrer i Francesc Pi i Margall, des de 1839.
24.- Carta geogràﬁca de Barcelona a Vic amb 
indicació dels diferents projectes traçats per a la 
futura carretera a Vic. Signat per Pelayo Correa. 
1834 (AGDB, Ll. 860, 3.3).
25.- Travessera de Sant Martí de Provençals en la 
carretera de Barcelona a Vic. Plànol topogràﬁc i 
perﬁl longitudinal. Sense data ni autor (ANC, 
Codi, 430).
26.- Expedient de venda d’una porció de l’antiga 
carretera de Vic. Primer tram de Barcelona a 
Montcada. 1837 (AGDB, LL. 864, 2.4).
27.- Carretera de Vic a l’altura d’Aiguafreda. 
28.- Carretera de Vic a l’altura de la població 
d’Aiguafreda. 
29.- La carretera de Vic i el ferrocarril a Sant Joan 
de les Abadesses a l’altura del terme 
d’Aiguafreda. 
30.- La carretera de Vic a la seva arribada al 
poble de Tona.
31.- Pont oblic sobre el riu Mèder a Vic en la 
carretera de Barcelona. Projecte d’Antonio de 
Arriete. 1843 (postal datada a la dècada de 1920).
32.- Imatge del pont sobre el Mèder a l’actualitat, 
amb les passarel·les de vianants.
33.- Imatge de la carretera de Vic a Ribes de 
Fresser a l’altura de Ripoll. 
34.- Projecte del clavegueró per a la cinglera del 
Purgatori en la carretera de Vic a Ripoll. 1854. 
Signat per J. (ﬁrma il·legible) i l’enginyer en cap 
Juan Merlo. Escala en peus castellans (ANC, Codi 
n. 430).
35.- Pont medieval a Sallent, datat el 1373. 
36 i 37.- Obres de fàbrica de la del tram 7è de la 
carretera de Berga a Sallent. 1855. Signat per 
Carlos de Aguado (ANC, Codi n. 588).
38.- Pont de Gironella. Projectat el 1861 per 
l’enginyer Elzeario Boix (Col·lecció E. Boix).
39.- Imatge de la travessera de la carretera de 
Manresa a Berga al seu pas per Gironella. 
40.- Projecte del tram segon entre Sallent i Casa 
Cansalada de la carretera de 3r ordre de Sant 
Fruitós de Bages a Berga. 1863. Signat per 
l’enginyer Enrique de León. Escala 1:5.000 (ANC, 
Codi n. 587).
41.- Alçat del pont sobre el Llobregat a la Colònia 
Rosal. Projecte de Victorià Felip. 1876. Escala 
1:100 (ANC, Codi n. n. 589).
42.- Secció constructiva i detalls del pont sobre el 
Llobregat a la Colònia Rosal. Projecte de Victorià 
Felip de 1876. Escala 1:100 i 1:20 per als detalls 
(ANC, Codi 589).
43.- Imatge del pont sobre el riu Llobregat a la 
carretera de Berga segons el projecte de Victorià 
Felip de 1876.
44.- Projecte del tram 7è des del pont de 
Malagarriga a la porta Madoz de Cardona en la 
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carretera de 3r ordre de Bassella a Manresa. 
1862. Signat per Enrique de León i Ángel Camón 
com a enginyer director. Escala 1:5.000 (ANC, 
Codi n. 497).
45 i 46.- Imatges del tram 7è de la carretera de 3r 
ordre de Bassella a Manresa (Col·lecció E. Boix).
47.- Pont trencat d’època medieval sobre el camí 
del Vallès a Sant Celoni.
48.- Pont sobre la riera a l’entrada de la carretera a la 
població de Cardedeu, actual C-251 (Col·lecció E. 
Boix).
49.- Travessera a Cardedeu de la C-251. 
Actualment, és l’Avinguda del rei en Jaume 
(Col·lecció E. Boix). 
50.- La carretera procedent de Granollers a la 
seva arribada a Llinars del Vallès.
51.- Plànol amb el traçat de la carretera de 
Mataró per Argentona ﬁns a la conﬂuència de les 
rieres de Papers i Dosrius. Signat per Miquel 
Garriga i Roca. Maig de 1844. Escala en vares 
castellanes (ANC, Codi n. 533).
52.- Plànol amb el ramal de la carretera de 
Mataró a Granollers cap a Dosrius. Signat per 
Miquel Garriga i Roca. Maig de 1843. Escala en 
vares castellanes (ANC, Codi n. 533).
53.- La carretera de Mataró a la seva arribada a 
Llinars. 
54.- Imatge de la carretera de Mataró a prop 
d’Argentona (Col·lecció E. Boix).
55 i 56.- Imatges de la carretera de Mataró a la 
seva arribada al poble de la Roca. 
57.- Secció transversal del projecte de travessera 
d’Argentona de la carretera de Mataró. 1876. 
Signat per Melcior de Palau. Escala 1:50 (ANC, 
Codi n. 533).
58.- Projecte del pont de la Salut sobre el riu 
Ripoll a Sabadell. Plànol sense autor ni sense 
data (AGDB, OP-5405).
59.- Imatge del Pont de la Salut sobre el riu Ripoll 
al tram de carretera entre Sabadell i Caldes de 
Montbui. 
60.- Plànol de les obres de fàbrica del tram de 
Molins de Rei a Rubí. Projecte de liquidació de les 
obres de la carretera de 1870 (ANC, Codi n. 540). 
61.- Imatge del tram de carretera entre Molins de 
Rei i Rubí (Col·lecció E. Boix).
62.- Plànol de la travessera de Caldes de Montbui 
del tram de carretera entre Sentmenat i Caldes 
de Montbui. Plànol sense data (1861-1863). Escala 
1:500 (AGDB, OP-5405).
63 i 64.- Projecte del pont sobre la riera de 
Sentmenat. Signat per Victorià Felip. 1875. Escala 
1:100 (ANC, Codi n. 534).
65.- Imatge del pont sobre la riera de Sentmenat 
a l’entrada del poble.
66.- Fragment de la vista del Passeig de 
l’Esplanada de Barcelona. Gravat de c. 1802 
(MUHBA).
67.- Fragment del projecte i secció prevista de la 
carretera de Barcelona a Sarrià. 1845. Ildefons 
Cerdà. Les obres van ﬁnalitzar el 1853 (BC, 2).
68.- Plànol original de la carretera de Sarrià a 
Sant Joan d’Horta. Sense data ni autor; inicis de 
la dècada de 1860 (BC, 1).
69.- Esquema gràﬁc de la carretera suburbana 
des de Sarrià a la zona de Vallcarca a partir del 
plànol original de la carretera.
70 i 71.- Imatges del Passeig de la Bonanova 
durant els primers anys del segle XX (Barcelona a 
la vista i Arxiu del Districte Sarrià-Sant Gervasi).
72.- Aixecament del tram de la carretera comprès 
entre Sarrià i Horta. 1873. Sense autor. Escala 
1:5.000 (AGDB, OP-156).
73.- Seccions transversals previstes per al tram 
de la carretera entre Sarrià i Sant Andreu. 1873 
(AGDB, OP-502).
74.- Plànol per al canvi de secció en l’inici de la 
carretera de Gràcia a Sant Cugat, actual Avinguda 
de la República Argentina. 1874. Signat per Pau 
Jambrú. Escala 1:100 (AGDB, Ll. OP-5792).
75.- La plaça dels Josepets (actual Plaça 
Lesseps), punt d’origen de la carretera de Gràcia 
a Terrassa. Imatge de la dècada de 1870.
76.- Plànol general de la carretera de Gràcia a 
Terrassa. Desembre de 1874. Signat per Pau 
Jambrú. Escala 1:50.000 (AGDB, Ll. OP-535).
77.- L’arribada de l’Arrabassada al municipi de 
Sant Cugat del Vallès.
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78.- El tramvia per la carretera de l’Arrabassada 
(IEFC)
79.- Cruïlla de l’actual Passeig de Sant Gervasi, 
antiga carretera d’Esplugues, amb l’Avinguda de 
la República Argentina, antiga carretera de 
l’Arrabassada (IEFC). 
80.- Plànol del tram 2n d’Esplugues a Sarrià en la 
carretera de Cornellà a Fogars de Tordera. 1893. 
Signat per Victorià Felip. Escala 1:5.000 (AGDB, 
OP 4546,1).
81.- Plànol del tram 1r de Cornellà a Esplugues en 
la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera. 
1893. Signat per Victorià Felip. Escala 1:5.000 
(AGDB, OP 4546,2).
82.- Imatge de la carretera de Berga cap a 
Montesquiu (Col·lecció E. Boix).
83.- Tram de Berga a Borredà en la carretera 
provincial de Montesquiu a Berga. Signat per 
Melcior de Palau. 1879. Escala 1:50.000 (AGDB, 
Ll. OP-500, 2).
84.- Projecte del pont sobre la riera de Vilada en el 
tram de Berga a Borredà. 1879. Signat per Melcior 
de Palau. Escala 1:100 (AGDB, Ll. OP-500, 2).
85.- Plànol inclòs dins la liquidació del projecte 
del tram entre Berga i Borredà en la divisòria del 
riu Llobregat i la riera de Metge 1897. Escala 
1:5.000 (AGDB, Ll. 1542).
86.- Imatge del pont nou de Miralles en el tram 
entre Berga i Borredà, amb l’estació de la Baells.
87.- Travessera de Borredà en el tram de la 
carretera entre Berga i Borredà. 1883. Signat per 
Melcior de Palau. Escala 1:500 (AGDB, Ll. OP-4953)
88.- Imatge de la travessera a l’entrada de 
Borredà.
89.- Carretera de Vic a Sant Hilari a l’altura del 
terme de Sant Julià de Vilatorta (Col·lecció E. 
Boix).
90.- Arribada de la carretera a Sant Julià de 
Vilatorta (IEFC).
91.- Projecte general de la carretera de Sant 
Llorenç Savall a Llinars. 1892. Escala 1:50.000 
(AGDB, OP-528).
92.- Esquema gràﬁc de la carretera de Sant 
Llorenç Savall a Llinars partir del projecte original. 
L’anàlisi detallada de la forma física del territori 
així com de les activitats de les poblacions van 
condicionar el traçat ﬁnal que va adoptar la via.
93.- Projecte del primer tram de la carretera entre 
Sant Feliu de Codines i Sant Llorenç Savall. 1880. 
Signat per Melcior de Palau. Escala 1:5.000 
(AGDB, Ll. OP-5637).
94.- Imatge de la carretera de Sant Llorenç Savall 
a Llinars a l’altura de Sant Feliu de Codines 
(Col·lecció E. Boix).
95.- Cruïlla de les carreteres procedents de la 
Garriga i de Caldes de Montbui a Sant Feliu de 
Codines (Col·lecció E. Boix).
96.- Primer projecte de la travessera de la 
Garriga. 1891. Signat per J. Mumbrú i V. Felip. 
Escala 1:5.000 (AGDB, Ll. OP-247, 2).
97.- Projecte deﬁnitiu de la travessera de la 
Garriga. 1895. Signat per Jacint Mumbrú (AGDB, 
Ll. OP-141). 
98 i 99.- Imatges de la travessera de la carretera 
procedent de l’Ametlla del Vallès a la seva 
arribada a la Garriga (Col·lecció E. Boix).
100.- Vista general de la carretera de Sant Llorenç 
Savall a Llinars a l’altura de la Garriga (Col·lecció 
E. Boix).
101.- Pont el·líptic sobre el riu Congost a l’entrada 
de la Garriga. Projecte de Jacint Mumbrú. 1895 
(AGDB, OP-141).
102.- Plànol de la travessera per Peraﬁta en el 
tram de la carretera de Prats de Lluçanès a Sant 
Agustí de Lluçanès. 1892. Signat per Sebastià 
Puig i Victorià Felip. Escala 1:1.000 (AGDB, Ll. 
OP-5644).
103.- Projecte de la carretera de Vilafranca del 
Penedès a la Llacuna. 1879. Signat per Melcior de 
Palau. Escala 1:5.000 (AGDB, Ll. OP-5602)
104.- Plànol de la travessera per Vilafranca del 
Penedès de la carretera de Vilafranca del Penedès 
a la Llacuna. 1879. Signat per Melcior de Palau. 
Escala 1:1.000 (AGDB, Ll. OP-213)
105.- Imatge de la Rambla de Sant Francesc de 
Vilafranca del Penedès (Col·lecció E. Boix)
106.- Plànol d’emplaçament del pont sobre el 
Llobregat a Castellbell i el Vilar. 1882. Signat per 
Melcior de Palau. Escala 1:5.000 (AGDB, Ll. OP-112).
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107.- Projecte del pont sobre el Llobregat a 
Castellbell i el Vilar en la carretera d’Esparreguera 
a Manresa. 1882. Signat per Melcior de Palau. 
Escala 1:100 (AGDB, Ll. 112, 2).
108.- Imatge de Manresa amb el pont nou de 
l’Estat i el pont de ferro del ferrocarril.
109.- Projecte del tram 3r. de Terrassa a 
Sentmenat en la carretera de Sant Sadurní 
d’Anoia a Sentmenat. 1893. Escala 1:50.000 
(AGDB, Ll. OP-543)
110.- Projecte del pont en el tram de Terrassa a 
Sentmenat. 1892. Signat per Jacint Mumbrú i 
Sebastià Puig. Escala 1:100 (AHDB, Ll. OP-236, 2)
111.- Imatge dels ponts de Sant Esteve de 
Castellar sobre el riu Ripoll; el segon, el pont nou 
de la carretera a Sentmenat (Col·lecció E. Boix). 
112.- Viaducte sobre el torrent de Vallparadís a 
Terrassa. 
113.- Imatge del Viaducte de Vallparadís en 
construcció.
114.- Pont metàl·lic de Martorell en la carretera de 
Terrassa (Col·lecció E. Boix). 
115.- Imatge de la carretera de Martorell a 
Terrassa. Al fons, el pont del Diable i el pont 
metàl·lic de 1895. 
116 i 117.- Projecte de pont sobre la riera de 
Lavernó en la carretera de Sant Boi de Llobregat 
a la Llacuna. 1881. Signat per Melcior de Palau. 
Escala 1:100 (AGDB, Ll. 2114).
118.- Imatge del pont sobre la riera de Lavernó a 
Sant Sadurní d’Anoia (Col·lecció E. Boix).
119.- Projecte del pont de l’actual Passeig de la 
Reina Elisenda de Montcada en el tram de 
carretera entre Sarrià i Esplugues de Llobregat. 
1898. Signat per Victorià Felip (AGDB, Ll. OP-
5563). 
120.- Fotograﬁa de l’actual Passeig Reina Elisenda 
de Montcada amb el pont de Felip en construcció 
als primers anys del segle XX (Arxiu del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi).
121.- Projecte del camí veïnal de Sant Pere de 
Premià a Premià de Mar. J. Mumbrú i V. Felip. 
1896-1897. Escala 1:5.000 (AGDB, Ll. OP-470).
122.- Imatge del camí veïnal a l’entrada del poble 
d’Òrrius (Arxiu Comarcal de Mataró).
123 i 124.- Imatges de l’entrada al poble de Santa 
Maria de Palautordera (IEFC i Col·lecció E. Boix)
125.- Camí veïnal a Sant Miquel de Fai al seu pas 
per Sant Quirze de Safaja. 
126.- Imatge de la carretera de Begues a Gavà.
127 i 128.- Imatges del camí veïnal de Cardedeu a 
la carretera provincial de Sant Llorenç Savall i 
Llinars per Cànoves. Procedent del Pla de 1905, 
les obres van ser liquidades el 1913 (IEFC).
129.- Imatge del camí veïnal de Martorell a Gelida. 
Procedent del Pla de 1905.
130.- Imatge de l’esplanació del camí veïnal de 
Sant Quirze de Besora a Vidrà. Procedent del Pla 
de 1905 (Col·lecció E. Boix).
131.- Foto del camí veïnal de Barcelona a l’altura 
de Vallvidrera (Col·lecció E. Boix).
132.- Foto de la carretera de Vallvidrera al seu pas 
per les Planes. Procedent del Pla de 1910 
(Col·lecció E. Boix).
133.- La carretera de Cerdanyola a l’altura de la 
Flor de Maig. Planiﬁcada el 1918.
134.- .- Camí veïnal de Folgueroles a Vilanova de 
Sau, vist des de la sortida del túnel en el lloc 
anomenat Turó de la Mina. Publicat a L’Obra 
realitzada, 1923.
135.- Plànol de les obres accessòries pertanyent 
al projecte del pont de la Parròquia al Bruc. 1922 
(AGDB, Ll. OP-4733). 
136.- .- Caseta per a peons caminers en el camí 
veïnal de Sant Mateu de Bages a Callús. Publicat 
a L’Obra realitzada, 1923.
137.- Projecte del pont de Sant Vicenç de 
Castellet. Eduardo Peña, enginyer. 1923. Escala 
1:100 (AGDB, Ll. OP-1497). 
138.- Pont de Sant Vicenç de Castellet en 
construcció. Un dels primers ponts sobre una via 
provincial on s’adoptà la tècnica del formigó 
armat. Publicat a L’Obra realitzada, 1923.
139.- Detall del projecte del Pont de Roda de Ter. 
Ramon Tarrida, enginyer. 1928. Escala 1:100 
(AGDB, Ll. OP-1658)
140.- Imatge del pont de Roda de Ter.
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141.- Pont nou de Cabrianes sobre el Llobregat. 
Publicat a la Revista San Jorge, n. 9, de 1953.
142.- Plànol de les vies previstes en el massís del 
Montseny. Publicat a la Revista San Jorge, n. 7, 
1952.
143.- Esplanació del camí veïnal a l’altura de 
Collformic. Publicat a la Revista San Jorge, n. 7, 
1952.
144.- Carretera de Santa Fe de Montseny eb el 
lloc del Roc Ramon. El projecte de la via des de 
Campins és de 1929-1933 (ANC, Codis n. 220-
221), però les obres es portaren a terme durant 
els cinquanta del segle XX.
Fotograﬁes del Capítol 4. – Carreteres i 
mobilitat. Una visió complementària
1.- La complementarietat entre carretera i 
ferrocarril: servei de carruatges davant l’estació 
de Terrassa. (Viena/Columna)
2.- Una diligència de l’empresa Sagalés a Caldes 
de Montbui. Fotograﬁa cap a 1902. (Viena/
Columna)
3.- Publicitat de la Hispano Suiza cap a 1908 
(RACC)
4.- Cursa d’automòbils a Barcelona. 1915 aprox. 
(Foto de Co de Triola)
5.- Cotxe a Sant Hilari de Sacalm. Primeres 
dècades segle XX (Col·lecció E. Boix)
6.- Autocar de línia de la “Hispano-Hilarienca” 
(Col·lecció E. Boix)
7- Autocars de línia a Caldes de Montbui amb 
diferents destinacions
8.- Bus turístic que feia el trajecte cap al 
Tibidabo. 1925 (RACC) 
9.- Autobús de la marca Hispano-Suiza a la línia 
Gavà-Viladecans. Dècada 1930 (Iveco-Pegaso)
10.- Cartograﬁa d’intensitat i àrees de trànsit del 
Servei d’autobusos de línia a Catalunya el 1934. 
Elaborada per Enric Lluch i alt (1970).
11.- Els dos mitjans de transport que van conviure 
bona part del segle XX: el carro de dues rodes i 
l’autobús de transport regular de viatgers 
Carretera del Bruc a Manresa, a l’altura de Can 
Maçana. (Viena/Columna)
12.- Camió d’una fàbrica de gasoses de Manlleu 
(Arxiu Comarcal Osona)
13.- Cotxe per una carretera a Vilanova i la Geltrú 
(IEFC)
14.- Parc d’automòbils per províncies a Espanya 
segons Hernández-Marco (2001)
15.- Cotxe a la carretera de Gualba (RACC)
16.- Cotxe travessant un curs d’aigua en la 
carretera estatal de Barcelona a la Jonquera.
17 i 18.- Rebaix d’un desmunt en revolt i revolt 
peraltat. Millores efectuades pel Servei de 
carreteres en l’etapa de la Mancomunitat 
(Crònica, 1922)
19.- Màquina per a afermats especials adquirida 
per la Mancomunitat a la dècada de 1920 (L’obra, 
1923)
20.- Paviment de macadam a la N-II a l’altura de 
Sant Pol de Mar
21.- La introducció de la pavimentació en asfalt en 
les carreteres estatals: la N-II al seu pas pel Bruc 
del Mig (Viena/Columna).
22.- Millora de traçat viari en la carretera N-II a 
l’altura de Jorba (Memoria Circuito, 1931)
23.- Mapa del Pla de ferms especials previst per a 
les Carreteres i Camins de la Província de 
Barcelona. Any 1926 (AHDB, OP-43, 1)
24.- Imatge de la carretera de Cornellà cap a la 
dècada de 1940 (Arxiu Municipal Districte de les 
Corts)
25.- Projecte d’autovia de Barcelona a Manresa 
del Pla d’Obres Públiques de 1935 (Carreras, 
2009)
26.- Itineraris turístics pel Montseny. Fotograﬁa de 
l’exposició del Pla de camins de 1935 (Carreras, 
2009, 101)
27.- Col·locació dels senyals i condicions de 
visibilitat en diferents situacions de la xarxa viària 
(Instrucción, 1939)
28.- Model de camió de l’empresa Hispano-Suiza 
de la dècada de 1940. (Iveco/Pegaso)
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29.- Sistema de comunicacions existent en el 
moment del Pla Comarcal de 1953 (Plan 
Ordenación, 1953)
30.- Estructura de comunicacions prevista pel Pla 
Comarcal de 1953 (Plan Ordenación, 1953)
31.- Transport d’automòbils a través de carretera. 
Dècada dels setanta (Rodríguez Lázaro, 2009)
32.- Plan de Modernización de 1950 (Rodríguez 
Lázaro, 2009)
33.- Xarxa Arterial de Barcelona inclosa en el 
document de 1964 sobre el Problema de les 
Carreteres a Catalunya (Problema, 1964)
34.- Esquema de la xarxa viària fonamental del 
Pla General Metropolità de 1976 (Serratosa, 1979)
35.- Projectes de tres túnels per travessar 
Collserola. Proposta del Consorcio de Túneles del 
Tibidabo (Túneles)
36.- Portada del Programa d’Autopistes. Ministeri 
d’Obres Públiques. 1967 (Rodríguez Lázaro, 
2009)
Apartat 4.2- Epíleg ﬁnal de la tesi: una 
reﬂexió actual sobre les carreteres locals
1.- Foto de la travessera del poble de Sant Iscle de 
Vallalta (GSIVM)
2.- Projecte d’arranjament de la travessera de 
Sant Iscle. 2001-2002 (GSIVM)
3.- Projecte original de la travessera de Sant Iscle. 
1916 (AGDB, OP-1046)
4.- Foto de l’itinerari vianant i ciclista de la 
carretera de Sabadell a Matadepera (GSIVM)
5.- Projecte de l’itinerari vianant i ciclista de la 
carretera de Sabadell a Matadepera. 2003 
(GSIVM)
6.- Carretera de Sabadell a Matadepera. Aplec de 
la Salut. 1900-1903 (Arxiu Històric de Sabadell) 
7.- Foto del tram urbà de la carretera a Mura 
(GSIVM)
8.- Projecte de reforma i millora del tram urbà de 
la carretera a Mura. 2005 (GSIVM)
9- Projecte original del ramal a Mura. 1905 
(AGDB, OP-496)
10.- Projecte d’intervenció en 3D a la carretera de 
l’accés sud de Granollers (GSIVM)
11.- Foto de la carretera de l’accés sud a 
Granollers (GSIVM)
12.- Projecte original del tram de la carretera 
entre Granollers i el Masnou. 1881 (AGDB, OP-
545)
13.- Foto de l’itinerari de vianants a la carretera de 
Vallvidrera al Tibidabo (GSIVM)
14.- Projecte de l’itinerari de vianants a la 
carretera de Vallvidrera al Tibidabo. 2009 
(GSIVM)
15.- Projecte original del camí entre Vallvidrera i la 
carretera de l’Arrabassada amb ramal al Tibidabo. 
1915/1923 (AGDB, OP-1227)
16.- Foto de la carretera de Sant Miquel de 
Codines a Sant Miquel del Fai (GSIVM)
17.- Projecte del camí de vianants a la carretera 
de Sant Miquel de Codines a Sant Miquel del Fai. 
2009 (GSIVM)
18.- Projecte de vorera i parada d’autobús a la 
carretera de Vilassar de Mar a Cabrils. 2005 
(GSIVM)
19.- Foto de la parada d’autobús a la carretera de 
Vilassar de Mar a Cabrils (GSIVM)
20.- Projecte original del camí veïnal de Vilassar 
de Mar a Cabrils. 1905 (AGDB, OP-5310)
21.- Foto de la rotonda al terme municipal de 
Terrassa (GSIVM)
22.- Projecte de la rotonda d’intersecció a les 
carreteres BV-1221 i BV-1275. 2007 (GSIVM)
23.- Carretera de Matadepera. Masia de Can Fatjó 
(Arxiu Municipal de Terrassa)
24.- Foto del pont del Bruc (GSIVM)
25.- Projecte modiﬁcat de l’ampliació del pont del 
Bruc. 2008 (GSIVM)
26.- Projecte original del pont del Bruc. 1922 
(AGDB, OP-4733)
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27.- Foto del pont i passarel·la de Callús (GSIVM)
28.- Foto del pont i passarel·la de Callús (GSIVM) 
29.- Projecte de la passarel·la sobre el riu 
Cardener a Callús. 2006 (GSIVM)
Imatges del Capítol 5.- Conclusions
1.- Els quatre cicles del desenvolupament de la 
xarxa viària a la regió de Barcelona. 1860, 1879, 
1929, 1976
2.- Procés de planiﬁcació de la xarxa viària bàsica 
de Catalunya. 1816-1860
3- Procés de planiﬁcació de la xarxa provincial i 
local a Barcelona. 1878-1929
4.- Procés de construcció de la xarxa viària de 
Barcelona. 1860, 1900 i 1976
5.- Racionalitat en el projecte tècnic de carretera
Procedència de les imatges
Les imatges en les que no s’ha fet constar la seva 
procedència pertanyen a la col·lecció particular 
de l’autora de la tesi. Les que procedeixen de 
publicacions s’ha indicat d’acord amb la cita 
bibliogràﬁca abreujada. 
. Arxiu Comarcal de Mataró
. Arxiu Comarcal d’Osona
. Arxiu General de la Diputació de Barcelona 
(AGDB)
. Arxiu Històric de Sabadell
. Arxiu Municipal Districte de les Corts
. Arxiu Municipal del Districte Sarrià-Sant Gervasi
. Arxiu Municipal de Terrassa
. Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
. Biblioteca de Catalunya (BC)
. Col·lecció particular Ernest Boix
. Centro Geográﬁco del Ejército (CGE)
. Fons de l’empresa Iveco-Pegaso (Iveco-Pegaso)
. Fons del Reial Automòbil Club de Catalunya 
(RACC)
. Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat (GSIVM)
. Institut Cartogràﬁc de Catalunya. Cartoteca 
(ICC)
. Institut d’Estudis Fotogràﬁcs de Catalunya 
(IEFC)
. Instituto de Historia y Cultura Militar. Cartoteca 
Histórica (IHCM)
. Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona 
(MUHBA)
. Museu de Molins de Rei
. Publicacions “Imatges i Records” de l’editorial 
Viena/Columna (Viena/Columna)
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